

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ 1310690

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

Αντικείμενο: «Αναβάθμιση των γεννητριών των Μονάδων του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα»

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο4 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου :

A. Να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Η παράγραφος **2.2.1 Τμηματικές Προθεσμίες** του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες» της Πρόσκλησης τροποποιείται όπως παρατίθεται παρακάτω:

2.2.1 Τμηματικές Προθεσμίες

2.2.1.α Οι εργασίες αναβάθμισης των γεννητριών θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 3 από 01.01.2026 έως 28.02.2026
- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 1 από 01.03.2026 έως 31.05.2026
- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 2 από 01.10.2026 έως 31.12.2026

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις ημερομηνίες χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τη μεταβολή αυτή. Η πρώτη χρονικά αναβάθμιση θα εκτελεστεί τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχει πιθανότητα οι εργασίες αναβάθμισης να εκτελεστούν και νωρίτερα από την προγραμματισμένη προαναφερθείσα διακοπή, ανάλογα με το πρόγραμμα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να μεταφέρει ανάλογα τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

2.2.1.β Τμηματικές προθεσμίες που καθορίζονται για κάθε Μονάδα.

- Η παράδοση των νέων τυλιγμάτων των Μονάδων στον ΥΗΣ πρέπει να έχει γίνει ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη εργασιών σε κάθε μια γεννήτρια.
- Η αναπεριέλιξη κάθε γεννήτριας συμπεριλαμβανομένων της εγκατάστασης και δοκιμών της γεννήτριας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης του τυλίγματος της κάθε μιας. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, περιλαμβάνονται οι εργασίες των παρακάτω παραγράφων του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής:

- 1.1.2 έως και 1.1.8
- 1.2.3 έως και 1.2.7 και
- 9.3 έως και 9.5

- Δοκιμαστική και Εμπορική Λειτουργία της Γεννήτριας της κάθε Μονάδας: 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου συγχρονισμού της κάθε Μονάδας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναπεριέλιξης.

- Εμπορική Λειτουργία 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τέλους της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Γεννήτριας της κάθε Μονάδας.

Η ΔΕΗ θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο για την ακριβή ημερομηνία κράτησης της κάθε Μονάδας τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.

β. Η παράγραφος **6.1.1 Τμηματικές Προθεσμίες** του Τεύχους 2 « Συμφωνητικό Σύμβασης έργου» της Πρόσκλησης τροποποιείται όπως παρατίθεται παρακάτω:

6.1.1 Τμηματικές Προθεσμίες

6.1.1.α Οι εργασίες αναβάθμισης των γεννητριών θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 3 από 01.01.2026 έως 28.02.2026
- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 1 από 01.03.2026 έως 31.05.2026
- Στη Γεννήτρια της Μονάδας 2 από 01.10.2026 έως 31.12.2026

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις ημερομηνίες χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τη μεταβολή αυτή. Η πρώτη χρονικά αναβάθμιση θα εκτελεστεί τουλάχιστον επτά (7) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχει πιθανότητα οι εργασίες αναβάθμισης να εκτελεσθούν και νωρίτερα από την προγραμματισμένη προαναφερθείσα διακοπή, ανάλογα με το πρόγραμμα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να μεταφέρει ανάλογα τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

6.1.1.β Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις τμηματικές προθεσμίες που καθορίζονται πιο κάτω για κάθε Μονάδα.

- Παράδοση του εξοπλισμού στο Εργοτάξιο:
Για την παράδοση του συνόλου των υλικών για την αναπεριέλιξη των Γεννητριών για την κάθε μονάδα συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών μπαρών και των μικρουλικών, σε 1 μήνα πριν την έναρξη των εργασιών της κάθε μιας που ορίζεται στο παραπάνω πρόγραμμα εργασιών
- Ολοκλήρωση Εργασιών Αναπεριέλιξης:
60 ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών αναπεριέλιξης, συμπεριλαμβανομένων της εγκατάστασης και δοκιμών της γεννήτριας όπως αυτές περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής:
 - 1.1.2 έως και 1.1.8
 - 1.2.3 έως και 1.2.7 και
 - 9.3 έως και 9.5

Εάν το διάστημα στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες εκτός του αντικειμένου του Αντισυμβαλλομένου, μεγαλώσει για λόγους υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο συνολικός χρόνος της αναπεριέλιξης και της εγκατάστασης της νέας διέγερσης σε κάθε μονάδα θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα χωρίς καμία

επιβάρυνση για τον Αντισυμβαλλόμενο. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα αποζημίωσης πάσης φύσεως. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της αναπεριέλιξης της κάθε Μονάδας θα εκτελεσθούν και θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα και οι εργασίες της αντικατάστασης των παλαιών διεγερτριών με τις καινούριες.

- Δοκιμαστική Λειτουργία της Γεννήτριας της κάθε Μονάδας
Δοκιμαστική Λειτουργία 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του πρώτου συγχρονισμού της κάθε Μονάδας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναπεριέλιξης, σύμφωνα με την απο πάνω παράγραφο.
- Εμπορική Λειτουργία της Γεννήτριας της κάθε Μονάδας
Εμπορική Λειτουργία 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τέλους της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Γεννήτριας της κάθε Μονάδας.

Η ΔΕΗ θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο για την ακριβή ημερομηνία κράτησης της κάθε Μονάδας τουλάχιστον ένα (1) μήνα ενωρίτερα αυτής.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την κράτηση της κάθε Μονάδας για την έναρξη των εργασιών αναπεριέλιξης μέχρι και ένα (1) μήνα αργότερα ή νωρίτερα από τον παραπάνω προβλεπόμενο χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση της κάθε Μονάδας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναπεριέλιξης για λόγους υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο χρόνος για την έναρξη της Εμπορικής Λειτουργίας παρατείνεται αντίστοιχα. Για χρονικό διάστημα παράτασης με υπαιτιότητα της ΔΕΗ έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης.

B. Να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως τις 30.06.2025 και ώρα 12:00.

2. Οι υπόλοιποι όροι της αρχικής Πρόσκλησης και των Συμπληρωμάτων Νο1 έως Νο3 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο4, παραμένουν ως έχουν.