



**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΔΠΛΠ-1310712**

Αντικείμενο: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού τμήματος των ρυθμιστών στροφών-φορτίου των τριών (3) Μονάδων του ΥΗΣ Πουρναρίου Ι».

Το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 2 εκδίδεται προκειμένου:

1. Να τροποποιηθεί το Άρθρο 13 του Τεύχους 4 «Τεχνική Περιγραφή» της Πρόσκλησης ως ακολούθως:

«13. Χρόνοι εκτέλεσης προμήθειας και εργασιών

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε:

- Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή και παράδοση του ρυθμιστή στροφών – φορτίου για την πρώτη Μονάδα.
- Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή και παράδοση των ρυθμιστών στροφών – φορτίου για τις υπόλοιπες δύο Μονάδες.

Οι εργασίες αποξήλωσης των παλαιών συστημάτων, εγκατάστασης των νέων, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία για κάθε Μονάδα θα διαρκέσουν το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ΔΕΗ θα ειδοποιεί τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών εγκατάστασης σε κάθε Μονάδα.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία του συστήματος σε κάθε Μονάδα, θα υπάρξει περίοδος εμπορικής λειτουργίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στην οποία ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού του στον ΥΗΣ για τουλάχιστον οκτώ ώρες κάθε ημέρα.

Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν με την ολοκλήρωση της θέσης σε λειτουργία της πρώτης χρονικά Μονάδας.».

Όλοι οι άλλοι όροι της πρόσκλησης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.