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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
 
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠΠ-1428 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ   "Α-10"  

                                  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ  Νο 12 &  

                                  Νο11 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 

 

Το παρόν συμπλήρωμα Νο1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:  
 
 

     1.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Άρθρο 3 (Συμμετοχή στο διαγωνισμό) 

 

      1.1. Η παράγραφος 3.1.4.1   

         «θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει συνεργασία με οποιοδήποτε οίκο των ανωτέρω παραγρ. 
3.1.1 ή 3.1.2. προσκομίζοντας δεσμευτική δήλωση συνεργασίας»  

 

Τροποποιείται σε   

 

         θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει συνεργασία με οποιοδήποτε οίκο των ανωτέρω παραγρ. 
3.1.1 ή 3.1.2 ή 3.1.3 προσκομίζοντας δεσμευτική δήλωση συνεργασίας.    

 

     2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 2.1. Επισυνάπτεται το «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 
 

     3.Μετατίθεται η ημ/νία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για τις 20.12.1018  
ώρα 11:00 αντί στις 12.12.2018.  

 
      Όλοι οι άλλοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ. 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΙΚΑΝΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Παραγωγής 

 
 
 
  
 
 
 

Συν/μένα: 

- «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 
 

 



γνωρισ Task Name ∆ιάρκεια Έναρξη Λήξη

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ A-10 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛOY No12 & 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11

10 η ∆ευτ. 25/3/19 Πέμ. 4/4/19

2 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 12 5,5 η ∆ευτ. 25/3/19 Σάβ. 30/3/19
3 Μετρήσεις πριν την κράτηση 4 ω ∆ευτ. 25/3/19 ∆ευτ. 25/3/19
4 Κράτηση Α/Σ και ψύξη (Forced cooling) 10 ωπ Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
5 Ανοιμα ∆ιακόπτη 0 η Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
6 Κλείσιμο ∆ιακόπτη 0 η Σάβ. 30/3/19 Σάβ. 30/3/19
7 Ορόσημα Επιθεώρησης 4,5 η Τρί. 26/3/19 Σάβ. 30/3/19
8 Κράτηση Αεριοστροβίλου 0 η Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
9 Έναρξη Επιθεώρησης 0 η Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
10 Έκδοση άδειας εργασίας 0 η Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
11 Α/Σ διαθέσιμος για λειτουργία 0 η Παρ. 29/3/19 Παρ. 29/3/19
12 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης 0 η Σάβ. 30/3/19 Σάβ. 30/3/19
13 Ευθυγράμιση Άξονα Α/Σ12 3 η Τρί. 26/3/19 Παρ. 29/3/19
14 Προετοιμασία για μέτρηση θέσης άξονα 8 ω Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
15 Έλεγχος ευθυγράμμισης Νο1 εδράνου 2 ω Τρί. 26/3/19 Τρί. 26/3/19
16 Μέτρηση θέσης άξονα ME1 & ME2 2 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
17 Αφαίρεση κεντρικών στηριγμάτων 2 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
18 Ολοκλήρωση μετρήσεων θέσης άξονα 6 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
19 Υπολογισμός θέσης άξονα 2 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
20 Ρύθμιση θέσης άξονα (αν απαιτείται) 10 ω Τετ. 27/3/19 Πέμ. 28/3/19
21 Τοποθέτηση κεντρικών στηριγμάτων 2 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
22 Μέτρηση θέσης άξονα ME1 & ME2 2 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
23 Έλεγχος ευθυγράμμισης Νο1 εδράνου 2 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
24 Ολοκλήρωση μετρήσεων- Αποκατάσταση 12 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
25 Τελικοί έλεγχοι 10 ω Παρ. 29/3/19 Παρ. 29/3/19
26 Εργασίες επιθεώρησης Αεριοστροβίλου 2 η Τετ. 27/3/19 Πέμ. 28/3/19
27 Άνοιγμα οπών ενδοσκόπησης 2 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
28 Έπιθεώρηση θερμών μερών Αεριοστροβίλου 12 ω Τετ. 27/3/19 Τετ. 27/3/19
29 Επιθεώρηση με ενδοσκόπηση 12 ω Τετ. 27/3/19 Πέμ. 28/3/19
30 Κλείσιμο οπών ενδοσκόπησης 2 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
31 Επιθεώρηση υπολοίπων τμημάτων Αεριοστροβίλου 12 ω Πέμ. 28/3/19 Πέμ. 28/3/19
32 Recommissioning 1,5 η Παρ. 29/3/19 Σάβ. 30/3/19
33 Cold recommissioning 12 ω Παρ. 29/3/19 Παρ. 29/3/19
34 Hot recommissioning 10 ω Σάβ. 30/3/19 Σάβ. 30/3/19
35 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 11 5 η Κυρ. 31/3/19 Πέμ. 4/4/19
36 Μετρήσεις πριν την κράτηση 4 ω Σάβ. 30/3/19 Σάβ. 30/3/19
37 Κράτηση Α/Σ και ψύξη (Forced cooling) 10 ωπ Κυρ. 31/3/19 Κυρ. 31/3/19
38 Ανοιμα ∆ιακόπτη 0 η Σάβ. 30/3/19 Σάβ. 30/3/19
39 Κλείσιμο ∆ιακόπτη 0 η Πέμ. 4/4/19 Πέμ. 4/4/19
40 Ορόσημα Επιθεώρησης 4 η ∆ευτ. 1/4/19 Πέμ. 4/4/19
41 Κράτηση Αεριοστροβίλου 0 η Κυρ. 31/3/19 Κυρ. 31/3/19
42 Έναρξη Επιθεώρησης 0 η ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
43 Έκδοση άδειας εργασίας 0 η ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
44 Α/Σ διαθέσιμος για λειτουργία 0 η Τετ. 3/4/19 Τετ. 3/4/19
45 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης 0 η Πέμ. 4/4/19 Πέμ. 4/4/19
46 Ευθυγράμιση Άξονα Α/Σ12 3 η ∆ευτ. 1/4/19 Τετ. 3/4/19
47 Προετοιμασία για μέτρηση θέσης άξονα 8 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
48 Έλεγχος ευθυγράμμισης Νο1 εδράνου 2 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
49 Μέτρηση θέσης άξονα ME1 & ME2 2 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
50 Αφαίρεση κεντρικών στηριγμάτων 2 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
51 Ολοκλήρωση μετρήσεων θέσης άξονα 6 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
52 Υπολογισμός θέσης άξονα 2 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
53 Ρύθμιση θέσης άξονα (αν απαιτείται) 10 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
54 Τοποθέτηση κεντρικών στηριγμάτων 2 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
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γνωρισ Task Name ∆ιάρκεια Έναρξη Λήξη

55 Μέτρηση θέσης άξονα ME1 & ME2 2 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
56 Έλεγχος ευθυγράμμισης Νο1 εδράνου 2 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
57 Ολοκλήρωση μετρήσεων- Αποκατάσταση 12 ω Τρί. 2/4/19 Τετ. 3/4/19
58 Τελικοί έλεγχοι 10 ω Τετ. 3/4/19 Τετ. 3/4/19
59 Εργασίες επιθεώρησης Αεριοστροβίλου 2 η ∆ευτ. 1/4/19 Τρί. 2/4/19
60 Άνοιγμα οπών ενδοσκόπησης 2 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
61 Έπιθεώρηση θερμών μερών Αεριοστροβίλου 12 ω ∆ευτ. 1/4/19 ∆ευτ. 1/4/19
62 Επιθεώρηση με ενδοσκόπηση 12 ω ∆ευτ. 1/4/19 Τρί. 2/4/19
63 Κλείσιμο οπών ενδοσκόπησης 2 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
64 Επιθεώρηση υπολοίπων τμημάτων Αεριοστροβ 12 ω Τρί. 2/4/19 Τρί. 2/4/19
65 Recommissioning 1,1 η Τετ. 3/4/19 Πέμ. 4/4/19
66 Cold recommissioning 12 ω Τετ. 3/4/19 Τετ. 3/4/19
67 Hot recommissioning 10 ω Τετ. 3/4/19 Πέμ. 4/4/19
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