

Πρόσκληση 2025.501/ΛΚΔΜ

Αντικείμενο: «Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσικής και βιομηχανικής έκτασης»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2025.501/ΛΚΔΜ

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο2 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

- Αντικατάσταση της **παρ. 2.1 του άρθρου 2 του τεύχους 1** (Όροι & Οδηγίες προς Προσφέροντες) της Πρόσκλησης 2025.501/ΛΚΔΜ ως αναφέρεται παρακάτω:

[...« **Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης**

Η Πρόσκληση αφορά το αντικείμενο «Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσικής και βιομηχανικής έκτασης».

Το παραπάνω αντικείμενο χωρίζεται σε τέσσερις (4) ομάδες, ανάλογα με το είδος του απαιτούμενου εξοπλισμού, που πρόκειται να μισθωθεί, ως εξής:

- Ø Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α), ΠΥ1
- Ø Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP, κάδου $\geq 6,5 \text{ m}^3$ (Ομάδα Β), ΠΥ2
- Ø Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ), ΠΥ3...].

- Αντικατάσταση της **παρ. 3.2.Γ.2 του άρθρου 3 του τεύχους 1** (Όροι & Οδηγίες προς Προσφέροντες) της Πρόσκλησης 2025.501/ΛΚΔΜ ως αναφέρεται παρακάτω:

[...« **3.2.Γ.2 Απαιτήσεις για διάθεση εξοπλισμού**

Ο κάθε Προσφέρων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μηχάνημα-όχημα, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Πρόσκλησης, ως αυτά κατηγοριοποιούνται παρακάτω:

[...«Το παραπάνω αντικείμενο χωρίζεται σε τέσσερεις (4) ομάδες, ανάλογα με το είδος του απαιτούμενου εξοπλισμού, που πρόκειται να μισθωθεί, ως εξής:

- Ø Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α), ΤΗΣ1
- Ø Μίσθωση πέντε (Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP, κάδου $\geq 6,5 \text{ m}^3$ (Ομάδα Β), ΤΗΣ2
- Ø Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ), ΤΗΣ3...].
- Αντικατάσταση της **παρ. 3.2.Γ.2 του άρθρου 3 του τεύχους 1** (Όροι & Οδηγίες της Προσφέροντες) της Πρόσκλησης 2025.501/ΛΚΔΜ ως αναφέρεται παρακάτω:
[...« 3.2.Γ.2 **Απαιτήσεις για διάθεση εξοπλισμού**
Ο κάθε Προσφέρων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα μηχάνημα-όχημα, σύμφωνα με της όρους και περιορισμούς της Πρόσκλησης, ως αυτά κατηγοριοποιούνται παρακάτω:
 - Ø Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α), ΠΥ1
 - Ø Μίσθωση πέντε (Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP, κάδου $\geq 6,5 \text{ m}^3$ (Ομάδα Β), ΠΥ2
 - Ø Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ), ΠΥ3...].
- Αντικατάσταση των εντύπων της Ομάδας Α', Β' & Γ' του **Παραρτήματος Ι «Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς»** του τεύχους 1 (Όροι & Οδηγίες προς Προσφέροντες) της Πρόσκλησης 2025.501/ΛΚΔΜ με αλλαγή-τροποποίηση της περιγραφής του αντικειμένου ΑΤ1, ΑΤ2 και ΑΤ3 με τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Αντικατάσταση της **πρώτης σελίδας** του Συμφωνητικού σύμβασης υπηρεσιών Συντήρησης (σχέδιο) της Ομάδας Α', Β' και Γ' όπως και της **παρ. 2.2 του άρθρου 2 του τεύχους 2** της Πρόσκλησης 2025.501/ΛΚΔΜ με αλλαγή-τροποποίηση της περιγραφής του αντικειμένου ΑΤ1, ΑΤ2 και ΑΤ3 με τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά».
- Αντικατάσταση της παρ. 1.5 του άρθρου 1 του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες» της β' σχετικής Πρόσκλησης ως εξής:



[...«1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης της υποβολής από την 06.06.2025 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 27.06.2025/15:00.

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.»...]

2. Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Έντυπα οικονομικής προσφοράς Ομάδας Α', Β' και Γ'
- Συμφωνητικό σύμβασης υπηρεσιών Συντήρησης (σχέδιο) της Ομάδας Α', Β' και Γ'.



Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης)

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- ΑΤ1:** Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α)
Τιμή μονάδας (αριθμητικώς): 103,40 €/ώρα
Τιμή μονάδας (Ολογράφως) : Εκατό τρία κόμμα σαράντα €/ώρα
- ΑΤ2:** Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP, κάδου $\geq 6,5 \text{ m}^3$ (Ομάδα Β)
Τιμή μονάδας (αριθμητικώς): 96,27 €/ώρα
Τιμή μονάδας (Ολογράφως) : Ενενήντα έξι κόμμα είκοσι επτά €/ώρα
- ΑΤ3:** Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ)
Τιμή μονάδας (αριθμητικώς): 55,00 €/ώρα
Τιμή μονάδας (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε €/ώρα
- ΑΤ4:** Μίσθωση οκτώ (8) χωματουργικών αυτοκινήτων τετραξονικών, παλαιότητας μέχρι 25 έτη τύπου MERCEDES ACTROS 8x4 (Ομάδα Δ)
Τιμή μονάδας (αριθμητικώς): 33,00 €/ώρα
Τιμή μονάδας (Ολογράφως) : Τριάντα τρία €/ώρα

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσιακής και βιομηχανικής έκτασης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΤ1: Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
T2: Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP, άδου $\geq 6,5$ m ³	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Γ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Τ3: Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, ηλικίας μέχρι 30 έτη, υποδύναμης τουλάχιστον 210 HP	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Δ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ Σ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
T4: Μίσθωση οκτώ (8) χωματουργικών αυτοκινήτων τετραξονικών, παλαιότητας έως 25 έτη τύπου MERCEDES ACTROS 8x4	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΧΩΜ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΧΩΜ.ΟΧΗΜΑ	ΤΙΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (€/ΩΡΑ)	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (€)
Γ1	Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α)	5	1.600	103,40	827.200,00
Γ2	Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥405 HP, κάδου 6,5 ≥ m ³ (Ομάδα Β)	5	1.600	96,27	770.160,00 €
Γ3	Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ)	5	1.600	55,00	440.000,00 €
Γ4	Μίσθωση οχτώ (8) χωματουργικών αυτοκινήτων τετραξονικών, παλαιότητας μέχρι 25 έτη τύπου MERCEDES ACTROS 8x4 (Ομάδα Δ)	8	1.600	33,00	422.400,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ					2.459.760,00

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΓΑΙΩΝ
(ΟΜΑΔΑ Α)**

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗ	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΑΤ1	Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP (Ομάδα Α)		1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α					

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ
(ΟΜΑΔΑ Β)**

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Τ2	Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφέων ιπποδύναμης ≥405 HP, κάδου 6,5≥m ³ (Ομάδα Β)		1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β					

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ
(ΟΜΑΔΑ Γ)**

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Τ3	Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου, παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP (Ομάδα Γ)		1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ					

Ο Προσφέρων

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοασικής και βιομηχανικής έκτασης

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΟΜΑΔΑ Δ)**

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€/ΩΡΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Τ4	Μίσθωση οχτώ (8) χωματουργικών αυτοκινήτων τετραξονικών, παλαιότητας μέχρι 25 έτη τύπου MERCEDES ACTROS 8x4 (Ομάδα Δ)		1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
			1.600		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ					

Ο Προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Τεύχος 1 της Πρόσκλησης)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	Αριθμητικώς	Ολογράφως
.....		
.....		
.....		
.....		



ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης sap:.....

Αντικείμενο: «Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοασικής και βιομηχανικής έκτασης»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)

Ομάδα αντικειμένου ΑΤ1

Μίσθωση πέντε (5) προωθητών γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7

Κάθε πρόσωπο υπογράφον το παρόν δια της προσυπογραφής του δηλώνει ότι :

(α) έχει λάβει γνώση, έχει κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας

(β) δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική και

(γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει στο μέλλον και μέχρι ολοκλήρωσεως της εν λόγω διαδικασίας, γνωστοποιώντας αυτήν εγγράφως άμεσα στην ιεραρχία του.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ****ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)**

Στην ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, με Α.Φ.Μ. 090000045, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δ/ντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ. Νίκου,

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος) (ΑΦΜ....., ΔΟΥ.....), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ.....,

και

γ) του τρίτου των συμβαλλομένων, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 24, με Α.Φ.Μ. 996647005, όπως εν προκειμένω νομίμως εκπροσωπείται από την κα. Γκαράνη Δέσποινα (εφεξής: η «Πληρώτρια» και ομού μετά της Εταιρείας και του Εργολάβου εφ' εξής: τα «Μέρη»):

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης**

1.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

1. Το Συμφωνητικό Σύμβασης
2. Ειδικοί Όροι Σύμβασης μετά των Παραρτημάτων:
 - Παράρτημα ΙΙΙ «Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών»
 - Παράρτημα ΙV «Δήλωση Τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος έργου/οχήματος»
3. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος
 - Τιμολόγιο Προσφοράς
 - Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς
4. Γενικοί Όροι Υπηρεσιών Συντήρησης
5. Ασφαλίσεις

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΕ****6. Το τεύχος «Κανονισμός Ασφαλείας ΛΚΔΜ»**

- 1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών.
- 1.3 Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
- 1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
- 1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.).
- 1.6 Ρητώς συμφωνείται από τα Μέρη ότι η Πληρώτρια συμμετέχει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην παρούσα Σύμβαση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Προγραμματικής Συμβάσεως του άρθρου 155 παρ. 4 του ν. 4759/2020 (εφεξής: η «**Προγραμματική Σύμβαση**»), όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140) και αποκλειστικώς στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η Πληρώτρια έχει αναλάβει εξ αυτής προς την ΔΕΗ. Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Προγραμματική Σύμβαση και περιγράφονται ρητώς στην παρούσα, η Πληρώτρια δεν αναλαμβάνει άλλη υποχρέωση ή ευθύνη ούτε έχει άλλα δικαιώματα σε σχέση με την παρούσα πλην των όσων αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

Εφ' όσον η Πληρώτρια περιέλθει για οποιοδήποτε λόγο σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου από την παρούσα Σύμβαση, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση που η Πληρώτρια παύσει να αντλεί χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αδυνατεί να βρει εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές, η Πληρώτρια οφείλει να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως τον Εργολάβο και τη ΔΕΗ για το γεγονός αυτό. Αφότου η Πληρώτρια αποστείλει την ανωτέρω ενημέρωση προς τη ΔΕΗ, η τελευταία υποκαθιστά την Πληρώτρια στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ενημέρωση προς τον Εργολάβο και την

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Πληρώτρια. Από της επίδοσης της ανωτέρω ενημέρωσης προς την Πληρώτρια, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των άρθρων 4.1.1. και 6.6.4 της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 ν. 4759/2020, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140/19.7.2022).

**Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης**

- 2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο **«Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης»**, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
- 2.2 Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα εκτελείται με έναν (1) **προωθητή γαιών τύπου CATD8 παλαιότητας μέχρι 25 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 310 HP, οδηγούμενο από τον χειριστή του**, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική νομοθεσία περί αδειών χειρισμού των μηχανημάτων έργου αυτής της κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Περιβάλλοντος του Κλάδου Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
- 2.3 **Ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης και είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση.**
- 2.4 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προσωπικού Επίβλεψης της Εταιρείας. Επίσης θα πρέπει να εργάζεται με τη δέουσα προσοχή, την τεχνική επιμέλεια και να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς εργασίας, που επισυνάπτονται στη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των μέσων/ εφοδίων ασφαλούς εργασίας).
- 2.5 Εφόσον το απαιτήσουν οι ανάγκες της Εταιρείας, το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που διαθέτει Άδεια Οδήγησης μπορεί να χειρίζεται τα οχήματα της Εταιρείας αντίστοιχης κατηγορίας, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Αντισυμβαλλόμενου και χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία.
- 2.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται των εξόδων των καυσίμων, λιπαντικών, συντήρησης κ.λ.π., της αμοιβής του χειριστή και των εξόδων της μεταφοράς των μηχανημάτων και του προσωπικού του από και προς το χώρο εργασίας.
- 2.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το μηχάνημα έργου αξιοποιώντας όλες τις επιτρεπόμενες από τον κατασκευαστή και την νόμιμη άδεια τεχνικές δυνατότητες τους, χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα.

Άρθρο 3

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ****Συμβατικό Τμήμα**

- 3.1 Το συμβατικό Τμήμα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε _____ (_____ €).
- 3.2 Το Συμβατικό Τμήμα υπολογίστηκε, ως άθροισμα των γινομένων της τιμής μονάδας του “Τιμολόγιου” επί την αντίστοιχη ποσότητα που αναγράφεται στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Εταιρείας”.
- 3.3 Η αναφερόμενη ποσότητα στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχει αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτική και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστά δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
- Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά παρεχόμενες ποσότητες υπηρεσιών.
- Τα ποσά που ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων των επί εργατωρών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών.
- 3.4 Η τιμή μονάδας υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.
- 3.5 Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων.
- 3.6 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει αποκλειστικώς την Πληρώτρια, η οποία αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση καταβολής του Συνολικού Τιμήματος, προς το σκοπό της εξόφλησεως των υποχρεώσεων της έναντι της Εταιρείας εκ του άρθρου 4 της Προγραμματικής Συμβάσεως και μέχρι του ορίου που θέτει σχετικώς το άρθρο 4.1.1. αυτής.
- 3.7 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι κάθε προσήκουσα χρηματική καταβολή της Πληρώτριας προς τον Εργολάβο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος Έργου συνιστά εξόφληση του αντίστοιχου τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο.
- 3.8 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου σε σχέση με την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, μέχρι του ορίου που αναφέρει το άρθρο 4.1.1. της Προγραμματικής Συμβάσεως. Πέραν του ορίου αυτού, η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει την Εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις της Πληρώτριας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργολάβο εγγράφως και αμελλητί για το χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν εκείνη υποκαθίσταται στα

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Πληρώτριας, όσον αφορά την καταβολή του Συνολικού Τιμήματος.

**Άρθρο 4
Δικαιώματα προαίρεσης**

- 4.1 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, να αυξομειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση και το 30% στη μείωση, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής και η σύμβαση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη ΔΕΗ.

4.2. Λύση της Σύμβασης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης αυτής και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει δραστικά το περιβάλλον δραστηριοποίησης της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ θα ενημερώσει εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο τίμημα για τις παρασχεθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο υπηρεσίες πριν από τη λύση της Σύμβασης.

**Άρθρο 5
Τρόπος πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 15 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται ως εξής :

- 5.1 Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Αντισυμβαλλόμενο.
- 5.2 Οι πληρωμές των εργασιών και των αντίστοιχων αναθεωρήσεων θα γίνονται από την Πληρώτρια ως εξής:
- ο Σύμφωνα με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις από την Εταιρεία (εφ' όσον έχουν εγκριθεί αρμοδίως από την Εταιρεία και έχουν οριστικό χαρακτήρα).
 - ο Το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό ελεγμένο και υπογεγραμμένο από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

- ο Την εκδοθείσα από τη Εταιρεία «Βεβαίωση», όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 1.1.32 της Προγραμματικής Συμβάσεως.
- ο Τα σχετικά τιμολόγια εκδόσεως του Αντισυμβαλλόμενου προς την Εταιρεία.

Όλα μαζί τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από την τελευταία προς την Πληρώτρια.

Η Πληρώτρια υποχρεούται στην εξόφληση του Αντισυμβαλλόμενου από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους.

5.3 Πιστοποίηση ωρών εργασίας

Οι ώρες λειτουργίας, η θέση και η απασχόληση - εργασία των μηχανημάτων θα αποδεικνύονται με GPS τα οποία θα έχει φροντίσει ο αντισυμβαλλόμενος να τοποθετηθούν στα μηχανήματα.

**Άρθρο 6
Προθεσμίες Πέρατος****6.1 Προθεσμίες πέρατος**

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι απορροφήσεως του συνολικού συμβατικού της κονδυλίου, με εκτιμώμενη διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης και υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου.

6.2 Ημερομηνία έναρξης παρεχόμενων υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η με την αποστολή στον ΚΛ.ΠΡΟΜ./ΤΣΕΥ Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 παρ.10.4 του τεύχους Ειδικοί Όροι της Σύμβασης.

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων πάνω από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση της καθυστέρησης της μη προσκόμισης αυτών στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση, η Εταιρεία, με εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να κηρύξει τον Αντισυμβαλλόμενο έκπτωτο, με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 35 των Γενικών Όρων της σύμβασης.

6.3 Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση, λόγω του αντικειμένου της, εκτελείται με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα ημέρας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΚΠ & ΧΓ της ΔΛΚΔΜ και ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Στην παραπάνω πρόσκληση ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και να προσκομίσει το μηχάνημα έργου, στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης.

**Άρθρο 7
Ποινικές ρήτρες**

- 7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

7.2 Ποινικές Ρήτρες για μη ανταπόκριση του Αντισυμβαλλόμενου

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και δεν προσκομίσει το μηχάνημα έργου στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης, θα του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως εξής:

- 7.2.1 Ποινική ρήτρα εκατό (100,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μέχρι και (3) τρεις ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.2 Ποινική ρήτρα διακόσια (200,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών και μέχρι τις έξι (6) ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.3 Ποινική ρήτρα τριακόσια (300,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των έξι (6) ημερών από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.3 Οι ημέρες καθυστέρησης βάσει των οποίων η Επιβλέπουσα Διεύθυνση δύναται να επιβάλλει τις Ποινικές Ρήτρες υπολογίζεται κατόπιν της συμπλήρωσης των αρχικών 24 ωρών από την ημερομηνία που ειδοποιείται ο Αντισυμβαλλόμενος.
- 7.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.
- 7.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Έναντι αυτών, η ΔΕΗ προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου.
- 7.6 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Διεύθυνση

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτηρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 8**Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του συμβατικού τιμήματος και χρονικής διάρκειας κατ' ελάχιστο δεκαοκτώ (18) μηνών.

8.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο κατά ποσοστό 50% με την έκδοση της Βεβαίωσης περάτωσης της Σύμβασης από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, στην οποία θα αναφέρεται με ευκρίνεια ότι η σύμβαση εκτελέστηκε χωρίς προβλήματα και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή εκκρεμή αιτήματα του Αντισυμβαλλόμενου.

Το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Προϊσταμένη Διεύθυνση, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει προκύψει λόγος για να καταπέσει, μερικώς ή ολικώς, προς όφελος της Εταιρείας.

8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 9**Αναθεώρηση τιμών**

9.1 Αναθεώρηση τιμής απασχόλησης μηχανήματος έργου

Η τιμή μονάδας για το μηχάνημα έργου του Αντισυμβαλλόμενου θα υπόκειται σε αναθεώρηση ανά μήνα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους. Ως μήνας εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των προσφορών.

Η αναθεώρηση της τιμής μονάδας θα γίνεται πάντα με βάση το μήνα στον οποίον απασχολήθηκε και θα υπολογίζεται κάθε μήνα, με βάση τον τύπο:

$$P = P_0 \times [0,60 + 0,40 \times (\Delta\text{Π}_v/\Delta\text{Π}_0)]$$

P = Η αναθεωρημένη τιμή

P_0 = Η αντίστοιχη συμβατική τιμή

$\Delta\text{Π}_v$ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακός μήνας). Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

ΔΤΠ₀ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για το ημερολογιακό μήνα, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

9.2 Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης:

α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλόμενων στον Αντισυμβαλλόμενο τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Αντισυμβαλλόμενο από τη ΔΕΗ, για ενσωμάτωση στο αντικείμενο ή για ανάλυσή τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και η αξία των υλικών που η ΔΕΗ κατέβαλε στον Αντισυμβαλλόμενο το κόστος τους με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών.

**Άρθρο 10
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης**

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 11**Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου**

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε σχέση με το αντικείμενο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 33 και 35 των Γενικών Όρων.



ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

**Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από -----

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία, το άλλο η Πληρώτρια και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

Το Συμφωνητικό, όπως και όλα τα συμβατικά τεύχη υπογράφονται για τη ΔΕΗ Α.Ε. από τον Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ.Νίκου, για την Πληρώτρια [ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.] από την κα. Δέσποινα Γκαράνη και για τον Αντισυμβαλλόμενο από
Τ.....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ



ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης sap:.....

Αντικείμενο: «Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσιακής και βιομηχανικής έκτασης»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)

Ομάδα αντικειμένου ΑΤ2

Μίσθωση πέντε (5) καθολικών εκσκαφών ιπποδύναμης ≥ 405 HP και κάδου $\geq 6,5$ m³ (Ομάδα αντικειμένου Β).

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7

Κάθε πρόσωπο υπογράφον το παρόν δια της προσυπογραφής του δηλώνει ότι :

(α) έχει λάβει γνώση, έχει κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας

(β) δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική και

(γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει στο μέλλον και μέχρι ολοκλήρωσεως της εν λόγω διαδικασίας, γνωστοποιώντας αυτήν εγγράφως άμεσα στην ιεραρχία του.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ****ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)**

Στην ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, με Α.Φ.Μ. 090000045, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δ/ντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ. Νίκου,

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος) (ΑΦΜ....., ΔΟΥ.....), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τ.....,

και

γ) του τρίτου των συμβαλλομένων, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 24, με Α.Φ.Μ. 996647005, όπως εν προκειμένω νομίμως εκπροσωπείται από την κα. Γκαράνη Δέσποινα (εφεξής: η «Πληρώτρια» και ομού μετά της Εταιρείας και του Εργολάβου εφ' εξής: τα «Μέρη»):

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης**

1.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

1. Το Συμφωνητικό Σύμβασης
2. Ειδικοί Όροι Σύμβασης μετά του παραρτήματος:
 - Παράρτημα III «Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών»
 - Παράρτημα IV «Δήλωση Τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος έργου/οχήματος»
3. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος
 - Τιμολόγιο Προσφοράς
 - Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

4. Γενικοί Όροι Υπηρεσιών
 5. Ασφαλίσεις
 6. Κανονισμός Ασφαλείας ΛΚΔΜ
- 1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών.
 - 1.3 Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
 - 1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικείμενου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
 - 1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.).
 - 1.6 Ρητώς συμφωνείται από τα Μέρη ότι η Πληρώτρια συμμετέχει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην παρούσα Σύμβαση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Προγραμματικής Συμβάσεως του άρθρου 155 παρ. 4 του ν. 4759/2020 (εφεξής: η «**Προγραμματική Σύμβαση**»), όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140) και αποκλειστικώς στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η Πληρώτρια έχει αναλάβει εξ αυτής προς την ΔΕΗ. Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Προγραμματική Σύμβαση και περιγράφονται ρητώς στην παρούσα, η Πληρώτρια δεν αναλαμβάνει άλλη υποχρέωση ή ευθύνη ούτε έχει άλλα δικαιώματα σε σχέση με την παρούσα πλην των όσων αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

Εφ' όσον η Πληρώτρια περιέλθει για οποιοδήποτε λόγο σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου από την παρούσα Σύμβαση, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση που η Πληρώτρια παύσει να αντλεί χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αδυνατεί να βρει εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές, η Πληρώτρια οφείλει να ενημερώσει

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

αμελλητί και εγγράφως τον Εργολάβο και τη ΔΕΗ για το γεγονός αυτό. Αφότου η Πληρώτρια αποστέλλει την ανωτέρω ενημέρωση προς τη ΔΕΗ, η τελευταία υποκαθιστά την Πληρώτρια στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ενημέρωση προς τον Εργολάβο και την Πληρώτρια. Από της επίδοσης της ανωτέρω ενημέρωσης προς την Πληρώτρια, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των άρθρων 4.1.1. και 6.6.4 της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 ν. 4759/2020, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140/19.7.2022).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης

- 2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο **«Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδασικής και βιομηχανικής έκτασης»**, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
- 2.2 Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα εκτελείται με **έναν (1) καθολικό εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥ 405 HP και κάδου $\geq 6,5$ m³**, οδηγούμενο από τον χειριστή του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική νομοθεσία περί αδειών χειρισμού των μηχανημάτων έργου αυτής της κατηγορίας, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Περιβάλλοντος του Κλάδου Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
- 2.3 **Ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση.**
- 2.4 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προσωπικού Επίβλεψης της Εταιρείας. Επίσης θα πρέπει να εργάζεται με τη δέουσα προσοχή, την τεχνική επιμέλεια και να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς εργασίας, που επισυνάπτονται στη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των μέσων/ εφοδίων ασφαλούς εργασίας).
- 2.5 Εφόσον το απαιτήσουν οι ανάγκες της Εταιρείας, το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που διαθέτει Άδεια Οδήγησης μπορεί να χειρίζεται τα οχήματα της Εταιρείας αντίστοιχης κατηγορίας, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Αντισυμβαλλόμενου και χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία.
- 2.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται των εξόδων των καυσίμων, λιπαντικών, συντήρησης κ.λ.π., της αμοιβής του χειριστή και των εξόδων της μεταφοράς των μηχανημάτων και του προσωπικού του από και προς το χώρο εργασίας.
- 2.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα έργου/οχήματα αξιοποιώντας όλες τις επιτρεπόμενες από τον κατασκευαστή και

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

την νόμιμη άδεια τεχνικές δυνατότητες τους, χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα.

**Άρθρο 3
Συμβατικό Τμήμα**

- 3.1 Το συμβατικό Τμήμα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε _____ (_____ €).
- 3.2 Το Συμβατικό Τμήμα υπολογίστηκε, ως άθροισμα των γινομένων της τιμής μονάδας του “Τιμολόγιου” επί την αντίστοιχη ποσότητα που αναγράφεται στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Εταιρείας”.
- 3.3 Η αναφερόμενη ποσότητα στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχει αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτική και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστά δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
- Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά παρεχόμενες ποσότητες υπηρεσιών.
- Τα ποσά που ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων των επί εργατωρών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών.
- 3.4 Η τιμή μονάδας υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.
- 3.5 Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων.
- 3.6 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει αποκλειστικώς την Πληρώτρια, η οποία αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση καταβολής του Συνολικού Τιμήματος, προς το σκοπό της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων της έναντι της Εταιρείας εκ του άρθρου 4 της Προγραμματικής Συμβάσεως και μέχρι του ορίου που θέτει σχετικώς το άρθρο 4.1.1. αυτής.
- 3.7 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι κάθε προσήκουσα χρηματική καταβολή της Πληρώτριας προς τον Εργολάβο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος Έργου συνιστά εξόφληση του αντίστοιχου τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο.
- 3.8 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου σε σχέση με την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, μέχρι του ορίου που αναφέρει το άρθρο 4.1.1. της

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Προγραμματικής Συμβάσεως. Πέραν του ορίου αυτού, η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει την Εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις της Πληρώτριας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργολάβο εγγράφως και αμελλητί για το χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν εκείνη υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Πληρώτριας, όσον αφορά την καταβολή του Συνολικού Τιμήματος.

**Άρθρο 4
Δικαιώματα προαίρεσης**

- 4.1 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, να αυξομειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση και το 30% στη μείωση, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής και η σύμβαση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη ΔΕΗ.

4.2 Λύση της Σύμβασης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης αυτής και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει δραστικά το περιβάλλον δραστηριοποίησης της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ θα ενημερώσει εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο τίμημα για τις παρασχεθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο υπηρεσίες πριν από τη λύση της Σύμβασης.

**Άρθρο 5
Τρόπος πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 15 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται ως εξής :

- 5.1 Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Αντισυμβαλλόμενο.
- 5.2 Οι πληρωμές των εργασιών και των αντίστοιχων αναθεωρήσεων θα γίνονται από την Πληρώτρια ως εξής:

ο Σύμφωνα με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις από την Εταιρεία (εφ' όσον έχουν

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

εγκριθεί αρμοδίως από την Εταιρεία και έχουν οριστικό χαρακτήρα).

- ο Το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό ελεγμένο και υπογεγραμμένο από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση.
- ο Την εκδοθείσα από τη Εταιρεία «Βεβαίωση», όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 1.1.32 της Προγραμματικής Συμβάσεως.
- ο Τα σχετικά τιμολόγια εκδόσεως του Αντισυμβαλλόμενου προς την Εταιρεία.

Όλα μαζί τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από την τελευταία προς την Πληρώτρια.

Η Πληρώτρια υποχρεούται στην εξόφληση του Αντισυμβαλλόμενου από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους.

5.3 Πιστοποίηση ωρών εργασίας

Οι ώρες λειτουργίας, η θέση και η απασχόληση - εργασία των μηχανημάτων θα αποδεικνύονται με GPS τα οποία θα έχει φροντίσει ο αντισυμβαλλόμενος να τοποθετηθούν στα μηχανήματα.

**Άρθρο 6
Προθεσμίες Πέρατος****6.1 Προθεσμίες πέρατος**

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι απορροφήσεως του συνολικού συμβατικού της κονδυλίου, με εκτιμώμενη διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης και υπογραφής του Πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου.

6.2 Ημερομηνία έναρξης παρεχόμενων υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η με την αποστολή στον ΚΛ.ΠΡΟΜ./ΤΣΕΥ Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αντισυμβαλλόμενου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 παρ.10.4 του τεύχους Ειδικοί Όροι της Σύμβασης.

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων πάνω από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση της καθυστέρησης της μη προσκόμισης αυτών στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση, η Εταιρεία, με εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να κηρύξει τον Αντισυμβαλλόμενο έκπτωτο, με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 35 των Γενικών Όρων της σύμβασης.

6.3 Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Η παρούσα Σύμβαση, λόγω του αντικειμένου της, εκτελείται με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα ημέρας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΚΠ & ΧΓ της ΔΛΚΔΜ και ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην παραπάνω πρόσκληση ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και να προσκομίσει το μηχάνημα έργου στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης.

**Άρθρο 7
Ποινικές ρήτρες**

7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

7.2 Ποινικές Ρήτρες για μη ανταπόκριση του Αντισυμβαλλόμενου

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και δεν προσκομίσει το μηχάνημα έργου/όχημα στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης, θα του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως εξής:

- 7.2.1 Ποινική ρήτρα εκατό (100,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μέχρι και (3) τρεις ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.2 Ποινική ρήτρα διακόσια (200,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών και μέχρι τις έξι (6) ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.3 Ποινική ρήτρα τριακόσια (300,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των έξι (6) ημερών από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.3 Οι ημέρες καθυστέρησης βάσει των οποίων η Επιβλέπουσα Διεύθυνση δύναται να επιβάλλει τις Ποινικές Ρήτρες υπολογίζεται κατόπιν της συμπλήρωσης των αρχικών 24 ωρών από την ημερομηνία που ειδοποιείται ο Αντισυμβαλλόμενος.
- 7.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.
- 7.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Έναντι αυτών, η ΔΕΗ προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η οριστική εκκαθάριση των

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου.

- 7.6 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Διεύθυνση μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 8**Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

- 8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του συμβατικού τιμήματος και χρονικής διάρκειας κατ' ελάχιστο οκτώ (18) μηνών.
- 8.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο κατά ποσοστό 50% με την έκδοση της Βεβαίωσης περάτωσης της Σύμβασης από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, στην οποία θα αναφέρεται με ευκρίνεια ότι η σύμβαση εκτελέστηκε χωρίς προβλήματα και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή εκκρεμή αιτήματα του Αντισυμβαλλόμενου.
- Το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Προϊσταμένη Διεύθυνση, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει προκύψει λόγος για να καταπέσει, μερικώς ή ολικώς, προς όφελος της Εταιρείας.
- 8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 9**Αναθεώρηση τιμών**

- 9.1 Αναθεώρηση τιμής απασχόλησης μηχανήματος έργου

Η τιμή μονάδας για το μηχάνημα έργου του Αντισυμβαλλόμενου θα υπόκειται σε αναθεώρηση ανά μήνα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους. Ως μήνας εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των προσφορών.

Η αναθεώρηση της τιμής μονάδας θα γίνεται πάντα με βάση το μήνα στον οποίον απασχολήθηκε και θα υπολογίζεται κάθε μήνα, με βάση τον τύπο:

$$P = P_o \times [0,60 + 0,40 \times (\Delta P_v / \Delta P_o)]$$

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

P = Η αναθεωρημένη τιμή

P_0 = Η αντίστοιχη συμβατική τιμή

$\Delta T P_v$ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακός μήνας). Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

$\Delta T P_0$ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για το ημερολογιακό μήνα, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

9.2 Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης:

α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλόμενων στον Αντισυμβαλλόμενο τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Αντισυμβαλλόμενο από τη ΔΕΗ, για ενσωμάτωση στο αντικείμενο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και η αξία των υλικών που η ΔΕΗ κατέβαλε στον Αντισυμβαλλόμενο το κόστος τους με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών.

Άρθρο 10 **Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης**

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 11

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε σχέση με το αντικείμενο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 33 και 35 των Γενικών Όρων.

**Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από -----

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία, το άλλο η Πληρώτρια και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

Το Συμφωνητικό, όπως και όλα τα συμβατικά τεύχη υπογράφονται για τη ΔΕΗ Α.Ε. από τον Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ.Νίκου, για την Πληρώτρια [ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.] από την κα. Δέσποινα Γκαράνη και για τον Αντισυμβαλλόμενο από
Τ.....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ**



ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

Αριθμός Πρόσκλησης: 2025.501/ΛΚΔΜ

Αριθμός Σύμβασης:.....

Αριθμός Σύμβασης s a p:.....

Αντικείμενο: «Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσικής και βιομηχανικής έκτασης»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)

Ομάδα αντικειμένου ΑΤ3

Μίσθωση πέντε (5) ισοπεδωτών γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210HP

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7

Κάθε πρόσωπο υπογράφον το παρόν δια της προσυπογραφής του δηλώνει ότι :

(α) έχει λάβει γνώση, έχει κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας

(β) δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική και

(γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ανακύψει στο μέλλον και μέχρι ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας, γνωστοποιώντας αυτήν εγγράφως άμεσα στην ιεραρχία του.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ****ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (σχέδιο)**

Στην ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ σήμερα την μεταξύ των συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, με Α.Φ.Μ. 090000045, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δ/ντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ. Νίκου,

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος) (ΑΦΜ....., ΔΟΥ.....), που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από Τ.....,

και

γ) του τρίτου των συμβαλλομένων, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.») που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 24, με Α.Φ.Μ. 996647005, όπως εν προκειμένω νομίμως εκπροσωπείται από την κα. Γκαράνη Δέσποινα (εφεξής: η «Πληρώτρια» και ομού μετά της Εταιρείας και του Εργολάβου εφ' εξής: τα «Μέρη»):

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα:

**Άρθρο 1
Τεύχη της Σύμβασης**

1.1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

1. Το Συμφωνητικό Σύμβασης
2. Ειδικοί Όροι Σύμβασης μετά του παραρτήματος:
 - Παράρτημα III «Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών»
 - Παράρτημα IV «Δήλωση Τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανήματος έργου/οχήματος»
3. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος
 - Τιμολόγιο Προσφοράς
 - Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

4. Γενικοί Όροι Υπηρεσιών
 5. Ασφαλίσεις
 6. Κανονισμός Ασφαλείας ΛΚΔΜ
- 1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσότερων τευχών.
 - 1.3 Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
 - 1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
 - 1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.).
 - 1.6 Ρητώς συμφωνείται από τα Μέρη ότι η Πληρώτρια συμμετέχει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην παρούσα Σύμβαση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Προγραμματικής Συμβάσεως του άρθρου 155 παρ. 4 του ν. 4759/2020 (εφεξής: η «**Προγραμματική Σύμβαση**»), όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140) και αποκλειστικώς στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η Πληρώτρια έχει αναλάβει εξ αυτής προς την ΔΕΗ. Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Προγραμματική Σύμβαση και περιγράφονται ρητώς στην παρούσα, η Πληρώτρια δεν αναλαμβάνει άλλη υποχρέωση ή ευθύνη ούτε έχει άλλα δικαιώματα σε σχέση με την παρούσα πλην των όσων αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

Εφ' όσον η Πληρώτρια περιέλθει για οποιοδήποτε λόγο σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου από την παρούσα Σύμβαση, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση που η Πληρώτρια παύσει να αντλεί χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και αδυνατεί να βρει εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές, η Πληρώτρια οφείλει να ενημερώσει

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

αμελλητί και εγγράφως τον Εργολάβο και τη ΔΕΗ για το γεγονός αυτό. Αφότου η Πληρώτρια αποστέλλει την ανωτέρω ενημέρωση προς τη ΔΕΗ, η τελευταία υποκαθιστά την Πληρώτρια στις υποχρεώσεις της έναντι του Εργολάβου, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ενημέρωση προς τον Εργολάβο και την Πληρώτρια. Από της επίδοσης της ανωτέρω ενημέρωσης προς την Πληρώτρια, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία των άρθρων 4.1.1. και 6.6.4 της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 ν. 4759/2020, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140/19.7.2022).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης

- 2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο **«Εργασίες για τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών του ΛΚΔΜ με μίσθωση ντιζελοκίνητων μηχανημάτων για τη δημιουργία αγροτικής, αγροτοδοσιακής και βιομηχανικής έκτασης»**, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
- 2.2 Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα εκτελείται με **ένα (1) ισοπεδωτή γαιών τύπου CAT 14M ή ισοδύναμου παλαιότητας μέχρι 30 έτη, ιπποδύναμης τουλάχιστον 210 HP**, οδηγούμενο από τον χειριστή του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική νομοθεσία περί αδειών χειρισμού των μηχανημάτων έργου αυτής της κατηγορίας για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Περιβάλλοντος του Κλάδου Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
- 2.3 **Ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση.**
- 2.4 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προσωπικού Επίβλεψης της Εταιρείας. Επίσης θα πρέπει να εργάζεται με τη δέουσα προσοχή, την τεχνική επιμέλεια και να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς εργασίας, που επισυνάπτονται στη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των μέσων/ εφοδίων ασφαλούς εργασίας).
- 2.5 Εφόσον το απαιτήσουν οι ανάγκες της Εταιρείας, το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που διαθέτει Άδεια Οδήγησης μπορεί να χειρίζεται τα οχήματα της Εταιρείας αντίστοιχης κατηγορίας, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Αντισυμβαλλόμενου και χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία.
- 2.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται των εξόδων των καυσίμων, λιπαντικών, συντήρησης κ.λ.π., της αμοιβής του χειριστή και των εξόδων της μεταφοράς των μηχανημάτων και του προσωπικού του από και προς το χώρο εργασίας.

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

- 2.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα έργου αξιοποιώντας όλες τις επιτρεπόμενες από τον κατασκευαστή και την νόμιμη άδεια τεχνικές δυνατότητες τους, χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα.

**Άρθρο 3
Συμβατικό Τίμημα**

- 3.1 Το συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε _____ (_____ €).

- 3.2 Το Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε, ως άθροισμα των γινομένων της τιμής μονάδας του “Τιμολόγιου” επί την αντίστοιχη ποσότητα που αναγράφεται στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Εταιρείας”.

- 3.3 Η αναφερόμενη ποσότητα στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχει αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτική και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστά δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά παρεχόμενες ποσότητες υπηρεσιών.

Τα ποσά που ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων των επί εργατωρών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών.

- 3.4 Η τιμή μονάδας υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.

- 3.5 Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων.

- 3.6 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει αποκλειστικώς την Πληρώτρια, η οποία αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση καταβολής του Συνολικού Τιμήματος, προς το σκοπό της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων της έναντι της Εταιρείας εκ του άρθρου 4 της Προγραμματικής Συμβάσεως και μέχρι του ορίου που θέτει σχετικώς το άρθρο 4.1.1. αυτής.

- 3.7 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι κάθε προσήκουσα χρηματική καταβολή της Πληρώτριας προς τον Εργολάβο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος Έργου συνιστά εξόφληση του αντίστοιχου τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο.

- 3.8 Με την παρούσα τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου σε σχέση με την καταβολή του

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Συμβατικού Τιμήματος, μέχρι του ορίου που αναφέρει το άρθρο 4.1.1. της Προγραμματικής Συμβάσεως. Πέραν του ορίου αυτού, η ευθύνη για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον Εργολάβο βαρύνει την Εταιρεία, η οποία υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις της Πληρώτριας. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργολάβο εγγράφως και αμελλητί για το χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν εκείνη υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Πληρώτριας, όσον αφορά την καταβολή του Συνολικού Τιμήματος.

**Άρθρο 4
Δικαιώματα προαίρεσης**

- 4.1 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, να αυξομειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση και το 30% στη μείωση, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής και η σύμβαση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη ΔΕΗ.

4.2 Λύση της Σύμβασης

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης αυτής και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει δραστικά το περιβάλλον δραστηριοποίησης της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ θα ενημερώσει εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο τίμημα για τις παρασχεθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο υπηρεσίες πριν από τη λύση της Σύμβασης.

**Άρθρο 5
Τρόπος πληρωμής**

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 15 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται ως εξής :

- 5.1 Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Αντισυμβαλλόμενο.
- 5.2 Οι πληρωμές των εργασιών και των αντίστοιχων αναθεωρήσεων θα γίνονται από την Πληρώτρια ως εξής:

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

- ο Σύμφωνα με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις από την Εταιρεία (εφ' όσον έχουν εγκριθεί αρμοδίως από την Εταιρεία και έχουν οριστικό χαρακτήρα).
- ο Το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό ελεγμένο και υπογεγραμμένο από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση.
- ο Την εκδοθείσα από τη Εταιρεία «Βεβαίωση», όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 1.1.32 της Προγραμματικής Συμβάσεως.
- ο Τα σχετικά τιμολόγια εκδόσεως του Αντισυμβαλλόμενου προς την Εταιρεία.

Όλα μαζί τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από την τελευταία προς την Πληρώτρια.

Η Πληρώτρια υποχρεούται στην εξόφληση του Αντισυμβαλλόμενου από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους.

5.3 Πιστοποίηση ωρών εργασίας

Οι ώρες λειτουργίας, η θέση και η απασχόληση - εργασία των μηχανημάτων θα αποδεικνύονται με GPS τα οποία θα έχει φροντίσει ο αντισυμβαλλόμενος να τοποθετηθούν στα μηχανήματα.

**Άρθρο 6
Προθεσμίες Πέρατος****6.1 Προθεσμίες πέρατος**

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι απορροφήσεως του συνολικού συμβατικού της κονδυλίου, με εκτιμώμενη διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης και υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου.

6.2 Ημερομηνία έναρξης παρεχόμενων υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η με την αποστολή στον ΚΛ.ΠΡΟΜ./ΤΣΕΥ Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης Αντισυμβαλλομένου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 παρ.10.4 του τεύχους Ειδικοί Όροι της Σύμβασης.

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων πάνω από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση της καθυστέρησης της μη προσκόμισης αυτών στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση, η Εταιρεία, με εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να κηρύξει τον Αντισυμβαλλόμενο έκπτωτο, με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 35 των Γενικών Όρων της σύμβασης.

6.3 Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Η παρούσα Σύμβαση, λόγω του αντικειμένου της, εκτελείται με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα ημέρας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΚΠ & ΧΓ της ΔΛΚΔΜ και ο Αντισυμβαλλόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες όταν ζητείται από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην παραπάνω πρόσκληση ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και να προσκομίσει το μηχάνημα έργου στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης.

**Άρθρο 7
Ποινικές ρήτρες**

- 7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.
- 7.2 **Ποινικές Ρήτρες για μη ανταπόκριση του Αντισυμβαλλόμενου**
- Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση και δεν προσκομίσει το μηχάνημα έργου στη θέση που θα του υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της σύμβασης, θα του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως εξής:
- 7.2.1 Ποινική ρήτρα εκατό (100,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μέχρι και (3) τρεις ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.2 Ποινική ρήτρα διακόσια (200,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών και μέχρι τις έξι (6) ημέρες από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2.3 Ποινική ρήτρα τριακόσια (300,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος προσκομίσει το μηχάνημα έργου, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των έξι (6) ημερών από την παρέλευση του 24ωρου από την ειδοποίησή του.
- 7.2 Οι ημέρες καθυστέρησης βάσει των οποίων η Επιβλέπουσα Διεύθυνση δύναται να επιβάλλει τις Ποινικές Ρήτρες υπολογίζεται κατόπιν της συμπλήρωσης των αρχικών 24 ωρών από την ημερομηνία που ειδοποιείται ο Αντισυμβαλλόμενος.
- 7.3 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις.
- 7.5 Οι Ποινικές Ρήτρες επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Έναντι αυτών, η ΔΕΗ προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η οριστική εκκαθάριση των

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου.

- 7.6 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Διεύθυνση μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Άρθρο 8**Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης**

- 8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός που εξέδωσε για το ποσό των Ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του συμβατικού τιμήματος και χρονικής διάρκειας κατ' ελάχιστο δέκα οκτώ (18) μηνών.
- 8.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο κατά ποσοστό 50% με την έκδοση της Βεβαίωσης περάτωσης της Σύμβασης από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, στην οποία θα αναφέρεται με ευκρίνεια ότι η σύμβαση εκτελέστηκε χωρίς προβλήματα και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή εκκρεμή αιτήματα του Αντισυμβαλλόμενου.
- Το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται άτοκα στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Προϊσταμένη Διεύθυνση, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει προκύψει λόγος για να καταπέσει, μερικώς ή ολικώς, προς όφελος της Εταιρείας.
- 8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 9**Αναθεώρηση τιμών**

- 9.1 Αναθεώρηση τιμής απασχόλησης μηχανήματος έργου

Η τιμή μονάδας για το μηχάνημα έργου του Αντισυμβαλλόμενου θα υπόκειται σε αναθεώρηση ανά μήνα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους. Ως μήνας εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των προσφορών.

Η αναθεώρηση της τιμής μονάδας θα γίνεται πάντα με βάση το μήνα στον οποίον απασχολήθηκε και θα υπολογίζεται κάθε μήνα, με βάση τον τύπο:

$$P = P_0 \times [0,60 + 0,40 \times (\Delta P_v / \Delta P_0)]$$

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

P = Η αναθεωρημένη τιμή

P_0 = Η αντίστοιχη συμβατική τιμή

$\Delta T\text{Π}_v$ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακός μήνας). Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

$\Delta T\text{Π}_0$ = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για το ημερολογιακό μήνα, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.

9.2 Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης:

α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλόμενων στον Αντισυμβαλλόμενο τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Αντισυμβαλλόμενο από τη ΔΕΗ, για ενσωμάτωση στο αντικείμενο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και η αξία των υλικών που η ΔΕΗ κατέβαλε στον Αντισυμβαλλόμενο το κόστος τους με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών.

Άρθρο 10 **Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης**

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση.

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης.

Άρθρο 11

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου

**ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε σχέση με το αντικείμενο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 33 και 35 των Γενικών Όρων.

**Άρθρο 12
Ισχύς της Σύμβασης**

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από -----

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία, το άλλο η Πληρώτρια και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.

Το Συμφωνητικό, όπως και όλα τα συμβατικά τεύχη υπογράφονται για τη ΔΕΗ Α.Ε. από τον Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ κ. Αντώνιο Γ.Νίκου, για την Πληρώτρια [ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.] από την κα. Δέσποινα Γκαράνη και για τον Αντισυμβαλλόμενο από
Τ.....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ**