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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
(ΔΑΚ) ΜΑΖΟΥΤ Νο 7 ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ»  

 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Το έργο αφορά την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων, επιθεωρήσεων και αναγκαίων 
ανακατασκευών που θα εκτελεσθεί στη Δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων Μαζούτ, που 
θα αναφέρεται ως ΔΑΚ και αριθμείται ως ΔΑΚ Νο 7.  Οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις και 
ανακατασκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΑΡΙ 653 και 650.  
Η Δεξαμενή Νο7 είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΑΡΙ 650 και τα βασικά τεχνικά της 
στοιχεία είναι ότι είναι διαμέτρου 48,53m (159.2ft) και ύψος 16m (52,49ft).   
Η διάταξη των Δεξαμενών φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο1 (6-211), η ΔΑΚ Νο7 γειτνιάζει 
με τις ΔΑΚ Νο5 & 6, είναι όλες αποκλειστικά δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ και βρίσκονται 
στην ίδια λεκάνη ασφαλείας. 
Η δεξαμενή θα παραδοθεί στον Αντισυμβαλλόμενο έτοιμη για τις εργασίες ανακατασκευής, 
καθότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η εκκένωσή της και ο καθαρισμός της. Επίσης έχει διενεργηθεί 
έλεγχος του πυθμένα με Μ.Κ.Ε. με την μέθοδο MFL (επισυνάπτεται η έκθεση του ελέγχου). 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα κύριων εργασιών και 
θα εκτελεσθούν σε οχτώ (8)  κυρίως ομάδες εργασιών με συγκεκριμένη σειρά εκτέλεσης. 
Αλλαγή των επιμέρους χρόνων εκτέλεσης ορισμένων κύριων ομάδων εργασίας από αυτό που 
προβλέπεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών είναι επιτρεπτή μετά από συνεννόηση 
με την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, καθώς και να τηρούνται οι τμηματικές και οι συνολικές 
προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 
 
Οι οχτώ (8) κύριες εργασίες είναι οι ακόλουθες και περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 
2 της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής: 

 
1.1  Πρώτη κύρια ομάδα εργασιών είναι η εκτέλεση τοπικά όλων των απαραίτητων 

εργασιών υποδομής στο χώρο εργασίας, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 2.1. 
Συνοπτικά οι εργασίες υποδομής είναι: 
1.1.1 Εγκατάσταση οικοδομικού γερανού εντός της λεκάνης ασφαλείας της Δεξαμενής   

Νο7 μέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται με υλικά οι εργασίες ανακατασκευής της  
Δεξαμενής.   
Περιγραφή των απαιτήσεων και τεχνικών δυνατοτήτων του γερανού σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.1.1. 

1.1.2 Εγκατάσταση εξωτερικών ικριωμάτων περιμετρικά της δεξαμενής Νο7 και 
προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών πλευρικών τοιχωμάτων για εκτέλεση Μ.Κ.Ε. 
από συνεργεία της ΔΕΗ Α.Ε.  Οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με το Παράρτημα Α 
«Εγκατάσταση Ικριωμάτων». 

1.1.3 Εγκατάσταση πετρελαιοκίνητου αεροσυμπιεστή πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης 
όπως ζητείται στην παράγραφο 2.1.2. 

1.1.4 Αποξήλωση της παλιάς και απομονωμένης περιμετρικής σωλήνας 5” διαβροχής της 
ΔΑΚ 7 από το άνω μέρος του περιμετρικού περιβλήματος της ΔΑΚ. 

 
1.2 Δεύτερη  κύρια ομάδα εργασιών είναι η παράδοση στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου όλων 

των υλικών επισκευής της Δεξαμενής. Οι προδιαγραφές ποιότητας των υλικών και τα 
πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τα υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της 
Τεχνικής Προδιαγραφής.   
1.2.1  Συνοπτικά τα είδη που οφείλει να παραδώσει ο Αντισυμβαλλόμενος για την 

εκτέλεση της Σύμβασης είναι τα εξής: 
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1.2.1.1 Όλες τις σωληνώσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες, που απαιτούνται για τη 
συνολική αντικατάσταση των σερπαντινών προθέρμανσης ατμού και των 
εσωτερικών σωληνώσεων εξυδάτωσης της ΔΑΚ 7. 

1.2.1.2 Όλα τα ελάσματα διαμορφωμένα στις τελικές διαστάσεις για την 
αντικατάσταση των γωνιακών ελασμάτων σύνδεσης πυθμένα με πλευρικό 
τοίχωμα (annular plates) της δεξαμενής. 

1.2.1.3 Τυποποιημένα ελάσματα διαστάσεων 2.500x8.000x6mm από υλικό 
S275JR σε ποσότητα, που θα αντιστοιχεί στο 15% της επιφάνειας του 
πυθμένα της  Δεξαμενής ως ελάχιστη ποσότητα αποκατάστασης βλαβών. 

1.2.1.4 Τυποποιημένα ελάσματα διαστάσεων 2.500x8.000x4mm σε ποσότητα που 
να αντιστοιχεί στην συνολική επιφάνεια της οροφής της δεξαμενής για 
πλήρη αντικατάστασή της. 

1.2.1.5 Όλα τα ελάσματα στις τελικές διαστάσεις της δεξαμενής που θα 
υποδείξουν οι έλεγχοι (U.T, LPI, M.F.L και οπτικός έλεγχος) και 
υπερβαίνουν τις ελάχιστες ποσότητες που θα παραδώσει ο 
Αντισυμβαλλόμενος όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1.2.1.3 και 
1.2.1.4.  

1.2.1.6 Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων οροφής της δεξαμενής. 

1.2.1.7 Όλα τα υλικά για την ανακατασκευή των εξωτερικών συλλεκτών παροχής  
ατμού προθέρμανσης και ανάκτησης συμπυκνωμάτων της Δεξαμενής, 
συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού αυτών των συλλεκτών, όπως 
επιστόμια ατμοπαγίδες και όλα τα ειδικά τεμάχια (πώματα, καμπύλες, Ταυ, 
ατμοπαγίδες κ.α.) 

1.2.1.8 Όλα τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας πυθμένα και εσωτερικής 
επιφάνειας περιβλήματος Δεξαμενής, όπως αυτά περιγράφονται στο 
παράρτημα Β «Αμμοβολές - Βαφές». 

1.2.2 Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε δύο(2) φάσεις όπως προκύπτει και από το 
συνημμένο χρονοδιάγραμμα. Οι παραδόσεις υλικών θα γίνουν ως εξής: 
1.2.2.1 Η πρώτη ομάδα υλικών θα παραδοθεί με την εγκατάσταση του 

Αντισυμβαλλόμενου και θα περιλαμβάνει τα υλικά που απαιτούνται για 
την εκτέλεση της πρώτης ομάδας εργασιών. 

1.2.2.2 Η δεύτερη ομάδα υλικών θα παραδοθεί εντός 35 ημερολογιακών ημερών 
μετά την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου και θα περιλαμβάνει: 
α) τις ελάχιστες ποσότητες τυποποιημένων ελασμάτων που περιγράφονται 

στις παραγράφους 1.2.1.3 και 1.2.1.4  
β) Τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη αντικατάσταση των 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων της οροφής της δεξαμενής.  
γ) Τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας εσωτερικής επιφάνειας της ΔΑΚ 

7 και του εσωτερικού δικτυώματος αντιστήριξης της οροφής της ΔΑΚ. 
δ) όλες οι σωληνώσεις της παραγράφου 1.2.1.1 και αφορούν την 

αντικατάσταση των εσωτερικών σωληνώσεων εξυδάτωσης και 
σερπαντινών προθέρμανσης,  

ε) τα γωνιακά ελάσματα της ΔΑΚ Νο7 (annular plates παράγραφος 
1.2.1.2) στις τελικές τους διαστάσεις, 

στ) τα υλικά σωληνώσεων που θα απαιτηθούν για την υδροστατική δοκιμή 
παραλαβής, καθώς και     

ζ) τα επιπρόσθετα ελάσματα πυθμένα ή σε άλλα σημεία της ΔΑΚ που θα 
έχουν υποδειχθεί από τους ΜΚΕ. 

                   
1.3 Τρίτη κύρια ομάδα εργασιών είναι οι έλεγχοι Μ.Κ.Ε. των ελασμάτων του παράπλευρου 

μεταλλικού περιβλήματος της δεξαμενής, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 2.5 
 

1.4 Τέταρτη  κύρια ομάδα εργασιών, είναι η κατασκευή εσωτερικού ικριώματος, η 
αποξήλωση όλων των ελασμάτων της οροφής  και ο έλεγχος της κατάστασης του 
δικτυώματος αντιστήριξης της οροφής και των υποστυλωμάτων αντιστήριξης του 
δικτυώματος. Για τον έλεγχο αυτό, θα εκτελέσει αμμοβολή-καθαρισμό του δικτυώματος 
και των υποστυλωμάτων και ενός (1) μέτρου από την οροφή της εσωτερικής επιφάνειας 
του περιβλήματος της δεξαμενής (σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Τεχνικής 
Προδιαγραφής), θα εκτελέσει Μ.Κ.Ε. σε συγκεκριμένα σημεία, που περιγράφονται στην 
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παράγραφο 2.2 της Τεχνικής Προδιαγραφής, θα εκτελέσει τοπικές επισκευές και θα βάψει 
με εποξειδικό χρώμα 100% το δικτύωμα και τα υποστυλώματα της ΔΑΚ. 

 
1.5 Πέμπτη κύρια ομάδα εργασιών που είναι η τοποθέτηση των νέων ελασμάτων οροφής 

και αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, θα ακολουθήσει η εργασία αμμοβολής 
και βαφής των ελασμάτων οροφής, όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4. 
 

1.6 Έκτη κύρια ομάδα εργασιών που είναι η ανακαίνιση του πυθμένα της ΔΑΚ Νο7, που 
περιλαμβάνει τις εργασίες της πλήρους αντικατάστασης των γωνιακών ελασμάτων 
πυθμένα, την αντικατάσταση ή επισκευή ελασμάτων πυθμένα που θα υποδειχθούν 
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση ελέγχων Μ.Κ.Ε. με την μέθοδο M.F.L και θα 
επιβεβαιωθούν με κοπή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και δειγματοληπτικές μετρήσεις με 
υπερήχους, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική ποσότητα της επιφάνειας του πυθμένα που 
θα αντικατασταθεί. Επίσης, περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης της υπάρχουσας 
έδρασης της βάσης στήριξης των υποστυλωμάτων στον πυθμένα της δεξαμενής, με 
τοποθέτηση νέας έδρασης σύμφωνα με το API-650, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.6.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής. Την αντικατάσταση των ελασμάτων των δύο φρεατίων 
εξυδάτωσης, την επισκευή των διατάξεων μέτρησης στάθμης προϊόντος Δεξαμενής, 
καθώς και την πλήρη αντικατάσταση των σερπαντίνων προθέρμανσης δια ατμού και των 
σωληνώσεων εξυδάτωσης της Δεξαμενής. Παράλληλα με την επισκευή του πυθμένα θα 
εκτελεσθούν τυχόν εργασίες επισκευής περιμετρικών ελασμάτων του περιβλήματος που 
θα υποδειχθούν από τα ΜΚΕ (παράγραφος 1.3). Οι εργασίες αυτές περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.5 και 2.6 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 

1.7 Έβδομη κύρια ομάδα εργασιών, που αφορά την αμμοβολή και βαφή ολόκληρου του 
πυθμένα της ΔΑΚ Νο7, καθώς και της εσωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος της 
δεξαμενής για ένα ύψος περίπου ενός (1) μέτρου από τον πυθμένα σύμφωνα με τη 
παράγραφο 2.7. Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Β της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 

1.8 Όγδοη ομάδα κύριων εργασιών, που περιλαμβάνει τις εργασίες προετοιμασίας δικτύων 
Δεξαμενής για την εκτέλεση υδροστατικής δοκιμής στεγανότητας και την εκτέλεση από τον 
Αντισυμβαλλόμενο λοιπών ελέγχων που περιγράφονται στην παράγραφο 2.8 «Δοκιμές 
Παραλαβής Εργασιών Ανακατασκευής ΔΑΚ 7 Μαζούτ».  Κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
ελέγχου στεγανότητας πυθμένα ΔΑΚ θα εκτελεσθούν εργασίες ανακατασκευής συλλεκτών 
ατμού προθέρμανσης ΔΑΚ Νο7.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών παραλαβής 
της ΔΑΚ Νο7, ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει όλες τις εργασίες επαναφοράς της ΔΑΚ 
σε λειτουργική κατάσταση που περιγράφονται στη παράγραφο 2.8. Παράλληλα με την 
εκτέλεση των δοκιμών παραλαβής της ΔΑΚ 7 ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει την 
αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου και αποξήλωση όλων των μηχανημάτων έργων του. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος, κατά τη διάρκεια των εργασιών δοκιμών και παραλαβών της ΔΑΚ 
Νο7, θα αναλάβει τον πλήρη καθαρισμό των καναλιών και της λεκάνης ασφαλείας των 
ΔΑΚ Νο5/6/7. Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει να αποξηλώσει όλα τα 
μηχανήματα έργου και προσωρινά δίκτυα που εγκατέστησε εντός της λεκάνης ασφαλείας 
για την εκτέλεση του έργου. Μετά την απομάκρυνση των μηχανημάτων έργου, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα αποκαταστήσει τη δομή της επιφάνειας της λεκάνης ασφαλείας 
στην περίπτωση που αυτή έχει υποστεί ζημιά και έχει μειωθεί η επιφανειακή πίεση εδάφους 
κάτω από 5kg/cm2. 

 
Το έργο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν έχουν εκτελεστεί όλα τα ανωτέρω και έχει 
αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλοντας χώρος εντός της λεκάνης ασφαλείας των ΔΑΚ 
Νο5/6/7. 

 
 
 

    2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
       

2.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Πρώτη Κύρια ομάδα εργασιών παράγραφος 1.1) 
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2.1.1  Εγκατάσταση οικοδομικού γερανού. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει παραπλεύρως της ΔΑΚ Νο7,  εντός της λεκάνης 
ασφαλείας της στη θέση Α που δείχνεται στο σχέδιο 6-213, στρεφόμενο γερανό με 
σταθερή στήλη (οικοδομικό γερανό) ύψους 20 μέτρων, μήκους βραχίονα φορτίου 50 
μέτρων και ανυψωτικής ικανότητας 50tm (τονομέτρων) τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση 
το φορτίο ανύψωσης στην άκρη του βραχίονα φορτίου θα είναι τουλάχιστον 1000kg. 
Ο γερανός θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακατασκευής της ΔΑΚ. 
Η θεμελίωση του γερανού θα γίνει σε φορητή βάση από μπετόν που θα εγκαταστήσει ο 
Αντισυμβαλλόμενοςεντός της λεκάνης ασφαλείας της Δεξαμενής, αφού προηγουμένως 
εκτελέσει γεωτεχνική μελέτη υπολογισμού του επιτρεπτού φορτίου εδάφους. 
Πριν τη χρήση του γερανού, η εγκατάστασή του θα πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα με δοκιμές έναντι υπερφόρτωσης και ελέγχου της θεμελίωσης προστασίας από 
ανατροπή.   
Ιδιοκατασκευές, οι οποίες θα αντιστηρίζονται στην οροφή ή σε παράπλευρη 
επιφάνεια της Δεξαμενής, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Η χρήση του γερανού θα τιμολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο Α2 του Τιμολογίου και θα 
επιμετρηθεί βάσει των ημερών της χρήσης του από την ημέρα πιστοποίησής του έως την 
ημερομηνία αποπεράτωσης του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης. Στην αποζημίωση 
αυτή περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης και αποξήλωσης του γερανού, καθώς και τα 
ημερομίσθια του αδειοδοτημένου χειριστή του γερανού. 

 
2.1.2.  Εγκατάσταση  αεροσυμπιεστή. 

Για την εκτέλεση των εργασιών αμμοβολών, βαφών και για τυχόν τροφοδότηση λοιπών 
πνευματικών εργαλείων, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο  
αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο ή και ηλεκτροκίνητο συνολικής ικανότητας 2000CMF στα 
115psig με ψυγείο αέρος-αέρος (after cooler) και διάταξη αφύγρανσης και καθαρισμού 
του πεπιεσμένου αέρα ξηρού τύπου. Ο αέρας παροχής των καταναλώσεων θα έχει τελική 
θερμοκρασία μικρότερη των 40ο C και θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία και τυχόν άλλα 
στοιχεία ρύπανσης. 
Η αποζημίωση του αεροσυμπιεστή, καθώς και τα λειτουργικά του κόστη, θα γίνει ανά 
ημέρα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου Α.1.  
 

2.1.3 Εγκατάσταση εξωτερικών ικριωμάτων 
Θα κατασκευαστεί ικρίωμα καθ’ όλο το μήκος της περιμέτρου του περιβλήματος της 
Δεξαμενής με επτά επίπεδα εργασίας, ένα για κάθε ζώνη της Δεξαμενής 1,5 μέτρο κάτω 
από την άνω διαμήκη συγκόλληση της κάθε ζώνης. Η κατασκευή του ικριώματος θα γίνει 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α. Τα σημεία ελέγχου των συγκολλήσεων 
θα είναι τα σημεία τομής της κάθε διαμήκους συγκόλλησης με τις κατακόρυφες 
συγκολλήσεις του περιβλήματος. Το ικρίωμα θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα άρθρα Α.3 
του Τιμολογίου. 
 

2.1.4  Αποξήλωση της παλιάς σωλήνας διαβροχής της ΔΑΚ 7  
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποξηλώσει πλήρως τον παλαιό και ανενεργό κυκλικό δακτύλιο 
διαβροχής της δεξαμενής, που είναι εγκατεστημένος στην άνω ζώνη του μεταλλικού 
περιβλήματος. Ο κυκλικός δακτύλιος είναι χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής ονομαστικής 
διαμέτρου 5’’ (DN 125) Std πάχους. Ο δακτύλιος αυτός δεν θα αντικατασταθεί. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος για τις παραπάνω εργασίες θα λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα 
χρησιμοποιήσει τα ΜΑΠ που απαιτούνται για εργασίες σε ύψος όπως ορίσθηκαν στην 
παράγραφο 2.2. 
 
Η αποξήλωση του δακτυλίου διαβροχής της Δεξαμενής θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το 
άρθρο Β.7 του τιμολογίου. 
 
 

 
2.2  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (Τέταρτη και Πέμπτη Κύριες ομάδες εργασιών 
παράγραφοι 1.4 & 1.5) 
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Μετά την εγκατάσταση του οικοδομικού γερανού, ο Αντισυμβαλλόμενος θα ανοίξει 
κατάλληλη τομή στην οροφή της ΔΑΚ (το εμβαδό της οποίας θα συμφωνηθεί με την 
Επιβλέπουσα Διεύθυνσηκαι εκτιμάται περίπου στα 25m2), ώστε να είναι δυνατό να έχει 
πρόσβαση εισόδου υλικών στο εσωτερικό της Δ/Ξ, όπως ικριώματα και ελάσματα πυθμένα.  
 
Δεν είναι επιτρεπτή η κοπή παράπλευρης επιφάνειας της Δεξαμενής για την 
είσοδο υλικών ή εργαλείων. 
 
Από την είσοδο αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα εισαγάγει υλικά για την κατασκευή 
ικριώματος για τον έλεγχο όλων των υποστυλωμάτων του μεταλλικού δικτυώματος 
αντιστήριξης της οροφής.  
Σε κάθε υποστύλωμα θα υπάρχει επιμέρους δικτύωμα με επίπεδα πρόσβασης σε όλες τις 
συγκολλήσεις σύνδεσης των υποστυλωμάτων. Επίσης, στο κόμβο σύνδεσης των 
υποστυλωμάτων με το μεταλλικό δικτύωμα θα υπάρχει επίπεδο εργασίας κατάλληλο για 
επιθεώρηση όλων των συνδέσεων. 
Η κατασκευή εν γένει του ικριώματος και των παταριών θα γίνει σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Α. 
Μετά την εγκατάσταση των εσωτερικών ικριωμάτων θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης  
όλων των ελασμάτων της οροφής. 
Η οροφή είναι κωνική και το βάρος της φέρεται επί δικτυώματος. Η διάταξη των 
ελασμάτων οροφής παρουσιάζεται στο σχέδιο 6-210 και στο σκαρίφημα Ν°1. 
Η σύνδεση των ελασμάτων οροφής με το περιφερειακό τοίχωμα της Δεξαμενής, σύμφωνα 
με τα σχέδια ΚΑΣ-1413 και ΚΑΣ 1414. Οι συνδέσεις (κόμβοι) του δικτυώματος οροφής 
αντιστήριξης παρουσιάζονται στο σχέδιο ΚΑΣ 1414. 
Το βάρος των ελασμάτων οροφής φέρεται επί του πλευρικού τοιχώματος της Δεξαμενής 
(λεπτομέρειες Α και Β σχέδιο ΚΑΣ 1414) και επί μεταλλικού δικτυώματος το οποίο 
αποτελείται από μία κεντρική κολώνα και δύο κύκλους υποστυλωμάτων (μεσαίος και 
εξωτερικός κύκλος υποστυλωμάτων). Επί των υποστυλωμάτων στηρίζονται δικτυώματα 
από ακτινικούς και περιφερειακούς δοκούς διαφόρων διατομών, μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται η κλίση και η λήψη του φορτίου της οροφής. Οι κορυφές των λοιπών 
πολυγώνων φέρουν ακτινικούς δοκούς διαφόρων διατομών που συνδέουν την κεντρική 
κολώνα του δικτυώματος με το περίβλημα της Δεξαμενής. 
Το δικτύωμα φέρει με συγκεκριμένο βήμα επιτεγίδες διατομής IPE 100 επί των οποίων 
εδράζονται με συγκεκριμένη κλίση τα ελάσματα οροφής. 
Τα ελάσματα οροφής είναι από κοινό χάλυβα ποιότητας St37.2 πάχους 4mm και 
διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, τα κεντρικά τυποποιημένα ελάσματα διαστάσεων 2,5*8 
μέτρα και τα περιμετρικά ελάσματα οροφής, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις 
καθορίζονται από την εξωτερική περίμετρο της οροφής. Ο άξονας χχ’ της οροφής με 
περιμετρικά ελάσματα τύπου α (σχέδιο Ν°3) συμπίπτει με την διεύθυνση του διαδρόμου 
επιθεώρησης της οροφής (σχέδιο 6-159).  
 
Στη συνέχεια θα αμμοβοληθούν (sweeping SA1) 100%:  
- Όλο το δικτύωμα αντιστήριξης οροφής (και όλες τις συγκολλήσεις).  
- Ένα (1) μέτρο από την οροφή της εσωτερικής επιφανείας περιβλήματος.  
- Ένα (1) μέτρο από την οροφή όλων των υποστυλωμάτων. Επίσης, των σημείων 

συγκόλλησης της κάθε κολώνας των  υποστυλωμάτων.   
- Εν συνεχεία, θα εκτελεσθεί 100% οπτικός έλεγχος των συνδέσεων των 

υποστυλωμάτων με το δικτύωμα της οροφής. Οι συγκολλήσεις των υποστυλωμάτων 
θα ελεγχθούν με διεισδυτικά υγρά μερίμνη της ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τροχίσει με τροχό και να προετοιμάσει τις μεταλλικές 
επιφάνειες για έλεγχο από πιστοποιημένο συνεργείο της ΔΕΗ Α.Ε. Όπου θα απαιτηθεί, θα 
εκτελεστούν επισκευές ή αντικαταστάσεις τμημάτων του δικτυώματος. Οι εργασίες 
επισκευής του δικτυώματος θεωρούνται ως μη αναμενόμενες (η έκτασή τους αναμένεται 
να είναι περιορισμένη) και θα αποζημιωθεί απολογιστικά.  
Εφ’ όσον απαιτηθεί αντικατάσταση μορφοδοκών, τα υλικά θα διατεθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. 
Το εσωτερικό ικρίωμα θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Β.1 του Τιμολογίου. Ο 
καθαρισμός του μεταλλικού δικτυώματος, των υποστυλωμάτων και του ενός μέτρου της 
επιφάνειας του εσωτερικού περιβλήματος από την οροφή της δεξαμενή, με αμμοβολή 
(sweeping) και η βαφή τους μετά το πέρας εργασιών επισκευής, θα αποζημιωθεί σύμφωνα 
με το άρθρο Β.3 του Τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένων των υλικών). Η προετοιμασία 
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των μεταλλικών επιφανειών με τρόχισμα θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Δ.1 του 
Τιμολογίου. 
Η εργασία αμμοβολής - βαφής θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Β και της τεχνικής προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου για αντιδιαβρωτική 
προστασία του εσωτερικού της Δεξαμενής. 
 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν αφού ο Αντισυμβαλλόμενος λάβει όλα τα μέτρα 
ασφαλείας και χρησιμοποιήσει τα ΜΑΠ που απαιτούνται για εργασίες σε ύψος σύμφωνα με ΕΝ 
361, 363, 355, 358 και 795. 

 
2.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Δεύτερη Κύρια ομάδα 

εργασιών παράγραφος 1.2). 
Τα υλικά που θα παραδώσει ο Αντισυμβαλλόμενος σε δύο (2) φάσεις, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 1.2.2, θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές, 
ώστε να γίνουν αποδεκτά από την Επιβλέπουσα Διεύθυνσηκαι να χρησιμοποιηθούν στο 
Έργο: 
2.3.1  Ελάσματα οροφής. 

Τα τυποποιημένα ελάσματα οροφής που θα παραδοθούν στη φάση 2 θα είναι από 
κοινό χάλυβα ποιότητας St37.2 διαστάσεων 2500*8000*4mm. Τα ελάσματα θα 
παραδοθούν βαμμένα και από τις δύο πλευρές (παράρτημα Β) με εξαίρεση κατά 
μήκος της περιμέτρου του ελάσματος σε πλάτος 250mm. Τα περιμετρικά ελάσματα 
θα διαμορφωθούν και θα παραδοθούν στις τελικές τους διαστάσεις και η κοπή τους 
θα γίνει με πλάσμα ή με laser. Τοπικές κοπές με φλόγα οξυγόνου δεν είναι 
αποδεκτές. 
Τα τυποποιημένα ελάσματα οροφής θα τιμολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο Γ.2, 
ενώ τα περιμετρικά ελάσματα θα επιμετρηθούν στις τελικές τους διαστάσεις και θα 
τιμολογηθούν σύμφωνα με το άρθρα Γ.2 και Β.5. 
 

2.3.2  Ελάσματα πυθμένα. 
Όλα τα τυποποιημένα ελάσματα πυθμένα που θα παραδοθούν στη φάση 2 θα είναι 
διαστάσεων 2.500*8000*6mm από χάλυβα ποιότητας S275JR κατά ΕΝ10025-2. 
Όλα τα ελάσματα από το κάτω μέρος (πλευρά εδάφους) θα φέρουν εποξειδική 
βαφή πάχους έως 200μm. Όλα τα ελάσματα θα έχουν εγχάρακτα “heat numbers” 
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των πιστοποιητικών τους.  
Μετά από έλεγχο των πιστοποιητικών υλικών, τον διαστασιολογικό έλεγχο και τον 
έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας των ελασμάτων, αυτά θα παραληφθούν και 
θα επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης των ελασμάτων του πυθμένα 
της ΔΑΚ όπου απαιτηθεί η πλήρης αντικατάσταση ελάσματος πυθμένα.  
Τα περιμετρικά ελάσματα που θα αντικατασταθούν θα διαμορφωθούν και θα 
παραδοθούν στις τελικές τους διαστάσεις με την κάτω πλευρά τους να φέρουν 
εποξειδική βαφή.  
Οι κοπές στις τελικές διαστάσεις θα γίνουν με πλάσμα ή με laser. Τοπικές κοπές με 
φλόγα οξυγόνου δεν είναι αποδεκτές. 
Η ελάχιστη ποσότητα τυποποιημένων ελασμάτων, που θα προμηθεύσει ο 
Αντισυμβαλλόμενος για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου θα αντιστοιχούν σε μία 
επιφάνεια ίση με το 15% της συνολικής επιφάνειας του πυθμένα και θα 
τιμολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο  Γ.1. Η αντικατάσταση των ελασμάτων και η 
τοποθέτηση επιθεμάτων πυθμένα σύμφωνα με το άρθρο Ε.3. Τα περιμετρικά 
ελάσματα θα επιμετρηθούν στις τελικές τους διαστάσεις και θα τιμολογηθούν 
σύμφωνα με το άρθρα Γ.1 και Ε.4. Η αντιδιαβρωτική προστασία πλευράς εδάφους  
των υπό προμήθεια ελασμάτων  σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ.1 του τιμολογίου. 

2.3.3 Γωνιακά ελάσματα πυθμένα (annular plates) 
Τα γωνιακά ελάσματα επίσης θα αντικατασταθούν με καινούργια που θα 
προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος που θα είναι ποιότητας χάλυβας S275JR κατά 
EN 10025-2, πάχους 10mm, με εξωτερικές διαστάσεις όπως στο σχέδιο Α1. Οι 
διαστάσεις του σχήματος Α1 θα ελεγχθούν επιτόπου πριν τη τελική κοπή των 
ελασμάτων στις τελικές διαστάσεις. Τα γωνιακά ελάσματα θα παραδοθούν στις 
τελικές τους διαστάσεις με κατάλληλα διαμορφωμένα άκρα έτοιμα προς 
τοποθέτηση και συγκόλληση επί τόπου. Οι κοπές στις τελικές διαστάσεις θα γίνουν 
με πλάσμα ή με laser. Τοπικές κοπές με φλόγα οξυγόνου δεν είναι αποδεκτές.  Όλα 
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τα γωνιακά ελάσματα θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία στο κάτω μέρος τους 
από εποξειδική βαφή πάχους 200μm. Τα γωνιακά ελάσματα θα επιμετρηθούν στις 
τελικές τους διαστάσεις και θα τιμολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο Γ.3 

2.3.4  Κατασκευή και προμήθεια σερπαντινών ατμού προθέρμανσης ΔΑΚ 7. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει νέα 
σερπαντίνα ατμού προθέρμανσης σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του σχεδίου 6-160.             
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα ανακατασκευάσει πλήρως τη σερπαντίνα , καθώς και τις 
παροχές ατμού και παροχετεύσεις συμπυκνωμάτων που βρίσκονται εσωτερικά της 
ΔΑΚ, στις εγκαταστάσεις του.  
Τόσο οι παροχές ατμού, όσο οι παροχετεύσεις συμπυκνωμάτων θα είναι 
χαλυβδοσωλήνες άνω ραφής από St35.8  ή ASTM A106 Grade B, διαστάσεων Φ2’’ 
ΧS (60,3*5,5mm).  
Οι χαλυβδοσωλήνες της κύριας σερπαντίνας προθέρμανσης δια ατμού θα είναι 
επίσης άνευ ραφής από St35.8 ή ASTM A106 grade B, διαστάσεων Φ1½’’ XS 
(48,3*5,1mm).                                 
Ο Αντισυμβαλλόμενος επομένως θα παραδώσει: 
α) Χαλυβδοσωλήνες παροχής ατμού και παροχέτευσης συμπυκνωμάτων των Φ2’’ 

XS συνολικό μήκος 72m σε εξάμετρα και  
β) Χαλυβδοσωλήνες  της κύριας σερπαντίνας των Φ1½’’ XS συνολικού μήκους 

1344m διαμορφωμένες ανά 6 μέτρα. 
Οι χαλυβδοσωλήνες της κύριας σερπαντίνας , θα παραδοθούν αφού  
κουρμπαρισθούν στις ζητούμενες ακτίνες καμπυλότητας ανά 6μέτρα στις 
εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, όπως περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο.  
Για να παραληφθούν οι σωληνώσεις από την Επιβλέπουσα Διεύθυνσηθα γίνουν 
έλεγχοι ποιότητας υλικού χαλυβδοσωλήνα, θα ελεγχθούν οι ακτίνες καμπυλότητας 
(100%), θα γίνει δειγματοληπτικά παχυμέτρηση των σωληνώσεων τόσο στην 
εξωτερική, όσο και στην εσωτερική διάμετρο και έλεγχος παραμόρφωσης της 
διατομής των σωληνώσεων. 
Οι ανοχές απόκλισης της ακτίνας καμπυλότητας του εξωτερικού στοιχείου 
προθέρμανσης θα είναι ±25mm, ενώ για το αντίστοιχο εσωτερικό ±15mm.              
Η απομείωση πάχους στην εξωτερική διάμετρο του σωλήνα (extrados) των 
στοιχείων προθέρμανσης δεν θα είναι μεγαλύτερη του 1mm.  
Επιπρόσθετα, σε 250mm από τα άκρα του σωλήνα θα εγκατασταθούν 
προστατευτικά χιτώνια πάχους 5mm μήκους 300mm, τα οποία θα συγκολληθούν 
επί του χαλυβδοσωλήνα. Τα χιτώνια αυτά θα αποτελέσουν αντιτριβική προστασία 
του σωλήνα επί των στηριγμάτων. 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν εξωτερική προστασία από διάβρωση με εποξειδική 
πάστα δύο συστατικών πάχους έως 150μm. Το πάχος της διαβρωτικής προστασίας 
θα ελεγχθεί επίσης δειγματοληπτικά. Τα υλικά της αντιδιαβρωτικής πάστας (epoxy 
adhesive) θα δοθούν από τη ΔΕΗ. 
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου. 
Η προμήθεια σωληνώσεων και η διαμόρφωση των τόξων της σερπαντίνας και οι 
έλεγχοι ποιότητας θα τιμολογηθούν σύμφωνα με το άρθρο Γ.5, η προμήθεια 
σωληνώσεων 2”  σύμφωνα με το άρθρο Γ.6 ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 
σύμφωνα με το Γ.9. 

2.3.5  Σωληνώσεις και εξαρτήματα μόνιμων δικτύων 
Οι συλλέκτες παροχής ατμού και ανάκτησης συμπυκνωμάτων της δεξαμενής θα 
κατασκευασθούν από χάλυβα St35.8 DN 50 ΧS. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
καταθέσει σχέδιο κατασκευής του κάθε συλλέκτη συνοδευόμενο από λίστες υλικών 
και εξαρτημάτων. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αντικαταστήσει επίσης τα επιστόμια και 
τις ατμοπαγίδες των συλλεκτών με υλικά που θα παραδώσει η ΔΕΗ. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα προμηθεύσει και τα υλικά των δικτύων εξυδάτωσης της 
δεξαμενής Φ6’’ΧS συνολικού μήκους 48 m, που είναι εγκατεστημένα εσωτερικά της 
δεξαμενής. 

2.3.6  Υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας ΔΑΚ. 
Τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Β. 
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2.4  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΔΑΚ (Πέμπτη 
Κύρια ομάδα εργασιών παράγραφος 1.5) 
Θα αντικατασταθούν πλήρως όλα τα ελάσματα οροφής, τα ελάσματα είναι τυποποιημένα, 
διαστάσεων 2500*8000*4mm, καθώς και μη τυποποιημένα. Όλα τα υλικά των ελασμάτων 
θα παραδοθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Τα ελάσματα θα είναι ποιότητας χάλυβα  S275JR κατά ΕΝ10025-2, πάχους 4mm και θα 
παραδοθούν έτοιμα διαμορφωμένα στις διαστάσεις που προκύπτουν από το σχέδιο Νο 1. 
Τα άκρα των ελασμάτων θα έχουν διαμορφωθεί με κοπή με laser ή πλάσμα, στο εργοτάξιο 
του Αντισυμβαλλόμενου, προς συγκόλληση. Τα ελάσματα θα παραδοθούν βαμμένα και 
από τις δύο πλευρές (παράρτημα Β) με εξαίρεση κατά μήκος της περιμέτρου του 
ελάσματος σε πλάτος 250mm. 
Η αντικατάσταση των περιφερειακών ελασμάτων θα γίνει ανά πλευρά του εξωτερικού 
κανονικού πολυγώνου του δικτυώματος υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών στη μία πλευρά, η εργασία θα στην απέναντι πλευρά του 
πολυγώνου και εν συνεχεία σε διεύθυνση κάθετη στην αρχική. Ο σχεδιασμός τοποθέτησης 
των ελασμάτων θα είναι ο ίδιος με αυτήν του σχεδίου 6-210 (τομές Ε-Ε κι Ζ-Ζ). 
Η σειρά συγκόλλησης θα είναι η εξής: θα συγκολληθούν οι μικρές πλευρές των 
ελασμάτων, εν συνεχεία οι μεγάλες πλευρές και στο τέλος η συγκόλληση των ελασμάτων 
επί του περιμετρικού δακτυλίου της οροφής διατομής 100/100*10mm. Όλες οι 
συγκολλήσεις θα είναι συνεχείς, πάχους 5mm κατά AWS. 
Θα αντικατασταθεί επίσης και ο εξοπλισμός της οροφής ακολουθώντας το σχεδιασμό του 
API 650. Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν οι δύο (2) ανθρωποθυρίδες οροφής 20’’ 
(σχέδιο ΑΡΙ 650, fig. 3.13), τα τρία (3) εξαεριστικά οροφής 10’’ καθώς και οι μία (1) 
θυρίδες μέτρησης στάθμης (σχέδιο ΑΡΙ 650, fig. 3.15 και 3.19). Τα ελάσματα οροφής 
συγκολλούνται μεταξύ τους αλληλεπικαλυπτόμενα (lap joint). Ο σχεδιασμός συγκόλλησης 
σύμφωνα με τις τομές Ε-Ε και Ζ-Z των σχεδίων Α-Λ2, ΣΧ.3. 
 
Όλες οι συγκολλήσεις  θα είναι συνεχείς πάχους 4mm κατά AWS. 
Η αντιδιαβρωτική προστασία των υπό προμήθεια ελασμάτων  σύμφωνα με το άρθρο Β.2 
του Τιμολογίου, η αποξήλωση και τοποθέτηση των ελασμάτων σύμφωνα με το άρθρα Β.4 
του Τιμολογίου.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης των ελασμάτων της οροφής, θα 
ακολουθήσει η εργασία αμμοβολής (sweeping SA1) και βαφής όλων των ελασμάτων πέριξ 
των σημείων συγκόλλησης εσωτερικά και εξωτερικά, του δικτυώματος, 1m από την οροφή 
της εσωτερικής επιφανείας του περιβλήματος και των υποστυλωμάτων και των σημείων 
συγκόλλησης της κολώνας των υποστυλωμάτων. Επίσης θα εκτελεστεί εργασία 
αντικατάστασης των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.    
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα γίνει έλεγχος στεγανότητας οροφής με 
λειτουργία της διαβροχής της οροφής της Δεξαμενής, που θα εκτελεσθεί με τον αντίστοιχο 
εκτοξευτήρα νερού πυροπροστασίας της Δεξαμενής.  Η δοκιμή αυτή θα εκτελεσθεί πριν τη 
βαφή. 
            
Η κατασκευή των κιγκλιδωμάτων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, 
σύμφωνα με τη λεπτομέρεια του σχεδίου 6-210. 
Τα κιγκλιδώματα θα παραδοθούν προδιαμορφωμένα, βαμμένα με εποξειδική βαφή, έτοιμα 
προς εγκατάσταση. 
Τα υλικά κατασκευής των κιγκλιδωμάτων θα προσκομισθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Η αποζημίωση των υλικών και της εργασίας κατασκευής, αντικατάστασης και βαφής θα 
γίνει σύμφωνα με το άρθρο Β.6 του Τιμολογίου. 
 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν αφού ο Αντισυμβαλλόμενος λάβει όλα τα μέτρα 
ασφαλείας και χρησιμοποιήσει τα ΜΑΠ που απαιτούνται για εργασίες σε ύψος σύμφωνα με ΕΝ 
361, 363, 355, 358 και 795. 
 
 
2.5.  ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΚ 7 (Τρίτη και έκτη κύριες Ομάδες Εργασιών παράγραφοι 1.3 και 1.6)   
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2.5.1  Έλεγχοι ελασμάτων πυθμένα. 
Για την αντικατάσταση των ελασμάτων πυθμένα ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει 
υπόψη του την επισυναπτόμενη έκθεση ελέγχων Μ.Κ.Ε. με την μέθοδο MFL, που 
διενεργήθηκε από τρίτο φορέα. Στην εν λόγω έκθεση περιγράφονται αναλυτικά τα 
αποτελέσματα των Μ.Κ.Ε. τόσο συνολικά όσα και για κάθε έλασμα ξεχωριστά και 
καθορίζεται το είδος και η έκταση των αστοχιών και η ποσοστιαία απομείωση  
πάχους.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου MFL θα επιβεβαιωθούν με κοπή αντιπροσωπευτικών 
δειγμάτων και δειγματοληπτικές μετρήσεις με υπερήχους, έτσι ώστε να καθοριστεί 
η τελική ποσότητα της επιφάνειας του πυθμένα που θα αντικατασταθεί. 

2.5.2  Έλεγχος παράπλευρου μεταλλικού περιβλήματος ΔΑΚ  
α) Ο Αντισυμβαλλόμενος θα προετοιμάσει τις μεταλλικές επιφάνειες του 

περιβλήματος που θα ελεγχθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε.  Οι συγκολλήσεις θα 
ελεγχθούν με διεισδυτικά υγρά μεριμνά της ΔΕΗ Α.Ε. Τα ελάσματα του 
περιβλήματος θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά ως προς το πάχος τους μερίμνη 
της ΔΕΗ Α.Ε. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προετοιμάσει τις μεταλλικές 
επιφάνειες με τρόχισμα, ώστε αυτές να είναι απόλυτα καθαρές και γυαλιστερές, 
για να είναι δυνατή η εκτέλεση μη καταστρεπτικών ελέγχων. Τα τροχίσματα θα 
γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και απαιτήσεις των συνεργείων της ΔΕΗ Α.Ε. 
που θα εκτελούν Μ.Κ.Ε. Ο καθαρισμός τροχίσματος δεν θα γίνει σε βάθος, αλλά 
μόνο για την αφαίρεση της σκουριάς και θα εκτελείται με μεγάλη επιμέλεια, 
ώστε να αποφευχθεί η αφαίρεση υλικού μετάλλου βάσεως. 

β) Εκτός από το περίβλημα, θα ελεγχθούν και οι μαστοί των ανοιγμάτων του 
περιβλήματος που συνδέουν την Δεξαμενή με τους αγωγούς καυσίμου, 
εξυδάτωσης και ατμού προθέρμανσης. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τροχίσει τις 
συγκολλήσεις των μαστών, οι οποίοι θα ελεγχθούν με διεισδυτικά υγρά μερίμνη 
της ΔΕΗ. 

 
Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Δ.1 του 
Τιμολογίου. 
 
 

2.6. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΔΑΚ (Έκτη Κύρια Ομάδα Εργασιών  
παράγραφος 1.6)   

 
2.6.1. Αντικατάσταση ελασμάτων πυθμένα. 

Ο πυθμένας με κωνική διάταξη 8,3‰ προς τα άκρα (σχέδια 6-213 και 6-163) 
εδράζεται επί περιφερειακού δακτυλίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (σχέδιο 6-213) 
σχεδιασμού όπως στο παράρτημα Β του API 650. Η διάταξη των ελασμάτων είναι 
σύμφωνη με το σχέδιο Α1, Α-Λ2 και το σχέδιο 6-210. 
Ο πυθμένας καλύπτεται με 25 σειρές ελασμάτων που διαχωρίζονται σε δύο ομάδες. 
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τυποποιημένα ελάσματα 2.500*8000*6,0mm 
(περίπου 80 ελάσματα) ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα περιμετρικά 
ελάσματα(περίπου 65 τεμάχια) διαφόρων εξωτερικών διαστάσεων, πάχους επίσης 
6mm. 
Στην περίμετρο της Δεξαμενής είναι εγκατεστημένα γωνιακά ελάσματα (τρίτη 
ομάδα ελασμάτων) που ορίζουν την κρίσιμη ζώνη της Δεξαμενής της οποίας η 
ελάχιστη ακτινική απόσταση από το εσωτερικό τοίχωμα της Δεξαμενής θα είναι 
75mm όπως ορίζει το API.  
Τα γωνιακά ελάσματα θα αντικατασταθούν 100% με καινούργια που θα 
προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος που θα είναι ποιότητας χάλυβας S275JR κατά 
EN 10025-2, πάχους 10mm, με εξωτερικές διαστάσεις όπως στο σχέδιο Α1. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει στην επιβλέπουσα διεύθυνσησχέδια ανά 
περιμετρικό και γωνιακό έλασμα καθώς και σχέδιο τοποθέτησης όλων των 
ελασμάτων του πυθμένα, που απαιτείται να αντικατασταθούν λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της επισυναπτόμενης έκθεσης ελέγχων πυθμένα Μ.Κ.Ε. – MFL, 
που θα επιβεβαιωθούν με κοπή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
Μετά την έγκριση και γραπτή αποδοχή των παραπάνω σχεδίων του 
πυθμένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
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προχωρήσει στην κατασκευή όλων των γωνιακών ελασμάτων και όσων 
περιμετρικών δείξουν οι έλεγχοι πυθμένα.  
Τα περιμετρικά και γωνιακά ελάσματα θα παραδοθούν στις τελικές τους διαστάσεις. 
Όλα τα ελάσματα από το κάτω μέρος (πλευρά εδάφους) θα φέρουν εποξειδική 
βαφή πάχους έως 200μm.  
Δεδομένου ότι στο εσωτερικό της δεξαμενής έχει αποξηλωθεί η σερπαντίνα 
προθέρμανσης, η μεταφορά των ελασμάτων στην τελική θέση μπορεί να γίνει με 
χρήση παλετοφόρου φορείου. 
Η είσοδος των ελασμάτων πυθμένα θα γίνει από την οροφή της Δεξαμενής, 
πριν τις εργασίες αντικατάστασή της (παράγραφος 2.2). 
Μετά από έλεγχο των πιστοποιητικών υλικών, τον διαστασιολογικό έλεγχο και τον 
έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας των ελασμάτων, αυτά θα παραληφθούν και 
θα επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης των ελασμάτων του πυθμένα. 
Η αντικατάσταση των ελασμάτων θα γίνεται ανά σειρά ελασμάτων πυθμένα και του 
αντίστοιχου τόξου ή τόξων γωνιακών ελασμάτων που ορίζουν. Αφού 
ολοκληρωθούν οι συγκολλήσεις τους θα συνεχίζεται η εργασία στην επόμενη σειρά 
ελασμάτων. 
Συγκεκριμένα θα κοπεί αρχικά ευθύγραμμα η συγκόλληση σύνδεσης περιβλήματος 
με πυθμένα σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 12mm, θα αποξηλωθoύν εν συνεχεία το 
τμήμα των γωνιακών ελασμάτων και τα αντίστοιχα ελάσματα πυθμένα που έχουν 
υποδείξει οι έλεγχοι. Αρχικά θα εκτελεστεί η συγκόλληση του πυθμένα με το 
περίβλημα, εν συνεχεία οι ακτινικές συγκολλήσεις και, στο τέλος, οι περιμετρικές 
συνδέσεις ελασμάτων πυθμένα. Η εγκατάσταση των γωνιακών ελασμάτων θα είναι 
πάνω από τα ελάσματα πυθμένα όπως φαίνεται και σε λεπτομέρειες των σχεδίων. Η 
επισκευή θα γίνεται ανά τρία γωνιακά ελάσματα και θα συνεχίζεται με την 
διαδικασία «σταυρού» (αντιδιαμετρική θέση και εν συνεχεία σε κάθετες 
διευθύνσεις). Η επισκευή της βάσης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
επιπεδότητά της να είναι εντός των ανοχών που ορίζει το API 650  και το API 653. 
Η αντικατάσταση των ελασμάτων θα γίνεται χωρίς να αλλάζει η γεωμετρία 
τοποθέτησης στο πυθμένα, με ελάχιστο πλάτος επικάλυψης ελασμάτων 25mm.  
 
Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες έτσι ώστε η υπάρχουσα έδραση της βάσης 
στήριξης των εικοσιένα (21) υποστυλωμάτων στον πυθμένα της δεξαμενής, θα 
τροποποιηθεί και θα γίνει ολισθαίνουσα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη figure 5-
26 Α ή C της σελίδας 117 του API-650. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να κόψει 
τη βάση στήριξης κάθε υποστυλώματος και να συγκολλήσει επιπροσθέτως επίθεμα 
πάχους 6mm, το οποίο θα συγκολληθεί στο έλασμα του πυθμένα με τέσσερις 
οδηγούς και ανοχή 5mm σύμφωνα με τη  figure 5-26 Α ή C. Για να εκτελεστεί η 
παραπάνω εργασία τοποθέτησης επιθέματος μεταξύ βάσης στήριξης 
υποστυλώματος και πυθμένα δεξαμενής, θα αντιστηριχτεί προσωρινά το 
υποστύλωμα σε δύο ή και τρείς νέες θέσεις σε γειτονικά ελάσματα πυθμένα (κατά 
την ακτινική και κατά την περιφερειακή διεύθυνση του δικτυώματος οροφής, τα 
οποία θα αφαιρεθούν μετά το πέρας των εν λόγω εργασιών) και εν συνεχεία, θα 
αφαιρείται τμήμα του υποστυλώματος  μαζί με το υπάρχον πέλμα στήριξης. Οι 
κοπές τόσο στο σωλήνα, όσο και στο πέλμα στήριξης του υποστυλώματος θα 
γίνονται με τροχό κοπής. Όλες οι συγκολλήσεις του νέου πέλματος του κάθε 
υποστυλώματος  στήριξης θα ελεγχθούν με διεισδυτικά υγρά, ενώ του σωλήνα 
υποστυλώματος με ραδιογράφηση μερίμνη ΔΕΗ Α.Ε. Σε συνδυασμό με την 
παραπάνω εργασία, όπου απαιτηθεί από τους ελέγχους, θα εκτελεστεί 
αντικατάσταση του ελάσματος πυθμένα όπου εδράζεται η κολώνα στήριξης του 
δικτυώματος. Η παραπάνω εργασία θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Ε.5 του 
τιμολογίου. 
 
Πριν την εγκατάσταση των καινούργιων ελασμάτων, θα γίνει επισκευή της βάσης 
σκυροδέματος όπου εδράζεται η Δεξαμενή. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αφαιρέσει την 
παλιά μονωτική ασφαλτική μαστίχα, θα καθαρίσει τυχόν αποσαρθρωμένα 
σκυροδέματα, θα αποκαταστήσει τον διαβρωμένο οπλισμό, εάν απαιτηθεί, θα 
εκτελέσει εργασίες επισκευής του σκυροδέματος και του υποστρώματος, θα 
αποκαταστήσει επίπεδη λεία επιφάνεια εδράσεως και θα στεγανοποιήσει τον αρμό 
μεταξύ σκυροδέματος και πυθμένα Δεξαμενής. Η εργασία στεγανοποίησης της 
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περιμετρικής βάσης στήριξης της Δεξαμενής θα τιμολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
Ε.2 του Τιμολογίου. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει πρώτα τη συγκόλληση του γωνιακού 
ελάσματος με το περίβλημα της Δεξαμενής (εσωτερικά και εξωτερικά) και θα 
προχωρά σε έλεγχο της συγκόλλησης. Ο έλεγχος αυτών των συγκολλήσεων θα 
γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 12.1.6 και 12.1.7 του API 653. 
Η συγκόλληση περιβλήματος-πυθμένα θα ελεγχθεί ως προς την στεγανότητα της 
με εφαρμογή Diesel, τόσο στο πρώτο “πάσσο” όσο και όταν ολοκληρωθεί η 
συγκόλληση. 
Ο πυθμένας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, πρέπει να διατηρεί την 
ονομαστική κλίση των 8,3‰ προς τα άκρα χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσες 
παραμορφώσεις που να επιτρέπουν τυχόν συγκέντρωση ρευστού ή να εμποδίζουν 
τη ροή ρευστού προς τα φρεάτια εξυδάτωσης. Η κλίση του πυθμένα θα ελεγχθεί 
τοπογραφικά και πριν ξεκινήσει η βαφή του πυθμένα ή ξεκινήσουν οι εργασίες 
εγκατάστασης της σερπαντίνας ατμού, καθώς και με ροή νερού. 
Πριν τη βαφή της ΔΑΚ θα εκτελεσθεί έλεγχος στεγανότητας πυθμένα με χρήση 
δοχείου κενού όπως περιγράφεται στο API 653 παράγραφο 12.1.7.3. Ο έλεγχος 
αυτός θα εκτελεσθεί πριν την εκτέλεση της βαφής του πυθμένα  από ανεξάρτητο 
φορέα με δαπάνη και επιλογή του Αντισυμβαλλόμενου.  Μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών αντικατάστασης των γωνιακών ελασμάτων θα εκτελεσθεί έλεγχος 
κατασκευαστικών ανοχών του περιβλήματος της Δεξαμενής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του σχεδίου. 
Η αποξήλωση και τοποθέτηση των τυποποιημένων ελασμάτων πυθμένα σύμφωνα 
με το άρθρο Ε.3 του Τιμολογίου, ενώ η αποξήλωση και τοποθέτηση των γωνιακών 
ελασμάτων  σύμφωνα με τα άρθρο Ε.1 του τιμολογίου.  
.  

 
2.6.2. Aνακατασκευή του εξοπλισμού του πυθμένα της Δ/Ξ (δύο φρεατίων 

αποστράγγισης και της διάταξης μέτρησης στάθμης Δ/Ξ). 
 

Α. Αντικατάσταση των δύο φρεατίων αποστράγγισης. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα αποξηλώσει από τον πυθμένα τα δύο φρεάτια 
αποστράγγισης. Θα ακολουθήσει επιθεώρηση της βάσεως εκ σκυροδέματος και 
επισκευή αυτής, εάν απαιτηθεί. 
Κατασκευή νέων φρεατίων από χάλυβα S275JR, πάχους όπως στο συνημμένο 
σχέδιο 6-213. Τα ελάσματα θα φέρουν στη πλευρά εδάφους αντιδιαβρωτική 
προστασία. 
Θα εγκατασταθεί νέος σωλήνας αποστράγγισης του φρεατίου Ν°2 μήκους 
45μέτρων περίπου. Θα εγκατασταθούν νέες βάσεις στήριξης του αγωγού και θα 
χρησιμοποιηθούν στηρίγματα τύπου U-bolt. Ο αγωγός αποστράγγισης θα είναι 
Φ6’’ΧS και θα ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του σχεδίου 3-18 του API 
650. Πριν από τη διέλευση του σωλήνα από το περίβλημα της Δεξαμενής, ο 
σωλήνας θα γίνει Φ4’’ΧS μέσω ομόκεντρης συστολής. Οι βάσεις στήριξης του 
αγωγού θα συγκολληθούν στον πυθμένα μέσω ορθογωνικών επιθεμάτων 
διάστασης τουλάχιστον 300*300mm. 
 
Η προμήθεια υλικών (ελασμάτων) θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Γ.1 του 
Τιμολογίου, η κατασκευή και εγκατάσταση των φρεατίων σύμφωνα με το άρθρα 
Ε.3 του τιμολογίου αντιστοίχως. Η αντιδιαβρωτική προστασία τους σύμφωνα με το 
ΣΤ.1 του Τιμολογίου. 
Η προμήθεια υλικών του αγωγού εξυδάτωσης θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τo 
άρθρo Γ.4 του Τιμολογίου, ενώ οι συγκολλήσεις και η εγκατάσταση των αγωγών  
σύμφωνα με τα άρθρα Ε.11 και Ε.12 του Τιμολογίου αντιστοίχως. 
 
 
 
 
 
Β. Διάταξη μέτρησης στάθμης Δεξαμενής 
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Η πλάκα καταμέτρησης της στάθμης θα αποξηλωθεί για να αντικατασταθεί το 
υποκείμενο γωνιακό έλασμα σύνδεσης πυθμένα και περιβλήματος, εφόσον αυτό 
απαιτηθεί.  
Θα αντικατασταθούν όλα τα φθειρόμενα τμήματα (ντίζες, περικόχλια, κ.α.) και θα 
επανεγκατασταθεί στο περίβλημα της Δεξαμενής αφού ευθυγραμμιστεί με την 
αντίστοιχη οπή οροφής της Δεξαμενής. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα ανακατασκευάσει, επίσης, πλήρως τον τοπικό δείκτη 
μέτρησης στάθμης της Δεξαμενής, αντικαθιστώντας το εσωτερικό στοιχείο, τα 
συρματόσχοινα (εσωτερικά και εξωτερικά) τις τροχαλίες οροφής, με υλικά που θα 
παραδώσει η ΔΕΗ. Τα υλικά ανακατασκευής του εξοπλισμού του πυθμένα θα 
παραδοθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Η εργασία αυτή θα αποζημιωθεί απολογιστικά. 

 
 

2.6.3. Εγκατάσταση καινούργιας σερπαντίνας  ατμού προθέρμανσης ΔΑΚ. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει στηρίγματα της σερπαντίνας προθέρμανσης 
ανά 5 μέτρα, όπως φαίνεται στο σχέδιο εγκατάστασης της σερπαντίνας. Η κλίση 
των σωληνώσεων θα είναι ομαλή ώστε η είσοδος του ατμού να είναι στα 950mm, 
ενώ η έξοδος των συμπυκνωμάτων στα 300mm. Η εγκατάσταση των σωληνώσεων 
προθέρμανσης θα γίνει ώστε η χαλυβδοσωλήνα να εδράζεται μέσω των χιτωνίων 
προστασίας επί των στηριγμάτων (Παράγραφος 2.3.4). 
Οι σωληνώσεις της σερπαντίνας θα συνδεθούν μεταξύ τους με μαστούς, που θα 
προμηθεύσει η ΔΕΗ,  τύπου socket weld fitting κλάσης SCH 80 (XS). Όλες οι 
συγκολλήσεις θα ελεγχθούν με διεισδυτικά υγρά εφ όσον οι συνδέσεις είναι τύπου 
“socket”. Οι έλεγχοι θα γίνουν μερίμνη και με δαπάνη που θα βαρύνει την ΔΕΗ, 
ενώ οι επισκευές θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Τέλος οι συγκολλήσεις θα προστατευτούν με εποξειδική πάστα δύο συστατικών 
εφαρμοσμένη χειρωνακτικά. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει τέσσερις νέες φωλιές τοποθέτησης 
θερμοστοιχείων μέτρησης θερμοκρασίας καυσίμου προϊόντος. Οι τέσσερις φωλιές 
θα εγκατασταθούν επί στηριγμάτων σε οριζόντια θέση σε ύψος 0,6 μέτρων από τον 
πυθμένα. Τα μήκη των φωλεών θα είναι 20 μέτρα, 10 μέτρα, 5 μέτρα και 1 μέτρο 
από την εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος της Δεξαμενής. Οι φωλιές θα είναι 
χαλυβδοσωλήνες Φ1 ½’’ XS θα έχουν προστασία από εποξειδική πάστα πάχους 
150μm. Ενδιάμεσες συγκολλήσεις θα εκτελεσθούν με μαστούς τύπου socket weld 
και η στήριξη των φωλεών θα γίνει μέσω αντιτριβικών χιτωνίων μήκους 300mm.  
Η σύνδεση με το περίβλημα της Δεξαμενής θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Fig 3.5 (type a) του API 650εαν απαιτηθεί εξόλοκλήρου αντικατάσταση. Η 
στεγανότητα του περιβλήματος θα επιτευχθεί με συγκόλληση της φωλιάς 
εσωτερικά και εξωτερικά επί του περιβλήματος. 
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και στηριγμάτων της σερπαντίνας ατμού θα 
αποζημιωθεί σύμφωνα με τα άρθρα του Ε.6, E.7, E.8 και Ε.9 του Τιμολογίου. Η 
προμήθεια και εγκατάσταση των στηριγμάτων της σερπαντίνας σύμφωνα με το 
άρθρο Ε.10.  

 
 
2.7. ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΒΑΦΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΔΑΚ (Έβδομη κύρια Ομάδα Εργασιών 

παράγραφος 1.7)   
Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών επισκευής ανά τμήμα της Δεξαμενής, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα αμμοβάλει και θα βάψει με εποξειδική βαφή τα παρακάτω 
εσωτερικά τμήματα της Δεξαμενής: 
 α) 100% στην εσωτερική επιφάνεια (πλευράς προϊόντος) σε όλα τα ελάσματα του 

πυθμένα. 100% στην επιφάνεια πλευράς εδάφους των ελασμάτων που θα 
αντικατασταθούν. 

 β)  100% στην εσωτερική επιφάνεια του περιβλήματος 1m πάνω από τον πυθμένα.  
Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Β και της 
Προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου για αντιδιαβρωτική προστασία του εσωτερικού της 
Δεξαμενής. 
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Η ενοικίαση εξοπλισμού (αμμοβολής και βαφής), και η εργασία στις παραπάνω επιφάνειες 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα άρθρα ΣΤ.1 του 
Τιμολογίου. 
 

 
2.8. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΑΚ (Όγδοη  Κύρια Ομάδα Εργασιών παράγραφος 1.8)   

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω εργασιών, θα γίνουν οι εξής δοκιμές:  
α) Υδραυλική δοκιμή της σερπαντίνας ατμού με αφαλατωμένο νερό σε πίεση 16bar. 
β) Έλεγχος αντοχής της εποξειδικής βαφής του πυθμένα σε θερμοκρασιακή καταπόνηση 

έως 70ο C.  Θα γίνει πλήρωση της Δεξαμενής με γλυκό νερό έως ύψος 1,2 μέτρα από 
τον Πυθμένα και, εν συνεχεία, θα προθερμανθεί το περιεχόμενο με συγκοινώνηση της 
σερπαντίνας ατμού έως θερμοκρασίας αποθηκευμένου νερού 80οC  επί 48 ώρες. Ο 
ατμός προθέρμανσης θα έχει πίεση 5bar και θερμοκρασία 180οC. Εάν διαπιστωθεί 
αστοχία της εποξειδικής προστασίας του πυθμένα συνολικής έκτασης μεγαλύτερης του 
0,5% της επιφάνειας του πυθμένα, τότε η εποξειδική βαφή θα θεωρείται ως μη 
επιτυχής και δεν θα παραληφθεί. Μικρότερες τοπικές αστοχίες θα επισκευασθούν από 
τον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς χρέωση.      

γ) Υδροστατική δοκιμή Δεξαμενής έως ύψος 16,2 μέτρα. Για την υλοποίηση της 
υδροστατικής δοκιμής, ο Αντισυμβαλλόμενοςθα κλείσει όλες τις ανθρωποθυρίδες του 
περιβλήματος στεγανά, με υλικά που θα παρέχει η ΔΕΗ Α.Ε. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
εγκαταστήσει και θα συνδέσει υδραυλικά την ανθρωποθυρίδα επιθεώρησης της 
Δεξαμενής με τον κεντρικό αγωγό διαβροχής της Δεξαμενής, από όπου θα γίνει η 
πλήρωση της Δεξαμενής με θαλασσινό νερό. 

 
Κατά τη διάρκεια πλήρωσης της Δεξαμενής, καθώς και κατά τη διάρκεια της δοκιμής, θα 
γίνουν τοπογραφικές μετρήσεις επιπεδότητας της βάσης της Δεξαμενής όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Β του API 653. Οι μετρήσεις θα γίνουν μερίμνη της ΔΕΗ Α.Ε. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν κακοτεχνίες των επισκευών που θα 
προκύψουν κατά την υδροστατική δοκιμή.  
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τροποποιήσει, εν συνεχεία, τα δίκτυα εκκένωσης της Δ/Ξ 
(εξυδάτωση και πλήρωση), θα καθαρίσει επιμελώς τα κανάλια ομβρίων,  ώστε η εκκένωση 
της Δ/Ξ να επιτευχθεί με ικανοποιητικό ρυθμό μέσω του δικτύου ομβρίων της Δ/Ξ. 
Όλες οι εργασίες της παραγράφου της Υδροστατικής δοκιμής θα αποζημιωθούν σύμφωνα 
με το άρθρο Ζ.1 του Τιμολογίου.  
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει υπό την επίβλεψη της ΔΕΗ Α.Ε. όλες τις υπόλοιπες 
δοκιμές παραλαβής με αποζημίωση σε απολογιστική βάση.  
 
Μετά τις επιτυχείς δοκιμές ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες: 
α) Θα ανοιχθεί η ανθρωποθυρίδα καθαρισμού και θα καθαριστεί το εσωτερικό της 

Δεξαμενή με υδροβολή. Τα απόνερα θα οδηγηθούν με φορητές αντλίες προς εξωτερική 
Δεξαμενή των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι μέρος του ΣΚΥΒΑ του ΑΗΣ. 

β) Θα βαθμονομηθεί η πλάκα καταμέτρησης της Δεξαμενής. 
γ) Θα δοθεί η τελική κλίση των σερπαντινών προθέρμανσης. 
δ) Θα αντικατασταθούν οι συλλέκτες ατμού και συμπυκνωμάτων με καινούργια επιστόμια 

και ατμοπαγίδες. Οι συλλέκτες θα προκατασκευασθούν στις εγκαταστάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου. Τα υλικά των συλλεκτών με εξαίρεση τα επιστόμια, ατμοπαγίδες 
(υλικά δικτύου, Ταυ, πώματα, καμπύλες κ.α) θα τα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος. 

ε) Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνδέσει σε 
τελική λειτουργική κατάσταση το δίκτυο καυσίμου (παραλαβής και κατανάλωσης), 
εξυδάτωσης, πυρόσβεσης και προθέρμανσης της Δεξαμενής. Ο Αντισυμβαλλόμενοςθα 
αφαιρέσει τις τυφλές φλάντζες και θα συνδέσει τις φλαντζωτές αναμονές της 
Δεξαμενής με τα υφιστάμενα δίκτυα. Ο Αντισυμβαλλόμενοςθα αντικαταστήσει τους 
διαστολικούς συνδέσμους των δικτύων καυσίμων με καινούργιους που θα προμηθεύσει 
η ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο καθαρισμός θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Ζ.2 του Τιμολογίου.  Η κατασκευή 
των συλλεκτών ατμού και συμπυκνώματος (συμπεριλαμβάνοντας και την αξία των 
υλικών) θα αποζημιωθεί σύμφωνα με το άρθρο Γ.7 του Τιμολογίου, ενώ η εγκατάστασή 
τους σύμφωνα με το άρθρο Ζ.3 του Τιμολογίου. Η αποκατάσταση των δικτύων της Δ/Ξ θα 
αποζημιωθεί απολογιστικά. 
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3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα εντός  200 ημερολογιακών 
ημερών. Το έργο θα έχει τις εξής τμηματικές προθεσμίες περάτωσης των εργασιών: 
3.1 Παράδοση όλων των υλικών που περιγράφονται στη παράγραφο 1.2 ως εξής:  

α) Παράδοση των υλικών της πρώτης ομάδας που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.2.1 
εντός 7 ημερολογιακών μερών από την ημερομηνία εγκατάστασης του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

β) Παράδοση των υλικών της δεύτερης ομάδας που περιγράφονται στην παράγραφο 
1.2.2.2 εντός 35 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της εγκατάστασής του. 

3.2 Παράδοση της ΔΑΚ Νο7 από τον Αντισυμβαλλόμενο στη ΔΕΗ Α.Ε. για χρήση μετά την 
επιτυχή εκτέλεση όλων των δοκιμών παραλαβής και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών 
της όγδοης ομάδας κύριων εργασιών, μετά από 200 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

Ο ΑΗΣ θα παρέχει στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς χρέωση: 
-Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 380VAC, 50HZ. 
-Παροχή πεπιεσμένου αέρος γενικής χρήσης, πιέσεως 6 barg, για μικρές καταναλώσεις. 
-Παροχή ατμού 5barg, 180 οC, για τυχόν βοηθητικές εργασίες μικρών καταναλώσεων. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. θα τροφοδοτήσει με ηλεκτρική παροχή (380V, 50HZ) τον οικοδομικό γερανό στη 
βάση του. Επίσης, θα παρέχει εργοταξιακή παροχή ισχύος πλησίον της ΔΑΚ 7, που θα 
καθοριστεί εγκαίρως από τον Αντισυμβαλλόμενο. Όλες οι εργασίες στο εσωτερικό της 
Δεξαμενής θα γίνονται μέσω Μ/Σ 1:1 ή Μ/Σ υποβιβασμού τάσης στα 42V, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφαλούς εργασίας στο εσωτερικό της Δεξαμενής. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. θα παρέχει εγκαταστάσεις υγιεινής σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδειχθεί. Οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής θα περιλαμβάνουν και λουτρό για τον καθαρισμό των αμμοβολιστών. 
Οι ανάγκες εργασιών σε πεπιεσμένο αέρα θα καλυφθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο με χρήση 
τροχήλατου αεροσυμπιεστή ικανότητας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.2. 
 
Εκτός από την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με τον εξοπλισμό που έχει προαναφερθεί, ο  
οποίος θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των API 2015 και 2016, ο Αντισυμβαλλόμενος, 
οφείλει να εκτελέσει και τις εξής υπηρεσίες: 
• Διατήρηση καθημερινού Αρχείου Προσωπικού και αναλυτικού Ημερολογίου Εκτέλεσης 

Εργασιών, καθώς και συνθηκών εκτέλεσης αυτών. Το αρχείο αυτό θα παραδοθεί πλήρες 
στην Επιβλέπουσα Διεύθυνσημετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να έχει, κατ’ ελάχιστον, τον εξής εξοπλισμό για την εκτέλεση 

του Έργου: 
α) Περονοφόρο όχημα ή εναλλακτικό μηχάνημα έργου για διαχείριση υλικών εντός της 

λεκάνης ασφαλείας, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 3 τόνων. 
β) Οικοδομικό γερανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.1. 
γ) Εξαεριστήρες εσωτερικού χώρου Δεξαμενής για την απαερίωση της Δ/Ξ συνολικής 

ικανότητας τουλάχιστον για μία αλλαγή του όγκου της Δ/Ξ εντός μίας ώρας. 
δ)  Αεραγωγούς προσαγωγής και απαγωγής αέρα εξαερισμού. 
ε)  Εξοπλισμό προετοιμασίας της εποξειδικής βαφής δυο συστατικών και επίστρωσης (airless 

μπεκ βαφής) στις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες της Δεξαμενής. Ικανότητα εξοπλισμού 
300 m2/ημέρα βαφής δυο στρώσεων (primer, topcoat) πάχους έως 200μm. Ο εξοπλισμός 
θα είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος ως προς την ικανότητα από τον Οίκο κατασκευής 
των χρωμάτων. 

στ)  Αεροφυλάκια καταναλώσεων συνολικής χωρητικότητας έως 5m3.   
ζ)  Αεροσυμπιεστή πετρελαιοκίνητο συνολικής ικανότητας 2000CMF στα 115psig με ψυγείο 

αέρος-αέρος (after cooler) και διάταξη αφύγρανσης και καθαρισμού του πεπιεσμένου αέρα 
ξηρού τύπου. Ο αέρας παροχής των καταναλώσεων θα έχει τελική θερμοκρασία μικρότερη 
των 40ο C και θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία και τυχόν άλλα στοιχεία ρύπανσης. 

η)  ΜΑΠ προσωπικού για εργασίες σε περιορισμένο χώρο (confined space) όπως ορίζεται στο 
ΑPI 2015, 2016 (όπως αναπνευστήρες για τουλάχιστον 4 άτομα, προβολείς 42V κ.α). 

θ) ΜΑΠ προσωπικού για εκτέλεση εργασιών σε ύψος όπως αυτά περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2. 
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ι) Υλικά ικριώματος (40.000 m3)για κάλυψη ολόκληρου του όγκου της δεξαμενής. 
ια) Εξοπλισμό εργοταξίου για εργασίες σε ελάσματα και μορφοσίδηρο πάχους έως 30mm 

(κοπής, συγκόλλησης ,διάτρησης κ.α). 
 
Η δαπάνη χρήσης του εξοπλισμού περιλαμβάνεται πλήρως στα άρθρα του Τιμολογίου της 
προσφοράς με εξαίρεση τον οικοδομικό γερανό και τον πετρελαιοκίνητο αεροσυμπιεστή, τα 
οποία θα εκμισθωθούν με την ημέρα χρήσης τους (άρθρα Α.2 και Α.1 αντιστοίχως). 

 
   

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
Η τήρηση των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και της ασφαλούς 
εργασίας αυτών είναι υποχρεωτική, τόσον από τους υπευθύνους του Αντισυμβαλλόμενου όσο 
και από το εργαζόμενο προσωπικό αυτού. 
Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από συνεργεία του 
Αντισυμβαλλόμενου ή συνεργεία της ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, θα ακολουθούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165 και του παραρτήματος, τα δε υλικά κατασκευής των 
ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039.  
Ειδικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα συμβεί στις 
εγκαταστάσεις του Σταθμού κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου και φέρει 
την ευθύνη και θα υποστεί τις συνέπειες του Νόμου σε κάθε περίπτωση ατυχήματος που θα 
προκληθεί από το προσωπικό του γενικά ή από μη ορθή εκτέλεση του έργου της παρούσας 
Σύμβασης είτε αυτό συμβεί στο μόνιμο προσωπικό ή σε άτομα απασχολούμενα έστω και 
πρόσκαιρα από αυτόν και έχοντα σχέση με το εκτελούμενο έργο, στο προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ / 
ΑΗΣ  Κ-Λ ή σε πρόσωπα τρίτα τα οποία απασχολεί η ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ή 
βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στις εγκαταστάσεις.    
Πάντως, την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή κατασκευή των ικριωμάτων ή ιδιοκατασκευών ή 
μέσων την φέρει απόλυτα ο Αντισυμβαλλόμενος. 
Μετά το πέρας των εργασιών όλων των συνεργείων που χρησιμοποίησαν ικριώματα, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποξηλώσει τα κατασκευασθέντα από αυτόν ικριώματα, 
όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε, για να γίνει δυνατή η πρόσβαση 
στους τόπους εργασίας. 
Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επανατοποθετήσει τυχόν αφαιρεθέντα 
εξοπλισμό (που είχε αφαιρεθεί για τις ανάγκες των εργασιών) και να καθαρίσει επιμελώς τους 
χώρους όπου εργάσθηκε από τυχόν υπολείμματα υλικών και να μεταφέρει με δική του 
φροντίδα και έξοδα όλα τα υλικά ιδιοκτησίας του εκτός του Σταθμού.  
Συγκεκριμένα ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει, χωρίς πρόσθετες δαπάνες να μεταφέρει όλον τον 
αποξηλωθέντα μεταλλικό εξοπλισμό σε ειδικό χώρο εντός του Σταθμού που θα υποδεικνύει η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Υλικά όπως πετροβάμβακας, μονωτικά υλικά θα συσκευάζονται σε 
πλαστικές σακούλες και θα μεταφέρονται σε χώρο αποβλήτων της Μονάδας από τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 
Η ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου έχει το δικαίωμα, μέσω του Εντεταλμένου Μηχανικού της, 
να απαιτήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις 
φάσεις των εργασιών χωρίς το δικαίωμα αυτό να απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από τις 
ευθύνες του. Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή για το έργο αυτό ως 
προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, δικαίωμα εποπτείας πλην του Επιβλέποντος 
Μηχανικού της ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου έχει και ο Τεχνικός Ασφαλείας της ΔΕΗ Α.Ε., 
στις υποδείξεις των οποίων ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει, επίσης, να συμμορφώνεται εάν 
διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις του. 

 
 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
Τα στερεά απόβλητα,  τα οποία προέρχονται είτε από χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά 
είτε από χρησιμοποιημένο υλικό αμμοβολής είτε από κατάλοιπα υλικών βαφής μεταλλικών 
επιφανειών.  Τα απόβλητα αυτού του είδους θα συσκευάζονται από τον Αντισυμβαλλόμενο σε 
στεγανές σακούλες τύπου (bags) του ενός τόνου που θα προμηθεύσει  η ΔΕΗ Α.Ε. και ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα τα μεταφέρει σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα 
Διεύθυνσηεντός του Σταθμού. 
Παλαιές σωληνώσεις, ελάσματα και λοιπός εξοπλισμός που θα αφαιρεθεί από τη ΔΑΚ θα 
μεταφέρεται προς ειδικό χώρο άχρηστου υλικού του ΑΗΣ, αφού προηγουμένως έχουν 
ξεπλυθεί με ατμό από πετρελαιοειδή κατάλοιπα στο φρεάτιο εξυδάτωσης των ΔΑΚ. 
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Η διαχείριση των αποβλήτων συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της προσφοράς του 
Αντισυμβαλλόμενου όπως αυτό αποτυπώνεται στο Τιμολόγιο της Σύμβασης. 

 
  
 

  Συνημμένα:   
Α. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
Β. Σχέδια: 

1. 6-211 
2. 6-210 
3. Σκαρίφημα οροφής Νο1 (17) 
4. Σχέδιο δικτυώματος οροφής ΚΑΣ-1413 
5. Λεπτομέρειες δικτυώματος οροφής ΚΑΣ-1414 
6. 6-163 
7. 6-213 
8. Κάτοψη πυθμένα σχέδιο Α-Λ2α 
9. Σκαρίφημα ελασμάτων πυθμένα Α1 
10. 6-219 (6-160) 
11. Σχέδια φρεατίων διαχωρισμού λυμάτων  Α01 & Α04       
12. 6-159 

     Γ. Έκθεση ελέγχου πυθμένα ΔΑΚ 7 κατά M.F.L. 
     Δ. Έδραση υποστυλωμάτων στον πυθμένα κατά API – 650. 

          



17/21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Ο   Αντισυμβαλλόμενος (Αντισυμβαλλόμενος), πριν να ξεκινήσει την κατασκευή των ικριωμάτων 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Φάσης Α, θα καταθέσει στατική μελέτη αντοχής της 
κατασκευής του εσωτερικού ικριώματος συνολικού όγκου 35.000 m3, επιθεώρησης και εκτέλεσης 
εσωτερικών εργασιών επισκευής της οροφής και του δικτυώματος αντιστήριξης της οροφής. Το 
φορτίο υπολογισμού της μελέτης στατικής αντοχής του ικριώματος θα είναι το βάρος όλου του 
προσωπικού του εργοταξίου( Αντισυμβαλλόμενου, τρίτων φορέων και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας), 
καθώς και το φορτίο από εξοπλισμό εργαλείων τοπικών επισκευών και εξοπλισμού αμμοβολής και 
βαφής. Επιπρόσθετα το ικρίωμα θα είναι δυνατό να φέρει επιπλέον το φορτίο ενός τυποποιημένου 
ελάσματος οροφής. Η στατική μελέτη θα είναι υπογεγραμμένη από αδειούχο πολιτικό μηχανικό. 
Επίσης, ταυτόχρονα ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει στατική μελέτη αντοχής της κατασκευής 
του εξωτερικού ικριώματος επιθεώρησης και εκτέλεσης εργασιών ΜΚΕ του μεταλλικού 
περιβλήματος της Δεξαμενής. Το φορτίο υπολογισμού της μελέτης στατικής αντοχής του 
ικριώματος θα είναι το βάρος όλου του προσωπικού του εργοταξίου( Αντισυμβαλλόμενου, τρίτων 
φορέων και επιβλέπουσας υπηρεσίας), καθώς και το φορτίο από εξοπλισμό εργαλείων τοπικών 
επισκευών. Η στατική μελέτη θα είναι υπογεγραμμένη από αδειούχο πολιτικό μηχανικό. 
Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αντισυμβαλλόμενου 
ή συνεργεία της ΔΕΗ θα αποτελούνται από κατάλληλους σιδηροσωλήνες για κατασκευή 
ικριωμάτων (εσωτερικά των δεξαμενών) ή από ειδικά για ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
πλαίσια(εξωτερικά των δεξαμενών και γενικότερα για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους) , 
συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω ειδικών τεμαχίων-συνδέσμων, ανάλογα δε της θέσης και του ύψους 
των ικριωμάτων η κατασκευή και η στήριξη ή η αντιστήριξη αυτών θα πραγματοποιηθεί έτσι, ώστε 
η συνολική κατασκευή να είναι σταθερή, στιβαρή και ασφαλής σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039.  
Όλα τα επίπεδα εργασίας, οι διάδρομοι και τα διαζώματα σε οποιοδήποτε ύψος επί του ικριώματος, 
θα είναι μεταλλικά δεν επιτρέπονται ξύλινα δάπεδα εργασίας.. Τα δάπεδα εργασίας θα 
διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα ανοίγματα του ικριώματος (μήκος, 
πλάτος) και να μην αφήνονται ανοίγματα. 
Τα δάπεδα εργασίας θα φέρουν αντιολισθητικές γραδελάδες που θα συνδέονται σταθερά επί των 
πλαισίων σε κατάλληλες αναμονές. Τα δάπεδα εργασίας θα έχουν κατάλληλο μήκος, πλάτος 
τουλάχιστον 1,5μέτρο ώστε να επιτρέπεται η παράλληλη διέλευση  2 ατόμων. 
Η άνοδος στα διάφορα διαζώματα ή δάπεδα εργασίας θα διευκολύνεται με την εγκατάσταση του 
απαραίτητου αριθμού κλιμάκων (μεταλλικές σκάλες). Οι σκάλες θα είναι σταθερά δεμένες πάνω 
στον μεταλλικό σκελετό και επαρκούς αριθμού ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή τους για την 
άνοδο από διάζωμα σε διάζωμα. Εάν για την άνοδο χρησιμοποιηθούν στοιχεία από σωλήνες από 
τους οποίους κατασκευάζονται τα ικριώματα, τα ανοίγματα μεταξύ των σωλήνων θα είναι ύψους 
τέτοιου, ώστε η άνοδος να είναι εύκολη και ασφαλής. 
  
Στους διαδρόμους προσπέλασης ή στα διαζώματα εργασίας θα τοποθετηθούν ένα ή δύο 
προστατευτικά στοιχεία σαν προστατευτικά "κιγκλιδώματα" ύψους τουλάχιστον 1m για την ασφαλή 
παραμονή των εργαζομένων. Το κενό που υφίσταται μεταξύ της εγκατάστασης ή εξοπλισμού και 
ικριώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 m, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης πλευρική προστασία 
των εργαζομένων. 
Το εσωτερικό ικρίωμα θα αντιστηριχτεί στον πυθμένα της Δεξαμενής μέσω κατάλληλων 
επιθεμάτων, στα υποστυλώματα του δικτυώματος καθώς και στις έξι κάτω ζώνες της παράπλευρης 
επιφάνειας της Δεξαμενής μέσω κατάλληλων επιθεμάτων. Το δικτύωμα θα έχει πρισματική μορφή, 
το οποίο θα έχει δέκα έδρες και θα αντιγράφει τα πέντε κανονικά πολύγωνα του δικτυώματος της 
οροφής με κατάλληλο αριθμό υποστυλωμάτων. Το δικτύωμα θα αντιστηριχτεί σταθερά και στην 
κρίσιμη ζώνη του πυθμένα της Δεξαμενής λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή θα ανακατασκευασθεί 
πλήρως. Το δικτύωμα θα φέρει ακτινικούς οδηγούς επί του πλευρικού τοιχώματος ανά 2μέτρα 
ύψος με βήμα ανά 3μέτρα στην εξωτερική περίμετρο, μέσω επιθεμάτων που θα στηρίζονται στο 
εσωτερικό τοίχωμα της Δεξαμενής. Συγκολλήσεις επί του πλευρικού τοιχώματος δεν επιτρέπονται. 
Η στιβαρότητα του ικριώματος θα επιτευχθεί με σταθερή σύνδεση των υποστυλωμάτων του 
ικριώματος στις κολώνες του δικτυώματος της οροφής ανά 3 μέτρα ύψος. Σε κάθε κορυφή 
πολυγώνου του ικριώματος, το ικρίωμα θα συνδέεται σταθερά στον πυθμένα της Δεξαμενής με 
επιθέματα.  
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Το εσωτερικό ικρίωμα θα έχει δάπεδα εργασίας σε κάθε συγκόλληση του υποστυλώματος ώστε να 
ελεγχθούν πλήρως. 
Το εσωτερικό ικρίωμα θα καταλήγει 1,5μέτρο κάτω από την οροφή σε δυο δάπεδα εργασίας, ώστε 
να είναι δυνατό να ελεγχθεί πλήρως το δικτύωμα αντιστήριξης της οροφής και τα στηρίγματα της 
οροφής με το πλευρικό τοίχωμα της Δεξαμενής. Το δάπεδο εργασίας της οροφής θα είναι 
συνεχόμενο και δεν θα αφήνει άνοιγμα μεγαλύτερο των 0,25μέτρων σε κανένα σημείο. Το δάπεδο 
εργασίας της οροφής θα καταλήγει στο περίβλημα της Δεξαμενής χωρίς να αφήνει άνοιγμα 
μεγαλύτερο των 0,2μέτρων. 
Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων, θα διατεθούν από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξη τους. Η αποθήκευση των υλικών 
του Αντισυμβαλλόμενου θα γίνεται έτσι, ώστε να μην παρακωλύεται η διέλευση προσωπικού και 
μηχανημάτων της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου. Ιδιαιτέρως, τονίζεται ότι ο 
Αντισυμβαλλόμενοςθα πρέπει να προσκομίσει στο Εργοτάξιο επαρκή ποσότητα υλικών σκαλωσιάς, 
ώστε να δύναται να κατασκευάσει συγχρόνως το σύνολο των ικριωμάτων που απαιτούνται. 
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα μέσω του εντεταλμένου Μηχανικού της, να απαιτήσει από τον 
Αντισυμβαλλόμενο να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των 
ικριωμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
Γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως το Π.Δ.788/80 ή και 
οποιοδήποτε νεότερο βρίσκεται σε ισχύ. 
Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, δικαίωμα εποπτείας ως προς την 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πλην του Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ έχουν και ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ στις υποδείξεις του οποίου ο Αντισυμβαλλόμενοςοφείλει 
επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις.        
  
ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Τα ικριώματα που θα κατασκευασθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα από το προσωπικό 
του Αντισυμβαλλόμενου και από προσωπικό της ΔΕΗ προκειμένου να γίνουν εργασίες. 
Τα ικριώματα θα παραμείνουν μέχρι ότου εκτελεσθούν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες , η δε 
αποξήλωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την αποπεράτωση κάθε άλλης εργασίας για την 
διευκόλυνση της οποίας κατασκευάσθηκαν αυτά, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του Επιβλέποντα.  
Ο Αντισυμβαλλόμενοςοφείλει να λάβει υπόψη του ότι είναι υποχρεωμένος να ανεγείρει το σύνολο 
των απαιτουμένων ικριωμάτων στα τμήματα που προβλέπονται για το Έργο και δεν μπορεί να 
εκτελέσει τμηματικά τις εργασίες αυτές, εκτός εάν περατωμένων των εργασιών του 
Αντισυμβαλλόμενου περατώνεται και το Έργο και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης πλέον των 
ικριωμάτων. 
 
 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
 
Μετά το πέρας των εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενοςυποχρεούται να αποξηλώσει τα 
κατασκευασθέντα από αυτόν ικριώματα όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε 
για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στους τόπους εργασίας και να μεταφέρει με δική του φροντίδα και 
έξοδα όλα τα υλικά ιδιοκτησίας του εκτός του Σταθμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΑΜΜΟΒΟΛΗ-ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος (Αντισυμβαλλόμενος) οφείλει να εφαρμόσει στις μεταλλικές επιφάνειες 
(παράγραφος  αντιδιαβρωτική προστασία από εποξειδική βαφή δυο συστατικών (anti corrosion 
epoxy painting) πάχους έως 200μm σε δύο τουλάχιστον στρώσεις (primer, top coating). Η 
αντιδιαβρωτική προστασία θα προστατεύει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των 
ελασμάτων από επίδραση θαλασσινού νερού, ενώσεις αλκαλίων, θα είναι κατάλληλη για 
πετρελαϊκά κατάλοιπα και θα έχει αντοχή σε θερμοκρασία έως 80ο C. 
Οι αντιδιαβρωτικές προστασίες θα είναι γνωστά βιομηχανικά προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των NACE ή SSCP ή ISO 12944 για αντιδιαβρωτική προστασία με τις παραπάνω 
ιδιότητες. 
Η εφαρμογή των αντιδιαβρωτικών προστασιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών των προϊόντων οι οποίες θα κατατεθούν και εγκριθούν στη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Κατά τη φάση του διαγωνισμού ο κατασκευαστής χρωμάτων θα βεβαιώσει την 
ικανότητα του εξοπλισμού προετοιμασίας και βαφής μεταλλικών επιφανειών, που θα 
χρησιμοποηθεί και δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 300m2/ημέρα.               
Οι κατασκευαστές των προϊόντων θα είναι μέλη των οργανώσεων NACE ή SSCP. Πιστοποιημένος 
επιθεωρητής χρωμάτων LEVEL II-CIP κατά NACE θα επιβλέψει τη διαδικασία βαφής των 
εσωτερικών επιφανειών του πυθμένα, η οποία επίσης θα περιγράφεται στην προσφορά του 
Αντισυμβαλλόμενου.  
Η διαδικασία της αμμοβολής και βαφής θα καλύπτει τις εξής γενικές απαιτήσεις που περιγράφονται 
στις διεθνείς προδιαγραφές: 
α)   ISO 8501  “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related products”-

Visual assessment of surface Clean lines. (Parts 1, 2, 3). 
β)   ISO 8502  “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related products”- 

Tests for the Assessment of Surface clean lines. (Parts 3, 4, 6, 9). 
γ)   ISO 8503  “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related products”- 

Surface Roughness Characteristics of Blast-cleaned Steel Substrates. (Parts 1, 2, 3, 4, 5). 
δ)   ISO 8504  “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related products”-

Surface Preparation Methods. (Parts 1, 2, 3). 
ε)  ISO 11124  “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related 

products”- Specifications for Metallic Blast- cleaning Abrasives.  
στ) ISO 11126 “Preparation of Steel Substrates before application of paints and related 

products”- Specifications for Non-Metallic Blast-cleaning Abrasives.  
ζ)  ISO 12944 Paints and Varnishes-Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint 

Systems. 
 
Επίσης, οι εργασίες αμμοβολής και βαφής θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
α) ΦΕΚ 283/Β/28-03-2006. Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων. 
β)  ΠΔ 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-05-1999). «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους». 
Πριν την εφαρμογή χρώματος, θα πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο Επιθεωρητή η ποιότητα 
της επιφάνειας προς βαφή ως προς την τραχύτητα, την καθαρότητα και την ύπαρξη αλάτων.  
 
Β1. Προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών. 

Οι εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες θα προετοιμασθούν με αμμοβολή ξηρού τύπου για 
επίτευξη καθαρότητας επιφάνειας SA1 για τις επιφάνειες του μεταλλικού δικτυώματος και 
SA2½, για τις υπόλοιπες εσωτερικές επιφάνειες. 
Ο εξοπλισμός αμμοβολής θα έχει αποδεδειγμένη ικανότητα προετοιμασίας εσωτερικής 
μεταλλικής επιφάνειας  25m2/ώρα για καθαρισμό SA2½.  
Το μέσο αμμοβολής θα είναι μεταλλικό συλλίπασμα ανακυκλώσιμο (mineral slag of low free 
silica) χαμηλής περιεκτικότητας διοξειδίου πυριτίου<1% κ.β., είτε άλλο μέσο φιλικότερο προς 
το περιβάλλον χαμηλής περιεκτικότητας πυριτίου  κατάλληλο για ξηρά αμμοβολή χαλύβδινων 
διαβρωμένων επιφανειών.  
Το μέσο θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευασμένο από γνωστούς Οίκους Πιστοποιημένους 
κατά ISO 9001 θα συνοδεύεται από Δελτίο Ασφαλείας (MSDS) όπου θα περιγράφονται οι 
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χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως χημική σύνθεση, ρυθμός κοπής (cutting rate), ρυθμός 
αποδομής (breakdown rate), παραγωγή σκόνης (dust production) επιτυγχανόμενο προφίλ 
επιφανείας (surface profile of blasted surface). 
Ο πεπιεσμένος αέρας προώθησης του μέσου αμμοβολής θα ελέγχεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ASTM D4285 «Standard Test Method for Indicating Oil or Water in 
Compressed Air».   

 
Β2. Εξαερισμός – Απαερίωση χώρων αμμοβολής. 

Ο προς αμμοβολή χώρος θα πρέπει να απαερίζεται επαρκώς, ώστε να αλλάζεται ο όγκος του 
αέρα στον αμμοβολισμένο χώρο μια φορά ανά 3min. Για να περιορισθούν οι ανάγκες 
απαερίωσης, περισυλλογής σκόνης και αφύγρανσης αέρα ο Αντισυμβαλλόμενοςθα απομονώσει 
τον κάθε χώρο αμμοβολής στη Δεξαμενή με χρήση ικριωμάτων και μουσαμάδων. Με τον 
τρόπο αυτόν ο Αντισυμβαλλόμενοςθα αμμοβολεί επιφάνειες έως 300m2 που θα απομονώνονται 
από τον υπόλοιπο χώρο της Δεξαμενής. Οι χώροι θα εξαερώνονται με ανεμιστήρες συνολικής 
ικανότητας τουλάχιστον 10.000 CFM και θα απαεριώνονται  μέσω διάταξης σακκόφιλτρων 
αντίστοιχης ικανότητας, ώστε να αποδίδεται ο αέρας καθαρός προς το περιβάλλον.  Ο 
Αντισυμβαλλόμενοςθα λάβει όλα τα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας αερομεταφερόμενης 
σκόνης και την πρόκληση εξωτερικής αέριας ρύπανσης. 
Ο αέρας θα προσάγεται και θα απάγεται στο συγκεκριμένο χώρο μέσω ευκάμπτων αεραγωγών 
ικανής διατομής. Ο Αντισυμβαλλόμενοςθα διαθέτει ικανό αριθμό διατάξεων κενού ώστε να 
απάγονται τα απόβλητα από το δάπεδο του χώρου αμμοβολής. 
Ανεξάρτητος ιδιωτικός ή κρατικός αναγνωρισμένος φορέας με μέριμνα και κόστος της ΔΕΗ, θα 
διενεργήσει μετρήσεις αέρα για να καθορισθεί το επίπεδο αέριων μολυσματικών παραγόντων. 
Εάν αυτοί υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τον OSHA (PEL και TLV-C), ο 
Αντισυμβαλλόμενοςθα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση αυτών (ΜΑΠ, 
αύξηση εξαερισμού) διακόπτοντας τις Εργασίες. Αυτές θα συνεχισθούν μετά τη λήψη 
διορθωτικών μέσων. 
Εφόσον απαιτηθεί η εκτέλεση αμμοβολής-βαφής σε εξωτερικό χώρο (εξωτερικά της οροφής), 
ο Αντισυμβαλλόμενοςθα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (απομόνωση του χώρου με ικριώματα 
και μουσαμάδες, εκτέλεση της εργασίας όταν θα είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες) 
προστασίας του περιβάλλοντος από αέρια ρύπανση. 

 
Β3. Εργασίες Βαφής 

Πριν την εκτέλεση των εργασιών βαφής, οι μεταλλικές επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς. 
Η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα εκτελείται στις παρακάτω συνθήκες τις οποίες θα 
ελέγχει και μηχανικός του Οίκου κατασκευής χρωμάτων: 
 Μέγιστη σχετική υγρασία χώρου 50% 
 Θερμοκρασία ελάσματος τουλάχιστο 5ο C άνω του σημείου δρόσου του εσωτερικού αέρα. 
 Θερμοκρασία μεταλλικών επιφανειών εντός των ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής των 

χρωμάτων. 
 Συγκέντρωση διαλυτών αλάτων έως 10μg/cm2 ή μικρότερη από το όριο που καθορίζει ο 

κατασκευαστής των χρωμάτων με πλύσιμο με αφαλατωμένο νερό με υδροβολή 210bar. 
Το απαιτούμενο πάχος επίστρωσης βαφής, (DFT) των 200μm θα επιτευχθεί με ειδικό 
εξοπλισμό ψεκασμού airless βαφής κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές (airless spray 
equipment/pumps and guns). 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών βαφής η ποσότητα αέρα εξαερισμού θα είναι τέτοια, ώστε σε 
περίπτωση όπου το χρώμα δεν αποτελείται από υδατογενείς διαλύτες, η περιεκτικότητα του 
αέρα σε εκρηκτικούς αέριους διαλύτες να είναι μικρότερη του 25% του κατωτέρου ορίου 
εκρηξιμης ατμόσφαιρας (LEL) σε κάθε περίπτωση. Ο Αντισυμβαλλόμενοςθα καταθέσει 
στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση σχέδιο εξαερισμού που θα εκπονήσει από κοινού με 
τον κατασκευαστή των χρωμάτων ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος ατυχήματος 
από δημιουργία εκρηκτικών αερίων.  
 
Ο εξοπλισμός βαφής θα είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001.  Σε γωνίες, 
ακμές, σύνδεση περιβλήματος με πυθμένα Δ/Ξ, κρυφές επιφάνειες θα εφαρμόζεται βαφή με 
πινέλα ή ρολά (stripe coating), ώστε να επιτυγχάνεται παντού το ελάχιστο επιθυμητό πάχος 
και η σωστή πρόσφυση χρώματος. Το stripe coating αποτελεί μέρος κάθε στρώσης, καθώς 
θεωρείται απαραίτητο μέρος κάθε στρώσης ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο πάχος βαφής, 
χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Ο έλεγχος πάχους ξηρού υμένα θα γίνεται δειγματοληπτικά από 
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πιστοποιημένο επιθεωρητή χρωμάτων Level II κατά  NACE σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
18940. 

 
Όπου απαιτηθεί τοπική επισκευή χρωμάτων με τη μορφή αποκατάστασης στρώσεων 
χρώματος, θα γίνεται αφαίρεση των στρώσεων που έχουν αστοχήσει με μηχανική επίτριψη, 
προετοιμασία των γειτονικών επιφανειών και εκ νέου βαφή με μηχανικά μέσα.      
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ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

*
1η Κύρια Ομάδα

4η & 5η
Κύριες Ομάδες

3η Κύρια Ομάδα

6η & 7η
Κύριες Ομάδες

8η Κύρια Ομάδα
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Dead line
παράδοσης 1ης
ομάδας υλικών

Dead line
παράδοσης 2ης
ομάδας υλικών

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Εργασίες υποδομής
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επιφανείας
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Επισκευή πυθμένα
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ΔΑΚ 7
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