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Αριθμός Πρόσκλησης:     ΔΛKΜ – 2023  Ε4 

 

 

Αντικείμενο :        Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων 

κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 

Αρκαδίας.  

 

Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς 

βοηθητικών μηχανημάτων 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 
104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 
 
 
 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 

4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική 
Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 

 
 της παρούσας Πρόσκλησης,  
 

 

όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία  Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο για 
τη σύναψη σύμβασης ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 (1200093035) με αντικείμενο  «Καθαίρεση του 
συνόλου των υπολειπόμενων κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον 
απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας». 
 
 
Η διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση  
ανοικτού Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο  
της  ΔΛΚΜ. 
 

Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλομένου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά που καθορίζεται από το χαμηλότερο συνολικό τίμημα. 

 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας  ανέρχεται σε    514.703,29 

€. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
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Άρθρο 1: 

Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής – Τόπος, χρόνος υποβολής 

και αποσφράγισης προσφορών 

 

1.1  Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ / Κλάδος Ορυχείων, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ,  Τ.Κ. 22200,  τηλέφωνο 27910 25045-48, 

εσωτερικό 33007. 

Πληροφορίες παρέχονται από την κα. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ   με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

στην διεύθυνση: S.Arvaniti@dei.gr. 

1.2  Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” 

της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής 

Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.cosmo-one.gr/ ή 

http://www.marketsite.gr/. 

 

          Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες 

διαδικασίες, ότι: 

           

α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών. 

 

β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω 

απαιτήσεων. 

 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις 

ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 

 

δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε 

μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των 

εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν 

γνώση. 

 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των 

όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι 

οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες. 

 

1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα 

τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή 

τους και για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα (site) 

της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr �Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης 

για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. 

 

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη 

κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση 

των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό. 

  

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του 

ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση για να 

του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 

ΔΕΗ. 

 

1.4 Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων 

εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης 

(qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp 

authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο 

Μετρολογίας». 

 

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 

μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 

σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται 

με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται  η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής  για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

 

1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με ημερομηνία 

έναρξης της υποβολής την 09-05-2023 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την  

18-05-2023     12:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 2: 

Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 

σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 

 

2.1   Το έργο αφορά τη ««Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων κτισμάτων και 
διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας» με 
χρονική διάρκεια πέντε (5) μήνες. 
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2.2 Ειδικότερα το έργο αναλύεται στα εξής επί μέρους έργα: 

            

1. Γενικές Εργασίες ασφάλισης της περιμέτρου των έργων και συνεχούς εποπτείας 
της διέλευσης από την περιοχή του οικισμού ατόμων και οχημάτων μη εχόντων 
εργασία και σχέση με το έργο. 

2. Αποξήλωση περιφράξεων οικοπέδων  
3. Απομάκρυνση δομικών προϊόντων από αμίαντο. 
4. Κατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς υπόγειο, 

συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. και τυπικού συνολικού εμβαδού ορόφων 
70,00τ.μ., με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με φέρουσα 
τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 
ή μεταλλική κατασκευή. 

5. Κατεδάφιση πλήρης, ερειπίου κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς 
υπόγειο, συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. και τυπικού συνολικού εμβαδού 
ορόφων 70,00τ.μ., με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με φέρουσα 
τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 
ή μεταλλική κατασκευή.  

6. Καθαίρεση δεξαμενών 
7.  Καθαίρεση  τσιμεντοστρώσεων περιβάλλοντος χώρου κτιρίων από άοπλο 

σκυρόδεμα. 
8.  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε μέσο βάθος 10cm  
9.  Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων σωληνωτών οχετών  από 

οποιοδήποτε υλικό (πλην αμιάντου).  
10. Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων αμιαντοσιμεντοσωλήνων. 
11. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση αποβλήτων των ΑΕΚΚ. 
12. Αποξήλωση και διαλογή 
13. Απασχόληση  εργατών 

 

 

2.3    Είναι δυνατό η Εταιρεία κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης να 

προβεί: 

- στην αύξηση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)  

- στη μείωση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 

με αντίστοιχες με αυτές επεκτάσεις ή  μειώσεις της χρονικής διάρκειάς της. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα τις λειτουργικές ανάγκες 

της Εταιρείας, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και γίνονται 

υποχρεωτικώς αποδεκτά από τον Αντισυμβαλλόμενο με τις ίδιες τιμές μονάδας και χωρίς 

αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση, αφού ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερωθεί έγκαιρα. 

 

 

2.4     Τα βοηθητικά Έργα που θα απαιτηθούν επιβαρύνουν τον Εργολάβο. Οι τιμές μονάδας που 

θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επί μέρους δαπάνες για το κύριο Έργο, τα βοηθητικά 

Έργα καθώς και το Εργολαβικό όφελος. Οι εξυπηρετήσεις με βοηθητικό εξοπλισμό στους 

χώρους καθαίρεσης κτιρίων καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των δρόμων, όπου 

απαιτείται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Έργου. 
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         Ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει την φροντίδα για την κατασκευή, συντήρηση, καθαρισμό και 

διαβροχή των δρόμων από τους οποίους κυκλοφορεί. Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος 

οφείλει να διαβρέχει πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών της κατεδάφισης. Στην 

ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες αποστράγγισης των 

περιοχών εργασίας από υπόγεια ή βρόχινα νερά. 

 

2.5 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ για 

το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την 

ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο 

εξάρτηση των προσφερόμενων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς 

με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 

2.6 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα 

υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. 

 

Άρθρο 3: 

Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής 

 

 

3.1    Δικαίωμα συμμετοχής 

Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου. 

3.2 Κριτήρια επιλογής 

Κάθε Προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να 

ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 

  3.2.Α Καταλληλότητα 

 

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση           
σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος  αυτής να είναι εγγεγραμμένο: 

                   

 α) στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του 

άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου για 

Οικοδομικά Έργα, 1ης τάξης και άνω   εφόσον είναι Ελληνικές 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. 

ή 

β) προκειμένου για αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, σε αντίστοιχο 

Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες Έργων ανάλογες 

με αυτό που δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει 

στη χώρα τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων.   
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3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

3.2.Β.1 Οικονομικές καταστάσεις 

 

Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά  μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 

50% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της Πρόσκλησης με ελάχιστο 

αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του 

ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών. 

 Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα 

υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται. 

 

 
3.2.Β.2 Χρηματοοικονομικές αναλογίες - Οικονομικοί αριθμοδείκτες ή άλλες ειδικές 

απαιτήσεις 

  
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον μέλους αυτής, να έχει καθαρή 
θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) 
μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης για 
το οποίο προσφέρει 
ή 
το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προσδιορίζεται από τις πλέον πρόσφατες 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού 
προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων ενός 
τουλάχιστον μέλους αυτής, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 60% του 
καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τους. 

 

 Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι: 

-Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών 

-Βεβαιώσεις συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

-Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή  

-αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή  

-ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση 

δημοσίευσης). 

 

 

 

 

 

 



Πρόσκληση               ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 Όροι και Οδηγίες 9 
 

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία 

 

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) 
ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με 
παρόμοιο (οικοδομικές εργασίες) αντικείμενο με αυτό της Πρόσκλησης εκ 
των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 30% της 
προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου της Πρόσκλησης για το οποίο ο 
Υποψήφιος προσφέρει. 
 
  Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης, το μέλος αυτής που διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής στη 
σύμπραξη/ένωση τουλάχιστον 50% και να είναι και ο επικεφαλής (leader) 
αυτής. 

 

  Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, 

οι Υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της 

προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται: 

 

 Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 το αντικείμενο της σύμβασης 

 ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 

 οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης 

 η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οντοτήτων, η 

διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 

 η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 Συστατικές Επιστολές των οντοτήτων κ.λπ. για λογαριασμό των 

οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα 

βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους καθώς και όπου απαιτείται η 

ικανοποιητική λειτουργία. 

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης Συστατικής Επιστολής (λόγω π.χ. 
παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση του 
έργου) Συμφωνητικά Συμβάσεων του Υποψηφίου με τους 
οικονομικούς φορείς, για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι 
υπόψη συμβάσεις συνοδευόμενα από αποδεικτικά υλοποίησης των 
έργων (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κλπ).  

 

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 

επαληθευθούν και αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 

προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά 

την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η 

αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 
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3.2.Γ.2 Απαιτήσεις για εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις   

Πίνακας ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου, ο οποίος θα συνοδεύεται από 

Μελέτη επάρκειας εξοπλισμού. 

 

Ο Υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την πλήρη  κάλυψη Έργου 

με χωματουργικά μηχανήματα/οχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προγράμματος εκτέλεσης του έργου ( άρθρο 6 του σχεδίου Σύμβασης), αλλά 

και με τυχόν βοηθητικά μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

εργασιών.  

 

3.2.Γ.3 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού 

  

Το προσωπικό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο κάθε Προσφέρων θα 

πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή άλλων 

δεξιοτήτων του προσωπικού που πρόκειται να απασχολήσει στο έργο της 

Σύμβασης. 

 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει επαρκές αριθμητικά και ποιοτικά 

ανθρώπινο δυναμικό με την απαιτούμενη σύνθεση και τα αντίστοιχα τυπικά 

προσόντα, προκειμένου να τηρείται το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου, 

όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και της 

Επιβλέπουσας Διεύθυνσης.  

Η επιλογή του προσωπικού επαφίεται στην κρίση του Προσφέροντα, με τον 

αναγκαίο όρο ο Επιβλέπων Μηχανικός του Προσφέροντος να είναι 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. 

Οι απαιτήσεις των παραπάνω παραγράφων 3.2.Γ.2 και 3.2.Γ.3 θα 

προσκομιστούν, σύμφωνα με τις Δηλώσεις β4 και γ2 της παρ. 13.3.3,  πριν την 

υπογραφή της Σύμβασης, από τον 1ο τεχνικά αποδεκτό προτιμητέο 

προσφέροντα της Διαδικασίας Επιλογής, στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση, 

όπου και θα ελεγχθούν για την ακρίβειά τους και την αξιοπιστία τους. 

 

3.2.Δ   Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. 

 

3.2.Δ.1  Οι συμμετέχοντες στην υπόψη Διαδικασία Επιλογής θα πρέπει επίσης, σε 

περίπτωση Επιχείρησης η ίδια ή σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων 

κάθε μέλος, να διαθέτουν: 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001/2015 σε 
ισχύ ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

 Πιστοποιητικό διαχείρισης υγείας και ασφάλειας κατά ISO 45001/2018 
σε ισχύ ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες 
απαιτήσεις διαχείρισης υγείας και ασφάλειας.  
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Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας τρίτου 
ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ή αποδεικτικά 
σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.  
 

 
 

3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 

 

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή 

νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον Προσφέροντα χρηματοοικονομική, τεχνική 

ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται: 

  

α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη 

Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους 

προσφερόμενους 

 

β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ 

 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.2.Β του παρόντος. 

 

Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού του παρέχοντος χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κατά την κρίση της Εταιρείας, μπορεί είτε να 

απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η αντικατάσταση του Τρίτου. 

 

3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός   

             Προσφέροντες 

  

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει 

ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης 

προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω 

συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο περάτωσης της 

Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 

 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες της 

μιας προσφορές στη Διαδικασία Επιλογής είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη 

συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους 

αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το 

χρονικό σημείο περάτωσης της Διαδικασίας επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του 

ανταγωνισμού. 

 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

 
Εφόσον οι Προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική 
ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται 
να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν 
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ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση 
εγγυήσεις. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα 
απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της που παρέχονται από τον Τρίτο και ότι διαθέτει με 
τον Τρίτο κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. 
Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων 
άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται 
επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς. 
 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και οι 
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, 
εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση. 

 
Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη Τρίτοι πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον 
Προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του 
παρέχοντος τη στήριξη Τρίτου, τα ακόλουθα: 
 

 Στο Φάκελο Α: 
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα 
- Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)  
 
 

 Στο Φάκελο Β: 
- Τα δικαιολογητικά των αντίστοιχων παραγράφων 13.3.1 έως 13.3.3 του 

παρόντος τεύχους ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης. 

 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο της 

σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

Οι τυχόν παρέχοντες οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον 

Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για 

την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν 

τα παραπάνω. 

 

 

 

Άρθρο 4: 

Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες Τεχνικά Λύσεις 

 

4.1 Εναλλακτικές προσφορές 
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 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 

Πρόσκλησης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 

αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 

 

4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 

  

 Τεχνικές αποκλίσεις δεν γίνονται δεκτές.   

 

Άρθρο 5: 

Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 

Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί 

διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 

σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, 

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 

εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση 

όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση (άτυπη σύμπραξη/ένωση 

προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 

του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση η επιλεγείσα σύμπραξη/ένωση υποχρεούται πριν την υπογραφή 

της σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει υποχρεούται 

πριν την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, 

επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 

ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

Άρθρο 6: 

Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης 

 

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό 

Εκμετάλλευσης του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 

του έτους 2023.  Λογαριασμός χρέωσης: 6207800000, Κέντρο Κόστους 1604. 

 

 

Άρθρο 7: 

Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας 

7.1 Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1  του  

παρόντος τεύχους, διατίθενται ηλεκτρονικά,  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της 

Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr  – ΔΛΚΜ-2023 Ε4  (1200093035) όπου και θα 
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παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

7.2 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της 

Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών της 

παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας 

επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 

7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 

εγγεγραμμένους στο Σύστημα ενδιαφερόμενους και μέσω αυτού, δηλαδή από τους 

διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά 

στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της Διαδικασίας και του σχεδίου 

σύμβασης. 

Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνση της ΔΕΗ και 

εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 

 

Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 

Άρθρο 8: 

Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης 

 

 

8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών: 

 

1.   Όροι και Οδηγίες προς τους Προσφέροντες  

  Παράρτημα Ι: Έντυπα οικονομικής Προσφοράς στα οποία συμπεριλαμβάνονται:  

- Τιμολόγιο Προσφοράς                                                          (για συμπλήρωση) 

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς                (για  συμπλήρωση) 

- Τιμολόγιο Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός  Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης   

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης) 

 

2. Συμφωνητικό Σύμβασης    (Σχέδιο) 

3. Ειδικοί Όροι Σύμβασης    – Παράρτημα Οδηγιών 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές μετά του ακόλουθου Προσαρτήματος: 

                    -Προσάρτημα Ι: Σχέδιο 72 
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5. Γενικοί Όροι Σύμβασης 

6. Ασφαλίσεις 

7. Τεύχος ΣΑΥ-ΦΑΥ 

8. Υποδείγματα που περιλαμβάνουν: 

α.   Δηλώσεις νομιμοποίησης: 

          α1. Προσφέροντος και  

          α2. Τυχόν παρέχοντος στήριξη 

β.   Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς 

γ.   Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 

γ1. προσφέροντος και  

γ2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

δ.     Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις 

ε.     Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία 

στ.   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 ζ.    Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων 

9. Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας (ΓΕΚΑ – ΔΛΚΜ) 

 

       

8.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 

των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή 

στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά 

ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 

 

 

 

 

Άρθρο 9: 

Σύστημα προσφοράς 

 

9.1 Η διαδικασία διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 

ανοικτού Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο 

της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα «Τιμολόγιο 

Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» με τις προσφερόμενες 

από αυτούς τιμές. 

Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Προσφέροντα και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 

συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της 

ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και 

μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» 

περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του 

Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων της 

Σύμβασης. 
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Το τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί συμπληρωματικό 

έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα όλα τα 

κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προμέτρηση – 

Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί στο 

τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών 

σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές 

εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο 

Προσφοράς» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω 

διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται 

παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη 

διορθωμένη προσφορά. 

Στο τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», θα συμπληρώνονται τα 

ακόλουθα: 

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 

διαμορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του 

συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου που 

προβλέπεται με την προσφορά. 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους «Προμέτρηση 

– Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

Οι προσφερόμενες επιμέρους τιμές μονάδας του «Τιμολογίου Προσφοράς» πρέπει να 

βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές του «Τιμολογίου της 

Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης». 

Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται, με σύγκριση του Προϋπολογισμού 

Προσφοράς προς τον Προϋπολογισμό της ΔΛΚΜ  (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 

κονδύλιο για απρόβλεπτα), η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. 

Ομαλή είναι η προσφορά στην οποία καμιά προσφερόμενη τιμή Τi δεν είναι μικρότερη 

από 0,90 xΤο x(1-Εμ) ούτε μεγαλύτερη από 1,10 xΤο x(1-Εμ), όπου Το είναι η αντίστοιχη τιμή 

στο τιμολόγιο της Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι 

απαράδεκτη. 

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιμών προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν 

τα 0,10 xΤο x(1-Εμ) και αφορούν σε τιμές εργασίας ή εργασιών που αθροιστικά η αξία τους 

στον προϋπολογισμό της της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας δε ξεπερνά το πέντε επί 

τοις εκατό (5%), η προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με μείωση 

στο ανώτερο όριο ομαλότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όλων των 

τιμών που το υπερβαίνουν, ενώ οι τιμές που είναι μικρότερες από το κατώτατο όριο 

ομαλότητας δεν θίγονται. 
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Στο τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», θα συμπληρώνονται τα 

ακόλουθα: 

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 

διαμορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα του 

συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του έργου που 

προβλέπεται με την προσφορά. 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους «Προμέτρηση 

– Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

 

9.2 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις τιμές 

ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του Συστήματος. 

Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την οικονομική τους 

προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document 

format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις 

οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος. 

 

9.3 Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε 

ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προσφέροντος με την απαίτηση αυτή, η 

προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, 

αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερόμενων τιμών από την 

ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 

9.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς 

και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα 

υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. 

 

9.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών  δεν υπόκεινται σε  αναθεώρηση κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του συνημμένου 

στη Πρόσκληση Σχεδίου Συμφωνητικού Σύμβασης.  

 

9.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση 

είναι: 
 

 Τιμολόγιο Προσφοράς                  (για συμπλήρωση) 

 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς        (για συμπλήρωση) 

 Τιμολόγιο  της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 

 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης  Λιγνιτικού Κέντρου 

Μεγαλόπολης  

 

 

 

Άρθρο 10: 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
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10.1 Οι Προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

εκατόν ογδόντα  (180) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η 

προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή 

όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, 

καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της 

μετά την τυχόν επιλογή τους ως Αντισυμβαλλόμενων. 

 

Οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία την παράταση της 

ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν 

αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του Προσφέροντος, κατά μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος τεύχους, εκτός εάν 

προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο Προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και 

δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι 

αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της 

προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο Προσφέρων 

γνωστοποιήσει στην Εταιρεία  με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του 

Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της. 

 

Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Προσφέροντος και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ). 

 

Επίσης, οι Προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία ότι η 

προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιλογής 

Αντισυμβαλλομένου, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με 

υπαιτιότητα του Προτιμητέου Προσφέροντος. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ του 

προτιμητέου Προσφέροντα. 

 

10.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών, οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν 

τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, 

εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά 

τους στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία. 

 
Άρθρο 11: 

Εγγύηση συμμετοχής 

 

11.1 Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να υποβληθεί από κάθε Προσφέροντα σε 

μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

(ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η οποία να έχει εκδοθεί 

από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της 

ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα 

σε: 
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α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 

 

Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Όταν παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

 

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της 

Εταιρείας  αξιολογούνται από το αρμόδιο όργανο της Διαδικασίας, πριν την απόρριψη 

των προσφορών. 

 

Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως άνω ΕΕΣ στην αρμόδια Διεύθυνση διεξαγωγής 

της Διαδικασίας Επιλογής εντός τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

 

11.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των  10.295 €. 

 

Οι Προσφέροντες δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου να 

καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με την Πρόσκληση. Σε περίπτωση 

που ο Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ 

μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής. 

 

11.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της 

παραπάνω παραγράφου 10.1, και θα επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 

όλους τους Προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος έχει επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος, του 

οποίου η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία θα του αποδοθεί, μετά την κατάθεση της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε 

περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση της 

ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης ισχύος της από τον 

εκδότη αυτής. 

 

11.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ 

της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης θα επιστρέφεται πέραν της 

περίπτωσης των άρθρων 11.3 και 11.5 και αν: 

 

α. Ο Προσφέρων επιλέξει να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να 

αποφύγει τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έχει δηλώσει ως εμπιστευτικά  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 13.1.1.3    του παρόντος τεύχους. 
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β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο Προσφέρων δεν παρατείνει την ισχύ 

της. 

γ. Η Διαδικασία Επιλογής ματαιωθεί. 

 

11.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή 

τους βάσει των κριτηρίων επιλογής, η ΕΕΣ δύναται να επιστραφεί σε κάθε Προσφέροντα, 

που με αίτησή του ζητά την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της, 

εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος της 

Διαδικασίας, θα επιλεγεί ως Αντισυμβαλλόμενος. 

 

 

11.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του προσφέροντος ως προς τις 

υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία, 

 γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 

προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας 

προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 17.1 του παρόντος τεύχους, 

 αποχώρησης του Προσφέροντος νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς 

του 

 μη υποβολής των αποδεικτικών  νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού ή/και υποβολής ψευδών δηλώσεων και  δικαιολογητικών. 

 άρνησης υπογραφής της σύμβασης από τον Προτιμητέο Προσφέροντα. 

Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο Προσφέρων, γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της 

προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του παρόντος 

τεύχους. 

 
 

Άρθρο 12: 

Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 

12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους Προσφέροντες στη Διαδικασία 

Επιλογής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των 

προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι 

συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. 

 

12.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 

12.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη Διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 13: 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς 
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13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 

 

13.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

 

13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα 

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία που 

καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος. 

Ειδικότερα: 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με συμπλήρωση της 

οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις 

παρακάτω παραγράφους 13.2 έως 13.4. 

 

Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο περιλαμβάνουν 

περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος 

πίνακας περιεχομένων. 

 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 

αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 13.2, 13.3 και 13.4 του παρόντος άρθρου που 

υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες. 

 

13.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 

 

Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή τελευταία σελίδα κάθε 

υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσεις, περιγραφή προσφερόμενου αντικειμένου, σχέδια 

κ.λπ.), σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι 

προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω (παράγραφος 13.2.2). 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. O Προσφέρων υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να 

προσκομίσει τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και 

συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα 

επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή τους. 

 

Η σύμπραξη/ένωση Προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό 

εκπρόσωπό της, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 

 

13.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 

  

Εάν οι Προσφέροντες περιλαμβάνουν στις Προσφορές τους στοιχεία που ευλόγως 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, τα σημαίνουν ευκρινώς ως τέτοια ώστε να 

μη δημοσιοποιηθούν σε τρίτους.  Εμπιστευτικά μπορούν να χαρακτηριστούν ιδίως 
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στοιχεία που αφορούν τεχνολογικά ή εμπορικά μυστικά ή στοιχεία διανοητικής 

ιδιοκτησίας.  Ο Προσφέρων έχει υποχρέωση με χωριστό έγγραφο να θεμελιώνει το 

εύλογο του αιτήματός του να μη δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα αυτά σε τρίτους.  Σε κάθε 

περίπτωση δεν μπορούν να σημανθούν ως εμπιστευτικά στοιχεία τιμές μονάδας, 

προσφερόμενες ποσότητες, στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της και η οικονομική προσφορά.  Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα 

δημοσιοποιηθούν ή όχι στους λοιπούς Προσφέροντες στα πλαίσια της Διαδικασίας 

Επιλογής ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη Διαδικασία, η οποία λαμβάνει ιδίως 

υπόψη της τη νομική θεμελίωση της εμπιστευτικότητας που παρέχει ο ενδιαφερόμενος 

Προσφέρων και τις τυχόν Αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί από άλλους Προσφέροντες 

στη Διαδικασία.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν 

ενημερώνει τον Προσφέροντα, ο οποίος δύναται είτε να συναινέσει στη δημοσιοποίηση 

είτε να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση. 

 

Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν, τα 

υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και Διευθύνσεις 

της ΔΕΗ. 

 

 

13.1.1.4  Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 

 

Ισχύς Δηλώσεων  

Όλες οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση Δηλώσεις των Προσφερόντων, οι οποίες 

υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές 

Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης  είτε τρίτων για συνεργασία 

με τον Προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Ισχύς δικαιολογητικών 

α. τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις περιπτώσεις IV α και 

β της κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους, 

β. τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III της κατωτέρω 

παραγράφου 13.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ. τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω παραγράφου 

13.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

και 

δ. οι εγγυοδοτικές δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

13.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβή 

δικαιολογητικά 

 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που Προσφέρων: 
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• δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή έγκαιρα και 

προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν 

αυτά από την Εταιρεία, 

 

• διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε οποιοδήποτε φάση  

της διαδικασίας ή της υλοποίησης της σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς 

δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 

τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν αποφάσεις της Εταιρείας 

ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή 

Καλής Εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές 

διαδικασίες. 

 

 

13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων 

 

Η ΔΕΗ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι αρμόδια όργανα και στελέχη της ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται στην ΔΕΗ, στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, από το φυσικό πρόσωπο 

το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η επιλογή 

Αντισυμβαλλομένου για τη Σύμβαση, η προάσπιση των δικαιωμάτων της ΔΕΗ, η 

εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και 

προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 

χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΗ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

 

 

ΙΙΙ.  Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

 

(α) Πρόσωπα στα οποία η ΔΕΗ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Χειριστές της  Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας  και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον 

όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή 

δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 

(γ) Έτεροι Προσφέροντες στη Διαδικασία στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και 

του δικαιώματος υποβολής Αντιρρήσεων 
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IV. Τα δεδομένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα τηρούνται για χρονικό 

διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για 

χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς – δημοσιονομικούς ή 

ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 

εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα 

καταστρέφονται. 

 

 V.  Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος 

του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ. 

 

 VI. H ΔΕΗ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 

τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 
13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 

 

13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης 

 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της 

Πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους 

όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

 

Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους Εμπορικούς και Οικονομικούς 

όρους της Πρόσκλησης αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία 

θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

 

13.1.2.2 Ισοδύναμες λύσεις 

 

 Ισοδύναμες λύσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

13.1.2.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 

 

 Τεχνικές Αποκλίσεις δεν επιτρέπονται. 

 

13.1.2.4 Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις από τις παραπάνω 

απαιτήσεις και ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιμετώπιση από τον 

Προσφέροντα των αναφερομένων πιο πάνω διαδικασιών θα συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς του. 

 

13.1.2.5 Διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θεωρούνται ως 

μη υφιστάμενες. 

 

13.1.3Εγγυημένα μεγέθη 

 Δεν προβλέπονται 
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13.1.4Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν προβλέπονται 

 

13.1.5Χρηματοδοτικές προτάσεις 

 Δεν προβλέπονται. 

 

 

 

 

13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α 
 

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 

 

 Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α – Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 

 

13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές 

 

 Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Τεύχος «Υποδείγματα» και τα καθοριζόμενα στο 

Άρθρο 11 του παρόντος τεύχους. 

 

 

13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος 

 

 Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση 

 

13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς 

 

 Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται 

στην Πρόσκληση. 

 

13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 

 

 Την ΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. 

 

13.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων 

 Σε περίπτωση προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων υποβάλλονται: 

 

13.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έως 13.2.4. Ειδικότερα 

στη Δήλωση της παραγράφου 13.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να 
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αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 

σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος 

αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 

αυτής. 

 Ειδικά για τις Εγγυητικές Επιστολές της παραγράφου 13.2.1 ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 11.2 του παρόντος τεύχους. Σε περίπτωση 

κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι 

δεσμεύσεις της επόμενης παραγράφου. 

 

13.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη σύμπραξη/ένωση, 

με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω 

σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στη 

Διαδικασία Επιλογής και την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, 

αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

 

13.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 

σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 

13.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου: 

 

α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στην Πρόσκληση.  

 

β. Την ΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη τρίτο, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. 

 

 

Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων 

  

Οι Προσφέροντες δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε 
οποιοδήποτε φάση της Διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος των 
σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω δηλώσεις, 
εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 
 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, κατ’ αναλογική εφαρμογή του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται – 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας αίτημα προς την εταιρεία για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ 
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παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 

Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 13.2.2, 
ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του Προσφέροντος) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/βεβαίωση) εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της Διαδικασίας Επιλογής (απόφαση συμμετοχής στη Διαδικασία 
Επιλογής, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 

 

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του Προσφέροντος οριστική 

καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα 

αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διαφθοράς – 

δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των 386 και 386Α του Ποινικού Κώδικα, 

της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της παιδικής εργασίας και άλλων 

μορφών εμπορίας ανθρώπων. 

 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι Προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε 

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό αφορά 

ιδίως: 

 

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους εκπροσώπους 

του και  

iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

 

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας  

 

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
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ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα: 

 

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

 

β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του ενδιαφερόμενου σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από  δήλωση του 

Προσφέροντος, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην 

ΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης 

προσφέροντος. 

 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων II 

έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 

Βεβαίωση, με Δήλωση Προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Προσφέροντος 

οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα 

συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 

Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ανωτέρω 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Προσφέρων δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους Προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Προσφέροντα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. 



Πρόσκληση               ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 Όροι και Οδηγίες 29 
 

 

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, δεν εφαρμόζεται ο 

εν λόγω αποκλεισμός. 

 

 Τα κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία ισχύουν με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Προσφέροντος να λάβει 
επανορθωτικά μέτρα – δηλαδή της δυνατότητας να αποδείξει την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Προσφέρων 
πρέπει να αποδείξει ότι: 
• έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα 

• έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές και  

• έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

 

Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά 

πόσον είναι επαρκή για να επιτραπεί στον Προσφέροντα να συμμετάσχει στη 

διαδικασία, αιτιολογώντας την απόφασή της στον Προσφέροντα σε περίπτωση 

αποκλεισμού του. 

 

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που Προσφέρων δεν υποβάλει 

εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

στοιχείων ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθείσα διαδικασία, επέρχεται ο 

αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά του 

και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

παρόντος τεύχους. 

 

 

13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β 

 

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε 

ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 

13.3.1 Αποδεικτικά καταλληλότητας 

 

Αντίγραφο Βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ για Οικοδομικά Έργα 1ης  τάξης και άνω, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.Α.1 του παρόντος τεύχους  
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13.3.2 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

 

α. Τους δημοσιευμένους ετήσιους Ισολογισμούς (Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των τριών 

(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που προηγούνται της ημερομηνίας 

υποβολής της προσφοράς. 

 

Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των 

τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις 

αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της 

Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη 

μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη). 

 

Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των πιο 

πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο 

Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν συνταχθεί 

οικονομικές καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται πρόχειρος 

συνοπτικός Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με τα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

 

Εάν ο Προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα 

δηλώνεται: 

  

α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 

οικονομικές καταστάσεις και  

β. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά 

διαστήματα 

 

β. Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται 

οι Προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

 

 

13.3.3 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

 

α. Αποδεικτικά εμπειρίας 

 

Τον Πίνακα ή Πίνακες Εμπειρίας, μαζί με τις αντίστοιχες 

βεβαιώσεις/συστάσεις, καθώς και τον Πίνακα κυριότερων συμβάσεων μαζί 

με τα αντίστοιχα αποδεικτικά καλής εκτέλεσης, που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3.2.Γ.1 του παρόντος τεύχους 

 

β. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.2 του παρόντος τεύχους 

Αποδεικτικά/Στοιχεία για διάθεση, χρήση τεχνικού εξοπλισμού ή/και 

εγκαταστάσεων ήτοι: 
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β.1 Πίνακα του ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο, τη μέση ημερήσια απόδοση και το 

χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος 

κατασκευής του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα αποδεικνύεται από 

επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητος, προς αγορά ή προς ενοικίαση).  

 

β.2    Τεχνική Έκθεση (Μελέτη επάρκειας εξοπλισμού), η οποία θα συνοδεύει 

τον παραπάνω Πίνακα. 

 

β3. Ενδεικτικό πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. 

 

β4. Δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο Προσφέρων θα δεσμεύεται εφόσον 

ανακηρυχθεί 1οςΠροτιμητέος της Διαδικασίας θα προσκομίσει πριν την 

έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, τις αντίστοιχες άδειες και έγγραφα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού.  

 

γ. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.3 του παρόντος τεύχους 

αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση ομάδας εργασίας / τεχνικού 

προσωπικού, προσωπικού ποιοτικού ελέγχου κ.λπ. 

 

γ1. Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Προσωπικού του Υποψήφιου, το οποίο 

θα περιλαμβάνει τα επικεφαλής στελέχη κατά ειδικότητα με τις αρμοδιότητες 

του καθενός χωριστά και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Προσφέροντος, που θα 

είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. 

 

γ2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο Προσφέρων θα δεσμεύεται 

εφόσον ανακηρυχθεί Προτιμητέος της Διαδικασίας θα προσκομίσει πριν την 

έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, ονομαστική κατάσταση του προσωπικού 

που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, η οποία θα συνοδεύεται από 

τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και επαγγελματικές άδειες, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα και η επάρκειά του για την εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου.  

 

δ. Τονίζεται ρητά ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τη Διαδικασία 

στον προσφέροντα, του οποίου το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου δημιουργεί 

αμφιβολίες όσον αφορά την επάρκεια του μηχανικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί και προσωπικού που θα τον επανδρώσει. 

 

13.3.4 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ., λοιπές πιστοποιήσεις 

 

Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Δ του παρόντος τεύχους πιστοποιητικά σε 

ισχύ. 
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13.3.5 Υπεργολάβοι 

Ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν υπεργολάβους και το 
αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης θα συμπεριλάβει:  

Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υπεργολάβων του προς εκτέλεση 
αντικειμένου (όπως αυτό καθορίζεται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 3 
του παρόντος τεύχους), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον 
Προσφέροντα σε περίπτωση επιλογής του ως Αντισυμβαλλομένου. 

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν με την 
προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των προτεινομένων από τον 
Προσφέροντα υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της ΔΕΗ, ο Αντισυμβαλλόμενος, 
υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην Εταιρεία άλλον 
υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του τεύχους «Ειδικοί 
Όροι Σύμβασης». 

 

13.3.6 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

 

Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του παρόντος τεύχους, στην περίπτωση 

κατά την οποία ο Προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

 

13.3.7 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 

 

 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και 

νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους 

13.3.1, 13.3.2 & 13.3.3 θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 

 

13.3.8 Γνώση τοπικών συνθηκών 

 

 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ότι ο Προσφέρων  

επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε 

για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό (Επικοινωνία με κ. Αρβανίτη Σοφία, τηλ 

2791025045 εσ. 33007). 

 

13.4 Οικονομική Προσφορά 
 

Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει: 

 

13.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους Προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α 

τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από την Πρόσκληση) την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

χρήσης αυτού. 

 

13.4.2 Την Οικονομική Προσφορά σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, συμπληρωμένη 

ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα επισυναπτόμενο/α σχετικό/α 

έντυπο/α στη Πρόσκληση υπόδειγμα/τα, την οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά 

και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος. 
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13.4.2.1 Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συμπεριλάβουν 

οι Προσφέροντες, δεδομένου ότι η διαδικασία διενεργείται με το Σύστημα 

προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση  ανοικτού Τιμολογίου και έλεγχο 

ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο  της Διεύθυνσης ΛΚΜ, 

είναι: 

 

- Έντυπο  «Τιμολόγιο Προσφοράς»  

- Έντυπο  «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» 

 

13.4.2.2  Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης). 

 

Εφίσταται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι: 

}   Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη πρέπει 

απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

} Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τις/το 

προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα. 

 

13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες ηλεκτρονική/ες 

φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf 

οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, 

υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε μορφή αρχείου pdf οικονομικής 

προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 14: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών 
 
14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων 

 
14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική 

ενημέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται 
στην παράγραφο 1.5 του παρόντος τεύχους, από την ορισμένη για το σκοπό 
αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.  

 
14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Α  (Τυπικά Στοιχεία)  
 
 
14.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 

 
14.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την 

ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα 
με την παράγραφο 13.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν 
στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων 
στην Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν 
στην παράγραφο 12.3 του παρόντος τεύχους. 

 
14.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή 

μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να 
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ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή 
η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Δηλώσεις, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής 
προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης  ή της Προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή  και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική 
για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 
θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή .  
 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 
Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΔΜΣΛΑ  
και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του προσφέροντος για ύπαρξη 
εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις 
σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται. 
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί 
με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και 
διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

 
iΕιδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το 
συμπεριλαμβανόμενο στη Πρόσκλησης υπόδειγμα αυτής.  
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ δύναται να κάνει 
δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν αντίρρησή που θα 
υποβάλει ο προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω 
έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την 
εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται 
πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

 
14.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, κρίνει ποιες 

Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω 
μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Πρόσκλησης ως προς την πληρότητα 
και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.  

 
14.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της τυπικής 

αξιολόγησης των προσφορών. 
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 Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών γνωστοποιείται σε 
όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της 
καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματος, 
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης 
προσφέροντα για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή ή 
οποιαδήποτε επόμενη φάση της διαδικασίας, τα αιτηθέντα στοιχεία 
γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών 
στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του 
προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, 
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως 
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων 
τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, 
βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο 
Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία 
της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους 
κατά τ’ ανωτέρω. 
 

14.2.5 Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του 
παρόντος τεύχους. 

 
14.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί 
αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στη Διαδικασία. 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση Αντιρρήσεων. Επίσης, μπορεί να παραληφθεί από τον 
προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων 
αποστείλει μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία 
θα δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων. Σε αντίθετη 
περίπτωση η ΕΕΣ θα επιστραφεί στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν 
απορριπτικής απόφασης επί των Αντιρρήσεων. 
Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένουν στο σύστημα χωρίς να είναι 
προσβάσιμες από οποιονδήποτε. 
 

14.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων 
 
14.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά από 

σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από την ορισμένη 
για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα. 

 
14.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Β 

(Τεχνικά Στοιχεία). 
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Άρθρο 15: 

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

 
15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικές φάσεις: 

 

- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής και τεχνικών στοιχείων 
προσφορών  

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 
 

15.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες 
 

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  
 

α. Μπορεί,  τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να 
ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες 
ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς 
ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης των 
επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β των παρ. 13.3.6 έως και 
13.3.8  που απαιτούνται από τη Πρόσκληση για την τεχνική αξιολόγηση της 
προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ 
των υστέρων, με τυχόν Αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο προσφέρων κατά 
της τεχνικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την 
κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την εκ των υστέρων, 
κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους 
όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
 

 
15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών 

 
Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της τεχνικής και 
οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες 
από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την 
αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος προσφέροντα 
σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας 
κάθε φάσης της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία 
αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του Συστήματος, γίνεται το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, 
πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί 
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με μέριμνα και ευθύνη του προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 
13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί 
καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς 
διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία 
προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. 
απόρρητο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει 
κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία 
ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών. 
 

 
15.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις 

και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης. 

 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση 
όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, 
προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να 
υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα. 

 

15.3 Αποτελέσματα τεχνικής αξιολόγησης 

  
Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Πρόσκληση, 
κρίνει αιτιολογημένα για όσες προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν. 
Το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοινώνεται στη 
συνέχεια στους προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω 
παράγραφο 15.1.3.  
 
Οι προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωμα 
Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος τεύχους. 
  
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση Αντιρρήσεων  ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την 
έκδοση απορριπτικής απόφασης επί Αντιρρήσεων η οικονομική προσφορά 
παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής διαβιβάζεται στον εκδότη αυτής. 
 

15.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - 

Αξιολόγηση  

 
15.4.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την 
αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο 
Σύστημα. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 
οι Προσφέροντες στη φάση αυτή της διαδικασίας θα έχουν πλήρη 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 

 
15.4.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή: 

 
α. Ελέγχει εάν οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 του παρόντος τεύχους. 
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β. Ελέγχει εάν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και 

Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης, για όσα στοιχεία 
περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων 
τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.  
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται στους 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 
15.1.3.   
Οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 
του παρόντος τεύχους. 
 

γ. Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους, 
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 

 
δ.  Προβαίνει στην επαλήθευση της ομαλότητας των τιμών και στην τυχόν 

απαιτούμενη ομαλοποίηση των ανώμαλών τιμών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Πρόσκληση. 

 
ε. Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών 

προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Πρόσκληση και 
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

 
στ. Ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος Πίνακα 

Προτιμητέων Προσφερόντων. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε 
οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών 
συμπληρωμένων από τους προσφέροντες στην ειδική φόρμα του 
Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης 
αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον Πίνακα 
Προτιμητέων Προσφερόντων με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης 
οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο 
Σύστημα. 

 
 

15.4.3  Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα 
στην παραπάνω παράγραφο 15.4.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της 
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά προτιμητέων 
προσφερόντων. 

 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας 
θα διαμορφωθεί η τελική σειρά κατάταξης. Η κλήρωση διενεργείται στα 
γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη Διαδικασία, μετά από σχετική 
έγκαιρη ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών μειοδοτών, 
εφόσον το επιθυμούν. 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν 
από τον προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και 
δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 
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15.4.4 Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης 
Προσφορών. 

 
 

15.5 Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, η ΔΕΗ 
AE θα απαιτήσει από τον προσφέροντα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και κατ΄ ελάχιστο επτά (7) εργασίμων ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά.  

  
Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:  

α)  τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας  
παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

β)  τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που διαθέτει 
ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών 
ή για την εκτέλεση του έργου,  

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται 
από τον προσφέροντα,  

δ)   τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου,  

ε)  τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του ως προς τους υπεργολάβους,  
 

Αν ο προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ εντός της ως άνω 
προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη 
κανονική και καταπίπτει υπέρ  της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Η ΔΕΗ AE αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον 
προσφέροντα. 
Η ΔΕΗ AE μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν 
εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, 
λαμβανομένων υπόψη  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  ανωτέρω.  
Η ΔΕΗ AE απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφερόμενη τιμή είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή λόγω μη συμμόρφωσης του Προσφέροντα σε υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, το εργατικό 
δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, που επιβάλλονται από την εθνική ή ενωσιακή έννομη τάξη.  
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Άρθρο 16: 

Αντιρρήσεις Προσφερόντων 

 
16.1 Κάθε ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, δικαιούται να υποβάλει 
Αντιρρήσεις σε κάθε απόφαση της Εταιρείας, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, 
την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του. 
 
16.2 Οι, κατά τα ανωτέρω, Αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής. 
Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου 
με ονομασία αρχείου «Αντιρρήσεις». Οι Αντιρρήσεις πρέπει να φέρουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του παρόντος τεύχους. 
 
Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφές και ευσύνοπτο, σε καμία περίπτωση 
να μην ξεπερνά τις 1.500 λέξεις και να συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία στοιχεία για την 
απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχει.  Εάν αφορά και στη συμμετοχή άλλου 
Προσφέροντα πρέπει να του κοινοποιείται ηλεκτρονικά εντός της ίδιας προθεσμίας. Εάν, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, από τις Αντιρρήσεις θίγεται τρίτος, 
στον οποίο δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, την κοινοποίηση 
πρέπει να ενεργήσει η Επιτροπή. 
 
Ως ημερομηνία υποβολής των Αντιρρήσεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισής τους στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας. 
 
16.3 Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία που η προσβαλλόμενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του διαμαρτυρόμενου. 
Ειδικά για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά της Πρόσκλησης, οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
16.4 Τυχόν θιγόμενος από τις Αντιρρήσεις Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει υπόμνημα, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των 
Αντιρρήσεων, που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του εγγράφου Αντιρρήσεων, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Η τυχόν υποβολή 
Αντιρρήσεων κατά απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Αντιρρήσεων 
άλλου Προσφέροντος δεν λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
16.5 Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από τους : 
-Διευθυντή Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής  
- Διευθυντή Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών ΘΗΕ 
- Διευθυντή Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών ΥΗΕ 

 
Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται εντός προθεσμίας 25 ημερών από την υποβολή τους. 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη τους. 
 
16.6 Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, ενώ 

ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον 

οικείο διαμαρτυρόμενο. 

 

16.7 Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον οργάνων 

της ΔΕΗ. 
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16.8 Η υποβολή Αντιρρήσεων δεν κωλύει αυτομάτως τη συνέχεια της Διαδικασίας 

Επιλογής και η τυχόν αποδοχή των Αντιρρήσεων δεν πλήττει το κύρος της Διαδικασίας 

Επιλογής, αλλά οδηγεί, κατά την κρίση του κρίνοντος οργάνου, σε αναμόρφωση του 

προσβαλλόμενου πρακτικού ή σε επανάληψη φάσης ή Σταδίου. 

 

 

Άρθρο 17: 

Περάτωση της Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου – 

Ματαίωση Διαδικασίας 

 

 

17.1 Η Διαδικασία Επιλογής ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από 

τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 

τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον Προτιμητέο 

Προσφέροντα. 

 

17.2 Η επιλογή Αντισυμβαλλομένου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος 

στον Αντισυμβαλλόμενο με επιστολή με την οποία καλείται να προσκομίσει, όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την Πρόσκληση. 

 

 Ταυτόχρονα η ως άνω επιλογή αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος 

και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 

 

17.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων, θα επιλεχθούν ως 

Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό 

σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, 

αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται 

από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή 

στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

 

17.4 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα 

μέλη της σύμπραξης/ένωσης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και 

πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση  η σύμπραξη/ένωση υποχρεούται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από 

κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον 

η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 

ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

17.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

της, να ματαιώσει τη Διαδικασία Επιλογής στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, ή να την 

επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους σε οποιαδήποτε φάση της 

Διαδικασίας και κατά την απόλυτη κρίση της. 

 

 

17.6 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη διαδικασία, ιδίως εφόσον:  

  

            α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των   



Πρόσκληση               ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 Όροι και Οδηγίες 42 
 

                          προσφορών ή αποκλεισμού όλων των Προσφερόντων 

β. κανένας από τους Προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 γ. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον  

                          επηρεασμό του αποτελέσματος 

 δ. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία 

 ε. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 

 στ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας 

ζ. δεν θα είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας 

βίας 

 

 

Άρθρο 18: 

Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 

 

18.1 Το περιεχόμενο της Σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης  

και της προσφοράς του Αντισυμβαλλομένου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο 

όργανο της Εταιρείας. 

 

18.2 Παράλληλα ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση 

ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

 Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να 

προσκομίσει ο Προτιμητέος Προσφέρων, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις που 

διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 13.1.1.4 

και 13.2.Β του παρόντος τεύχους. 

 

18.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της Σύμβασης και την προσκόμιση των πιο 

πάνω δικαιολογητικών, ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται για την υπογραφή της 

εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της απόφασης 

επιλογής. 

 

18.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα 

να τον αποκλείσει από την υπογραφή της Σύμβασης και να ζητήσει την κατάπτωση 

της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, ακολούθως δε να 

προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά 

προτιμητέων Προσφερόντων για επιλογή Αντισυμβαλλομένου, υπό την προϋπόθεση 

ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 
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Άρθρο 19: 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 

 

19.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των 

τευχών της Πρόσκλησης. 

 

19.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 

Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 

Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η 

Πρόσκληση. 

 

19.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 

προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία σε οποιοδήποτε 

φάση και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που 

συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή 

όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από την 

Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής. 

 

19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται 

ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 

 

19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου 

να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 

19.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς 

όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να 

παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους 

Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 
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ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΟΜΑΔΑ  Β:     ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΟΜΑΔΑ  Γ:     ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  Δ:     ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΑΒΛΛΟΜΕΝΟ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λιγνιτικού 

Κέντρου Μεγαλόπολης 

 
 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης:   ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 

 

                                           Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των 

υπολειπόμενων κτισμάτων και 

διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό 
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Παράρτημα II 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
 ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
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Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λιγνιτικού 

Κέντρου Μεγαλόπολης 
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                                           Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των 

υπολειπόμενων κτισμάτων και 

διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό 

Τριπόταμος Αρκαδίας.  
 

 
 

 

 

                                  Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 
 

 

Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 

 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ 
ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 
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Λιγνιτική Παραγωγή                 Διεύθυνση  Λιγνιτικού                                               

                                                       Κέντρου  Μεγαλόπολης 
 

 

 

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης:    ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 

 

                                               Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων 

κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 

Αρκαδίας.  

     Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς 
βοηθητικών μηχανημάτων 

 

 

 

 

 

                                                           ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ  

(Σχέδιο)  
 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 9 
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Λιγνιτική Παραγωγή                  Διεύθυνση  Λιγνιτικού                                               

                                                        Κέντρου  Μεγαλόπολης 

                                               

 

 
 
 

Αριθμός Πρόσκλησης:      ΔΛΚΜ  - 2023  Ε4 

 

Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων 

κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 

Αρκαδίας.   

 

     Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς 
βοηθητικών μηχανημάτων 

                                             
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Στην   Μεγαλόπολη  σήμερα   την ……………………………….……… μεταξύ  των   συμβαλλομένων: 

α)  του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30,  με Α.Φ.Μ. 090000045/Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 104 
32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από 
τον κ. ………………………………………………………………………………….. Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης, ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ’ εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 
……………..…i…… απόφασης του …………………………ii……,  

 

β)  του δεύτερου των συμβαλλομένων …………………………………….……………………. (εφεξής 
Αντισυμβαλλόμενος ή Εργολάβος) (ΑΦΜ……………………….……,ΔΟΥ…………………….), που εδρεύει 
…………………………………………………………………..….. και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την 
περίπτωση από ………………………………….., 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη 
τα ακόλουθα: 
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Άρθρο 1.    Τεύχη της Σύμβασης 

1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

α.    Συμφωνητικό Σύμβασης  

β.    Ειδικοί Όροι Σύμβασης – Παράρτημα Οδηγιών 

γ.    Τεχνικές Προδιαγραφές μετά του ακόλουθου Προσαρτήματος: 

 -Προσάρτημα Ι: Σχέδιο 72 

δ.    Τιμολόγιο – Ανάλυση Τιμών Προσφοράς 

                δ1.  Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς  

               δ2. Τιμολόγιο  – Ανάλυση Τιμών ΔΛΚΜ 

               δ3. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός ΔΛΚΜ 

       δ4. Πίνακας Κατανομής Τιμήματος   (Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης) 

ε.     Γενικοί Όροι Σύμβασης 

       στ.    Ασφαλίσεις 

ζ.    Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας (ΓΕΚΑ – ΔΛΚΜ) 
      ζ1. Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας (ΕΚΑ) για Εκτέλεση Εργασιών από Εργολάβους 
      ζ2. Ειδικός  Κανονισμός  Ασφαλείας  Βοηθητικών Μηχανημάτων – Οχημάτων    ΔΛΚΜ 

(ΕΚΑ-ΒΜΟ) 
      ζ3. Οδηγίες Ασφάλειας Εργασιών για τους Αναδόχους Έργων 
 

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει 
τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο 
κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

1.3 Οι περιγραφές, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω 
υποβαλλόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό 
και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης. 

1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη 
μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα 
που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν 
συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή 
σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, 
ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης 
αυτής. 

 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις 
της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι 
κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο 
εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 
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Άρθρο 2.  Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1  Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση 
του Έργου ΔΛΚΜ – 2023 Ε4 με αντικείμενο  ’’Καθαίρεση του συνόλου των 
υπολειπόμενων κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό 
Τριπόταμος Αρκαδίας ".  

2.2   Ειδικότερα το έργο αναλύεται στα εξής επί μέρους έργα: 
          

1. Γενικές Εργασίες ασφάλισης της περιμέτρου των έργων και συνεχούς εποπτείας 
της διέλευσης από την περιοχή του οικισμού ατόμων και οχημάτων μη εχόντων 
εργασία και σχέση με το έργο. 

2. Αποξήλωση περιφράξεων οικοπέδων  
3. Απομάκρυνση δομικών προϊόντων από αμίαντο. 
4. Κατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς υπόγειο, 

συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. και τυπικού συνολικού εμβαδού ορόφων 
70,00τ.μ., με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με φέρουσα τοιχοποιία 
από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλική 
κατασκευή. 

5. Κατεδάφιση πλήρης, ερειπίου κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς υπόγειο, 
συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. και τυπικού συνολικού εμβαδού ορόφων 
70,00τ.μ., με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με φέρουσα τοιχοποιία 
από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλική 
κατασκευή.  

6. Καθαίρεση δεξαμενών 
7.  Καθαίρεση  τσιμεντοστρώσεων περιβάλλοντος χώρου κτιρίων από άοπλο 

σκυρόδεμα. 
8.  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε μέσο βάθος 10cm  
9.  Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων σωληνωτών οχετών  από 

οποιοδήποτε υλικό (πλην αμιάντου).  
10. Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων αμιαντοσιμεντοσωλήνων. 
11. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόθεση αποβλήτων ΑΕΚΚ. 
12. Αποξήλωση και διαλογή 
13. Απασχόληση  εργατών 

 

2.3    Όλα τα βοηθητικά έργα που θα απαιτηθούν επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. Οι 

προσφερθείσες τιμές μονάδας καλύπτουν όλες τις επί μέρους δαπάνες για το κύριο έργο, 

τα βοηθητικά έργα και το Εργολαβικό όφελος. Οι εξυπηρετήσεις με βοηθητικό εξοπλισμό 

στους χώρους εκσκαφής, φόρτωσης και απόθεσης, η αποστράγγιση των περιοχών 

αυτών, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των δρόμων, όπου απαιτείται, αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του έργου. 

 

2.4 Ρητά τονίζεται ότι απαγορεύεται η υπερφόρτωση των αυτοκινήτων με τρόπο που 

οδηγεί σε πτώση τεμαχίων από τα μεταφερόμενα υλικά πάνω στο οδόστρωμα. 

 

2.5 Η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αναθέτει στον Αντισυμβαλλόμενο με τη σύναψη συμπληρωματικών 

συμβάσεων, συμπληρωματικά έργα που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα 

σύμβαση, αλλά τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

Τα έργα αυτά ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει με τις 

συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών προσδιοριζόμενες 

όπως καθορίζεται στη σύμβαση. 
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Άρθρο 3.  Συμβατικό Τίμημα 

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος 
τεύχους, ανέρχεται σε (αριθμητικώς) ……………………………………………………………………………….€ / 
(ολογράφως) ………………………………………………….………… 

 

3.2 Το Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδας του 
"Τιμολογίου – Ανάλυση Τιμών Προσφοράς" επί τις αντίστοιχες ποσότητες που 
αναγράφονται στο Τεύχος "Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς", των κατ΄ 
αποκοπή τιμών. 

 

 

3.3 Οι αναφερόμενες ποσότητες στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχουν αναγραφεί 
κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν δέσμευση της 
Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε 
λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. 
  
 Τα ποσά που ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης 

υπολογίζονται ως άθροισμα: 
 
- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων των επί 

μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές 
επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας 
νέων εργασιών και  
 

- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοστών των επί 
μέρους εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ’ αποκοπή τιμές.  
 

3.4 Το Συμβατικό Τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους.  

 

3.5  Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.  

 

3.6    Καμία ιδιαίτερη αποζημίωση δεν θα δοθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για τα κάθε φύσης 

βοηθητικά έργα, εγκαταστάσεις και διασυνδετήριους δρόμους γιατί η δαπάνη κατασκευής 

και η αξία στις εμπεριέχονται στις προσφερθείσες τιμές.  

 

 

3.7   Δεν θα δοθεί καμία ιδιαίτερη αποζημίωση για τη διακίνηση των φυτικών υλικών των 

υπερκείμενων τα οποία θα συμπεριληφθούν και θα επιμετρηθούν μαζί με τα υπερκείμενα 

υλικά. 
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Άρθρο 4.  Δικαιώματα Προαίρεσης 

Είναι δυνατό η Εταιρεία κατά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης να 

προβεί: 

- στην αύξηση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)  

- στη μείωση της αρχικής αξίας της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 

με αντίστοιχες με αυτές επεκτάσεις ή  μειώσεις της χρονικής διάρκειάς της. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα της λειτουργικές ανάγκες 
της Εταιρείας, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και γίνονται 
υποχρεωτικώς αποδεκτά από τον Αντισυμβαλλόμενο με τις ίδιες τιμές μονάδας και χωρίς 
αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση, αφού ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερωθεί έγκαιρα. 

 

Άρθρο 5.  Τρόπος Πληρωμής 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 30 «Τρόπος 
πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο 
θα γίνονται ως εξής : 

5.1 Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Αντισυμβαλλόμενο. 

5.2 Οι πληρωμές των εργασιών και των αντίστοιχων αναθεωρήσεων θα γίνονται με τις 
μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

5.3 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 22.6 των Γενικών Όρων Σύμβασης. Οι κρατήσεις αυτές 
ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής 
περιλαμβανομένων και των πληρωμών των αναθεωρήσεων. 

5.4 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές 
Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων μετά την αποδοχή εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ της 
αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου για την Προσωρινή-Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

5.5     Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής 
Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων της 
Σύμβασης. 

5.6 Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών Ανάληψης Κρατήσεων 
προσαρμόζεται έτσι ώστε να λήγει ταυτοχρόνως με την ΕΕΚΕ της παραγράφου 8.1 του 
παρόντος τεύχους. 

 

Άρθρο 6.  Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

6.1  Προθεσμίες πέρατος Έργου 
 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο 

κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Σύμβασης. 

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει την __________________.  

          Η χρονική διάρκεια του Έργου καθορίζεται, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, σε πέντε 

(5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 
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6.1.1  Συνολική Προθεσμία 

Οι υποψήφιοι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι μόνο οι ασυνήθεις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δηλαδή οι ημέρες κακοκαιρίας που υπερβαίνουν εκείνες του 
πίνακα συνηθισμένων ημερών κακοκαιρίας, θα αποτελούν αιτία για παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τόσες ημερολογιακές ημέρες έτσι όπως 
αυτές ορίζονται παρακάτω για την εκτέλεση της απολεσθείσης διακίνησης αποβλήτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   3 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 

ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΛΚΜ 

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΒΡΟΧΗΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11,4 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9,6 

ΜΑΡΤΙΟΣ 11,4 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6,8 

ΜΑΙΟΣ 8,0 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2,8 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1,8 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2,8 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 3,0 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 7,2 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 10,8 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 12,6 

 

 

Ο υπολογισμός των συνήθων δυσμενών καιρικών συνθηκών βάσει του πίνακα 
συνηθισμένων ημερών κακοκαιρίας για διάστημα μικρότερο του μήνα θα γίνεται 
αναλογικά. 

 

6.2 Ο Ανάδοχος, μέσα σε 7 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλει την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οικιών προς καθαίρεση μαζί με το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου  και το τεύχος ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

       Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία 

αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

 

Άρθρο 7.  Ποινικές Ρήτρες 

 

Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 41 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά συμφωνείται 
ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ  Α.Ε. ξεχωριστά και αθροιστικά, 
ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 
άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 
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Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν αφορούν  :   

Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις τελικής (συνολικής)    προθεσμίας 
Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης της τελικής (συνολικής) προθεσμίας από 
υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να 
καταβάλλει Ποινική Ρήτρα. Η ποινική ρήτρα αυτή θα είναι ίση με το 10% της μέσης 
ημερησίας αξίας του Έργου για αριθμό ημερών ίσο προς το 20% της οριζόμενης 
από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας (σε ημερολογιακές ημέρες). 
Για τις επόμενες ημέρες η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται σε 20% 
της μέσης ημερησίας αξίας του Έργου. 
 
 
Η μέση ημερήσια αξία προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού του συμβατικού 
προϋπολογισμού δια της συνολικής προθεσμίας του έργου σε ημερολογιακές 
ημέρες. 
 
Ο αριθμός ημερών υπαίτιας υπέρβασης της τελικής προθεσμίας εκ μέρους του 
Αντισυμβαλλόμενου θα προκύπτει ως το ακέραιο μέρος της διαιρέσεως, που δείχνει 
ο τύπος  
 

ΗΥΥ=(ΔΥσ)/ΣΥ, όπου: 
ΗΥΥ= Ημέρες Υπαίτιας Υπέρβασης 
Υσ = Υστέρηση Αντισυμβαλλόμενου κατά τη συμβατική ημερομηνία λήξεως του 

έργου (σε M3 στ. ή κονδύλιο) 
Δ = Συμβατική διάρκεια έργου (σε ημερολογιακές μέρες) 
ΣΥ = Συμβατικό αντικείμενο έργου (σε M3 στ. ή συμβατικός προϋπολογισμός) 
 
Σε όλους τους πιο πάνω υπολογισμούς προθεσμιών, ρυθμών κλπ δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό ημερολογιακών ημερών η Πρωτοχρονιά και η 
Κυριακή του Πάσχα κάθε έτους. 
 
Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των 
τυχόν προσθέτων εργασιών και των αναθεωρήσεων. 
Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή 
προς τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 

Άρθρο 8.  Εγγυήσεις - Εγγυητικές επιστολές 

8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα την 
Εγγυητική Επιστολή αριθμός…………………………………….…………………………………………………που εξέδωσε 
……………………………………………………………………………….………………….. για το ποσό των ……………………………………….….. 
€ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 

8.1.1 Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης μπορούν να περιοριστούν ως εξής: 

8.1.2 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου ο Αντισυμβαλλόμενος, με την 
προϋπόθεση ότι καλύπτει τις απαρχής εκτέλεσης του έργου συμβατικές του 
υποχρεώσεις, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση για απομείωση του ποσού των 
Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην 
αξία των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Η Προϊσταμένη Διεύθυνση του 
Έργου αποφασίζει επί του σχετικού αιτήματος εκτιμώντας την μέχρι τότε 
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ανταπόκριση του Αντισυμβαλλόμενου στις συμβατικές του υποχρεώσεις 

 Η συνολική απομείωση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης δεν μπορεί να 
υπερβεί το 70% του συνολικού ποσού αυτών.  

8.1.3 Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις 

προαναφερθείσες ενδεχόμενες απομειώσεις, θα επιστραφούν στο Φορέα που τις 

εξέδωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 22.4 του Άρθρου 22 των 

Γενικών Όρων Σύμβασης.  

8.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές ανάληψης κρατήσεων θα επιστραφούν στο Φορέα που τις εξέδωσε 
σύμφωνα μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής της 
Σύμβασης από την Προϊσταμένη Διεύθυνση του Έργου. 

8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες 
αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία 
της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος. 

 

Άρθρο 9.  Αναθεώρηση Τιμών 

9.1 Οι συμβατικές τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. 

9.2 Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των προσφορών 

ΜΑΙΟΣ 2023. 

9.3 Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται πάντα με βάση το χρόνο εκτέλεσής τους. Εάν 
αυτός δεν ταυτίζεται με το χρόνο πιστοποίησης αυτών, οι πραγματοποιθείσες ποσότητες 
των εργασιών θα κατανέμονται στους αντίστοιχους μήνες με πίνακες κατανομής, που θα 
συντάσσονται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, με βάση το χρόνο εκτέλεσής 
τους. 

9.4 Εάν ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών είναι μεταγενέστερος των συμβατικών προθεσμιών, 
η αναθεώρηση τους θα υπολογίζεται με βάση τις συμβατικές προθεσμίες, όπως αυτές 
προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Συμφωνητικού ή όπως έχουν παραταθεί από την 
Εταιρεία. 

9.5 Η αναθεώρηση στην οποία υπόκεινται οι τιμές μονάδος καθώς και οι τιμές  μονάδας νέων 
εργασιών, θα υπολογίζεται κάθε μήνα, με βάση τους τύπους: 

 

Ρ = Ρο x(0,10+0,90x(ΓΔΤΚν/ΓΔΤΚοx0,7+ΔΤΠν/ΔΤΠοx0,3)  
όπου: 
 
Ρ = Η αναθεωρημένη τιμή 

Ρο = Η αντίστοιχη συμβατική τιμή 

ΓΔΤΚν = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) 
για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό μήνα). Η τιμή αυτή 
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη 
χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

ΓΔΤΚο = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) 
για το μήνα,  που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, 
κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από 
την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 
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ΔΤΠν = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για την 
εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (μήνας)  Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται 
από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της 
ΕΛΣΤΑΤ. 

ΔΤΠο = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Πετρελαίου κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 

μήνα, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα 
αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την 
ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

9.6 Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δε θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
αναθεώρησης : 

 

α.  Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών μηχανημάτων, 
μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό 
της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων 
μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες, 
καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων 
Υπηρεσιών, λόγω οφειλόμενων στον Αντισυμβαλλόμενο τόκων ή προμηθειών 
εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

β.  Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Αντισυμβαλλόμενο από τη ΔΕΗ, για 
ενσωμάτωση στο Έργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και 
η αξία των υλικών που η ΔΕΗ κατέβαλε στον Αντισυμβαλλόμενο το κόστος τους με βάση 
τα τιμολόγια αγοράς αυτών. 

 

Άρθρο 10.  Ευθύνη Ένωσης/Σύμπράξης 

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 
Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την 
εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα 
Σύμβαση. 

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην 
Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της 
Σύμπραξης. 

 

Άρθρο 11.  Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος 
δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε σχέση με το Έργο, η 
ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των 
Γενικών Όρων. 
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Άρθρο 12.   Ισχύς της Σύμβασης 

 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ____________________. 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα,  από τα οποία το ένα πήρε η 
Εταιρεία, και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.  

Το συμφωνητικό, όπως και όλα τα συμβατικά τεύχη υπογράφονται από τον 
κ………………………………… Διευθυντή της  ΔΛΚΜ και η υπογραφή του είναι πλήρως δεσμευτική.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ                                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
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Αριθμός Πρόσκλησης:    ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 

 

                                               Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των 

υπολειπόμενων κτισμάτων και 

διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 

Αρκαδίας.  

     Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς 
βοηθητικών μηχανημάτων 

 

 

 

 

Ειδικοί Όροι  

Σύμβασης Έργου 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λιγνιτική  Παραγωγή  
 

Διεύθυνση Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης 
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  Άρθρο 1 

Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα 

1.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

1.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου αλληλογραφία μέσω της 
Επιβλέπουσας Διεύθυνσης θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 

1.3 Η αλληλογραφία του Αντισυμβαλλόμενου με τη ΔΕΗ ΑΕ κατατίθεται ή αποστέλλεται 
στη Γραμματεία της ΔΛΠΜ, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Εντεταλμένο Μηχανικό ή 
την Επιβλέπουσα Διεύθυνση και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Διεύθυνση. Η 
ΔΛΚΜ δύναται να επικοινωνεί σε ειδικές περιπτώσεις είτε απ’ ευθείας μετά των 
κεντρικών γραφείων του Αντισυμβαλλόμενου, είτε μετά του επί τόπου των εργασιών 
αντιπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου. 

1.4 Ο αριθμός των αντιτύπων της αλληλογραφίας (επιστολών, εκθέσεων, υπομνημάτων, 
κλπ.) θα καθορίζεται εκάστοτε, αναλόγως των υπηρεσιακών  αναγκών, υπό των 
εντεταλμένων οργάνων της Εταιρείας.  

 

Λιγνιτική  Παραγωγή  
 

Διεύθυνση Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης                                                          
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Άρθρο 2 

Σχέδια και Οδηγίες 

2.1 Οι σχετικές με τα κατασκευαστικά σχέδια έγγραφες εντολές του Εντεταλμένου 
μηχανικού της Εταιρείας επέχουν θέση σχεδίων «ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» περί 
των οποίων αναφέρεται το Άρθρο 3 των Γενικών Όρων. 

2.2 Τα συμβατικά σχέδια και τεύχη αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Άρθρο 1 του 
Συμφωνητικού. 

2.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μελετήσει καλά όλα τα σχέδια και τα λοιπά 
παραρτήματα της Σύμβασης καθώς επίσης και όλα τα έντυπα, σχέδια κλπ., τα οποία 
θα δοθούν σ’ αυτόν κατά την ημερομηνία εγκατάστασής του ή κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του Έργου και ν’ απευθύνεται εγγράφως και εγκαίρως στην Εταιρεία για 
κάθε σχετική διευκρίνιση. 

2.4 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει, τροποποιήσει, αναθεωρήσει, 
συμπληρώσει ή καταργήσει οποιοδήποτε από τα σχέδια που αναφέρονται στην 
παρούσα Σύμβαση, τα οποία χαρακτηρίζονται ως συμβατικά σχέδια, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης του Έργου όπως προβλέπεται στη Σύμβαση.  

2.5 Λεπτομερή σχέδια τοπογραφικά, γενικά και διάφορα που έχουν σχέση με το Έργο θα 
δίδονται στον Αντισυμβαλλόμενο κάθε φορά που απαιτείται.  

2.6 Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές προδιαγραφές. 

2.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να απαιτεί από την Εταιρεία να του 
κοινοποιεί εγγράφως κάθε οδηγία, εντολή ή απόφαση ή εξουσιοδότηση που του 
δίδεται, γιατί δεν αναγνωρίζονται εάν του δοθούν προφορικά. 

 

  Άρθρο 3 

Μελέτες- Βοηθητικές Τοπογραφικές εργασίες 

Ρητά συμφωνείται ότι ο Εργολάβος με δαπάνες του και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
της Εταιρείας, υποχρεώνεται στην εκτέλεση των παρακάτω, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερόμενων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, 
βοηθητικών εργασιών, δηλαδή : 

 Στην εκτέλεση όλων των τοπογραφικών εργασιών. 

 Στην κατάρτιση και υποβολή προς την Εταιρεία όλων των σχεδίων, εκθέσεων, 
επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων κλπ. σε αριθμό που θα καθορίσει η Εταιρεία, των 
αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου, για την παρακολούθηση της εκτέλεσής 
του. 

 

Άρθρο 4 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

Λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για μεταλλευτικό έργο τονίζεται ιδιαίτερα ότι o 
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος σε πλήρη συμμόρφωση προς τη σχετική 
Νομοθεσία και ιδίως στην εφαρμογή του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
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Εργασιών (ΚΜΛΕ) (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. στ΄), των ειδικών κανονισμών του Έργου και 
εντολών της Επιθεώρησης Μεταλλείων, καθώς και για την απασχόληση του 
προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού και την κείμενη 
Νομοθεσία προσωπικού. Ως εκ τούτου ο Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στον έλεγχο 
της Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Επίσης, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του τεύχους «Γενικοί Όροι» και 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης του Έργου, τονίζεται ρητώς ότι ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως προς τις διατάξεις του 
ισχύοντος Κ.Ο.Κ.  

Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 των Γενικών Όρων της 
Σύμβασης, «Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας» ορίζεται ο Τομέας 
Μεταλλευτικού Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΔΛΚΜ και «Προϊσταμένη Διεύθυνση 
της Εταιρείας» ο Κλάδος Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ).  

 

Άρθρο 6 

Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 

Ο Αντισυμβαλλόμενος αμέσως μετά την ανάληψη του Έργου πρέπει να κοινοποιήσει 
εγγράφως στην Εταιρεία τον εκπρόσωπο του, αρμόδιο να επικοινωνεί με τα όργανα 
της Εταιρείας για την εξέλιξη του Έργου. 

Ο οριζόμενος από τον Αντισυμβαλλόμενο Επιβλέποντας Μηχανικός πρέπει να 
είναι Πολιτικός Μηχανικός . 

Οι τοπογραφικές εργασίες θα εκτελούνται από άτομα που κατέχουν την 
προβλεπόμενη από την υφισταμένη νομοθεσία άδεια. 

 

Άρθρο 7 

Υπεργολάβοι – Υποπρομηθευτές 

Μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής 
της, ο Αντισυμβαλλόμενος εγγράφως προσκομίζει στη ΔΕΗ Α.Ε. την επωνυμία, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νομικούς εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ Α.Ε. οποιαδήποτε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και τις ως 
άνω υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους τους 
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οποίους Ο Αντισυμβαλλόμενος/ εργολάβος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω 
έργα και υπηρεσίες. 

 

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 8 του τεύχους των Γενικών Όρων, ισχύουν και 
τα ακόλουθα: 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον εαυτό του, μερικώς ή 
ολικώς στην εκτέλεση των εκ της παρούσης σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς 
την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ. 

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 
Εταιρεία, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή 
αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή 
σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με 
την έγκρισή της, η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις 
της εκχώρησης. 

 

Άρθρο 8 

Τοπογραφικές εργασίες 

Οι τοπογραφικές εργασίες διακρίνονται σε κύριες και βοηθητικές. 

8.1. Κύριες τοπογραφικές εργασίες 

Οι κύριες τοπογραφικές εργασίες θα εκτελούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο 
πάντοτε με την παρακολούθηση και τον έλεγχο Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΛΚΜ 
πλαισιωμένου από τοπογραφικό συνεργείο και όταν απαιτείται από την Επιτροπή 
Αφανών Εργασιών. Οδηγίες σχετικές με τοπογραφικές παραλαβές και παραδόσεις 
θα δίνονται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό.  

Οι αρχικές τοπογραφικές εργασίες της παραλαβής του «φυσικού» εδάφους – 
αντικειμένου της περιοχής Δ΄ φάσης κατεδάφισης,  είναι δυνατό να γίνουν στο 
χρονικό διάστημα από την πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης μέχρι την υπογραφή 
της Σύμβασης, γενομένης σχετικής μνείας στο Ημερολόγιο Έργου. Τονίζεται ότι 
συγχρόνως με την παραλαβή «φυσικού» στο χώρο της εκσκαφής θα γίνει και η 
παραλαβή της επιφάνειας στο χώρο των αποθέσεων. 

Οι κύριες τοπογραφικές εργασίες περιλαμβάνουν : 

8.1.1.Εγκατάσταση και Ενημέρωση Αντισυμβαλλόμενου – Τοπογραφικά στοιχεία 

Κατά την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου, συντάσσεται πρακτικό 
παράδοσης-παραλαβής των βασικών τοπογραφικών σημείων αναφοράς και 
εξάρτισης του Έργου. Το πρακτικό περιλαμβάνει: 

 Τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά, πολυγωνομετρικά, και λοιπά τοπογραφικά 
σημεία αναφοράς (reperκλπ) στο χρησιμοποιούμενο προβολικό σύστημα, 
τα οποία οφείλει και να χρησιμοποιεί. Tα σημεία εξάρτησης πιθανά να 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το Έργο, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακρίβειά τους. 
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 Τους υφιστάμενους μόνιμους γεωδαιτικούς σταθμούς αναφοράς του 
Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού (GPS) της ΔΕΗ (ΚΟΠΑ, ΚΟΠΚ), με τις 
αντίστοιχα οριζόμενες παραμέτρους π.χ. το μοντέλο γεωειδούς (EGM96, 
EGM08 ή αντίστοιχο τοπικό), τοπική παραμετροποίηση συντεταγμένων 
καταγραφής από τους δέκτες GPS από WGS84 σε ΗΑΤΤ, HEPOS, ΕΓΣΑ ’87 ή 
αντίστοιχου τοπικού συστήματος, συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης 
κλπ. 

      Οι ΜΣΑ GNSS της ΔΕΗ θα χρησιμοποιούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο 
αποκλειστικά για τις τοπογραφικές εργασίες της σύμβασης.  

 

8.2. Τρόποι Αποτύπωσης και τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις του έργου θα πραγματοποιούνται με μία από τις εξής 
δύο μεθόδους: 

Α) Μέθοδος των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, είτε σταθερής 
πτέρυγας (αεροπλάνα) είτε πολυκόπτερα (multi-copter). 

Σε περίπτωση που το ΣμηΕΑ καταγράφει geotags (γεωσήμανση- συντεταγμένες 
κέντρου λήψης) στις φωτογραφίες μέσω τεχνολογίας RTK ή PPK θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται fixed επίλυση στο 95% των geotags. Σε κάθε περίπτωση, στην περιοχή 
αποτύπωσης θα τοποθετούνται σημεία ελέγχου επί του εδάφους, των οποίων η θέση 
και ο αριθμός για το βέλτιστο αποτέλεσμα της πτήσης θα καθορίζεται ύστερα από 
συνεννόηση με τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 
Σε περίπτωση που το ΣμηΕΑ δεν καταγράφει geotags στις φωτογραφίες με ακρίβεια 
2-3cm, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση εντός της περιοχής αποτύπωσης και επί του 
εδάφους ειδικών φωτοσταθερών σημείων (ground control points). Το μέγεθος, το 
σχήμα και η κατανομή των σημείων αυτών στον χώρο για το βέλτιστο αποτέλεσμα 
της πτήσης θα καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση με τον Εντεταλμένο Τοπογράφο 
Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. H γεωαναφορά τους θα υλοποιείται με τη χρήση 
γεωδαιτικού δέκτη GNSS με τη μέθοδο RTK (Real Time Kinematic)  με τουλάχιστον 120 
fixed εποχές μετρήσεων.  
 
Ως βάση αναφοράς θα χρησιμοποιείται ο κοντινότερος ΜΣΑ GNSS της ΔΕΗ. Οι τιμές 
του ΜΣΑ θα είναι αυτές που έχουν δοθεί από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση που δεν εφικτή η 
σύνδεση με τον πλησιέστερο ΜΣΑ, τότε το ρόλο του ΜΣΑ θα εκτελεί ένας γεωδαιτικός 
δέκτης GNSS που θα στηθεί πλησίον της περιοχής αποτύπωσης, οι συντεταγμένες του 
οποίου θα προκύψουν με τη στατική μέθοδο (static) και τον προβλεπόμενο χρόνο 
αποτύπωσης κάθε φορά. Σε περίπτωση επανάληψης της πτήσης η στατική μέτρηση 
θα επαναλαμβάνεται. 
 
Το μέγιστο ύψος πτήσης των ΣμηΕΑ σε σχέση με την προς αποτύπωση επιφάνεια θα 
ορίζεται από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ και θα κυμαίνεται 
κατά βάση από 50m έως 70m και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 100m. 
 
Σε κάθε περίπτωση και πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε πτήσης, το σύνολο της 
παραπάνω φωτογραμμετρικής μεθοδολογίας και των παραμέτρων της θα 
επικαιροποιείται - τροποποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου 
Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα 
μορφολογικά δεδομένα της περιοχής αποτύπωσης, τις καιρικές- ατμοσφαιρικές 
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συνθήκες, την εξέλιξη της φωτογραμμετρικής τεχνολογίας με τη χρήση ΣμηΕΑ κ.τ.λ. Αν 
τα δεδομένα της πτήσης κριθούν από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της 
ΔΕΗ/ΔΛΚΜ ότι δεν παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ακρίβειας, τότε η πτήση θα 
επαναλαμβάνεται. 

 
Η φωτογραμμετρική επεξεργασία των φωτογραφιών θα γίνεται με ένα ενιαίο ειδικό 
λογισμικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 8.4.1, με τελικά 
παραγόμενα ένα αρχείο (.las) 3D νέφους σημείων, ένα αρχείο (.tif) ορθοφωτοχάρτη 
(mosaic) σε pixel size ίδιο με αυτό των εικόνων και ένα αρχείο (.tif) μοντέλου 
επιφανείας (dsm). Πριν από οποιαδήποτε χρήση του στις επιμετρήσεις θα 
απαλείφεται ο “θόρυβος” (καθαρισμός) π.χ. αυτοκίνητα, εκσκαπτικός εξοπλισμός, 
δέντρα, καλλιέργειες κ.α. 
 
β) Αποτύπωση με χρήση Ηλεκτρονικού Γεωδαιτκού Σταθμού (Total Station) ή/και με 
παράλληλη χρήση Γεωδαιτικού Δέκτη GNSS  
Μετά από έγκριση ή απαίτηση από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της 
ΔΕΗ/ΔΛΚΜ και όταν για διάφορους λόγους (π.χ. καιρού, ορατότητας, υδάτων , 
έντονης βλάστησης στην περιοχή προς αποτύπωση, κ.τ.λ) δεν είναι εφικτή ή 
τεχνοοικονομικά μη αποδοτική (π.χ. πολύ μικρή περιοχή αποτύπωσης) η αποτύπωση 
με φωτογραμμετρικές μεθόδους, δύναται η αποτύπωση να υλοποιηθεί με τη χρήση 
γεωδαιτικού δέκτη GNSS ή/και με χρήση Total Station. 
 
Για την αποτύπωση των σημείων με χρήση δέκτη GNSS, ως μέθοδος εντοπισμού 
θέσης θα χρησιμοποιείται αυτή του πραγματικού χρόνου RTK (Real Time Kinematic) 
με τρία (3) δευτερόλεπτα (sec) τουλάχιστον χρόνο παραμονής στο κάθε σημείο 
λεπτομέρειας και με την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί λύση "fixed" με τον δείκτη 
PDOP ≤ 3  σε κάθε περίπτωση.  
 
Οι αποστάσεις των σημείων λεπτομέρειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δέκα 
μέτρα (10m). Πάραυτα, κατόπιν υποδείξεως του Εντεταλμένου Τοπογράφου 
Μηχανικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ, δύναται, βάσει της μορφολογίας του εδάφους, να 
αυξομειώσει αντίστοιχα την προαναφερθείσα απόσταση κατά την κρίση του. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείται Total Station για την αποτύπωση τα σημεία 
λεπτομερειών δεν θα απέχουν σε καμία περίπτωση περισσότερο από 250 μέτρα από 
την στάση στην οποία αποτυπώνονται. 

 

8.3 Πύκνωση και Συντήρηση Δικτύου 

Η χρήση του δέκτη GNSS  για την ίδρυση νέων στάσεων αποτύπωσης θα 
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ως βάση αναφοράς θα χρησιμοποιείται ο 
κοντινότερος ΜΣΑ GNSS της ΔΕΗ ή γεωδαιτικός δέκτης GNSS τοποθετημένος στο 
κοντινότερο εγκεκριμένο από την ΔΕΗ τριγωνομετρικό σημείο (μετρήσεις Base-
Rover).  Η μέθοδος εντοπισμού θέσης που θα χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του 
νέου δικτύου στάσεων θα είναι αυτή του σχετικού στατικού προσδιορισμού (Static). 
Ο απαιτούμενος χρόνος παρατηρήσεων της κάθε νέας στάσης θα είναι τουλάχιστον 
είκοσι (20) λεπτά ενώ ο δέκτης PDOP δεν θα ξεπερνά την τιμή τρία (3).  Τα αρχεία 
RINEX θα παραδίδονται στην ΔΕΗ αμέσως μετά τις μετρήσεις του δικτύου. 

 

Εναλλακτικά, σε συνεννόηση με τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ 
και μόνο στην περίπτωση (για τεχνικούς ή άλλους λόγους) που δεν είναι εφικτές οι 
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μετρήσεις με γεωδαιτικό δέκτη GNSS, τότε το νέο δίκτυο στάσεων αποτύπωσης θα 
προκύπτει από πλήρως εξαρτημένες πολυγωνικές οδεύσεις. Η ακρίβεια της μεθόδου 
θα εξετάζεται από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ και σε 
περίπτωση που κριθεί ότι δεν παρήχθησαν τα επιθυμητά αποτελέσματα ακριβείας, η 
όδευση θα επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο 
στάσεων δεν θα ξεπερνά τα 200m. 

 

Κάθε τρίμηνο, το συνολικό δίκτυο του έργου (τριγωνομετρικά στάσεις και repers) θα 
ελέγχεται για την ακρίβειά του και τα στοιχεία θα καταχωρούνται στο φάκελο του 
έργου. Σε κάθε περίπτωση και αν το κρίνει σκόπιμο ο Εντεταλμένος Τοπογράφος 
Μηχανικός της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ, το νέο τοπογραφικό δίκτυο θα υλοποιείται ξανά κάθε μήνα 
(σύμφωνα με τον προαναφερθέντα τρόπο) και οπωσδήποτε θα υλοποιείται ξανά την 
ημέρα που υλοποιούνται οι τοπογραφικές αποτυπώσεις παραλαβής φυσικού 
εδάφους, τελικής και ενδιάμεσων σταθμών των εκσκαφών και αποθέσεων του έργου.  

 

Γενικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
εξασφάλιση και παρακολούθηση των κάθε φύσεως τοπογραφικών στοιχείων και θα 
επωμίζεται αποκλειστικά με τις συνέπειες από την τυχόν απώλεια ή καταστροφή 
τους. 

 

8.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικών 
 

Για την υλοποίηση του συνόλου των παραλαβών του Έργου, θα χρησιμοποιείται ο 
εξοπλισμός (όργανα και παρελκόμενα) του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα είναι 
πλήρης, σύγχρονος και καλά συντηρημένος. Σε κάθε περίπτωση και αν ο Εντεταλμένος 
Τοπογράφος Μηχανικός της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ κρίνει ότι το σύνολο ή τμήμα του 
τοπογραφικού εξοπλισμού του Αναδόχου δεν τηρεί τις προδιαγραφές για την σωστή 
υλοποίηση των μετρήσεων, τότε δύναται να ζητηθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο η 
ολική ή μερική αντικατάστασή του.  

Ο τοπογραφικός εξοπλισμός οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υλοποίησης 
συντήρησης- αναβάθμισης (service) από πιστοποιημένο εργαστήριο. To service θα 
αποδεικνύεται από αντίστοιχα έγγραφα στα οποία θα αναγράφονται οι διορθώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν και θα παραδίδονται στην ΔΕΗ. To service θα πρέπει να 
υλοποιείται σε ετήσια βάση, εκτός και αν κριθεί απαραίτητο από τον Εντεταλμένο 
Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ για διάφορους λόγους (πχ. κακομεταχείριση 
οργάνου, αδικαιολόγητα παραγωγή χαμηλών ακριβειών κ.τ.λ.) η υλοποίησή του σε 
συχνότερη βάση. 

 

8.4.1 ΣμηΕΑ- Λογισμικό Φωτογραμμετρικής Επεξεργασίας 

Η χρήση ΣμηΕΑ από τον Ανάδοχο θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη 
νομοθεσία. Με την εγκατάστασή του ο Αντισυμβαλλόμενος θα κοινοποιεί στη ΔΕΗ τα 
στοιχεία κάθε χειριστή του, της άδειας ικανότητάς του που έχει εκδοθεί από την ΥΠΑ 
ή αν έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή και αναγνωριστεί από την ΥΠΑ και του αριθμού 
νηολόγησης των ΣμηΕΑ του. 

Τα ΣμηΕΑ θα μπορούν να είναι είτε σταθερής πτέρυγας (Αεροπλάνα-Airplane) είτε 
πολυκόπτερα (Multi-rotor) με το MTOM (maximum take off mass) τους να μην 
ξεπερνά τα τέσσερα (4) κιλά. 



 

 

ΕΟ                                                      ΔΛΚΜ-2023  Ε4 11 
 

Τα ΣμηΕΑ θα διαθέτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Τα ελάχιστα ειδικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΣμηΕΑ που θα 
χρησιμοποιούνται στις τοπογραφικές αποτυπώσεις, ορίζονται ως εξής: 

 Θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό λογισμικό σχεδιασμού και εκτέλεσης πτήσεων 
με ικανότητα να μπορεί να σχεδιάζει τροχιές πτήσης σε τρεις διαστάσεις (με 
τη βοήθεια μοντέλου επιφανείας/εδάφους αν είναι εφικτό, με σκοπό την 
διατήρηση του pixel size το δυνατόν ενιαίο) και με ικανότητα φωτογραφικής 
λήψης με ελάχιστες επικαλύψεις στην περιοχή ενδιαφέροντος Lateral Overlap 
(πλάγια επικάλυψη) 70% και Longitudinal overlap (επί του άξονα κίνησης 
επικάλυψη) 60% τουλάχιστον. 

 Ο φωτογραφικός αισθητήρας θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει 
φωτογραφίες με το δυνατόν λιγότερο ψηφιακό θόρυβο. 

 Camera Sensor type: RGB (20 megapixel) 

 Camera Sensor size: 1-inch 

 Ground resolution (at 122 m/400 ft AGL): 2.9 cm/px (1.1 in/px) 

 Cruise speed: 8-30 m/s 

 Wind resistance: 10 m/s 

 Satellite Positioning Systems: GPS/GLONASS 

 Operating Temperature Range: 0° to 40°C 

 Min Flight Time: 20 minutes 

 Automatic landing 

 

Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικό φωτογραμμετρικής 
επεξεργασίας της επιλογής του εφόσον πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να υποστηρίζει την επεξεργασία και παραγωγή (απευθείας και όχι εκ των 
υστέρων) τελικών δεδομένων (3D νέφη, 3D πλέγματα, Ορθοφωτοχάρτες, 
μοντέλα εδάφους και επιφανείας) σε προβολικό σύστημα και μοντέλο 
εδάφους (γεωειδές) που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ. 

 Να παράγει αποτελέσματα με ακρίβεια (χειρότερο σενάριο)                                       
οριζοντιογραφικά, ±2 x pixel size και υψομετρικά ±3 x pixel size. 

 Να παρέχει κατάλληλες αναφορές που να περιγράφουν και να αξιολογούν τη 
διαδικασία επίλυσης με έμφαση στον έλεγχο του φωτογραφικού αισθητήρα 
για αποκλίσεις πέρα των τυπικών του κατασκευαστή, image calibration, 
ελλείψεις σχετικού σφάλματος, επικαλύψεις εικόνων και συνεκτικοί δεσμοί 
εικόνων. 

 Να υλοποιεί αυτόματο αεροτριγωνισμό των εικόνων. Να παρέχει εργαλεία 
ελέγχου των αεροτριγωνισμών και επιβολής εξωτερικών δεσμεύσεων με 
φωτοσταθερά ή με κοινά σημεία 

 Να παράγει εμπλουτισμένο νέφος 3D σημείων από τις εικόνες το οποίο ο 
χρήστης να μπορεί να επηρεάσει ως προς την πυκνότητά του. 
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 Να επιτρέπει τη μέτρηση φυσικών μεγεθών όπως 2D/3D μήκη. 

 Να επιτρέπει την ψηφιοποίηση σημειακών, γραμμικών και πολυγωνικών 
οντοτήτων και εξαγωγή τους σε dxf και Shapefile (2D και 3D). Η ψηφιοποίηση 
να γίνεται επί του νέφους αλλά και με τη βοήθεια των φωτογραφιών για 
ακριβή εντοπισμό των κορυφών. 

 Να προσφέρει εργαλεία καθαρισμού του 3D νέφους. 

 Να επιτρέπει την παραγωγή 3D πλέγματος με υφή. 

 Να εξάγει τα δεδομένα του 3D νέφους σε format las, laz, ply και XYZ. 

 Να εξάγει τα δεδομένα του 3D πλέγματος σε format ply, fbx, dxf, obj και 3D 
PDF. 

 Να παράγει ορθοφωτοχάρτες σε pixel size ίδιο με αυτό των εικόνων ή 
επιλογή του χρήστη ή πολλαπλάσιο του αρχικού 

 Να παράγει μοντέλα επιφανείας σε pixel size ίδιο με αυτό των εικόνων 
ήεπιλογή του χρήστη ή πολλαπλάσιο του αρχικού 

 Να παρέχει αλγόριθμο αυτόματης παραγωγής μοντέλου εδάφους 

 

8.4.2 Γεωδαιτικοί Δέκτες GNSS 

Τα χαρακτηριστικά των γεωδαιτικών δεκτών GNSS, που θα χρησιμοποιούνται στις 
τοπογραφικές εργασίες, ορίζονται ως εξής: 

 Διπλής συχνότητας με δυνατότητα λήψης δορυφορικών σημάτων-
συχνοτήτων GPS και GLONASS L1+L2. 

 Να διαθέτει GSM/GPRS modem. 

 Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης που υποστηρίζει κοινά πρωτόκολλα IP που 
επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με άλλους δέκτες ή με δίκτυο δεκτών που 
υποστηρίζει τεχνολογία μετάδοσης διορθώσεων από σταθμό βάσης. Το 
firmware του δέκτη να είναι ενημερωμένο για δυνατότητα λήψης πρόσφατων 
εκδόσεων RTCM μηνυμάτων, π.χ. RTCM 3.0. 

 Δυνατότητα καταγραφής-αποθήκευσης του συνόλου των δεδομένων των 
μετρήσεων (Raw data – RINEX και ΧΥΖ και dX, dY, dZ) καθώς και στοιχεία που 
αφορούν την επεξεργασία (π.χ. ύψος κεραίας). 

 Η ελάχιστη ακρίβεια του χρησιμοποιούμενου γεωδαιτικού δέκτη GNSS (Rover) 
ορίζεται ως εξής: 

Στατικός Προσδιορισμός Θέσης (Static & Post Processing): 

Οριζοντιογραφικά: 5mm+0.5ppm & Υψομετρικά: 10mm+0.5ppm 

 

Μέθοδος Πραγματικού Χρόνου RTK: 

Οριζοντιογραφικά: 10mm+1ppm & Υψομετρικά: 20mm+1ppm 

8.4.3 Ηλεκτρονικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί (Total Station) 
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Οι γεωδαιτικοί σταθμοί (Total Station) που θα χρησιμοποιούνται στις τοπογραφικές 
εργασίες θα είναι γωνιακής ακρίβειας τουλάχιστον 15cc και ακρίβεια μέτρησης 
αποστάσεων ±5mm+3ppm. 

Ο χρησιμοποιούμενος γεωδαιτικός σταθμός θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει-
αποθηκεύει αυτόματα τον κωδικό - ονομασία της στάσης που βρίσκεται και της 
στάσης που προσανατολίστηκε, το ύψος οργάνου και για κάθε σημείο λεπτομέρειας 
τα πλήρη στοιχεία μέτρησης (ύψος στόχου, α/α σημείου, κωδικό σημείου, οριζόντια 
γωνία, κατακόρυφη γωνία, οριζόντια και κεκλιμένη απόσταση, υψομετρική διαφορά 
μεταξύ σημείου στάσης και σημείου σκόπευσης) με δυνατότητα ρυθμίσεως και 
καταγραφής των απαραίτητων παραμέτρων όπως μέσο υψόμετρο αποτύπωσης από 
Μέση Στάθμη Θάλασσας, Ατμοσφαιρική Πίεση, Θερμοκρασία και Συντελεστή 
Παραμόρφωσης. 

 
8.5 Αρχειοθέτηση Πρωτογενών Δεδομένων 
 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται γεωδαιτικός δέκτης GNSS για την 
αποτύπωση, οι μετρήσεις (δηλαδή πρωτογενή δεδομένα, ΧΥΖ, αρχεία RINEX) που θα 
παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή θα είναι στην επίσημη μορφή πλήρους εργασίας 
της κατασκευάστριας εταιρίας του οργάνου. Η ονομασία των ηλεκτρονικών αρχείων 
των πρωτογενών δεδομένων θα γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες και θα 
περιλαμβάνει την ημερομηνία αποτύπωσης (έτος, μήνας, ημέρα) και ένα σύντομο 
σχόλιο που θα περιγράφει το είδος και τον χώρο αποτύπωσης (π.χ. 180326_FE 
E3.XXX). 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται γεωδαιτικός σταθμός για την αποτύπωση, οι 
μετρήσεις που θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή θα ακολουθούν την παρακάτω 
γραμμογράφηση: 
Κωδ. Στασης, Κωδ. Αφετηρ/Σκοπ.Σημείου, Οριζ. Γωνία, Κατακ. Γωνία, Κεκλιμ. Μήκος, 
Υψοςοργ., Υψος στόχου, Κωδ. Αποτύπωσης 
Η κάθε μέτρηση θα καταγράφεται σε μία γραμμή και τα στοιχεία των μετρήσεων θα 
διαχωρίζονται με κόμμα (,). Η παρατήρηση που αφορά την μέτρηση της αφετηρίας 
των διευθύνσεων θα πρέπει να είναι μηδενική και όλες οι οριζόντιες γωνίες θα είναι 
ανηγμένες διευθύνσεις δηλαδή θα είναι οι γωνίες που έχουν αφετηρία τη μηδενική 
γωνία. 

Παράδειγμα: S1, S2, 0.0010, 100.0023, 234.987, 1.53, 2, S 
                         S1, 1, 50.3840, 100.0023, 234.987, 1.53, 2, f 

Η αφετηρία προσδιορίζεται σε 0.0010g. Η παρατηρούμενη γωνία προς το σημείο 1 
είναι 50.3840g. Η ανηγμένη γωνία του σημείου 1 θα είναι: Ανηγμένη = 50.3840 – 
0.0010 = 50.3830g 
Η κωδικοποίηση των σημείων θα είναι στο λατινικό αλφάβητο και σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

 Οι στάσεις αποτύπωσης που ιδρύει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα έχουν πρόθεμα 
το κεφαλαίο γράμμα S και στην συνέχεια τον αριθμό (και όχι γράμματα) της 
στάσης (π.χ. S07). 

 Τα τριγωνομετρικά θα έχουν πρόθεμα το κεφαλαίο γράμμα Τ και στην 
συνέχεια τον αριθμό ή την περιγραφή του τριγωνομετρικού. 

 Οι σταθερές στάσεις του ορυχείου θα έχουν πρόθεμα το κεφαλαίο γράμμα S 
και στην συνέχεια την περιγραφή της στάσης με μέγιστο συνδυασμό 
συνολικά τριών χαρακτήρων (π.χ. Spu). 
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 Τα σημεία αποτύπωσης και ειδικότερα τα φρύδι, το πόδι, το φρύδι-πόδι και 
το υψόμετρο θα κωδικοποιούνται με τους χαρακτήρες f, p, fp και y 
αντίστοιχα. 

 Το όνομα του αρχείου θα ονομάζεται με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες 
και το όνομά τους θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Σύμβασης, το όνομα του 
Αναδόχου, την ημερομηνία αποτύπωσης (έτος, μήνας, ημέρα), τον αύξοντα 
αριθμό του αρχείου στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός 
την ίδια μέρα και ένα σύντομο σχόλιο που θα περιγράφει το είδος και τον 
χώρο αποτύπωσης (π.χ. EXX202X_ANTISYMBALLOMENOS_2022_08_10_1). 
 

8.6 Διαδικασία Τοπογραφικών Παραλαβών Φυσικού Εδάφους, Τελικής και 
Ενδιάμεσης Στάθμης του Έργου 
 
Όλες οι παραλαβές φυσικού και τελικού εδάφους καθώς και οι αποτυπώσεις των 
ενδιάμεσων πιστοποιήσεων θα γίνονται παρουσία του συνεργείου του 
Αντισυμβαλλόμενου και της ΔΕΗ. Πριν την έναρξη αλλά και μετά την λήξη 
οποιασδήποτε εργασίας θα γίνεται αποτύπωση των συμβατικών (ή όποιων άλλων 
προκύψουν στην πορεία του έργου) χώρων εκσκαφής και απόθεσης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παραλαβή του φυσικού και τελικού εδάφους είναι η 
διαμόρφωση ενός ομαλού γήινου αναγλύφου. Η διαμόρφωση αυτή σε κάθε 
περίπτωση βαραίνει τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Οι αρχικές τοπογραφικές εργασίες παραλαβής φυσικού εδάφους είναι δυνατό να 
γίνουν στο χρονικό διάστημα από την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης 
μέχρι την υπογραφή της, με ανάλογη μνεία στο Ημερολόγιο Έργου. 
Οι παραλαβές φυσικού εδάφους σε περίπτωση ύπαρξης σκληρών σχηματισμών 
γίνονται πριν την ανατίναξη ή οποιαδήποτε προχαλάρωσή τους. 
Όλες οι παραλαβές θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση του Εντεταλμένου 
Μηχανικού του Έργου και του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αντισυμβαλλόμενου. Ο 
Τοπογράφος του Έργου θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια ημέρα πριν την 
παραλαβή, για να εξασφαλίζεται ο καλύτερος προγραμματισμός. 
Ο Αντισυμβαλλομενος οφείλει να ρυθμίζει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους του 
τοπογραφικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί (π.χ. μέσο υψόμετρο αποτύπωσης από 
Μέση Στάθμη Θάλασσας, Ατμοσφαιρική Πίεση, Θερμοκρασία, Συντελεστή 
Παραμόρφωσης κ.τ.λ.) σε κάθε αποτύπωση που πραγματοποιεί και τα στοιχεία των 
ρυθμίσεων αυτών θα παραδίδονται στη ΔΕΗ αμέσως μετά το πέρας της κάθε 
αποτύπωσης. 
Το συνεργείο της ΔΕΗ έχει την δυνατότητα να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο κατά 
την διάρκεια των μετρήσεων ή/και να συμμετέχει στην αποτύπωση με χρήση 
εξοπλισμού της ΔΕΗ (γεωδαιτικός σταθμός, δέκτης GNSS κ.τ.λ.) ή του εξοπλισμού του 
Αντισυμβαλλόμενου με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να απατήσει τη μέτρηση 
χαρακτηριστικών σημείων των λεπτομερειών της μορφής του εδάφους. Σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ της αποτύπωσης του συνεργείου του 
Αντισυμβαλλόμενου και του συνεργείου της ΔΕΗ, οι μετρήσεις θα 
επαναλαμβάνονται. 
Μετά από κάθε παραλαβή, το σύνολο των πρωτογενών δεδομένων αποτύπωσης θα 
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της ΔΕΗ παρουσία των δύο 
μερών σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Τοπογράφου Μηχανικού της 
ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. Μετά την αποθήκευση, θα δημιουργούνται 2 ηλεκτρονικά αντίγραφα εκ 
των οποίων ένα θα λαμβάνει ο Αντισυμβαλλόμενος και ένα η ΔΕΗ, με παράλληλη 
υπογραφή του του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής φυσικού και τελικού 
εδάφους ή ενδιάμεσης στάθμης εδάφους και από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που 
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απαιτείται ειδικό λογισμικό για την ηλεκτρονική μεταβίβαση - αποθήκευση και 
επεξεργασία των δεδομένων, η προμήθεια και εγκατάσταση της νόμιμης έκδοσης 
του λογισμικού αυτού στους Η/Υ της ΔΕΗ, βαραίνει τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Σε περίπτωση κάποιου απρόβλεπτου τεχνικού ή άλλου προβλήματος που θα 
απαγορεύει την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων αποτύπωσης σε Η/Υ της 
ΔΕΗ, τότε ο φωτογραμετρικός - τοπογραφικός εξοπλισμός του αναδόχου (με όλες 
τις πιθανές αποθηκευτικές του μονάδες δεδομένων) θα παραμένει και θα 
φυλάσσεται με ευθύνη της ΔΕΗ στα γραφεία της, μέχρις ότου να γίνει εφικτή η 
αποθήκευση των δεδομένων της αποτύπωσης. 
 
8.7 Διαδικασίες Επιμετρήσεων- Παραδοτέα Επιμετρητικά Στοιχεία 
 

Για την πληρωμή του Αντισυμβαλλόμενου, θα συντάσσονται ηλεκτρονικά και έντυπα 
σχέδια και τεύχη επιμετρήσεων, που θα συνοδεύουν κάθε πιστοποίηση. Οι 
πιστοποιήσεις θα είναι μηνιαίες εκτός και αν οι ανάγκες της ΔΕΗ ορίζουν 
διαφορετικά. Τα αντίγραφα του παραδοτέου φακέλου θα είναι τρία (3) στην 
περίπτωση παραλαβής φυσικού ή τελικού εδάφους και δύο (2) στην περίπτωση 
ενδιάμεσων πιστοποιήσεων. 

Ο προσδιορισμός των όγκων των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφών - 
αποθέσεων) θα υπολογίζεται με την μέθοδο των τριγωνικών πρισμάτων μεταξύ δύο 
ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Models) με την χρήση Τριγωνικών 
Ακανόνιστων Δικτύων (Triangulated Irregular Network) των δύο (2) επιφανειών 
(αρχικού ή ενδιάμεσου φυσικού εδάφους και σκάφης). Οι ογκομετρήσεις θα είναι απ’ 
αρχής, με το εγκεκριμένο φυσικό έδαφος. Αλλαγή φυσικού εδάφους θα υλοποιείται 
μόνο όταν ο χώρος της εκσκαφής ή της απόθεσης διαφοροποιείται χωρίς την 
ευθύνη του αναδόχου (π.χ. με ευθύνη εξοπλισμού της ΔΕΗ). 

Μετά την ολοκλήρωση των τοπογραφικών αποτυπώσεων του μήνα και για κάθε 
περιοχή εκσκαφής και απόθεσης, θα παραδίδονται στην ΔΕΗ από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, τα παρακάτω στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

 Το συνολικό πλήρες project της φωτογραμμετρικής επεξεργασίας των 
πρωτογενών δεδομένων 

 Το επεξεργασμένο (ή περισσότερα αν προκύπτουν αλλαγές φυσικού εδάφους 
κατά την διάρκεια του τρέχοντος μήνα) αρχείο (.tif) μοντέλου επιφανείας 
(dsm σε pixel size ίδιο με αυτό των εικόνων) που προκύπτει από την απαλοιφή 
του “Θορύβου” και στοιχείων που δεν αποτελούν μέρος του μοντέλου 
επιφανείας που θα χρησιμοποιηθεί για την επιμέτρηση (πάσης φύσεως Η/Μ 
εξοπλισμός, φυτοκάλυψη, κ.τ.λ.). 

 Ένα σχέδιο (ή περισσότερα αν προκύπτουν αλλαγές φυσικού εδάφους κατά 
την διάρκεια του τρέχοντος μήνα) σε μορφή .dxf το οποίο θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των αποτυπώσεων του φυσικού εδάφους και της σκάφης απ’ αρχής (ή 
από την πιθανή ενδιάμεση στάθμη φυσικού) με τα αντίστοιχα περιγράμματά 
τους.  
 
Ειδικότερα, για κάθε έδαφος (φυσικό ή σκάφη), το σχέδιο θα περιλαμβάνει: 
 

1. Σημεία (points) κορυφών κανάβου με μέγιστη διάσταση 2m x 2m 
ανάλογα με την ομαλότητα του εδάφους, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Εντεταλμένου Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 
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2. Νέφος σημείων (points) υψηλής πυκνότητας στα πρανή του εδάφους 
και γενικά στα μη ομαλά μέρη του εδάφους, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Εντεταλμένου Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 

3. Το σύνολο των σημείων (points), “φρυδιών” και “ποδιών” (3D polylines) 
που προήλθαν από πιθανή αποτύπωση με τη χρήση γεωδαιτικού δέκτη 
GNSS ή ηλεκτρονικού γεωδαιτικού σταθμού. 

4. Τα περιγράμματα (3D polylines) οριοθέτησης του εδάφους. 
5. Τα τρίγωνα (3D faces) του μοντέλου εδάφους. 

 

 Τα αρχεία κειμένου (txt) με τα αναλυτικά στοιχεία των ογκομετρήσεων. 

 Τους επιμετρητικούς πίνακες (.xls) διακίνησης χωματισμών σύμφωνα με τους 
πρότυπους πινάκες και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Τοπογράφου Μηχανικού 
της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία θα ελέγχονται από τη ΔΕΗ και ελεγμένα-διορθωμένα θα 
αποστέλλονται πίσω στον Ανάδοχο. Στη συνέχεια ο Αντισυμβαλλόμενος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ελεγμένα-διορθωμένα στοιχεία, θα συντάσσει 
ένα (ή περισσότερα αν προκύπτουν αλλαγές φυσικού εδάφους κατά την διάρκεια 
του τρέχοντος μήνα) as built ηλεκτρονικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Την υφιστάμενη κατάσταση, φυσικό έδαφος και σκάφη, των εκσκαφών και 
αποθέσεων του προηγούμενου μήνα, ως υπόβαθρο. 

 Την τελευταία σκάφη εκσκαφών και αποθέσεων του μήνα. 

 Όλες τις αποτυπωμένες διαδρομές διακίνησης των προϊόντων εκσκαφής προς 
τις αποθέσεις του τελευταίου μήνα (με όλα τα ενδιάμεσα υψόμετρα). Η αρχή 
και το τέλος της κάθε διαδρομής θα είναι αντίστοιχα το κέντρο βάρους του 
όγκου εκσκαφής και απόθεσης που αντιστοιχούν στην κάθε διαδρομή 
διακίνησης. 

 Το περίγραμμα της εκσκαφής και της απόθεσης στο οποίο αναφέρεται κάθε 
διαδρομή διακίνησης.  
 
Σε κάθε περιοχή απόθεσης θα αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός της 
απόθεσης με τον συνολικό όγκο απόθεσης (π.χ. Α1=...Lm3). 

 

Δίπλα από κάθε περιοχή εκσκαφής (περίγραμμα) θα αναγράφονται: 
1. Ο μοναδικός κωδικός της εκσκαφής με τον συνολικό όγκο εκσκαφής 

(π.χ. Ε1=...Fm3). Στην περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφής 
οδηγήθηκαν σε διαφορετικές αποθέσεις τότε επιπλέον θα 
αναγράφονται οι μοναδικοί επιμέρους κωδικοί της εκσκαφής με τους 
αντίστοιχους όγκους εκσκαφών που οδηγήθηκαν στις αντίστοιχες 
αποθέσεις (π.χ. ΕΕ1-Α1=...Fm3, ΕΕ1-Α2=...Fm3). 

2. Ο μοναδικός κωδικός της απόστασης με την αντίστοιχη απόσταση (π.χ. 
LΕ1-Α1=...m) της διαδρομής στην οποία αναφέρεται. 

3. Ο μοναδικός κωδικός της μεσοσταθμικής κλίσης με την αντίστοιχη 
κλίση (π.χ. iΕ1-Α1=...%) της διαδρομής στην οποία αναφέρεται. 
 

Με βάση το παραπάνω σχέδιο (ή σχέδια) as built συντάσσονται πίνακες (.xls) 
υπολογισμού μέσων κεντροβαρικών διαδρομών (αποστάσεων) & μεσοσταθμικών 
κλίσεων, χρησιμοποιώντας ως συντελεστή βαρύτητας τον όγκο εκσκαφής (ή 
απόθεσης, αν η επιμέτρηση γίνεται επί αποθέσεως) στο οποίο αναφέρεται κάθε 
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διαδρομή διακίνησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Τοπογράφου 
Μηχανικού της ΔΕΗ. 

Τα παραπάνω ηλεκτρονικά στοιχεία (as built και πίνακες) θα παραδίδονται για 
έλεγχο στη ΔΕΗ και ελεγμένα-διορθωμένα θα αποστέλλονται πίσω στον Ανάδοχο.  

Στη συνέχεια ο Αντισυμβαλλομενος, με βάση τα παραπάνω ελεγμένα-διορθωμένα 
ηλεκτρονικά στοιχεία και για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, θα παραδίδει στη 
ΔΕΗ φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή τα εξής: 

1. Πίνακα περιεχομένων (τευχών, σχεδίων και ηλεκτρονικών αρχείων). 
2. Επιμετρητικούς πίνακες διακίνησης χωματισμών. 
3. Οριζοντιογραφίες των χώρων εκσκαφής (και απόθεσης, αν η επιμέτρηση 

γίνεται επί αποθέσεως), σε κλίμακα 1:1000 ή μικρότερη, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΗ.  

4. Το as built σχέδιο (ή σχέδια, αν προκύπτουν αλλαγές φυσικού εδάφους κατά 
την διάρκεια του τρέχοντος μήνα). 
 

Τα αντίγραφα του παραδοτέου φακέλου θα είναι δύο (2). 

Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών σχεδίων θα τοποθετείται σε layer (σε λατινικούς 
χαρακτήρες) η ονομασία των οποίων θα καθορίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Εντεταλμένου Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 

 

Τα ηλεκτρονικά σχέδια θα ονομάζονται με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομά τους 
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω, στην σειρά που αναφέρονται και τα οποία θα 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με κατόπαυλα (_):  

1. Σύντομο σχόλιο που θα περιγράφει τον χώρο αποτύπωσης 
2. Τον αύξοντα αριθμό του σχεδίου στάθμης της συγκεκριμένης περιοχής (δεν 

αποτελεί τον αριθμό των πιστοποιήσεων διότι κάποια πιστοποίηση μπορεί 
να περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερα σχέδια στάθμης εφόσον έχει γίνει 
αλλαγή φυσικού εδάφους) 

3. Τον αριθμό της Σύμβασης 
4. Τον μήνα πιστοποίησης 

 

Η ονομασία των αρχείων κειμένου (txt) με τα αναλυτικά στοιχεία των 
ογκομετρήσεων θα έχουν την ίδια ονομασία με τα σχέδια με προσθήκη μόνο του 
φυσικού εδάφους και της σκάφης ογκομέτρησης,  

Τα σχέδια κάθε αποτύπωσης (οριζοντιογραφίες), θα παραδίδονται στην ΔΕΗ από 
τον Αντισυμβαλλόμενο και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα είναι σε 
μορφή CAD (.dwg ή .dxf) και σε έκδοση που θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία 
του Αναδόχου με την ΔΕΗ. Τα ψηφιακά αρχεία αποτύπωσης των χώρων εκσκαφής θα 
πρέπει να παραδίδονται από τον Αντισυμβαλλόμενο σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών από την αποτύπωση, ενώ το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο 
αποτύπωσης των χώρων απόθεσης σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την 
αποτύπωση. Εάν η αποτύπωση των χώρων απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής και 
των διαδρομών διακίνησης των προϊόντων εκσκαφής προς τις αποθέσεις δεν γίνει 
την ίδια μέρα με την αποτύπωση των χώρων εκσκαφής, τότε αυτή θα γίνεται το 
μέγιστο μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την τελευταία ημέρα 
αποτύπωσης των χώρων εκσκαφής. Το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο αποτύπωσης των 
χώρων απόθεσης καθώς και των πραγματοποιούμενων διαδρομών διακίνησης θα 
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παραδίδεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την 
αποτύπωση. 

 

Το παραδοτέο ηλεκτρονικό αρχείο (.dwg ή .dxf) θα ονομάζεται με λατινικούς 
χαρακτήρες και περιλαμβάνει τον αριθμό της Σύμβασης, το όνομα του Αναδόχου και 
την ημερομηνία (έτος, μήνας, ημέρα) της αποτύπωσης (π.χ. 
EXX202X_ANTISYMBALLOMENOS_2022_08_11) και θα περιλαμβάνει layers τα οποία θα 
καθορίζονται από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 

 

Κάθε πιστοποίηση θα θεωρείται έγκυρη και θα προωθείται για πληρωμή από την 
ΔΕΗ μόνο όταν εφαρμόζονται όλα τα προαναφερθέντα από τον Αντισυμβαλλόμενο 
και τηρούνται πιστά οι προθεσμίες που αφορούν στις αποτυπώσεις και στις 
παραδόσεις των στοιχείων των αποτυπώσεων στην ΔΕΗ. 

 

 

8.8 Επιτροπή Αφανών Εργασιών 

 

Τα σχέδια– στοιχεία φυσικού εδάφους και τελικής σκάφης, μετά την ολοκλήρωση των 
ελέγχων από τον τοπογράφο μηχανικό και τον εντεταλμένο μηχανικό του έργου, για 
να χρησιμοποιηθούν στις οριστικές ή προσωρινές επιμετρήσεις, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί και από την αρμόδια επιτροπή Αφανών Εργασιών. 

Όλες οι παραλαβές θα γίνονται μετά από συνεννόηση του εντεταλμένου μηχανικού 
του Έργου και του Αντισυμβαλλόμενου. Ο τοπογράφος του Έργου θα ενημερώνεται 
τουλάχιστον μία μέρα πριν την παραλαβή, για να εξασφαλίζεται ο καλύτερος 
προγραμματισμός. 

Η ευθύνη πρόσκλησης της επιτροπής Αφανών Εργασιών βαραίνει τον Εντεταλμένο 
Μηχανικό ή τον Τοπογράφο Μηχανικό του Έργου εκ μέρους της ΔΕΗ. 

Σε επείγουσα περίπτωση, κατά την παραλαβή Φυσικού και Τελικού Εδάφους η 
επιτροπή αφανών εργασιών μπορεί να διενεργεί ελέγχους ταυτόχρονα με το 
συνεργείο παραλαβής, πριν συνταχθούν τα απαραίτητα σχέδια. Στην περίπτωση 
αυτή, ελέγχονται δειγματοληπτικά τα πρωτογενή στοιχεία. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παραδίδει στην Επιτροπή Αφανών Εργασιών ένα 
αντίγραφο των ψηφιακών αρχείων και των εκτυπωμένων σχεδίων την επόμενη μέρα 
της αποτύπωσης. 

Μετά από κάθε έλεγχό της, η Επιτροπή Αφανών Εργασιών ενημερώνει τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό ή τον Τοπογράφο Μηχανικό του Έργου για τα αποτελέσματα 
των ελέγχων της. Στο τέλος του έργου η Επιτροπή Αφανών Εργασιών θα συντάξει ένα 
πρωτόκολλο στο οποίο θα αναγράφει τους ελέγχους που υλοποίησε με τα 
αποτελέσματά τους. Το πρωτόκολλο αυτό θα φυλάσσεται στο φάκελο του Έργου. 

 

8.9 Άλλες Κύριες Τοπογραφικές Εργασίες 
 

Στοιχεία για διάφορα τμήματα του έργου (π.χ. χάραξη και αποτύπωση κύριων, 
διασυνδετήριων οδών, έλεγχος υψομέτρων χώρων εκσκαφής και απόθεσης κλπ) θα 
λαμβάνονται ταχυμετρικά με χρήση γεωδαιτικών σταθμών ή γεωδαιτικών δεκτών 
GNSS. Τα σχέδια αποθέσεων που όπως προαναφέρθηκε υποβάλλονται κάθε μήνα 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των επιμετρητικών σχεδίων του συγκεκριμένου μήνα. 
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Η κλίμακα σχεδίασης των αποθέσεων θα καθορίζεται από τον Εντεταλμένο Τοπογράφο 
Μηχανικό της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ. 

 

 

8.10 Βοηθητικές Τοπογραφικές Εργασίες 
 

Όλες οι βοηθητικές τοπογραφικές εργασίες εξυπηρέτησης των εργοταξίων (χάραξη και 
αποτύπωση βοηθητικών οδών, συμβατικών και μη ορίων εργολαβίας, έλεγχος 
υψομέτρων, καθορισμός χανδάκων αποστράγγισης και προστασίας από τα όμβρια 
κ.τ.λ.), θα γίνονται από τον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος θα είναι και αποκλειστικά 
υπεύθυνος. 

 

 

Άρθρο 9 

Γεωλογία, έρευνες και λοιπά στοιχεία 

Θα γίνεται μνεία, κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, για τη γεωλογία της 
περιοχής, τις πληροφορίες για τις έρευνες του υπεδάφους και τα τυχόν υπάρχοντα 
υδρολογικά στοιχεία. 

Άρθρο 10 

Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 14 και 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης για το 
προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ισχύουν και τα εξής: 
 

10.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου  στο Έργο - Παρουσιολόγιο 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου πριν την έναρξη των εργασιών 
στον τόπο του Έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της 
Εταιρείας κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός 
του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλόμενου  και σε στήλες 
τα εξής στοιχεία: 

 
α. Αύξων αριθμός 
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου 
γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
δ. Ειδικότητα 
ε. Ωράριο εργασίας 
 
Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των 
εργαζομένων ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με 
τα ως άνω στοιχεία. 

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται 
καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου. 

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και 
την αποχώρηση από τον τόπο του έργου να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της 
κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την 
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είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο υποχρεούται να 
επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης 
κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου θα προσκομίζει καθημερινά 
στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας την πιο πάνω κατάσταση της 
προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν. 

 
10.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά 

Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 
συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της 
Σύμβασης,ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο Έργο, είναι 
υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στοντόπο του Έργου: 

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της 
εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου. 

- να φέρει, σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα 
οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 

 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου 
για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της 
ΔΕΗ και είναι αναγκαία για την είσοδο στον τόπο του Έργου των 
απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
10.3 Μέσα προστασίας 

Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 
του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 
εκτελουμένων εργασιών. 

 
10.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

 
10.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 
ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των 
συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
10.4.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται, για το προσωπικό 

τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του Έργου 
(εργοτάξιο), να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με: 

 την καταβολή στο προσωπικό τους των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από 
την οικεία σύμβαση εργασίας,  

 το νόμιμο ωράριο εργασίας,  

 την καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών 
του προσωπικού τους,  

 την αυστηρή τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων  
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 τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση 
και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς 
παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λπ. 

 
10.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για το προσωπικό του 

ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους 
με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της 
Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου 
προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 
της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι 
πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού 
(Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής 
αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων 
εργασίας κ.λπ. 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, 
τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της 
Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, 
υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν 
υπεργολάβων του. 

10.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές 
 

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 
στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του Έργου 
(εργοτάξιο) προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά 
τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ), προκειμένου να 
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

10.6  Ειδικότερες προβλέψεις – Προϋποθέσεις 
    

10.6.1  Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 55 του 
Ν.4764/2020 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος κατά την πρώτη μέρα προσέλευσης του 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υποχρεούται να προσκομίσει στον 
εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ για κάθε έναν εργαζόμενο που θα απασχοληθεί στη 
Σύμβαση: 

 
• Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 

55 του Ν.4764/2020) πλήρους εμβολιασμού, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

 
• Είτε πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ημέρες 

μετά από τον πρώτο θετικό μοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
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• Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [μοριακός έλεγχος (PCR) ή rapidtest] κατά στην 
ισχύουσα  νομοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της 
Πολιτικής Προστασίας 

 
Στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους στο προσωπικό του που 
απασχολείται στη Σύμβαση υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του ΕΟΔΥ και της 
Πολιτικής Προστασίας και της κείμενης νομοθεσίας  και να προσκομίζει τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα στον εντεταλμένο μηχανικό. 

 
Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου:  

 
α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν 
επιδεικνύει την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος ή  

 
β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διενέργεια οποιουδήποτε 
διαγνωστικού ελέγχου  

 
τότε δεν θα  επιτρέπεται  η παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο 
εργασίας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.  
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων θα επιβάλλονται στον 
Αντισυμβαλλόμενο οι  προβλεπόμενες  ρήτρες,  σχετικά με τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεών του ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  

 
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα από τον έλεγχο είναι θετικό για κάποιον 
εργαζόμενο του Αντισυμβαλλόμενου/υπεργολάβου, ο εν λόγω εργαζόμενος 
υποχρεούται να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapidtest ή μοριακό PCR και να 
γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα άμεσα στον εντεταλμένο μηχανικό του εργολάβου και 
της ΔΕΗ για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την τήρηση των σχετικών 
διαδικασιών, ταυτόχρονα με την υποχρεωτική αναγγελία του rapidtest  ή μοριακού 
PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν 
προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο/Υπεργολάβο 
αντικαταστάτης αυτού. 

 
Οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο ή/και 
τους Υπεργολάβους του.  

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια για τη 
Παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνση της Εταιρείας για τη διενέργεια των ως 
άνω ελέγχων COVID-19.  

 
Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άμεση 
ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας για την Παρακολούθηση της 
Σύμβασης, προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων 
μέτρων τόσο για το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, όσο και της ΔΕΗ.  
Ο παρόν όρος ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες 
του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και της Εταιρείας και μέχρι την άρσης τους, υπό 
την τήρηση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
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Οι κατατεθείσες Δηλώσεις θα φυλάσσονται μέχρι άρσης του μέτρου από τον 
εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, ως ειδική 
κατηγορία «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

 

10.6.2Το προσωπικό και ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να έχει εγκριθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 9 των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Η ΔΛΚΜ  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία  ότι απασχολείται χωρίς έγκριση : 
Προσωπικό : διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ανέκκλητη      ποινική ρήτρα – 
πρόστιμο  ύψους  500 € ανά περιστατικό. 
Εξοπλισμός : διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο  
ύψους  1000 € ανά περιστατικό. 
 
10.6.3  Σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτων – μηχανημάτων που δεν έχουν τις 
προβλεπόμενες άδειες – πιστοποιητικά καταλληλότητας, θα επιβάλλεται  πρόστιμο 
3.000 € ανά περιστατικό και απομάκρυνση του μη κατάλληλου αυτοκινήτου – 
μηχανήματος.  
 
10.6.4  Ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να 
είναι σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργίας και εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
10.6.5 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον αντισυμβαλλόμενο αυτοκινήτων χωρίς 
πινακίδες, και κατά συνέπεια αν η κυκλοφορία τους εμποδιστεί από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία ή από Δημόσια Αρχή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία 
ή εμπόδιο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλόμενου. 
 
10.6.6  Τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να τηρούν 
αυστηρά τις διατάξεις του ΚΟΚ (ταχύτητα, κατάσταση αυτοκινήτων, τήρηση 
σημάτων), αστυνομικές διατάξεις και τις διατάξεις ασφαλείας του Λιγνιτωρυχείου. 
 
10.6.6   Η ΔΛΚΜ  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα παραλήψεις που αφορούν: 
- Αυτοκινούμενα μηχανήματα και οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με φορητό 
Φαρμακείο και φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του      ΚΜΛΕ. 
- Παραβάσεις ΚΟΚ (υπερβολική ταχύτητα, τήρηση σημάτων κ.τ.λ.) 
 Διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο ύψους 300 
Ευρώ ανά περιστατικό. 
           
 
10.6.7 Στις αποθέσεις με πρανή πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση του άρθρου 40 παρ. 3 
του ΚΜΛΕ : (ύπαρξη τουμπαδόρου ή απόθεση σε απόσταση από το φρύδι του 
πρανούς μεγαλύτερη από το μήκος του οχήματος και προώθηση του υλικού με 
χωματουργικό μηχάνημα –προωθητή). 
 
10.6.8 Απόκρημνες περιοχές που δημιουργούνται στη διάρκεια λειτουργίας του έργου, 
πρέπει να προστατεύονται και να απομονώνονται (ανάχωμα και σήμανση) σύμφωνα 
με το άρθρο 86 του ΚΜΛΕ. 
 
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω άρθρων (10.6.7 & 10.6.8) η ΔΛΚΜ   διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική-ρήτρα πρόστιμο ύψους 1000 € ανά περιστατικό.  
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10.6.9  Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η φόρτωση των αυτοκινήτων θα πρέπει να 
γίνεται έτσι ώστε να μην παρατηρείται πτώση υλικών κατά τη μεταφορά τους. 
 
 Το προσωπικό του αντισυμβαλλόμενου είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις και εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Περίπτωση μη καλής 
συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης κάποιου από το προσωπικό του αναδόχου, με τις 
οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα το έργο, θα έχει σαν συνέπεια την άμεση 
αντικατάσταση αυτού με μέριμνα και ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου μετά από 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ΔΛΚΜ 
.  
10.6.10  Ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται στην τήρηση των 
Οδηγιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Οδηγιών. Επίσης υποχρεούται στην 
τήρηση οποιασδήποτε άλλης σχετικής Οδηγίας της Εταιρείας που σκοπό έχει την 
τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφάλεια του προσωπικού 
της ΔΛΚΜ  /Κλάδου Ορυχείων  και τρίτων εντός του χώρου της ή τη διαφύλαξη της 
ιδιοκτησίας της. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εναρμόνισης με τις αναφερόμενες 
Οδηγίες θα επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζεται στους όρους της κάθε Σύμβασης 
και στις αναφερόμενες Οδηγίες. 
 Επίσης σε περίπτωση μη υποβολής μέχρι τις 09:30 πμ. της “Hμερήσιας κατάστασης 
Παρουσίας Προσωπικού Αναδόχου” κάθε ημέρα, κατά την οποία ο 
Αντισυμβαλλόμενος απασχολεί προσωπικό, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 Ευρώ ανά 
ημέρα”. 
           
 Όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση του έργου και για όσο χρόνο απασχοληθούν σε αυτό, θα πρέπει να 
φέρουν ειδικό αυτοκόλλητο σήμα που θα χορηγείται από την Εταιρεία. 
Πριν την έναρξη του έργου ο Αντισυμβαλλόμενος θα γνωστοποιεί στον Εντεταλμένο 
Μηχανικό με κατάσταση τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα απασχολήσει, όπου 
θα αναφέρονται ο τύπος και ο αριθμός κυκλοφορίας ή ο αριθμός Μηχανήματος Έργου 
προκειμένου να χορηγηθούν τα απαιτούμενα ειδικά σήματα. Για κάθε πρόσθετο 
αυτοκίνητο ή μηχάνημα που θα προσκομίζεται θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου θα 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο 
με το προαναφερόμενο σήμα. 
Μετά το πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα αποχωρήσει 
νωρίτερα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον Εντεταλμένο Μηχανικό 
όλα τα σήματα (εσωτερικό ομόκεντρο κύκλο σημάτων). 
 
Σε περίπτωση, που ο αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω η ΔΛΚΜ  
έχει το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Εργοταξίου για χρονικό διάστημα 
κατά την απόλυτη κρίση της. 

 
 

Άρθρο 11 

Εκπαίδευση προσωπικού της Εταιρείας 

Θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη και οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του 
προσωπικού της Εταιρείας. 
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Άρθρο 12 

Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

Ρητά συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος στη συνέχιση των 
εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου των εργασίμων ημερών, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση της ΔΕΗ. Το τελευταίο στοιχείο έχει ληφθεί υπόψη από τον 
Αντισυμβαλλόμενο κατά την κατάρτιση του Τιμολογίου και την επιβάρυνση από τις 
πρόσθετες δαπάνες της νυχτερινής εργασίας με ενσωμάτωση στην τιμή της 
μονάδας. 
 
Για την πρόληψη των ατυχημάτων και των υλικών ζημιών και για την καθ’ όλα 
απρόσκοπτη διεξαγωγή της εργασίας κατά τη νύχτα, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τον άπλετο φωτισμό των πρανών, των ορυγμάτων 
εκμετάλλευσης, των εγκαταστάσεων και των χώρων λειτουργίας. Ιδιαίτερη μέριμνα 
θα πρέπει να καταβληθεί για τον άπλετο φωτισμό των χώρων εκσκαφής - φόρτωσης 
και απόθεσης και των τυχόν επικίνδυνων πρανών. 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εργάζεται κανονικά τις Κυριακές και Εορτές (αργίες), 
παρακολουθώντας το πρόγραμμα εργασίας φυλακών του ΛΚΜ, με την προϋπόθεση 
ότι θα ενημερώνει έγκαιρα την Εταιρεία και ότι θα μεριμνά για την έγκαιρη 
εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας εργασίας από τις Κρατικές Αρχές. 
Ρητά συμφωνείται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση : 

- Λόγω εργασίας τις Κυριακές ή Εορτές. 

- Για περιορισμένη εργασία, (άντληση, φύλαξη, συντήρηση έργου και 

μηχανημάτων), που θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί αναπόφευκτα κατά τις 

Κυριακές και Εορτές. 

 
Διευκρινίζεται επίσης ότι στις Εορτές περιλαμβάνονται όλες οι αργίες (τακτικές και 
έκτακτες) του Προσωπικού της Εταιρείας. 
 
 

Άρθρο 13 

Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 

 

Άρθρο 14 

Εργοταξιακό Γραφείο Επίβλεψης 

Ο Αντισυμβαλλόμενος σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Διεύθυνση του Έργου θα 
εγκαταστήσει το εργοταξιακό γραφείο του, στον χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Εταιρεία και θα καθοριστούν οι όροι λειτουργίας του και οι υποχρεώσεις του σε 
σχέση με την εκτέλεση του Έργου όπως περιγράφεται και στο προηγούμενο άρθρο 
13. 
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Άρθρο 15 

Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Αντισυμβαλλόμενο  

Η ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΚΜ  δεν έχει υποχρέωση για την παροχή κανενός είδους εξοπλισμού ή 

εργαλείου που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Γι’ αυτό σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση αυτής, γίνει οποιαδήποτε τέτοια 

παροχή στον Αντισυμβαλλόμενο, η παροχή αυτή θα κοστολογείται από τη ΔΕΗ Α.Ε.   

και ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποχρεούται στην καταβολή του τιμήματος που θα 

προκύπτει. 
Επίσης θα περιλαμβάνονται και οι τυχόν παροχές της Εταιρείας προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο και οι όροι διάθεσής τους (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά, νερό, 
πεπιεσμένος αέρας, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, χώροι υγιεινής, εστιατόρια κ.λπ.). 
 
 

Άρθρο 16 

Οδοί προσπέλασης 

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει την φροντίδα για την κατασκευή, συντήρηση, 
καθαρισμό και διαβροχή των δρόμων από τους οποίους κυκλοφορεί. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλόμενων 
μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και ομαλής κυκλοφορίας στις περιοχές του 
Εργοταξίου που διέρχονται αγροτικοί δρόμοι ή δρόμοι της ΔΛΚΜ και για την 
αποφυγή ατυχημάτων στις διασταυρώσεις με τους δρόμους που χρησιμοποιεί η  
ΔΛΚΜ και ιδίως για την αποφυγή ατυχημάτων στους δρόμους εκείνους όπου 
κινούνται από κοινού οχήματα του αντισυμβαλλόμενου και οχήματα της Εταιρείας. 

 Συμβατική υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου αποτελεί, η σύμφωνη με τις 
διατάξεις σήμανση όλων των δρόμων του Εργοταξίου, στην τοποθέτηση, όπου 
πρέπει, προειδοποιητικών και απαγορευτικών πινακίδων και γενικά στη λήψη όλων 
των μέτρων που επιβάλλονται για την ασφάλεια του έργου, του μηχανικού 
εξοπλισμού και των κάθε φύσεως εγκαταστάσεων και ιδιοκτησιών στην περιοχή 
εκτέλεσης των έργων. 

Τονίζεται ότι σε όλους τους δρόμους του Ορυχείου, που θα χρησιμοποιεί ο 
Αντισυμβαλλόμενος, θα μπορεί να κινείται ταυτόχρονα και εξοπλισμός της Εταιρείας 
ή άλλων Εργολάβων. 

Ρητά τονίζεται ότι η Επιβλέπουσα Διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να διακόπτει τις 
εργασίες μεταφοράς εφόσον οι δρόμοι δεν είναι κατάλληλα διαβρεγμένοι, ώστε να 
μη εκλύεται σκόνη, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση και με όλες τις σε βάρος του συνέπειες από τυχόν υστέρηση στις 
διακινήσεις του, επειδή η ανεπαρκής διαβροχή των δρόμων είναι μη άρτια και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
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Άρθρο 17 

Εξοπλισμός και υλικά του Αντισυμβαλλόμενου 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη του 
Έργου με χωματουργικά μηχανήματα/οχήματα, αλλά και με τυχόν βοηθητικά 
μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση 
με τον εξοπλισμό (οχήματα, μηχανήματα έργου, συσκευές και εργαλεία) και υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και τον 
Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου 
και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου 
ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με 
ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. 
 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου θα 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι 
εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 
 
Ειδικά για την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς 
επίσης και οποιουδήποτε άλλου οχήματος χρειασθεί απαιτείται η έγκριση της 
Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 
Τα οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους 
από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ. 
 

Άρθρο 18 

Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 

Για τις απαιτήσεις του έργου δεν προβλέπονται διαδικασίες επιθεώρησης ή δοκιμές 
υλικών και εξοπλισμού.  

Άρθρο 19 

Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ Α.Ε δεν έχει υποχρέωση για την παροχή κανενός είδους μηχανήματος και 
εργαλείων ιδιοκτησίας της στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση του παρόντος 
Έργου. Σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση αυτής, γίνει οποιαδήποτε τέτοια 
παροχή στον Αντισυμβαλλόμενο, η παροχή αυτή θα κοστολογείται από τη ΔΕΗ Α.Ε 
και Ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποχρεούται στην καταβολή του τιμήματος που θα 
προκύπτει. 
 

Άρθρο 20 
Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην άρθρο 19 του παρόντος.. 
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Άρθρο 21 

Ανταλλακτικά 

Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση της Εταιρείας  

 

Άρθρο 22 

Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου 

22.1 Οψιγενείς μεταβολές 
 
22.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, 
κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο 
Αντισυμβαλλόμενος είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά 
αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο της προηγηθείσας διαδικασίας μέχρι και 
τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη 
μεταβολή,άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων 
περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
22.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Αντισυμβαλλόμενος: 
 

• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Εταιρεία, 

 
• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα 
φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων περί 
καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου και 
διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες. 

 
22.2 Υγεία και Ασφάλεια 
 

22.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 1396/83 κ.λπ.), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 
22.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο ο 

Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, για το σύνολο των δικών του συνεργείων καιτων τυχόν 
υπεργολάβων του, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
  Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού: 
 

- ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η 
ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, από τον 
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Τεχνικό Ασφάλειας της συντηρούμενης εγκατάστασης. Στο Συντονιστή 
ασφάλειας του Αντισυμβαλλόμενου θα παραδοθούν έντυπα με 
γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, περιγραφή της διαδικασίας 
λήψης των απαιτούμενων αδειών εργασίας, χρήση του εξοπλισμού 
εργασίας και των μέσων ατομικής προστασίας, 

 

- μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα 
εκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης, καθώς και το σχετικό Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) της ΔΕΗ, ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
υποβάλλει στην Εταιρεία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 

  
θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενημερώθηκε σε 
θέματα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται 
στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου και στον Εντεταλμένο 
Μηχανικό της Εταιρείας, θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
22.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο 

Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση 
αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, εφόσον απαιτηθεί. Για 
το σκοπό αυτό κατά την κρίση της ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποιούνται 
περιοδικές συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων των 
αντισυμβαλλομένων.  

 

22.2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
για την ασφαλή λειτουργία τυχόν εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, καθώς επίσης και 
για την ασφαλή εργασία τυχόν συνεργείων της ΔΕΗ ή άλλων 
Αντισυμβαλλόμενων  της που βρίσκονται στην περιοχή του Έργου ή σε 
γειτονικούς με αυτό χώρους. 

 
22.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με 
δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  

 
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και ότι 
δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως 
εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των 
τυχόν υπεργολάβων του. 

22.2.6 Η ΔΕH ως κύριος των εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο του τον 
τόπο του Έργου, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να επιβλέπει τις 
εργασίες όχι μόνον ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, αλλά και ως προς τις 
υποχρεώσεις των Αντισυμβαλλόμενων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, να 
συνεργάζεται με αυτούς για την εφαρμογή τους, να συντονίζει τις 
δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων από τους 
επαγγελματικούς κινδύνους και να μεριμνά για την αλληλοενημέρωσή τους 
(Π.Δ. 17/96, παράγραφος 9). 
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Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας στον τόπο του Έργου 
και συνεργείων άλλων Αντισυμβαλλόμενων  ή/και συνεργείων της ΔΕΗ, την 
ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας θα έχει η ΔΕΗ, η 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 
Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου να τηρεί απαρέγκλιτα. 

 

22.3 Επικίνδυνα υλικά 
 

Απαγορεύεται η χρήση από τον Αντισυμβαλλόμενο τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 

 

22.4 Προστασία του Περιβάλλοντος 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και 
ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του 
περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου της Σύμβασης 
και δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ευθύνη του αυτή. 

 
Η συμμετοχή όλου του προσωπικού της ΔΛΠΜ αλλά και του προσωπικού των 
εργολάβων, στην υποστήριξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι 
ουσιαστική για την επιτυχία του. 

 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου και των Υπεργολάβων του που θα εργαστούν στον Κλάδο 
Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου: 

 Συμμόρφωση με οδηγίες του Κλ.Ορ. που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα 

 Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού 

 Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό) 

 Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προς το περιβάλλον  

 Εξασφάλιση άδειας από τον Τεχνικό Ασφάλειας του Κλ.Ορ. για τη χρήση 
επικίνδυνων υλικών, στην περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτως 
αναγκαία 

• Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή ρύπανσης εδάφους 

• Εκτέλεση εργασιών με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο 

• Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύμφωνα με 
τη σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία 

• Διάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων του 
σταθμού, αφού προηγουμένως έχουν καταστεί μη επικίνδυνα από εσάς 

• Συγκέντρωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και 
διαχείριση τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
διάθεση στο έδαφος ή στις αποχετεύσεις του ΔΛΚΔΜ 
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 Άμεση ενημέρωση του Εντεταλμένου Μηχανικού και του Υπεύθυνου 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΔΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματος. 
Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον 
Αντισυμβαλλόμενο ή υπεργολάβο του περιβαλλοντικού ατυχήματος 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει την ευθύνη απέναντι στο Νόμο για περιβαλλοντικά 
προβλήματα που προκαλεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που 
συνεχίζει να προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα, παρά τις έγγραφες συστάσεις 
της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης, τότε Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει ακέραια την 
ευθύνη απέναντι στο Νόμο, χωρίς καμία συνυπευθυνότητα της ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ) που αφορούν στο χώρο 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
Επίσης, Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει: 

α) Να εφαρμόζει τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

β)  Να χρησιμοποιεί εξοπλισμό και να λειτουργεί εν γένει με τρόπο ώστε 
να μην παραβιάζει τη νομοθεσία που θέτει οριακές τιμές στάθμης θορύβου. 

γ)  Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πυροπροστασίας.  

δ) Να μην προβαίνει σε καύση υλικών οιασδήποτε μορφής στην περιοχή 
της παροχής υπηρεσίας καθώς και σε απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων 
στο έδαφος.  

ε) Να συλλέγει υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα χωριστά, σε 
ειδικούς κάδους και να τα παραδίδει σε εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν σχετική 
άδεια για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
13588/725/1106 (ΦΕΚ 383/Β/06).  

στ) Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών που εγκυμονούν κινδύνους 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, να ενημερώνει άμεσα την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των 
υποχρεώσεών του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο του Έργου, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε 
σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, 
αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 

22.5 Ορισμός υπευθύνων του Αντισυμβαλλόμενου 
 
22.5.1  Ο Αντισυμβαλλόμενος πριν την έναρξη των εργασιών, και για την έκδοση 

Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου, όπως αναφέρεται και 
στο άρθρο 6 παρ. 6.3 του Συμφωνητικού, πρέπει να προσκομίσει στον 
αρμόδιο για την παρακολούθηση της σύμβασης : 

 Για την έκδοση κάρτας αναγνώρισης εργαζομένων: 
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-Έντυπη ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στα 
πλαίσια του Έργου. Η κατάσταση θα συνοδεύεται για κάθε εργαζόμενο 
από: 

 -Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων ταυτότητας. 

 -Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 Για την εκτέλεση της σύμβασης τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά: 

 -Νόμιμη Άδεια Κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν 
στη σύμβαση 

 -Επαγγελματικές Άδειες των χειριστών των μηχανημάτων. 

 -Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του έργου. 

 -Ενυπόγραφες καταστάσεις προσωπικού χορήγησης ΜΑΠ. 

 Η κατάθεση στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση του συνόλου των εγγράφων που 
αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 
την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου και τον 
καθορισμό της ημερομηνία έναρξης των εργασιών της Σύμβασης.  

  

22.5.2 Η υποχρέωση για ορισμό Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) 
ισχύει όχι μόνο για τους ίδιους τους Αντισυμβαλλόμενους και για τους 
Υπεργολάβους αυτών όπως και για τους Ιδιώτες που συνεργάζονται με τους 
παραπάνω με Συμφωνητικά συνεργασίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της εργολαβίας. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει 
να αναγράφεται και στα ιδιωτικά Συμφωνητικά που υπογράφονται μεταξύ 
Αντισυμβαλλόμενου και Υπεργολάβων και συνεργαζόμενων Ιδιωτών στα οποία 
και θα επισυνάπτονται και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους Ι.Ε. και Τ.Α. των 
υπεργολάβων. 

 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κάλυψη της υποχρέωσης ορισμού Ι.Ε. και Τ.Α. 
από τον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενο και για τον Υπεργολάβο του ή το 
συνεργαζόμενο Ιδιώτη, αρκεί στο ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφουν 
μεταξύ τους αυτό να καταγράφεται με σαφήνεια και να προσκομίζονται οι 
σχετικές αποδοχές (Υπεύθυνες Δηλώσεις) από τους Ι.Ε. και Τ.Α. του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

22.6 Λοιπές ευθύνες  
Η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ,  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα παραλείψεις που αφορούν: 

 Μεταφορά υλικών όπου τα αυτοκίνητα που θα εκτελούν το Έργο δεν έχουν 
απόλυτα στεγανές κιβωτάμαξες με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται το περιβάλλον  

 Ανεπαρκή διαβροχή λόγω μη επαρκούς αριθμού βυτιοφόρων οχημάτων για 
τη διαβροχή της διαδρομής μεταφοράς με τη συχνότητα που απαιτείται σε 
χωμάτινους δρόμους.  

 Πτώση υλικών κατά τη μεταφορά τους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 των 
Ειδικών όρων.  

Προβαίνει σε : 
διακοπή της εκτέλεσης του έργου μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο  ύψους 300 
€ ανά περιστατικό  
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Σε περίπτωση  που οι παραπάνω ποινικές ρήτρες υπερβαίνουν το 1% της Συμβατικής 
αξίας του έργου, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι το έργο 
γίνεται με κακοτεχνία  και να αποκλείσει τον Εργολάβο από μελλοντικούς 
διαγωνισμούς.  
 
Στον Αντισυμβαλλόμενο μπορεί να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο, με βάση τα όσα 
προβλέπονται στο Συμφωνητικό της παρούσας Σύμβασης ενδεικτικά στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
 Όταν υποβληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ/ Κλάδο Ορυχείων χρηματικό πρόστιμο από 
ελεγκτικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το 
οποίο αφορά σε ενέργειες ή παραλήψεις του Αναδόχου. 
Όταν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται σε υποδείξεις της Επιβλέπουσας 
Διεύθυνσης σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες 
ανάγκασαν την ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ / Κλάδο Ορυχείων να προβεί η ίδια σε δαπάνες για τη 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

 

Άρθρο 23 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και να 
αιτείται την έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας της ΔΕΗ. 
 

Άρθρο 24 

Τεχνογνωσία 

Δεν απαιτείται ειδική μνεία σε θέματα τεχνογνωσίας. 

 

Άρθρο 25 

Χρήση εκρηκτικών υλών 

Δεν απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών για τις ανάγκες του Έργου. 

 

Άρθρο 26 

Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεώνεται να προγραμματίζει και να ετοιμάζει εγκαίρως 
τις φάσεις εκτέλεσης και παραλαβής αφανών εργασιών στις παρακάτω ενδεικτικά 
αναφερόμενες, ολοκληρωμένες ενότητες τμημάτων του Έργου: 
α) Χωματουργικές εργασίες 
β) Θεμελίωση κτιρίων 
γ) Επιχώσεις δαπέδων κτιρίων 
δ) Φέρων οργανισμός κτιρίων 
ε) Βάσεις μετασχηματιστού κ.λπ. 
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Δεν θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί, 
από αποκλειστική ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
 

Άρθρο 27 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

27.1 Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 
 
Θα εξειδικεύονται τα όρια μεταβολών σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης 
ή/και της ιεραρχίας κάθε Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ αντιστοιχία των αναφερομένων 
στις παραγράφους 24.2.2 και 24.2.3 των Γενικών Όρων για την εκτέλεση νέων ή 
συμπληρωματικών εργασιών. 
 
27.2 Καθορισμός νέων τιμών 
 
Στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας με παρακολούθηση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 24.4.2 των Γενικών Όρων, η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) 
καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή 
παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 
 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Εταιρεία εγκρίνει τα ημερομίσθια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις 
του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, τα μισθώματα των μηχανημάτων και την 
αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον 
αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος 
των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των 
απαιτουμένων υλικών. 
 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο 
αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης όλων των 
εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την ποσότητα όλων των 
υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση και 
ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος στο τέλος της 
εργασίας θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση μια κατάσταση με πλήρη 
στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που 
χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό 
που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο ως "τιμή μονάδας νέας εργασίας". 
 
Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παραδίδει τις καταστάσεις 
αυτές, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία 
παρακολούθησης που τηρεί η Επιβλέπουσα Διεύθυνση, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε 
κατά την άποψή της η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 
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Άρθρο 28 

Στατιστικά στοιχεία του Έργου-Ημερολόγιο 

28.1 Το Ημερολόγιο του Έργου συμπληρώνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο και θα 

υπογράφεται από τον ίδιο και τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Έργου και θα 

περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, πληροφορίες για: 

- Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. 

- Τα μέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούμενων σε αυτά εργασιών. 

- Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που εργάσθηκε και τις ώρες 

απασχόλησής του ανά μέτωπο. 

- Τα μηχανήματα του Αντισυμβαλλόμενου που απασχολήθηκαν και τις ώρες 

απασχόλησής τους ανά μέτωπο. 

- Χορηγηθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

- Υποβληθέντα αιτήματα του Αντισυμβαλλόμενου. 

- Σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο. 

- Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 

 

28.2  Ειδική αναφορά-καταγραφή επί καθημερινής βάσεως στο Ημερολόγιο του Έργου θα 

γίνεται για το είδος της απασχόλησής των μηχανημάτων του Αντισυμβαλλόμενου 

που αμείβονται με το μέθοδο της ωριαίας αντιμισθίας . 

 

28.3  Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού 

λογαριασμού του με τη ΔΕΗ, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, αντιστοίχως. 

 

Άρθρο 29 

Διαδικασίες Παραλαβής του Έργου 

29.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. Για 
την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση της 
παρακάτω διαδικασίας: 

 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου του Έργου, και εφόσον οι εργασίες 
έχουν περατωθεί, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωσης των εργασιών.  

 Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την 
παραλαβή του Έργου. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει Ο 
Αντισυμβαλλόμενος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το 
έργο. 

 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, 
που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάμενος της 
Επιβλέπουσας Διεύθυνσης γνωστοποιεί προς τον Αντισυμβαλλόμενο τις ελλείψεις 
που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. 
Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη 
αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 
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29.2 Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Πέρατος ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να 
ζητήσει την Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η 
οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της ΔΛΚΜ και κοινοποιείται στην 
Προϊσταμένη Διεύθυνση,  στην  Επιβλέπουσα Διεύθυνση και τον Τομέα 
Μεταλλευτικού Σχεδιασμού & Απόδοσης του Κλάδου Ορυχείων της ΔΛΚΜ.  

29.3 Η αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για την Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 31 των Γενικών Όρων, τα οποία 
είναι τα ακόλουθα: 

 Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των 
επιμέρους επιμετρήσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CAD). 

 Πλήρης Κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα “ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ”. Τα σχέδια αυτά θα παραδίδονται και σε ψηφιακή μορφή 
(CAD) σε κατάλληλο μέσο αποθήκευσης. 

 Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω 
καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία 

 Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αντισυμβαλλόμενου, για τις οποίες δεν έχει 
προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του άρθρου 42 των Γενικών Όρων. 

29.4 Η διαδικασία της Προσωρινής και της Οριστικής Παραλαβής του Έργου θα γίνει 
ταυτόχρονα και ως ημερομηνία Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που 
καθορίζεται στο Πρωτόκολλο. 

29.5 Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ορισμού της 
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. 

Οι προθεσμίες έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας είναι ενενήντα (90) ημέρες από την 
υπογραφή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς επιφύλαξη, ή από την ημερομηνία 
που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράφει με επιφύλαξη, εντός την 
ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. 

 

Άρθρο 30 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των 
πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

30.1  Δεν προβλέπεται η πληρωμή προκαταβολών 

30.2 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 

30.2.1 Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση, συνοδευόμενος από την μηνιαία πιστοποίηση 
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

Ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει και υποβάλει στο τέλος του μήνα, σε έξι (6) 
αντίγραφα Συγκεντρωτικό Λογαριασμό, Πιστοποίηση και Συνοπτική 
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Επιμέτρηση, προς έλεγχο από την Επιβλέπουσα και έγκριση από την 
Προϊσταμένη Διεύθυνση, των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από τις εργασίες 
που εκτελέστηκαν. 

Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών. Κατ’ 
αρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν 
έχουν καταμετρηθεί.  

Για τμήματα όμως του Έργου που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας 
Διεύθυνση δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και 
αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του Έργου, επιτρέπεται να 
περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που καθυστερεί ο έλεγχος των επιμετρητικών σχεδίων ο 
Εντεταλμένος Μηχανικός μπορεί να πιστοποιεί προσωρινά ποσοστό περίπου 
80% με βάση τα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια όπως αυτά καταγράφονται 
στο Ημερολόγιο Έργου. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη 
τους, υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση 
βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις Επιμετρήσεις και 
τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές 
διατάξεις, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην 
Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματα αυτής. Στην περίπτωση αυτή Ο 
Αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στην αντίστοιχη τιμολόγηση σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρακάτω παράγραφο 30.2.2. 

Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό 
που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας  επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά 
τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. 

Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την 
επανυποβολή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Ακολούθως η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός εγκρίνονται 
από την Προϊσταμένη Διεύθυνση εντός δέκα (10) ημερών.  

Αν η Πιστοποίηση εγκριθεί με τροποποιήσεις και έχει προηγηθεί σύμφωνα με 
τα παραπάνω η έκδοση τιμολογίου, Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
εκδώσει εντός της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία 
προθεσμίας αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. 

Η Εταιρεία προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην προθεσμία 
και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 30.4. 

 

30.2.2 Έκδοση Τιμολογίου 

Μετά την υπογραφή της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού 
από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση ο Αντισυμβαλλόμενος εκδίδει και 
προσκομίζει Τιμολόγιο, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και 
εντός της προβλεπόμενης από αυτή προθεσμίας. 
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Στην περίπτωση που για λόγους μη οφειλόμενους στον Αντισυμβαλλόμενο 
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της παραγράφου 30.2.1 για την υπογραφή 
και έγκριση των Πιστοποιήσεων, Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με την Πιστοποίηση που έχει υποβάλλει.  

Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες υπογραφής και έγκρισης των 
πιστοποιούμενων εργασιών από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της 
ΔΕΗ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
έκδοση του αρχικού τιμολογίου, προκειμένου σε περίπτωση 
διαφοροποιήσεων Ο Αντισυμβαλλόμενος να προβαίνει εντός της 
προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία προθεσμίας στην έκδοση 
πιστωτικού τιμολογίου. 

30.2.3 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν 
ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

30.2.4 Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία να 
αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του Αντισυμβαλλόμενου ή/και Υπεργολάβου 
που απασχολήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς του 
τιμολογίου. 

30.2.5 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Αντισυμβαλλόμενο ή 
Υπεργολάβο αυτού. 

30.2.6 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια 
όργανα της ΔΕΗ. 

30.3 Για την πληρωμή των αναθεωρήσεων απαιτείται: 
 
Πιστοποίηση η οποία θα ονομάζεται «Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιμών» με πλήρη 
στοιχεία επί τη βάσει των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισμοί των αναθεωρήσεων, 
ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. Η 
διαδικασία κατά τα λοιπά ισχύει όπως με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις.  

 

30.4. Οι πληρωμές θα γίνονται ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του 
Τιμολογίου εφόσον: 

α. έχουν τηρηθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο οι αναγραφόμενες προθεσμίες 
και διαδικασίες στις παραγράφους 30.2.1 και 30.2.2  

 
β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 30.2.4 και 

30.2.5, μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον 
οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση 

 
γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω 

παραγράφων 30.2.3 και 30.2.6 
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Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και 
καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία 
παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση. 
 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν 
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Αντισυμβαλλόμενο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε 
(5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος 
συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της 
τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο 
πάνω προθεσμίας. 
 
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως 
ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη 
ημέρα. 
 

 
Άρθρο 31 

Υποβολή επιμετρήσεων 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 35.9 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 
 

Άρθρο 32 

Ασφαλιστικές καλύψεις 

32.1.  Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, να συνομολογήσει με 
ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να 
αρνηθεί αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις 
παρακάτω ασφαλίσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο τεύχος: 

- Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων  
και  Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 

- Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης 
- Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. 
- Ασφάλιση Προσωπικού 

 
32.2  Ο Αντισυμβαλλόμενος καταθέτει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Έργου πριν την 

έναρξη των εργασιών. Η κατάθεση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του 
Αντισυμβαλλόμενου και καθορισμού της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών. 
 

32.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προβαίνει έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για τη διατήρηση της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σε 
περιπτώσεις εγκρίσεως χρονικής παράτασης της Σύμβασης ή να αναπροσαρμόζει 
την αξία του Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής αξίας της 
σύμβασης, εάν από την τροποποίηση προκύπτει μεταβολή των ορίων της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 
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Άρθρο 33 

Πρόγραμμα Τιμολογήσεων του Έργου 

Ο Αντισυμβαλλόμενος εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της 
Σύμβασης υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΕΗ Πρόγραμμα χρονολογιών και 
ποσών τιμολογήσεων προς τη ΔΕΗ, το οποίο οφείλει να ενημερώνει σε 
μηνιαία βάση. 
Σε περίπτωση σημαντικών αδικαιολογήτων αποκλίσεων του Προγράμματος 
Τιμολογήσεων του Έργου, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της που 
απορρέουν από τη Σύμβαση και το Νόμο. 
 

Άρθρο 34 

Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 
υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις 
προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια 
και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          ΓΙΑ ΤΟΝ     
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ   

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Λιγνιτική  Παραγωγή 

Διεύθυνση Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΟΔΗΓΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ 
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ΤΗΡΗΣΗ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΩΝ  
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί : 

 Η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους Αναδόχους έργων στη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΔΛΚΜ)  οι οποίοι απασχολούν 

προσωπικό  

 Η ασφάλεια του προσωπικού της Επιχείρησης και των τρίτων  

 Η ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ   

 Η απρόσκοπτη και με ασφάλεια υλοποίηση των εργασιών της ΔΛΚΜ, 

οι Αναδόχοι έργων της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ/ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  οφείλουν να ακολουθούν τις 

οδηγίες των επιβλεπόντων και επιπλέον  ισχύουν και τα κάτωθι : 

1. Στην ’’Ημερήσια Κατάσταση Παρουσίας Προσωπικού Εργολάβου’’  που αποστέλλουν 

καθημερινά οι Ανάδοχοι έργων στη ΔΛΚΜ / ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, δίπλα από τη στήλη 

που αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, θα αναφέρεται σαφώς η τοποθεσία και η θέση 

εργασίας κάθε εργαζομένου.  

2. Μετά την λήξη του πρωινού ωραρίου (15:00 μ.μ) και προκειμένου να παραμείνει για 

εργασίες εντός του χώρου της ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  προσωπικό του Αναδόχου 

και εξοπλισμός του, απαιτείται κατάθεση από τον υπεύθυνο εργοταξίου του Αναδόχου 

’’Συμπληρωματικής κατάστασης προσωπικού και εργασιών’’ (συνημμένο Υπόδειγμα) 

στην οποία θα αναφέρονται τα εξής : 

- Το  προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που θα απασχοληθεί μετά τις 15:00 μ.μ. 

(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα) καθώς και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός. 

- Ακριβής περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να γίνουν και δικαιολογούν την 

παραμονή στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  πέραν της 15:00 μ.μ. 

- Ακριβής τοποθεσία και θέση εργασίας κάθε απασχολούμενου ατόμου του συνεργεί-

ου του Αντισυμβαλλόμενου. 

- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του συνεργείου του Αναδόχου που 

θα παραμείνει μαζί με το προσωπικό του Αναδόχου μέχρι την ώρα της οριστικής 

αποχώρησής τους από τη ΔΛΠΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. 

Η συμπληρωματική αυτή κατάσταση θα παραδίδεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου 

του Αναδόχου με πρωτότυπη υπογραφή του υπευθύνου, του ίδιου του Αναδόχου και 

πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της 

ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Τομεάρχη, Υποτομεάρχη, Επιβλέποντα Μηχανικού) στην 

Πύλη (Φυλάκιο) Μαραθούσας ή Ψαθιού, το αργότερο μέχρι της 15:30μ.μ της ίδιας η-

μέρας.  

Κατά την αποχώρηση του προσωπικού του Αναδόχου, ο υπεύθυνος του συνεργείου 

του Αναδόχου, θα ενημερώνει πάλι αυτοπροσώπως το μισθωτό της ΔΕΗ 

Α.Ε./ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Φύλακα του Φυλακίου ) για την οριστική αποχώρησή 

τους από το χώρο της ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. 

 

3.  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί Αντισυμβαλλόμενος να εκτελεί εργασίες χωρίς να έχει 

καταθέσει εμπρόθεσμα την παραπάνω συμπληρωματική κατάσταση ή αυτή δε φέρει τις 

αναφερόμενες υπογραφές , θα θεωρείται ότι η είσοδος και παραμονή του Αντισυμβαλ-

λόμενου στο χώρο δεν έχει εγκριθεί και είναι αυθαίρετη. Ως εκ τούτου θα επιβάλλονται 

πρόστιμα (π.χ πρόστιμο ύψους 500 € ανά εργαζόμενο ή 1.000 € για εξοπλισμό χωρίς 
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έγκριση) και όποιες άλλες κυρώσεις ορίζονται από τη Σύμβαση, τις οδηγίες ή τη νομο-

θεσία. 

 

4.  Μετά την αποχώρηση του υπευθύνου του συνεργείου δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ή 

παραμονή στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ   ή στο εργοτάξιο του Αναδόχου, σε κανένα 

εργαζόμενο του Αναδόχου πλην του φύλακα του εργοταξίου, αν διαθέτει ο Ανάδοχος 

και του ίδιου του Αναδόχου. Για την είσοδό τους ωστόσο στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥ-

ΧΕΙΩΝ, θα ενημερώνουν προηγουμένως το Φύλακα της ΔΛΚΜ  και θα σημειώνεται η 

ώρα εισόδου και εξόδου από το χώρο. 

 

5.  Στην περίπτωση που εργαζόμενος ή εργαζόμενοι Αντισυμβαλλόμενων εντοπιστούν στη 

ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  μετά το πέρας των εργασιών ή  ακόμη και στο εργοτάξιο 

του Αναδόχου χωρίς να έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, θα επιβάλλεται στον Αντι-

συμβαλλόμενο πρόστιμο ύψους 500 € ανά εργαζόμενο και ο συγκεκριμένος εργαζόμε-

νος του Αναδόχου ή εργαζόμενοί του θα αποβάλλονται από το έργο και δε θα γίνονται 

δεκτοί ξανά για εργασία ούτε στον ίδιο Αντισυμβαλλόμενο ούτε σε άλλους οι οποίοι θα 

εκτελούν έργα για τη ΔΛΚΜ. 

 

6. Σύμφωνα με όρο των Συμβάσεων (Ειδικοί Όροι Άρθρο 12 § 4 ) θα πρέπει : ’’Το προ-

σωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι υ-

ποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ 

όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και 

αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμε-

νου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα 

στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του’’.  

 

Η μη τήρηση των όρων της σύμβασης των εντολών και των οδηγιών, που κατά 

καιρούς δίνονται θέτει σε κίνδυνο το έργο, την ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε., την 

ασφάλεια των υπαλλήλων της και την ασφάλεια τρίτων. Για το λόγο αυτό,  

κάθε παρατυπία θα έχει τις συνέπειες που ορίζονται από τη Σύμβαση.   
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ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΑΥΤΩΝ 

 

 

Στο πλαίσιο μέτρων για την ασφάλεια της εργασίας, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 

την πρόληψη ατυχημάτων, επισημαίνεται ότι : 

 

1. Εντός του χώρου του έργου (χώρος της εργολαβίας) της ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, 

επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσα οχήματά τους ή μηχανήματα διαθέτουν την ειδική 

άδεια εισόδου που χορηγείται από τη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. Διευκρινίζεται επίσης 

ότι ακόμη και τα οχήματα ή μηχανήματα που διαθέτουν άδεια δεν μπορούν να μετακι-

νούνται οπουδήποτε μέσα στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  αλλά μόνο στο χώρο του 

έργου που έχουν αναλάβει.  

2. Τα οχήματα του Προσωπικού των Αναδόχων μπορούν να κινούνται από τις δύο Πύλες 

του Ορυχείου (Χωρεμίου – Μαραθούσας) μέσα από τους καθορισμένους δρόμους μέχρι 

το εργοτάξιο των Αναδόχων, όπου και υποχρεωτικά θα σταθμεύουν, ενώ απαγορεύεται 

να μετακινούνται οπουδήποτε αλλού μέσα στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. Προκειμέ-

νου δε να τους επιτραπεί η είσοδος από τις Πύλες, θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι 

ως εργαζόμενοι στον αντίστοιχο Ανάδοχο στις καταστάσεις της Πύλης και να έχουν την 

ατομική καρτέλα που χορηγεί η ΔΛΚΜ. 

3. Μετά το πέρας των εργασιών τους, όλα τα οχήματα ή μηχανήματα των Αναδόχων θα 

σταθμεύουν είτε στο εργοτάξιό τους είτε εκτός του χώρου της ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥ-

ΧΕΙΩΝ. 

 

Επιπλέον, όλα τα εργολαβικά οχήματα και μηχανήματα από θα πρέπει να αναγράφουν και 

στις δύο πλευρές τους ευδιάκριτα την επωνυμία της εταιρείας στην οποία ανήκουν καθώς 

και αρίθμηση κατά το πρότυπο των οχημάτων της ΔΕΗ Α.Ε.  (όπως στα ημιφορτηγά ISU-

ZU της ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, δηλαδή τουλάχιστον των εξής προδιαγραφών: ύψος 

γραμμάτων και αριθμών 15cm, πάχος γραμματοσειράς 3 cm και χρώματος που να είναι 

ευανάγνωστο και τη νύχτα).  

Κανένα εργολαβικό όχημα δε θα μπορεί να εισέρχεται στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥ-

ΧΕΙΩΝ, αν δε διαθέτει άδεια εισόδου και την κατάλληλη σήμανση της εταιρείας 

του.  

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών για τις Χωματουργικές Εργολαβίες θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την επιβολή ποινικής ρήτρας (προστίμου) στον Αντισυμβαλλόμενο , σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα τεύχη των Συμβάσεων (άρθρο 10 τεύχους Ειδικών Όρων και άρθρο 3 
τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών). 
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ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
 
Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει κάθε μέρα, κατά την οποία απασχολούν προσωπικό και 
μέχρι τις  09.00 π.μ. να στέλνουν, συμπληρωμένη την  "Ημερήσια  Κατάσταση  Παρουσίας 
Προσωπικού " που επισυνάπτεται,  κατάλληλα  υπογεγραμμένη από τον Αντισυμβαλλόμε-
νο, στις εξής διευθύνσεις e-mail: C.Nastopoulou@dei.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας απο-
στολής e-mail, η αναφερόμενη Κατάσταση μπορεί να στέλνεται στη ΔΛΚΜ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥ-

ΧΕΙΩΝ  είτε με fax στο 2791024564 υπόψη κας Β. Κουτουζή ή κας Ε. Χριστοπούλου, είτε 
να παραδίδεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας στο Διοικητήριο της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΜ.  
 
Η  παραπάνω υποχρέωση των Αντισυμβαλλόμενων  είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 
στα τεύχη των Συμβάσεων (άρθρο  10  τεύχους  Ειδικών  Όρων) και αφορά την τήρηση 
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω οδηγία 
θα επιφέρει κυρώσεις στον Αντισυμβαλλόμενο. 
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Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου 
Μεγαλόπολης 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΛΚΜ-2023 Ε4 [ 1 ] 

  

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης:   ΔΛΚΜ-2023 Ε4 
 

Αντικείμενο: Καθαίρεση του συνόλου των 

υπολειπόμενων κτισμάτων και 

διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό 

Τριπόταμος Αρκαδίας.  

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  1.  

 

 Εργασίες για την ενημέρωση των διερχομένων στην περιοχή για την υλοποίηση των έργων και 

αποτροπή της κίνησής τους σε ζώνες δυνητικού κινδύνου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον και όχι περιοριστικά: 

 Οριοθέτηση της περιοχής έργων με σημάνσεις “κινδύνου” για την απομάκρυνση των μη 

εχόντων εργασία και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης πλήρως 

αντανακλαστικών. 

 Στις ζώνες του έργου όπου θα εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης θα τοποθετείται 

πρόχειρη περίφραξη με κατάλληλη σήμανση, ή/και θα διακόπτεται η κίνηση προς αυτές 

τις περιοχές με τη χρήση σήμανσης και προσωπικού που θα εποπτεύει τις οδούς 

πρόσβασης και το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά  

(ΜΑΠ, ειδικό ανακλαστικό γιλέκο κλπ) για την επίτευξη της εργασίας του. Η παραπάνω 

διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί για την καθαίρεση μεμονωμένων κτισμάτων ή ομάδας 

κτιρίων/οικοπέδων, κατά την κρίση του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εργασιών που θα συνταχθεί και θα εγκριθεί από την επίβλεψη του έργου. 

 Η σήμανση που περιγράφεται παραπάνω θα πρέπει να περιλαμβάνει και σήμανση 

προτεινόμενης διαδρομής (παράκαμψης) της ζώνης των έργων, όπου αυτό είναι εφικτό. 
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Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει στην αρχή και το πέρας της παράκαμψης 

προσωπικό ασφαλείας που θα εποπτεύει/υποδεικνύει την τήρηση της προτεινόμενης 

διαδρομής. 

 Η συνολική περιοχή των έργων θα εποπτεύεται και φυλάσσεται επιμελώς καθ’ όλη τη 

διάρκεια των έργων καθαιρέσεων σε 24ωρη βάση, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των μη 

εχόντων εργασία σε αυτήν. 

 Οι χώροι προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης 

(επεξεργασμένων ή μη) θα πρέπει να είναι επίπεδοι, να διαθέτουν ευχερή πρόσβαση για 

το προσωπικό και τα οχήματα, να είναι επαρκώς απομακρυσμένοι από περιοχές όπου 

μπορεί να παρατηρηθεί κίνηση ανθρώπων ή οχημάτων και επικουρικά να είναι 

περιφραγμένοι ή/και να φυλάσσονται επιμελώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Κάθε άλλη ενέργεια, εργασία ή λήψη μέτρου που κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή 

εκτέλεση της εργασίας σε σχέση με τυχόν διερχόμενο πληθυσμό και οχήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων 

ορυγμάτων, οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση και απασχόληση του προσωπικού επιστασίας των 

απαραίτητων εργασιών, καθώς και οι δαπάνες για τον πάσης φύσεως  εξοπλισμό του 

προσωπικού (ΜΑΠ, εξοπλισμός σήμανσης κλπ). 

 

 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  2.  

 

Αποξήλωση και καθαίρεση των περιφράξεων των οικοπέδων κλπ με μηχανικά μέσα ή 

χειρωνακτικά, και μεταφορά των υλικών σε χώρο που θα υποδείξει ο ΚΤΕ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Η αποξήλωση των μεταλλικών, ξύλινων κ.α. στοιχείων της περίφραξης η διαλογή τους και 

η περεταίρω διαδικασία διαχείρισης . 
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 Η καθαίρεση έως του επιπέδου θεμελίωσης των σκυρόδετων (από οπλισμένο ή άοπλο 

σκυρόδεμα), ή λιθόχτιστων ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό της βάσης έδρασης  της 

περίφραξης εφόσον υφίσταται με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά και 

 η δαπάνη κατασκευής ικριωμάτων, η δαπάνη για την επανεπίχωση και ελαφρά 

συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και 

κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης 

και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής 

και ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή 

εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους διαδικασίας. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για την καθαίρεση-απομάκρυνση επικινδύνων 

αποβλήτων το οποίο τιμολογείται ξεχωριστά σε ειδική εργασία που προηγείται της 

καθαιρέσεως. 

Η τιμή μονάδας αντιστοιχεί στην αποξήλωση – καθαίρεση της περίφραξης ενός εκάστου 

οικοπέδου, ανεξαρτήτως του μήκους ή του είδους περίφραξης ή των τυχόν εσωτερικών 

κατασκευών περιφράξεων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κιγκλιδώματα βεραντών, εξωστών κλπ 

στο ιδεατό στερεό κτιρίων τα οποία καθαιρούνται με το αντίστοιχο άρθρο περί κατεδάφισης 

κτίσματος. 

 

1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  3.  

 

Εργασίες απομάκρυνσης δομικών προϊόντων αμιάντου ως επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. 

στέγες τύπου ελλενίτ, πλακίδια κλπ δομικά υλικά), σύμφωνα με τις ποσότητες που θα 

προκύψουν από την αναλυτική προμέτρηση Δ΄φάσης της υφιστάμενης κατάστασης 

(περιγράφεται στο άρθρο 6 ). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών α) από την αρμόδια Νομαρχιακή 

Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση εκτέλεσης εργασιών» της 

εγκυκλίου εφαρμογής του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) και την Υ.Α. 

8243/1113/1991 αρθρ.. 7) και έγκριση του από αυτή & β) στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας εάν ζητηθεί, (αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 του Ν. 2639/1998), Το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών 

πέραν των παραπάνω θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως σκαρίφημα των χώρων 

επέμβασης και επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν αποξήλωση υλικών αμιάντου. 

Το σχέδιο εκτέλεσης εργασιών θα υποβάλλεται στην υπηρεσία επίβλεψης για έλεγχο 

των επιμετρήσεων. Η αποξήλωση στεγών και τοίχων από κυματοειδή φύλλα 

αμιαντοτσιμέντου σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, η συγκέντρωση τους ο 

διαχωρισμός των υλικών που δεν περιέχουν αμίαντο και η συσκευασία των υλικών 
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αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα από το Νόμο. Κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει 

να αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή ινών 

αμιάντου. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός από τις ίνες αμιάντου των 

υλικών που δεν περιέχουν αμίαντο. Η αποξήλωση θα γίνει λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα 

ενδεδειγμένα από την Νομοθεσία μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο 6 του παρόντος τεύχους περί Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.  

 η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

Ειδική Τεχνική Περιγραφή (άρθρο 6), η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική 

διάθεση αυτών. Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με 

προορισμό την εγκατάσταση τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, πρέπει να γίνεται το συντομότερο 

δυνατόν, (άμεσα). Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και 

σε δεύτερη φάση μέχρι την εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τους 

διάθεσης, περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών 

εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία απαραίτητων και 

προβλεπόμενων από την νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και διασυνοριακής 

μεταφοράς αμιάντου, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση και την διασυνοριακή 

μεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης, 

πιστοποίησης εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των διεθνών προδιαγραφών 

μεταφοράς επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από την Νομοθεσία, χορήγηση 

Επίσημου Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση 

προσωρινής αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής διάθεσης, ασφάλιση 

από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς των υλικών αμιάντου, 

μέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου 

και όπου αλλού απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο αντισυμβαλλόμενος 

υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια, τα δελτία 

φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον 

καλύτερο τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερομένων 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

 η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν σε κάθε χώρο, όπου θα 

γίνουν εργασίες αποξηλώσεως στοιχείων αμιάντου και μετά από την ολοκλήρωση τους 

από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, Εξειδικευμένο 

Εργαστήριο μετρήσεων, όπως ορίζει η Νομοθεσία και το αντίστοιχο άρθρο 6 του 

παρόντος τεύχους. Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές 
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διάχυσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο του ορίζει η Νομοθεσία και ο χώρος 

είναι καθαρός από αμίαντο, έτοιμος για τη συνέχιση των εργασιών. Στην τιμή του 

παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας από 

διάχυση ινών αμιάντου, από το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

17025, εγκεκριμένο Εργαστήριο, και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε χρήση. Η εργασία 

θα εκτελείται μετά την διαπιστωμένη από την επίβλεψη ολοκλήρωση των εργασιών 

αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που 

έρχονται σε επαφή με αμιαντούχα (υαλοστάσια , επενδύσεις κ.λ.π.). 

 

 

  

1.4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  4. 

 

Κατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου, συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. 

(τυπικού εμβαδού 70,00τμ.) με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, 

τοιχία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή ή οπτοπλιθοδομή και πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος ή μεταλλικής κατασκευής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών καθώς 

και συμπληρωματικών κατασκευών στην περίμετρο του κτιρίου (κιγκλιδώματα, κλίμακες κλπ), 

μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη 

των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος 

εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό πλακών, δοκών, 

τοιχίων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, 

στεγών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και 

εγκατάστασης του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών κατασκευών όπως 

εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού, είτε βρίσκεται 

εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη κατασκευής ικριωμάτων, η 

δαπάνη για την επανεπίχωση και ελαφρά συμπύκνωση των τάφρων και υπόγειων χώρων που 

θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η δαπάνη για 

χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον 

καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 

διαμορφωμένου εδάφους, η δαπάνη για την κατασκευή περίφραξης χώρου,  η δαπάνη 

προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού η δαπάνη για τα κάθε 

είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, 

έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους διαδικασίας.  
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες 

σε σχέση με την οδό πρόσβασης, και ότι ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για να αποφευχθεί οποιασδήποτε ζημία ή φθορά στις οδούς πρόσβασης έως την 

αποπεράτωση των εργασιών κατεδάφισης του κτιρίου. Για τις εργασίες θα εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-01-03-00, «ΠλRρεις κατεδαφSσεις κατασκευTν με μηχανικU μVσα», την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01, «ΚαθαιρVσεις στοιχεSων οπλισμVνου σκυροδVματος με μηχανικU μVσα», την 

ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 «Ικριώματα», την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «ΜVτρα υγεSας–ασφUλειας και 

απαιτRσεις περιβαλλοντικRς προστασSας κατU τις κατεδαφSσεις - καθαιρVσεις».  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση τυχόν μπάζων ή άλλων υλικών που βρίσκονται 

περιμετρικά των κτιρίων. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για την καθαίρεση-απομάκρυνση επικινδύνων 

αποβλήτων, το οποίο τιμολογείται ξεχωριστά σε ειδική εργασία που προηγείται της 

καθαιρέσεως. 

 

 

1.5.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    5. 

 

Κατεδάφιση πλήρης, ερειπίου Ισογείου ή Διωρόφου, συνολικού ύψους ορόφου περίπου 2,8μ. 

(τυπικού εμβαδού 70,00τμ.) με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, 

τοιχία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή ή οπτοπλιθοδομή και πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος ή μεταλλικής κατασκευής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κατασκευών καθώς 

και συμπληρωματικών κατασκευών στην περίμετρο του κτιρίου (κιγκλιδώματα, κλίμακες κλπ), 

στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται 

εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό πλακών, δοκών, 

τοιχίων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, 

στεγών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή λιθοδομή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής και 

εγκατάστασης του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών κατασκευών όπως 

εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού, είτε βρίσκεται 

εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη κατασκευής ικριωμάτων, η 

δαπάνη για την επανεπίχωση και ελαφρά συμπύκνωση των τάφρων και υπόγειων χώρων που 

θα δημιουργηθούν, λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η δαπάνη για 

χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον 

καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 

διαμορφωμένου εδάφους, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου 

εξοπλισμού η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη 
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που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με 

τους λοιπούς όρους διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες 

σε σχέση με την οδό πρόσβασης, και ότι ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για να αποφευχθεί οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς στις οδούς πρόσβασης έως την 

αποπεράτωση των εργασιών κατεδάφισης του κτιρίου. Για τις εργασίες θα εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-01-03-00, «ΠλRρεις κατεδαφSσεις κατασκευTν με μηχανικU μVσα», την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01, «ΚαθαιρVσεις στοιχεSων οπλισμVνου σκυροδVματος με μηχανικU μVσα», την 

ΕΤΕΠ 1501-01-03-00-00 «Ικριώματα», την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «ΜVτρα υγεSας–ασφUλειας και 

απαιτRσεις περιβαλλοντικRς προστασSας κατU τις κατεδαφSσεις - καθαιρVσεις».  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση τυχόν μπάζων ή άλλων υλικών που βρίσκονται 

περιμετρικά των ερειπίων.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για την καθαίρεση-απομάκρυνση επικινδύνων 

αποβλήτων, το οποίο τιμολογείται ξεχωριστά σε ειδική εργασία που προηγείται της 

καθαιρέσεως. 

 

1.6.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    6. 

 

Εργασίες καθαίρεσης δεξαμενών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, στατικά 

ανεξάρτητων από τα όμορα κτίσματα και μη εφαπτόμενων με αυτά. Στην εργασία 

περιλαμβάνεται το πλήθος των δεξαμενών και αντλιοστασίων που βρίσκονται στο οικόπεδο με 

α.α 102 του οικισμού. 

Η καθαίρεση θα γίνει με μηχανικά μέσα και θα περιλαμβάνει και τη θεμελίωση. Τα προϊόντα 

της καθαίρεσης θα μεταφερθούν με μηχανικά μέσα σε χώρο που θα υποδείξει ο Κ.τ.Ε.. Κατά τις 

εργασίες κατεδάφισης θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 η δαπάνη για την καθαίρεση και τον τεμαχισμό πλακών, δοκών, τοιχείων και 

υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών 

κατασκευών όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και η απομάκρυνση κάθε είδους 

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού,  

 η πλήρης δαπάνη κινητοποίησης, εγκατάστασης, εργασιών και εν συνεχεία 

αποκινητοποίηση τους από το έργο των μηχανικών μέσων για την καθαίρεση,  

 η δαπάνη για την επανεπίχωση και ελαφρά συμπύκνωση των τάφρων και υπόγειων 

χώρων που θα δημιουργηθούν, λόγω των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ 
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 οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση τυχόν μπάζων ή άλλων υλικών που βρίσκονται 

περιμετρικά των δεξαμενών. 

 

 

1.7.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    7. 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός τσιμεντοστρώσεων στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων, από άοπλο ή 

ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε βάθος. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος. Η 

θραύση των υλικών πληρώνεται ιδιαίτερα βάσει του αντίστοιχου άρθρου τιμολογίου. Η 

εργασία πραγματοποιείται βάσει σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό 

ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

 

1.8.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    8. 

 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας) ή μηχάνημα έργου, στο προβλεπόμενο από την μελέτη 

βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου  

 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση 

 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  

 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 
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Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - 

φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος, έως του επιπέδου της βάσης οδοστρωσίας. 

 

 

1.9.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    9. 

Εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης υφιστάμενων σωληνωτών αγωγών των υδραυλικών 

δικτύων του οικισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των δικτύων βάσει των 

καταγραφών που έχει διενεργήσει ο Κ.τ.Ε, τις εκσκαφές για την αποκάλυψη του δικτύου, την 

απομάκρυνση των σωληνωτών οχετών από οποιοδήποτε υλικό (εξαιρουμένου του αμιάντου 

που τιμολογείται βάσει ιδιαιτέρου άρθρου του τιμολογίου) και την μετέπειτα επανεπίχωση και 

ελαφρά συμπύκνωση του σκάμματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα της τελικής 

επιφάνειας του εδάφους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά των αγωγών στις προβλεπόμενες θέσεις οριστικής 

απόθεσης ή ανακύκλωσης. 

 

1.10.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    10. 

 

Εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης υφιστάμενων αμιαντοτσιμεντοσωλήνων των 

υδραυλικών δικτύων του οικισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των δικτύων 

βάσει των καταγραφών που έχει διενεργήσει ο Κ.τ.Ε, τις εκσκαφές για την αποκάλυψη του 

δικτύου, την απομάκρυνση των σωληνωτών , με την τήρηση όλων των μέτρων που 

προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία και την μετέπειτα επανεπίχωση και ελαφρά 

συμπύκνωση του σκάμματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα της τελικής επιφάνειας 

του εδάφους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η παράδοση των αμιαντοσιμεντοσωλήνων σε αδειοδοτημένο 

σύστημα. 

Πιο αναλυτικά, στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών α) από την αρμόδια Νομαρχιακή 

Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση εκτέλεσης εργασιών» της 

εγκυκλίου εφαρμογής του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) και την Υ.Α. 8243/1113/1991 

αρθρ.. 7) και έγκριση του από αυτή & β) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εάν ζητηθεί, 

(αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 

του Ν. 2639/1998), Το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών πέραν των παραπάνω θα 

περιλαμβάνει επιπροσθέτως σκαρίφημα των χώρων επέμβασης και επιμέτρηση των 

εργασιών που αφορούν αποξήλωση υλικών αμιάντου. Το σχέδιο εκτέλεσης εργασιών θα 
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υποβάλλεται στην υπηρεσία επίβλεψης για έλεγχο των επιμετρήσεων, ανεξάρτητα από 

την διαδικασία έγκρισης Έκδοση της κατά νόμο οικοδομικής αδείας. 

 η αποξήλωση αμιαντοσιμεντοσωλήνων με τη χρήση εξειδικευμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται. Κατά τις εργασίες θα 

πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Οι εργάτες πρέπει να φορούν ειδικές μάσκες αναπνοής με φίλτρα, γάντια και ειδικές 

στολές 

 Εάν κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικές ηλεκτρικές σκούπες HEPA 

για την απορρόφηση των ινών 

 Το συνεργείο πρέπει να έχει μαζί του συσκευές μέτρησης ινών αμιάντου 

 Ο αμίαντος μετά την αποξήλωση πρέπει να τοποθετείται σε ειδικές συσκευασίες και να 

οδηγείται σε αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής στο εξωτερικό. 

 η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

Ειδική Τεχνική Περιγραφή, η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση 

αυτών. Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με 

προορισμό την εγκατάσταση τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, πρέπει να γίνεται το συντομότερο 

δυνατόν, (άμεσα). Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις 

αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και 

σε δεύτερη φάση μέχρι την εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τους 

διάθεσης, περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών 

εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία απαραίτητων και 

προβλεπόμενων από την νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και διασυνοριακής 

μεταφοράς αμιάντου, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση και την διασυνοριακή 

μεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης, 

πιστοποίησης εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των διεθνών προδιαγραφών 

μεταφοράς επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από την Νομοθεσία, χορήγηση 

Επίσημου Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση 

προσωρινής αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής διάθεσης, ασφάλιση 

από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς των υλικών αμιάντου, 

μέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου 

και όπου αλλού απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια, τα δελτία φορτωτικών 

αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον καλύτερο 
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τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερομένων επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

 η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν σε κάθε χώρο, όπου θα 

γίνουν εργασίες αποξηλώσεως στοιχείων αμιάντου και μετά από την ολοκλήρωση τους 

από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, Εξειδικευμένο 

Εργαστήριο μετρήσεων, όπως ορίζει η Νομοθεσία και η Ειδική Τεχνική Περιγραφή που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος τεύχους . Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να 

αποδεικνύουν ότι οι τιμές διάχυσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο του ορίζει η 

Νομοθεσία και ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο, έτοιμος για τη συνέχιση των 

εργασιών. Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού 

καθαρότητας από διάχυση ινών αμιάντου, από το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, εγκεκριμένο Εργαστήριο, και παράδοση αυτού για 

οποιαδήποτε χρήση. Η εργασία θα εκτελείται μετά την διαπιστωμένη από την επίβλεψη 

ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, καθώς και των λοιπών 

αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε επαφή με αμιαντούχα (υαλοστάσια , επενδύσεις 

κ.λ.π.). 

 

1.11.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    11. 

 

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων, με την 

σταλία του αυτοκινήτου, την μεταφορά από τον χώρο του έργου στον χώρο που θα υποδείξει 

ο Κ.τ.Ε. 

Τέλος, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, 

εξοπλισμός κ.λπ. που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά κυβικό (m3), βάσει των καταγραφών που έχει διενεργήσει ο Κ.τ.Ε. 

 

1.12.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    12. 

Επιτόπου διαχείριση (αποξήλωση και διαλογή) του κύριου όγκου αποβλήτων κατασκευών, με 

την εξαίρεση των επικινδύνων αποβλήτων και των μη δομικών στοιχείων (πλαστικά, μέταλλα 

κλπ) των υλικών καθαίρεσης που περιγράφονται στα άρθρα με Α.Τ. 2, 4, 5, 6 και 7.  Τα υλικά 

ΑΕΚΚ, που θα προκύψουν από την τελική καθαίρεση του οικισμού Τριποτάμου, μετά την 

απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων και διαλογή ρευμάτων αποβλήτων, θα μεταφερθούν σε 
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χώρο που θα υποδείξει ο Κ.τ.Ε προκειμένου να αξιοποιηθούν για πλήρωση κοιλοτήτων, 

εργασίες αποκατάστασης κλπ. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 Η επιτόπου διαλογή και διαχωρισμός των υλικών που θεωρούνται αδρανή (σκυρόδεμα 

οπλισμένο ή άοπλο), λιθοδομές, τοιχοποιίες (με ή χωρίς τις επενδύσεις από πλακίδια κλπ) 

κ.α., τα οποία αποτελούν τα απόβλητα κατεδάφισης – Μικτά ρεύματα αποβλήτων (ΕΚΑ 17 

01 07, ΕΚΑ 17 09 04) και τη μη φρεζαρισμένη άσφαλτο (ΕΚΑ 17 03 02),  από τα λοιπά μη 

επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαλογή εξοπλισμού, εργαλείων και μη 

δομικών στοιχείων, τα οποία θα απομακρυνθούν και δεν θα διατεθούν για πλήρωση 

κοιλοτήτων, εργασίες αποκατάστασης ( ΕΚΑ 15 01 04 / 17 04 05 /15 01 01 / 15 01 02 / 15 01 06 

/ 15 01 03 / 17 02 01 ) και τα οποία θα διαχειριστεί ξεχωριστά ο Αντισυμβαλλόμενος. 

 οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.13.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    13. 

 

Απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού προκειμένου να απομακρυνθούν από τα κτίσματα 

κάθε είδους εξοπλισμός ή αντικείμενα (π.χ ρουχισμός, έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ.) τα οποία 

ενδέχεται να έχουν απομείνει από τους ιδιώτες. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 Μεθοδολογία και φάσεις εργασιών κατεδάφισης τμήμα του οικισμού 

Η χρονική αλληλουχία των εργασιών κλιμακώνεται ως εξής (ενδεικτική και όχι περιοριστική 

παράθεση εργασιών): 

i. Θα γίνει οριοθέτηση του πεδίου κατεδάφισης με πρόχειρη περίφραξη με σημάνσεις 

«κινδύνου» για την απομάκρυνση των μη εχόντων εργασία και τοποθέτηση πλευρικών 

πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές. Ειδικότερα θα 

πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση σε όλες τις οδούς εισόδου του οικισμού, καθώς 

και κατάλληλο προσωπικό κατά τις εργάσιμες ώρες που θα αποτρέπει την είσοδο και 

τη διέλευση, ή θα διευκολύνει την διαμήκη διέλευση από τον οικισμό κατόπιν 

προηγούμενης εξουσιοδότησης. Οι παραπάνω εργασίες θα οριστικοποιηθούν κατόπιν 

συνεννοήσεων με την Επιβλέπουσα Διεύθυνση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, δέον όπως υπάρχει προσωπικό 

ασφαλείας και φύλαξης, ώστε να αποτρέπονται πιθανά ατυχήματα (αφορά διερχόμενους, 

“περίεργους”, ρακοσυλλέκτες κλπ).   

 

ii. Τα κτήρια συνδέονται με δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ, συνεπώς οι ενέργειες διακοπής των 

αντιστοίχων παροχών που απαιτούνται, καθώς και συνεννόηση με τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες για την οριστική διακοπή της παροχής και την απομάκρυνση του δικτύου θα 

γίνει από τον ΚΤΕ. Τα δε λοιπά υλικά (μονωτές, καλώδια κλπ) θα πρέπει να 

απομακρυνθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο και να διατεθούν περιβαλλοντικά 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

iii. Παράλληλα, θα γίνει λεπτομερής αποτύπωση-καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία του αντισυμβαλλόμενου. Οι εργασίες αυτές 

αναμένεται να διαρκέσουν περί 4-5  μέρες, με απασχόληση ομάδας 2 ατόμων, τα οποία 

θα υλοποιήσουν τις εξής επιμέρους εργασίες: 

 Αποτύπωση του εσωτερικού των κτισμάτων. 

 Αποτύπωση λοιπών υλικών εκτός κτισμάτων. 

 Εντοπισμό επικινδύνων υλικών (οπτική αναγνώριση), όπως PCB’s, δομικά προϊόντα 

αμιάντου, τοξικά χρώματα τοίχων κλπ. (αναλυτικοί κωδικοί ΕΚΑ στον ενδεικτικό πίνακα 

στο άρθρο 6.2 του παρόντος τεύχους). 

Η αποτύπωση αυτή έχει ως σκοπό την διαπίστωση της ποιότητας των υλικών και την 

ογκομέτρηση τους (προμετρητικές εργασίες). Τα αποτελέσματα της αποτύπωσης θα 

υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση  και θα αποτελέσουν τη βάση σύνταξης του 
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οριστικού χρονοδιαγράμματος εργασιών, καθώς και τον ενδεικτικό πίνακα εργασιών 

καταγράφοντας λεπτομερώς τις εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν, καθόσον κάποιες 

από τις προμετρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα διαδικασία πιθανόν να 

διαφοροποιηθούν έως την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Όλα τα παραπάνω θα 

συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό για την καλύτερη τεκμηρίωση του αντικειμένου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν κατά το στάδιο της καταγραφής εντοπιστούν επικίνδυνα υλικά (π.χ. 

προϊόντα αμιάντου, φυτοφάρμακα κλπ), αυτά θα απομακρυνθούν αμέσως μετά τις 

εργασίες καταγραφής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται άρθρο 6 του παρόντος τεύχους, 

ώστε να είναι εφικτή η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

 

Η έναρξη των καθαυτό εργασιών κατεδάφισης θα γίνει με την απομάκρυνση και καθαρισμό 

των μπάζων της υφιστάμενης κατάστασης και την αποξήλωση-απομάκρυνση των 

υφιστάμενων περιφράξεων, για να είναι ευχερής η πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές. 

 

iv. Στο επόμενο στάδιο και μετά την απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων θα γίνει η 

καθαίρεση των μη δομικών υλικών (έλεγχος εάν κάποια από αυτά ενδέχεται να είναι 

επικίνδυνα π.χ κεραμικά), ήτοι (ενδεικτική, μη περιοριστική αναφορά): 

 Επίπλων μεταλλικών, πλαστικών και ξύλινων 

 Κουφωμάτων μεταλλικών και ξύλινων 

 Σιδηροκατασκευών (πορτών, κιγκλιδωμάτων κλπ). 

 Πλακιδίων επένδυσης τοίχων και πατωμάτων, 

 Τυχόν κατασκευών από γυψοσανίδες (μετά του μεταλλικού σκελετού). 

 Κεραμιδιών στεγών 

 Ξύλινων κατασκευών (επενδύσεις τοίχων και ταβανιών, ζευκτών-τεγίδων κλπ 

ξυλείας στεγών, υποστυλωμάτων και δοκών αγροτικών αποθηκών – κοτετσιών κλπ 

 Λοιπών μεταλλικών κατασκευών και υλικών (λαμαρίνες επιστέγασης αποθηκών, 

εργαλεία και παρατημένος εξοπλισμός, κλπ 

 

v. Ακολουθεί η καθαίρεση των δομικών στοιχείων των κτιρίων, ήτοι των κατασκευών από 

Σκυρόδεμα, λιθοδομή, τσιμεντόλιθους κλπ. Είναι η βασική εργασία που προβλέπεται 

και αφορά σε όλων των ειδών τα κτίσματα που εντοπίζονται στον οικισμό (κτίρια και 

αποθήκες/μικροκατασκευές που περιλαμβάνουν ερείπια, πλινθόκτιστες, πετρόκτιστες 

και νεότερες κατασκευές από σκυρόδεμα). 



Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου 
Μεγαλόπολης 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΛΚΜ-2023 Ε4 [ 15 ] 

  

Προβλέπεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων κατασκευών στις επιμέρους γενικές 

κατηγορίες: 

Α. Υλικά προς πλήρωση κοιλοτήτων – εργασίες αποκατάστασης 

Κατηγορία Κωδικοί ΕΚΑ 

Απόβλητα Κατεδάφισης 

(Μικτά ρεύματα αποβλήτων) 
17 01 07, 17 09 04 

Μη φρεζαρισμένη άσφαλτος 17 03 02 

 

Β. Λοιπά μη επικίνδυνα απόβλητα- απομάκρυνση 

Κατηγορία Κωδικοί ΕΚΑ 

Μέταλλα 15 01 04 / 17 04 05 

Ανακυκλώσιμα (πλαστικό, χαρτί 

και λοιπές συσκευασίες 
15 01 01 / 15 01 02 / 15 01 06  

Ξύλο 15 01 03 / 17 02 01 

 

Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατεδαφίσεις των δομικών στοιχείων 

γίνεται βάσει των όσων προδιαγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος τεύχους. 

 

vi. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών δομικών καθαιρέσεων, θα ακολουθήσει η 

καθαίρεση της ασφάλτου, από τις οδούς στο τμήμα του προς κατεδάφιση  οικισμού. 

Για λόγους προμέτρησης εκτιμάται ότι το μέσο πάχος της ασφαλτικής στρώσης είναι 

10cm για το σύνολο της οδοποιίας. Τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα δεν περιορίζονται 

από στερεό εγκιβωτισμού, με αποτέλεσμα η αποξήλωση της ασφάλτου να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με φρεζάρισμα είτε με μηχανήματα έργων.  

vii. Τελική εργασία είναι η απομάκρυνση των σωλήνων υπογείων δικτύων και 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνων (κωδ. ΕΚΑ17 06 05) του δικτύου ύδρευσης οι οποίοι είναι 

τοποθετημένοι υπό τις οδούς. Από τα δεδομένα της απογραφής δεν είναι σαφές το 

ποια δίκτυα βρίσκονται σε κάθε σημείο του οικισμού (αναφορικά με το υλικό τους), 

οπότε κατά συνέπεια η εκτίμησή τους γίνεται αναλογικά. Σε κάθε περίπτωση ο όγκος 

τους είναι πολύ μικρός αναλογικά με τους υπόλοιπους όγκους καθαιρούμενων υλικών 

και δεν επηρεάζει τον συνολικό προϋπολογισμό. Επίσης δεν είναι σαφές αν στο εν 

λόγω τμήμα υπάρχουν εγκατεστημένοι αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, δεδομένου όμως του 

γεγονότος ότι το τμήμα προς κατεδάφιση αφορά παλαιό τμήμα του οικισμού, 

θεωρείται μάλλον βέβαιη η ύπαρξή τους. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η 



Λιγνιτική Παραγωγή  Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου 
Μεγαλόπολης 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΛΚΜ-2023 Ε4 [ 16 ] 

  

διαδικασία συλλογής και απομάκρυνσης που περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Η εργασία αυτή θα γίνει βάσει των όσων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του 

παρόντος τεύχους. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων 

υλικών που τυχόν εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στις εργασίες της παραγράφου 

2.1.iii. Μετά το πέρας της απομάκρυνσης, τα σκάμματα θα επαναπληρωθούν με 

επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών. Οι λοιποί σωλήνες δικτύων που έχουν εντοπιστεί στον 

οικισμό (πολυαιθυλενίου και σιδεροσωλήνες γαλβανιζέ) θα απομακρυνθούν, χωρίς να 

απαιτείται για αυτούς κάποια ειδική διαδικασία όπως αυτή που απαιτείται για τα 

προϊόντα αμιάντου. 

Για την εκτέλεση των εργασιών προδιαγράφεται να εφαρμοστούν όσα ορίζονται στις 

διατάξεις της Υ.Α. 31245/22-05-1993 (ΦΕΚ 451Β/’24-06-1993) «Περί κανονισμού για κατεδαφίσεις 

κτηρίων», της ΕΤΕΠ 15-01-03-00 «Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα», ΕΤΕΠ 

15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα», ΕΤΕΠ 15-02-

02-02 «Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους», ΕΤΕΠ 15-03-03-00 

«Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» και ΕTEΠ 01-03-00-00 «Κατασκευές από 

σκυρόδεμα, Ικριώματα».  

 

Kαθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης προδιαγράφεται να ληφθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με την Υ.Α. 31245/22-05-1993 (ΦΕΚ 451Β/’24-

06-1993) «Περί κανονισμού για κατεδαφίσεις κτηρίων», για τους εργαζομένους, τους 

περαστικούς και τους περιοίκους και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Μέτρα ασφαλείας – 

υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις». Ειδικότερα: 

Οι εργαζόμενοι γενικά στις κατεδαφίσεις πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία και επί 

πλέον να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας τόσο των ιδίων όσο και των περί αυτών 

(συναδέλφων τους, διερχομένων κλπ.). 

Κάθε προϊστάμενος συνεργείου κατεδάφισης δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 10 

εργαζομένους, πρέπει δε να έχει αφ' ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφ' 

ετέρου γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης - αντιστήριξης και για 

τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας όταν απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση πολλών 

συνεργείων ορίζεται συντονιστής αυτών. 

Επίσης, οδηγίες, κατευθύνσεις και τυχόν αναπροσαρμογές θα παρέχονται κατά την εκτέλεση 

των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
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2.2 Ενδεικτική περιγραφή φάσεων κατεδάφισης–προσωρινά και μόνιμα έργα αντιστήριξης  

Για τις φάσεις κατεδάφισης των κτιρίων με φέροντα οργανισμού, προβλέπονται γενικά τα 

εξής:  

o η σταδιακή κατεδάφιση του με μηχανικά μέσα μέσης ισχύος και συνεπικουρικά με 

ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, όπως περιγράφονται στις σχετικές ισχύουσες Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ.  

Γενικά, στο εν λόγω έργο κατεδάφισης προδιαγράφεται να τηρηθεί η αντίστροφη πορεία των 

φάσεων κατασκευής και σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα εξής βήματα κατεδάφισης:  

 Απομάκρυνση όλων των μη μόνιμων αντικειμένων από το εσωτερικό και εξωτερικό του 

κτηρίου, περίφραξη του κτηρίου για την αδυναμία πρόσβασης των μη εχόντων 

αρμοδιότητα και εργασία, τοποθέτηση σχετικής προειδοποιητικής και απαγορευτικής 

σήμανσης.  

 Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων κτιρίων, θα εφαρμοστεί πλαγιοκάλυψη του κτιρίου με 

τους προβλεπόμενες μουσαμάδες, λινάτσες και ειδικά υφάσματα εγκλωβισμού σκόνης, 

τα οποία θα στερεώνονται επαρκώς σε περιμετρικά ικριώματα καθ’ όλο το ύψος του 

κτιρίου και σε όλες τις όψεις. Για τα ικριώματα θα υποβληθεί για έγκριση από την 

Υπηρεσία στατική μελέτη, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Εγκατάσταση παροχών ύδρευσης 

σε όλη την έκταση του κτηρίου για την επαρκή διαβροχή πριν και κατά την διάρκεια 

των εργασιών κατεδάφισης.  

 Αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των στοιχείων επιστέγασης (κεραμίδια) και εν 

συνεχεία του πετρώματος και των ξύλινων φερόντων στοιχείων (επιτεγίδες, τεγίδες, 

ζευκτά). Κατά την διάρκεια της αφαίρεσης των κεραμιδιών θα ελέγχονται επί τόπου 

όλα τα τμήματα των στεγών για το αν είναι σε κατάσταση να φέρουν τα φορτία 

εργατών και θα υποστυλώνονται ανάλογα.  

 Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των μη φερόντων στοιχείων από οπτοπλινθοδομή.  

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος προωθεί τα προϊόντα 

εκσκαφών και κατά την κατακόρυφη έννοια ρίπτοντας τα μέσω ειδικά διαμορφωμένης οπής 

από πλάκα δαπέδου ορόφου, σε πλάκα άλλης στάθμης θα πρέπει η πλάκα υποδοχής του 

κατώτερου ορόφου να είναι επίσης επαρκώς υποστυλωμένη και τα τεμάχια όσο γίνεται πιο 

τεμαχισμένα. Στη πλάκα υποδοχής σε επόμενη φάση κατεδάφισης να αποφεύγεται η έδραση 

μηχανήματος με χειριστή.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Στις περιπτώσεις των ερειπίων που έχουν εντοπιστεί εντός του 

οικισμού, η κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια, τα δε προϊόντα 

κατεδάφισης θεωρούνται μικτά (αναμεμειγμένα με πέτρες, χώματα κλπ) 
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση του Έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου πέντε (5) μήνες.  

 

Ο καθορισμός των ποσοτήτων εργασιών έχει προκύψει από τους κτηματολογικούς πίνακες, 

βάσει των οποίων συντελέστηκε η απαλλοτρίωση του Οικισμού. Λόγω της ιδιαιτερότητας 

του έργου, προτείνεται η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθεί κατά διαδοχικές 

φάσεις μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων γενικών σταδίων που αναφέρονται 

παραπάνω στην παρ. 2.1. (οριοθέτηση χώρου, διακοπή παροχών ΟΚΩ,  λεπτομερής 

αποτύπωση – καταγραφή).  Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αντιπαραβολή των 

κατεδαφιστέων υλικών με αυτά που αναφέρονται  στο άρθρο 1 του παρόντος τεύχους και 

δίδεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του αντικειμένου με βάση τα πραγματικά δεδομένα 

του έργου. 

Το Έργο πάντως θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε όταν  ολοκληρωθεί η απορρόφηση του 

συμβατικού προϋπολογισμού. 

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν, κατά τη λήξη του Έργου, οι ποσότητες κάθε μιας εκ των 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ  2 έως 5 και 7-10 να είναι μικρότερες ή και μεγαλύτερες από τις 

αναφερόμενες.  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και του μικρού μεγέθους του οικισμού, τα 

κτίσματα που προβλέπεται να καθαιρεθούν συνολικά (Δ΄ φάση)  αφορούν σχεδόν 

αποκλειστικά σε μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες, με εξαίρεση την εκκλησία στο κέντρο 

του οικισμού. Σημαντικός αριθμός των κτισμάτων αυτών αφορά σε ερειπωμένες κατοικίες, 

όπως έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία των καταγραφών αποζημιώσεων, ενώ η μεγάλη 

πλειοψηφία των κτισμάτων αφορά σε κτίρια παλαιάς κατασκευής (αυτοφερόμενα δομικά 

στοιχεία - φέροντες οργανισμοί με σενάζια κλπ–, με περιορισμένο αριθμό κατασκευών από 

φέροντες οργανισμούς από σκυρόδεμα). 

4.1   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (Δ΄ ΦΑΣΗ)  

Η  παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την  κατεδάφιση των υπολειπόμενων κτιρίων του 

οικισμού Τριποτάμου. Όπως προκύπτει από την επιτόπου εικόνα των κτιρίων, στην περιοχή 

της  Δ΄ και τελικής Φάσης , επικρατούν κυρίως πετρόκτιστες κατασκευές (οικίες) παλαιότερης 

ηλικίας, που συμπληρώνονται από πλινθόκτιστες αποθήκες γεωργικής χρήσης. Τα νεότερα 

κτίσματα είναι περιορισμένα, ενώ απαντώνται και ερειπωμένα κτήρια, κυρίως πετρόκτιστα. 

Η γενικότερη εικόνα των κτισμάτων χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω: 
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 Κάποια από τα κτίσματα έχουν σχεδόν αποψιλωθεί από οποιοδήποτε κινητό στοιχείο 

(κουφώματα, έπιπλα κλπ), με αποτέλεσμα η καθαίρεσή τους να αφορά κυρίως τον 

σκελετό του κτίσματος. Τα κουφώματα που παραμένουν είναι κυρίως ξύλινα, πολύ 

παλιά. 

 Τα μεγαλύτερα δένδρα έχουν κλαδευτεί έως τον κεντρικό κορμό, αφήνοντας ελάχιστα 

υπολείμματα κλαδιών. 

 Οι στέγες που έχουν απομείνει ανέγγιχτες αφορούν τα παλαιότερα κτίσματα και είναι 

μάλλον ξύλινες με επικεράμωση. Γενικότερα είναι στέγες που δεν αξίζει -οικονομικά και 

ηλικιακά- να αποξηλωθούν προς επανάχρηση. 

 Γενικότερα εντοπίζονται υλικά προς απομάκρυνση στην περίμετρο των κτηρίων, εκτός 

από τις πρόχειρες μεταλλικές (κυρίως) περιφράξεις σε αγροτικές αποθήκες και τις 

πέτρινες παλαιότερες περιφράξεις. 

4.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ΄ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

Οι εργασίες που προβλέπεται να λάβουν χώρα για την κατασκευή του έργου 

περιγράφονται και στη μεθοδολογία των εργασιών κατεδάφισης ως εξής: 

 Εγκατάσταση εργοταξίου 

 Εγκατάσταση ασφάλειας (security) στο εργοτάξιο.  

 Ασφάλιση έργου (αποκατάσταση περιφράξεων). 

 Ανίχνευση και προσδιορισμός του αντικειμένου σχετικά με τα Επικίνδυνα Υλικά και 

Στοιχεία των κατασκευών προς κατεδάφιση. 

 Εντοπισμός και μετατροπή ή/και απενεργοποίηση δικτύων ύδρευσης – ηλεκτρισμού  - 

τηλεφωνίας  

 Αποξήλωση δικτύων τα οποία δεν χρειάζονται και εμποδίζουν. 

 Άδειες συλλογής αμιάντου από οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία. 

 Αποξήλωση και διαχωρισμός των υλικών τα οποία βρίσκονται μέσα στα κτίρια. Οι 

εργασίες θα γίνονται κατά κύριο λόγο χειρονακτικά ή με μικρά μηχανήματα. 

 Αποξήλωση- συλλογή –σακιασμός – αποθήκευση αμιάντου (βλέπε άρθρο 6). 

Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης εργασιών από τα κτίρια θα έχουν αφαιρεθεί όλα 

τα κινητά και ευκόλως αφαιρούμενα στοιχεία του κτιρίου, ώστε τα μόνα υλικά που θα 

απομένουν θα είναι τα ογκώδη (σκυροδέματα , οπτοπλινθοδομές, δάπεδα). 

 Κατεδάφιση των κτιρίων που αναφέρονται στα σχέδια μέχρι την στάθμη δαπέδου 

υπογείου. 
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Αποκατάσταση επιφανείας περιοχής καθαιρέσεων  

Η αποκατάσταση θα εκτελεστεί μόνο για λόγους ασφάλειας μέχρι το ύψος του φυσικού 

εδάφους, με υλικά που θα προκύψουν από τα προϊόντα καθαίρεσης  στη ζώνη των 

κτιρίων που κατεδαφίστηκαν. 

 

4.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Δ΄ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

 

Οι προμετρήσεις βασίζονται στα φύλλα κτηματολογικών πινάκων απαλλοτρίωσης του 

οικισμού.  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω, οι κατεδαφίσεις διαχωρίστηκαν ποιοτικά 

ανάλογα με το είδος τους. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την επιφάνεια (ανά επίπεδο), 

όπως προκύπτουν από την αναλυτική αποτύπωση στους κτηματολογικούς πίνακες. Τα είδη 

κατεδαφίσεων που διαχωρίστηκαν είναι τα εξής: 

 ΚΥΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΒΕΤΟΝ ή ΠΕΤΡΑ):  

Αφορά κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης στα οποία αναμένεται να 

εντοπιστούν και υλικά οικοσκευής ή επαγγελματικά έπιπλα κλπ. 

 ΒΕΡΑΝΤΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΟΙ 

Αφορά ανεξάρτητα τμήματα βεραντών, προβόλων κλπ σε επαφή ή μη με τα κτίρια 

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΒΕΤΟΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ κλπ) 

Αφορά βοηθητικά κτίρια (π.χ. αγροτικές αποθήκες, σταύλους, κοτέτσια κλπ τα οποία 

είτε έχουν έδραση ή επιστέγαση με πλάκα σκυροδέματος, είτε η τοιχοποιίας τους 

γίνεται με ογκόδη υλικά δόμησης (π.χ. τσιμεντόλιθους κλπ) 

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ κλπ) 

Αφορά βοηθητικά κτίρια (π.χ. αγροτικές αποθήκες, σταύλους, κοτέτσια κλπ τα οποία 

είτε έχουν κατασκευαστεί από απλά αφαιρετά υλικά (π.χ. σιδεροσωλήνες με 

επιστέγαση λαμαρίνων ή ελλενίτ κλπ 

 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 

Αφορά απλές τσιμεντοστρώσεις στις αυλές και τον περιβάλλοντα χώρο των 

οικοπέδων (gross beton). 

 ΥΠΟΓΕΙΑ 

Αφορά εντοπισμένους υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους 

 ΕΛΛΕΝΙΤ 
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Αφορά στα καταγεγραμμένα κτίρια με χρήση ελλενίτ ως υλικού επιστέγασης ή τοιχοποιίας 

σε αγροτικές εγκαταστάσεις. 

 

5.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

5.1 Γενικές Αρχές Διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Η ΔΛΚΜ / ΔΕΗ Α.Ε αναγνωρίζει τις νομοθετικές ευθύνες που έχει σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και όλων των ενδιαφερομένων 

μερών που μπορεί να επηρεαστούν από όλες τις δραστηριότητες της.  

Συγκεκριμένα η εταιρία εφαρμόζει τις πιο κάτω γενικές αρχές διαχείρισης των ΑΕΚΚ: 

o Αναπτύσσει και υποστηρίζει πολιτική η οποία διασφαλίζει την βέλτιστη διαθέσιμη 

Τεχνολογία Διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά προτεραιότητα. 

o Προωθεί την αρχή της κατά προτεραιότητα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από 

οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών εκσκαφές, κατεδαφίσεις οικοδομών, 

φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές με το περιορισμό του συνολικού όγκου των 

Α.Ε.Κ.Κ. και τον περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων των αποβλήτων αυτών 

o Προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ., τη βελτίωση της 

Περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικοδομικών εργασιών και εργασιών τεχνικών 

έργων και κυρίως άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών·  

o Προωθεί τον καθορισμό στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες 

αξιοποίησης των Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και τον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων για την υλοποίηση τους·  

o Προωθεί τον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς την φύση της 

επαναχρησιμοποίησης  των αξιοποιήσιμων Α.Ε.Κ.Κ. συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης  

o Ενημερώνει τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εφαρμογή προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της ως παράγοντας που συμβάλει στην 

επαναχρησιμοποίηση τους ή αξιοποίηση της Α.Ε.Κ.Κ.  

o Ετοιμάζει και τηρεί Δυναμικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΕΚΚ για όλα τα έργα της και τηρεί 

την εφαρμογή του με σύστημα ελέγχου όλων των εγγράφων  

o Διατηρεί αρχείο – μητρώο έργων για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται 

στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία  
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o Διατηρεί αρχείο των νομοθετικών, κανονισμών προτύπων και άλλων απαιτήσεων που 

αφορούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος 

o Βελτιώνει συνεχώς τα αποτελέσματα σχετικά με τη Διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσω 

τοποθέτησης και αξιολόγησης ετήσιων στόχων επίδοσης στον τομέα αυτόν. 

o Λαμβάνει μέτρα και ακολουθεί λίστα ελέγχου για την πρόληψη και 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών, για την βελτιστοποίηση των παραγγελιών και του 

τρόπου προμήθειας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα της, ταυτόχρονα με 

αυτό τον τρόπο και τις δράσεις που απορρέουν συνεργείτε βελτίωση στην ποιότητα, 

ταχύτητα  και την ασφάλεια κατεδάφισης και των όποιων έργων κατασκευής εκτελεί, 

στη βελτίωση της ποιότητας του Περιβάλλοντος του εργοταξίου και κατ’ επέκταση στη 

βελτίωση των όρων Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο. 

o Ενημερώνει, καταρτίζει και εκπαιδεύει τους συνεργάτες της σχετικά με τις 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Νομοθεσία, παρέχει στους υπαλλήλους και 

υπεργολάβους πληροφορίες, οδηγίες και επίβλεψη σε συνεχή βάση για διασφάλιση της 

ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ αλλά και των θεμάτων που σχετίζονται με την  υγεία και 

ασφάλεια τους κατά τις εργασίες συλλογής, διαχωρισμού, μεταφόρτωσης, μεταφοράς 

και επαναχρησιμοποίησης των υλικών ΑΕΚΚ. 

o Διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις με σκοπό την επιβεβαίωση εφαρμογής των 

συστημάτων ασφάλειας και αναγνώρισης προβλημάτων και θεμάτων βελτίωσης στον 

τομέα της Διαχείρισης ΑΕΚΚ, υγείας και ασφάλειας. 

o Χρησιμοποιεί δυναμικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο διαχείρισης ΑΕΚΚ, στο οποίο 

καταγράφονται όλες οι ποσότητες ΑΕΚΚ και των δευτερογενών υλικών από την 

επεξεργασία των ΑΕΚΚ με αναλυτική αναφορά στα ποσοστά ανάκτησης και 

ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται σε κάθε έργο και συνολικά.  

5.2 Συγκεντρωτική παράθεση εφαρμοζόμενης νομοθεσίας: 

o Ν. 4872 /2021 (ΦΕΚ A’ 247/10.12.2021) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση 
ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις 

o Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

o ΠΥΣ 39/31.08.2020 (ΦΕΚ 185/Β’/29.09.2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)». 

o Νόμος 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 
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o ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως 

ισχύει». 

o Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179/06-08-01) “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις”,  

o Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» 

o N. 4496/2017, (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 

2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες 

διατάξεις» 

o Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

o Νόμος 4030/2011 - ΦΕΚ 249/Α` 25.11.2011 

o Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α' 160/16-10-86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος" 

o ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/17-11-98) "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων" 

o Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

o Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ, Αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345, Αθήνα, 8 – 7 – 2011, με 

τίτλο: «Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 

§ 16, και «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου» . 

o Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28.01.2021 «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων 

αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020». 

 

5.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΚΚ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 Στο Ν. 4819/2021, στην περ. β) της παρ.2 του άρθρου 25 αναφέρεται: Η κατεύθυνση 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, θέτει ως προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων 

ΑΕΚΚ, για την υποκατάσταση άλλων υλικών κατ’ ελάχιστον 70% κατά βάρος, (εξαιρουμένων 

των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του 

καταλόγου αποβλήτων). 
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Στον ίδιο Νόμο, στην παρ. 1 του Άρθρου 30 για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αναφέρεται πως «καθιερώνονται η επιλεκτική κατεδάφιση πάσης 

φύσεως κατασκευών και η διαλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, ανόργανα κλάσματα, 

όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά, πέτρα, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά και γύψος». 

Επίσης, η διαχείριση των ΑΕΚΚ αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες 

του έργου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην παρ.1 και γίνεται κατά προτεραιότητα εντός του 

χώρου του έργου, ενώ δεν απαιτείται σύμβαση με ΣΣΕΔ ή δημιουργία ΑΣΕΔ  (παρ. 2 του Άρθρου 

30). 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ENVITTERA 2020, «Ένα μεγάλο ποσοστό 

των αποβλήτων κατεδάφισης, ιδιαίτερα το κλάσμα που προέρχεται από σκυρόδεμα, τούβλο 

και πλακάκι, είναι κατάλληλο για θραύση και ανακύκλωση ως υποκατάστατο αδρανών 

λατομείου (πρωτογενών αδρανών). Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές με 

χαμηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως επιχώσεις και υπόβαση οδοστρωσίας». 

Στην Δ και τελική φάση της κατεδάφισης θα πραγματοποιηθεί επιτόπου διαχείριση του κύριου 

όγκου αποβλήτων κατασκευών, με την εξαίρεση των επικινδύνων αποβλήτων και των μη 

δομικών στοιχείων (πλαστικά, μέταλλα κλπ). 

Όσον αφορά τα ΑΕΚΚ, που θα προκύψουν από την τελική καθαίρεση του οικισμού Τριποτάμου, 

μετά την απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων και διαλογή ρευμάτων αποβλήτων, 

προβλέπεται η αξιοποίηση τους για πλήρωση κοιλοτήτων, εργασίες αποκατάστασης, 

διάστρωση εργοταξιακών δρόμων κ.α. 

 

 

6.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το παρόν άρθρο περιγράφει τη μέθοδο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων τα 

οποία θα απομακρυνθούν από τον οικισμό και ειδικότερα με τα δίκτυα των 

αμιαντοσιμεντοσωλήνων ύδρευσης που έχουν ήδη καταγραφεί κατά το στάδιο της 

απογραφής των παγίων του οικισμού. 

Επισημαίνεται εδώ ότι ενώ στο σύνολο του οικισμού προβλέπεται η καθαίρεση 

στοιχείων μέχρι του επιπέδου του εδάφους (με την εξαίρεση των κτιρίων όπου η καθαίρεση 

εκτείνεται στο επίπεδο θεμελίωσης), για τα δίκτυα αμιαντοσιμεντοσωλήνων θα 

πραγματοποιηθεί εκσκαφή έως το επίπεδο όπου αυτοί έχουν τοποθετηθεί. 

Σχετική νομοθεσία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων παρατίθεται ακολούθως: 

o ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β’/30.12.2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.» 

o ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β’/30.06.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ 

αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 
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διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»». 

o Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/28.03.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και 

όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)». 

o Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β’/15.02.2013) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και 

εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο». 

o Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α’/09.10.2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 

2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 

o ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Πρώτο στάδιο για την επιτυχή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του χώρου 

αποτελεί ο εντοπισμός των τμημάτων των οδών όπου βρίσκονται τα δίκτυα των 

αμιαντοσιμεντοσωλήνων που θα απομακρυνθούν. Επισημαίνεται εδώ ότι λόγω της 

παλαιότητας του οικισμού και του αγροτικού χαρακτήρα του, υπάρχει σημαντική πιθανότητα 

να εντοπιστούν κει έτερα αμιαντούχα υλικά σε στέγαστρα (τύπου ελενίτ), τοιχοποιίες, πλακίδια 

κλπ εντός των κτισμάτων, τα οποία θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν και απομακρυνθούν. 

Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα εκπαιδευμένο (και πιστοποιημένο) 

προσωπικό, το οποίο θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο όλων των περιοχών όπου έχουν 

καταγραφεί δίκτυα με στόχο τον ακριβή εντοπισμό των ορίων επέμβασης. Το εν λόγω 

προσωπικό θα διενεργήσει και εποπτικό έλεγχο στο σύνολο του οικισμού για τον εντοπισμό 

τυχόν άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (παρότι δεν έχουν καταγραφεί και μάλλον δεν 

αναμένεται να εντοπιστούν), εξαιρουμένων των επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν 

μολυσματικό, ραδιενεργό ή εκρηκτικό χαρακτήρα καθώς και όσων εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ. 

Πριν τη διεξαγωγή της αυτοψίας – λεπτομερούς καταγραφής, είναι απαραίτητη η 

χορήγηση στο προσωπικό χαρτών του οικισμού με ιδιαίτερο εντοπισμό των τμημάτων όπου 

έχουν εντοπιστεί τα εν λόγω δίκτυα ύδρευσης για την διευκόλυνση και επιτάχυνση των 

εργασιών. Οι χάρτες – υπόβαθρα θα χορηγηθούν με ευθύνη του εργοδότη. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δοθεί πρόσβαση σε όλους τους χώρους του 

οικισμού για την υλοποίηση των εργασιών αυτοψίας. 
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Στο πέρας της εργασίας θα προσδιοριστούν ποσοτικά και χωρικά τα απόβλητα και θα 

γίνει ο σχεδιασμός της περαιτέρω διαχείρισής τους. 

Σε περιπτώσεις όπου εντοπιστούν και άλλα επικίνδυνα απόβλητα πλην των 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και οι υπάρχουσες πληροφορίες – οπτική αναγνώριση δεν 

επαρκούν ώστε να προσδιοριστεί η φύση, προέλευση και επικινδυνότητα τους, θα λάβει χώρα 

δειγματοληψία αυτού και ακολούθως στο δείγμα θα πραγματοποιηθούν επιλεγμένες 

φυσικοχημικές αναλύσεις σε εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, ώστε να 

προσδιοριστούν με ασφάλεια πιθανές επικινδυνότητες κάθε αποβλήτου. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των εργασιών διερεύνησης και καταγραφής 

επικίνδυνων αποβλήτων, μαζί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που 

θα πραγματοποιηθούν, θα παραδοθούν στον εργοδότη, με τη μορφή σύντομης τεχνικής 

έκθεσης.  

o ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (εξειδίκευση) 

Η αυτοψία θα διεξαχθεί από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που έχει 

επιβλέψει/οργανώσει ικανό αριθμό έργων αμιαντούχων υλικών, και επιπρόσθετα έχει λάβει 

την εκπαίδευση που προβλέπεται από την ΚΥΑ 4229/395/2013, για την επίβλεψη εργασιών 

αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και την επίβλεψη εργασιών συντήρησης, επικάλυψης 

και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.  

Κατά την αυτοψία θα καταγραφούν τα αμιαντούχα υλικά που μπορούν να 

ταυτοποιηθούν οπτικά ότι είναι αμιαντούχα, δηλαδή τα υλικά αμιαντοτσιμέντου (κυματοειδή, 

επίπεδα και τραπεζοειδή φύλλα, καμινάδες, υδρορροές κλπ), και τα οποία βρίσκονται σε 

σημεία που μπορούν κατ’ ελάχιστον να παρατηρηθούν οπτικά. Επιπρόσθετα, θα καταγραφούν: 

 Πιθανά αμιαντούχα δομικά υλικά (π.χ. βινυλικά πλακίδια δαπέδου κλπ) (17 06 05*) 

 Πιθανά αμιαντούχα στεγανωτικά υλικά (17 06 01*) 

 Πιθανά αμιαντούχα μονωτικά υλικά τοιχοποιίας όπως μονωτικές αμιαντόπλακες, 

ψεκασμένος αμίαντος κλπ (17 06 01*) 

 Άλλα πιθανά αμιαντούχα υλικά όπως υλικά πυροπροστασίας (πυράντοχες στολές, 

κουβέρτες, γάντια κλπ) (17 06 01*) 

 

Για το σύνολο των υλικών που θα καταγραφούν, θα ζητηθούν όλες οι διαθέσιμες 

πληροφορίες, ώστε να αποκλειστεί μέρος των υλικών, που μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είναι μη 

αμιαντούχα, εξαιτίας τους έτους κατασκευής τους ή άλλης βάσιμης πληροφορίας. Τα υπόλοιπα 

υλικά θα πρέπει να δειγματιστούν σύμφωνα με πλάνο δειγματοληψίας που θα πρέπει να 
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καταρτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη χρήση των υλικών, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά τους κατά την αυτοψία.  

Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες δειγματοληψίας θα λάβει όλα τα αναγκαία 

μέσα ατομικής προστασίας για να μην εκτεθεί το ίδιο σε αμίαντο, και επιπρόσθετα θα λάβει 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να μη διαφύγουν ίνες αμιάντου στον περιβάλλοντα χώρο, και την 

αποφυγή έκθεσης λοιπόν ατόμων/προσωπικού. Στην περίπτωση που η δειγματοληψία κάποιου 

υλικού ενδέχεται να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά σε κάποιο υλικό συγκράτησης και να 

προκαλέσει την απελευθέρωση σημαντικής ποσότητας ινών αμιάντου, το υλικό δε θα 

δειγματιστεί, και θα θεωρηθεί ως πιθανό αμιαντούχο.  

Όλα τα δείγματα που θα ληφθούν θα συσκευαστούν κατάλληλα, θα τοποθετηθούν οι 

κατάλληλες σημάνσεις, και θα αποσταλούν σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 

εργαστήριο, όπου θα εξεταστεί αν τα δείγματα περιέχουν αμίαντο ή όχι, και εάν περιέχουν, 

ποιο το είδος του αμιάντου. 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των αναλύσεων, θα συνταχθεί «Μελέτη καταγραφής 

αμιαντούχων υλικών», στην οποία θα περιλαμβάνεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η 

δειγματοληψία που διεξήχθηκε, και καταληκτικά θα υπάρχει  αναλυτική καταγραφή όλων των 

αμιαντούχων ή πιθανών αμιαντούχων υλικών, της θέσης τους, της εκτιμώμενης ποσότητάς 

τους ανά σημείο (σε m2 , t, τεμάχια κοκ), της κατάστασής τους και τέλος της επικινδυνότητάς 

τους.  

Διευκρινίζεται, ότι η επικινδυνότητά τους θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την 

περιεκτικότητά τους σε αμίαντο σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα (ανάλογα με το είδος 

και τη χρήση τους), και την ευθρυπτότητά τους, που μπορεί να οφείλεται στη φύση των 

υλικών, αλλά και στη παλαιότητα/φθορά τους. 

o ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα αμιαντούχα απόβλητα που αναμένεται να προκύψουν από τις εργασίες αποξήλωσης 

αμιαντούχων υλικών βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων κατατάσσονται ως: 

17 06 01*  μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο  

17 06 05*  υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

Διευκρινίζεται, ότι στον κωδικό ΕΚΑ 17 06 01* ταξινομούνται τόσο τα μονωτικά όσο και τα 

στεγανωτικά αμιαντούχα υλικά, εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένου κωδικού. Η ταξινόμησή 

τους στο κωδικό ΕΚΑ των μονωτικών υλικών θεωρείται ορθότερη συγκριτικά, τόσο γιατί η 

περιεκτικότητά τους σε αμίαντο είναι αντίστοιχη με την περιεκτικότητα των μονωτικών υλικών 

(και πολύ υψηλότερη συγκριτικά με την περιεκτικότητα των δομικών υλικών), αλλά και γιατί η 
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επικινδυνότητά τους προσεγγίζει περισσότερο την επικινδυνότητα των μονωτικών υλικών και 

συγκριτικά με την επικινδυνότητα που εμφανίζουν τα δομικά υλικά αμιάντου. 

Επιπρόσθετα, από δραστηριότητες συνεργείων οχημάτων ή και επιτόπου επισκευών 

αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων, ενδέχεται να εντοπιστούν απόβλητα από τακάκια 

φρένων, που ταξινομούνται στον ακόλουθο κωδικό του ΕΚΑ 

16 01 11*  τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 

 

o ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχα έργα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε 

αγροτικούς οικισμούς, ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων που είναι πιθανό ότι θα 

απαντηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων είναι 

(ενδεικτική αναφορά): 

02 01 08*  αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν ρυπανθεί 
από αυτές  

16 01 07*  φίλτρα λαδιού  

16 01 13*  υγρά φρένων  

16 01 14*  αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 02 09*  μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB  

16 05 04*  αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες   

20 01 19* παρασιτοκτόνα 

Η διαχείριση αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνει μέσω κατάλληλα 
αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό εταιρειών. 

 

o ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αποξήλωση αμιαντούχων υλικών από 

κατασκευές, εξαρτάται σε άμεσο βαθμό από την επικινδυνότητα που αυτά παρουσιάζουν. 

Συνεπώς οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τη μεθοδολογία αποξήλωσης εύθρυπτων υλικών 

–υψηλής επικινδυνότητας – και μη εύθρυπτων, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλή 

επικινδυνότητα.   

Πριν την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, χρειάζεται να υποβληθεί 

στο οικείο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Σχέδιο Δράσης (τεχνική 

έκθεση), για την έκδοση της απαιτούμενης έγκρισης εργασιών για την αποξήλωση των 

αμιαντούχων υλικών.  
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Μεγαλόπολης 
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Τονίζεται, ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία με αμιαντούχα υλικά, πριν την έκδοση 

της εν λόγω έγκρισης εργασιών από την Περιφερειακή Ενότητα. 

o Αποξήλωση μη εύθρυπτων αμιαντούχων υλικών (χαμηλής επικινδυνότητας) 

Τα προϊόντα αμιαντοτσιμέντου αλλά και τα βυνιλικά πλακίδια με αμίαντο 

χαρακτηρίζονται ως υλικά χαμηλής επικινδυνότητας λόγω του ότι οι ίνες αμιάντου είναι 

συνεκτικά δεμένες με ένα αδρανές υλικό (τσιμέντο και βυνίλιο). Η περιεκτικότητα του αμιάντου 

στα προϊόντα αμιαντοτσιμέντου κυμαίνεται συνήθως από 8 – 15% ενώ για τα βυνιλικά πλακίδια 

3 – 7%. Ο αμίαντος που περιέχεται σε αυτά τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως ο χρυσότιλος 

(λευκός αμίαντος).  

Ως εκ τούτου, η ενδεικνυόμενη μέθοδος απομάκρυνσης των αμιαντούχων υλικών είναι η 

«ξηρή» μέθοδος (Dry Asbestos Removal Method) με τον παράλληλο όμως ψεκασμό των υλικών 

με μείγμα πολυμερισμένου οξικού βινυλεστέρα (PVA – Polyvinyl Acetate) – νερού, ώστε τα 

επίπεδα των εκπεμπόμενων στην ατμόσφαιρα ινών αμιάντου να είναι σχεδόν μηδενικά. 

Στα πλαίσια της οργάνωσης του εργοταξίου, ο χώρος εργασίας γενικά θ’ αποκλεισθεί 

περιμετρικά με ταινία σήμανσης σε απόσταση τουλάχιστον 10m (εκτός και αν η χωροταξία δεν 

επιτρέπει κάτι τέτοιο), και θ’ αναρτηθούν προειδοποιητικές σημάνσεις. Κανένας δε θα έχει 

πρόσβαση στο χώρο αυτό, εκτός από το ειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 212/2006 “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, 

σε συμμόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου” οι προειδοποιητικές σημάνσεις θα είναι αντίστοιχες με αυτή που 

απεικονίζεται στην  

Εικόνα 1. Οι σημάνσεις αυτές θα συμπληρώνονται από άλλες σημάνσεις που 

απαγορεύουν την είσοδο σε χώρους εργασίας από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 

 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

 ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
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Μεγαλόπολης 
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Εικόνα 1: Σήμανση χώρου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών 

 

o Αποξήλωση εύθρυπτων αμιαντούχων υλικών (υψηλής επικινδυνότητας) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Παρότι δεν αναμένεται ο εντοπισμός αντίστοιχων υλικών, το παρόν 

κεφάλαιο παρατίθεται για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση που εντοπιστούν εύθρυπτα 

αμιαντούχα υλικά, οι περεταίρω ενέργειες θα καθοριστούν αναλυτικά σε συνεργασία με 

τον εργοδότη. 

Τα εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά νοούνται τα υλικά που εμφανίζουν χαμηλή δυνατότητα 

αποδέσμευσης ινών αμιάντου στον αέρα. Τα εύθρυπτα υλικά μπορούμε να τα διαχωρίσουμε 

σε στεγανωτικά υλικά (πχ φλάντζες και τσιμούχες) και μονωτικά υλικά (πχ ψεκασμένος 

αμίαντος, μονώσεις σωληνώσεων και λεβήτων, μονωτικές αμιαντόπλακες και αμιαντούχα 

κορδόνια). 

Η βιβλιογραφικά ενδεικνυόμενη μέθοδος αποξήλωσης των εύθρυπτων υλικών με 

αμίαντο, είναι η μέθοδος ελεγχόμενης υγρής αφαίρεσης με έκχυση,  με τον παράλληλο όμως 

ψεκασμό των υλικών με μείγμα πολυμερισμένου οξικού βινυλεστέρα (PVA – Polyvinyl Acetate) – 

νερού, ώστε τα επίπεδα των εκπεμπόμενων στην ατμόσφαιρα ινών αμιάντου να είναι σχεδόν 

μηδενικά. 

Ο χώρος εργασίας (κλωβός αποξήλωσης) θα αποκλεισθεί περιμετρικά με ταινία 

σήμανσης σε απόσταση τουλάχιστον 10m (εκτός και αν η χωροταξία δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο), 

και θα αναρτηθούν προειδοποιητικές σημάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 

περιμετρικά πιστοποιημένα ικριώματα, τόσο για τη δημιουργία του κλωβού αποξήλωσης όσο 

και για την ασφαλή πρόσβαση και εργασία του προσωπικού στα αμιαντούχα υλικά. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης στο κλωβό εργασίας, κανένας δε θα έχει 

πρόσβαση στους χώρους αυτούς, εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 212/2006 “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου”, η προειδοποιητική σήμανση θα είναι αντίστοιχη 

με αυτή που απεικονίζεται στην Εικόνα . Η συγκεκριμένη σήμανση θα συμπληρώνεται από 

άλλες σημάνσεις που απαγορεύουν την είσοδο σε χώρους εργασίας από μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. 
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Εικόνα 2: Σήμανση χώρου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης εύθρυπτων αμιαντούχων υλικών 

 

Αρχικά, πριν ξεκινήσει η αποξήλωση θα δημιουργείται ένας αεροστεγής κλωβός 

εργασίας (enclosure) γύρω από το αμιαντούχο υλικό. Ο κλωβός εργασίας θα κατασκευάζεται 

με την βοήθεια μεταλλικής σκαλωσιάς και φύλλου πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου. Ο έλεγχος 

στεγανότητας του κλωβού θα γίνεται με «τεστ καπνού»  (smoke test) χρησιμοποιώντας 

κατάλληλη γεννήτρια καπνού. Στον κλωβό θα συνδέεται Μονάδα Αρνητικής Πίεσης που θα έχει 

φίλτρο H.E.P.A. (High Efficiency Particulate Air Filter) και θα φιλτράρει τον αντλούμενο αέρα του 

κλωβού τουλάχιστον 8 φορές σε μία (1) ώρα.  

Ο κλωβός θα είναι συνδεδεμένος με τη μονάδα απορρύπανσης προσωπικού, μέσω της 

οποίας θα γίνεται η είσοδος, η απορρύπανση και η έξοδος του προσωπικού στο χώρο των 

εργασιών, ενώ επιπρόσθετα, θα υπάρχει και το σημείο εξόδου των αποβλήτων από τον κλωβό, 

από το οποίο θα εξέρχονται καθαρές οι συσκευασίες των αμιαντούχων αποβλήτων, όπως θα 

περιγραφεί στη συνέχεια.  

Η μονάδα απορρύπανσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τριών σταδίων.  

o Ένας θάλαμος θα λειτουργεί ως «ρυπασμένη περιοχή» και ο οποίος θα έχει μια 

επιπρόσθετη μονάδα αρνητικής πίεσης που θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία της 

μονάδας απορρύπανσης, και τη μη διαφυγή ινών αμιάντου στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο θάλαμος αυτός θα είναι στεγανά συνδεδεμένος με τον κλωβό. 

o Ένας θάλαμος με καταιωνιστήρα νερού (ντους) για τον καθαρισμό του προσωπικού, 

αλλά και φορητού εξοπλισμού πριν την έξοδό του από τον κλωβό. 

o Ένας θάλαμος που θα λειτουργεί ως καθαρή περιοχή, όπου το προσωπικό θα φοράει 

τα καθαρά του ρούχα πριν την έξοδο από τον κλωβό. 

ΑΜΙΑΝΤΟΣ 

ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
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Μεγαλόπολης 
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Η μονάδα απορρύπανσης είναι θερμαινόμενη και έχει εξωτερικό σύστημα θέρμανσης 

του νερού. Επιπρόσθετα, τα απόνερα που θα προκύπτουν θα φιλτράρονται από κατάλληλων 

προδιαγραφών φίλτρο σωματιδίων, ώστε να εξέρχονται από τη μονάδα και να απορρίπτονται 

στο δίκτυο αστικών λυμάτων της εγκατάστασης. 

Μόλις ο κλωβός είναι έτοιμος, και ελεγχθεί η στεγανότητά του, το προσωπικό θα 

ξεκινήσει τη διαδικασία αποξήλωσης της μόνωσης. Η αποξήλωση του υλικού θα γίνει είτε με 

την ταυτόχρονη διαβροχή του με σύστημα ψεκασμού, χρησιμοποιώντας διάλυμα 

πολυμερισμένου οξικού βινυλεστέρα (P.V.A.) και νερού, είτε με σύστημα εμποτισμού των 

μονωτικών υλικών με νερό, με κατάλληλη διάταξη με βελόνες και ειδική αντλία που 

τροφοδοτεί τις αντλίες με νερό, είτε με συνδυασμό των δύο προαναφερόμενων μεθόδων. Ο 

στόχος σε κάθε περίπτωση είναι ο περιορισμός της απελευθέρωσης ινών αμιάντου εντός του 

κλωβού. Εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα εμποτισμού με τις βελόνες, ο 

εμποτισμός θα γίνει μέχρι – κατά προσέγγιση – να κορεστεί η μόνωση με νερό.  

 

o Συσκευασία αμιαντούχων αποβλήτων 

Όλα τα αποξηλωμένα αμιαντούχα απόβλητα, θα συσκευάζονται σε κατάλληλων 

προδιαγραφών  συσκευασίες, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία ADR και τον κώδικά IMDG 

για την οδική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα απόβλητα αμιαντοτσιμέντου πρόκειται να τοποθετηθούν μέσα σε 

λαμιναρισμένους σάκους κατάλληλων προδιαγραφών για μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων 

υλικών, χωρητικότητας διαφόρων μεγεθών (3m ή 1m3), ανάλογα με τον τύπο του αμιαντούχου 

υλικού. Τα απόβλητα εύθρυπτου αμιάντου θα συσκευάζονται εσωτερικά των κλωβών σε 

πιστοποιημένους κόκκινους σάκους προδιαγραφών UN 5H4 και κατά την έξοδο από τον κλωβό 

θα τοποθετούνται σε δεύτερο σάκο ίδιων προδιαγραφών λευκού χρώματος.  

Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να 

απορριφθούν (π.χ. ΜΑΠ μιας χρήσεως) θα συσκευάζονται και θα παραλαμβάνονται για 

διαχείριση όπως τα αμιαντούχα απόβλητα. Το ίδιο ισχύει και για το φιλμ πολυαιθυλενίου που 

θα χρησιμοποιηθεί είτε για την κατασκευή προσωρινού χώρου αποδυτηρίων δύο ξεχωριστών 

θαλάμων από συναρμολογούμενο μεταλλικό σκελετό (στα μη εύθρυπτα υλικά), είτε για την 

κατασκευή των κλωβών (στα εύθρυπτα υλικά). 

Οι προαναφερόμενοι μεγασάκοι είναι προδιαγραφών UN 13H3 με τους οποίους θα 

πραγματοποιηθεί η διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων. Όλες οι συσκευασίες 

αμιαντούχων αποβλήτων θα έχουν επιπρόσθετα την προβλεπόμενη από το Π.Δ. 212/2006 

προειδοποιητική σήμανση ότι περιέχουν αμιαντούχα υλικά και απεικονίζεται στην Εικόνα 3.  
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Μεγαλόπολης 
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Εικόνα 3: Σήμανση συσκευασιών που περιέχουν αμιαντούχα απόβλητα 

 

o ΔΙΑΘΕΣΗ / ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων θα πραγματοποιείται σε ειδικά 

αδειοδοτημένους χώρους τους οποίους θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ή (δέον) να διαθέτει ο 

Ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Αντίστοιχα η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες 

εγκαταστάσεις από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω (για χώρους και 

προσωπικό), οποιαδήποτε στιγμή μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως την περαίωση 

του έργου. Τυχόν τροποποίηση των ανωτέρω (π.χ. αλλαγή υπεργολάβου με τον οποίο έχει 

συναφθεί σύμβαση κλπ), θα γίνεται μετά από έγγραφη πρόταση του αναδόχου προς την 

Υπηρεσία Επίβλεψης και την αντίστοιχη έγγραφη αποδοχή από μέρους της της αλλαγής αυτής. 

o ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και αμιαντούχων υλικών προϋποθέτει τη διαρκή 

διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας του εργαζόμενου προσωπικού τόσο 

λόγω των αυξημένων κινδύνων που ενέχουν τα προς διαχείριση υλικά.  

Οι ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνουν περιληπτικά, ορισμένα ενδεικτικά μέσα ατομικής 

προστασίας και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που χρησιμοποιεί η 

εταιρεία μας για την ασφαλή εκτέλεση κάθε εργασίας. Τα μέσα αυτά κάθε φορά εξειδικεύονται 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους αναμενόμενος κινδύνους και ιδιαιτερότητες που 

εντοπίζονται σε κάθε έργο.  
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o Μέσα ατομικής προστασίας 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τους κύριους τύπους μέσων ατομικής προστασίας που 

αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων.  

Ανάλογα με τους εξειδικευμένους τύπους αποβλήτων που θα εντοπιστούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών τα μέσα αυτά θα εξειδικευτούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία 

και ασφάλεια των συνεργείων εκτέλεσης των εργασιών.   

 

 

Πίνακας 1: Μέσα ατομικής προστασίας 

Προστ

ασία 
Περιγραφή Ενδ. Φωτογραφία 

Αναπνοή 

Μάσκες μισού προσώπου FFP2, με 
ενεργό άνθρακα κατά  EN 149:2001 

 

Μάσκες μισού προσώπου FFP3, για 
συγκράτηση σωματιδίων κατά EN 
149:2001 

 

Χέρια – 
Βραχίονες 

Γάντια εργασίας, νιτριλίου (CE - ΕΝ 388, 
ΕΝ 420) 
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Προστ

ασία 
Περιγραφή Ενδ. Φωτογραφία 

Σώμα 
Στολές μίας χρήσης τύπου DuPont 
TYVEK, category III, Type 4 (EN ISO 
13982-1), Type 5 (EN 13034) 

 

Πόδια 
Παπούτσια ασφαλείας κατα EN 344 , 
EN 345 

 

Πρόσωπο - 
Μάτια 

Γυαλιά εργασίας και προσωποασπίδες 

 

Κεφάλι 

 

Κράνη κατά EN 397, με κεφαλόδεμα 4 
σημείων και προσαρμόσιμο μέγεθος 

 

 

o Εξοπλισμός αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων θα είναι 

σε κάθε περίπτωση εξοπλισμένα με τον ακόλουθο ελάχιστο εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Προφανώς ο εξοπλισμός αυτός θα εξειδικεύεται περαιτέρω 

ανάλογα με την κάθε φορά φύση και θέση των εργασιών.  
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 Απορροφητικά υλικά/δοχείο με άμμο 

 Φτυάρια, σκούπες, εργαλεία χειρός 

 Δύο βαρέλια 200 λίτρων προδιαγραφών UN 1A2/1H2 

 Gas detector 

 

o ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Πριν από κάθε μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων εκτός του χώρου, θα συμπληρώνεται 

το σχετικό έντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006, το οποίο πιστοποιεί τη 

μεταβίβαση της κατοχής και ευθύνης της διαχείρισης των αποβλήτων στον αντισυμβαλλόμενο.  

Μετά την παραλαβή των αποβλήτων, τόσο ο αντισυμβαλλόμενος όσο και κάθε 

συνεργαζόμενος αποδέκτης θα εκδίδει κατάλληλο πιστοποιητικό διάθεσης/ανάκτησης το 

οποίο και θα προσκομίζεται πιστοποιώντας την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων. 

o ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

Το προσωπικό του αντισυμβαλλόμενου που θα απασχοληθεί στο έργο θα διαθέτει την 

απαραίτητη γνώση και εμπειρία που τεκμαίρεται από τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα έργα με 

αντικείμενο διερεύνησης και καταγραφής επικίνδυνων αποβλήτων και αμιάντου σε συνάφεια 

με το αντικείμενο του παρόντος έργου.  

 

 

 

7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο και κατάλληλο για την 
εκτέλεση του έργου μηχανικό εξοπλισμό (μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ.) για την έντεχνη, 
εμπρόθεσμη και σύμφωνη προς τους όρους της παρούσας σύμβασης εκτέλεση του όλου 
έργου. Όλα τα μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ. πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και 
να είναι τα πλέον κατάλληλα για την άρτια ασφαλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές, εδαφολογικές και λοιπές συνθήκες, τις κλίσεις των πρανών 
και τα λοιπά χαρακτηριστικά του Έργου. 

Όλα τα μηχανήματα και αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες 
σε κάθε περίπτωση άδειες, αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν (εφόσον ζητηθούν) στην 
Επιχείρηση μαζί με φωτοαντίγραφα των αδειών του προσωπικού που χειρίζεται αυτά. Τα 
μηχανήματα και αυτοκίνητα του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις 
διατάξεις του ΚΟΚ (ταχύτητα, κατάσταση αυτοκινήτων, τήρηση σημάτων), αστυνομικές 
διατάξεις και τις διατάξεις ασφαλείας του Λιγνιτωρυχείου. 

Περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης κάποιου από το προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου, με τις οδηγίες και εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού, θα έχει σαν 
συνέπεια την άμεση αντικατάσταση αυτού με μέριμνα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, 
μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε.  

Αν μηχάνημα ή αυτοκίνητο ή το πλήρωμά τους κριθούν μη ενδεδειγμένα από τον 
επιβλέποντα, μπορεί η ΔΕΗ Α.Ε.  χωρίς καμιά διατύπωση να ζητήσει την αντικατάσταση του 
μηχανήματος ή πληρώματος. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με 
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τα παραπάνω η ΔΕΗ Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Εργοταξίου για 
χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της. 

Τα ενοίκια των εν λόγω μηχανημάτων, αυτοκινήτων κλπ. και γενικά όλες οι δαπάνες τους, 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
Εργολάβο. 

Το είδος, ο αριθμός, ο χρόνος προσκομίσεως και οι χρονικές περίοδοι απασχολήσεως κάθε 
μηχανήματος, αυτοκινήτου κλπ. θα πρέπει να φαίνονται με σαφήνεια στο πρόγραμμα 
εκτέλεσης του Έργου, το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος μαζί με την 
Προσφορά του. Η προσκόμιση των μηχανημάτων στο Εργοτάξιο εγκρίνεται από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό. Στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να φαίνεται και να αιτιολογείται 
επαρκώς ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ανά κατηγορία μηχανήματος κατά τρόπο ώστε 
το Έργο να περατωθεί με επιτυχία εμπρόθεσμα. Ο εξοπλισμός που θα χρειασθεί για την 
κατασκευή των διασυνδετηρίων δρόμων θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα. 

Για την κάλυψη των ακινητοποιήσεων από βλάβες ή συντηρήσεις ο συνολικός αριθμός, ανά 
κατηγορία, των μηχανημάτων που θα προσκομισθούν και θα απασχοληθούν στο Έργο θα 
πρέπει να υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 30% τον αριθμό που υπολογίστηκε για ιδανικές 
συνθήκες λειτουργίας. 

Για όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων, περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων,  θα 
αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί. 

Εφόσον, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου αποδειχτεί υπερεπάρκεια του μηχανικού 
εξοπλισμού που προβλέφθηκε στο πρόγραμμα και προσκομίσθηκε στο Εργοτάξιο, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούται να ζητήσει την έγκριση της ΔΛΚΜ, για την απομάκρυνση 
μέρους αυτού, η οποία κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της θα δύναται να την 
δώσει ή να την αρνηθεί. 

Στα μηνιαία αναλυτικά προγράμματα θα φαίνεται ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για 
την εκτέλεση του Έργου στο μήνα που αναφέρεται το πρόγραμμα.  

Τονίζεται ρητά ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τη διαδικασία στον 1ο 
προτιμητέο προσφέροντα, του οποίου το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου δημιουργεί 
αμφιβολίες όσον αφορά την επάρκεια του μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί 
και του προσωπικού που θα τον επανδρώσει. 

Η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει σ’ οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης του 
Έργου, την αύξηση του διατιθεμένου μηχανικού εξοπλισμού, εφ’ όσον αυτός κατά την 
απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της κρίνεται ανεπαρκής. 

Απαγορεύεται η απομάκρυνση μηχανημάτων από το Έργο χωρίς την έγκριση του 
Εντεταλμένου Μηχανικού, που δικαιούται να απαιτήσει την προ της απομάκρυνσης 
αντικατάσταση με ισοδύναμο μηχάνημα, εφόσον κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση 
του κρίνει ανεπαρκή ή χωρίς ικανά περιθώρια τον μηχανικό εξοπλισμό του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

Η αίτηση απομάκρυνσης θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς, να αναφέρει δε απαραίτητα, 
εφόσον πρόκειται περί απομάκρυνσης για λόγους επισκευής και τον προβλεπόμενο για την 
επισκευή χρόνο. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να κρατά κάθε μέρα πλήρη στοιχεία σχετικά με 
τον χρόνο λειτουργίας κάθε μηχανήματος και το χρόνο ακινησίας αυτού για επισκευή, 
συντήρηση κλπ. 

Υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο τέλος κάθε μήνα κατάσταση όλων των μηχανημάτων, 
στην οποία θα φαίνονται τα παραπάνω στοιχεία αναλυτικά ανά μέρα και συγκεντρωτικά. 
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8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ρητά συμφωνείται ότι ο 
Αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται και στους συμβατικούς όρους του Τιμολογίου, 
υπολόγισε και συμπεριέλαβε τις σχετικές δαπάνες και κάθε φύσεως επιβαρύνσεις, κάνοντας 
τη σχετική αναγωγή στις τιμές του Τιμολογίου υποχρεώνεται στα εξής : 

88..11      ΝΝαα  ππρροοββεείί  σσττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  ααννααφφεερροομμέέννωωνν,,  εεννδδεειικκττιικκάά  κκααιι  όόχχιι  

ππεερριιοορριισσττιικκάά,,  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  ββοοηηθθηηττιικκώώνν  εερργγαασσιιώώνν,,  

δδηηλλααδδήή  ::  

Στην εκτέλεση όλων των τοπογραφικών εργασιών, που αναλυτικά περιγράφονται 
παρακάτω. 

Στην κατάρτιση και υποβολή προς την Εταιρεία όλων των σχεδίων, εκθέσεων, 
επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων κλπ. σε διαφανές και αδιαφανές χαρτί και σε αριθμό που θα 
καθορίσει η Εταιρεία, για τη συγκέντρωση του επιθυμητού στατιστικού υλικού που 
χρειάζεται η Εταιρεία, για τον έλεγχο εφαρμογής των συγκεκριμένων σχεδίων κλπ. 

Στην κατασκευή, συντήρηση και χρησιμοποίηση των εργοταξιακών γραφείων, αποθηκών 
και συνεργείων, των ενδιαιτημάτων και κυλικείων του προσωπικού, των εγκαταστάσεων 
υγιεινής και ασφαλείας και όλων γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των απαιτούμενων 
για την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνη προς τους όρους της παρούσης Σύμβασης 
εκτέλεση του Έργου. 

 

88..22      ΣΣττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή,,  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  κκααιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  ττωωνν  ααππααιιττοούύμμεεννωωνν::  

Για την εξασφάλιση του απαιτούμενου φωτισμού, για την ασφαλή και καθ’ όλα απρόσκοπτη 
διεξαγωγή της εργασίας και κατά τη νύχτα (βλ. παρ. 6 κατωτέρω). 

για τη φύλαξη των υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Εργοταξίου. 

για τη λειτουργία του αντλιοστασίου και των συνεργείων και για την κίνηση των κάθε 
φύσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων. 

 8.3  Στην κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση του αντλιοστασίου και των 
σωληνώσεων  απομάκρυνσης των νερών της βροχής και των τυχόν υπογείων υδροφόρων 
οριζόντων που θα συναντηθούν. 

Στην κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων οχετών κλπ. για την προστασία των πρανών 
των ορυγμάτων της εκμετάλλευσης και γενικά για την απομάκρυνση των νερών από τις 
περιοχές που αναπτύσσονται οι εργασίες. 

Στην κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των δικτύων και εγκαταστάσεων παροχής 
πόσιμου και βιομηχανικού νερού στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

Στην κατασκευή κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του Έργου των απαραίτητων δρόμων 
προσπέλασης και των τεχνικών έργων τους και στη συντήρηση όλων των δρόμων του 
εργοταξίου για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια του έτους και 
μάλιστα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στην διαβροχή και καθαρισμό του καταστρώματος 
των δρόμων προσπέλασης μεγάλης κυκλοφορίας, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
σκόνης. 

8.4 Στη λήψη όλων των επιβαλλομένων μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
ομαλής κυκλοφορίας στις περιοχές του εργοταξίου που διέρχονται αγροτικοί δρόμοι ή 
δρόμοι της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. Στη λήψη όλων των 
μέτρων, που απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων στις διασταυρώσεις με τους 
δρόμους που χρησιμοποιεί το Ορυχείο και ιδίως για την αποφυγή ατυχημάτων στους 
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δρόμους εκείνους όπου κινούνται από κοινού οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου και 
οχήματα του Ορυχείου. 

8.5 Στην περίφραξη όλων των επικίνδυνων περιοχών περιλαμβανομένων των επικίνδυνων 
ορυγμάτων με κατάλληλο σύρμα και στην τοποθέτηση προειδοποιητικών και 
απαγορευτικών πινακίδων. 

8.6 Στη σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανση όλων των δρόμων του Εργοταξίου, στην 
τοποθέτηση, όπου πρέπει, προειδοποιητικών και απαγορευτικών πινακίδων και γενικά στη 
λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται για την ασφάλεια του Έργου, του μηχανικού 
εξοπλισμού και των κάθε φύσεως εγκαταστάσεων και ιδιοκτησιών στην περιοχή εκτελέσεως 
των έργων. 

8.7 Να προβεί στην προμήθεια, προσκόμιση, εναποθήκευση και φύλαξη, μέχρι της 
χρησιμοποίησής τους, των κάθε φύσεως υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του 
Έργου και την κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των κάθε φύσεως βοηθητικών 
αυτού εγκαταστάσεων. Τα υλικά αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι τα παρακάτω : 

Τα υλικά τα απαιτούμενα για την εκτέλεση όλων των εργασιών και εγκαταστάσεων της 
προηγούμενης παραγράφου υλικά κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, δικτύων νερού 
και ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων αντλήσεως κλπ. και των λοιπών που δεν 
κατονομάζονται αλλά είναι αναγκαία για την εκτέλεση του Έργου και των εγκαταστάσεων. 

Τα υλικά για την κατασκευή των τεχνικών έργων των δρόμων. 

 

 

9.  ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις ΕΤΕΠ που θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή του έργου  και συντάσσεται βάσει της εγκυκλίου 26/4-10-2012 ΔΜΕΟ, παρ.10. Για 
όσες εργασίες δεν υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, χρησιμοποιούνται οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος ή οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ, σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Οι τελευταίες 
σημαίνονται στον πίνακα με το αρχικό γράμμα Π πριν από τον κωδικό αριθμό. 

Στην περίπτωση που για κάποιο άρθρο δεν υπάρχει αντιστοίχιση ούτε με ΕΤΕΠ, ούτε με 
ΕΛΟΤ, θα χρησιμοποιηθεί η Τεχνική Προδιαγραφή του παρόντος τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Μελέτη, με τη σήμανση ΤΠ.i.  
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I.  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ

 1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 ΑΤ. 1 Γενικές Εργασίες ασφάλισης της περιμέτρου των έργων τεμ.

ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

2 ΑΤ.2 Αποξήλωση περιφράξεων οικοπέδων

ΟΙΚ 2275 

ΟΙΚ 2226

ΟΙΚ 2202

τεμ.

3 ΑΤ.3 Απομάκρυνση δομικών προϊόντων από αμίαντο m2

4 ΑΤ.4
Κατεδάφιση πλήρης, κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς υπόγειο, 

τυπικού συνολικού εμβαδού ορόφων 70,00τ.μ.
ΟΙΚ 2227 τεμ.

5 ΑΤ.5
Κατεδάφιση πλήρης, ερειπίου κτίσματος Ισογείου ή Διωρόφου με ή χωρίς 

υπόγειο, τυπικού συνολικού εμβαδού ορόφων 70,00τ.μ., 
ΟΙΚ 2227 τεμ.

6 ΑΤ.6 Καθαίρεση Δεξαμενών ΟΙΚ 2227 τεμ.

7 ΑΤ.7
Καθαίρεση τσιμεντοστρώσεων περιβάλλοντος χώρου κτιρίων από άοπλο 

σκυρόδεμα
ΟΙΚ 2226 m3

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

8 ΑΤ.8 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε μέσο βάθος 10cm Ο∆Ο 1132 m2

9 ΑΤ.9
Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων σωληνωτών οχετών από 

οποιοδήποτε υλικό (πλην αμιάντου)

Υ∆Ρ 6053

ΟΙΚ 2112 

ΟΙΚ 2162

μ.μ.

10 ΑΤ.10 Απομάκρυνση υπόγειων υδραυλικών δικτύων αμιαντοσιμεντοσωλήνων
ΟΙΚ 2112 

ΟΙΚ 2162
μ.μ.

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

11 ΑΤ.11
Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών 

κατασκευών και κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
m3

12 ΑΤ. 12 Αποξήλωση και διαλογή
ΟΙΚ 2236

ΟΙΚ 2275
m2

13 ΑΤ. 13 Απασχόληση εργατών ΕΩ

15-01-03-00

15-02-01-01

15-04-01-00

05-03-14-00

08-01-01-00

Κωδ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501" 

Τ.Π

Τ.Π

Τ.Π

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο 

Αναθεώρ.
Μονάδα

15-01-03-00

15-02-01-01

15-04-01-00

ΥΑ 21017/84/2009 - ΦΕΚ 

1287/Β'/30.6.2009 (και η 

νοµοθεσία που απορρέει ή 

συνδέεται µε αυτήν) 

15-01-03-00

15-02-01-01

15-04-01-00

08-01-01-00

ΥΑ 21017/84/2009 - ΦΕΚ 

Τ.Π

15-01-03-00

15-02-01-01

15-04-01-00

15-01-01-00

15-01-02-00

15-01-03-00

15-02-01-01

 

 

9.1  Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά 

Η παρούσα παράγραφος αφορά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων σε χώρο που θα υποδείξει ο Κ.τ.Ε. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών μεταφοράς, ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενημερωθεί από 
την Εταιρεία για την ακολουθητέα διαδρομή των φορτηγών μεταφοράς των υλικών που θα 
αντιστοιχεί στην μικρότερη απόσταση, εκτός εάν άλλοι λόγοι (π.χ. πλάτος οδών, υψόμετρο 
γεφυρών, διατάραξης κυκλοφορίας) επιβάλλουν άλλη διαδρομή.  

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων θα γίνονται με μηχανικά ή 
χειρωνακτικά μέσα κατά την κρίση του Αντισυμβαλλόμενου.  

9.2. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων θα γίνει με βάση τις προβλεπόμενες από την 
σύμβαση και την αναλυτική καταγραφή ποσότητες. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται για 
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τα κυβικά   που έχουν προμετρηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις αντίστοιχες συμβατικές 
τιμές μονάδας, οι οποίες τιμές και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του 
Αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση των. Στην εργασία φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά 
περιλαμβάνεται και  η σταλία του μεταφορικού . 

Στις  τιμές έχουν συμπεριληφθεί τα Γενικά έξοδα &  το εργολαβικό όφελος. 

 

10.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει, στη ΔΛΚΜ, κατάσταση με τον εξοπλισμό 

(όπως καθορίστηκε στις προηγούμενες παραγράφους) και το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιήσει στο Έργο, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

νομιμοποιούν τον εξοπλισμό και το προσωπικό του (άδειες μηχανημάτων, άδειες χειριστών, 

βεβαιώσεις καταβολής τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια μηχανημάτων, καταστάσεις ΙΚΑ). 

Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση, υπάρχει η πρόβλεψη για την επιτόπου διαχείριση του κύριου 

όγκου αποβλήτων κατασκευών, με την εξαίρεση των επικινδύνων αποβλήτων και των μη 

δομικών στοιχείων (πλαστικά, μέταλλα κλπ). 

Όσον αφορά τα ΑΕΚΚ, που θα προκύψουν από την τελική καθαίρεση του οικισμού 

Τριποτάμου, μετά την απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων και διαλογή ρευμάτων 

αποβλήτων, προβλέπεται η αξιοποίηση τους για πλήρωση κοιλοτήτων, εργασίες 

αποκατάστασης, διάστρωση εργοταξιακών δρόμων κ.α. 

κ.τ.λ).  

Η μη υποβολή των απαραίτητων και από την νομοθεσία, ανωτέρω στοιχείων επισύρει 

ποινή αποκλεισμού. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υπολογίσει όλες τις σχετικές και κάθε φύσης άμεσες 

και έμμεσες δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας 

Εργολαβίας, καθώς επίσης και το Εργολαβικό κέρδος και να τις συμπεριλάβει ανηγμένες στις 

πιο πάνω τιμές μονάδας. 

Για το σωστό υπολογισμό των παραπάνω δαπανών ο Εργολάβος υποχρεούται: 

 Να μελετήσει με προσοχή τα σχέδια και τα λοιπά παραρτήματα της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να μεταβεί επί τόπου και να προβεί στην επισταμένη εξέταση της περιοχής της 

Εργολαβίας προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση των κτιρίων προς κατεδάφιση 

καθώς επίσης και: 

 Να αναζητήσει και λάβει υπόψη του όλους γενικά τους παράγοντες και τις συνθήκες που 

υπεισέρχονται στην εκτέλεση του Έργου. 

 Να ζητήσει από τον Τομέα Μεταλλευτικού Σχεδιασμού και Απόδοσης του Ορυχείου 

διευκρινίσεις στα διάφορα επί μέρους έργα και τις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1:    ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Άρθρο 1 

Ορολογία - Ορισμοί 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 
Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 

Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) 

Αντισυμβαλλόμενος: Είναι ο -Εργολήπτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο, 
μετά από διαδικασίαεπιλογής, ανατέθηκε από τη ΔΕΗ με 
Σύμβαση η εκτέλεση του Έργου, αποκαλούμενος και 
«Εργολήπτης». 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ της 
ΔΕΗ και του Αντισυμβαλλόμενου, και η οποία περιλαμβάνει ένα 
σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου. Στον όρο 
αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της 
Σύμβασης. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Αντισυμβαλλόμενος. 

Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας: 

Είναι η Τεχνική Διεύθυνσητης ΔΕΗ που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής 
του Έργου. 

Προϊσταμένη Διεύθυνση 
της Εταιρείας: 

Είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας που προΐσταται της 
Επιβλέπουσας (τουΤεχνικού Τμήματος) Διεύθυνσης. 

Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται 
στο Συμφωνητικό. 

Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά 
κ.λπ., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από 
τον Αντισυμβαλλόμενοστην Εταιρεία για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνημα Έργου: Είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. αναμικτήρες 
σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών 
κ.λπ.), που χρησιμοποιείται από τον Αντισυμβαλλόμενο για την 
εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η 
έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου 
ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα 
σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε 
σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου όπως αυτά 
νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, 
καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αντισυμβαλλόμενου ως 
προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, όπως όλα 
τα παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία 
των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

Η συνήθης φθορά δεν θεωρείται Ελάττωμα. 
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Άρθρο 2 

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά 

 

2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις αλλοδαπού 
Αντισυμβαλλόμενου μπορεί αυτή να συντάσσεται παράλληλα και στην Αγγλική γλώσσα, 
με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά 
στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι μόνο στην Αγγλική 
γλώσσα. 

2.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου αλληλογραφία θα γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. Σε όσες περιπτώσεις 
τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, 
μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αντισυμβαλλόμενου και των 
αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρείας, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής 
κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 
μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο. 

2.3 Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Αντισυμβαλλόμενο 
σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα 
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα 
οποιαδήποτε κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες 
λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, 
η Εταιρεία. 

2.5 Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές  
Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 

2.6 Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίνονται στον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς και η 
αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα 
(π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  Στην περίπτωση 
αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται 
ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 

 

Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 

3.1 Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον 
Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται σε αυτή. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 
ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 

3.2 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Αντισυμβαλλόμενο 
με όλα τα σχέδια κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να 
χρησιμοποιεί σχέδια κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο 
της Εταιρείας και δεν φέρουν τη σήμανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
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Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το 
σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου και ο 
Αντισυμβαλλόμενος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν 
από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως. 

3.3 Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα εγκεκριμένα 
και φέροντα τη σήμανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια ή να τα ακυρώνει και να 
εκδίδει νέα και ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα 
ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την 
πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα 
"ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια που του είχαν δοθεί. 

3.4 Κατά την πρόοδο του Έργου, η Εταιρεία δικαιούται να παρέχει στον Αντισυμβαλλόμενο 
όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό την 
πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο Αντισυμβαλλόμενος 
οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες. 

3.5 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 
φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ ωςνα φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο 
Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση. 

3.6 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ζητά 
έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας και να συμμορφώνεται απόλυτα 
με αυτές.  

3.7 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα 
σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης 
της Εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείαςεγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, τη 
διαφωνία του αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως 
θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 

Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αντισυμβαλλόμενου, η Εταιρεία επιμένει εγγράφως στην 
εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, 
κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται της ευθύνης σε 
σχέση με την απόφαση της Εταιρείας, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του 
να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς. 

3.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις 
σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την 
έγκριση της Εταιρείας. 

3.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Εταιρεία μελέτες και 
σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 16 του παρόντος 
τεύχους. 
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Άρθρο 4 

Μελέτες 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 
την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς 
Όρους. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2:   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

5.1 Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 
Εταιρεία, μέσω της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας και της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας περιλαμβάνονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας 
των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας περιλαμβάνεται η άμεση 
εποπτεία της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας και η επίλυση ή η προώθηση για 
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν μπορούν 
να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

5.2 Τα όργανα της Εταιρείας που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 
Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας καθορίζονται στους 
Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Εταιρεία, με έγγραφό της προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 

5.3 Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας, με έγγραφό του προς 
τον Αντισυμβαλλόμενο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα 
αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής 
"Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Εταιρείας. 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της 
Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο.  

5.4 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Εταιρείας μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να 
γνωστοποιεί προς τον Αντισυμβαλλόμενο ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας, καθώς και 
τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, θα μπορούν να διενεργούν 
επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

5.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της 
Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους 
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που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων 
αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε 
όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία. 

5.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την 
εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του 
Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 
Σύμβαση. 

Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και οι Μηχανικοί της που ορίζονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που 
οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Αντισυμβαλλόμενο, 
όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό 
της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Έργου 
από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 

Άρθρο 6 

Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 

6.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί στην Εταιρεία 
τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον 
εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να 
προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που 
ενδεχομένως θα αναφύονται. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αντισυμβαλλόμενου θα είναι και ο Αντίκλητός του, 
εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Αντισυμβαλλόμενος να 
διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 

6.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι 
υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα 
στελεχωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να 
ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Αντισυμβαλλόμενο και σε άλλες θέσεις 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 

6.3 Στο Εργοτάξιο του Αντισυμβαλλόμενου θα προΐσταται μηχανικός με επαρκή πείρα σε 
έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός 
του Αντισυμβαλλόμενου" και θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν 
από τον Αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο 
Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός 
εκπρόσωπος του Αντισυμβαλλόμενου στις σχέσεις του με την Εταιρεία και να 
υπογράφει εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των 
εργασιών έγγραφα. 
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Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές 
και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω 
Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

6.4 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 
Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης αντικατάστασης, ο δε 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της 
Εταιρείας μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού 
του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή 
θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

6.5 Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για 
την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας σε 
ολόκληρο και στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος τεύχους για τις 
πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να 
αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της 
Εταιρείας ή παντός τρίτου. 

6.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρεία τα ονόματα των μελών του 
προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν 
αντ’αυτού τις οδηγίες και εντολές της Εταιρείας. 

6.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως Υπεργολάβοι, 
Υποπρομηθευτές κ.λπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Εταιρεία 
θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος 
υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά 
συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η 
αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Άρθρο 7 

Σχέσεις με άλλους Αντισυμβαλλόμενους 

7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πάντα υπ'όψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή 
σε γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Εταιρεία ή άλλους 
Αντισυμβαλλόμενους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελεί ο 
ίδιος. 

7.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να 
συνεργάζεται αρμονικά με την Εταιρεία, τους εντολοδόχους της ή τους 
Αντισυμβαλλόμενους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να 
συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 
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7.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αντισυμβαλλόμενου με τους 
άλλους Αντισυμβαλλόμενους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της 
Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην 
περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια 
κατασκευή του Έργου. 

7.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και των άλλων 
Αντισυμβαλλόμενων θα διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης 
της Εταιρείας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας 
Διεύθυνσης της Εταιρείας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε 
νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

7.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας, σε 
περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με άλλους 
Αντισυμβαλλόμενους και Υπεργολάβους. 

 

Άρθρο 8 

Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 

8.1 Υποκατάσταση 

8.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή 
οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. 

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενοςυποκαθίσταται από 

ένα νέο Αντισυμβαλλόμενο συνεπεία είτε: 

α) κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης, 

β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αντισυμβαλλόμενου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, 
της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον, ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στη Πρόσκληση βάσει της οποίας 
καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης,  

υπό τον όρο ότι ο νέος Αντισυμβαλλόμενοςθα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση 
δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου έναντι 
της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του 
γεγονότος. 

Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των 
ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. 

8.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη 
Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των 
πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 
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8.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας 
και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του 
Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να 
οφείλονταν στον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού 
με τον Υποκαταστάτη του, ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ανεπιφύλακτα του 
δικαιώματος της διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να 
αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο 
Αντισυμβαλλόμενος. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον 
Αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, 
αδιαίρετα και ειςολόκληρον μαζί με τον Αντισυμβαλλόμενο, έναντι της Εταιρείας 
για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

8.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές 

8.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου νοούνται αυτοί οι 
οποίοι έχουν αναλάβει από τον Αντισυμβαλλόμενο τη βιομηχανοποίηση ή 
κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με έγγραφη Σύμβαση 
προμήθειας ή Έργου. 

8.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και 
Υποπρομηθευτέςτου με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές θα είναι έμπειροι και 
αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς. 

β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτήγια κύρια τμήματα του 
Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα αφορά 
μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία τους. Τα κύρια 
τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει την έγκριση των 
Υπεργολάβων ήΥποπρομηθευτών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους 
Ειδικούς Όρους. 

γ. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να αντικαταστήσει 
κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτήτου, θα μπορεί να το 
κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Εταιρείας. 

8.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι 
και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία 
έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση πάντως που ο Αντισυμβαλλόμενος θέλει να αντικαταστήσει 
κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα πρέπει να 
ζητήσει την έγκριση της ΔΕΗ, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 8.2.2.γ. 

8.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της εκτέλεσης 
εργασιών σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπό την άμεση εποπτεία της, ο 
Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αναφέρει στην Εταιρεία το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται 
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στη Σύμβαση και είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ κάθε αλλαγή των ως άνω 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Αντισυμβαλλόμενος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. 

8.2.5 Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο στους 
εγκεκριμένους από την Εταιρεία Υπεργολάβους ή Υποπρομηθευτές και που αφορά 
σε κύρια τμήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ή εγκατάσταση του 
Εξοπλισμού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Εταιρεία, ταυτόχρονα με την 
έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο χωρίς τιμές στη γλώσσα έκδοσής της.  

Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 

α. Η ημερομηνία της παραγγελίας  

β. Ο αριθμός της παραγγελίας  

γ. Το όνομα του κατασκευαστή  

δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού  

ε. Η χώρα προέλευσης  

στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής 

 

Με αίτημα της Εταιρείας, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει 
παρόμοια αντίτυπα παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του Εξοπλισμού. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος, κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας, θα μεταφράζει, με 
δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα παραγγελιών που θα 
κρίνει αναγκαία η ΔΕΗ. 

8.2.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες 
που αφορούν στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους Υποπρομηθευτές οι 
οποίοι και τις εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου ή 
του Υπεργολάβου. 

Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό τους 
αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Εταιρείας. 

8.2.7 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης μέρους του Έργου με Υπεργολάβους, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου 
υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του 
προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο 
τον Αντισυμβαλλόμενο. 

8.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου προς 

Υπεργολάβους/Υποπρομηθευτές του 

Η Εταιρεία δύναται βάσει ρητού όρου της Σύμβασης ή μετά από συμφωνία με τον 
Αντισυμβαλλόμενο, κατόπιν αιτήσεως του Υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση 
της Σύμβασης, να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενουέναντι 
Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34.9 
του παρόντος τεύχους. 
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Στις ως άνω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή απευθείας στον 
Υπεργολάβο της οφειλόμενης αμοιβής του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή 
έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση 
αυτή, στους ειδικούς όρους της Σύμβασης ή σε σχετικό συμπλήρωμά της καθορίζονται 
τα ειδικότερα μέτρα ή μηχανισμοί που επιτρέπουν στον Αντισυμβαλλόμενονα εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 

Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Εταιρεία σε καμία 
περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

Άρθρο 9 

Εκχώρηση 

9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η εκχώρηση 
από τον Αντισυμβαλλόμενοσε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και 
προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της ΔΕΗ. 

9.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων θα 
καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
συμβατικού τιμήματος, θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και 
με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 

9.2.1 Κάθε απαίτησηςτης ΔΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 

9.2.2 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε 
το δικαίωμα να την εισπράξει από την Εταιρεία. 

9.2.3 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από 
τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των οποίων η 
προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη σύμβαση και την κείμενη 
νομοθεσία. 

9.2.4 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το προσωπικό του που είχε 
απασχοληθεί στο έργο, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 
702 του Αστικού Κώδικα. 

9.3 Ηπιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως οι 
ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της εκ 
μέρους της ΔΕΗ και 

- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο του έργου της Σύμβασης. 

9.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει 
κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ. 

 

 



15/63 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:    ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Άρθρο 10 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

10.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει 
προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης 
τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 
κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές εργασιακές 
συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 

10.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα 
δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών 
και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Εταιρείας. 
Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, αυτός 
εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου. 

10.3 Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 
παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Εταιρεία, θα βρίσκονται στη διάθεση του 
Αντισυμβαλλόμενου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή ή 
υπονοουμένη εγγύηση της Εταιρείας για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική του 
γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε 
αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπ'όψη του και 
αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 

10.4 Σε καμία περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης 
αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά 
αναφερομένων στη Σύμβαση. 

Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 
αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη ΔΕΗ 
στοιχεία, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς τη ΔΕΗ τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του 
Αντισυμβαλλόμενου προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σημαντικής 
διατάραξης της ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 11 

Εξασφάλιση χώρων 

11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που 
τυχόν διέθεσε η Εταιρεία, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα 
που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

11.2 Η Εταιρεία δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε θα 
θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Αντισυμβαλλόμενου για την 
εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους. 
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Άρθρο 12 

Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

 

12.1 Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, κτίσματα 
και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 
Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 

12.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την 
Εταιρεία για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι τη λήψη 
σχετικών οδηγιών της Εταιρείας ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά για τη 
διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφ'όσον παρίσταται ανάγκη, 
στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα. 

12.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την 
αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που προβλέπεται 
από την Ελληνική Νομοθεσία. 

12.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης τέτοιων 
αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος τεύχους 
περί Ανωτέρας Βίας μέχρι τη συμπλήρωση του ενός τετάρτου (¼) του συνολικού 
συμβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) μηνών από το χρονικό σημείο που 
έλαβε χώρα η μερική ή ολική διακοπή. 

Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 39.2 του παρόντος για χρονικό διάστημα ίσο του παραπάνω. 

Εάν η εύρεση αρχαιοτήτων εξακολουθεί να επιφέρει μερική ή ολική διακοπή εργασιών, 
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τον εύλογο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη, επιμερισμό των αποδεδειγμένων θετικών ζημιών εξαιτίας 
της παραπάνω διακοπής λόγω φύλαξης – συντήρησης εργοταξίου, 
τροποποίησηςχωροθέτησης ή/και μετατόπισηςεργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού, επέκτασηςισχύος εγγυητικών επιστολών και ασφαλίσεων, μακροχρόνιας 
αποθήκευσης και συντήρησης αδρανούντος εξοπλισμού καιτυχόν υποστήριξης της 
αρχαιολογικής έρευνας.  

Εφόσον η μερική ή ολική διακοπή των εργασιών εξακολουθεί πέραν του πενήντα τοις 
εκατό (50%) του συνολικού συμβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο οκτώ (8) μήνες, οι 
αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να ζητήσουν τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

 

 

Άρθρο 13 

Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

13.1 Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές 
διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί 
σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αντισυμβαλλόμενου, περιλαμβανομένων 
όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα γίνονται 
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με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 
μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. Η έγκριση αυτή δεν μειώνει καθόλου την πλήρη 
ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τις εν λόγω εργασίες. 

13.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους 
δρόμους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που 
τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με φροντίδα και 
με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που 
υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Αντισυμβαλλόμενος 
για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από το εργοτάξιο. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των 
οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, 
καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν, 
καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. 

Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί στην 
κυκλοφορία με δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου, διαφορετικά ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτήριους 
δρόμους. 

Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές 
τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας με φροντίδα και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου. 

13.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες 
Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να 
παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να 
χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές 
γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ. 

Ακόμη, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να 
προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και 
να συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και 
γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για 
να εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών. 

13.4 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία λόγω της εκτέλεσης του 
Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 
Αντισυμβαλλόμενο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις 
εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό 
αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Εταιρεία, δεδομένου ότι ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

13.5 Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος 
προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των 
πεζών και των οχημάτων, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, με 
δαπάνες του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας. 
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13.6 Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, θα 
πρέπει, κατά το σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες 
δυνατότητες για τη μεταφορά του. 

Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά, 
αναλαμβάνονται από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  5:   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 

Άρθρο 14 

Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 

14.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο 
το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού 
Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, 
που σχετίζονται με το Έργο. 

14.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση του Έργου 
ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να 
έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 
άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

14.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, με την εγκατάστασή του στο 
εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) καθώς 
και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το προσωπικό αυτό. 
Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

14.4 O Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, σαράντα πέντε (45) ημέρες 
πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα 
οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού 
αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε 
άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση 
από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων 
διαβατηρίων κ.λπ. 

Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

14.5 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του 
(Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος 
αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το 
ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.  

14.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος του 
προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο 
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Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο 
καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. 

14.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το 
προσωπικό των υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 

 

Άρθρο 15 

Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

15.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Αντισυμβαλλόμενονυχτερινής ή υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους 
Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Εταιρείας. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται πρόσθετης 
αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που 
αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 

15.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να 
εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

 

15.3 Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές 
για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των 
προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, 
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες 
Αρχές. 

15.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την 
καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση 
των εργασιών. 

15.5 Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή 
την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν 
τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι 
αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η 
εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς αντίρρηση και 
χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  6:    ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 16 

Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

16.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, 
συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που 
απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για 
γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του 
προσωπικού του. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους όρους 
υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές 
συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

16.2 Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους 
σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Αντισυμβαλλόμενος 
και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, σε κατάλληλες τοποθεσίες που 
εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

Οι εγκρίσεις αυτές της Εταιρείας δεν μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 

16.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες 
Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων 
οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του 
εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

 

16.4 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων 
εγκαταστάσεων ανήκει στον Αντισυμβαλλόμενοκαι πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. 

16.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το 
σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του 
Αντισυμβαλλόμενου, τους καταυλισμούς και σ'άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή 
του Έργου ή κοντά σ'αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από 
την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

16.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 
λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ'όλα τα κτίρια. Επίσης, θα 
εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, χωρίς 
αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου. 
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16.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους 
κυριότερους χώρους του Έργου. 

Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα στα 
γραφεία του Αντισυμβαλλόμενου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε οποιοδήποτε 
άλλο σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 

Το τηλεφωνικό σύστημα του Αντισυμβαλλόμενου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό 
σύστημα της Εταιρείας είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε μέσω 
ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 

Η χρήση τηλεφώνων του Αντισυμβαλλόμενου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και 
στους υπαλλήλους της Εταιρείας για τις ανάγκες του Έργου. 

16.8 Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς Όρους να 
αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας για τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

 

Άρθρο 17 

Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

17.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και 
μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και 
με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων 
απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας 
και οι Δημόσιες Αρχές. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που 
θα φροντίζει για την καθαριότητα. 

 

17.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Αντισυμβαλλόμενος με δαπάνες του θα 
μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, 
χρησίμων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κ.λπ., καθώς επίσης και για τη 
μεταφορά, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την 
Εταιρεία. Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της 
Εταιρείας. 

17.3 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος 
να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά 
έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του 
Εργοταξίου. 

Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα υλικά 
και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που 
προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 

17.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με 
ευθύνη, μέριμνα, μέσα και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 
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Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται 
στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη 
η λογική προθεσμία που θα δοθεί στον Αντισυμβαλλόμενογια το σκοπό αυτό, να 
εκτελέσει για λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, 
αποκομιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

17.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Αντισυμβαλλόμενονα 
περιέλθουν, ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του Έργου τα 
βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 
16 του παρόντος τεύχους, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου για κατεδάφιση και αποκομιδή δεν θα ισχύουν. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας εκποίησης 
των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των δαπανών 
περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις 
εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο 
Αντισυμβαλλόμενος. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Εταιρείας και 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 

Άρθρο 18 

Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

18.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 
προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, 
υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. 

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο 
Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και 
δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών 
θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους Σύμβασης. 

18.2 Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε 
μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή 
την εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή. 

18.3 Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενονα απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 
οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που 
έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σε αυτό, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

18.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Αντισυμβαλλόμενος να συντηρεί 
διαρκώς τα μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη 
ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκομίζει 
για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, πιστοποιητικό σε ισχύ 
που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με το οποίο θα 
αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας που 
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προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
διατηρεί σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για 
την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  7:    ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 

Άρθρο 19 

Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

19.1 O Αντισυμβαλλόμενο ςαναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα 
καθώς και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους 
κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών 
καθώς και τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 

19.2 O Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί 
από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σε σχετικές 
διεθνείς διατάξεις. Ειδικότερα, οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους 
ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές 
διατάξεις, καθώς και των σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και με την 
προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων, έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, 
Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους για την 
εκτέλεση εργασιών από τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς και προς τους Κανονισμούς και 
τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 
Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας. 

Επίσης πρέπει να: 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 
απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 

β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από 
τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους Σύμβασης. 

γ. αναφέρουν αμέσως στην Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας). 

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και του 
Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των 
Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

19.3 Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 

19.3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή 
απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, καθώς και των κάθε 
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είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 40 του παρόντος τεύχους, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, εξαιρουμένων των ζημιών 
που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ΔΕΗ ή του προσωπικού της 
καθώς και σε περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
περί Ανωτέρας Βίας εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου. Στις εξαιρούμενες αυτές περιπτώσεις τα 
δύο μέρη θα συμφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών 
που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση του Έργου, στο βαθμό και στην 
έκταση που αυτό επλήγη από το ως άνω περιστατικό ανωτέρας βίας. 

19.3.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε 
ελαττώματος του Έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος τεύχους. 

19.3.3 Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται: 

   α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του 
δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και 
θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από 
τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

β. έναντι της Εταιρείας, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα 
υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Αντισυμβαλλόμενοτων συμβατικών 
του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και 
από την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από 
περιστατικά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

19.4 Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική 
Παραλαβή του, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες 
περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 19.3, αλλά μόνο για λόγους που 
οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υποκαταστάτες του ή/και 
σε ελαττώματα του Έργου. 

19.5 Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο 
Αντισυμβαλλόμενος και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη 
Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την 
υπεράσπιση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει 
οποιοσδήποτε κατά της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της, για λόγους που 
ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αντισυμβαλλόμενουή των Υποπρομηθευτών 
/ Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. Οι δαπάνες αυτές θα επιστρέφονται στον 
Αντισυμβαλλόμενοσε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειες 
ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενουή των 
Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. 

19.6 Οι ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου για αποζημίωση της Εταιρείας, που απορρέουν 
από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού 
Τιμήματος, προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης του Έργου, οπότε το 
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ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του ως άνω 
καθοριζομένου Συμβατικού Τιμήματος. 

Οι ευθύνες της Εταιρείας για αποζημίωση του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος 
προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.  

Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν 
έμμεσες δαπάνες ή/ και αποθετικές ζημίες. 

 

 

Άρθρο 20 

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 

20.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά 
της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του Έργου ή τμήματός 
του, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή 
ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή 
έγκρισης κατ'ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενοτων ευθυνών του, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

20.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 
325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των 
οριζομένων στην παράγραφο 34.4 του παρόντος τεύχους. 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 
388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε 
άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε 
λύση της Σύμβασης ή σε αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του 
οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε 
τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος 
ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο 
Αντισυμβαλλόμενος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι περιπτώσεις: 

- τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος 

- τροποποίηση Κανονισμών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου αντισεισμικού 
υπολογισμού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου (ζώνη σεισμικότητας, 
εφαρμοζόμενοι συντελεστές κ.λπ.), 

στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το 
κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων αυτών. 
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Άρθρο 21 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

21.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή 
Υποπρομηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωμα 
χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

21.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την υπεράσπιση 
της Εταιρείας εναντίον κάθε αγωγής κατ'αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισμό ότι ο 
Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Εταιρεία ή το Έργο που εκτελέσθηκε για λογαριασμό 
της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν 
προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 

Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενογια κάθε 
τέτοια αγωγή και να παρέχει σ'αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και τις 
αναγκαίες πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, υπεράσπιση της 
Εταιρείας. 

21.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία για κάθε 
αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία ως 
συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 

21.4 Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 
τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο που 
πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή οποιαδήποτε χρήση τους, 
συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου και 
απαγορευθεί η χρήση τους, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει αμέσως και με δαπάνες του: 

α. να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο Εξοπλισμό 
και Έργο, ή 

β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή 
τέτοιου δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, είτε με άλλα είδη 
που δεν συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να μη συνιστούν 
τέτοια προσβολή. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα για 
αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το σχετικό 
άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης με βάση το άρθρο 
43 του παρόντος τεύχους. 

21.5 Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως 
ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 30 του παρόντος 
τεύχους. 
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Άρθρο 22 

Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

22.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους 
της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, εκτέλεση 
και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για 
τον σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος 
εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες 
που καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε 
ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που 
οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, 
καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν 
γνωστοποιήθηκαν στον Αντισυμβαλλόμενο. 

22.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενοτων εγγυηθέντων από αυτόν, η 
Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη 
Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, 
δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά. 

22.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών 
του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η 
Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή 
προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Αντισυμβαλλόμενος 
παρέχει όσες από τις παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται στο Συμφωνητικό της 
Σύμβασης: 

α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Αντισυμβαλλόμενοκατά την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 
Αντισυμβαλλόμενοσχετικής προκαταβολής. 

γ. Εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Αντισυμβαλλόμενοσε 
αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών,οι οποίες 
εκδίδονται με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα 
της Εταιρείας,τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο 
Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις επόμενες 
παραγράφους. 

Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της 
Εταιρείας αξιολογούνται από την  αρμόδια Υπηρεσία, πριν την αποδοχή τους ή 
απόρριψή τους. 

22.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) 

22.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, η οποία θα 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής 
Αντισυμβαλλομένου  που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας. 
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22.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία 
περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή περισσότερες 
αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το καθοριζόμενο στο Συμφωνητικό ποσοστό του 
Συμβατικού Τιμήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει 
συμπληρωματικές ΕΕΚΕ. 

22.4.3 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 
συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα 
ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Αντισυμβαλλόμενο, μέχρι την 
κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

22.4.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, 
μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, 
που απορρέει από τη Σύμβαση. 

22.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 
ΕΕΚΕ θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε μετά την Οριστική Παραλαβή 
του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τμήμα του Έργου που 
πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 31 του παρόντος τεύχους. Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν 
απαιτήσεις της Εταιρείας κατά του Αντισυμβαλλόμενου, οπότε μπορεί να 
αντικατασταθεί από τον Αντισυμβαλλόμενομε άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Επίσης στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίωνμέρος της ΕΕΚΕ επιστρέφεται. 

22.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική 
αίτηση στην Εταιρεία. 

 

22.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ) 

22.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Αντισυμβαλλόμενο, θα καλύπτεται 
από ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της 
Προκαταβολής. 

22.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής. 

22.5.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Αντισυμβαλλόμενοδικαιούται να 
αναλάβει από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια 
έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον 
Αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε 
περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας 
επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής.   

 

22.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 

Στον Αντισυμβαλλόμενοθα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με το 
ποσοστό που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωμής. 
Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο Συμφωνητικό. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να αντικαταστήσει με ισόποσες ΕΕΑΚ τα 
παρακρατηθέντα ποσά ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις ΕΕΚΕ. 
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22.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ) 

22.7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΛ, η οποία θα 
αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας. 

22.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την 
παραπάνω ΕΕΚΛ ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου 
για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. 

22.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το Έργο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή 
έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο 
Αντισυμβαλλόμενοςέχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην πιο κάτω 
παράγραφο 31.2. 

22.7.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά ή 
ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αντισυμβαλλόμενου, που 
απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

22.8. Εγγυητική Επιστολή Προσθέτου Χρόνου Εγγύησης (ΕΕΠΧΕ) 

Σε περίπτωση που η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο επιλογής 
της διαδικασίας,  πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει 
να προσκομίσει σχετική ΕΕΠΧΕ. Το ύψος της ανωτέρω εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό 
επί της αξίας της σύμβασης, που είναι ανάλογο με τον προσφερόμενο πρόσθετο χρόνο 
«ε» (σε έτη πέραν των ελαχίστων οριζόμενων στη Πρόσκληση) σύμφωνα με τον 
ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Εκλ = ε*1,50% και με κατ' ελάχιστο ποσοστό 1% επί της 
αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης γίνεται μετά από την πάροδο 
του προσφερθέντος χρόνου εγγύησης. 

 

22.9 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 

22.9.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της αποδοχής της 
ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που 
λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΣΔΣ (GovernmentProcurement Agreement - GPA) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 

22.9.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν 
τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
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22.10 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών 

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συμφωνητικό 
της Σύμβασης. 

Η ισχύς αυτών των ΕγγυητικώνEπιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω 
προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αντισυμβαλλόμενου η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  8:   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 23 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

23.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει 
και υποβάλλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν 
στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης της Σύμβασης σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται 
στο Συμφωνητικό, και από το οποίο θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση του Έργου. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να 
υποβάλει γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει να 
υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα 
χρηματικών ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 

23.2 Η Εταιρεία, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει 
για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το επανυποβάλει 
τροποποιημένο σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία υποχρεούται να το εγκρίνει 
εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

23.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 
(μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κ.λπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 του 
παρόντος άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

23.4 Η υποβολή από τον Αντισυμβαλλόμενοκαι η έγκριση από την Εταιρεία του 
Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενοαπό 
οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συμβατικές 
διατάξεις. 

23.5 Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται σε 
περιπτώσεις που κριθεί από την Εταιρεία ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και δεν 
ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η 
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πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση παράτασης 
προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου. 

 

 

Άρθρο 24 

Προθεσμίες 

24.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα, 
καθώς και το σύνολο του Έργου, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο 
Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

 

24.2 O Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή 
κάθε καθυστέρησης. 

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, 
τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 41 του 
παρόντος τεύχους σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα 
επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. 

24.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), κατά 
χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των 
Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή 
των Ποινικών Ρητρών η ΔΕΗ δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 43 του παρόντος τεύχους περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση 
αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αντισυμβαλλόμενου.Το δικαίωμά της αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το ασκήσει και πριν από 
την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν 
μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα. 

24.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 
εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον 
Αντισυμβαλλόμενο, είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο 
άρθρο 40 του παρόντος τεύχους. 

24.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 
τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που 
εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και για 
τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και 
λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 
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Άρθρο 25 

Τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

25.1  Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει 
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό. 

25.2 Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται να τροποποιεί τη 
Σύμβαση, ιδίως, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

25.2.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης 

Σε εφαρμογή των προβλεπομένωνσε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού της 
Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε καταφατική περίπτωση, στο εν 
λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και 
η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που 
δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της Σύμβασης. 

25.2.2 Λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων ή τροποποιήσεων που δεν είχαν 
προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση 

25.2.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για τη διασφάλιση της 
αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του η Εταιρεία δικαιούται: 

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο 
είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παραλείψει οποιοδήποτε τμήμα 
του Έργου, με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ο 
Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή 
να εγείρει άλλες απαιτήσεις,  

β. να αναθέτει στον Αντισυμβαλλόμενοτην εκτέλεση νέων 
συμπληρωματικών εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν απαιτούμενων μελετών, οι 
οποίες καθίστανται αναγκαίες ή/και απαραίτητες και δεν περιλαμβάνονται 
στη διαδικασία σύναψης της αρχικής Σύμβασης, από προφανείς παραλείψεις 
ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής 
παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση 
των μελετών του Έργου, εφόσον: 

βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για 
οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν απαιτήσεις 
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική Σύμβαση, 
χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή όταν 
αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 
Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 
παρούσας Σύμβασης και 

ββ) ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή 
ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Εταιρεία. 

25.2.2.2 Οι ως άνω μεταβολές μπορούν να εκτελούνται εντός των ορίων του 
αρχικού συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν 
συμβολαιοποιημένου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό 
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ορίζεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης, χωρίς υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται στον 
Αντισυμβαλλόμενομε συμπληρωματική σύμβαση. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελεί τις μεταβολές χωρίς να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών μονάδας ή να εγείρει 
άλλες απαιτήσεις. 

Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύπτει 
μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή 
συμπληρωματικής Σύμβασης. Η μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού 
λογαριασμού.  

25.2.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου η Εταιρεία επίσης δικαιούται να 
τροποποιεί τη Σύμβαση λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί μετά την υπογραφή της σύμβασηςΈργου. 

Για τις υπόψη τροποποιήσεις της σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν 
συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος θα 
συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

25.2.4 Λόγω υποκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του παρόντος τεύχους. 

25.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική 
εργασία και εν γένει τροποποίηση, από τις αναφερόμενες στις παραπάνω 
παραγράφους 25.2.1, 25.2.2 και 25.2.3, χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις 
τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση 
αυτή. 

Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν ούτε 
ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα 
αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

25.4 Τιμές συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 

25.4.1 Όλες οι μεταβολές γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται δε με βάση 
τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά την κρίση 
της Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες. 

Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 
καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 

Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές 
μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 

Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, 
σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας. 
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25.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω 
τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Εταιρεία μπορεί να δίνει εντολή στον 
Αντισυμβαλλόμενο να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

25.4.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις τιμές που 
κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος τεύχους.   

 

25.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Σύμβασης 

 Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης, ολικά 
ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος τεύχους. 

 

25.6 Μεταβολές Σύμβασης προτεινόμενες από τον Αντισυμβαλλόμενο 

Η Εταιρεία δια της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο 
είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός του. 

 

 

Άρθρο 26 

Έλεγχος του Έργου 

26.1 Η εκτέλεση του Έργου από τον Αντισυμβαλλόμενοθα υπόκειται στο συνεχή γενικό 
έλεγχο και επιθεώρηση της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την 
Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Εταιρεία θα 
έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο. 

26.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι η 
μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικές 
οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα 
σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το 
δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενοκαι ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές 
μέσα στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την κρίση 
της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που απορρέει από τη 
Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και: 

α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, 
προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές ημερομισθίων 
ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου με ευθύνη και σε βάρος και 
για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου. 
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ή 

β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν μόνο 
μετά τη συμμόρφωση του Αντισυμβαλλόμενου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία 
ή αφού ο Αντισυμβαλλόμενοςπαράσχει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την 
Εταιρεία. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες 
(καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία 
αυτή. 

ή 

γ. Να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος 
τεύχους. 

26.3 Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 
γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αντισυμβαλλόμενου, δοθέντος ότι 
ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και 
αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 
Υπεργολάβους του. 

Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Εταιρείας, η εκτέλεση των εργασιών 
γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της ΔΕΗ ή τρίτων 
ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η 
Εταιρεία να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου να 
αναστείλει τις εργασίες. 

26.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 
του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

Άρθρο 27 

Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 

27.1 Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια, σε 
άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. 

Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα γίνει σε 
σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να 
ικανοποιεί την Εταιρεία και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο 
ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Εταιρείας, η σχετική άδεια για την αποστολή. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 27.10 για τις οποίες όμως δίνεται από την 
Εταιρεία γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις 
παραγράφου 27.11 του παρόντος άρθρου. 

27.2 Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 
αποστολή του ή η παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της σχετικά με την 
επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον 
Αντισυμβαλλόμενοαπό την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του 
Εξοπλισμού έτσι ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, ούτε 
επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο της 
Εταιρείας στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποίησε ή προμήθευσε 
ελαττωματικό ή ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο 
Εξοπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. 
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27.3 Η Εταιρεία με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της (υπάλληλο ή 
τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια των 
εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία 
σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού 
καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο Αντισυμβαλλόμενος. Επίσης μπορεί να 
παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία 
ή δραστηριότητα του Αντισυμβαλλόμενου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού 
ή τμημάτων αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

27.4 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός λεπτομερούς 
προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Αντισυμβαλλόμενοέγκαιρα και 
θα εγκριθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. 
Το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση της μελέτης και 
των σχεδίων. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος τεύχους, έχει υποχρέωση να 
ειδοποιείτην Εταιρεία και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, για επιθεώρηση και δοκιμές ή για 
οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσιά του ή των Υποπρομηθευτών του. 

27.5 Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Εταιρείας, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 
υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Εταιρεία, τους 
χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς 
και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της 
επιθεώρησης και των δοκιμών σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα 
όλης της αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που 
ανταλλάσσεται με τη ΔΕΗ. 

 

27.6 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο"Έκθεση Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης. 

Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
Εταιρείας και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου και θα 
υποβάλλεται στην Εταιρεία σε ψηφιακή μορφή, που θα συμφωνείται μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων, και σε ένα έγγραφο αντίτυπομε όλα τα συνημμένα (φύλλα 
δοκιμών κ.λπ.). 

Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή στοιχεία 
για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. Δηλώσεις 
γενικού περιεχομένου θα γίνουν δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των "Εκθέσεων Δοκιμών". 

27.7 Η Εταιρεία μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 
οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού, που είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη 
χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης δεν 
είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση με 
δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και να 
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προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Εταιρείας να παρευρεθεί στις νέες δοκιμές και 
επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση Δοκιμών". 

27.8 Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς προηγούμενη 
γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία επιθεώρησης που 
έχει αναγγελθεί, από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου ή επειδή αυτός δε 
συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα του επιθεωρητή της Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

27.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του 
επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των 
δοκιμών μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την καθορισμένη ημερομηνία των δοκιμών, 
όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 27.4 του παρόντος 
άρθρου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών 
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή "Έκθεση Δοκιμών" 
που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Εταιρεία και στον 
επιθεωρητή της. 

Η Εταιρεία μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη γνώμη 
της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον 
Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο πάνω 
"Έκθεσης". 

Οι τυχόν αντιρρήσεις της Εταιρείας, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω "Έκθεσης" 
του Αντισυμβαλλόμενου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Αντισυμβαλλόμενοή 
στον εκπρόσωπό του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα 
παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 

Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Εταιρείας, οι δαπάνες για την 
επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιμής και 
για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο κατασκευής του Εξοπλισμού, 
καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον 
Αντισυμβαλλόμενοπου θα έχει ακόμη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να 
επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις 
δοκιμές. 

Στις περιπτώσεις όμως που η Εταιρεία επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με την 
παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια 
εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Αντισυμβαλλόμενο, οι δαπάνες των τελευταίων 
δοκιμών θα καταβληθούν από την Εταιρεία και οι προθεσμίες παράδοσης θα 
παραταθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία 
αυτή. 

27.10 Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς 
να προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Εταιρείαεκδώσει γραπτή απαλλαγή από την 
υποχρέωση επιθεώρησης. 

27.11 Στην περίπτωση που, είτε στο Συμφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 
συμφωνηθεί ρητά ότι η Εταιρεία παραιτείται από το δικαίωμά της να 
πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα 
τμήματα, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, 
χωρίς η Εταιρεία να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 
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27.12 Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών. Ως τέτοιοι νοούνται τα 
εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι 
οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια εξουσιοδοτημένα 
να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του υλικού ή του Εξοπλισμού. 

Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία όλες οι 
δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι προδιαγραφές 
ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των δοκιμών. 

27.13 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υποπρομηθευτές και τους 
Υπεργολάβους του Αντισυμβαλλόμενου. 

27.14 Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσμίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 
εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης προβλέπεται διαφορετικά. 

 

 

Άρθρο 28 

Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 

28.1 Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 

28.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή και 
ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, ώστε να είναι 
προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς 
και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. 

Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Αντισυμβαλλόμενος θα ακολουθεί τις 
τυχόν οδηγίες της Εταιρείας. 

28.1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 
Συσκευασίας" του Αντισυμβαλλόμενου, με τρόπο που να διευκολύνει την 
αναγνώρισή του κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά την 
αποσυσκευασία του. 

Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το είδος 
της συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή 
δέματος, το καθαρό και μικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της 
συσκευασίας ή του Εξοπλισμού. 

Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από την 
περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν υπάρχει) στον 
Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης. 

Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως στην Εταιρεία, σε ψηφιακή 
μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο 
αντίτυποο "Πίνακας Συσκευασίας" ή άλλο έγγραφο που χρησιμοποιείται ως 
"Πίνακας Συσκευασίας". 

28.1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός των 
εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 



39/63 

 

28.1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ'αυτού ενδείξεις του 
περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή τμημάτων του Εξοπλισμού, 
του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και 
ανάρτησης κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. 

Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα 
χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, 
εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο. 

28.1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόμενο 
τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς τον όρο αυτό μπορεί να 
επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία 
θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

28.1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθμό 
που θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού "Πίνακα 
Συσκευασίας". 

28.1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων ή 
δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

α. ……(Όνομα του Αντισυμβαλλόμενου)……Αντισυμβαλλόμενος της ΔΕΗ - ΕΛΛΑΣ  

β. ……(σύντομη περιγραφή του Έργου)…… 

γ. ……(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος)…… 

δ. ……(αριθμός της Σύμβασης)…… /……(αύξων αριθμός τεμαχίου)…… 

ε. Μικτό βάρος, χλγρ./kg:…… 

στ. Καθαρό βάρος, χλγρ./kg:…… 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα/m:…… 

28.1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε 
δεσμίδες, πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή 
σταμπαρισμένες. Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα 
μη συσκευασμένα τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται μεταλλικά πινακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς 
αποστολή δέμα ή τεμάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες 
διακριτικές ενδείξεις. 

28.2 Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 

28.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού μόνο 
μετά την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 27 του παρόντος 
τεύχους. 

28.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη μεταφορά 
(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, 
μεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισμού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου 
αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την άμεση 
εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλου 
υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε 
αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. 
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Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων 
αυτών από τον Αντισυμβαλλόμενο, να προβεί με χρέωσή του στην εκτέλεση των 
παραπάνω ενεργειών. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, απώλειες ή 
ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κ.λπ. 

28.2.3Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα 
μηχανήματα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για την 
εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων και 
γενικά την αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού 
ή του Έργου διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 

 

Άρθρο 29 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

29.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει 
αυτή, εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, 
εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες 
εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

29.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη 
ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία 
και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα 
ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λπ.), τα 
βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε 
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των 
εργασιών. 

29.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του 
Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας σε βιβλίο με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων πρέπει 
να φέρει κατάλληλη διάτρηση ώστε να μπορεί να αποκοπεί. Το Ημερολόγιο 
υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αντισυμβαλλόμενου και της 
Εταιρείας και μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 30 

Ελαττώματα του Έργου 

30.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της εργασίας ή 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 
εργασιών είναι κατά την κρίση της Εταιρείας ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που 
ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας δικαιούται, με 
έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενονα προβεί σε οποιαδήποτε 
διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 
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30.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια 
και ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας 
Διεύθυνσης της Εταιρείας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές 
εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των 
ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακατάλληλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση 
και αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 

 

30.3 Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές 
της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, 
αναφέροντας και τους λόγους. 

Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων 
μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται, 
με δαπάνες του, με τις εντολές της Εταιρείας. 

 

30.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφώνεται προς τις εντολές της 
Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η 
Εταιρεία δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με 
δαπάνες και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του 
Έργου, καθώς και για την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας αυτού. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη ΔΕΗ 
εύλογη προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, η ΔΕΗ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνες και ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 
δικαιώματός της να προχωρήσει σε καταγγελία της Σύμβασης. 

 

30.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της 
Εταιρείας στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λπ.) εάν μεταγενέστερα 
διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές 
οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Εταιρείας. 

30.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που 
προέρχεται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο και την 
αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες 
η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου. 

 

30.7 Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως 
μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς 
τον Αντισυμβαλλόμενο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες 
που πρέπει να καταβληθούν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ   9:   ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Άρθρο 31 

Διαδικασίες παραλαβής του Έργου 

31.1 Προσωρινή Παραλαβή 

31.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της 
Σύμβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση δοκιμών, 
όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος 
δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς 
τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. Η αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για την Προσωρινή 
Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως 
αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της 
αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος έχει συμμορφωθεί με 
τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και 
να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια 
προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενοτους λόγους της 
τυχόν απόρριψης της αίτησης. 

Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής 
που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως. 

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον 
Αντισυμβαλλόμενονα παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της 
Επιτροπής. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του 
Έργου, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας 
εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενογια να παραστεί. 

31.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική άποψη 
ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον 
φάκελο του Έργου και διενεργώντας γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, 
καταμετρήσεις και ελέγχους. 

Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα 
τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των 
τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 

31.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή 
Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι 
τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον 
Αντισυμβαλλόμενοκαι η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα 
επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη 
συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας. 
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31.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που θα γνωστοποιηθεί στον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Αντισυμβαλλόμενοκαι 
συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος παίρνει 
το ένα. 

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν 
και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του 
αποστέλλεται επί αποδείξει. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις 
αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως 
θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

31.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας που γίνεται μέσα σε 
προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή 
υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Αντισυμβαλλόμενος θα υπογράψει χωρίς 
επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις 
αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. 

Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους Σύμβασης. 

31.1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον 
Αντισυμβαλλόμενοαπό οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Εταιρεία από κανένα από τα 
δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωμά της να αξιώσει την 
αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του 
παρόντος τεύχους, οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, 
που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

31.1.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις 
περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή 
τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις 
διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης κ.λπ. 

31.2 Περίοδος Εγγύησης 

31.2.1 Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος 
εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την 
ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξοδά του 
και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 
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31.2.2 Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από 
την Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου 
Εγγύησης για το Έργο. 

Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

31.3 Οριστική Παραλαβή 

31.3.1 Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της Περιόδου 
Εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει προβεί, κατά 
τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει 
διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί 
κατά την Περίοδο Εγγύησης. 

31.3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική 
Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία 
της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 
Αντισυμβαλλόμενοτους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 

Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Αντισυμβαλλόμενονα 
παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

31.3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του 
Αντισυμβαλλόμενου με τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του 
Έργου και με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καλή εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

31.3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, θα συντάσσει το σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως 
και στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις 
αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

31.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρουςτης Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή 
υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Αντισυμβαλλόμενος θα υπογράψει χωρίς 
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επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει τις 
αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει με επιφύλαξη. 

31.4 Συγχώνευση διαδικασιών  

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συγχωνεύονται, σύμφωνα με 
σχετικές προβλέψεις των Ειδικών ΌρωνΣύμβασης. 

Στους Ειδικούς ΌρουςΣύμβασης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
μπορεί να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής, ιδίως εάν 
συντελεστούν σημαντικές υπερβάσεις των καθορισμένων γι’ αυτές προθεσμιών για 
λόγους που αφορούν στη ΔΕΗ. 

31.5 Παραλαβή για χρήση 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της ΔΕΗ το επιβάλουν, μετά την 
τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, 
είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» του συνόλου ή μέρους του Έργου 
με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ των εκπροσώπων της ΔΕΗ και του 
Αντισυμβαλλόμενου, όπως πιο αναλυτικά καθορίζεται στους Ειδικούς ΌρουςΣύμβασης. 
Αν ο Αντισυμβαλλόμενος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από τη ΔΕΗ με σχετική μνεία κατά 
περίπτωση και του κοινοποιείται. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των 
τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 
εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη 
διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου. 

Άρθρο 32 

Κυριότητα του Έργου 

32.1 Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού 
και του Έργου περιέρχεται στην Εταιρεία από την ημερομηνία Προσωρινής 
Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 31 του 
παρόντος τεύχους. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Αντισυμβαλλόμενος θα φέρει τον 
κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που 
θα οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 

Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται για το 
Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Αντισυμβαλλόμενος το αποδέχεται και 
συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος από την Εταιρεία. 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Εταιρεία σε καμιά περίπτωση δε θα 
παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

32.2 Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε μειώνει 
τις ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση και ειδικότερα 
αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 19, 22 και 31 του παρόντος τεύχους, καθώς επίσης 
και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του Έργου ή/και τις 
υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της Προσωρινής 
Παραλαβής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ   10:    ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 33 

Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

33.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού,στο οποίο 
αναφέρεται εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα και σε όποια 
έκταση προβλέπεται στο άρθρο 9αυτού. 

33.2 Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Αντισυμβαλλόμενος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, 
αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 
συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ'οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 
την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τις εργασίες 
που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 

33.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του 
(κατά την έννοια του άρθρου 696 Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το παραπάνω 
τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου 
και στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες 
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του 
προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα 
ενσωματωθούν στο Έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες 
μεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, 
συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες 
εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως 
των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αντισυμβαλλόμενου, τα 
γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδους 
επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 
περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό 
υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αντισυμβαλλόμενου, οι δαπάνες 
συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της 
Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 

 

Άρθρο 34 

Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

34.1 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενοθα γίνονται σύμφωνα με τους όρους και 
εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους 
τηςΣύμβασης. 

34.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, τα οποία θα 
πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 
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Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι 
πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 

34.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, όλες οι πληρωμές, 
οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Αντισυμβαλλόμενοκαι ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για 
τις πληρωμές προς αυτούς. 

34.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση 
του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής 
συμβατικών ποσών από υπαιτιότητα της Εταιρείας, μετά τα χρονικά όρια που 
καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 34.1. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης,χωρίς υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, πληρωμών 
ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της προθεσμίας που 
προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 34.1, οΑντισυμβαλλόμενος δικαιούται να 
διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής 
Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων 
οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα 
ποσά των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν 
πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία, για τις οποίες δεν έχουν 
υπογραφεί σχετικά συμπληρώματα. 

34.5 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενοθα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας 
οποιασδήποτε Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενοέγκαιρα, 
στο νόμισμα που προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 

34.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Αντισυμβαλλόμενοχωρίς συμμόρφωσή του προς 
τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το 
χρόνο της πληρωμής. 

Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε 
φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 

34.7 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Αντισυμβαλλόμενοχωρίς να αποδεικνύεται με 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του [Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) 
κ.λπ.]. 

34.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών 
που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα 
είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Εταιρεία, 
εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

34.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και να 
αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή 
τιμολόγια του Αντισυμβαλλόμενου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο 
Αντισυμβαλλόμενος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος εκχωρεί το δικαίωμα στη ΔΕΗ όπως, σε περίπτωση που 
αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο 
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προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, με αποτέλεσμα να 
προβάλλονται τεκμηριωμένα διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από τη ΔΕΗ και 
δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε αυτή η εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο 
ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του ποσού που οφείλει η ΔΕΗ στον 
Αντισυμβαλλόμενοαπό μεταξύ τους συμβάσεις, ώστε να καλύψει τις υπόψη απαιτήσεις. 

34.10 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των τυχόν απαιτήσεών της, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικασθεί ή ο Αντισυμβαλλόμενος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση 
αυτή. 

Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί 
σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το 
σκοπό αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον 
Αντισυμβαλλόμενοορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της 
απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει 
ισόποσες πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. 

Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει στην 
Εταιρεία ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι της 
Εταιρείας. 

 

Άρθρο 35 

Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί 

35.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 

35.2 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας  και του 
Αντισυμβαλλόμενου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον 
αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα 
(1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια 
και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία. 

35.3 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αρνείται την 
καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι 
η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, 
σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
παρόντος τεύχους. 

35.4 Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει 
σε ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε ένα 
έγγραφο αντίτυπο επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς 
επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Εταιρείας, μέρη του Έργου. 

 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», τους 
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αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν 
με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του άρθρου 3 του παρόντος τεύχους. 

35.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων 
σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και 
ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες 
διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Εταιρείας. 

 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 
των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες 
διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δεν 
δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του 
παρόντος τεύχους. 

35.6 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 
επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο στην Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκε από τον Αντισυμβαλλόμενο». Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας 
μετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών τις κοινοποιεί 
στον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη 
διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους περί διαφωνιών. 

35.7 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, 
όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά 
εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι 
ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και από κοινού να 
προβούν στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο 
παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο 
ζύγισης αντίστοιχα. 

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 

35.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου 
προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον 
το ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για 
έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις επισκευές και την 
αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Εταιρεία. 

35.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως 
άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν 
ακόμα υποβληθεί. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Αντισυμβαλλόμενοόλες οι 
επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, 
ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού 
ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Αντισυμβαλλόμενο. 
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Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να 
συντάσσονται από την Εταιρεία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του 
Αντισυμβαλλόμενου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ αυτόν τον τρόπο 
κοινοποιούνται στον Αντισυμβαλλόμενο. 

35.10 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον 
Αντισυμβαλλόμενοτης τελευταίας επιμέτρησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
συντάξει και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας την Τελική 
Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων 
των επιμέρους επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες 
που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως 
διαφωνιών του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του 
Αντισυμβαλλόμενου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν, 
ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 

Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της 
Εταιρείας. 

 

Άρθρο 36 

Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 

36.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ασκήσει εμπροθέσμως τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 25.2.1 δικαιώματα προαίρεσης, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος 
να αναλάβει την υλοποίηση του επιπλέον συμβατικού αντικειμένου χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει εκ 
της ασκήσεως των υπόψη δικαιωμάτων. 

36.2 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη 
μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του 
Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στιςπαραγράφους 25.2.2 και 25.2.3 του παρόντος 
τεύχους, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές 
εργασίες με τις συμβατικές τιμές μέχρι του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους της Σύμβασης. 

36.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 
εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε είδους ή ομάδας ομοειδών 
εργασιών, όπως τα είδη ή οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την 
προϋπόθεση ότι η αύξηση στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα όρια 
που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται 
να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές μόνο γι’ αυτές 
που οδηγούν σε υπέρβαση του εκατό τοις εκατό (100%) της αντίστοιχης συμβατικής 
δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος τεύχους. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή η εκκρεμότητα των 
διαφορών που έχουν ανακύψει δεν δίνει το δικαίωμα στον Αντισυμβαλλόμενονα 
αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
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36.4 Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στιςπαραγράφους 25.2.2 και 25.2.3 του 
παρόντος τεύχους, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι του ορίου 
που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να 
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

36.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 
και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα συμβολαιοποιημένααπρόβλεπτα και δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

 

Άρθρο 37 

Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

 

37.1 Τον Αντισυμβαλλόμενοβαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, 
δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά 
το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

37.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να τηρεί όλες τις 
νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την 
Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Τον Αντισυμβαλλόμενοβαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για 
τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις 
αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην 
Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωμή του Αντισυμβαλλόμενου. 

37.3 Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 
Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αντισυμβαλλόμενου, των Υπεργολάβων του και 
Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής 
Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον 
Αντισυμβαλλόμενοοποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με 
παρακράτηση πληρωμών κ.λπ. 

37.4 Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται για τα παρακάτω. 

37.4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 

Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που 
θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Αντισυμβαλλόμενο, στους Υποπρομηθευτές 
του, στους Υπεργολάβους του και στο προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα 
υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας 
για την εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

37.4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, 
καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων 
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προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που 
θα ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

37.4.3Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, των 
Υπεργολάβων του, των Υποπρομηθευτών του κ.λπ. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το 
προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα πληρώσουν το 
φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς 
Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, 
των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά με το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος [όπως ο 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κ.λπ.] και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο 
προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που 
απασχολείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, τους Υπεργολάβους του και τους 
Υποπρομηθευτές του. 

Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως 
χρέους εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, του προσωπικού του 
Αντισυμβαλλόμενου, των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κ.λπ. 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών 
του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία που 
λαβάνει χώρα η Διαδικασία Επιλογής Αντισυμβαλλομένουκαι έχει άμεση 
επίδραση επί του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ 
ή σε βάρος του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του προσωπικού του. 

37.4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.λπ. με υποχρέωση 
επανεξαγωγής 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία 
εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, 
συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις των Νόμων. Επιπρόσθετα ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 

Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε 
τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Εταιρεία 
και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάραυτα. 

37.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 
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Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και 
λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα 
συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από 
τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις 
πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία, κατά την άποψή της, δύναται να ζητήσει 
σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών Αρχών. 

37.5 Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην 
Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που 
θα εκδώσει ο Αντισυμβαλλόμενος προς την Εταιρεία, στoπλαίσιo της παρούσας 
Σύμβασης. 

 

Άρθρο 38 

Ασφαλίσεις 

38.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στους ΕιδικούςΌρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτούς, να 
συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία 
δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα,να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του 
δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαγιά, 
σεισμός κ.λπ.) 

γ. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 

δ. Ασφάλιση μεταφοράς 

ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αντισυμβαλλόμενου 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο 

ΕΝΟΤΗΤΑ  11:   ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

 

Άρθρο 39 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 

39.1 O Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Εταιρείας, να 
αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του 
Έργου ή στο σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Εταιρεία 
κρίνει αναγκαίο. 

39.2 Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, 
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από έγγραφη 
εντολή της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 
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Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
δικαιούται να ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου και τα πλήρως δικαιολογημένα και 
αποδεδειγμένα έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου που πραγματοποίησε, εξαιτίας της 
διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την κινητοποίηση του προσωπικού του και 
του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που συνδέονται άμεσα και αιτιωδώς με τις 
εργοταξιακές εργασίες, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή: 

α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  

β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Αντισυμβαλλόμενος ή 

γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. 

39.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο 
Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχείς ημέρες ή αν 
οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα του Έργου ή αφορούν σε 
χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε σε τμήματα αυτού, διαρκέσουν 
αθροιστικά περισσότερο από διακόσιες (200) ημέρες, τότε ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 
το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τις εργασίες. 

Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και 
Αντισυμβαλλόμενου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο 
Αντισυμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την 
παράγραφο44.3 του παρόντος τεύχους. 

39.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας δεν έχει εκδώσει εντολή 
διακοπής και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί 
εξαιτίας της Εταιρείας, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας εγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημέρα που ο 
Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη στοιχεία που να 
δικαιολογούν την άποψή του. 

39.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του 
Αντισυμβαλλόμενου, για τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτόμενων ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων 
Ανωτέρας Βίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους, παρέχει 
στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου 
δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να 
προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης και ακολούθως να το αναθέσει 
σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο.  

Στην περίπτωση αυτή,και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία ή ο 
νέος Αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, 
τα υλικά και εφόδια του Αντισυμβαλλόμενου που βρίσκονται στο Εργοτάξιο, καθώς και 
γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, χωρίς να αναλάβει η 
ΔΕΗ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ'αυτά ή για τη φθορά 
αυτών από τη συνήθη χρήση.  

39.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο 
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την 
κρίση της Εταιρείας, μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς και για 
τα υλικά και τον Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο 
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Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για όλες τις άμεσες δαπάνες στις 
οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Εταιρεία και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις 
οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με 
οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ'αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση. 

Άρθρο 40 

Ανωτέρα Βία 

40.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και εκφεύγουν, 
κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός συνετού συμβαλλομένου, 
θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, 
ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, 
επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

40.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους της 
Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο θεωρούνται και 
αυτά που τυχόν θα συμβούν σε Υπεργολάβους, Υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του 
προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση. 

40.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή 
Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς επίσης και 
η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, 
όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

40.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων. 

Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας καιδεν δικαιούνται να 
εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική 
επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 

Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας Βίας, ο 
συμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των 
υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς. 

Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρηεκτέλεση 
της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς συμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της 
Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

40.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό 
Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το 
γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο συμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες. 

Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την 
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να 
ειδοποιηθεί αμέσως ο έτεροςσυμβαλλόμενος. 
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40.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό 
θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά 
αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν 
σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην 
επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο 
γεγονός αυτό. 

40.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την 
υποβολή στον έτερο συμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών 
εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 

Κάθε συμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι 
το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

40.8 Η μη συμμόρφωση κάθε συμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 
προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός των 
πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση προθεσμίας. 

40.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα 
καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 

40.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό 
συμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των 
εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Επίσης πρέπει να καταβάλει 
αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των 
συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν 
καθυστερήσεις κ.λπ.). 

40.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού 
Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, 
πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον 
Αντισυμβαλλόμενονα προβεί στην εκ νέου κατασκευή του Έργου και ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις προθεσμίες 
παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία 
τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, 
η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του 
ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Αντισυμβαλλόμενοόλων των ποσών που 
του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενοτυχόν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

40.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία προήλθε λόγω 
περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος των 
Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη 
Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή 
Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 
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έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενονα 
συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ 
νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενοτου Έργου που επλήγη από το 
ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισμού. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, 
χωρίς να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς 
συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αντισυμβαλλόμενου, περάσει άπρακτη η πιο 
πάνω χρονική περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της 
άσκησης του δικαιώματος από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον 
Αντισυμβαλλόμενοτην επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον 
εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον 
αποπεράτωση του Έργου από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον 
Αντισυμβαλλόμενοτυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

Άρθρο 41 

Ποινικές Ρήτρες 

41.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τα άρθρα 
19 και 43 του παρόντος τεύχους, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, χωρίς 
αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση 
συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν 
προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 

41.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από 
τονΑντισυμβαλλόμενοτων συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι 
προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 

41.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενοσωρευτικά και 
επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας 
που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

41.4 Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις Καλής 
Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί 
από την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενογια οποιαδήποτε αιτία. 

41.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 
καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 

Άρθρο 42 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

42.1 Απαιτήσεις 

42.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει 
απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται 
να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας μέσα σε μια 
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ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)ημερών από την ημερομηνία που 
εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη 
του αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 

42.1.2 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω 
γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της 
ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να 
δίδει οδηγίες στον Αντισυμβαλλόμενονα τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία 
που θεωρεί απαραίτητα και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τα τηρεί και 
να παρέχει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας αντίγραφα όλων των 
στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 

42.1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, 
ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με 
λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο 
Αντισυμβαλλόμενος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας, θα δίδει νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια 
περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική 
ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του γεγονότος. 

42.1.4 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την 
Εταιρεία, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να 
επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

42.2 Διαφωνίες 

42.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη 
ικανοποιητική για τον Αντισυμβαλλόμενορύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα 
παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης της Εταιρείας, από τον Αντισυμβαλλόμενομε "Αίτηση Επίλυσης 
Διαφωνίας" όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με 
βάση το παρόν άρθρο. 

42.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκθέτει σαφώς το 
θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία. 

γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό 
ποσό. 

δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 
στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
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42.2.3 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης της Εταιρείας υποχρεούται, το αργότερο σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να 
γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενοτην απόφαση της Εταιρείας. 

42.2.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ικανοποιείται με την απόφαση 
αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει απάντηση μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο άρθρο 
46 του παρόντος τεύχους όργανα. 

Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να 
ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην 
περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, 
συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού 
Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Αντισυμβαλλόμενοτην επίλυση 
της διαφωνίας. 

42.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να ακολουθεί τις 
εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του Έργου. 

42.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Εταιρείας με τον 
Αντισυμβαλλόμενο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής της από αυτόν, 
η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα αναφερόμενα στο άρθρο 46 
του παρόντος τεύχους όργανα, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με 
φιλικές διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 43 

Καταγγελία της Σύμβασης 

43.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Αντισυμβαλλόμενος: 

- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις 
προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα του 
Έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος τεύχους, ή εάν δεν 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 
εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου 

- εκτελεί κατά σύστημα κακότεχνες εργασίες 

- χρησιμοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 

- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνως και εξακολουθητικά τα εγκεκριμένα σχέδια 
και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας  

- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και 
του εργατικού δικαίου καιτων κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων,  

η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική 
Πρόσκληση" προς τον Αντισυμβαλλόμενο,μεριμνώντας για την επιβεβαίωση της 
παραλαβής της, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος 
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άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή 
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε προθεσμία 
που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από 
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά 
περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 
Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με 
εξώδικη δήλωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό 
Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 

43.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας  

43.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών αντίρρηση του Αντισυμβαλλόμενου ή αν δεν γίνει δεκτή η αντίρρηση. 
Η αντίρρηση  που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την καταγγελία μέχρι να 
εκδοθεί η απόφαση επί της αντίρρησης. 

Για την αντίρρηση αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την κατάθεσή της. 

43.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και 
γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

43.2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να 
το αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο. Εάν υφίστανται απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, 
η Εταιρεία και ο νέος Αντισυμβαλλόμενος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον 
το κρίνουν απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις 
εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα Αντισυμβαλλόμενου του οποίου η Σύμβαση 
καταγγέλθηκε , τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο 
του Έργου. 

43.2.4 Κατά του Αντισυμβαλλόμενουτου οποίου η Σύμβαση καταγγέλθηκε, με την 
επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται 
αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 

β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι 
την ημερομηνία της καταγγελίας. 

43.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία του 
Αντισυμβαλλόμενου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο 
τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα 
καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή 
μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών 
εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενοςτου οποίου η Σύμβαση καταγγέλθηκε, αν 
και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην 
απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Αντισυμβαλλόμενο. 
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Σημειώνεται ότι, η μη εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παράδοση στην 
Εταιρεία του συνόλου ή/και μέρους του εξοπλισμού ή/και των υλικών, παρέχει 
στην Εταιρεία το δικαίωμα,κατά την ως άνω εκκαθάριση της Σύμβασης, να 
επιστρέψει στον Αντισυμβαλλόμενο, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη ή το 
σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών που ήδη παραδόθηκαν στην Εταιρεία, 
εφόσον τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά 
καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει την 
υποχρέωση να επιστρέψει στην Εταιρεία το τυχόν τίμημα που η τελευταία 
κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε 
από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 

 

Άρθρο 44 

Λύση της Σύμβασης 

44.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης 
Αντισυμβαλλόμενου 

44.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν 
ο Αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν 
πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη. 

44.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος τεθεί 
σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσηςόταν τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην 
περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος 
τεύχους ο Αντισυμβαλλόμενος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 

44.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων 
παραγράφωνεφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 43.2 του 
παρόντος τεύχους. 

44.2 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή της Εταιρείας 

44.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την 
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία 
λύσης της. 

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο: 

- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από 
αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε 
και πλήρωσε η Εταιρεία. 

-   το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή 
προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την 
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αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή υπογραφής σύμβασηςπρομήθειας με βάση 
το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα 
σχετικά έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω 
μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

44.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 
μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η 
Εταιρεία, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει 
στον Αντισυμβαλλόμενοεπιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει 
μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των του συμβατικού 
τιμήματος, μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 
που απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης. 

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενοτην 
παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και 
εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να 
είχαν προβλεφθεί από αυτήν. 

44.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία 
υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής 
Εκτέλεσης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν 
προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που 
αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από 
τη λύση της Σύμβασης. 

44.3 Λύση κοινή συναινέσει 

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν 
έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στην πιο πάνω παράγραφο 44.2.1. 

 

 

Άρθρο 45 

Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής 

45.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα,να αποκλείει τον Αντισυμβαλλόμενο, με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής 
Αντισυμβαλλόμενου, εφόσονέχει καταγγελθεί προηγούμενη Σύμβαση ή έχει 
περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί οριστικά 
για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν 
έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική 
συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας. 

45.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον 
Αντισυμβαλλόμενοαπό την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από 
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 
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Άρθρο 46 

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 
υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες 
σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με 
το Ελληνικό Δίκαιο. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα 
αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.  

Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την 
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται προς 
έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στους ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.  

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των 
ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα 
ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια. 

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις 
διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν 
εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των 
Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε 
Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι 
οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε 
κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των 
Ασφαλιστηρίων. 

1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί 
με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται 
στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν 
ως μη ικανοποιητικές από τη Εταιρεία, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία 
των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του 
συμβατικού τιμήματος, η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με 
δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να 
καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Εταιρεία, 
για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα 
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ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου και να 
παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

Η Εταιρεία (ΔΕΗ) επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από 
οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό 
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που 
τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος 
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 
(μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη 
για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης και η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει από 
οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, 
κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή 
βλάβης. 

 

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Αντισυμβαλλόμενος" 
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη 
Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 
χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο 
προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. 

2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η Εταιρεία (ΔΕΗ) για τις 
απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με 
εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων 
εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Εταιρεία (ΔΕΗ)), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους 
ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα 
άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό 
Όρο: 

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της 
Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς: 

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο 
τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως 
την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Εταιρείας. Αφού δε 
καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση 
πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στην 
Εταιρεία (ΔΕΗ). 
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β. Εφόσον η Εταιρεία (ΔΕΗ) δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Εταιρεία 
(ΔΕΗ), αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή 
ή εξουσιοδότηση από τον Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία 
αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζημίωση στην Εταιρεία, μετά από αίτησή της. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στην Εταιρεία (ΔΕΗ) 
κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με την Εταιρεία (ΔΕΗ). 

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από 
τα δύο συμβεί πρώτο. 

3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης 

α. Η συνολική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, (εξοπλισμός, υλικά, 
εργασίες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της 
Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρμογών, (θετικών ή αρνητικών), 
του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος. 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, 
ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής που οφείλεται ή προκαλείται από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα 
βία (συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων, πολιτικών 
ταραχών, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και τρομοκρατικών ενεργειών 
στο βαθμό που η κάλυψη αυτή είναι διαθέσιμη) και τυχαία περιστατικά 
(καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη 
κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη 
εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη 
Εταιρεία (ΔΕΗ) με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους της Διαδικασίας 
Επιλογής Αντισυμβαλλομένου/Σύμβασης), με εξαίρεση τους κινδύνους που 
συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια 
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 
επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα 
ακτινοβολία, κ.λπ.). 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου 
κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία του αντικειμένου της 
Σύμβασης, και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 
υπασφάλισης. 
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 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να 
αναπροσαρμόσει την αξία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων, η Εταιρεία 
δικαιούται να αναπροσαρμόσει, στο όνομα και με δαπάνες του 
Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), το ποσό των ασφαλίστρων, 
είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου 
ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 β. Οι μόνιμες ή οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας 
ή ζημίας κ.λπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία 
περιστατικά. 

γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη Εταιρεία για να 
ενσωματωθούν στο αντικείμενο της Σύμβασης. 

3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, και θα 
λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών 
(π.χ. για Έργα Πολ. Μηχ.) είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής 
Λειτουργίας (π.χ. για Έργα Η/Μ εξοπλισμού). 

Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου 
συντήρησης, (extended maintenance period), η οποία θα λήγει την 
ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή, 
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των Ειδικών και των Γενικών Όρων Σύμβασης. 

3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 

Το ή τα Ασφαλιστήρια θα υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 
βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για έργα Πολ. Μηχ.) ή την 
προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (π.χ. για 
έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια 
Διεύθυνση της Εταιρείας (ΔΕΗ) δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. 
Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ 
εξοπλισμού), Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που 
θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το αντικείμενο της 
Σύμβασης για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά, μαζί με 
την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. 
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3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

Η συνολική αξία του ουσιαστικά αποπερατωμένου αντικειμένου της 
Σύμβασης έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. 
σεισμό, πλημμύρα, φωτιά κ.λπ.) 

3.2.3 Απαλλαγές 1 

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης: 

- το  …… τοις εκατό (…%) του ποσού εκάστης ζημίας σε περίπτωση σεισμού 

- το  …… τοις εκατό (…%) του ποσού εκάστης ζημίας σε περίπτωση 
πλημμύρας 

- το …… τοις εκατό (…%) του ποσού εκάστης ζημίας σε περίπτωση φωτιάς, 

με ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιογόνο γεγονός το ποσό των …… (……) ευρώ. 

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών, (για έργα 
Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (για 
έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που εγκρίνεται το 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

 

3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής 
Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου 
στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

β. Το ή τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που τυχόν απαιτούνται για 
την κάλυψη της εκτέλεσης από τον Αντισυμβαλλόμενο εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στο πλαίσιο 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) 
ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.  

γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη βάση loss 
occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις Τρίτων, συνεπεία ζημιών 
ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα 
έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ και της 
παραγράφου 2.1. 

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για 
σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές 
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που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των 
εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και 
διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν 
στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου. 

2Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό 
τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις 
εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS 
LIABILITY). 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε 
αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή της Εταιρείας (ΔΕΗ) και 
του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται 
από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει 
κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για 
άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα 
στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 
ευθύνης των ασφαλιστών. 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής κατά 
της Εταιρείας (ΔΕΗ), των συμβούλων, των συνεργατών της και των 
υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της 
Εταιρείας, (ευθύνη προστήσαντος). 

3.3.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

 Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα 
αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, 
πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το 
ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

3.3.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής Αστικής 
Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 

 Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
(επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο 
Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 500.000 
ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

3.3.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 

α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής 
Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε ενιαίο 
ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα 
ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 
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 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη 
Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο 
όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα 
ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών 
μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω επέλευσης 
ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των 
αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση Εταιρείας (ΔΕΗ) – 
Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη 
μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση 
του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000 
ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για 
πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα 
συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

3.3.6 Απαλλαγές 

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 

3.000 ΕΥΡΩ. 

3.3.7 Διάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, 
των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο του 
Έργου και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών 
κατασκευής. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, εάν προκύψει θέμα 
επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο η οποία 
εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του 
συνεργεία, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη 
της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με 
τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια 
τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, 
συντήρησης κ.λπ. 

3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς 

3.4.1 Ειδικοί Όροι 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων 
υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών 
ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου 
για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων 
φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου. 
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3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης  

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους στην 
αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και 
του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου. 

3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. 

3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους 
σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα 
οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για 
τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ’ αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο 
προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 
εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων 
είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 

Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, σε περίπτωση άρνησης του 
Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση 
που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο 
κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε 
μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου.  

3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν 
Εργαλεία  

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από 
τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε 
τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν 
από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Έργου. 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις, 
οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην ασφάλιση Γενικής 
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.3 
του παρόντος). 

Εξαιρείται ο όρος: «Η Εταιρεία (ΔΕΗ) είναι συνασφαλισμένη». 

3.6 Ασφάλιση Προσωπικού 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 
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3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου  

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό 
και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 
Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται 
σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο 
Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα. 

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 
προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης 
του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής 
Εργατικής Νομοθεσίας. 

3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου  

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως 
συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του 
Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να μεριμνήσει για 
την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και 
αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό 
Φορέα της επιλογής του. 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και 
σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη 
ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ 
παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης 
των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων 
αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια 
Διεύθυνση  της Εταιρείας Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, 
συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχημάτων. 

3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της Εταιρείας που χορηγούνται στον 
Αντισυμβαλλόμενο  

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον 
Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο του 
Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης  

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός 
Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, 
μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η Εταιρεία στον 
Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.  

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, 
μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Εταιρείας, από τον Αντισυμβαλλόμενο, κατά 
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για 
επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της Εταιρείας (ΔΕΗ). 
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3.7.2 Έκταση Κάλυψης 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά 
παραδίδονται από τη Εταιρεία (ΔΕΗ) στον Αντισυμβαλλόμενο για την 
ενσωμάτωσή τους στο Έργο. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς 
χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή 
κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που 
όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό 
του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ΔΕΗ) ή την για οποιοδήποτε λόγο 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της Εταιρείας (ΔΕΗ).  

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη 
στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Αντισυμβαλλόμενο, 
από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ΔΕΗ) και θα συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει 
αποθηκευτικούς χώρους του Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί 
περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών 
αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ή την για 
οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της Εταιρείας (ΔΕΗ).  

γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον 
Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών 
τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε 
τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή 
υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή 
πλημμύρα). 

δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του 
Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.5. 

3.7.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας 
ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο 
Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι 
ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται 
οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία 
διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των 
υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο 
Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης 
ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της Εταιρείας 
ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. 

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 
οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς 
κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας 
του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, 
εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται 
στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη 
πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ. 
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3.7.4 Απαλλαγές 

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά ζημιογόνο 
γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  

3.7.5 Διάρκεια Ασφάλισης  

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με τη 
Εταιρεία (ΔΕΗ) λήγει μετά την επιστροφή από τον Αντισυμβαλλόμενο και του 
τελευταίου υλικού στις αποθήκες της Εταιρείας (ΔΕΗ) και την υποβολή 
γραπτής Δήλωσης του Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το 
σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση  της 
Εταιρείας (ΔΕΗ). 

3.7.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις 

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται 
εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία, στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση  και στην αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ).  

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση θα 
καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ ευθείας στην Εταιρεία (ΔΕΗ), 
καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1 Τα παρακάτω ύψη των απαλλαγών καθορίζονται από την αρμόδια για τη σύναψη της 

Σύμβασης Διεύθυνση  της Εταιρείας σε συνεργασία με τις οικονομικές Διευθύνσεις και τη 

Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών 
2 Τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία (α – δ) διαμορφώνονται ή εμπλουτίζονται κατάλληλα 

από την Διεύθυνση , σε συνεργασία με τη ΔΝΥ, και ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε 

Έργου 
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Αρ. Σύμβασης:     

Αντισυμβαλλόμενος: 

 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο Κατασκευής: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΣΑΥ) 

 

Διεύθυνση Κύριου του Έργου Διεύθυνση Συντονιστή ΣΑΥ-ΦΑΥ 

  



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 

Φάση Μελέτης  ΣΑΥ 

Προκαταρτική Μελέτη  

Προμελέτη  

Οριστική Μελέτη X 

Μελέτη Εφαρμογής  

 
 

Αρ. Εγγράφου 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

Αρ. 
Αναθ. 

Ημερομ. 
Περιγραφή/ Αιτία 

Αναθεώρησης 
 

Εκπονήθηκε από 
τον Συντονιστή 
Α&Υ του Έργου 

Εγκρίθηκε από τον 
Επιβλέποντα Έργου 

1  

ΣΑΥ των Οριστικών 
Μελετών: 
 Κατεδάφισης οικισμού 
 Διαχείρισης αποβλήτων 

κατεδάφισης 

 

Ονοματεπώνυμο 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 

Ονοματεπώνυμο 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

2 
 
 
 

     

 
 
 

3 
 
 
 

     

 
 
 

4 
 
 
 

     

 
 
 

5 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, την ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ./οικ/177/2001ΦΕΚ 266/01 και τις ΟΜΟΕ. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από 

τον ανάδοχο στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου. 

Το παρόν ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

ΣΑΥ θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το ΣΑΥ στη φάση κατασκευής του έργου. 

Κάθε ΣΑΥ που εγκρίνεται από τον Κύριο του Έργου (Κ.τ.Ε.), τον C.M. (Construction Manager) ή από 

οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία τοπικών αρχών ή επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα πρέπει να 

λάβει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΑΥ της μελέτης. 

 

Επίσης από τον Αντισυμβαλλόμενο Κατασκευής του έργου πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Συνέπειες των τροποποιήσεων της μελέτης που προτείνονται από τον ίδιον. 

 Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που σχετίζονται με τη μέθοδο εργασίας των αναδόχων. 

 Απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων. 

 Απαιτήσεις του Κ.τ.Ε, όπως θα τεθούν στη μεταξύ τους σύμβαση 

 Δελτία ασφάλειας προερχόμενα από τους προμηθευτές του για τα επικίνδυνα υλικά που 

προμηθεύεται και θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, ώστε να γίνει γνωστός 

ο τρόπος με τον οποίον θα διαχειρίζεται αυτά. 

 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτήθηκε η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

και επομένως ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να κατασκευάσει το έργο λαμβάνοντας υπόψη του 

τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε περιβαλλοντικά θέματα από τον Κ.τ.Ε. και περαιτέρω 

από τους επιβλέποντες μηχανικούς και τις τοπικές αρχές. 

Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος εκτός από τον Κ.τ.Ε. πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με 

τις τοπικές αρχές (Δήμους, Αστυνομία) προκειμένου κατά την κατασκευή του Έργου να γίνονται οι 

απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

 

Σημειώνεται ότι το ΣΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και “ζωντανό’’ στοιχείο της 
κατασκευής του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, 
όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών. 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Τίτλος έργου: 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

1.2 Τμήμα έργου: 

Εργασίες  κατεδάφισης τμήματος (Γ΄Φάση) του οικισμού Τριποτάμου Αρκαδίας και 
διαχείριση των προϊόντων και αποβλήτων κατεδάφισης με απομάκρυνση σύμφωνα με τη 
μελέτη της Εταιρείας. 

1.3 Τίτλοι Μελετών: 

Οριστική Μελέτη για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» 

1.4 Θέση: 

Το Τριπόταμο (Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου - Δημοτική Ενότητα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ), ανήκει 
στον δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ που βρίσκεται στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως 
διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Η επίσημη ονομασία είναι “το 
Τριπόταμον”. Έδρα του δήμου είναι η Μεγαλόπολη και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα 
Πελοποννήσου. Η ακριβής θέση βρίσκεται 5,5 χλμ περίπου ΝΔ της Μεγαλόπολης. 

1.5 Χρονοδιάγραμμα Έργου: 

Το έργο εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. 

1.6 Φύση του Έργου και κατασκευαστικό έργο που έχει ανατεθεί: 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η κατεδάφιση του οικισμού Τριποτάμου. 
Συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται είναι: 

 η οριοθέτηση του πεδίου κατεδάφισης, 

 η διακοπή παροχών ΔΕΗ κλπ ΟΚΩ στο σύνολο του οικισμού, 

 η λεπτομερής αποτύπωση-καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από 
εξειδικευμένα συνεργεία του αντισυμαβλλόμενου, 

 η κοπή και απομάκρυνση των δένδρων, με τον κατόπιν μικροτεμαχισμό τους και 
χρήση του παραγόμενου υλικού για τη δημιουργία compost που θα χρησιμοποιηθεί 
επιτόπου ως εδαφοβελτιωτικό 

 η απομάκρυνση και καθαρισμός των μπαζών της υφιστάμενης κατάστασης και την 
αποξήλωση-απομάκρυνση των υφιστάμενων περιφράξεων, 

 η καθαίρεση των μη δομικών υλικών των κτιρίων (κουφώματα, επενδύσεις, στέγες 
κλπ). 

 η καθαίρεση των δομικών υλικών των κτιρίων (σκυροδέματα, λιθοδομές, 
τσιμεντόλιθοι κλπ), τα οποία με τη χρήση θραυστήρα θα μετατραπούν σε αδρανές 
υλικό με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα καθοριστεί από τον Κ.τ.Ε. και θα 
αποθηκευτεί επί τόπου σε θέση που επίσης θα καθοριστεί από τον Κ.τ.Ε., 

 η καθαίρεση των ασφαλτικών στρώσεων οδών και  

 η καθαίρεση – απομάκρυνση των σωληνώσεων δικτύων ΟΚΩ 
(αμιαντοσιμεντοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες, χαλύβδινοι σωλήνες. 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 7 

Τα υλικά και τα προϊόντα καθαίρεσης τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν ή αποθηκευτούν 
για περεταίρω χρήση στο χώρο του έργου, θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένους χώρους 
περιβαλλοντικής διάθεσης.  

Τα παραπάνω έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 
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1.7 Κύριος του Έργου: 

ΔΕΗ Α.Ε / ΔΛΚΜ 

1.8     Αντισυμβαλλόμενος Κατασκευής: 

Ο Κ.τ.Ε. θα ορίσει τον Αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του Έργου. 

……………………………………………. 

1.9 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο Μελέτης: 

(Το νόημα που αποδίδεται στον όρο ‘Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στη Μελέτη 
ορίζεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177 Αρ.Φ. 266/01.) 

………………………………………………. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 

2.1 Χρήση γης Περιβάλλοντος χώρου και Σχετικοί Περιορισμοί 

Προβλέπεται αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τη μελέτη  και τις 
οδηγίες του Κ.τ.Ε.  

2.2 Υφιστάμενα Δίκτυα ΟΚΩ: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, στην περιοχή του έργου εντοπίζονται 
δίκτυα ΟΚΩ που δεν επηρεάζουν την υλοποίησή του, καθόσον θα ζητηθεί αδρανοποίηση 
τους και απομάκρυνσή τους πριν από την έναρξη των εργασιών. 

2.3 Υφιστάμενα Οδικά Δίκτυα: 

Επαρχιακή οδός Μεγαλόπολης-Βάστα, τοπικά αγροτικά δίκτυα. 

2.4 Υφιστάμενα Τεχνικά: 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κατασκευασμένα τεχνικά. 

2.5 Εδαφολογικές – Γεωλογικές Συνθήκες: 

Κατά το Νεογενές και τοΠλειστόκαινο σχηματίστηκαν τα περισσότερα και σημαντικότερα 
λιγνιτικά κοιτάσματα της χώρας μας. Οι περίοδοι αυτές συνδέονται με την έντονη 
μεταλπική ρηξιγενή τεκτονική και ταφρογένεση. Δημιουργούνται πολυάριθμες 
ηπειρωτικές λεκάνες, που είτε δεν έχουν καμιά επικοινωνία με τη θάλασσα 
(ενδοηπειρωτικές) είτε επικοινωνούν παροδικά μόνο κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους 
με αυτήν (περιηπειρωτικές). Στις ηπειρωτικές λεκάνες πληρούνταν οι προϋποθέσεις για 
τον σχηματισμό εκτεταμένων κατω-τυρφώνων και τη διατήρηση της τυρφογένεσης για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να προκύψουν λιγνιτικά στρώματα με 
σχετικά μεγάλη εξάπλωση και πάχος, όπως αυτά της Φλώρινας, της Πτολεμαϊδας, του 
Αλιβερίου, της Μεγαλόπολης κ.ά. Αντίθετα οι λιγνιτικές αποθέσεις αυτών των περιόδων σε 
παράκτιες λεκάνες (Κατερίνη, Πρέβεζα-Ακαρνανία, Πύργος-Ολυμπία, Κρήτη) 
παρουσιάζουν μικρό πάχος, αν και συχνά η έκτασή τους είναι σημαντική. 

Στους νεότερους λιγνίτες (Πλειστόκαινο) ανήκει ο (τυρφοειδούς μορφής) μαλακός λιγνίτης 
της Μεγαλόπολης 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ 

3.1 Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης. 

Λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

o Εξάλειψη κινδύνων 

o Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους 

o Εκτίμηση κινδύνων που δε μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για 
την πρόληψή τους 

o Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 
αυτός θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου 

o Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα 

o Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 
προστασίας 

o Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη 

o Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή / και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη 
προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 0 

3.2 Εντοπισμός Γενικών Κινδύνων : 

Οι κίνδυνοι κατά την διεξαγωγή των έργων κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων κτισμάτων 
καθώς και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρους μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής, ανά 
φάση εργασιών (περιλαμβάνεται και η εφαρμοζόμενη νομοθεσία: 

 

 

α/α   Ανάλυση Εργασίας: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Πτώση εργαζομένου από 
ύψος 

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 

2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Πτώση εργαζομένου από 
σκαλωσιά 

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 

3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Πτώση εργαζομένου από 
σκάλα 

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 

4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Πτώση αντικειμένου από 
ύψος 

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 

5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Καταπλάκωση από υλικά 
Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 

6 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Σύγκρουση με μηχάνημα 
Χ - Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Τροχαίο ατύχημα 
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Πιάσιμο - σύνθλιψη - 
χτύπημα 

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

9 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ηλεκτροπληξία στο 
εργοτάξιο 

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πυρκαγιά 
Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

11 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εγκαύματα 
- Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

12 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2 

13 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Θόρυβος 
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

14 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Μυοσκελετικοί 
τραυματισμοί 

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

15 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Γλίστριμα - παραπάτημα 
Χ Χ Χ 

  ΒΑΘΜΟΣ 1 
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α/α   Ανάλυση Εργασίας: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

16 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δονήσεις 
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

17 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Σκόνη 
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

1 

18 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ηλεκτροπληξία λόγω 
εναέριου ή υπογείου 
δικτύου Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

0-1 

19 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Σκόνη αμιάντου 
Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

3 
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3.3. Χρονοδιάγραμμα εργασιών για πρόληψη κινδύνου 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα ορίσει το Χρονοδιάγραμμα εργασιών για πρόληψη 
κινδύνου για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. 

 

3.4. Εκτίμηση επικινδυνότητας κατά την φάση μελέτης – ειδικά μέτρα πρόληψης κινδύνων 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 

3.5. Διαδικασίες για ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας για μελέτες μετά την έναρξη 
κατασκευής: 

Αν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της μελέτης, 
είναι απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση και του ΣΑΥ στα σημεία που επηρεάζονται από τις 
αλλαγές. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα παράγραφος ακολουθεί τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ΠΔ 305/96 
Αρθ.3 παρ. 5&6 

4.1 Κανόνες Εργοταξίου 

4.1.1 Κανόνες Εργοταξίου του Αντισυμβαλλόμενου 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής αναμένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες 
για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. 

Προτείνεται π.χ. να καθιερωθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο κατασκευής ένα σύστημα 
αδειών πρόσβασης στο εργοτάξιο, προσωπικό που θα επιβλέπει την τήρηση του 
παραπάνω συστήματος, κατάλληλη σήμανση κλπ. 

4.2 Ειδικά μέτρα για εργασίες 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

4.2.1 Εκσκαφές 

Θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

o Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 

o Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 

o Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπόγειων δικτύων. 

o Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 

o Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 

o Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60εκ. 
από το χείλος του πρανούς. 

4.2.2 Χρήση Μηχανημάτων Έργων 

o Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία(ες) που έχει 
κατασκευασθεί. 

o Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 

o Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 

o Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 

o Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για 
κάθε μηχάνημα. 

o Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 

o Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 

o Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλώς. 

o Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή 
τρίτους. 

o Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα "ΜΕ". 

4.2.3 Εκσκαφείς 

o Τα φορτία λειτουργίας καθορίζονται από τον Αντισυμβαλλόμενο και δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. 

o Σε περίπτωση χρήσης των χωματουργικών μηχανημάτων για ανύψωση με μεταφορά 
φορτίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα φορτία λειτουργίας του μηχανήματος και 
οι κανόνες ασφαλείας για ανύψωση και μεταφορά φορτίου. 

o Η χρήση των πέδιλων (σταθεροποιητών) των εκσκαπτικών μηχανημάτων είναι 
γενικώς υποχρεωτική ανάλογα με το βάθος εκσκαφής, την συνεκτικότητα του 
εδάφους και τη θέση του μηχανήματος. 
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o Η τοποθέτηση των εκσκαπτικών μηχανημάτων θα πρέπει να μην δημιουργεί 
κινδύνους ανατροπής του μηχανήματος. 

o Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται στον χειρισμό του μηχανήματος ώστε να μην 
προκαλέσει ζημιά σε υπόγεια δίκτυα. 

o Απαιτείται προσοχή σε εναέρια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Η επαφή με αυτά 
μπορεί να αποβεί μοιραία. 

4.2.4 Φορτηγά 

Τα φορτηγά πρέπει: 

o Να κινούνται με το όριο ταχύτητας που προβλέπεται στο εργοτάξιο. 

o Να μην υπερφορτώνονται. 

o Όταν μεταφέρουν ψιλόκοκκα αδρανή να σκεπάζεται η καρότσα ή η νταλίκα πλήρως. 
Πριν την εκκίνηση να ελέγχεται ότι δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα δίπλα στο 
φορτηγό. 

o Κατά τη φόρτωση ή στάση πρέπει να ασφαλίζονται: 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

4.2.5 Γερανοί - Ανυψωτικά μηχανήματα 

o Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ, αν απαιτείται, 
κινητός ή σταθερός γερανός. 

o Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 
φωτεινό σήμα κατά την ανύψωση και την περιφορά. 

o Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα 
ακόλουθα σημεία: 

o Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

o Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

o Φύση του εδάφους. 

o Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ). 

o Έλεγχος αντιστήριξης γερανού (βαρούλκα, θεμελίωση, τακάρισμα). 

o Aνυψωτικός εξοπλισμός 

o Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα 
των γερανών και να συντηρούνται συστηματικά τα μηχανήματα. 

o Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσχοινων και να 
αντικαθίστανται με την πρώτη ένδειξη φθοράς. 

o Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να 
γίνεται ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 

o Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας (γλώσσες 
ασφαλείας) έναντι επικινδύνων χαλαρώσεων των αναρτήσεων. Όλα τα φορτία 
ανυψώνονται κατακόρυφα. Πριν την ανύψωση κάθε φορτίου πρέπει να γνωρίζουμε 
το βάρος του. Ο χειρισμός των γερανών γίνεται μόνο από χειριστές γερανού και 
εκπαιδευμένων στις ανυψώσεις φορτίων. 

4.2.6 Ικριώματα (Σκαλωσιές). 

o Οι κάθετες βάσεις των ικριωμάτων θα πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

o Όλα τα ικριώματα με ύψος 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις. 

o Θα πρέπει να παρέχονται ασφαλή μέσα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εργασίας του 
ικριώματος. 

o Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των ικριωμάτων πρέπει να 
επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 

o Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των ικριωμάτων, 
προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 
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o Δεν θα χρησιμοποιείται ικρίωμα που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί 
και ενισχυθεί. 

o Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα ικριώματα που 
χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. 

o Στο ικρίωμα θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη 
και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 

4.2.7 Χρήση Εργαλείων Χειρός. 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να: 

o Εξασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της 
εργασίας. 

o Εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σωστά από το προσωπικό. 

o Ελέγξει αν η εργασία γίνεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. εύφλεκτες ουσίες και αν 
ναι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

o Εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία συντηρούνται κατάλληλα. 

Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να: 

o Ελέγχουν τα εργαλεία και να ζητούν την άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

o Χρησιμοποιούν τα εργαλεία σωστά ώστε να μην καταστρέφονται. 

o Χρησιμοποιούν τα εργαλεία μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκαν 

o Διατηρούν τα εργαλεία τους καθαρά. 

o Ζητούν αντικατάσταση των χαμένων εργαλείων. 

4.2.8 Κανόνες Χρήσης Εργαλείων Χειρός. 

Λόγω της φύσης του έργου θα απαιτηθούν πολλά και διαφόρων ειδών εργαλεία χειρός. 
Όσοι χρησιμοποιούν εργαλεία πρέπει να ενημερώνονται για την αποθήκευση. χρήση και 
συντήρηση τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιπτώσεις εργασίας κοντά σε ηλεκτρικό 
ρεύμα και εύφλεκτα υλικά. Στη πρώτη περίπτωση λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας 
από ηλεκτροπληξία ενώ στη δεύτερη μέτρα περιορισμού ή αποφυγής δημιουργίας 
σπινθήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων. Ο εργοδηγός πρέπει να επιθεωρεί τα 
εργαλεία πριν τη χρήση τους καθώς και κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιούνται 
αναλόγως της εργασίας. 

4.2.9 Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Ο εργοδηγός είναι υποχρεωμένος να επιδιώκει: 

o Τη μείωση των ανυψούμενων βαρών. 

o Την κατάλληλη διαμόρφωση τους, ώστε να διευκολύνεται η ανύψωσή τους με σωστό 
τρόπο. 

o Τη μηχανική υποβοήθηση της ανύψωσης. 

o Την εξάλειψη της ανάγκης ανύψωσης βαρών. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: 

o Να στέκονται σχετικά κοντά στο φορτίο με το ένα πόδι λίγο μπροστά προς τη 
κατεύθυνση που θα κινηθούν. 

o Για ανύψωση φορτίων να λυγίζουν τα γόνατα, να κρατούν ίσια τη πλάτη τους και να 
ανυψώνουν το φορτίο με τα πόδια. 

o Να πιάνουν γερά το φορτίο. 

o Να παίρνουν βαθιά αναπνοή πριν την έναρξη της προσπάθειας (βοηθάει στην 
υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης). 

o Να κρατούν το φορτίο κοντά στο σώμα. 

o Να μην μεταφέρουν ένα φορτίο που τους κλείνει το οπτικό πεδίο. 

o Να αποφεύγουν τη περιστροφή του κορμού. 

o Να φορούν κατάλληλα υποδήματα. 

o Να φορούν ειδικές ζώνες υποστήριξης της μέσης. 
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o Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις. 

Κατά τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 
ώστε: 

o Να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και 
να υποκαθίσταται από μηχανικά μέσα. 

o Να υποβοηθάται η χειρονακτική διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα. 

o Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στον ορθό τρόπο χειρονακτικής διακίνησης 
φορτίων. Θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται στους εργαζομένους οι επικίνδυνοι 
παράγοντες και τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά την χειρονακτική διακίνηση για 
αποφυγή τους. 

o Οι εργαζόμενοι να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση χωρίς 
μυοσκελετικά προβλήματα. 

o Να επιβλέπεται η σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών χειρονακτικής 
διακίνησης φορτίων. 

o Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια 
αποφεύγοντας το γλίστρημα των φορτίων επάνω τους. 

o Να αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις όταν απαιτούνται στροφές του 
κορμού, στάση προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και 
γενικά θέσεις του σώματος οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό 
σύστημα. 

4.2.10 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

o Σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θα εργάζονται μόνο αρμόδια άτομα. 

o Η εργασία με ηλεκτροφόρο εξοπλισμό, μπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία σε 
απομονωμένο εξοπλισμό εάν τηρούνται τα παρακάτω: 

o Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρέπει να 
γίνει. 

o Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ενός ανωτέρου ή 
υπευθύνου ατόμου. 

o Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη. 

o Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 
υποσταθμός). 

o Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα έχει ρελέ διαφυγής για κάθε έξοδο ηλεκτρικής παροχής. 

4.3 Ασφαλής Πρόσβαση και Σημεία Εξόδου 

4.3.1 Θέση 

Στα σχέδια επεμβάσεων και τις αποτυπώσεις που διενήργησε η ΔΕΗ παρουσιάζεται το 
υφιστάμενο οδικό δίκτυο το οποίο θεωρείται επαρκές για την πρόσβαση στο χώρο του 
έργου. Αν απαιτηθεί διάνοιξη νέων οδών για τη πρόσβαση στο έργο, τούτο θα γίνει 
προφανώς σε συνεννόηση του αναδόχου με τον Κ.τ.Ε. 

Στα σημεία εισόδου - εξόδου του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση 
προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (πληροφοριακές πινακίδες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ 
- ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ). 

4.3.2 Σχετικά Σχέδια 

Η ασφαλής πρόσβαση φαίνεται στα παραπάνω σχέδια. 

4.4 Ανάλυση της αλληλουχίας της κατασκευής σε στάδια 

Η ανάλυση της αλληλουχίας της κατασκευής σε στάδια θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο 
κατασκευής ανάλογα με τον διατιθέμενο εξοπλισμό και μέσα. 
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4.5 Οδεύσεις οχημάτων και πεζών εντός του Εργοταξίου 

Υπενθυμίζονται στον ανάδοχο κατασκευής τα: 

-  ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193/Α) ''Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών'' 

-  ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α) ''Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού 

-  Ν. 1568/88 (ΦΕΚ 177 Α / 18.10.85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" 

-  Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138 Α / 21.6.88 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85" 

-  ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ 38 Α/1991) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ" 

-  ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α) ''Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ'' 

-  ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση 
από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ ". 

-  ΠΔ 397/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) " Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 
και της οσφυϊκής χώρας σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ". 

-  ΠΔ 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ" 

-  ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ Α / 1996) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ" 

-  ΠΔ 105/95 (ΦΕΚ 67/ Α / 10-4-95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ" 

-  ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α/1996) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ" 

-  Αρ. 16440/ Φ.10.4/ 445 / 16-9-93 / Υπουργική Απόφαση ''Κανονισμός παραγωγής και 
διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών'' 

-  ΕΓΚ. 130427/90 "Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης εργαζομένων κατά το θέρος" 

-  Ν.2094/92 (ΦΕΚ 182 Α/1992) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)". 

4.5.1 Θέση 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα πρέπει να καταθέσει προς έγκριση τοπογραφικό – 
χωροταξικό με τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις εντός του ευρύτερου χώρου του 
εργοταξίου (κεφ. 4.7), με τις οδεύσεις των πεζών (προσωπικού, επισκεπτών κλπ) και των 
οχημάτων, με τοποθέτηση σήμανσης που ισχύει εντός του εργοταξίου (Π.Δ. 105/ 1995-ΦΕΚ 
67/ Α / 10-4-95) "Ελάχιστες Προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 ΕΟΚ" .Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός 
του Εργοταξίου επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου. 

4.5.2 Σχετικά Σχέδια 

Σχετικά Σχέδια σε κατάλληλες κλίμακες θα πρέπει να καταθέσει ο Αντισυμβαλλόμενος 
κατασκευής του έργου προς έγκριση. 

4.6 Μεθοδολογία Έργου για κάθε στάδιο 

Θα γίνει οριοθέτηση του πεδίου κατεδάφισης με πρόχειρη περίφραξη με σημάνσεις 
«κινδύνου» για την απομάκρυνση των μη εχόντων εργασία και τοποθέτηση πλευρικών 
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πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές. Ειδικότερα θα 
πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση σε όλες τις οδούς εισόδου του οικισμού, καθώς και 
κατάλληλο προσωπικό κατά τις εργάσιμες ώρες που θα αποτρέπει την είσοδο και τη 
διέλευση, ή θα διευκολύνει την διαμήκη διέλευση από τον οικισμό κατόπιν προηγούμενης 
εξουσιοδότησης. Κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, δέον όπως υπάρχει προσωπικό 
ασφαλείας και φύλαξης, ώστε να αποτρέπονται πιθανά ατυχήματα (αφορά διερχόμενους, 
“περίεργους”, ρακοσυλλέκτες κλπ).   

 

Τα κτήρια συνδέονται με δίκτυα ΔΕΗ και ΟΤΕ, συνεπώς απαιτούνται ενέργειες διακοπής 
των αντιστοίχων παροχών, καθώς και συνεννόηση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες για την 
οριστική διακοπή της παροχής και την απομάκρυνση του δικτύου (εάν αυτή δεν 
προβλέπεται, οι στύλοι θα καθαιρεθούν με ευθύνη του αναδόχου, τα δε λοιπά υλικά 
(μονωτές, καλώδια κλπ) θα πρέπει να απομακρυνθούν και διατεθούν περιβαλλοντικά 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Σε πρώτη φάση θα γίνει κοπή και απομάκρυνση των δένδρων εντός του οικισμού. Η 
καθαίρεση των δένδρων συμπεριλαμβάνει και την εκρίζωσή τους σε περιπτώσεις νέων 
δένδρων και δένδρων με επιφανειακό ριζικό σύστημα. Για τα υπόλοιπα δένδρα 
προβλέπεται η κοπή του κορμού στο επίπεδο του εδάφους. Το φυτικό υλικό θα 
μικροτεμαχιστεί με ειδικό εξοπλισμό που θα διαθέσει προς τον σκοπό αυτό ο 
Αντισυμβαλλόμενος (shredder). 

Τα προϊόντα από τον μικροτεμαχισμό θα χρησιμοποιηθούν επιτόπου για την παραγωγή 
compost 

 

Παράλληλα ή και πριν την παραπάνω εργασία, θα γίνει λεπτομερής αποτύπωση-
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου. Οι 
εργασίες αυτές αναμένεται να διαρκέσουν περί τις 2 εβδομάδες, με απασχόληση ομάδας 4 
ατόμων, με σκοπό 

 την διαπίστωση της ποιότητας των υλικών και την ογκομέτρησή τους  

 

Η έναρξη των καθεαυτώ εργασιών κατεδάφισης θα γίνει με την απομάκρυνση και 
καθαρισμό των μπαζών της υφιστάμενης κατάστασης και την αποξήλωση-απομάκρυνση 
των υφιστάμενων περιφράξεων, για να είναι ευχερής η πρόσβαση στις κτιριακές 
υποδομές. 

 

Στο επόμενο στάδιο θα γίνει η καθαίρεση των μη δομικών υλικών 

 

Ακολουθεί η καθαίρεση των δομικών στοιχείων των κτιρίων, ήτοι των κατασκευών από 
Σκυρόδεμα, Λιθοδομή,  Τσιμεντόλιθους κλπ 

Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατεδαφίσεις των δομικών 
στοιχείων γίνεται βάσει των όσων προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α της Τεχνικής 
Περιγραφής. 

 

Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών δομικών καθαιρέσεων, θα ακολουθήσει η 
καθαίρεση της ασφάλτου, από τις οδούς του οικισμού. 

 

Τελική εργασία είναι η απομάκρυνση των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων του δικτύου 
ύδρευσης οι οποίοι είναι τοποθετημένοι υπό τις οδούς. Η εργασία αυτή θα γίνει βάσει 
των όσων περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της Τεχνικής Περιγραφής. Το ίδιο 
ισχύει και για τις εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών που τυχόν εντοπίστηκαν και 
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καταγράφηκαν στις εργασίες της ανωτέρω παραγράφου 4. Μετά το πέρας της 
απομάκρυνσης, τα σκάμματα θα επαναπληρωθούν με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών. Οι 
λοιποί σωλήνες δικτύων που έχουν εντοπιστεί στον οικισμό (πολυαιθυλενίου και 
σιδεροσωλήνες γαλβανιζέ) θα απομακρυνθούν επίσης. 

4.7 Γενική διάταξη εργοταξίου – χώροι εκφόρτωσης / αποθήκευσης υλικών (άχρηστων 
υλικών) 

4.7.1 Γενική διάταξη εργοταξίου 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο ΣΑΥ που θα 
καταρτίσει πριν την έναρξη κατασκευής του έργου σκαρίφημα που θα περιέχει όλους 
τους εργοταξιακούς χώρους οι οποίοι θα έχουν την έγκριση της επίβλεψης και του ΚτΕ. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλάβει: 

o πρόσβαση στο εργοτάξιο – εργοταξιακά γραφεία, 

o γραφεία επίβλεψης – αποθηκευτικοί χώροι, 

o χώροι υγιεινής - χώροι εστίασης, 

o χώρος Α΄βοηθειών – αποδυτήρια, 

o χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ΜΕ, 

o εναέρια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ και, 

o υπόγεια δίκτυα εργοταξίου και ΟΚΩ. 

Επίσης πρέπει να υποβάλλει στον ΚτΕ κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει 
στο έργο. 

4.7.2 Θέση 

Η θέση του εργοταξίου θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον Κ.τ.Ε. ώστε να ικανοποιεί 
όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την οικεία νομοθεσία. 

Για τη διάθεση των απορριμμάτων καθώς και την διαχείριση των προϊόντων 
καθαιρέσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη η Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος Κατασκευής πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις 
Περιβαλλοντικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα, κ.λ.π. 
αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, 
η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, 
καύσιμα, κλπ. 

Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Κ.Υ.Α. 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος 
περιβαλλοντικός όρος). 

 

4.7.3 Χώροι εκφόρτωσης και αποθήκευσης. 

Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη αντικειμένων – υλικών, θα καταβάλλεται φροντίδα 
ούτως ώστε να μην διακινδυνεύσει κανείς από κατάρρευση ή πτώσεις αντικειμένων. Αν η 
αποθήκευση γειτνιάζει με περιοχές εργασίας ή κυκλοφορίας, θα λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα προστασίας όπως περιφράγματα, σανιδώματα προστατευτικά δίχτυα κλπ. 

Το επίπεδο εργασίας, πριν από την έναρξη της φόρτωσης, διαμορφώνεται κατάλληλα 
ώστε να επιτρέπει ομαλή πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς. Η φόρτωση των 
οχημάτων γίνεται προσεκτικά, χωρίς να επιτρέπεται πιθανή πτώση υλικών από την 
καρότσα μεταφοράς κατά τη διαδρομή. 
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Τα υλικά που θα αποθηκευτούν από τον ανάδοχο κατασκευής εντός του Εργοταξίου θα 
είναι τα συνήθη ήτοι: Τσιμέντα, σίδερα, ξύλα, αδρανή από τα λατομεία, βαρέλια 
ασφάλτου, υλικά σήμανσης, υλικά ασφάλειας (στηθαία κλπ), χρώματα, εποξειδικά υλικά, 
διαλύτες. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποθηκευτούν με όλους τους κανόνες ασφαλείας που 
προβλέπονται από την κειμένη Νομοθεσία. 

Υπενθυμίζουμε στον ανάδοχο κατασκευής ότι για κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στο 
έργο θα πρέπει να ζητά από τον προμηθευτή "Δελτία Ασφαλείας" προτού τα αποθηκεύσει 
και τα διαχειριστεί 

4.7.4  Άχρηστα υλικά – Χώροι συλλογής αχρήστων υλικών – Αποθεσιοθάλαμοι. 

Η συλλογή και απόθεση των άχρηστων υλικών θα γίνεται στις εγκεκριμένες θέσεις 
απόθεσης. Υπενθυμίζονται στον Αντισυμαβλλόμενο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κλπ αποτελούν 
ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε 
διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ρύπανση 
των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως, 
απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). Για τα υγρά απόβλητα 
ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε απορροές της 
κατασκευής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα ώστε οι απορροές να είναι 
απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. λάσπες) και μη βιοδιασπόμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, 
υγρά καύσιμα). Εάν εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων πρέπει να 
κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης, να γίνεται τακτικός 
καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ η οποία θα μεταφέρεται σε Χώρο Διάθεσης 
Απορριμμάτων. 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν επιπλέον οι εκάστοτε Αποφάσεις της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

4.8 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη ισχύουν τα κάτωθι. 

Οι ειδικές διατάξεις για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών είναι οι εξής: 

Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι (υπεργολάβοι) θα ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, μέσω του 
Κύριου Αντισυμβαλλόμενου για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή 
αποκομιδή. Ο Κύριος Αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών 
προφυλάξεων για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση 
αρχείου μεταφοράς αυτών από εγκεκριμένη εταιρία. 

Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου να ζητά από τους προμηθευτές του 
τα δελτία ασφαλείας των υλικών που προμηθεύεται ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει 
τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τα διαχειρίζεται. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να παραδίδουν στον καταναλωτή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Material 
Safety Data Sheet - M.S.D.S.). Τα M.S.D.S. πρέπει να απαιτούνται, με φροντίδα του 
τμήματος προμηθειών του έργου, στα ελληνικά όταν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα. 
Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον υπεύθυνο των δραστηριοτήτων, στους Μηχανικούς 
Ασφαλείας και τον Ιατρό Ασφαλείας οι οποίοι μετά από μελέτη συνιστούν τυχόν 
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και υγείας για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S.) ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – πρέπει να 
περιέχει: 

o Ταυτότητα προϊόντος, κατασκευαστή ή αντιπροσώπου. 

o Χημική σύσταση, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα συστατικά. 

o Ταυτότητα κινδύνων. 
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o Μέτρα Πρώτων Βοηθειών. 

o Μέτρα Πυρόσβεσης. 

o Μέτρα για περιπτώσεις διαρροής. 

o Χειρισμός. 

o Αποθήκευση. 

o Έλεγχοι έκθεσης. 

o Μέσα ατομικής προστασίας. 

o Φυσικοχημικές ιδιότητες. 

o Σταθερότητα και ικανότητα για αντίδραση. 

o Πληροφόρηση σχετική με τοξικολογικά δεδομένα. 

o Πληροφόρηση σχετική με οικολογικά δεδομένα. 

o Καταστροφή άχρηστου-μολυσμένου υλικού. 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο 
εργοτάξιο: 

o Λάδια 

o Διαλύτες 

o Τσιμέντο 

o Εποξειδικά υλικά 

o Βαφές και κόλλες 

o Εύφλεκτα υλικά 

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις ασφαλούς 
αποθήκευσης, σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την εργασία 
επιτόπου του έργου. 

Υπενθυμίζονται στον Αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις 
Περιβαλλοντικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια , άχρηστα 
υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ. αποτελούν 
ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε 
διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, 
καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η 
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος 
περιβαλλοντικός όρος). 

4.9 Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: 

Η αλλαγή ενδυμασίας των εργαζομένων στο υπό μελέτη έργο και η φύλαξη των 
ενδυμάτων τους θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με δυνατότητα πλυσίματος και 
καθαρισμού. Τα ενδύματα θα φυλάσσονται σε ατομικά ιματιοφυλάκια. Για τους χώρους 
υγιεινής και για το νερό θα εφαρμόζονται οι Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέσα στο εργοτάξιο θα υπάρχει 
κατάλληλος στεγασμένος χώρος ανάπαυσης και εστίασης, ο οποίος θα προφυλάσσει τους 
εργαζόμενους από τις καιρικές συνθήκες και θα υπάρχει οπτική επαφή με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Ο χώρος διαλείμματος θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό τραπεζιών, 
καθισμάτων, δοχείων απορριμμάτων, μέσα για θέρμανση και ψύξη τροφίμων και ποτών 
και εξοπλισμό για συντήρηση και την προετοιμασία των τροφίμων. Το πόσιμο νερό θα 
διαχωρίζεται και θα επισημαίνεται για την αποφυγή σύγχυσης με το νερό χρήσης. Στο 
εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, 
τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή υπό την επίβλεψη εντεταλμένου του Αναδόχου. 
Για τη μεταφορά των τραυματιών ή αρρώστων σε νοσοκομείο στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο, θα υπάρχει ένα κατάλληλο όχημα που θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για 
ασθενοφόρο. Στο έργο, θα υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις ειδικές σημάνσεις για τους 
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χώρους πρώτων βοηθειών, το ιατρείο, τα οχήματα μεταφοράς ασθενών, τον εξοπλισμό 
διάσωσης τα κουτιά πρώτων βοηθειών και τα άτομα τα ειδικά εκπαιδευμένα και 
εξουσιοδοτημένα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Κάθε είδους εργοταξιακή 
εγκατάσταση πρέπει να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του 
έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί. Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο 
Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι 
παραμένουν τακτοποιημένα, καθαρά από υγειονομικής απόψεως και ασφαλή ειδικά όσον 
αφορά την προφύλαξη από τρωκτικά. 

o Κτήρια καντίνας: Θα υπάρξει κτίριο καντίνας σε κάθε χώρο εργοταξίου, καθώς και 
κινούμενη καντίνα για τις απομακρυσμένες περιοχές. Τα απορρίμματα και 
υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων. 
Θα μεταφέρονται δε σε πλαστικές σακούλες στην πλησιέστερη δημοτική χωματερή. 

o Χώροι Υγιεινής και εξυπηρέτησης: Θα υπάρχουν κτίρια υγιεινής σε κάθε εργοτάξιο 
και φορητές τουαλέτες σε τοπικούς χώρους εργασίας. 

o Πρώτες Βοήθειες: Θα υπάρξει χώρος πρώτων βοηθειών στα δύο εργοτάξια και 
συνεργασία με το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. 

4.10 Πρόσβαση Οχημάτων Εκτάκτου Ανάγκης 

4.10.1 Θέση: 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής του Έργου αξιολογώντας την χωροταξία του τοπικού 
οδικού δικτύου υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση στον Κ.τ.Ε. 
Μελέτη οδικής πρόσβασης στην περιοχή του Έργου με την απαραίτητη σήμανση 
(πληροφοριακή και επικινδύνων θέσεων), που να επιτρέπει απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο 
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

4.10.2 Σχετικά σχέδια. 

Θα εκπονηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του Έργου στα πλαίσια της 
παραπάνω Μελέτης οδικής πρόσβασης στην περιοχή του Έργου. 

4.11 Πληροφορίες εργοταξίου 

Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου, αναρτημένες στο 
χωλ του γραφείου του διευθύνοντος του έργου: 

o Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας. 

o Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών. 

o Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, διάσωση σε 
σήραγγα. 

o Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

o Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

o Ταυτότητα, θέση και τηλέφωνο ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και 
αναπληρωτών. 

o Εκ των προτέρων γνωστοποίηση. 

o Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου. 

o Θέση και τηλέφωνο πλησιέστερου Νοσοκομείου και Κέντρου Υγείας για κάθε 
εργοτάξιο. 

4.12 Μελέτη κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής πρέπει να περιλάβει τις μελέτες των ειδικών 
ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου και που δεν περιγράφονται 
στις ισχύουσες διατάξεις. 
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5. ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη της εν ενεργεία εργολαβίας. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά το στάδιο της δημοπράτησης, ο κάθε υποψήφιος Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση Ασφαλείας του Κ.τ.Ε.: 

 Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας. 

 Διαδικασίες για εκθέσεις πυρκαγιάς, τραυματισμού και επικίνδυνων συμβάντων. 

 

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Α&Υ που θα περιλαμβάνει διαδικασίες 
σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην Εργασία. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, τις διαδικασίες για την Α&Υ και 
θα παρακολουθεί τις μεθόδους εργασίας για να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και 
του περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήματα ή ζημίες. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων 
στους χώρους εργασίας που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης επιβάλλει τυχόν διορθωτικές 
ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και 
της ελληνικής νομοθεσίας για την Α&Υ στην Εργασία. 

Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου 
(ΣΑΑ) ή των Μηχανικών Ασφαλείας (ΜΑ) ή του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ), για το εντοπισμό των 
συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους, και την διόρθωση αυτών ώστε να εξαλείφεται 
ή να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος Κατασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα 
επιθεώρησης για το σύνολο του Εργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία, σε σταθερή 
βάση, προς την Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής όσον αφορά το κατά πόσο ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων στον χώρο 
εργασιών. Κάτι τέτοιο επιτρέπει επίσης τον καθορισμό και την εφαρμογή των διορθωτικών 
ενεργειών. Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και 
όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται. 

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών. 

 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής). 

 ΦΑΥ (πρώτη έκδοση). 

 Βιβλίο Υποδείξεων ΜΑ/ΓΕ. 

 Ημερολόγιο Ατυχημάτων. 

 Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται οι ΣΑΑ και ΓΕ. 

 Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΜΑ, ΣΑΑ και ΓΕ ούτως 
ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους. 

 Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην 
κατασκευή. 

 Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 
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 Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ. 

 Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το 
προσωπικό του αναδόχου σε θέματα Α&Υ. 

 

6.1 Συσκέψεις ασφάλειας 

Κάθε μήνα πρέπει να υλοποιείται σύσκεψη ασφαλείας στο εργοτάξιο με τη συμμετοχή του 
Διευθυντή έργου, του Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου, του Συντονιστή Ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση του έργου, του Ιατρού Εργασίας του Αναδόχου, των Μηχανικών, των Εργοδηγών και των 
Υπεργολάβων. Στη σύσκεψη πρέπει να τηρούνται πρακτικά και θα καθορίζονται οι στόχοι της 
επομένης περιόδου (μήνα). 

6.2 Εκπαίδευση ασφάλειας 

Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος στο έργο να έχει περάσει τη βασική εκπαίδευση ασφαλείας. 
Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο έργο και πριν από 
κάθε αλλαγή καθηκόντων. Η εκπαίδευση ασφαλείας πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει την 
πολιτική ασφάλειας του Ανάδοχου, τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που τηρούνται στο 
εργοτάξιο, τους ειδικούς για την εργασία που θα εκτελέσει, τα αρμόδια πρόσωπα για την 
ασφάλεια (τεχνικός ασφαλείας επιχείρησης, συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου, γιατρός εργασίας επιχείρησης), τους κινδύνους της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, 
την αναγκαιότητα αναφοράς των επικίνδυνων καταστάσεων καθώς και των ατυχημάτων. 

6.3 Υπεργολάβοι 

Κανείς υπεργολάβος δεν θα ξεκινά εργασίες αν προηγουμένως δεν του έχουν αναλυθεί οι 
νομοθετικές και συμβατικές του υποχρεώσεις για την ασφάλεια. Επίσης πρέπει να έχει ορίσει 
τεχνικό ασφαλείας (και γιατρό εργασίας αν το προσωπικό του υπερβαίνει τα 50 άτομα) και 
εκπρόσωπο στο εργοτάξιο. 

Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση 
ασφαλείας και να ενημερώσει, καθώς επίσης και να διανέμει όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ, σε όλο το 
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο πριν την έναρξη των εργασιών σε αυτό. 

6.4 Διαβούλευση 

Τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας 
ΑντισυμβαλλόμενοΥ, συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου) πρέπει να 
εξασφαλίζουν την απαραίτητη διαβούλευση τόσο εσωτερικά σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας 
στο εργοτάξιο, όσο και εξωτερικά με τους αρμόδιους φορείς και αρχές (Αστυνομία, Επαρχεία, 
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

6.5 Ατυχήματα 

Κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει ένα συμβάν, άσχετα αν συμμετέχει 
ή όχι σε αυτό οφείλει να το αναφέρει στον εργοδηγό του, ο οποίος με τη σειρά το αναφέρει στον 
υπεύθυνο μηχανικό, στον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό Εργασίας της επιχείρησης που 
ανήκει. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να αναλάβει αμέσως τη διερεύνηση του συμβάντος και αν 
απαιτείται συνεργαστεί με τον Γιατρό Εργασίας. Κάθε εμπλεκόμενος ή αυτόπτης μάρτυρας του 
ατυχήματος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία στον Τεχνικό Ασφαλείας. 

Όλα τα ατυχήματα πρέπει να καταγράφονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και να 
αναφέρονται γραπτώς εσωτερικά στον διευθυντή του έργου και εξωτερικά προς τις αρχές και 
τον Κ.τ.Ε. όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Έγγραφα και στατιστικές ατυχημάτων πρέπει να 
κρατούνται από τον Τεχνικό Ασφάλειας κάθε επιχείρησης στο γραφείο του εργοταξίου. 
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6.6 Προμηθευτές και κατασκευαστές 

Όλοι οι προμηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν 
στο έργο υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα και εξοπλισμό τα οποία είναι σύμφωνα με τη 
νομοθεσία. Επίσης οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες και 
τις οδηγίες χρήσης / εφαρμογής των προϊόντων και του εξοπλισμού που προμηθεύουν. 

6.7 Πυρασφάλεια 

Σε όλους του χώρους του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες. Επίσης σε 
όλους του χώρους με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. αποθήκη εύφλεκτων υλικών) πρέπει να 
τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου. Οι θέσεις των πυροσβεστήρων 
πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση και πίνακα με οδηγίες για προληπτικά και 
κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας. Επίσης οι χώροι γύρω από τις εγκαταστάσεις πρέπει να 
καθαρίζονται από άγρια φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Σκουπίδια και 
εύφλεκτα υλικά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους και να απομακρύνονται από το εργοτάξιο 
το συντομότερο δυνατό. Επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής επιβάλλεται, 
ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού η πιθανότητα εξάπλωσης πυρκαγιάς θα είναι 
αυξημένη. 

6.8 Επισκέπτες 

Σε όλους τους επισκέπτες πρέπει να παρέχονται οδηγίες για την ασφάλεια, ο απαραίτητος 
εξοπλισμός (κράνος, παπούτσια ασφαλείας, φωσφορίζον γιλέκο κλπ) και υπεύθυνος συνοδός στο 
έργο. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με προθυμία στους κανόνες ασφάλειας. 

6.9 Σήμανση 

Στο έργο θα τοποθετηθούν πινακίδες για την ασφαλή εργασία και κυκλοφορία στο χώρο 
του εργοταξίου. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες: 

 Απαγόρευσης. 

 Υποχρέωσης. 

 Επισήμανσης κινδύνων. 

 Πυρασφάλειας και εκκένωσης. 

 Οδικές. 

Η σήμανση πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, να είναι ευκρινής και να μη 
δημιουργεί σύγχυση στο προσωπικό και τους επισκέπτες του εργοταξίου. 

6.10 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

6.10.1 Πιθανές καταστάσεις 

Οι πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται να συμβούν κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του υπό μελέτη έργου είναι σεισμός, εργατικό ατύχημα, πυρκαγιά, παγετός, 
πλημμύρα και τροχαίο ατύχημα. 

6.10.2 Σεισμός 

Σε περίπτωση σεισμού τα συνεργεία πρέπει να διακόψουν άμεσα την εργασία. Οι 
εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους και να το οδηγήσουν σε 
ασφαλή χώρο μακριά από τον χώρο εργασίας και τα πρανή της εκσκαφής. Στη συνέχεια πρέπει να 
καταμετρήσουν για τυχόν εναπομείναντες. Στη συνέχεια πρέπει να ειδοποιήσουν το Διευθυντή 
Έργου για τον αριθμό και την κατάσταση της υγείας του προσωπικού τους. 

Η επιστροφή στις θέσεις εργασίας θα γίνει μόνο μετά από λεπτομερή εξέταση τους από 
αρμόδιο πρόσωπο και σχετική εντολή του Διευθυντή Έργου. 
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6.10.3 Εργατικό ατύχημα 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργαζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον 
εργοδηγό του. Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν πρέπει ο 
παθών να μεταφερθεί στο χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει να έρθει ο / η νοσηλευτής στο 
χώρο του ατυχήματος. Ο / η νοσηλευτής παρέχει α΄ βοήθειες αναλόγως της περίπτωσης και σε 
συνεργασία με τον εργοδηγό ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Αφού παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, 
ο εργοδηγός ενημερώνει το συντομότερο τον υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον τεχνικό 
ασφαλείας, τον συντονιστή ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας. Ο εργοδηγός οφείλει να 
διατηρήσει το χώρο του ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Στη συνέχεια ο 
υπεύθυνος μηχανικός, ο τεχνικός ασφαλείας ή ο συντονιστής ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου 
και αυτός με τη σειρά του τους αρμόδιους φορείς (αρμόδιο ΚΕΠΕΚ, ΙΚΑ, αστυνομία) εντός 24 
ωρών σε περίπτωση που το ατύχημα θα προκαλέσει απουσία του εργαζομένου από την εργασία 
περισσότερο από τρεις ημέρες. 

6.10.4 Πυρκαγιά 

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο χώρο του έργου, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, 
ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα τους γύρω, να μεριμνήσουν για τη 
διακοπή του εργοταξιακού ηλ. ρεύματος, να χρησιμοποιήσουν τους πλησιέστερους 
πυροσβεστήρες για την κατάσβεση και να απομακρύνουν από τον χώρο τα εύφλεκτα υλικά. 

Ο εργοδηγός οφείλει να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αν χρειαστεί, και να 
αναλάβει την εκκένωση του χώρου. Τέλος πρέπει να παρέχει, όπως και κάθε άλλος στο εργοτάξιο, 
κάθε δυνατή βοήθεια στους πυροσβέστες μεριμνώντας πάντα και για τη δική του ασφάλεια και 
υγεία. 

6.10.5 Παγετός 

Γενικά: 

 Ο εργοδηγός πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ψύχος έχει ληφθεί υπόψη πριν την έναρξη των 
εργασιών. Επίσης πρέπει να διακόπτει τις εργασίες που δεν επείγουν. Μηχανήματα και 
υλικά πρέπει να εξασφαλίζονται από το ψύχος. Επίσης πρέπει να εξετάζει αν ο εξοπλισμός 
και εργασίες δεν αποτελούν πηγές κινδύνων τόσο κατά το ψύχος όσο και κατά την επάνοδο 
στην εργασία. 

 Παγετός σημειώνεται από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο. 

 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν συμμετοχή 
τους σε εκχιονισμό του Ε/Ξ ή /και άλλων παρακείμενων δρόμων. 

6.10.6 Πλημμύρα 

Ο αρμόδιος μηχανικός και ο εργοδηγός πρέπει να ελέγξουν αν η πλημμύρα ή οι 
κατολισθήσεις δημιουργούν προβλήματα στις προσβάσεις και τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 
Στη συνέχεια πρέπει να διακόψουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να εξασφαλίσουν 
εξοπλισμό και υλικά, να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους σε ασφαλή χώρο και καταμετρούν 
για τυχόν εναπομείναντες στο χώρο εργασίας. 

6.10.7 Τροχαίο ατύχημα. 

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όποιος το αντιληφθεί οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα 
τον εργοδηγό του. Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν πρέπει 
ο (οι) παθών(τες) να μεταφερθεί(ουν) στο χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει να έρθει ο/ η 
νοσηλευτής στο χώρο του ατυχήματος. 

Ο / η νοσηλευτής παρέχει α΄ βοήθειες αναλόγως της περίπτωσης και σε συνεργασία με τον 
εργοδηγό ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα ο εργοδηγός αναλαμβάνει τη σήμανση προειδοποίησης 
των διερχόμενων οδηγών. Αφού παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, ο εργοδηγός 
ενημερώνει το συντομότερο τον υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον τεχνικό ασφαλείας, τον 
συντονιστή ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας. Ο εργοδηγός οφείλει να διατηρήσει το χώρο του 
ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα από το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας. Στη 
συνέχεια ο υπεύθυνος μηχανικός, ο τεχνικός ασφαλείας ή ο συντονιστής ενημερώνει τον 
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Διευθυντή Έργου και αυτός με τη σειρά του τους αρμόδιους φορείς (Τροχαία, ΚΕΠΕΚ,ΑΥΕ) εντός 24 
ωρών σε περίπτωση που το ατύχημα θα προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες (το τμήμα 
της τροχαίας πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα). 

 

7. ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

7.1 Συνεργασία με τον Συντονιστή Α&Υ της Μελέτης 

Σε περίπτωση που έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη μελέτη, το αντίστοιχο ΣΑΥ που 
συντάχθηκε από τον Μελετητή θα επισκοπηθεί, αναθεωρηθεί και εγκριθεί για να διασφαλιστεί ότι 
έχουν περιληφθεί όλα τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία & την ασφάλεια. 

7.2 Έλεγχοι Ασφάλειας Εργοταξίου 

Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της Γενικής Πολιτικής του Κ.τ.Ε. για την Ασφάλεια και την 
Υγεία και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας ή οδηγιών στα εργοτάξια, το έργο θα ελέγχεται από 
συμβούλους επίβλεψης που ορίζει ο Κ.τ.Ε., ως απαιτείται. 
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Παράρτημα Α 
 
 
 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας κατά το 
Στάδιο της Μελέτης των Έργων Οδοποιίας – Σήμανσης –  

Αποχέτευσης – Αποστράγγισης – Διευθέτησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α.1 Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων 

 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος 
εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις 
επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε 
συγκεκριμένη εργασία. Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα, ενδεικτικός πίνακας της οποίας δίνεται 
αμέσως παρακάτω. 

 

Κωδικός εργασίας: Κωδικός κινδύνου: 
 
 

                                Πιθανότητα 
 

Σοβαρότητα 

Πιθανό να 

εμφανιστεί 

αρκετές 

φορές στο 

έργο 

Πιθανό να 

εμφανιστεί 

τουλάχιστον 

μία φορά στο 

έργο 

Μπορεί να 

εμφανιστεί 

μία φορά στο 

έργο 

Απίθανο να 

εμφανιστεί 

στο έργο 

Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος πολλών 
ατόμων Χαμηλός Χαμηλός Υψηλός Μέτριος 

Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος ενός 

ατόμου ή ελαφρύς τραυματισμός πολλών 

 

Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Χαμηλός 

Ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου Υψηλός Υψηλός Υψηλός Χαμηλός 

 

Σημείωση: 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΣΑΥ από τον Κ.τ.Ε. ως μέρος της 
υποβληθείσας μελέτης. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΣΑΥ προσθέτοντας και 
βελτιώνοντας πληροφορίες, όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτή. 

Ειδικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας για 
την φάση κατασκευής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του ΤΕΕ βασιζόμενος στις πληροφορίες 
που δίνονται σ’ αυτό το ΣΑΥ. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του 
μελετητή και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες της στήλης «εναπομένων κίνδυνος μετά τα 
ληφθέντα μέτρα της μελέτης» θα συμπληρώσει την στήλη «πηγές κινδύνων» στο Τμήμα Γ του 
υποδείγματος του ΤΕΕ. Αυτό θα αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξή του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

α/α     Ανάλυση Εργασίας: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (διευκρινίσεις επί 

νομοθεσίας) 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 Πτώση εργαζομένου 

από ύψος   

Χ Χ - 
  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ 1073/1981 

περιφράξεις επικινδύνων σημείων 
και κενών, καλύψεις κενών, 
τοποθέτηση διχτυών προστασίας, 
χρήση ΜΑΠ κλπ 

   2 ΠΔ 778/1980 
    3 ΠΔ396/1994 

2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Πτώση εργαζομένου 
από σκαλωσιά   

Χ Χ -   
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ 1073/1981 

περιορισμοί, τρόποι κατασκευής 
ικριωμάτων κλπ 

    2 ΠΔ 778/1980 

3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Πτώση εργαζομένου 
από σκάλα   

Χ Χ -   
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ22/1933 

τρόπος χρήσης, στήριξη, 
εξασφαλίσεις 

    2 ΠΔ17/1978 

4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Πτώση αντικειμένου 
από ύψος   

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ778/1980 ορθή χρήση υλικών, μέτρα 

προστασίας, αποκλεισμός 
επικίνδυνων χώρων κλπ 

   2 ΠΔ1073/1981 
   3 ΠΔ 105/1995 

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ 
  

  
ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ - 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ 

5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Καταπλάκωση από   Χ Χ - 
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α/α     Ανάλυση Εργασίας: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (διευκρινίσεις επί 

νομοθεσίας) 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

υλικά 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ 1073/1981 

υποχρεώσεις συντονιστή μηχανικού, 
υποχρεώσεις και εξειδίκευση 
προσωπικού, περιορισμοί, χρήση 
ΜΑΠ     

2 
ΠΔ396/1994 

6 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Σύγκρουση με 
μηχάνημα   

Χ - Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ 1073/1981 αποστάσεις ασφαλείας, χειρισμός 

μηχανημάτων, ειδικός ρουχισμός, 
απαιτήσεις ασφαλείας για 
μηχανήματα, οδηγίες χειριστών κλπ 

   2 ΠΔ396/1994 
   3 ΠΔ395/1994 
   4 ΠΔ89/1999 
    5 ΠΔ304/2000 

7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Τροχαίο ατύχημα   

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2   

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΥΑ503/2003 

ενέργειες προς τροχαία, περίφραξη 
έργου, ασφάλιση μηχανημάτων, 
σήμανση χώρου, ενέργειες 
ρύθμισης κυκλοφορίας, 
καθημερινός έλεγχος, χρήση 
κατάλληλου ρουχισμού από 
προσωπικό 

    ΠΔ396/1994 

   

 

ΠΔ1073/1981 

8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Πιάσιμο - σύνθλιψη - 
χτύπημα   

Χ Χ Χ   
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ395/1994 

οδηγίες προς εργαζόμενους, 
απαιτήσεις για κινούμενα μέρη 
μηχανημάτων     2 ΠΔ1073/1981 

9 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Ηλεκτροπληξία στο   Χ Χ Χ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 2 

α/α     Ανάλυση Εργασίας: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (διευκρινίσεις επί 

νομοθεσίας) 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

εργοτάξιο 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004 

οδηγίες για ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις εργοταξίου 

    
2 

ΠΔ 1073/1981 
προστασία και συντήρηση 
εξοπλισμού 

10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Πυρκαγιά   

Χ Χ - 
  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ 1073/1981 

οδηγίες για την εκτέλεση των 
εργασιών, περιορισμοί, χρήση 
πυροσβεστικών μέσων, ενημέρωση-
εκπαίδευση προσωπικού     

2 
ΠΔ95/1978 

11 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Εγκαύματα   

- Χ Χ 
  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2 οδηγίες για εργαζόμενους που 
δουλεύουν σε επαφή με θερμά 
υλικά, που προσεγγίζουν 
μηχανήματα με θερμά μέρη κλπ 

   1 ΠΔ307/1994 
   2 ΠΔ377/1993 
    3 ΠΔ396/1994 

12 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Έκθεση σε βλαπτικές 
ουσίες 

  

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 2   

   1 ΠΔ339/2001 

  

   2 ΠΔ388/2001 
   3 ΠΔ307/1994 
   4 ΠΔ77/1993 
   5 ΠΔ396/1994 
   6 ΠΔ17/1996 
    7 Ν1568/1985 

13 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Θόρυβος   
Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 1 
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α/α     Ανάλυση Εργασίας: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (διευκρινίσεις επί 

νομοθεσίας) 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ85/1991 

χειρισμός πηγών θορύβου, χρήση 
σιγαστήρων, οδηγίες συντήρησης, 
διαχειριστικά μέτρα περιορισμού 
της έκθεσης σε θόρυβο, χρήση ΜΑΠ, 
εξέταση υγείας προσωπικού κλπ 

   2 ΠΔ395/1994 
   3 ΠΔ17/1996 
    4 Ν1568/1985 

14 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Μυοσκελετικοί 
τραυματισμοί   

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 1 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
ΠΔ397/1994 

περιορισμός χειρονακτικής 
διακίνησης, εκπαίδευση 
προσωπικού, αξιολόγηση φορτίου 
και εργασίας, αξιολόγηση κινδύνων 
στο περιβάλλον εργασίας, εξέταση 
υγείας προσωπικού κλπ 

   2 ΠΔ17/1996 

    
3 

Ν1568/1985 

15 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Γλίστριμα - 
παραπάτημα   

Χ Χ Χ   
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 1 
  

  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 ΠΔ1073/1981 
οδηγίες επιμελούς συμπεριφοράς, 
συνθηκών καθαριότητας, φωτισμού 
κλπ 

16 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Δονήσεις   

Χ Χ Χ 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 1 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 ΠΔ1073/1981 πρόβλεψη συντήρησης εξοπλισμού, 
των συστημάτων αναρτήσεων 
οχημάτων και μηχανημάτων, σωστή 
επιλογή εργαλείων, διαχειριιστικά 
μέτρα , εξάταση υγείας προσωπικού, 
χρήση ΜΑΠ, κλπ 

   2 ΠΔ395/1994 

   3 ΠΔ17/1996 

   4 Ν1568/1985 

    5 ΠΔ396/1994 
17 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Σκόνη   

Χ Χ Χ 
  ΒΑΘΜΟΣ  1   



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 4 

α/α     Ανάλυση Εργασίας: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (διευκρινίσεις επί 

νομοθεσίας) 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 ΠΔ1073/1981 
διαβροχή, χρήση κάδων κλπ, 
τοποθέτηση λινατσών, χρήση ΜΑΠ    2 ΠΔ778/1980 

   3 ΠΔ396/1994 

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ 
  

  
διεξαγωγή εργασιών που παράγουν 
σκόνη μακρυά από τρίτους 

18 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
  

Ηλεκτροπληξία λόγω 
εναέριου ή υπογείου 
δικτύου   

Χ Χ Χ   
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 0-1 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
   

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ 
  

  
εξακρίβωση της διακοπής παροχής 
πριν την έναρξη εργασιών 

19 ΚΙΝΔΥΝΟΣ   Σκόνη αμιάντου   

Χ Χ - 

  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 3 
  

  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 ΠΔ212/2006 
υποχρεώσεις αναδόχου, οδηγίες 
σήμανσης, μετρήσεις, ενημέρωση 
και εκπαίδευση προσωπικού, 
οδηγίες απομάκρυνσης, εξέταση 
υγείας προσωπικού, χρήση ΜΑΠ κλπ 

   2 ΠΔ17/1996 

   
3 Ν1568/1985 

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ 
  

  
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
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ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Β 
 
 
 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Τα ΜΑΠ χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρείας ανάλογα με το είδος της Εργασίας 
που εκτελεί. Υπεύθυνος για την χορήγηση και την επιλογή του είδους ΜΑΠ για κάθε υπηρεσιακή 
μονάδα είναι ο Τ. Α. σε συνεργασία με τον Γ.Ε. 

 

B.1 Ταξινόμηση των ΜΑΠ 

 

Μια πρώτη ταξινόμηση των ΜΑΠ είναι η εξής : 

Μέσα προστασίας κεφαλής: 

 

 Κράνος 

 Χειμερινά καλύμματα 

 Ψάθινα καπέλα (για προστασία από τον ήλιο σε εργασίες υπαίθρου) 

 Προσωπίδες 

 Γυαλιά 

 

Μέσα προστασίας της ακοής: 

 

 Ωτοβύσματα 

 Ωτοασπίδες 

 

Μέσα προστασίας της αναπνοής : 

 

 Φιλτρόμασκες 

 Μάσκα ημίσεως προσώπου 

 Μάσκα ολόκληρου προσώπου 

 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 

 Μη αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 

 

Μέσα προστασίας των άκρων: 

 

 Γάντια 

 Γκέτες 

 Υποδήματα 

 

Μέσα προστασίας του σώματος: 

 

 Φόρμα εργασίας 

 Ποδιές (ηλεκτροσυγκολλητή κ.α.) 

 

Όλα τα ΜΑΠ είναι όπως το λέει και η λέξη ατομικά δηλαδή κάθε ένας εργαζόμενος φέρει 
τα δικά του ΜΑΠ και είναι υπεύθυνος για την συντήρηση τους και την διατήρηση τους σε καλή 
κατάσταση. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 2 

B.2 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ. 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α.) έχει την ευθύνη της διακίνησης των μέσων προστασίας στον 
εργασιακό χώρο. Ανάλογα με τις εργασίες που εκτελούνται και τους κινδύνους που εγκυμονούν 
από αυτές πρέπει να χορηγεί στον εργαζόμενο το κατάλληλο ΜΑΠ ή ΜΟΠ. 

Τι εννοούμε με τη φράση «κατάλληλο ΜΑΠ». Μπορεί να χορηγούμε στον εργαζόμενο 
ΜΑΠ που να πιστεύουμε ότι θα τον προστατέψει από τον κίνδυνο που εκτίθεται και όμως αυτό να 
μην επαρκεί ή να μην κάνει καθόλου για τη συγκεκριμένη εργασία. 

Ένα απλό παράδειγμα είναι η εργασία σε χώρο με ύπαρξη αμμωνίας σε τέτοια 
συγκέντρωση (>50ppm) που να χρειάζεται προστασία της αναπνοής. Η χορήγηση ενός φίλτρου 
και μιας μάσκας ημίσεως προσώπου δεν επαρκεί γιατί πρέπει το φίλτρο να είναι κατάλληλο -
τύπου Κ- για προστασία από την αμμωνία. Είχαμε δηλαδή δώσει μάσκα για την προστασία της 
αναπνοής χωρίς το κατάλληλο φίλτρο. 

Επίσης μεγάλο ρόλο στην επιλογή ενός ΜΑΠ παίζει και το ποσοστό συγκέντρωσης του 
χημικού ρύπου στον χώρο. 

Για να χορηγηθούν τα μέσα προστασίας πρέπει να υπάρχουν κατ’ αρχήν στην διάθεσή 
σας. Δική σας ευθύνη είναι να εκτιμάτε τις ανάγκες σας σωστά ώστε τα υλικά να επαρκούν κάθε 
φορά που υπάρχει ζήτηση. Για να εκτιμήσετε τις ανάγκες σας πρέπει να έχετε συνεργασία με το 
τεχνικό προσωπικό και μέσα από την ανάλυση εργασιών τους (job description) να βρεθούν τα 
μέσα προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτές. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας πρέπει να μεριμνά για την τακτική συντήρηση όλων των μέσων 
προστασίας στον εργασιακό χώρο που είναι στην ευθύνη του. Είναι σκόπιμο να οριστεί σε 
συνεργασία με τους προϊσταμένους των συνεργείων τακτική ημέρα για την συντήρηση. Κάθε 
ΜΑΠ πρέπει να συντηρείτε ώστε να διατηρήσει τις ιδιότητες του καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής 
του. 

Η τακτική συντήρηση ενός υλικού σημαίνει και ταυτόχρονα τον οπτικό έλεγχο του, που 
μπορεί να μας οδηγήσει και στην αντικατάσταση του εάν φυσικά υπάρχουν φθορές στο υλικό 
που να το απαιτούν. 

 

Ο Τ.Α πρέπει να παρακολουθεί την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων συντηρήσεων. 

 

Η προμήθεια των ΜΑΠ περιλαμβάνει μόνο όσα είναι πιστοποιημένα από έγκριτους 
οργανισμούς (π.χ. ΕΛΟΤ) και φέρουν την σήμανση της ΕΟΚ «CE» το οποίο ακολουθείται από τα 
δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τέθηκε το σήμα. 
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Παράρτημα Γ 
 
 
 

Σήμανση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Εφαρμογή του π.δ. 105/1995 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 

Η σήμανση για την ασφάλεια παίζει μεγάλο ρόλο στην πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων αφού με την σωστή χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των εργαζομένων 
προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυμίζοντας τους 
συγκεκριμένες οδηγίες. 

 

Γ.1 Σήμανση χώρων 

 

Η σήμανση χώρων επιτυγχάνεται με: 

 

 Μόνιμη σήμανση 

 Περιστασιακή σήμανση 

 

Η μόνιμη σήμανση επιτυγχάνεται με πινακίδες ή χρώμα ασφαλείας και σχετίζεται με: 

 

 Την απαγόρευση 

 Την προειδοποίηση 

 Την υποχρέωση 

 Τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης βοηθείας και των 
εξοπλισμών καταπολέμησης πυρκαγιάς. 

 

Ενώ η περιστασιακή σήμανση αφορά την: 

 

 Επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων 

 Κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια 

 Επείγουσα απομάκρυνση ατόμων 

 Καθοδήγηση ατόμων που συντελούν χειρισμούς και επιτυγχάνεται μέσω : 
ηχητικών σημάτων, φωτεινών σημάτων επικοινωνίας μέσω συστημάτων 
(ασύρματοι) και σημάτων με χειρονομίες. 

 

Παρακάτω εμφανίζονται τα μόνιμα σήματα με πινακίδες ασφάλειας: 
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Γ.2 Σήματα Πυροσβεστικού Υλικού ή Εξοπλισμού 
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Γ.3 Σήματα Απαγόρευσης 
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Γ.4 Σήματα Προειδοποίησης 
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Γ.5 Σήματα Υποχρέωσης 

 
 

Γ.6 Σήματα Διάσωσης 
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Παράρτημα Δ 
 
 
 

Νομοθετικό Πλαίσιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δ.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Νομοθεσίας 

A/A Αρ, Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1 Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 

200 Α’/05-09-
1920 

2 Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

406 Α’/29-12-1933 

3 Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και 
υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών 
και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 
κ.λπ. 

112 Α’/22-03-1934 

4 Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
ευρισκομένων υπό τάσιν. 

189 Α’/08-09-1975 

5 Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει. 

78 Α’/06-04-1976 

6 Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29.121933 
Π.Δ/τος «περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων». 

3 Α’/12-01-1978 

7 Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 

20 Α’/17-02-1978 

8 Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών. 

193 Α’/26-08-1980 

9 Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων 
σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών. 

589 Β’/30-06-1980 

10 Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 
έτος 1960 υπ’ αριθμ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί προστασίας των εργαζομένων από τας 
ιοντιζούσας ακτινοβολίας». 

195 Α’/24-07-1981 

11 Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού. 

260 Α’/16-09-1981 

12 Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις 
Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ,73/146/ΕΟΚ, 
75/409/ΕΟΚ,79/831/ΕΟΚ, και της Επιτροπής των 
Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ 

118 Α’ και 140 Α’ 
/1983 

13 Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών. 

121 Β’/23-03-1983 

14 Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα. 

126 Α’/15-09-1983 

15 Ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 Α’/29-02-1984 

16 Υ.Α.  130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984 

17 Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
«που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην 
οικοδομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων 

49 Α’/18-04-1984 
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πουέχουν άμεση σχέση μ’ αυτή. 

18 Υ.Α. ΙΙ 5η/Φ/17402/1984 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών. 

931 Β’/31-12-1984 

19 Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α’/18-10-1985 

20 Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 
της 11ης Ιουλίου 1985. 

570 Β’/09-09-1986 

21 Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

135 Α’/29-08-1986 

22 Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία. 

31 Α’/17-02-1988 

23 Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988 

A/A Αρ, Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

24 Υ.Α.  7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 
Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 
ευφλέκτων και εκρηκτικών υλικών. 

241 Β’/22-04-1988 

25 Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για 
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας 
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν, 1568/1985 «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων». 

138 Α’/21-06-1988 

26 Υ.Α.  88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

721 Β’/04-10-1988 

27 Υ.Α.  69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 
θορύβου μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων 
αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών. 

751 Β’/18-10-1988 

28 Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 
απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

85 Α’/23-03-1989 

29 Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α’/02-05-1989 

30 Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων. 

11 Α’/05-02-1990 

31 Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε 
ναυπηγικές εργασίες. 

31 Α’/14-03-1990 

32 Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α’/18-03-1991 

33 Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που 
εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν.1568/85 
«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α) 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

74 Α’/12-05-1992 

34 Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992 
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35 Υ.Α.  Β 4373/1205/1993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 
89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα 
μέσα ατομικής προστασίας. 

187 Β’/23-03-1993 

36 Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 
και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 
307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

34 Α’/18-03-1993 

37 Υ.Α.  
16440/Φ.10.4/445/1993 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 
μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β’/28-09-1993 

38 Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 
και άλλες διατάξεις. 

138 Α’/31-08-1994 

39 Υ.Α.  378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

705 Β’/20-09-1994 

40 Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

41 Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 13 

 
A/A Αρ, Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

42 Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζόμενων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
90/269/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

43 Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζόμενων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
90/394/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

44 Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α’/10-04-1995 

45 Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 
90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α’/30-05-1995 

46 Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α’/18-01-1996 

47 Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ. 

11 Α’/18-01-1996 

48 Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις 
μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α’/18-01-1996 

49 Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α’/29-08-1996 

50 Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 186/1995 «Προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 
93/383/ΕΟΚ» (97/Α) σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 95/30/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-07-1997 

51 Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά 
την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-07-1997 

52 Π.Δ. 176/1997 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-07-1997 

53 Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της 
προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων 
βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/91/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-07-1997 

54 Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την 67 Α’/26-03-1998 
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εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ. 

55 ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη 
του έργου. 

(ΦΕΚ 266 Β’/2001) 

56 ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την 
έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής 
μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 
Δημόσιο Έργο. 

(ΦΕΚ 686 Β’/2001) 

57 ΔΙΠΑΔ/οικ/889/03 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων 
(ΣΑΥ και ΦΑΥ). 

ΦΕΚ 16/Β/14-01-
2003 
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Δ.2 Πίνακας Εγκυκλίων Εφαρμογής Νομοθετημάτων 

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου 

1 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980 
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α’/26-08-1980) 

131120/10-10-1980 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981 
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3 Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4 Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984 
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-
1984) 

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5 Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 Διεθνοόυς Σύμβασης Εργασίας 
«που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 
οικοδομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων 
που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-
1984) 

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989 
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα 
(ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7 Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για 
την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8 Εγκύκλιος 
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 
Α’/10-04-1995) 

130409/18-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/654/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996) 

130532/31-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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12 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 11 Α’/18-01-1996) 

130297/15-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13 Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Δ.3 Οδηγίες της ΕΕ για την ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα. Νομοθετήματα Εναρμόνισης 

 

Α/Α Αρ. Οδηγίας Τίτλος Οδηγίας Εναρμόνιση 

1 80/107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 

εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά 

μέσα. 

N. 1568/1985 

2 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή 

τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

Π.Δ. 70a/1988 

3 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της εκθέσεώς 

τους κατά τη διάρκεια της εργασίας στο 
θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 
προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 

εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5 89/391/EEC 

(Framework 
Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία. 

Π.Δ. 17/1996 

6 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
χώρων εργασίας για την υγιεινή και την 

ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 

8 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 

9 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής 
και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό 
φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος 
βλάβης της ράχης και της οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 

σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 

έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον 
αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν Π.Δ. 17/1996 
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στο να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας κατά την εργασία των 

εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 
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Π.Δ. 305/1996 

15 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 

στην εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16 92/91/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για 
τη βελτίωση της προστασίας της 

ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 

γεωτρήσεων βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της 
για τη βελτίωση της προστασίας της 

ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων στις υπαίθριες ή 

υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες. 
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10, 

προθεσμία 3.12.2001) 

Y.A. 
ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/

1996 

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 
(Βιολογικοί παράγοντες) 

Π.Δ. 186/1995 

19 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και Π.Δ. 
υπό έκδοση 

20 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 

(Βιολογικοί παράγοντες) 

Π.Δ. 174/1997 

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των 
κρατών μελών όσον αφορά την 

προστασία των νέων. 

Π.Δ. 62/1998 

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ 
για τον εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ. υπό έκδοση 

23 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία. 

Π.Δ. υπό έκδοση 

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων κατά την εργασία από 

κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς 
παράγοντες. 

Στο στάδιο εθνικής 
διαβούλευσης (ΣΥΑΕ) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για ένα 
συγκεκριμένο έργο και θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε 
χρειαστεί να καθαρίσει, συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών. 

Όταν πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο όπως το εξεταζόμενο, ο φάκελος πιθανότατα θα 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και εφάμιλλος με μία μικρή βιβλιοθήκη. Απαιτείται προσεκτικός 
σχεδιασμός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η δομή και το περιεχόμενο ικανοποιούν τις ανάγκες 
των μελλοντικών χρηστών. 

Τα στοιχεία του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να περιορίζονται στα τελικά αρχεία 
«Ως Κατασκευάσθη». Παραδείγματος χάριν, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, λόγω του ότι σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
Ωστόσο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι πληροφορίες που θα απαιτηθούν προκειμένου οι 
Διαχειριστές του έργου να διενεργήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις επικινδυνότητας για μελλοντικές 
δραστηριότητες. 

Υπάρχει η τάση να συμπεριλαμβάνονται στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όλη η σειρά των 
σχεδίων (παλιά και αναθεωρημένα) για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει παραληφθεί κάτι. Αυτό δεν θα 
πρέπει να γίνεται, και θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα αρχεία των «Ως Κατασκευάσθη». 

Ένας ΦΑΥ έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Συντήρησης και Επιθεώρησης 
(χωρίς να περιλαμβάνει τα διαφημιστικά της εταιρείας και στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε άλλα 
αρχεία). Συχνά αυτού του είδους τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν αποκλειστικά το γενικό κατάλογο 
του κατασκευαστή και διαφημιστικό υλικό. 

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του ΦΑΥ πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα 
συλλέγονται μόνο σχετικές πληροφορίες. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
παραληφθούν σχετικά στοιχεία. 

Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο 
Μελέτης). Πολλά από τα στοιχεία, που θα συλλεχθούν, θα προσκομιστούν από τους μελετητές και 
προμηθευτές, κάποια από τα Συμβατικά Τεύχη και κάποια από τους φορείς της περιοχής. 

Ο Κ.τ.Ε. θα καθορίσει την προτιμητέα δομή και μορφή του ΦΑΥ της Εταιρείας . 

Την εισαγωγή αυτή ακολουθεί η δομή και μορφή που προτείνεται για το ΦΑΥ. 

Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 
305/96, της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01 και τις ΟΜΟΕ και εκπονήθηκε αποκλειστικά για 
το συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται η μελέτη. Ο αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο κατασκευής 
του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής, 
ώστε με την παράδοση του έργου να περιέχει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την ΚτΕ (τελικός 
χρήστης). 

Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του παρόντος ΦΑΥ θα είναι ο συντονιστής ασφάλειας 
κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής του έργου θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα 
ακόλουθα: 

(α) Συνέπειες των τροποποιήσεων μελέτης που προτείνονται από τον ίδιο 

(β) Λεπτομερείς απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων 

(γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠE) και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 
εκτελούνται οι εργασίες 

(δ) Απαιτήσεις του Κ.τ.Ε., όπως θα τεθούν στη μεταξύ τους σύμβαση 

(ε) Προδιαγραφές προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο (πχ 
στεγανωτικά, ασφαλτικά μίγματα). 

 

Σημειώνεται ότι ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο τόσο της 
κατασκευής όσο και της λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που 
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κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών. 

 

1.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί αρχείο πληροφοριών για τον τελικό χρήστη 
ο οποίος επικεντρώνεται στην Ασφάλεια και Υγεία. Σκοπός των πληροφοριών είναι να 
ενημερωθούν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη δομή και τις υπηρεσίες που περιγράφονται και 
σχετίζονται με τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
την επικείμενη συντήρηση, επισκευή άλλες εργασίες κατασκευής και τελική καθαίρεση. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης πρέπει να εξασφαλίσει την προετοιμασία 
του ΦΑΥ. Για την ανάληψη αυτού του έργου είναι σημαντικό να καθοριστούν διαδικασίες κατά τα 
στάδια μελέτης και κατασκευής του έργου με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα 
συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες θα παραθέτουν λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να 
συγκριθούν, συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα σχετικά στοιχεία που δύναται να 
συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων τα εξής: 

• «Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής 
• Γενικά κριτήρια μελέτης 
• Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης μέσα στο τεχνικό 
• Διαδικασίες συντήρησης για το τεχνικό 
• Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς 

αναδόχους και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και 
συντήρησης και σχέδια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως μέρος του 
τεχνικού και συγκεκριμένα για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, αγωγούς 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

• Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα πρέπει να συζητήσει το ΦΑΥ με τον 
Κύριο του έργου. Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που ζητά ο Κύριος του έργου και ο 
τρόπος που επιθυμεί να γίνει η καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, εάν ο 
Κύριος του έργου έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του ΦΑΥ, που 
διαφοροποιείται από τη μορφή του παρόντος εγγράφου, αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν από 
την αρχή. 

Μέρος του υλικού του ΦΑΥ προκύπτει από τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι 
μελετητές και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης. Η προσκόμιση των στοιχείων 
αυτών σε μορφή σχεδίων επιτρέπει την τροποποίησή τους σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές 
κατά την κατασκευή. Κάτι τέτοιο δίνει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας στο ίδιο έγγραφο. Οι μελετητές και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της 
μελέτης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα 
χαρακτηριστικά του τεχνικού, και που ίσως να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια 
επικείμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) κατά τη διάρκεια ζωής του 
τεχνικού, προωθούνται στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του Αντισυμβαλλόμενου. 

Για ευκολότερη αναζήτηση, θα ήταν χρήσιμο ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της 
μελέτης να συντάξει κείμενο το οποίο θα συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του φακέλου ασφάλειας και 
θα λειτουργεί ως οδηγός εύρεσης των σχετικών αποθηκευμένων στοιχείων. 
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1.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο 
format του DGN (Microstation). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format 
μπορεί να γίνει παράδοση και στην δομή του DXF ή του DWG (AutoCAD 2004). Τα σχεδιαστικά 
αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, 
χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.ά. Συνοδευτικά, μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει 
να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο 
χρωματικός πίνακας (colour table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. 
Στην περίπτωση των αρχείων DWG η έκδοση των αρχείων του AutoCAD η οποία γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα του Κ.τ.Ε. είναι η 2004. Ομοίως ισχύει για τα αντίστοιχα DXFs τα οποία προέκυψαν 
από τις παραπάνω αναφερόμενες εκδόσεις του AutoCAD. Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των 
γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η 
εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής 
πληροφορίας. 

Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει 
αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. 

• Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος 
συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας 
συντεταγμένων. 
Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) 
θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 (σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των ΟΜΟΕ). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό 
επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς 
γωνίας του κανάβου. 

• Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κ.τ.λ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από 
τα προγράμματα της Microsoft Office έως την έκδοση 2007 (Word, Excel) για τα Windows XP ή 
Windows 7.0 ή σε ASCII αρχεία με μορφή text. 

• Στην περίπτωση υποβολής ψηφιακών αρχείων εικόνας για παράδοση, (raster files) θα πρέπει οι 
εικόνες να είναι τύπου tiff uncompressed όταν πρόκειται για εικόνες greyscale. Σε περιπτώσεις 
που συνοδεύουν, με την μορφή του reference file (αρχείο αναφοράς), διανυσματική πληροφορία 
(vextors), τότε θα πρέπει η εικόνα να είναι georeferenced ως προς το διανυσματικό υπόβαθρο. 
(δηλ. να έχει κρατήσει την γεωγραφική θέση αναφοράς του ως προς το διανυσματικό 
σχεδιαστικό υπόβαθρο) . 

• Για την περίπτωση των binary raster ψηφιακών αρχείων (black – white), ο τύπος των αρχείων τα 
οποία γίνονται αποδεκτά είναι τα raster (rle και cit). Και σε αυτή την περίπτωση τα raster αρχεία 
θα πρέπει να είναι georeferenced. 

 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται CD, DVD ή USB Flash Drives. 

Κάθε ηλεκτρονικό μέσο θα είναι αριθμημένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής: 

1. Το όνομα της εταιρίας 
2. Τον τίτλο των παραδοτέων 
3. Τον αριθμό και το όνομα του υπό μελέτη τμήματος 
4. Την ημερομηνία παραγωγής 

5. Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου ) και σε 
έντυπη μορφή. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων οδηγιών και 
υποδείξεων για αντίστοιχη πρόληψη μετά την κατασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος στοιχεία και πληροφορίες για το έργο «ως 
κατασκευάσθη» τα οποία θα συλλέγονται και ενσωματώνονται στον ΦΑΥ σε διαδοχικές 
ενημερώσεις του, από τον συντονιστή Α & Υ στη διάρκεια της κατασκευής, από τον ιδιοκτήτη, τους 
συντηρητές και τους χρήστες του έργου σε μεταγενέστερους της κατασκευής χρόνους. Ο 
συντονιστής Α & Υ κατά τη φάση της μελέτης συμπληρώνει τον ΦΑΥ, ως πρώτος συντάκτης του, 
μόνο κατά τα στοιχεία που αφορούν στη μελέτη. 

 

2.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η ταξινόμηση των τευχών και σχεδίων αντιστοιχούν σε: 

 Τις οριστικές μελέτες, για την κατεδάφιση του οικισμού Τριπόταμο  

 

2.3 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2.3.1 Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την Σύμβαση, είναι η : 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Αναλυτικότερα: 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η κατεδάφιση του οικισμού Τριποτάμου.  

 

 

2.3.2 Περίοδος κατασκευής, είδος σύμβασης 

Όπως καθορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας. 

 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 7 

2.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

………………………. 
……………………….. 

 

2.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

2.5.1 Αρχεία και Φάκελοι Ασφαλείας και Υγείας προϋπαρχόντων τεχνικών. 

Τα στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε. 

 

2.5.2 Στοιχεία Επι τόπου Ερευνών 

Τα στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε. 

 

2.5.3 Συμβατικά Τεύχη 

Τα στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από τον Κ.τ.Ε.. 

 

2.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εισαγωγή 

(Θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, 
γεωλογικές έρευνες και μελέτες). 

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των 
αντιστοίχων πιστοποιητικών του(των) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου [εφόσον προβλέπεται 
τέτοιος(οι) Ο.Π.Ε., σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης].  

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών κλπ. 

(Τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου) 

Πίνακας απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό 
κ.λπ. που συγκροτούν το όλο Έργο. 

(Παράδειγμα) 

Α/Α 
Περιγραφή επί 
μέρους Έργων 

Χ.Θ. Αρχής Χ.Θ. Τέλους 

Σχετ. Αρ. Κουτιού Υποβολής 

(Θα συμπληρωθούν από τον 
Ανάδοχο κατασκευής) 

     

 

 

     

 

 

Το Μητρώο Έργου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που λήφθηκαν 
και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε διάφορες φάσεις των εργασιών. Τα 
στοιχεία του μητρώου του έργου, αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 
Ελληνικά και θα υποβληθούν στον Κ.τ.Ε. σε επτά (7) αντίτυπα. Τα κείμενα θα είναι 
δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΟ 1 – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.7 ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

2.7.1 Συντονιστής /-ές Ασφάλειας και Υγείας, στάδιο Μελέτης 

Κατάλογος και στοιχεία επικοινωνίας όλων των διορισθέντων στο σύνολο του Έργου. 

 
1 ……………….. 

 
  

 
2.7.2 Συντονιστής /-ές Ασφάλειας και Υγείας, στάδιο κατασκευής 

 

Α/Α Εταιρεία 
Όνομα 

αρμόδιου για 
επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / αρ. Φαξ / στοιχεία 
επικοινωνίας / διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

1 
Θα καθορισθεί 
μετά τη 
δημοπράτηση 

  

2 
 
 

  

 
2.7.3 Ανάδοχοι κατασκευής 

Κατάλογος σε μορφή πίνακα και στοιχεία επικοινωνίας όλων των ανάδοχων οργανισμών 
που εμπλέκονται στο σύνολο του Έργου, μαζί με τις αρμοδιότητές τους και τις ημερομηνίες 
απασχόλησης. Στην σημείωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι ανάδοχοι πρόδρομων 
ερευνητικών εργασιών. 

 

Α/Α Εταιρεία 
Όνομα 

αρμόδιου για 
επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / αρ. Φαξ / στοιχεία 
επικοινωνίας / διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

1 
Θα καθορισθεί 
μετά τη 
δημοπράτηση 

  

2 
 
 

  

 
2.7.4 Μελετητές 

 

Α/Α Εταιρεία 
Όνομα 

αρμόδιου για 
επικοινωνία 

Διεύθυνση / τηλέφωνο / αρ. Φαξ / στοιχεία 
επικοινωνίας / διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

1 
……………….. 
 

  

 
2.7.5 Ο.Κ.Ω. (Εκτροπή υπηρεσιών) 

 
Α/Α Εταιρεία Όνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 
Διεύθυνση / τηλέφωνο / αρ. Φαξ / στοιχεία 
επικοινωνίας / διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

1  Θα καθορισθεί μετά 
από επαφή του 
ανάδοχου με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

 

2  
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2.7.6 Άλλες αλληλεπιδράσεις με τρίτους. 

 
Α/Α Εταιρεία Όνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 
Διεύθυνση / τηλέφωνο / αρ. Φαξ / στοιχεία 
επικοινωνίας / διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

1  Θα καθορισθεί μετά 
από επαφή του 
ανάδοχου με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

 

2  
 
 

  

2.8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.8.1 Τεχνική περιγραφή του έργου 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

 

2.8.1.2 Θέση του έργου 

Το Τριπόταμο (Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου - Δημοτική Ενότητα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ), ανήκει στον 
δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΚΑΔΙΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το 
πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Η επίσημη ονομασία είναι “το Τριπόταμον”. Έδρα του δήμου είναι η 
Μεγαλόπολη και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου. Η ακριβής θέση βρίσκεται 5,5 
χλμ περίπου ΝΔ της Μεγαλόπολης. 

 

2.8.1.3 Περιγραφή μελετητικής λύσης 

Συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται είναι: 

 η οριοθέτηση του πεδίου κατεδάφισης, 

 η διακοπή παροχών ΔΕΗ κλπ ΟΚΩ στο σύνολο του οικισμού, 

 η λεπτομερής αποτύπωση-καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από εξειδικευμένα 
συνεργεία του αναδόχου, 

 η κοπή και απομάκρυνση των δένδρων, με τον κατόπιν μικροτεμαχισμό τους και χρήση 
του παραγόμενου υλικού για τη δημιουργία compost που θα χρησιμοποιηθεί επιτόπου 
ως εδαφοβελτιωτικό 

 η απομάκρυνση και καθαρισμός των μπαζών της υφιστάμενης κατάστασης και την 
αποξήλωση-απομάκρυνση των υφιστάμενων περιφράξεων, 

 η καθαίρεση των μη δομικών υλικών των κτιρίων (κουφώματα, επενδύσεις, στέγες κλπ). 

 η καθαίρεση των δομικών υλικών των κτιρίων (σκυροδέματα, λιθοδομές, τσιμεντόλιθοι 
κλπ), τα οποία με τη χρήση θραυστήρα θα μετατραπούν σε αδρανές υλικό με 
κοκκομετρική διαβάθμιση που θα καθοριστεί από τον Κ.τ.Ε. και θα αποθηκευτεί επί 
τόπου σε θέση που επίσης θα καθοριστεί από τον Κ.τ.Ε., 

 η καθαίρεση των ασφαλτικών στρώσεων οδών και  

 η καθαίρεση – απομάκρυνση των σωληνώσεων δικτύων ΟΚΩ (αμιαντοσιμεντοσωλήνες, 
πλαστικοί σωλήνες, χαλύβδινοι σωλήνες. 

Τα υλικά και τα προϊόντα καθαίρεσης τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν ή αποθηκευτούν 
για περεταίρω χρήση στο χώρο του έργου, θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένους χώρους 
περιβαλλοντικής διάθεσης.  

Τα παραπάνω έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής. 
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Μελέτες που εφαρμόστηκαν 

Α/Α 
Τίτλος 

Μελέτης 
Κατηγορία 

Κωδικός 
Μελέτης 

Αρ. Κουτιού 
Υποβολής (*) 

Έγκριση από (με 
ημερομηνία *) 

      

      

      

      

(* Ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευής συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην τελική 
έκδοση του ΦΑΥ που παραδίδει στον Κ.τ.Ε.) 

 

2.8.1.4 Περιγραφή κατασκευής 

(από τον αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του έργου) 

 

 

2.8.2 Παραδοχές Μελετών 
 
2.8.2.1 Υλικά 

Α/Α Υλικό Θέσεις χρήσης του υλικού Προδιαγραφές 

    

    

    

 
Δεν προβλέπεται χρήση υλικών στο έργο. 

 

2.8.2.3 Άλλες Παραδοχές 

(από τους υπόλοιπους μελετητές του έργου ή τον αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του 
έργου) 

 

2.8.3 Σχέδια 

Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν  
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2.9 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι κίνδυνοι κατά την συντήρηση του έργου είναι οι ακόλουθοι, ανά φάση εργασιών: 

2.9.1 Χωματουργικές εργασίες  

 Κίνδυνοι από την υπάρχουσα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προσωπικό. 

 Κίνδυνοι συγκρούσεων οχημάτων – μηχανημάτων λόγω της υπάρχουσας 
κυκλοφορίας. 

 Κίνδυνοι από έκθεση εργατοτεχνικού προσωπικού σε σκόνη. 

2.9.2 Εργασίες κατεδαφίσεων 

 Κίνδυνοι από την υπάρχουσα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προσωπικό. 

 Κίνδυνοι από τη μη χρήση ΜΑΠ λόγω αιχμηρών μεταλλικών αντικειμένων. 

 Κίνδυνοι συγκρούσεων οχημάτων – μηχανημάτων λόγω της υπάρχουσας 
κυκλοφορίας. 

 Κίνδυνοι από πτώσεις δομικών στοιχείων 

 Κίνδυνοι τραυματισμού από τη χρήση του εξοπλισμού 

 

2.10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας αποσκοπεί στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ’ όλη την 
διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας για εργασίες μετά το πέρας κατασκευής του έργου γίνεται από 
τους Μελετητές αρχικά και συμπληρώνεται από τους Αντισυμβαλλόμενους κατασκευής του έργου. 

(βλ. Παράρτημα – Α) 

 

 

2.11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.9 του παρόντος ΦΑΥ, οι εργασίες συντήρησης του 
έργου είναι οι ακόλουθες: 

 Εργασίες χωματουργικές 

 Εργασίες σκυροδέτησης 

 Εργασίες καθαρισμού κοιτών 

 

2.12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος με μέριμνα και δαπάνη του να παραδώσει στον 
Κ.τ.Ε. ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου (των 
πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.). 

 Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας 
πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα παρακάτω: 

o Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. 
για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

o Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 
περιοδικά στο μέλλον. 
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o Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων (π.χ. 
γεφυρών, σηράγγων, σταθμών διοδίων) και όλου του εξοπλισμού ακινήτου και 
κινητού. 

o Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα 
αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης που θα κατασκευασθούν από τον 
ανάδοχο, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

o Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 
ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά. 

 Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 
περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία 
κατασκευής τους (κατασκευαστής / προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς 
κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι 
έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών. 

 Κατά την περίοδο της Β' ΦΑΣΗΣ επεξεργασίας του "Εγχειριδίου Επιθεώρησης και 
Συντήρησης" ("ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”) του Έργου, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα παραδώσει αυτό στην Υπηρεσία με την πλήρη ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων και οδηγιών σ’ αυτό της Υπηρεσίας, των οποιωνδήποτε τυχόν Συμβούλων 
του αναδόχου [π.χ. Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε), Γραφείου Ελέγχου Μελετών (Γ.Ε.Μ.) 
κλπ. που τυχόν προβλέπονται από τη Σύμβαση] και των Ασφαλιστών. Τούτο θα υποβληθεί 
από τον αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με όσα ορίζονται στους ειδικούς όρους 
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.). 

 Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Αντισυμβαλλόμενος θα παραδώσει 
στον Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία: 

o Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά 
κατηγορίες, προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά 
κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό 
μήνα) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης των Έργων. 

o Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 
εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, 
ανταλλακτικών – αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που 
χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία. 

o Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη 
λειτουργία – συντήρηση των έργων, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από 
τον Αντισυμβαλλόμενο. 

o Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων 
προμηθειών υλικών – μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις 
ανάγκες του πρώτου χρόνου ανάληψης της λειτουργίας – συντήρησης του Έργου 
από τον Κ.τ.Ε. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο 
Κ.τ.Ε. στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου, είτε με ανάληψη της 
λειτουργίας - συντήρησης από το Δημόσιο είτε, εναλλακτικά, με σύναψη “Σύμβασης 
Συντήρησης” του Έργου. 

 

Α/Α Στοιχείο / Τεχνικό Κωδικός ΕΕΣ Τίτλος Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης (ΕΕΣ) 

1 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

2 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

 

2.13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

(Όπως περιγράφεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ) 

 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και 
τους συντηρητές / επισκευαστές του. 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 13 

 

2.14 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 

(από τον Αντισυμβαλλόμενο κατασκευής του έργου) 
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Παράρτημα Α 
 
 
 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια ζωής του έργου 
 

 



ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Έκδοση Α’  σελ. 15 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων 

 
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος 

εκτίμησης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις 

επιπτώσεις στο προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε 

συγκεκριμένη εργασία. Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού – Μέσου – Υψηλού 

κινδύνου με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: 

  
 

Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εμφανιστε
ί αρκετές 
φορές στο 
έργο 
 

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
τουλάχιστον 
μία φορά στο 
έργο  

Μπορεί να 
εμφανιστεί 
μία φορά στο 
έργο 

Απίθανο να 
εμφανιστεί 
στο έργο 
 

Σοβαρός 
τραυματισμός ή 
θάνατος πολλών 
ατόμων  

Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Υψηλός 

Σοβαρός 
τραυματισμός ή 
θάνατος ενός 
ατόμου ή 
ελαφρύς 
τραυματισμός 
πολλών ατόμων 

Χαμηλός Μέτριος Μέτριος Μέτριος 

Ελαφρύς 
τραυματισμός 
ενός ατόμου  

Υψηλός Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός 

 

Σημείωση: 
Ο αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΦΑΥ από την ΔΑ  ως μέρος της 
υποβληθείσας μελέτης. 
Ο αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΦΑΥ προσθέτοντας και 
βελτιώνοντας  πληροφορίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. 
Ειδικότερα, ο αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
για την φάση συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ  του έργου μετά το πέρας της 
κατασκευής του. 
Ο αντισυμβαλλόμενος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του 
μελετητή και θα συμπληρώσει – βελτιώσει τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπου αυτό 
είναι δυνατόν.  Αυτό θα αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη του ΦΑΥ από τον 
αντισυμβαλλόμενο κατασκευής. 
 



Λιγνιτική  Παραγωγή  
 

Διεύθυνση Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης 

 
 
 
 
 

Αριθμός Πρόσκλησης:    ΔΛΚΜ – 2023  Ε4 

 

                                               Αντικείμενο : Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων 

κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον 

απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 

Αρκαδίας.  

     Πλήρης κάλυψη της Εργολαβίας από πλευράς 
βοηθητικών μηχανημάτων 

 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Περιεχόμενα 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .......................................................................................... 3 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ  .............................................................................. 5 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................. 7 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ .......................................... 9 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ............................ 11 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ .................................................................................................................... 13 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .......................................................................................................... 14 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .................................................................................................. 16 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ....................................................................................... 18 

 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.2 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνες προσφέροντες ) 
 
  Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος ……3…… 
 

-  (Για αλλοδαπούς προσφέροντες ) 
 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 
 
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. 
- από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής ) 
 
2. ……4…… του προσφέροντος νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία  ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς 

μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, 
δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 
άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη 

διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, και 5 
2 Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου 
3 Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία  κατά περίπτωση 

αντικειμένου:  

- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις 

υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 

3419/2005»  

- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για το χρονικό διάστημα που 

εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 

ισχύος του τελευταίου», σε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών 

δημοσίων έργων  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.α του τεύχους  (1) της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για τη Διαδικασία 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και 

την παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος 
της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη 
ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να 
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στην Διαδικασία Επιλογής. 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει 

την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη 

διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη συμμετέχοντα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή 

σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ………………………………………… και ειδικά 

όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής. 
……2…… 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας, ……3…… 

καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.  
……4…… 

 
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την 
ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε 
τρόπο ή μορφή. 

 
4. Η Προσφορά του: 

 δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς Όρους της Πρόσκλησης 

 δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Πρόσκλησης 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

 Ο Δηλών 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη πρόσκληση επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των 

τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο 

εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που 

υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε 

τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της» 
3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 
4 Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής διαδικασίας προστίθεται η 

παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή 

των οικονομικών προσφορών της διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Διαδικασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… στη Διαδικασία ……2…… 
δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι: 
 
1. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και 
συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική  απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με αυτό της 
παρούσας Διαδικασίας , που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. 

 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές 
πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη Διαδικασία Επιλογής.  

 
1.8 3Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν 

επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

 
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην Πρόσκληση. 
 
4. Ο Υποψήφιος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός δέκα 

(10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - 



 

δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης.   

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Αναγράφεται ο αριθμός της Διαδικασίας Επιλογής  (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  
3 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

 Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη 
δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) 

 Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ  
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης ) 

 
 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη  ……1…… στον προσφέροντα ……… 
για τη Διαδικασία ………………………, δηλώνω ότι: 
 
1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω Διαδικασίας δεν 

εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα 
διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 
ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την 
παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. 

 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές 
πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. 

 
1.8 2Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν 

επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

 
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην Πρόσκληση. 
 



 

4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση 
του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο 
πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
 Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

 Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη 
δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) 

 Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως 
υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη 
σύμβαση.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 

2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς τη  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Προσφέροντά σας:  
 
……1…… 
 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για τη 
συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία Επιλογής με 
αντικείμενο "Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων κτισμάτων και διαχείριση 
αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας" ,  σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. ΔΛΚΜ-2023 Ε4  Πρόσκληση σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο 
των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Προσφέρων  παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 
ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία Επιλογής, αναλαμβάνουμε την 
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση 
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την 
παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του 
Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, 
ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη 
κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του  στην παραπάνω  Διαδικασία 
Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης 
σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος 
της Προσφοράς του προσφέροντα.  
 
Δεδομένου δε ότι ο προσφέρων  αποδέχεται με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω 
διαδικασία επιλογής την παράταση της ισχύος της προσφοράς του: 



 

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά 
διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας λήξεώς 
της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης,  

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό 
στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του 
προσφέροντα . 
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη συναίνεσή μας. 
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Ημερομηνία: 

Προς τη 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αντισυμβαλλόμενου  σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου  της υπ’ αριθ. ΔΛΚΜ-2023 Ε4 Σύμβασης και των τυχόν 
συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο 
αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι "Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων 
κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος 
Αρκαδίας" με συμβατικό προϋπολογισμό ………………………………………….  

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος  παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις 
οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το 
ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 
αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου  και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση 
της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει 
αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της. 
 
Η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 
θα μας απαλλάσσει από κάθε σχετική υποχρέωση  εγγυοδοσίας μας 
 
 
 
 
 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 
εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 
 
Ημερομηνία: 

Προς  τη  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                   

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αντισυμβαλλόμενου  σας:  
 
……1…… 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της  διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
αντικατάσταση ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις έχουν γίνει 
έως και σήμερα λόγω εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και που αφορούν το αντικείμενο της 
Σύμβασης, το οποίο εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε εντολής ή εξουσιοδότησής 
σας, από αυτά τα οποία ανατέθηκαν στον πιο πάνω Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 
συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται 
δε με την παρούσα η λήψη του. 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
  
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω κρατήσεων 
Καλής Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Αντισυμβαλλόμενο  (άρθρο …… 
του Συμφωνητικού Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες ο πιο πάνω 
Αντισυμβαλλόμενος  έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος  παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες τις 
οποίες ανέλαβε με την εν λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 
παρούσα να σας πληρώσουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της 
εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση 
της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει 
αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της. 
 
Η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 
θα μας απαλλάσσει από κάθε σχετική υποχρέωση  εγγυοδοσίας μας 
 
 
 
 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου  αναγράφεται από τον εκδότη της 
εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      (ΓΕΚΑ –  ΔΛΚΜ) 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 :    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άρθρο 1 
Το τεύχος αυτό με το γενικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΛΚΜ» και σε συντομογραφία «ΓΕΚΑ-ΔΛΠΜ» 
διέπει από την άποψη της Ασφάλειας, τους εργαζομένους σε μεταλλευτικές εργασίες στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. 
και στις συναφείς Εγκαταστάσεις υποστήριξής τους που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. 
Ο «ΓΕΚΑ-ΔΛΚΜ» εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους στο Κλάδο Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού 
Κέντρου Μεγαλόπολης, ανεξάρτητα από σχέση απασχόλησης και ειδικότητα, είτε αυτοί αποτελούν προσωπικό του 
Εκμεταλλευτή - Εργοδότη είτε Εργολάβων. 
Εκτός από τον κανονισμό αυτό υφίστανται επιμέρους Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας (ΕΚΑ), οι οποίοι χορηγούνται 
στους εργαζομένους ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της απασχόλησης του καθενός. 
Ο παρών «ΓΕΚΑ-ΔΛΚΜ» συντάχθηκε σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ και ισχύει παράλληλα με αυτόν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2 :    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Άρθρο 2 
 
Αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης των οδηγιών ασφάλειας είναι οι υπεύθυνοι των οργανωτικών υποδιαιρέσεων του 
Έργου (Ιεραρχία του Έργου) όπως αυτοί καθορίζονται από το άρθρο 15 του ΚΜΛΕ. 

 
Άρθρο 3  

 

Τα αρμόδια όργανα επίβλεψης υποχρεώνονται να υπενθυμίζουν – διδάσκουν και λύνουν απορίες σε θέματα 
Ασφαλείας σε όλο το προσωπικό του Λιγνιτωρυχείου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας και επεξηγήσεων ακολουθεί 
συγκεκριμένη περίοδο επανάληψης και έχει ως εξής : 
 
1.  Για την Εκμετάλλευση 
 
-  Επιστάτης                 ανά    2   μήνες  στον τόπο εργασίας 
-  Εργοδηγός                  »    4      » 
-  Διπλ/χος Μηχανικός    »    6      » 
 
2.  Για την Υποστήριξη  
 
-  Εργοδηγός                     ανά    2   μήνες     
-  Τεχνολόγος Μηχανικός     »     4     »      
-  Διπλ/χος Μηχανικός         »     6     »      
 
 
Η εκτέλεση των διδασκαλιών αυτών αναγράφεται, για μεν τους επιστάτες στο Βιβλίο Μηχανήματος, για δε τους 
Μηχανικούς - Εργοδηγούς σε ειδικό βιβλίο, όπου υπογράφει όλο το προσωπικό ότι διδάχθηκε τους Κανονισμούς 
Ασφαλείας καθώς και η ημερομηνία που έγινε η διδασκαλία – υπενθύμιση, λύση αποριών, επί θεμάτων ασφαλείας. 

 
Άρθρο 4 
Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να αναλάβει υπεύθυνη εργασία πριν από : 
 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή του παρόντος Κανονισμού (ΓΕΚΑ) και των Ειδικών  Κανονισμών  Ασφαλούς Εργασίας 

(ΕΚΑ). 
-  Την παρακολούθηση προγράμματος ταχύρυθμης εκπαίδευσης. 
 
Τα ανωτέρω αφορούν και τους μετατιθέμενους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά υπηρεσία στον Κλάδο 
Ορυχείων της ΔΛΚΜ. Τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων τηρούνται στον Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (Τ.Α.Ε.) του 
Κλάδου Ορυχείων της ΔΛΚΜ. 
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Άρθρο 5 
 

  Κάθε εργαζόμενος φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την 
ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία 
σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες των Προϊσταμένων του. 

 
Άρθρο 6 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, των Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του 
έργου καθώς και τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας που τους έχουν χορηγηθεί. Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, 
τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα καθώς επίσης και τον ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους.  
 

Άρθρο 7 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς 
ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς 
τους μηχανισμούς ασφάλειας. 

 
Άρθρο 8 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συντρέχουν την Ιεραρχία του Έργου ή/και τους εργαζομένους του τομέα της Ασφάλειας 
Εργασίας (ΤΑΕ/Κλάδου Ορυχείων της ΔΛΚΜ), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των 
καθηκόντων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων. 

 
Άρθρο 9 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Ιατρό Εργασίας, για κάθε πρόβλημα της υγείας τους και να 
συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ασκήσεις διάσωσης, εγκατάλειψης και πυρασφάλειας του 
έργου. 
 

Άρθρο 10 
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών, πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και η χρήση 
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων λόγω των 
ανωτέρω πρέπει να γίνεται άμεση αντικατάστασή τους και απομάκρυνσή τους από το χώρο, με μέριμνα του 
προσωπικού επιστασίας − επίβλεψης. 
 

Άρθρο 11 
 

  Απαγορεύεται η απόκρυψη, καταστροφή αρχαιολογικών ή επιστημονικών αντικειμένων που βρέθηκαν στην πορεία 
της Εκμετάλλευσης. 
 

Άρθρο 12 
 
Απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας, όπως και η εγκατάλειψη  της εργασίας χωρίς ειδικό 
λόγο και χωρίς την άδεια του Επιστάτη ή του Εργοδηγού. 
 

Άρθρο 13 
  
Απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία ατόμων που δεν φορούν το   προστατευτικό κράνος και τα χορηγούμενα 
από την υπηρεσία ΜΑΠ. 
 

Άρθρο 14 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και η εργασία πάνω σε πλωτά μέσα ή πλωτές εγκαταστάσεις ή πλησίον συγκεντρώσεων 
νερών, που υπάρχει κίνδυνος από οποιαδήποτε αιτία, να πέσει κάποιος στο νερό, ατόμων που δεν φορούν σωσίβιο 
γιλέκο. 
 

Άρθρο 15 
 

Απαγορεύεται η ρύπανση των χώρων εργασίας, καθώς επίσης και οι φωνές, τα αστεία, το πέταγμα εργαλείων και 
αντικειμένων. 
 

Άρθρο 16 
 
Απαγορεύεται η καταστροφή, ή και η μετατόπιση των πινακίδων και σημάτων ασφαλείας. Απεναντίας υποχρέωση 
όλων είναι η προστασία και η συντήρησή τους καθώς και η πιστή εφαρμογή των εντολών που γράφονται σε αυτές. 

 
Άρθρο 17 
 
Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους εργασίας μετά τη λήξη του ωραρίου, χωρίς την έγκριση του Επιστάτη ή 
του Εργοδηγού. 
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Άρθρο 18 
 
Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας κάθε ατόμου που δεν έχει σχέση με τις εργασίες του έργου. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η επίσκεψη των χώρων εργασίας από άτομα που δεν απασχολούνται στο έργο, μετά από 
έγκριση της Δ/νσης του έργου και εφόσον έχουν υπογράψει δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση για τις γενικές συνθήκες 
του χώρου, συνοδεύονται από επαρκή αριθμό των αρμόδιων στελεχών της ιεραρχίας και έχουν εφοδιαστεί με τα 
απαραίτητα ατομικά είδη προστασίας. 
Η προϋπόθεση υπογραφής της παραπάνω δήλωσης, δεν ισχύει για διπλωματούχους μηχανικούς ειδικότητας 
αντίστοιχης με το είδος του χώρου εργασίας, ενώ η προϋπόθεση για έγκριση από τη Δ/νση, δεν ισχύει για τους 
εκπροσώπους των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων και αυτούς που προβλέπονται από το 
άρθρο 3 παρ. 8 του ΚΜΛΕ. 
 

Άρθρο 19 
 
Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης να τοποθετούνται πινακίδες που να αναγράφουν ότι απαγορεύεται η είσοδος σε 
όσους δεν έχουν εργασία. Επίσης σε διάφορες θέσεις εργασίας και όπου κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο 
επιβλέποντα μηχανικό, πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές ή κατατοπιστικές πινακίδες.  
 

Άρθρο  20 
 
Κανείς από τους εργαζόμενους δεν πρέπει να υπερβάλει τις δυνάμεις του, την γνώση του και την πείρα του 
αψηφώντας τα θέματα ασφαλείας. 
 

Άρθρο  21 
 
Ο επικεφαλής μιας ομάδας εργασίας που ζήτησε προσωπικό από έναν τομέα του Λιγνιτωρυχείου, για την εκτέλεση 
κάποιας εργασίας, είναι υπεύθυνος και για την εφαρμογή των οδηγιών ασφαλείας, που αφορούν την συγκεκριμένη 
εργασία καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού που ζήτησε. Ευνόητο είναι ότι το διατιθέμενο προσωπικό 
υπακούει και εφαρμόζει τις εντολές του επικεφαλής του Τομέα στον οποίο παρεχωρήθη για την εκτέλεση της 
εργασίας. 
 

Άρθρο  22 
 
Κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβοηθά το έργο των Προϊσταμένων του για την πρόληψη των ατυχημάτων 
επισημαίνοντας κινδύνους ή διατυπώνοντας προτάσεις για βελτίωση της προστασίας του προσωπικού κατά την 
εργασία. 
Οι παραπάνω προτάσεις έγγραφες ή προφορικές μπορούν να απευθύνονται προς την Ιεραρχία του έργου, τον 
Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/ΔΛΚΜ) ή τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του 
έργου. 

 
Άρθρο 23 
 
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες για κάθε περίπτωση 
οδηγίες.  
Στις θέσεις που έλαβε χώρα ατύχημα πρέπει να διακοπεί άμεσα κάθε εργασία μέχρι να δοθεί εντολή από την 
Ιεραρχία για επαναλειτουργία. 
 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την πρόληψη καταστροφής των έργων ή την 
αποτροπή νέων δυστυχημάτων. 
Ο τρόπος επέμβασης των αρμοδίων για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος-δυστυχήματος 
περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Του ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3   :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 
 
Άρθρο 24 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού σε ταινιοδρόμους όταν αυτοί λειτουργούν. Ειδικότερα επιβάλλεται η 
άμεση απομάκρυνση παντός ατόμου όταν από τον ταινιόδρομο εκπέμπεται προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης. 
 

Άρθρο 25 
 
Απαγορεύεται η διάβαση προσωπικού πάνω ή κάτω από τον ιμάντα του ταινιοδρόμου εκτός από τις θέσεις όπου 
υπάρχουν προκαθορισμένες διαβάσεις (π.χ. γέφυρες) 
 

Άρθρο 26 
 
Η διακοπή λειτουργίας του ταινιοδρόμου σε περίπτωση κινδύνου επιτυγχάνεται με τράβηγμα του «σύρματος 
ασφαλείας» που ενεργοποιεί ειδικούς διακόπτες που ονομάζονται «χαλινοδιακόπτες». Οποιοσδήποτε σταματήσει 
ταινιόδρομο με σύρμα ασφαλείας ειδοποιεί αμέσως τον ΠΕΤ. 
Σημειώνεται ότι ο ταινιόδρομος που έχει ακινητοποιηθεί με σύρμα ασφαλείας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και 
συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σ’ αυτόν. 
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Άρθρο 27 
 
Απαγορεύεται η πορεία επί του Τ/Δ. Αν ειδικές συνθήκες εργασίας όμως, επιβάλουν το αντίθετο, τότε θα πρέπει να 
δίνεται η έγκριση του Εργοδηγού ή του Μηχανικού, οι οποίοι μεριμνούν και για την ακινητοποίηση του Τ/Δ. 

 
 
Άρθρο  28 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά υλικών  (εκτός των υλικών εξόρυξης), αντικειμένων και εργαλείων μέσω των Τ/Δ ως και η 
εγκατάλειψη υλικών και εργαλείων σε Τ/Δ έστω και αν δεν λειτουργούν. Επιτρέπεται η μεταφορά υλικών (πλην 
ευφλέκτων), αντικειμένων και εργαλείων, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά από σχετική εντολή Προϊσταμένου 
Διπλωματούχου Μηχανικού και αφού ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4  :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
 
Άρθρο 29 
 
Απαγορεύεται η παραμονή κάθε ατόμου :  
  

- Μπροστά και πίσω από τις ερπύστριες των Μηχανημάτων 
 
- Κάτω από το σύστημα Ταινιοδρόμων του Μηχανήματος, εφόσον αυτό λειτουργεί 

 
Άρθρο 30 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και παραμονή στα Μηχανήματα κάθε μη εντεταλμένου προσώπου. 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση στα πρανή εκσκαφής και απόθεσης και σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων τουλάχιστον από 
αυτά, κάθε μη εντεταλμένου για εκτέλεση τέτοιας εργασίας προσώπου. 
  
Απαγορεύεται η παραμονή ατόμων κοντά στο όχημα φόρτωσης και προς την πλευρά ροής του υλικού, καθώς επίσης 
η αναρρίχηση και παραμονή σ’ αυτό, όταν λειτουργεί ο Τ/Δ. 
 

Άρθρο 31 
 
Κάθε εργαζόμενος στο Ορυχείο οφείλει να γνωρίζει τον Κώδικα των ηχητικών σημάτων προσοχής και να 
απομακρύνεται αμέσως λαμβάνοντας κατάλληλη θέση ασφαλείας όταν αυτά εκπέμπονται. 
 
Τα σήματα αυτά είναι : 
 
α. Έναρξη λειτουργίας του Μηχανήματος :  Τρία παρατεταμένα σήματα 
β.  Σταμάτημα Λειτουργίας του Μηχανήματος :  Δυο παρατεταμένα σήματα 
γ.  Πορεία εμπρός του Μηχανήματος :  Ένα παρατεταμένο σήμα  
δ.  Πορεία πίσω του Μηχανήματος :  Τρία διακεκομμένα σήματα 
 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Άρθρο 32 
 
Μηχανήματα και Αυτοκίνητα επιτρέπεται να χειρίζονται ή να οδηγούν μόνο άτομα τα οποία έχουν το απαιτούμενο 
δίπλωμα χειρισμού ή οδήγησης, κατάλληλη ενημέρωση και εντολή της Ιεραρχίας. 
 

Άρθρο 33 
 
Όλα τα οχήματα που κινούνται πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
 
 

Άρθρο 34 
 
Απαγορεύεται η άνοδος επί των αυτοκινήτων-μηχανημάτων παντός ατόμου μη εντεταλμένου καθώς και η άνοδος 
και κάθοδος όταν βρίσκονται σε κίνηση. 

 
Άρθρο 35 
 
Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων γενικά, κοντά σε πρανή, κάτω από Εκσκαφείς και Αποθέτες και σε χώρους 
φόρτωσης και εκκένωσης χωματουργικών οχημάτων. 
 
 

Άρθρο 36 
 
Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει κανείς χωματουργικό όχημα εφόσον λειτουργεί το σύστημα ανατροπής του. 
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Άρθρο 37 
 
Απαγορεύεται η ανάπαυση ή η παραμονή κάθε ατόμου κοντά σε σταθμευμένα μηχανήματα ή οχήματα. 
 

Άρθρο 38 
 
Απαγορεύεται η απασχόληση ή η παραμονή σε χώρους με συχνή κυκλοφορία μηχανημάτων και με όχι καλή 
ορατότητα ατόμων που δεν φέρουν ανακλαστικό χιτώνιο ή κατάλληλα ανακλαστικά μέσα. 

 
Άρθρο 39 
 
Απαγορεύεται η διέλευση κάθε οχήματος και μηχανήματος πάνω από τα έρποντα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας 
των Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά κατασκευασμένες. 
 

Άρθρο 40  
 
Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων σε δρόμους που είναι μόνιμα ή πρόχειρα 
φραγμένοι (κλειστοί) . 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    6 :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 41 
 
Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά και απευθύνονται σ’ ολόκληρο το 
προσωπικό και όχι μόνο σε εργαζόμενους ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι συστήματα οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων και αγωγών, με τα οποία είναι 
δυνατή η παραγωγή, μετασχηματισμός, μεταφορά,  
αποταμίευση, μετατροπή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή μηχανικού έργου, θερμότητας, φωτός 
και ηλεκτρομηχανικών δράσεων. 

 
 
Άρθρο 42 
 
Πάγια και γενική αρχή για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι ότι πρέπει να θεωρούνται συνεχώς ευρισκόμενες υπό 
τάση. 
Απερίσκεπτη και επιπόλαιη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. 
Οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας καθώς και τα αναγραφόμενα στις προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να 
τηρούνται  χωρίς καμιά παρέκκλιση. 
 

Άρθρο 43 
 
Σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης υφίσταται κίνδυνος θανάτου όχι μόνο λόγω επαφής αλλά και λόγω υπέρβασης της 
ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από τον ευρισκόμενο υπό τάση αγωγό. 
 

 
Άρθρο 44 
 
Οποιοσδήποτε αντιληφθεί κίνδυνο για το απασχολούμενο προσωπικό οφείλει να ακινητοποιήσει και να θέσει εκτός 
τάσης την ηλεκτρική εγκατάσταση με χειρισμό του πλησιέστερου διακόπτη κινδύνου ή άλλης διάταξης για άμεση 
επέμβαση και μετά να ενημερώσει σχετικά τον υπεύθυνο αρμόδιο.  

 
Άρθρο  45 
 
Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Υποσταθμών, ηλεκτρικών πεδίων, 
μετασχηματιστών, ανορθωτών, ηλεκτρικών συσσωρευτών), αναρμόδιου προσώπου που δεν είναι εντεταλμένο από 
την Υπηρεσία ή τον αρμόδιο Μηχανικό. 

 
Άρθρο 46 
 
Απαγορεύεται σε κάθε αναρμόδιο να αποσυναρμολογεί ή να αφαιρεί τα πάσης φύσεως προστατευτικά καλύμματα ή 
κιγκλιδώματα ή περιφράγματα ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων και γενικά εγκαταστάσεων και να 
αφαιρεί τις προειδοποιητικές πινακίδες και σήματα. 
 

Άρθρο 47 
 
Αγωγοί εναέριων γραμμών και καλώδια συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να θεωρούνται ότι 
ευρίσκονται υπό τάση. Η προσέγγισή τους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμη και όταν αυτά ευρίσκονται 
πεσμένα σε κτίρια, δέντρα ή άλλα αντικείμενα. Μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος, απαγορεύεται η προσέγγιση κάθε 
ατόμου στην περιοχή γύρω από τον αγωγό και σε ακτίνα 15m και επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για επισήμανση 
του (τοποθέτηση περιφραγμάτων και πινακίδων). 
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Άρθρο 48 
 
Απαγορεύεται το κατάβρεγμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
 
 

Άρθρο 49 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση και χρησιμοποίηση κοντά σε εναέριους αγωγούς και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
αντικειμένων μεγάλου μήκους (φορητές κλίμακες, ράβδοι, ράγες, σωλήνες, δοκάρια, μετροταινίες, κλπ.) που μπορεί 
να έλθουν σε επαφή λόγω απροσεξίας, με τμήματα της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση. 
 

Άρθρο 50 
 
Απαγορεύεται κατά την πορεία και λειτουργία οιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος η υπέρβαση της ελάχιστης 
επιτρεπόμενης απόστασης από εναέριους αγωγούς ή από απροστάτευτα και ακάλυπτα τμήματα ηλεκτρικής 
εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση. (Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτροφόρoυς αγωγούς Μ.Τ. 3,50 μέτρα). 
 
 

Άρθρο 51 
 
Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε εναέριους αγωγούς ή σε απροστάτευτες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, 
επιτρέπεται μόνον εφόσον η θέση εργασίας είναι τέτοια που να επιτρέπει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης 
που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και μετά από εντολή και συνεχή επίβλεψη από τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
στάθμης Αρχιτεχνίτη και άνω του τμήματος που εργάζεται. 
 
 

Άρθρο 52 
 
Δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν μόνο όσοι κατέχουν τη νόμιμη 
προβλεπόμενη άδεια ηλεκτροτεχνίτες-ηλεκτρολόγοι. 
 
 

Άρθρο 53 
 
Πριν από την έναρξη κάθε φυλακής και πριν τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρικό μηχάνημα ή εγκατάσταση επιβάλλεται ο 
έλεγχος από κάθε εργαζόμενο της καλής κατάστασης του εξοπλισμού της περιοχής αρμοδιότητας που 
παραλαμβάνει.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διατάξεις ασφαλείας. 
 
 

Άρθρο 54 
 
Απαγορεύεται αυστηρά : 
 
- Να χρησιμοποιείται η ηλεκτρική εγκατάσταση για άλλο σκοπό ή με άλλο τρόπο   πλην    των προβλεπόμενων από 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
- Να γίνεται χειρισμός των μπουτόν, χειρομοχλών και ποδομοχλών με άλλο τρόπο ή με άλλα μέσα πλην των 

προβλεπομένων από τον κατασκευαστή. 
 
 

Άρθρο 55 
 
Σε περίπτωση υπόπτων και ασυνήθων φαινομένων όπως π.χ. υπερθέρμανσης, καπνού, σπινθηρισμών, τριγμών, 
διαρροής ρεύματος, επιβάλλεται η ταχύτατη ακινητοποίηση των κινουμένων μερών της εγκατάστασης με 
κατάλληλους χειρισμούς. 
Σε περίπτωση κινδύνου επιβάλλεται επίσης η ταχύτατη θέση της εγκατάστασης εκτός τάσης. 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η ταχύτατη ενημέρωση σχετικά του αρμοδίου υπευθύνου. 

 
 

Άρθρο 56 
 
Απαγορεύεται να τίθενται εκτός λειτουργίας οι διατάξεις και τα συστήματα ασφαλείας ή προστασίας ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρονόμοι υπερέντασης, διακόπτες εκφυγής, χαλινοδιακόπτες, μπουτόν κινδύνου, 
φυγοκεντρικοί διακόπτες κτλ.) με απορύθμιση, αποσύνδεση, γεφύρωση, μηχανική εμπλοκή ή και με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο. 
 
 

 
Άρθρο 57 
 
Απαγορεύεται η επαφή με καλώδια που βρίσκονται υπό τάση επάνω σε τύμπανα, άγκιστρα ή στο έδαφος. Για τη 
μεταφορά και μετάθεσή τους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες μονωτικές ράβδοι με άγκιστρο. 
 
Κατά τη μεταφορά, το τύλιγμα ή το εκτύλιγμα ερπόντων καλωδίων πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μη 
σχηματίζονται βρόγχοι. Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 φορές 
μεγαλύτερη της διαμέτρου τους. 
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Απαγορεύεται η έλξη ερπόντων καλωδίων με οχήματα ή με διάφορα ρυμουλκά μέσα χωρίς τη χρησιμοποίηση ειδικά 
εγκεκριμένων από Μηχανικό διατάξεων. 
 
Καλώδια έρποντα πρέπει να προστατεύονται από Μηχανικές καταπονήσεις και τραυματισμούς και να 
επισημαίνονται κατάλληλα. 
 
 

Άρθρο 58 
 
Φορητά ηλεκτρικά στοιχεία, συσκευές και μηχανήματα ονομαστικής τάσης άνω των 42V επιβάλλεται να ελέγχονται 
ανά εξάμηνο με ευθύνη του τμήματος που κάνει χρήση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη χρήση τους.  
 
 

Άρθρο 59 
 
Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει Ηλεκτρικό Εργαλείο ή Συσκευή ή Μηχάνημα οφείλει να ελέγχει πάντοτε οπτικά 
την καλή κατάσταση του. 

 
 
Άρθρο  60 
 
Οι μονωμένοι Αγωγοί Τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών κτλ. ουδέποτε επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να 
σύρονται σε αιχμηρά άκρα ή αιχμές και να τανίζονται υπέρμετρα. Επιπλέον επιβάλλεται να προστατεύονται έναντι 
πιθανού μηχανικού τραυματισμού καθώς και επίδρασης οξέων, βάσεων, λιπών και ελαίων. 
 
 

Άρθρο 61 
 
Απαγορεύεται η εξαγωγή ρευματολήπτη από ρευματοδότη με έλξη του αντίστοιχου μονωμένου αγωγού 
τροφοδοσίας. 

 
 
Άρθρο 62 
 
Απαγορεύεται η ανάρτηση της λυχνίας χειρός (μπαλαντέζας) από το μονωμένο καλώδιο τροφοδοσίας. 
 
 

Άρθρο 63 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών θερμαστρών σε χώρους που υπόκεινται σε κινδύνους πυρκαγιάς και εκρήξεων. 
 

Άρθρο 64 
 
Απαγορεύεται η χρήση ιδιοκατασκευών πάσης φύσεως σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 
 

Άρθρο 65 
 
Απαγορεύεται η γεφύρωση (βραχυκύκλωση) ασφαλειών μέσω μεταλλικών ή άλλων εξαρτημάτων  καθώς και η χρήση 
επισκευασμένων κλειστών ασφαλειών. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μέσων, τα οποία παρουσιάζουν κάποια βλάβη. 
 
 

Άρθρο 66 
 
Κατά την εργασία επί ή πλησίον στοιχείων που βρίσκονται υπό τάση, κανείς δεν επιτρέπεται με το σώμα του ή με 
αγώγιμο αντικείμενο, να πλησιάζει προς τα υπό τάση στοιχεία σε απόσταση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον 
πιο κάτω πίνακα Αποστάσεων Ασφαλείας : 
 
Τάση μεταξύ αγωγών                                  Απόσταση από στοιχεία υπό τάση 
    (σε VOLT)                                                                    (σε μέτρα) 
          1500                                                                            0,15 
          6000                                                                            0,36 
        20000                                                                            0,76 
 
 

Άρθρο 67 
 
Αν υφίσταται κίνδυνος τυχαίας επαφής κατά την εκτέλεση εργασιών πλησίον μέσων ευρισκομένων υπό τάση, τότε 
απαιτείται η έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
 
Η  έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν απαιτείται εφ’ όσον τα ηλεκτρικά μέσα είναι επαρκώς μονωμένα και δεν υφίσταται 
κίνδυνος τραυματισμού της μόνωσης από την εκτέλεση της εργασίας. 
Απαγορεύεται η εργασία κοντά σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς την άδεια της Ηλεκτρολογικής 
Συντήρησης. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα ζητείται και «ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
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Άρθρο 68 
 
Η εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων γίνεται μόνο από το 
προσωπικό που ορίζεται από την υπηρεσία. Κανένας άλλος εργαζόμενος δεν μπορεί να επέμβει σε αυτές. 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται να εργασθούν μέσα σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μη ηλεκτρολόγοι, αλλά 
υπό την άμεση επίβλεψη ηλεκτρολόγου. 
 
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται χωρίς τάση. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι μη ηλεκτρολόγοι εργαζόμενοι θα 
επιβλέπονται από Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγό ηλεκτρολόγο και θα υπακούουν στις εντολές του. 

 
 
Άρθρο 69 
  
Απαγορεύεται να αγγίζονται μέρη ή εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση, και γενικώς κάθε ηλεκτρική συσκευή 
 

Άρθρο 70 
 
Απαγορεύεται η αλλαγή λυχνιών από μη ηλεκτρολόγους. 
 

Άρθρο 71 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών μέσων για σκοπούς ξένους και πέραν από αυτούς για τους οποίους 
προορίζονται. 
 
 

Άρθρο 72 
 
Πριν από την έναρξη εκσκαφών σε περιοχές που υπάρχει υπόνοια υπάρξεως υπογείων καλωδίων θα καλείται η 
Ηλεκτρολογική Συντήρηση και μόνο μετά την έγκρισή της θα αρχίζουν οι εργασίες αφού πρώτα διακοπεί η τάση(εάν 
διέρχονται καλώδια). 
 

Άρθρο 73 
 
Απαγορεύεται κάθε εργασία ή επισκευή μηχανημάτων κάτω από εναέριες γραμμές ρεύματος. Σε εξαιρετικές  
περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση του Ηλεκτρολογικού Τομέα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας η 
παρουσία του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που κάνει την εργασία ή επισκευή είναι απαραίτητη. 
 

Άρθρο 74 
 
Σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτροπληξία δεν ερχόμαστε ποτέ σε επαφή με το θύμα πριν διακοπεί η τάση. Για 
τη γρήγορη απομάκρυνση του θύματος πριν διακοπεί η τάση, χρησιμοποιούμε μέσα που μας εξασφαλίζουν μόνωση. 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    7  :   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (Π/Π) 
 
Άρθρο 75 
 
Υπεύθυνος για την οργάνωση της πυροπροστασίας του ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΔΛΚΜ είναι ο Τομέας Ασφάλειας 
Εργασίας (ΤΑΕ). 
 
Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση (Π/Π) αναπτύσσεται ως εξής :  
 
- Πυροσβεστικά Οχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα υδροφόρα οχήματα που φέρουν αντλία υψηλής πίεσης). 
 
- Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) οι οποίες έχουν ορισθεί από το  ΣΑΕΚ. 
 

-   Σύνολο Εργαζομένων 
 
 

Άρθρο 76 
 
Οι Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) αποτελούνται από μισθωτούς κατάλληλα εκπαιδευμένους που 
εργάζονται  σε συγκεκριμένους χώρους. 
 
Οι ΟΠΕ καλύπτουν όλες τις σταθερές εγκαταστάσεις του Κλάδου Ορυχείων/ΔΛΚΜ. Η περιοχή ευθύνης τους έχει 
ορισθεί από το ΣΑΕΚ. 
 
Κάθε ΟΠΕ ενεργεί  αυτόνομα ή σε συνεργασία με γειτονικές και με τις εντολές του αρχηγού της (ή του υπαρχηγού). 
 
 

Άρθρο 77 
 
Κάθε εργαζόμενος στον ΚΛΑΔΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΔΛΚΜ από πλευράς Π/Π έχει τις εξής υποχρεώσεις : 
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-  Τηρεί το χώρο εργασίας του καθαρό και απομακρύνει έγκαιρα κάθε άχρηστο υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη. 
 
-  Αποφεύγει άστοχες πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιά. 
 
-  Δεν χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα παρά μόνο μετά από ειδική άδεια και εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα 
απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. 
 
-  Αναφέρει άμεσα κάθε βλάβη ηλεκτρικής εγκατάστασης της περιοχής ευθύνης του ή και έξω από αυτήν εφόσον το 
αντιληφθεί. 
 
-  Δεν καπνίζει σε χώρους που απαγορεύεται. 
 
-  Δεν αποθηκεύει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα και ιδιαίτερα βενζίνη, σε δοχεία ακατάλληλα ή χωρίς 
ειδική εντολή. 
 
-  Επιθεωρεί  πριν από την αναχώρησή του από το χώρο εργασίας για να διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος 
ανάφλεξης από τις εργασίες που εκτέλεσε και γενικότερα από την εκεί παραμονή του. 
 
- Γνωρίζει τη θέση και τον τρόπο χρησιμοποίησης των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων και ελέγχει πριν από 
κάθε εργασία αν αυτά είναι διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση (μόνο οπτικός έλεγχος). 
 
-  Γνωρίζει τον τρόπο σήμανσης των θέσεων πυροσβεστικών μέσων, εξόδων διαφυγής, θέσεων υλικού Α΄ βοηθειών 
και τις ειδικές οδηγίες και ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
-  Επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς για την αντιμετώπισή της στο αρχικό στάδιο, σημαίνει συναγερμό ή 
ειδοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τους συναδέλφους του και εκτελεί κάθε εντολή των αρχηγών ΟΠΕ. 
 

- Γνωρίζει τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Συνεργείου Πυρασφάλειας, Γραφείου Κινήσεως και Ιατρείων του 
ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΔΛΚΜ. 

 
  - Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ενημερώσεις και γενικά στις ασκήσεις Π/Π και παροχής Α΄ βοηθειών. 
 

Άρθρο 78 
 
Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τη χρήση των μέσων κατάσβεσης πυρκαγιάς  που υπάρχουν και την 
καταλληλότητα ή όχι αυτών για τις διάφορες περιπτώσεις πυρκαγιών. Χρήση ακατάλληλων μέσων θα προκαλέσει 
ζημιές στον ίδιο, στους συναδέλφους του και στις εγκαταστάσεις του Ορυχείου. Οι πυροσβεστήρες που υπάρχουν 
και η χρήση τους είναι οι παρακάτω : 
 
α)  Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 
Είναι κατάλληλος για σβέση πυρκαγιάς στερεών καυσίμων (π.χ. ξύλα) υγρών καυσίμων και αερίων καυσίμων, για 
κατάσβεση ηλεκτρικών πυρκαγιών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σε πυρκαγιές ηλεκτρικών πεδίων θα πρέπει 
να αποφεύγεται διότι μετά είναι δύσκολος ο καθαρισμός τους. 
 
β)  Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα  
Αυτός είναι κατάλληλος για πυρκαγιές υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.    
 
   

Άρθρο 79 
 
Το λοιπό (πλην ΟΠΕ) προσωπικό του Ορυχείου, σε περίπτωση πυρκαγιάς παραμένει στις θέσεις του, αποφεύγοντας 
κάθε χρήση ασυρμάτου  και τηλεφώνου, για να μην δημιουργούνται δυσκολίες στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του 
Ορυχείου κατά την ώρα της πυρκαγιάς. 
Κάθε ένας που ειδοποιείται ονομαστικώς από τον Π.Ε.Τ. να πάει στο σημείο της πυρκαγιάς για να βοηθήσει στο έργο 
της κατάσβεσης, εκτελεί αμέσως την εντολή και πηγαίνει στο σημείο αυτό έστω και πεζός. 
Όλα τα μεταφορικά μέσα του Ορυχείου σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάγονται στη διάθεση του κατευθύνοντος το 
έργο της κατάσβεσης Εργοδηγού, για την μεταφορά των απαραίτητων εφοδίων ή προσωπικού.  
 
 

Άρθρο 80 
 
Ο Εξοπλισμός Πυρόσβεσης πρέπει να συντηρείται κατάλληλα και να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από 
αρμόδιο πρόσωπο. Η πρόσβαση σε εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως κρουνοί, φορητοί πυροσβεστήρες και μάνικες δεν 
πρέπει να παρεμποδίζεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   8 :   ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

Άρθρο 81 
 
Για τη χρησιμοποίηση των ασυρμάτων δικτύων των Ορυχείων και επειδή αυτή συνδέεται με την ασφάλεια 
προσωπικού και εξοπλισμού, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες χρήσης :  
 
-  Οι συνδιαλέξεις πρέπει να είναι σαφείς, κόσμιες και σύντομες. Απαγορεύονται αγενής τρόπος ομιλίας, υβριστικές 
εκφράσεις, αστεϊσμοί, άσματα, σφυρίγματα, ιδιωτικές συνδιαλέξεις, παρακώλυση άλλης συνδιάλεξης, μετάδοση 
ψευδών διακριτικών θέσης κλπ. 
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-  Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ελεύθερο, ώστε να μπορεί μέσω αυτού, στο 
συντομότερο χρόνο να διαβιβάζονται οι απαραίτητες οδηγίες και εντολές για ασφαλή και ομαλή λειτουργία. 
 
-  Η προτεραιότητα των συνδιαλέξεων καθορίζεται από τον Πύργο Ελέγχου, ο οποίος δύναται να διακόψει 
οποιαδήποτε συνδιάλεξη. 
 
Ισχύει η παρακάτω ιεράρχηση : 
 
α. Εκπομπές σχετικές με ασφάλεια Προσωπικού και Εγκαταστάσεων. 
 
β. Εκπομπές σχετικές με άρση ανωμαλιών κυρίων μηχανημάτων. 
 
γ. Εκπομπές σχετικές με βοηθητικά μηχανήματα. 
 
δ. Εκπομπές σχετικές με διαβίβαση εντολών, πληροφοριών, στοιχείων κλπ. 
 
-  Κάθε συνδιάλεξη αρχίζει με κλήση και ακολουθεί απάντηση (ή η λέξη «περίμενε»), τελειώνει δε με τη λέξη «Τέλος». 
Κάθε συνδιαλεγόμενος, πλην του Πύργου, οφείλει  να προτάσσει στην εκπομπή του τη σύντμηση και το διακριτικό 
της θέσης από την οποία συνδιαλέγεται (λ.χ. κεφαλή Λ 112) και την ειδικότητα καθώς και το επώνυμό του όταν δεν 
είναι εντεταλμένος στη θέση αυτή (λ.χ. Συγκολλητής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ). 
 
-  Η ακρίβεια εκπομπής επιβεβαιώνεται με την επανάληψή της από τον λαβόντα και με τις λέξεις «Καλώς-Τέλος» από 
αυτόν που την εξέπεμψε. 
 
Εκπομπές που απαιτούν επιβεβαίωση με επανάληψη είναι υποχρεωτικά οι εντολές εκκίνησης μηχανημάτων ή 
Ταινιοδρόμων και ασφάλισης τμήματος του εξοπλισμού έναντι τυχαίας εκκίνησης όπως ειδικότερα στους ΕΚΑ 
αναφέρεται. 
 
Οι Χειριστές Πύργου Ελέγχου οφείλουν να αναφέρουν ιεραρχικά κάθε παράβαση στη χρησιμοποίηση του 
ασύρματου δικτύου. 
 
Επίσης η αυτόματη καταγραφή συνδιαλέξεων, όταν υπάρχει, πρέπει να ελέγχεται από τους υπεύθυνους των 
Ορυχείων σε συχνά χρονικά διαστήματα. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
 
Άρθρο 82 
Σαν ατύχημα σύμφωνα με το άρθρο 96 του νέου Κ.Μ.Λ.Ε. που έχει διανεμηθεί στους επιβλέποντες κάθε βαθμίδας στο 
Ορυχείο και στο προσωπικό θεωρείται κάθε τραυματισμός ανθρώπου που «... προέρχεται από όποια αιτία στη 
διάρκεια της εργασίας ή λόγω λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας...» 
 
Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή ακρωτηριασμός ή θάνατος τότε το συμβάν χαρακτηρίζεται σαν δυστύχημα. 
 
Από τον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται (άρθρο 9) η συγκρότηση, σε κάθε Ορυχείο, Ομάδας διάσωσης και παροχής 
Πρώτων Βοηθειών όπως και μόνιμη υπηρεσία Νοσηλευτών. 
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει  να γίνουν από τους υπεύθυνους επιβλέποντες σε 
περίπτωση ατυχήματος/δυστυχήματος στα Εργοτάξια ή άλλης απρόβλεπτης ανάγκης που απαιτεί άμεση ιατρική 
φροντίδα (π.χ. αιμορραγίες από παθολογικά αίτια, απώλεια αισθήσεων, καρδιακές προσβολές κλπ.) 
 
 

9.1  Περίπτωση ατυχήματος σε προσωπικό Ορυχείου (σε υπαίθριο χώρο). 
 

Άρθρο  83 
 

Ενημέρωση - Πρώτες ενέργειες 
 
Το ατύχημα αναγγέλλεται αμέσως με τον πιο σύντομο αλλά και σαφή τρόπο από οποιονδήποτε το αντιληφθεί στον 
Πύργο Ελέγχου. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης και των συνθηκών βατότητας που 
επικρατούν στο χώρο του ατυχήματος, αλλά κυρίως η σύντομη χρήση του τηλεφώνου ή του ασυρμάτου. 
 
Ο Πύργος Ελέγχου ειδοποιεί αμέσως δια του ασυρμάτου ή του τηλεφώνου τους : 
 
α) Εργοδηγό Φυλακής ή Εργοδηγό Τμήματος που έγινε το ατύχημα 
 
β) Επιστάτη ή Αρχιτεχνίτη που έγινε το ατύχημα ή του πλησιέστερου χώρου           
 
γ) Νοσηλευτή Φυλακής – Γραφείο Κινήσεως. 
 Άμεσα το Γραφείο Κίνησεως στέλνει τον Οδηγό της Φυλακής στο Ιατρείο όπου σταθμεύουν τα Ασθενοφόρα και 
άμεσα με την παραλαβή του Νοσηλευτή κινούνται προς τη θέση του ατυχήματος. Το δρομολόγιο του ασθενοφόρου, 
ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες πρόσβασης στο Ορυχείο είναι δυσμενείς, πρέπει να προκαθορίζεται μεταξύ χειριστή 
Πύργου Ελέγχου και οδηγού πριν φύγει το όχημα, ώστε αφενός να παρακολουθείται το όχημα και να του παρέχεται 



 11

βοήθεια, αφετέρου να επιλέγεται η συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. Είναι απόλυτα απαραίτητη, όπως 
εύκολα γίνεται αντιληπτό, η πλήρης γνώση από τον οδηγό του οχήματος του οδικού δικτύου του ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
της ΔΛΠΜ. 
 
 

Άρθρο  84 
 
Πρώτες βοήθειες 
 
Οι  Εργοδηγοί -  Επιστάτες Αρχιτεχνίτες που ενημερώθηκαν, σπεύδουν προς το χώρο του ατυχήματος και μόνοι τους 
ή βοηθώντας το Νοσηλευτή φροντίζουν για την παροχή πρώτων βοηθειών προς τον τραυματισθέντα. 
 
Εάν προβλέπεται δυσχέρεια στην κίνηση του ασθενοφόρου ο Εργοδηγός του Τομέα φροντίζει για την υποβοήθηση 
κλπ. του κινούμενου ασθενοφόρου με άλλο όχημα.  
(Όλα τα Ασθενοφόρα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  πρέπει να 
διαθέτουν ασύρματο.) 
 
Από το είδος του τραυματισμού αποφασίζει ο Νοσηλευτής εάν πρέπει να συνεχισθεί η παροχή Α΄ βοηθειών 
προσωρινά επιτόπου (π.χ. τεχνητή αναπνοή) ή πρέπει ο τραυματισθείς να προωθηθεί αμέσως προς το Ιατρείο, 
Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, Νοσοκομεία (Τρίπολης – Καλαμάτας). 
 
Η μεταφορά γίνεται με φροντίδα και συνοδεία του Νοσηλευτή. 
 
Ο Εργοδηγός εποπτεύει μέχρι να «βγει» το ασθενοφόρο όχημα σε δρόμο απόλυτα βατό και ενημερώνεται για τον 
προορισμό του, (Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης, Νοσοκομείο Τρίπολης – Καλαμάτας). 

 
 
Άρθρο  85 
 

Παράλληλες ενέργειες 
  
Ο Π.Ε.Τ. μετά την ειδοποίηση του Εργοδηγού και του Ιατρείου ενημερώνει τηλεφωνικά τον Μηχανικό του Υποτομέα 
που έγινε το ατύχημα, εάν αυτό συνέβη στη διάρκεια της εργασίας ημέρας και διατηρεί επαφή με τα οχήματα των 
Εργοδηγών και το ασθενοφόρο που κατευθύνονται στο χώρο του ατυχήματος. 
 
Απαιτείται απόλυτη ακρίβεια και προσοχή στις εκπομπές ώστε να μην προκαλείται ανεπιθύμητη και άσκοπη 
ανησυχία στο λοιπό προσωπικό που εργάζεται και παραμένει στη θέση του αν δεν ειδοποιηθεί για ενέργειες. 
 
Ο  Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του ασθενοφόρου, προβαίνει σε διερεύνηση - διαπίστωση των συνθηκών του 
ατυχήματος και καταγράφει λεπτομερώς κάθε, κατά τη γνώμη του, χρήσιμο στοιχείο και δίνει τις κατάλληλες 
οδηγίες για επαναλειτουργία του συστήματος. 
 
Στη συνέχεια συντάσσει τη «Γνωστοποίηση Ατυχήματος» με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. 
 
 

9.2  Βαρύτερα Ατυχήματα - Δυστυχήματα 
 

Άρθρο 86 
 
-  Οι άμεσες ενέργειες ενημέρωσης και παροχής πρώτων βοηθειών είναι ίδιες όπως στην περίπτωση του απλού 
ατυχήματος. 

 
Άρθρο  87 
 

Παράλληλες ενέργειες 
 
Ο Π.Ε.Τ. μετά τη διαπίστωση ότι πρόκειται για σοβαρότερο ατύχημα ενημερώνει τον Μηχανικό του Υποτομέα 
(ανεξάρτητα ώρας που συνέβη), τον Ιατρό Εργασίας και τον ΤΑΕ. 
 
 
Παράλληλα ειδοποιεί το Νοσοκομείο προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο όχημα μετά από υπεύθυνη 
πληροφόρησή του για το δρομολόγιο και εκτελεί κάθε εντολή που λαμβάνει από τους Επιβλέποντες του Εργοταξίου. 
 
Ο Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του Νοσοκομειακού και αφού επαληθεύσει από τον Π.Ε.Τ. ότι έγινε ενημέρωση 
του Μηχανικού Τομεάρχη του ΤΑΕ και του Γιατρού Εργασίας, φροντίζει να διακοπεί κάθε εργασία στο χώρο του 
δυστυχήματος, για να τηρηθούν άθικτα τα αίτια και στοιχεία που προκάλεσαν το ατύχημα (άρθρο 97 ΚΜΛΕ) και να 
παραμείνουν οι μάρτυρες στη διάθεση της Αστυνομικής ή άλλης Αρχής. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων για διάσωση ή αποτροπή 
μεγαλύτερων καταστροφών είναι δυνατή, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου του Ορυχείου, η εκτέλεση εργασίας 
στο χώρο του δυστυχήματος. 
 

Άρθρο  88 
 

Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από όλους που συμμετέχουν στη διάσωση και παροχή Α΄ βοηθειών : 
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- Απόλυτη ψυχραιμία 
 
- Ταχύτητα και ακρίβεια στη μετάδοση πληροφοριών 
 
- Πλήρης ενημέρωση στην παροχή Α΄ βοηθειών (μέσα, μέθοδοι, οργάνωση) 
 

- Μετά την περίθαλψη του τραυματία, προσεκτική εξακρίβωση των συνθηκών και αιτιών του ατυχήματος και 
καταγραφή τους στο έντυπο «Γνωστοποίηση Ατυχήματος». 

 
Άρθρο  89 
 
Η Συγκρότηση Ομάδας Διάσωσης, για κάθε Ορυχείο της ΔΛΚΜ που προβλέπεται από το άρθρο 9 ΚΜΛΕ  γίνεται 
σύμφωνα με το ΣΑΕΚ. 
 

Άρθρο  90 
 
Για τα λοιπά πλην των Ορυχείων τμήματα του ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με τις σχετικές 
προσαρμογές, που απαιτούνται από τις ειδικές συνθήκες οργάνωσης, με μέριμνα των Προϊσταμένων. 

 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   10 :   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 91 
 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντα 
Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και οι Ειδικές Οδηγίες της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. 
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