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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής  
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε 

λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA 
καθώς και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα. 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ   
 
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 
104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 
 
 
 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση 

Δ.Σ. 4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην 
ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr και 

 
 της παρούσας Πρόσκλησης,  
 
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο   
για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, 
κατασκευής και θέσης σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης 
ισχύος 2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα». 
 
Η Διαδικασία  διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
Τιμολογίου.  
 
Κριτήριο επιλογής του Αντισυμβαλλόμενου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής 
που θα προκύψει από την τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά όπως ρητά 
προβλέπεται στο άρθρο 15.4  «Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονομικών προσφορών», 
του παρόντος Τεύχους. 

 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε  
€615.000,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.  

 
 
 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Διεύθυνση για τη Διαδικασία Επιλογής - 

Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 
 
1.1 Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση 

Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 
104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (0030-2105292680). 
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χατσίδου Χριστίνα (0030-2105292486), τον κ. 
Σιαμπάνη Απόστολο (0030-2105292596) και την κα Ζαφειροπούλου Νεφέλη (0030- 
6956624144) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις C.Chatsidou@dei.gr, 

https://eprocurement.dei.gr/
mailto:C.Chatsidou@dei.gr
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A.Siampanis@dei.gr και N.Zafeiropoulou@dei.gr,  ή με τηλεομοιοτυπία (fax)  
(0030-2105232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης, στον ΑΗΣ 
Αμυνταίου-Φιλώτα από τον κ. Τουρουντζή (τηλ. 0030-2463059231). 

 
1.2 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

«tenderONE» της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-
one.gr ή www.marketsite.gr. 
Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες 
διαδικασίες, ότι:  
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 

προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των 
ως άνω απαιτήσεων. 

γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν 
τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών. 

δ) Στις διάφορες φάσεις της Διαδικασίας Επιλογής, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε 
μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή 
των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα 
εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των 
όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται 
ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς 
ανιχνεύσιμες. 

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς 
εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι 
απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους. 
 

 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα 
(site) της Εταιρείας, https://eprocurement.dei.gr Ηλεκτρονική Υποβολή, τις 
Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. 
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη 
κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η 
επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.  
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του 
ενδιαφερόμενου με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση 
για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει 
τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.  
 

1.4 Για την υποβολή προσφοράς στη Διαδικασία Επιλογής οι ενδιαφερόμενοι 
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital 
signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού 
προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί 

mailto:A.Siampanis@dei.gr
mailto:N.Zafeiropoulou@dei.gr
https://eprocurement.dei.gr/
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από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να 
σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα 
πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για 
παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».  
Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προσφορά συνοδεύεται με δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, 
στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

 
1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά με 

ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Παρασκευή 05.01.2024 και καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής την Τρίτη 23.01.2024 και ώρα 13:00΄. 
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 2 
Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 

σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 
 
2.1   Τόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης 

Η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του Υποσταθμού θα γίνει σε χώρο του 
Αντισυμβαλλόμενου. Η σύνδεσή του και θέση σε λειτουργία θα γίνει εντός των 
εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, όπως αποτυπώνεται στην 
αεροφωτογραφία (Εικόνα 1) του τεύχους της Τεχνικής Προδιαγραφής και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή.  

 
2.2   Αντικείμενο 

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν  τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, 
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή λειτουργίας,  ενός νέου υπαίθριου Υποσταθμού 
εντός οικίσκου, 20/0,4kV, ισχύος 2 MVA, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός των 
εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και θα τροφοδοτήσει τις 
παραμένουσες  κτιριακές εγκαταστάσεις του. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι 
προπαρασκευαστικές, κύριες και βοηθητικές εργασίες οργάνωσης, μελέτης, 
αδειοδότησης, εκτέλεσης και παρακολούθησης, προμήθειας καλωδίων και υλικών 
σύνδεσης και εγκατάστασης, καθώς και οι απαραίτητες αιτήσεις προς τον 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ώστε 
έντεχνα, έγκαιρα και με ασφάλεια  να ολοκληρωθούν οι εργασίες βάσει της 
κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των υφιστάμενων τεχνικών 
προτύπων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος 4 «Τεχνική 
Προδιαγραφή». 
 

2.3   Προθεσμίες 
Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 
Σύμβασης. 

2.3.1 Τμηματικές Προθεσμίες  
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a. Εντός  ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, υποβολή     
όλων των Μελετών Η/Μ και έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

  
β. Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, έκδοση 

όλων των απαραίτητων αδειών.  
  
γ. Εντός έξι  (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, προμήθεια 

του εξοπλισμού.   
 
δ. Εντός οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνίας ισχύος της Σύμβασης, 

ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης, σύνδεσης του οικίσκου στο 
δίκτυο διανομής και θέση σε λειτουργία. 

 
ε. Μετά την θέση σε λειτουργία θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 

λειτουργίας (Εμπορική Περίοδος) ενός (1) μηνός όπου ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της 
ΔΕΗ, την λειτουργία και την συντήρηση του Υ/Σ. 

2.3.2 Συνολική Προθεσμία 

       Το έργο θα εκτελεσθεί εντός εννέα (9) μηνών. 
 
 

Άρθρο 3 
Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής 

 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στη Διαδικασία Επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

 
3.2 Κριτήρια επιλογής 

Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 
3.2.Α Καταλληλότητα 

3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της να 
είναι εγγεγραμμένο, στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής 
του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της σύμβασης. 

 
3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 
  3.2.Β.1 Οικονομικές καταστάσεις 

Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και 
σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της 
αθροιστικά μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων €600.000,00 με ελάχιστο 
αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το 
ένα πέμπτο (1/5) του ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 
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διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές 
χρήσεις που δραστηριοποιείται. 

  
 3.2.Β.2 Χρηματοοικονομικές αναλογίες - Οικονομικοί αριθμοδείκτες ή 

άλλες ειδικές απαιτήσεις 
 

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων ενός τουλάχιστον 
μέλους αυτής, να έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των 
στοιχείων ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 
5% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης. 

  
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης 
οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει 
απαραίτητα να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα 
αντίστοιχα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι, 
ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας: 
- Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι τυχόν σχετικές 

εκθέσεις αυτών 
- Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή 

o αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή 
o ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει 

υποχρέωση δημοσίευσης) 
- Άλλα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 
 
Εάν ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να 
συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία 
θα δηλώνεται:  

α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 
οικονομικές καταστάσεις και  

β. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω 
χρονικά διαστήματα   

 
3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 
3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία 

 
Ο Προσφέρων, εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το ίδιο 
ή, σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση 
προσώπων, τα μέλη της αθροιστικά απαιτείται να έχουν 
υλοποιήσει επιτυχώς συμβάσεις με παρόμοιο αντικείμενο με 
αυτό της Πρόσκλησης, ήτοι εργασίες ανέγερσης και 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και 
χαμηλής τάσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 
μία τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 
€300.000,00. 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω 
απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει 
απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους 
τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται: 
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- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση 
και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
 το αντικείμενο της σύμβασης 
 ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
 οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης 
 το κόστος εκτέλεσης των εργασιών, που θα προκύπτει ως 

άθροισμα των τελικών πιστοποιήσεων για τις εργασίες 
που έχουν περατωθεί και των συμβατικών 
προϋπολογισμών για τις εργασίες που εκτελούνται ακόμα 

 η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οντοτήτων, η 
διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 

 η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
- Συστατικές Επιστολές των οντοτήτων,  προσφερόντων κ.λπ. 

για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη 
συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή 
τους καθώς και η ικανοποιητική λειτουργία τους για ένα (1) 
έτος. 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από την Εταιρεία κατά τη 
διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων 
αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρείας, 
η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 
απορριφθεί. 
 

3.2.Γ.2 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού - στελέχωση  
 
   Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων αθροιστικά: 
 

      α) Να περιλαμβάνει στη στελέχωση του τουλάχιστον έναν 
ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία τουλάχιστον 9 έτη σε 
αντίστοιχα έργα ή δύο ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με 
εμπειρία τουλάχιστον 6 έτη σε αντίστοιχα έργα ο καθένας.  

      
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω ο 
Προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει: 
 
• Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την στελέχωσή του, 

όπως: 
o καταλόγους, τίτλους σπουδών, εμπειρία κλπ  
o ή βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Κ Γ’ τάξης ή Β’ τάξης ή 

Α’ τάξης αντίστοιχα ή ανώτερης  για έργα Βιομηχανικά 
– Ενεργειακά ή Ηλεκτρομηχανολογικά 

o ή βεβαίωση εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π στην 1η τάξη ή ανώτερη 
για έργα Βιομηχανικά – Ενεργειακά ή 
Ηλεκτρομηχανολογικά η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 
65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος 
του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
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Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) για την ίδια τάξη ή ανώτερη.  
 

β. Να διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, 
που θα διαθέτει τις απαραίτητες από την ισχύουσα 
νομοθεσία επαγγελματικές άδειες – διπλώματα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 

  
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ανωτέρω, οι 
προσφέροντες  πρέπει να υποβάλουν απαραίτητα στο Φάκελο 
Β της προσφοράς τους: 
• Δήλωση ότι δεσμεύονται να διαθέσουν όλο το απαραίτητο 

εργατοτεχνικό/εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, για την 
υλοποίηση του έργου.  
 

3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π.  
 
3.2.Δ.1 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας 

Ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το 
ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό   διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001/2015 σχετικό με το αντικείμενο του έργου ή ισοδύναμο 
ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις 
διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή 
επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα 
παραπάνω αναφερόμενα. 
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο 
επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.2.Δ.2 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το 
ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος, 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά ISO 14001/2015   ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί 
ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.  Σε 
περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας 
τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.  
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο 
επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 
 

3.2.Δ.3 Πιστοποιήσεις διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας 
Ο προσφέρων, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το 
ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης υγιεινής και 
ασφάλειας κατά ISO 45001:2018  ή ισοδύναμο, ή άλλο αποδεικτικό 
ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις διαχείρισης υγιεινής και 
ασφάλειας. Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή 
επαγγελματικής ικανότητας τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει 
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να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα 
παραπάνω αναφερόμενα.  
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο 
επικαλούμενος αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 
 

 
3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα - Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  

 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί 
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον 
προσφέροντα χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κάποιος 
ή κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται: 
  
α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη 

Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους 
προσφέροντες 

 
β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ   
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.2.B του παρόντος.  
 
Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος αποκλεισμού του παρέχοντος 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική στήριξη, κατά την κρίση της 
Εταιρείας, μπορεί είτε να απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η 
αντικατάσταση του Τρίτου. 
 

3.4 Συμμετοχή του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του ενός 
προσφέροντες 
 
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που 
υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, 
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι 
και το χρονικό σημείο περάτωσης της Διαδικασίας Επιλογής η εξ αυτής της αιτίας 
νόθευση του ανταγωνισμού. 
 
Στην περίπτωση που Εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 
περισσότερες της μιας προσφορές στη Διαδικασία Επιλογής είτε ως μέλη 
σύμπραξης ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε 
αυτόνομα, οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στη 
Διαδικασία εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο περάτωσης της 
Διαδικασίας επιλογής η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω 
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ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις 
απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση εγγυήσεις. 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει 
με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της που παρέχονται από 
τον Τρίτο και ότι διαθέτει με τον Τρίτο κατάλληλη προς τούτο νομική σχέση, σε 
βαθμό που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να 
είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και 
του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου 
η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς 
και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί Αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση. 
Στις ως άνω περιπτώσεις οι παρέχοντες τη στήριξη Τρίτοι πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον 
προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από 
εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη Τρίτου, τα ακόλουθα: 
• Στο Φάκελο Α: 

- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγμα 

- Η Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ)  
• Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 13.3.1 έως  13.3.3  του παρόντος τεύχους 
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του 
κριτηρίου που σχετίζεται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας 
επιτυχούς παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών οι παρέχοντες τη στήριξη θα 
εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
Οι παρέχοντες οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με 
τον Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων 
του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται 
Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω. 
 

Άρθρο 4 
Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες 

Τεχνικά Λύσεις 
 
4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Πρόσκλησης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 

 
 
4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 
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 Δεν επιτρέπονται τεχνικές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης. 
 
 

Άρθρο 5 
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση που Προτιμητέος Προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων, θα επιλεχθούν ως Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη και θα τεθεί 
διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 
εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση 
όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση (άτυπη σύμπραξη/ένωση 
προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι 
διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη 
περίπτωση, η επιλεγείσα σύμπραξη/ένωση υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση 
επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η 
προαναφερθείσα απαίτηση. 
 
 

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβασης 

 
Από τον προϋπολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή στοιχείων Διαδικασίας 

 
7.1 Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1  του  

παρόντος τεύχους, διατίθενται ηλεκτρονικά,  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
(site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr - ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 όπου και θα 
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ως παραλήπτες της 

Πρόσκλησης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 
τευχών της παρούσας Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και πέντε (5)  ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης επιτόπιας 
επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 
εγγεγραμμένους στο Σύστημα ενδιαφερόμενους και μέσω αυτού, δηλαδή από 
τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

https://eprocurement.dei.gr/
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7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες διευκρινίσεις και 
τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της 
Διαδικασίας και του σχεδίου σύμβασης. 
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και 
εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 
 
Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 
 
 

Άρθρο 8 
Τεύχη και έγγραφα της Πρόσκλησης 

 
8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:  
 

1. Όροι και Οδηγίες προς τους Προσφέροντες μετά των ακόλουθων 
Παραρτημάτων: 
- Παράρτημα Ι: Έντυπα οικονομικής Προσφοράς στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται: 
α. Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση)  
β. Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς (για 

συμπλήρωση) 
- Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος  (Σε περίπτωση 
     σύμπραξης/ένωσης)  

2. Συμφωνητικό Σύμβασης (Σχέδιο) 
3. Ειδικοί Όροι Σύμβασης (Σχέδιο) 
4. Τεχνική Προδιαγραφή  
5. Γενικοί Όροι Σύμβασης 
6. Ασφαλίσεις 
7. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν: 

α. Δηλώσεις νομιμοποίησης: 
α1. προσφέροντος και  
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

β. Δήλωση αποδοχής όρων Πρόσκλησης και χρόνου ισχύος προσφοράς 
γ. Δήλωση περί μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 

γ1. προσφέροντος και  
γ2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις / Ενώσεις 
ε. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία  
στ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

  
8.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 

των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο 
κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει 
και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των 
παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 
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Άρθρο 9 
Σύστημα προσφοράς 

  

9.1 Οι Προσφέροντες προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας, τα ασυμπλήρωτα 
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», με 
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 

 
 Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

Προσφέροντος και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της 
ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση 
έστω και μιας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

 
Οι τιμές μονάδας που προσφέρει καθένας Προσφέρων στο «Τιμολόγιο 
Προσφοράς» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και 
λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 
33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.  
 
Το τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί 
συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από τον 
Προσφέροντα όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του 
τεύχους «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές  από 
εκείνες που έχουν αναγραφεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τις ίδιες 
εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Προσφοράς», και η 
προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή 
στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη 
διορθωμένη προσφορά. 
 
Στο τεύχος «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς», θα συμπληρώνονται 
τα ακόλουθα: 

α. Οι τιμές μονάδας όπως προσφέρονται με το «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τις τιμές, που 
διαμορφώνει την δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 

γ. Τα επιμέρους αθροίσματα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισμα 
του συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του 
Έργου που προβλέπεται με την προσφορά. 

 
Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιμές που έχουν ήδη 
συμπληρωθεί στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή στα ποσά του τεύχους 
«Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς». 
 

9.2 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις 
τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα του 
Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν την 
οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή 
αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο 
παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του 
Συστήματος. 
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9.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε 

ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, 
η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων 
προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των 
προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με 
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 
9.4 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς 

και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. 

 
9.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή. 
  

9.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Πρόσκληση 
είναι τα εξής: 
- Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση) 
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (για συμπλήρωση) 
-         Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης) 
 
 

Άρθρο 10 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
10.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης δεσμεύονται ότι η 
προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος 
της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να 
τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν επιλογή τους ως 
Αντισυμβαλλόμενων. 
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία την 
παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα 
(30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του προσφέροντα, κατά 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος 
της και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο 
προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη 
αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση 
του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει 
διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο προσφέρων γνωστοποιήσει στην 
Εταιρεία  με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του Συστήματος πριν από 
την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της. 
 
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του προσφέροντα και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (ΕΕΣ). 
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία ότι 
η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης 
επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή 
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της σύμβασης με υπαιτιότητα του Προτιμητέου Προσφέροντα. Η ΔΕΗ μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην 
κατάπτωση της ΕΕΣ του προτιμητέου προσφέροντα. 
 

10.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών, οι προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή/και 
συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να την 
αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε 
περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και 
δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία. 

 
 

Άρθρο 11 
Εγγύηση Συμμετοχής 

 
11.1 Για τη συμμετοχή στη Διαδικασία πρέπει να υποβληθεί από κάθε προσφέροντα 

σε μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Εταιρείας, η 
οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να 
αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 
α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 
β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
 
Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Όταν 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν τυγχάνει 
εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.  
 
Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
της Εταιρείας  αξιολογούνται από το αρμόδιο όργανο της Διαδικασίας Επιλογής, 
πριν την απόρριψη των προσφορών. 
 
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως άνω ΕΕΣ στην αρμόδια 
Διεύθυνση διεξαγωγής της Διαδικασίας Επιλογής εντός τριών (3) ημερών από 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
 

11.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των €12.300,00. 
 
Οι προσφέροντες δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ 
προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με την 
Πρόσκληση. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της 
σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής. 
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11.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της 
παραπάνω παραγράφου 10.1, και θα επιστρέφεται μετά την υπογραφή της 
σύμβασης σε όλους τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος έχει επιλεγεί 
Αντισυμβαλλόμενος, του οποίου η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαδικασία θα του 
αποδοθεί, μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του αντικειμένου, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της 
προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση της ισχύος της ΕΕΣ 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης ισχύος της από τον εκδότη 
αυτής. 

 
11.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ 

της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης θα επιστρέφεται, πέραν της 
περίπτωσης των αρ. 11.3 και 11.5 και αν: 

 
α. ο Προσφέρων επιλέξει να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής, ώστε να 

αποφύγει τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έχει δηλώσει ως εμπιστευτικά  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους. 

β. μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο προσφέρων δεν παρατείνει την 
ισχύ της. 

γ.  η Διαδικασία Επιλογής ματαιωθεί.  
 

11.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή 
τους βάσει των κριτηρίων επιλογής, η ΕΕΣ δύναται να επιστραφεί σε κάθε 
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητά την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση 
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη 
ανατροπή του αποτελέσματος της Διαδικασίας, θα επιλεγεί ως 
Αντισυμβαλλόμενος. 

 
11.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του προσφέροντος ως προς τις 

υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία, 
• γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην 

αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε 
αποδεχθείσας προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 17.1 του 
παρόντος τεύχους, 

• αποχώρησης του προσφέροντα νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς του 

• μη υποβολής των αποδεικτικών νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού ή/και υποβολής ψευδών  δηλώσεων και δικαιολογητικών. 

• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από τον προτιμητέο προσφέροντα. 
Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο Προσφέρων, γνωστοποιήσει ότι η 
ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του 
παρόντος τεύχους. 
 

Άρθρο 12 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στη Διαδικασία 

Επιλογής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
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Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των 
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι 
συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. 
Το σύνολο των εγγράφων των φακέλων Β και Γ μπορεί να είναι συνταγμένα στην 
αγγλική γλώσσα. 

 
12.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 
 
12.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από τη Διαδικασία. 

 
 

Άρθρο 13 
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς 

 
13.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 
 

13.1.1 Γενικές απαιτήσεις 
 

13.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα 
 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή 
όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Πρόσκλησης και τις Οδηγίες Χρήσης του 
Συστήματος. Ειδικότερα: 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με 
συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 
13.2 έως 13.4. 

 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο 
περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή ενότητες, 
απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας περιεχομένων. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να 
περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους 13.2, 13.3 και 13.4 του παρόντος άρθρου που 
υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες. 
 

13.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή 
τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσεις, 
περιγραφή προσφερομένου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), σύμφωνα 
με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία 
είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (παράγραφος 13.2.2). 
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς 
του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. O προσφέρων υποχρεούται, 
εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να προσκομίσει τις δηλώσεις και τα 
δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν 
ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε 
αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από τη ζήτησή τους. 
 
Η σύμπραξη/ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό 
εκπρόσωπό της, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 
 

13.1.1.3  Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 
 
Εάν οι Προσφέροντες περιλαμβάνουν στις Προσφορές τους 
στοιχεία που ευλόγως μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
εμπιστευτικά, τα σημαίνουν ευκρινώς ως τέτοια ώστε να μη 
δημοσιοποιηθούν σε τρίτους.  Εμπιστευτικά μπορούν να 
χαρακτηριστούν ιδίως στοιχεία που αφορούν τεχνολογικά ή 
εμπορικά μυστικά ή στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας.  Ο 
Προσφέρων έχει υποχρέωση με χωριστό έγγραφο να θεμελιώνει 
το εύλογο του αιτήματός του να μη δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα 
αυτά σε τρίτους.  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να σημανθούν 
ως εμπιστευτικά στοιχεία τιμές μονάδας, προσφερόμενες 
ποσότητες, στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της και η οικονομική 
προσφορά.  Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα 
δημοσιοποιηθούν ή όχι στους λοιπούς Προσφέροντες στα πλαίσια 
της Διαδικασίας Επιλογής ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη 
Διαδικασία, η οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη της τη νομική 
θεμελίωση της εμπιστευτικότητας που παρέχει ο ενδιαφερόμενος 
Προσφέρων και τις τυχόν αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί από 
άλλους Προσφέροντες στη Διαδικασία.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι 
τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν ενημερώνει τον 
Προσφέροντα, ο οποίος δύναται είτε να συναινέσει στη 
δημοσιοποίηση είτε να αποσυρθεί από τη Διαδικασία Επιλογής 
ώστε να αποφύγει τη δημοσιοποίηση. 
Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να 
δημοσιοποιηθούν, τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον 
από τις αρμόδιες Επιτροπές και Διευθύνσεις της ΔΕΗ. 
 

13.1.1.4  Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 
Ισχύς Δηλώσεων  
Όλες οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση Δηλώσεις των 
προσφερόντων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση 
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, 
είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης  είτε τρίτων για 
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συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό 
διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 
Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
Ισχύς δικαιολογητικών 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις 

περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III της 
κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω 
παραγράφου 13.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, και 

δ) οι εγγυοδοτικές δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

 
13.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς 

δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που Προσφέρων: 
 

• δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη 
μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των 
δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Εταιρεία, 

 
• διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε 

οποιαδήποτε Φάση  της διαδικασίας ή της υλοποίησης της 
σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 
αποφάσεις της Εταιρείας ανακαλούνται αμέσως, καταπίπτει υπέρ 
της ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή Καλής Εκτέλεσης και η 
ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές 
διαδικασίες. 
 

13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση για την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
Η ΔΕΗ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης 
επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 
ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι 
αρμόδια όργανα και στελέχη της ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως 
εξής: 
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Ι.   Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς 
και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην ΔΕΗ, 
στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας, από το φυσικό 
πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

 
ΙΙ.   Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου 

Προσφοράς, η επιλογή Αντισυμβαλλομένου για τη Σύμβαση, 
η προάσπιση των δικαιωμάτων της ΔΕΗ, η εκπλήρωση των εκ 
του νόμου υποχρεώσεων της ΔΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΗ και για 
την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών. 

 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους 

κοινοποιούνται είναι:  
 

(α) Πρόσωπα στα οποία η ΔΕΗ αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι 
Σύμβουλοι, τα στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές της  Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας  και λοιποί εν 
γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε 
κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή 

άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 

 
(γ) Έτεροι Προσφέροντες στη Διαδικασία στο πλαίσιο της 

αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος υποβολής 
αντιρρήσεων  

 
IV.  Τα δεδομένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα 

τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό 
διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός 
εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο 
διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

 
V.   Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος 

Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε 
νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ. 

 



 

ΠΗΑΔ-ΔΠΛΠ ΑΕ0053                                                                                                                                                    25/45 

VI.    H ΔΕΗ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και 
κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

 
13.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 

 
13.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 

Πρόσκλησης 
 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης. Οι προσφορές πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 
Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Πρόσκλησης 
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα 
έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

  
13.1.3 Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
13.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α 

 
Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 

 
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα 
ακόλουθα: 

 
13.2.1 Εγγυητικές Επιστολές 
  

Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην Πρόσκληση Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 4 του παρόντος τεύχους.  
 

13.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος   
 

Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην 
Πρόσκληση. 

 
13.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς 

 
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαδικασίας Επιλογής και ισχύος προσφοράς 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Πρόσκληση. 
 

13.2.4 Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 
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Την ΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση. 
 

13.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

  
13.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έως 

13.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 13.2.2 και στο 
σημείο 4.1 αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά 
υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να 
ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το 
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης αυτής. 
Ειδικά για τις Εγγυητικές Επιστολές της παραγράφου 13.2.1 ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11.2 του παρόντος τεύχους. Σε 
περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται 
ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης παραγράφου.  
 

13.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη 
πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να 
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στη 
Διαδικασία Επιλογής και την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο  

 
13.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, 
ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 
 

13.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  
 
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Πρόσκληση.  

β. Την ΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη τρίτο, σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Πρόσκληση. 

 
Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων  

 
Οι προσφέροντες δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε 
οποιαδήποτε Φάση της Διαδικασίας τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρος 
των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως άνω 
δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, κατ’ αναλογική εφαρμογή του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
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συνυποβάλλεται δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων υποβάλλει εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την εταιρεία για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 
13.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του Προσφέροντος) και αποδεικτικό 
(πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο 
μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την 
ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Επιλογής (απόφαση 
συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
διοικητικού οργάνου. 

 
ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του Προσφέροντος 
οριστική καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
ή κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
διαφθοράς - δωροδοκίας, της απάτης κατά την έννοια των άρ. 386 και 386Α 
του Ποινικού Κώδικα, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
της παιδικής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων. 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι Προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό 
αφορά ιδίως: 

 
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του 

Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους 

εκπροσώπους του και  
iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 
α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας  

 
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
 

ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα: 

 
α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

 
β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
υποψηφίου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από Δήλωση του Προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

 
γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην 

ΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης 
νομιμοποίησης προσφέροντος. 
 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων II έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη 
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του Προσφέροντος 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντος στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Προσφέροντος οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 
Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη Διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
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κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής.  
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω 
αποκλεισμός. 

 
Τα κριτήρια αποκλεισμού που σχετίζονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία ισχύουν με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Προσφέροντα να λάβει 
επανορθωτικά μέτρα – δηλαδή της δυνατότητας να αποδείξει την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο 
προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι:  

• έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες 
που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα·  

• έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές· και  

• έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα 
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

 
Εναπόκειται στη ΔΕΗ να αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά 
πόσον είναι επαρκή για να επιτραπεί στον προσφέροντα να συμμετάσχει στη 
διαδικασία, αιτιολογώντας την απόφασή της στον προσφέροντα σε περίπτωση 
αποκλεισμού του. 
 
Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που προσφέρων δεν υποβάλει 
εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών 
και στοιχείων ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διενεργηθείσα διαδικασία, επέρχεται 
αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά 
του και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο 
11 του παρόντος τεύχους.  

 
13.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β 

 
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει σε 
ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 
13.3.1 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
 

Τους δημοσιευμένους ετήσιους Ισολογισμούς (Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των 
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που προηγούνται της 
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.  

 
Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις 
των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συνοδευόμενες από τις 
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αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της 
Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη 
μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη). 

 
Εφόσον έχει παρέλθει ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναφοράς των 
πιο πρόσφατων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, συνυποβάλλεται ο 
Ισολογισμός (ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και η 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την ενδιάμεση περίοδο που έχουν 
συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις ή εναλλακτικά προσκομίζεται 
πρόχειρος συνοπτικός Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με 
τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία υπογεγραμμένα από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 
 
Εάν ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να 
συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία 
θα δηλώνεται:  
α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει 

οικονομικές καταστάσεις και  
β. ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά 

διαστήματα   
 
13.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
 

α. Αποδεικτικά εμπειρίας 
 
Τον Πίνακα ή Πίνακες Εμπειρίας & Συστάσεων, μαζί με τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις/συστάσεις, καθώς και τον Πίνακα κυριοτέρων συμβάσεων 
μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά καλής εκτέλεσης, που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3.2.Γ.1 του παρόντος τεύχους. 

 
β. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ.2  του παρόντος τεύχους  

αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση προσωπικού – στελέχωση. 
 

13.3.3 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π. 
 
Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Δ του παρόντος τεύχους 
πιστοποιητικά σε ισχύ. 
 

13.3.4  Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

13.3.4.1   Τεχνικές Προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού– 
Προμελέτη  

 
Προμελέτη η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές τεχνικά στοιχεία, για τον 
οικίσκο, μετασχηματιστές, πεδία μέσης τάσης και πίνακες χαμηλής 
τάσης και ειδικότερα:  

 
i. Αναλυτικό Πίνακα του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα 

με τα ζητούμενα στο  Τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής με 
πλήρη ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή του 
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προσφερόμενου εξοπλισμού (περιγραφή, τύπος, διαστάσεις 
κ.λπ.) χώρα και εργοστάσιο κατασκευής. 

ii. Αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
iii. Δήλωση για τα Διεθνή Πρότυπα (standards) που πληροί ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός. 
 

13.3.4.2   Τεχνική έκθεση  
Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι κατασκευαστικές 
μέθοδοι, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προσφέρων κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων επιμέρους τμημάτων του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
 

13.3.4.3  Απαιτήσεις για τους Οίκους Κατασκευής του Κύριου Εξοπλισμού  
 
α) Οι κατασκευαστικοί Οίκοι του κύριου εξοπλισμού του 

Υποσταθμού, ήτοι του Οικίσκου, του Πίνακα Μέσης Τάσης, του 
Μετασχηματιστή Διανομής και του Γενικού Πίνακα Χαμηλής 
Τάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής,  θα πρέπει να διαθέτουν: 

 
α1) Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001/2015 σχετική με το 

αντικείμενο της Πρόσκλησης ή ισοδύναμο ή άλλο 
αναγνωρισμένο  πρότυπο, ή στοιχείο που αποδεικνύει ότι 
ο υπόψη Οίκος πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις 
διασφάλισης ποιότητας. 

 
α2) Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001/2015 σχετική με το αντικείμενο της Πρόσκλησης ή 
ισοδύναμο ή  άλλο αναγνωρισμένο  πρότυπο, ή στοιχείο 
που αποδεικνύει ότι ο υπόψη Οίκος πληροί ισοδύναμες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο 
επικαλούμενος αυτό, ο οποίος  υποχρεούται να συμπεριλάβει 
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 
Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των κατά τα ανωτέρω 
ισχυόντων πιστοποιητικών θα επισυναφθούν στην Τεχνική 
Προσφορά.      

 
α3) Να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δέκα (10) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή 
νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, 
συμβάσεις με αντίστοιχο εξοπλισμό με αυτό της 
Διαδικασίας και ανάλογα το είδος για το οποίο 
προσφέρουν. 

  
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω 
απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει 
απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς 
τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται:   
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  -  Πίνακας Εμπειρίας και Συστάσεων, όπου θα 
αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’ ελάχιστο 
τα ακόλουθα: 
• το αντικείμενο της σύμβασης 
• ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της 

σύμβασης 
• οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της 

σύμβασης 
• η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων 

οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και 
στοιχεία επικοινωνίας 

• η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
- Συστατικές Επιστολές των οικονομικών φορέων για 

λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη 
συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η με τις 
οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους καθώς 
και η ικανοποιητική λειτουργία τους. 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη 
διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των 
στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη 
κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η 
αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 

 
β) Στην περίπτωση που Προσφέρων  δεν είναι  ο ίδιος 

κατασκευαστής, θα πρέπει να δηλώσει τον Οίκο, με τον 
οποίο θα συνεργαστεί για την προμήθεια των υλικών. 
Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω Οίκος θα πρέπει να 
καλύπτει τις απαιτήσεις των παραπάνω παραγράφων (α1), 
(α2) και (α3) και επιπρόσθετα να υποβάλει, δήλωση-
δέσμευση συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οίκο για την 
υπόψη Διαδικασία. 

 
13.3.4.4 Λοιπές Απαιτήσεις για τον  Κύριο Εξοπλισμό (Οικίσκος, Πίνακας 

Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστής Διανομής και Γενικός Πίνακας 
Χαμηλής Τάσης) 
α. Ο προσφέρων θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση  με την οποία θα 

δεσμεύεται ότι ο εξοπλισμός: 
• θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της Τεχνικής 

Προδιαγραφής και  
• θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά δοκιμών ελέγχου 

ποιότητας πιστοποιημένα από τον αντίστοιχο 
κατασκευαστή του εξοπλισμού.  

 
13.3.4.5  Οργανόγραμμα 

Αναλυτικό Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού Τεχνικού 
Προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των 
Εργασιών, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
-   Ονομαστικά τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Προσφέροντος. 
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-  Το λοιπό εργατοτεχνικό / εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του       
Προσφέροντος και των τυχόν συνεργαζόμενων με αυτόν που θα 
χρησιμοποιηθεί αριθμητικά, κατά ειδικότητα, αναφέροντας τα 
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άδειες 
που απαιτούνται. 

 
13.3.4.6   Εξοπλισμός  

Ο  Προσφέρων  θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο  εξοπλισμό για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.  
 
Για την διασφάλιση της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, 
πρέπει να υποβάλει απαραίτητα: 
 
α) Δήλωση ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 

άρτια και έντεχνη εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών.  
 
β) Αναλυτικό Πίνακα του εργοταξιακού εξοπλισμού και 

μηχανημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση του έργου. Στον πίνακα θα αναφέρονται ο 
κατασκευαστής, το είδος, ο τύπος, το έτος κατασκευής, τα 
ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και η περιοχή - είδος 
εργασίας για την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος σχεδιάζει να 
χρησιμοποιήσει το εκάστοτε μηχάνημα. 

 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς για τον εξοπλισμό, (ιδιόκτητα ή προς 
μίσθωση ή συνεργαζόμενο) θα αποδεικνύεται με επαρκή στοιχεία. 
Σε περίπτωση μίσθωσης/ συνεργασίας ειδικού εξοπλισμού ή/και 
εγκατάστασης απαιτείται επιπλέον δήλωση του εκμισθωτή ότι 
δεσμεύεται να μισθώσει τον εν λόγω εξοπλισμό και να 
συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σχετικής 
σύμβασης με τον Προσφέροντα, σε περίπτωση που του ανατεθεί 
το έργο.  
 
Ο Προσφέρων είναι υποχρεωμένος μαζί με την προσφορά να 
υποβάλλει τις άδειες μηχανήματος έργου και τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας.   

 
13.3.4.7   Εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

Σχέδιο με τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις που προτίθεται να 
εγκαταστήσει ο προσφέρων μέσα στις περιοχές που διατίθενται 
από την Εταιρεία. Στο σχέδιο αυτό θα φαίνονται και οι τυχόν 
Εργοταξιακοί δρόμοι που προτίθεται να κατασκευάσει ο 
προσφέρων για την προσπέλασή του στο χώρο αυτό και στα 
μέτωπα εργασίας σε συσχετισμό με το υπάρχον στην περιοχή 
οδικό δίκτυο. 

 
13.3.4.8  Πρόγραμμα υλοποίησης σύμβασης 

Πρόγραμμα κατασκευής, παράδοσης και εγκατάστασης του 
Εξοπλισμού μαζί με λεπτομερειακό Πρόγραμμα υλοποίησης της 
σύμβασης. 
 

13.3.5 Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι 
 
Ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν 
υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβους και το αντίστοιχο 
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τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης θα συμπεριλάβει:  
 
α. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ 

υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων του βασικού εξοπλισμού  με τις 
οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε 
περίπτωση επιλογής του ως Αντισυμβαλλόμενου. 

 
Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν 
με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των 
προτεινομένων από τον προσφέροντα υποπρομηθευτής/ 
υποκατασκευαστής ή υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της ΔΕΗ, η 
αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 
 

β. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ 
υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων του λοιπού εξοπλισμού, με τις 
οποίες θα δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε 
περίπτωση σύμβασης επιλογής του ως Αντισυμβαλλόμενου. 

 
Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν 
με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των ως άνω 
προτεινόμενων υποπρομηθευτής / υποκατασκευαστής ή υπεργολάβος 
δεν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας, οι αντίστοιχοι υποπρομηθευτές/ 
υποκατασκευαστές και υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. 
Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον επιλεγεί 
Αντισυμβαλλόμενος, υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να 
προτείνει στην Εταιρεία άλλον υποπρομηθευτή/ υποκατασκευαστή ή 
υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του 
τεύχους «Ειδικοί Όροι Σύμβασης». 

 
13.3.6 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του παρόντος τεύχους, στην 
περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 
 

13.3.7 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή 
και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω 
παράγραφο 13.3.3 θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 

 
13.3.8 Γνώση τοπικών συνθηκών 

Oι υποψήφιοι Αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται πριν από την υποβολή 
προσφοράς τους να επισκεφθούν τη θέση του Έργου και να λάβουν πλήρη 
γνώση των τοπικών συνθηκών, λαμβάνοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση 
επίσκεψης υπογεγραμμένη από την Υπηρεσία, την οποία και θα 
καταθέσουν στο Φάκελο Β της προσφοράς τους. 
 

13.4 Οικονομική Προσφορά 
 
Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:  
 
13.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α 

τιμές/τιμήματα (και τις ποσότητες όπου απαιτείται από τη Πρόσκληση την 
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αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήσης αυτού. 

 
13.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, 

συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα 
επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Πρόσκληση υπόδειγμα/τα, την 
οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος. 
Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να 
συμπεριλάβουν οι προσφέροντες, δεδομένου ότι η διαδικασία 
διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού Τιμολογίου είναι: 
 
13.4.2.1 Το τεύχος «Τιμολόγιο προσφοράς» και το τεύχος «Προμέτρηση – 

Προϋπολογισμός προσφοράς» 
 
13.4.2.2 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης). 
 
Εφίσταται η προσοχή στους προσφέροντες ότι: 
 
 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή 

τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 
 
 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τις/το 

προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα. 
 
13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στις ειδική/ες 

ηλεκτρονική/ες φόρμα/ες του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε 
μορφή αρχείου pdf οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε 
αντίθετη περίπτωση, υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε 
μορφή αρχείου pdf οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν 
υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση 
αυτή θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15.4.2 
(τελευταίο εδάφιο) του παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 14 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων 

 
14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική 

ενημέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται 
στην παράγραφο 1.5 του παρόντος τεύχους, από την ορισμένη για το 
σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.  

 
14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία) και Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία). 
 
14.2 Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση προσφορών 

 



 

ΠΗΑΔ-ΔΠΛΠ ΑΕ0053                                                                                                                                                    36/45 

14.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει 
την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων 
σύμφωνα με την παράγραφο 13.2 του παρόντος τεύχους. Επίσης η 
Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, 
πέραν των προβλεπομένων στην Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και 
προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 12.3 του παρόντος τεύχους. 

 
14.2.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές 

απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Πρόσκλησης. 
 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και 
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο 
Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε 
Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, 
όσον αφορά τη δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο της 
σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα. 

 
14.2.3 Κατά τη Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή:  
 

α. Μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να 
ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στις Δηλώσεις, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής προθεσμίας όχι μικρότερης 
των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 
Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να 
λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 
Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, 
αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΔΜΣΛΑ, καθώς και σε 
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή 
επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα 
απορρίπτονται. 
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω 
υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο Προσφέρων 
με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως 
με τους όρους και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το 
συμπεριλαμβανόμενο στην Πρόσκληση υπόδειγμα αυτής.  
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ δύναται να 
κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν 
αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά της τυπικής απόρριψης 
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προσφοράς λόγω έλλειψής τους από την κατατεθείσα προσφορά, 
εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, 
προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β που απαιτούνται από 
την Πρόσκληση για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η ΔΕΗ Α.Ε. 
δύναται να κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με 
τυχόν αντιρρήσεις που θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά της τεχνικής 
απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης τους από την κατατεθείσα 
προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων με την εκ των υστέρων, κατά τα 
ανωτέρω, προσκόμισή τους συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και 
τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
 

14.2.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, κρίνει 
ποιες προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα 
Διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Πρόσκλησης ως 
προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων των Φακέλων Α και Β 
των προσφορών.  

 
14.2.5 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της 

τυπικής και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. 
 Το αποτέλεσμα της τυπικής και τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών 

γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή 
μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του 
Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης 
προσφέροντα για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή 
ή οποιαδήποτε επόμενη φάση της διαδικασίας, τα αιτηθέντα στοιχεία 
γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής, πλην τυχόν συγκεκριμένων και ειδικών 
στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και ευθύνη του 
προσφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1.3 του παρόντος τεύχους, 
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως 
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων 
τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από 
εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που 
ο Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη 
στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
γνωστοποίησή τους κατά τ’ ανωτέρω. 
 

14.2.6 Οι προσφέροντες  των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 
του παρόντος τεύχους. 

 
14.3 Διαχείριση απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί 
αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στη Διαδικασία. 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την άσκηση αντιρρήσεων. Επίσης, μπορεί να παραληφθεί από 
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τον Προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο 
Προσφέρων αποστείλει μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά 
υπογεγραμμένη με την οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα 
υποβολής αντιρρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στη διαδικασία θα 
επιστραφεί στον Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης 
επί των αντιρρήσεων. 
Η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι προσβάσιμη από 
οποιονδήποτε. 

 
 

Άρθρο 15 
Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
15.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε μία φάση: 
 

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 
 

15.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες 
 

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  
 

α. Μπορεί,   τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
να ζητεί μέσω του Συστήματος από τους προσφέροντες, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 
έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τακτής 
προθεσμίας όχι μικρότερης των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερης 
των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Επίσης, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες 
από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της. 
 

15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών 
 
Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών της οικονομικής 
αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την 
αρμόδια Επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την 
αποστολή, μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος 
Προσφέροντος σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς 
του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης 
και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό 
σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γνωστοποίησή τους, επίσης μέσω του 
Συστήματος, γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής. 
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15.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - 

Αξιολόγηση  

 
15.2.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από 
την αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει 
προκαθοριστεί στο Σύστημα. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, οι Προσφέροντες στη φάση αυτή της διαδικασίας θα έχουν 
πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 

 
15.2.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή: 

 
α. Ελέγχει εάν οι προσφέροντες υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 του 
παρόντος τεύχους. 

 
β. Ελέγχει εάν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εμπορικούς 

και Οικονομικούς Όρους των τευχών της Πρόσκλησης, για όσα στοιχεία 
περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων 
τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.  
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται στους 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο 15.1.3.   
Οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα υποβολής Αντιρρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
16 του παρόντος τεύχους. 
 

γ. Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή 
τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 
τεύχους. 

 
δ. Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών 

προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Πρόσκληση και 
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

 
ε. Ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος Πίνακα 

Προτιμητέων Προσφερόντων. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει 
σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ 
τιμών συμπληρωμένων από τους προσφέροντες στην ειδική φόρμα του 
Συστήματος και της επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης 
αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον Πίνακα 
Προτιμητέων Προσφερόντων με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης 
οικονομικής προσφοράς και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα 
στο Σύστημα. 

 
15.3 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 15.2.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, με 
βάση το οποίο καθορίζεται η ενδιάμεση σειρά Προτιμητέων Προσφερόντων. 
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15.4 Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονομικών προσφορών 

 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των αρχικώς 
κατατεθειμένων προσφορών και την κατάρτιση κατά σειρά Προτιμητέων 
Προσφερόντων που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, η Επιτροπή αναρτά στο 
Σύστημα το ως άνω ενδιάμεσο αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών. 
Στη συνέχεια καλούνται ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος σε σειρά Προτιμητέων 
Προσφερόντων, καθώς και όσοι υπέβαλαν οικονομικές προσφορές με συγκριτική 
τιμή που αποκλίνει λιγότερο από δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) από αυτή του 
αρχικού Προτιμητέου Προσφέροντος να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα 
τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά 
προθεσμία. 

 
Οι υπόλοιποι προσφέροντες αποκλείονται από την περαιτέρω Διαδικασία. 
 
Επισημαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά κάθε 
προσκαλούμενου κατά τα ως άνω προσφέροντα: 

 
 Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώς δηλωθέντα τεχνικά 

στοιχεία, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την τεχνική αξιολόγηση. 
 
 Θα πρέπει να είναι ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς υποβληθείσα στο 

Σύστημα οικονομική προσφορά. 
 
Η τυχόν υποβολή από Προσφέροντα τελικής και βέλτιστης οικονομικής 
προσφοράς με τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που προσφέρθηκαν με την αρχική 
του προσφορά, ρητά καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που 
έχει αναλάβει ο Προσφέρων  με τη συμμετοχή του στην εν λόγω Διαδικασία και 
παρέχει στη ΔΕΗ το δικαίωμα να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
του στη Διαδικασία. 

 
Το προσφερθέν βέλτιστο τελικό τίμημα της Προσφοράς  θα χρησιμοποιηθεί για 
την τελική αξιολόγηση των προσφορών και για τον καθορισμό της τελικής σειράς 
Προτιμητέων Προσφερόντων. 

 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, καλούνται οι προσφέροντες με ισότιμες 
προσφορές να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τελική και βέλτιστη 
οικονομική προσφορά σε προσδιορισμένη χρονικά προθεσμία. 

 
Επισημαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονομική προσφορά κάθε 
προσκαλούμενου κατά τα ως άνω προσφέροντα: 
 

• Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώς δηλωθέντα 
τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά την τεχνική 
αξιολόγηση. 

 
• Θα πρέπει να είναι ίση ή χαμηλότερη από την αρχικώς υποβληθείσα στο 

Σύστημα οικονομική προσφορά. 
 
Η τυχόν υποβολή από προσφέροντα τελικής και βέλτιστης οικονομικής 
προσφοράς με τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που προσφέρθηκαν με την αρχική 
του προσφορά, ρητά καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που 
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έχει αναλάβει ο προσφέρων  με τη συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία και 
παρέχει στη ΔΕΗ το δικαίωμα να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
του στη Διαδικασία. 

 
Σε περίπτωση που οι βέλτιστες οικονομικές προσφορές είναι ισότιμες τότε 
επαναλαμβάνεται για μία (1) ακόμα φορά η διαδικασία και στη συνέχεια  
διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά  
Προτιμητέων προσφερόντων. 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από 
τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν 
λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 

 
Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης 
Προσφορών. 

 
15.5 Αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενό της, η 

ΔΕΗ AE θα απαιτήσει από τον προσφέροντα να εξηγήσει, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης, την τιμή που προτείνει στην προσφορά.  

  
Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:  
 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας  
παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

β)  τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που 
διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των 
υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου,  

γ)   την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 
προτείνονται από τον προσφέροντα,  

δ)   τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου,  

ε)    τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του ως προς τους υπεργολάβους,  
 

     Αν ο προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της ΔΕΗ εντός της 
ως άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του 
απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ  της ΔΕΗ η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 

     Η ΔΕΗ AE αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον 
προσφέροντα. 

     Η ΔΕΗ AE μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που 
προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  
ανωτέρω. Η ΔΕΗ AE απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η 
προσφερόμενη τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω μη συμμόρφωσης του 
Προσφέροντα σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το δίκαιο για την 
προστασία του περιβάλλοντος, το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής 
ασφάλισης και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που επιβάλλονται 
από την εθνική ή ενωσιακή έννομη τάξη.  
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Άρθρο 16 

Αντιρρήσεις Προσφερόντων 
 
16.1   Κάθε ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τη ΔΕΗ, δικαιούται να υποβάλει 

Αντιρρήσεις σε κάθε απόφαση της Εταιρείας, που σχετίζεται με τη διαδικασία 
επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του. 

 
16.2   Οι, κατά τα ανωτέρω, Αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας Επιλογής. 
Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή 
αντίστοιχου με ονομασία αρχείου «Αντιρρήσεις». Οι Αντιρρήσεις πρέπει να 
φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του 
παρόντος τεύχους.  
Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφές και ευσύνοπτο, σε καμία 
περίπτωση να μην ξεπερνά τις 1.500 λέξεις και να συνοδεύεται από τυχόν 
αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχει. Εάν αφορά και 
στη συμμετοχή άλλου Προσφέροντα πρέπει να του κοινοποιείται ηλεκτρονικά 
εντός της ίδιας προθεσμίας. Εάν, κατά την κρίση της Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων, από τις Αντιρρήσεις θίγεται τρίτος, στον οποίο δεν έχουν 
κοινοποιηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, την κοινοποίηση πρέπει να ενεργήσει 
η Επιτροπή.  
Ως ημερομηνία υποβολής των Αντιρρήσεων θεωρείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής καταχώρισής τους στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαδικασίας. 

 
16.3   Οι Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία που η προσβαλλόμενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του 
διαμαρτυρόμενου. Ειδικά για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά της Πρόσκλησης, η 
Αντιρρήσεις υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
16.4. Τυχόν θιγόμενος από τις Αντιρρήσεις Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει 

υπόμνημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν των Αντιρρήσεων, που πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις του εγγράφου Αντιρρήσεων, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Η τυχόν υποβολή Αντιρρήσεων κατά 
απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων επί Αντιρρήσεων άλλου 
Προσφέροντος δεν λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.  

 
16.5   Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.  

Η εξέταση των αντιρρήσεων γίνεται εντός προθεσμίας 25 ημερών από την 
υποβολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη τους. 

 
16.6  Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, 

ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα στον οικείο διαμαρτυρόμενο. 

 
16.7 Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον 

οργάνων της ΔΕΗ. 
 
16.8  Η υποβολή Αντιρρήσεων δεν κωλύει αυτομάτως τη συνέχεια της Διαδικασίας 

Επιλογής και η τυχόν αποδοχή των Αντιρρήσεων δεν πλήττει το κύρος της 
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Διαδικασίας Επιλογής, αλλά οδηγεί, κατά την κρίση του κρίνοντος οργάνου, σε 
αναμόρφωση του προσβαλλόμενου πρακτικού ή σε επανάληψη Φάσης ή Σταδίου.   

 
 

Άρθρο 17 
Περάτωση Διαδικασίας Επιλογής – Αναγγελία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου 

Ματαίωση Διαδικασίας 
 

 
17.1 Η Διαδικασία Επιλογής ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της 

από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση 
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον 
προτιμητέο προσφέροντα. 

 
17.2 Η επιλογή Αντισυμβαλλόμενου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του 

Συστήματος στον Αντισυμβαλλόμενο με επιστολή με την οποία καλείται  να 
προσκομίσει, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται 
από την Πρόσκληση. 
 
Ταυτόχρονα η ως άνω επιλογή αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος 
και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 

 
17.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων θα επιλεχθούν ως 

Αντισυμβαλλόμενα μέρη όλα τα μέλη αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, 
αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται 
από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή 
στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 

  
17.4 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα 
μέλη της σύμπραξης/ένωσης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και 
πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση η σύμπραξη/ένωση προσώπων υποχρεούται 
πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την 
από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται 
επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα 
αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
17.5 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων 

της, να ματαιώσει τη Διαδικασία Επιλογής στο σύνολο ή σε μέρος αυτής, ή να την 
επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους σε οποιαδήποτε Φάση της 
Διαδικασίας και κατά την απόλυτη κρίση της. 

 
17.6 Η ΔΕΗ ματαιώνει τη διαδικασία, ιδίως εφόσον:  

 
α. απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 
 
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης. 
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γ. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον 
επηρεασμό του αποτελέσματος 

 
δ. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία 
 
ε. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 
 
στ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας 
 
ζ. δεν θα είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας 

 
 

Άρθρο 18 
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 

 
18.1 Το περιεχόμενο της Σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της 

Πρόσκλησης και της προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου, όπως εγκρίθηκαν από 
το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

 
18.2 Παράλληλα ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει 

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την 
απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.  
Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται 
να προσκομίσει ο Προτιμητέος Προσφέρων, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις 
που διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 
13.1.1.4 και 13.2.Β του παρόντος τεύχους. 

 
18.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της Σύμβασης και την προσκόμιση των 

πιο πάνω δικαιολογητικών, ο Προτιμητέος Προσφέρων καλείται για την 
υπογραφή της εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της 
απόφασης επιλογής. 

 
18.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία έχει το 

δικαίωμα να τον αποκλείσει από την υπογραφή της Σύμβασης  και να ζητήσει την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, 
ακολούθως δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες 
κατά σειρά προτιμητέων προσφερόντων για επιλογή Αντισυμβαλλόμενου, υπό 
την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

 
Άρθρο 19 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 
 
19.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των 
τευχών της Πρόσκλησης. 

  
19.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 
Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 
Συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και 
η Πρόσκληση. 
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19.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για 
την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία σε 
οποιοδήποτε Φάση και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια 
αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα 
αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της 
ΔΕΗ από τη Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη Διαδικασία 
Επιλογής. 

 
19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, 

θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
 
19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί 
προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 
19.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 

προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, 
να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους 
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 

 
Συνημμένα: 
- Παραρτήματα Ι έως ΙΙ 



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 
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                                                                            Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 
 
 

Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης 
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος     
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.    

 
 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 

 
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 7 

  



Υποστηρικτικές             Διεύθυνση Προμηθείων
Λειτουργίες                   Λειτουργιών Παραγωγής

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ                                      

(ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                                                                 

(ΕΥΡΩ)

1. Υποστηρικτικές και Υπολογιστικές Μελέτες στο Έργο. Κατ΄αποκοπή

2. Έργα  Πολιτικού Μηχανικού. Κατ΄αποκοπή

3.  Η/Μ εξοπλισμός. Κατ΄αποκοπή

4. Εγκατάσταση/ παραλαβή δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού. Κατ΄αποκοπή

5. Αδειοδοτήσεις και σύνδεσης με το δίκτυο διανομής. Κατ΄αποκοπή

6. Δοκιμές, Εκπαίδευση και Εμπορική Λειτουργία. Κατ΄αποκοπή

Ημερομηνία : …........................................................

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Σφραγίδα 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφορά σε ΕΥΡΩ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. Σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ια"
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμύνταιου-Φιλώτα»                                                                                                                                   

Ο Προσφέρων

Υπογραφή

1/1



Υποστηρικτικές        Διεύθυνση Προμηθείων
Λειτουργίες              Λειτουργιών Παραγωγής

Αρ. Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

1. Υποστηρικτικές και Υπολογιστικές Μελέτες στο Έργο. Κατ΄αποκοπή 1

2. Έργα  Πολιτικού Μηχανικού. Κατ΄αποκοπή 1

3.  Η/Μ εξοπλισμός. Κατ΄αποκοπή 1

4. Εγκατάσταση/ παραλαβή δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού. Κατ΄αποκοπή 1

5. Αδειοδοτήσεις και σύνδεσης με το δίκτυο διανομής. Κατ΄αποκοπή 1

6. Δοκιμές, Εκπαίδευση και Εμπορική Λειτουργία. Κατ΄αποκοπή 1

Ημερομηνία : …........................................................

Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος
Υπογραφή

Σφραγίδα 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ιβ"
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμύνταιου-Φιλώτα»                                                                                                                                                                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …......................................................................................................................................................................................................

Ο Προσφέρων

1/1



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  
(Τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

 
 
 
Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ 
ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 

 
 

 
  

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 
 

Αριθμός Σύμβασης:  
 

Ημερομηνία: 
 

Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης 
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος       
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.    

 
 

 
                                                                                                                  
 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στην Αθήνα σήμερα την …………………………… μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Εταιρεία), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, με Α.Φ.Μ. 090000045, 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από 
……………………………………………..…,  και 

 
β)    του δεύτερου των συμβαλλομένων ………………………..…… (εφεξής Αντισυμβαλλόμενος 

ή Εργολάβος), που εδρεύει ……………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ. 
……………………. και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από …………………, 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης 
 
1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα 

από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  
α. Συμφωνητικό Σύμβασης 
β. Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
γ. Τεχνική Προδιαγραφή-Παράρτημα 
δ. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος  

δ1 Τιμολόγιο Σύμβασης 
δ2 Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Σύμβασης 

ε. Γενικοί Όροι Σύμβασης 
στ. Ασφαλίσεις 
ζ. Στοιχεία Προσφοράς Αμτισυμβαλλόμενου 
 

1.2 H σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 
καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή 
περισσοτέρων τευχών. 

 
1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο 
και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την 
υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε 
φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν 
συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι 
στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν 
τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των 
όρων της Σύμβασης αυτής. 
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Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις 
απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια 
αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 
 

1.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου 
ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της 
Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές 
Τροποποιήσεως κ.λπ.). 

 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, 
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου: «Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου 
εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση 
τμήματος των παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα», 
όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι 
κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη 
συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

 
2.2 Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται η προμήθεια, εγκατάσταση, 

σύνδεση και δοκιμή λειτουργίας ενός νέου υπαίθριου Υποσταθμού με οικίσκο, 
20/0,4kV, ισχύος 2MVA, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός των εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και θα τροφοδοτήσει τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του. Περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
όλες οι προπαρασκευαστικές, κύριες και βοηθητικές εργασίες οργάνωσης, 
μελέτης, αδειοδότησης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όπως ο σχεδιασμός, 
η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών η βιομηχανοποίηση, η 
κατασκευή, η προμήθεια των απαραίτητων υλικών (καλωδίων, υλικών 
σύνδεσης και στήριξης κ.α.), η μεταφορά του εξοπλισμού στον τόπο του 
Έργου, η συναρμολόγησή του, η εγκατάστασή του, οι δοκιμές επί τόπου του 
Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η παράδοση  προτεινόμενης 
λίστας ανταλλακτικών συνοδευόμενη από ενδεικτικό τιμοκατάλογο, η παροχή 
των πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων απαιτούμενων υπηρεσιών, ο 
σχεδιασμός- η μελέτη –η κατασκευή των απαιτούμενων έργων πολιτικού 
μηχανικού και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων 
πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και γενικά ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή, 
άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων αδειών δόμησης και πιστοποιητικών πυρασφάλειας, ώστε να 
είναι κατάλληλο για τη λειτουργία την οποία προορίζεται, καθώς επίσης και 
οι απαραίτητες αιτήσεις προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης, 
ώστε έντεχνα, έγκαιρα και με ασφάλεια  να ολοκληρωθούν οι εργασίες βάσει 
της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των υφιστάμενων 
τεχνικών προτύπων.  
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Άρθρο 3 
Συμβατικό Τίμημα 

 
3.1 Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο 

περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε 
€……………………………………………….. (…………………………….. ΕΥΡΩ), πλέον ΦΠΑ.   

 
 
3.2 Για τους σκοπούς της σύμβασης το παραπάνω Συμβατικό τίμημα αναλύεται 

ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συνολικό Τίμημα 

( € ) 

Α 1.1 
Υποστηρικτικές και Υπολογιστικές Μελέτες στο 
Έργο. € _________ 

Α 1.2 
Έργα  Πολιτικού Μηχανικού. 

€ _________ 

Α 1.3 
Η/Μ εξοπλισμός. 

€ _________ 

Α 1.4 
Εγκατάσταση/ παραλαβή δοκιμές του Η/Μ 
εξοπλισμού. € _________ 

Α 1.5 
Αδειοδοτήσεις και σύνδεσης με το δίκτυο 
διανομής. € _________ 

Α 1.6 
Δοκιμές, Εκπαίδευση και Εμπορική Λειτουργία. 

€ _________ 

 Σύνολο Εργασιών Α.1.1 - Α.1.6 : € ________ 

 
3.3 To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών 

μονάδας του “Τιμολογίου” επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται 
στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός”, των κατ’ αποκοπή τιμών.  

 
3.4 Οι αναφερόμενες ποσότητες στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός 

έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση, είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο 
συνιστούν δέσμευση της Εταιρείας. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, 
οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω 
μεταβολών, τις οποίες η Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες 
εργασιών. 

 Τα ποσά που ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εισπράξει βάσει της 
παρούσας Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα: 

 
- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων 

ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα 
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καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών και  

- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων 
ποσοστών των επί μέρους εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπως τα 
ποσοστά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί 
τις αντίστοιχες κατ’ αποκοπή τιμές.  

 
3.5 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 
  

3.6 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 

 
 

Άρθρο 4 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  
Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης σύμφωνα με 
την παράγραφο 25.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.   
 
 

Άρθρο 5 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 των Γενικών Όρων Σύμβασης και του άρθρου 
23 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων Σύμβασης οι πληρωμές 
προς και από τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται ως εξής: 

5.1 Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Αντισυμβαλλόμενος, θα γίνονται με 
τις μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

5.2 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων διενεργούνται 
κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 22.4 των Γενικών Όρων Σύμβασης. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται 
σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής.  

 
5.3 Οι παραπάνω κρατήσεις επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές 

Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 των Γενικών 
Όρων Σύμβασης. 
 

Άρθρο 6 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
6.1 Προθεσμίες πέρατος Έργου  
 

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις 
προθεσμίες που καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από 
την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 
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6.1.1  Τμηματικές Προθεσμίες  
a. Εντός  ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, 
υποβολή όλων των Μελετών Η/Μ και έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

  
β. Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, 

έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών.  
  
γ. Εντός έξι  (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης, 

προμήθεια του εξοπλισμού.   
 
δ. Εντός οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνίας ισχύος της Σύμβασης, 

ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης, σύνδεσης του οικίσκου στο 
δίκτυο διανομής και θέση σε λειτουργία. 

 
ε.  Μετά τη θέση σε λειτουργία θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 

λειτουργίας (Εμπορική Περίοδος) ενός (1) μηνός όπου ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού 
της ΔΕΗ, την λειτουργία και την συντήρηση του Υ/Σ. 

 
6.1.2  Συνολική προθεσμία 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός εννέα (9) μηνών.   
 

6.2 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  
 

6.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, υποβάλλει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου το οποίο θα παρακολουθείται 
και επικαιροποιείται σε μηνιαία βάση.   

 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του 
Έργου, σύμφωνα με την Επιβλέπουσα Διεύθυνση, περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α του παρόντος Τεύχους. 

 
6.2.2 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα αποτελεί το 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 
 

Άρθρο 7 
Ποινικές Ρήτρες 

 
7.1 Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 41 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά 

συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ 
ξεχωριστά και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και 
ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόμενες παραγράφους. 
 

7.2 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
 
7.2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής 

προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, από 



 
ΣΣΕ-ΔΠΛΠ ΑΕ0053                                                                                                   8/12 
 

υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την 
υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 

 
-  Για κάθε τμηματική προθεσμία της παραγράφου 6.1.1 ίση με 0,1% του   

Συμβατικού Τιμήματος 
 
7.2.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας  

πέρατος, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας 
του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση 
να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 0,5% του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος. 

 
7.2.3 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν 

μπορεί να υπερβεί το δέκα (10%) του συνολικού τιμήματος 
προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και 
των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 
7.2.4 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την 

Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. Έναντι αυτών η ΔΕΗ προβαίνει 
σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, 
πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. Η οριστική εκκαθάριση των 
Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του Έργου. 

 
7.2.5 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η 
Προϊσταμένη Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να αναστείλει την 
παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να 
εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

 
 

Άρθρο 8 
Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 

 
8.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία 

σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ………………………………………………………………… 
που εξέδωσε ………………………………………………………………………………………………… για το ποσό 
των ………………………………..… Ευρώ που αντιστοιχεί στο 5%  του συνολικού 
τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

 
 
8.2  Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφούν στο Φορέα που τις 

εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της Σύμβασης.  
 

8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή 
περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική 
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Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της 
επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος. 

 
 

Άρθρο 9 1 
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης 2 

 
9.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται 

έναντι της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε 
ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση. 

 
9.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η 
ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης. 

 
 

Άρθρο 10 3 
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

  
……4…… 
……5…… 
……6…… 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του 
Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση 
που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, σε 
σχέση με το Έργο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των 
άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. 
 

Άρθρο 11 
Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ………… 
 
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά την ημερομηνία θεώρησης της Σύμβασης από 
την ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η 
Εταιρεία  και το άλλο ο Αντισυμβαλλόμενος.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
   
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Συνημμένα: 
- Παράρτημα Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

α/α Εργασία 
Διάρκεια - Μήνες 

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 
                                        
1 Αναλυτικό 

Χρονοδιαγράμμα του 
έργου                                     

                                        
                                        
2 Υποβολή όλων των 

μελετών H/M και 
Πολιτικού Μηχανικού                                     

                                        
    

                                    
3 Αδειοδοτήσεις 

                                    
                                        
                                        
5 Εργα πολιτικού 

Μηχανικού                                     
                                        
                                        
4 Προμήθεια εξοπλισμού 

                                    
                                        
                                        
6 Εγκατάσταση Η/Μ 

εξοπλισμού                                      
                                        
                                        
7 Αδειοδοτήσεις και 

Εργασίες σύνδεσης με 
το δίκτυο διανομής                                     

                                        
                                        
8 Εκπαίδευση Εμπορική 

Λειτουργία                                     
                                        
                                        

9 
Παράδοση 
ανταλλακτικών                                      
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ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον 

ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι Σύμπραξη Εταιρειών και τα επόμενα άρθρα θα 
αναριθμούνται κατάλληλα 

2 Η διατύπωση του παρόντος άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των Τευχών 
της Σύμβασης με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο Αντισυμβαλλόμενος 
(είτε αφ’ εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση της Πρόσκλησης) 

3 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το άρθρο αυτό θα παραλείπεται εφόσον 
ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 
επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα 

4 Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη 
στον αντισυμβαλλόμενο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ 
του Αντισυμβαλλόμενου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους 
προς τον Αντισυμβαλλόμενο εγγυήσεις 

5 Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά  με τη 
διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης 
ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, διάθεση 
εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα τα 
ακόλουθα: 
-  «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της 

σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση 
οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της 
ΔΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί 
ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του 
παρέχοντος τη στήριξη τρίτου συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η 
αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν 
αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής 
του αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της 
σύμβασης» 

-  
6 Εφόσον έχει προβλεφθεί στην πρόσκλησή  η συνυπευθυνότητα του τυχόν παρέχοντος 

οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη στην υλοποίηση της σύμβασης και ο 
υποψήφιος Ατην έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται διαμορφωμένη κατάλληλα η 
ακόλουθη φράση: «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και χρηματοοικονομική 
στήριξη είναι από κοινού με τον Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της 
Σύμβασης» 



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 

 
 
 
 
 
  

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 
 
 

Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε 
λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου 
εγκατεστημένης ισχύος          2 MVA καθώς 
και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση 
τμήματος των παραμενουσών  
εγκαταστάσεων  του ΑΗΣ Αμυνταίου-
Φιλώτα.    

 
 
 
 
 
 

ΕIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
μετά του ακόλουθου Παραρτήματος  

  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 7 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες μελέτης, προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης σε 

λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος 2 MVA 
καθώς και τη διασύνδεση και ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα. 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 των Γενικών Όρων 

 
 

Άρθρο 2 
Σχέδια και οδηγίες 

 
Τα αναφερόμενα, στο Άρθρο 3 των Γενικών Όρων τροποποιούνται ως κατωτέρω, για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και υπολογισμούς 
καθώς και τα σχέδια και τους στατικούς υπολογισμούς των Έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
 
1. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και υπολογισμοί 

1.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει στην Εταιρεία για έλεγχο και θεώρηση τρία (3) 
αντίγραφα των μελετών, τρία (3) αντίγραφα των σχεδίων κατασκευής και ένα (1) σε 
ηλεκτρονική μορφή από κάθε σχέδιο ή μελέτη, δεόντως υπογραμμένα και 
σφραγισμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και το μελετητή του. Διευκρινίζεται ότι 
οι απαιτούμενοι κατά περίπτωση υπολογισμοί τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, 
σε σχέση με τις διάφορες προθεσμίες, όπως τα αντίστοιχα ηλεκτρομηχανολογικά 
σχέδια. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
υποβάλει στην Εταιρεία (3) αντίγραφα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή των «as 
built» σχεδίων και θεωρημένων μελετών και πιστοποιητικών του Έργου. 

 
2. Σχέδια και στατικοί υπολογισμοί των Έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

2.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει στην Εταιρεία για έλεγχο και θεώρηση τρία (3) 
αντίγραφα των Στατικών Υπολογισμών, τρία (3) αντίγραφα των σχεδίων 
κατασκευής (ξυλότυποι, οπλισμοί, τοιχοποιίες, μεταλλικές κατασκευές, ενισχύσεις 
κλπ) και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή από κάθε σχέδιο ή μελέτη, δεόντως 
υπογραμμένα και σφραγισμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και το μελετητή του. 
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την παραλαβή των παραπάνω 
στοιχείων μελέτης, η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει με επιστολή της στον 
Αντισυμβαλλόμενο τη θεώρηση των παραπάνω στοιχείων μελέτης ή τις 
παρατηρήσεις της επί αυτών. 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει απαντήσει στον Αντισυμβαλλόμενο μέσα σε 
είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες το πολύ, οι στατικοί υπολογισμοί και τα 
σχέδια θεωρούνται ότι είναι κατάλληλα για κατασκευή υπό την προϋπόθεση ότι 
στο τέλος των δεκαπέντε (15) ημερών ο Αντισυμβαλλόμενος έχει υπενθυμίσει τούτο 
εγγράφως στην Εταιρεία με fax, email ή γράμμα και εφόσον με τα σχέδια και τους 
υπολογισμούς δεν τροποποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
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της Σύμβασης. 
Οι Στατικοί Υπολογισμοί και τα σχέδια για τα οποία η Εταιρεία έχει 
γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Αντισυμβαλλόμενο, θα 
αναθεωρούνται από τον Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 
Εταιρείας και θα επανυποβάλλονται, όπως στην αρχική τους υποβολή, για 
καινούργιο έλεγχο και θεώρηση. 

 
3. Η προθεσμία θεώρησης των υποβληθέντων σχεδίων και μελετών ορίζεται σε (15) 

ημερολογιακές ημέρες. 
 

4. Τροποποιήσεις που αφορούν σε λεπτομέρειες μικρότερης σημασίας, οι οποίες δεν 
επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ασφάλεια των κατασκευών, μπορούν να γίνουν στον 
τόπο του Έργου από την Εταιρεία, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος ειδοποιηθεί αρμοδίως 
από την Εταιρεία για τις τροποποιήσεις αυτές. 

 
 

Άρθρο 3 
Μελέτες – Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται επί πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 3 των 
Γενικών Όρων να υποβάλει τις περιγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά κείμενα και τα τεύχη 
μελετών και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων αναγνώσιμων από το πρόγραμμα Microsoft 
Word ή από το πρόγραμμα Acrobat Reader. 
Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του Υ/Σ θα πρέπει να δίδονται 
και σε μορφή αρχείων *.pdf, αναγνώσιμων από το πρόγραμμα Acrobat Reader. 
Οι κατάλογοι ανταλλακτικών, σημάτων, κλπ θα πρέπει να δίδονται και σε μορφοποιημένα 
αρχεία αναγνώσιμα από το πρόγραμμα MS Excel ή MS Access. 

 
 

Άρθρο 4 
Έκδοση Αδειών 

 
1. Για την Αδειοδότηση του Έργου, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, θα εκδοθούν 

με μέριμνα και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, κατ' ελάχιστο οι παρακάτω Άδειες 
και Εγκρίσεις: 
o Παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, όπου απαιτείται, καθώς 

και από τις διατάξεις Πυροπροστασίας, όπου απαιτείται 
o Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης 
o Έγκριση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
o Υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

του ΔΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιολογητικών ήτοι Αίτηση 
Σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης, Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, Πιστοποίηση ΑΦΜ, μονογραμμικό Διάγραμμα, Τοπογραφικό διάγραμμα 
της θέσης του Υ/Σ κτλ. 

o Τέλη σύνδεσης 
o Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της σύνδεσης 

 
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος  θα υποβάλει τους Φακέλους Αδειοδότησης του Έργου στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και θα μεριμνήσει 
για την έκδοση των απαιτούμενων Εγκρίσεων και Αδειών. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
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(Πολεοδομία, Πυροσβεστική, ΥΠΕΚΑ, κ.λπ.) των στοιχείων Αδειοδότησης που 
υποβλήθηκαν, να παρέχει επιστημονική υποστήριξη με κατάλληλο προσωπικό ή 
πρόσθετη τεκμηρίωση ενώπιον των υπόψη Υπηρεσιών, και εφόσον προκύψουν τυχόν 
παρατηρήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ο  Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται επίσης 
να τροποποιήσει ή και να ανασυντάξει οποιοδήποτε από τα παραπάνω υποβληθέντα 
στοιχεία. 

 
Άρθρο 5 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 
 

1.  Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: 
Οι Κανονισμοί IEC, οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, ο Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου 
Σκυροδέματος, ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φορτίσεως 
Έργων, ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Π.Τ.Π) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα 
που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Σε ότι αφορά τον Η/Μ εξοπλισμό θα ισχύουν οι 
κανονισμοί που αναφέρονται λεπτομερώς στα Τεχνικά Τεύχη της Πρόσκλησης. 
Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 
Αντισυμβαλλόμενου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χορηγήσει στην Εταιρεία, χωρίς καμία 
επιβάρυνση αυτής, από ένα αντίτυπο όλων των κανονισμών (IEC ή αντίστοιχων, 
τελευταία ισχύουσα έκδοση), με βάση τους οποίους εκπονεί τις προβλεπόμενες από τη 
Σύμβαση, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του Έργου. 
 
 

Άρθρο 6 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 παράγραφος 5.2 των Γενικών Όρων, 
Προϊστάμενη Διεύθυνση για την παρακολούθηση του Έργου είναι η Διεύθυνση Έργων 
Απόσυρσης Μέσων Παραγωγής (ΔΕΑΜΠ). 
Επίσης ορίζεται ότι η Επιβλέπουσα Διεύθυνση για το Έργο είναι ο Κλάδος Βορρά. 
 
 

Άρθρο 7 
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 

 
Για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ο Αντισυμβαλλόμενος θα ορίσει 
Επιβλέποντα Μηχανικό, ο οποίος θα ευρίσκεται στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Η 
γνωστοποίηση του ονόματος του Επιβλέποντα Μηχανικού στη ΔΕΗ ΑΕ και η έγκριση 
του από την Εταιρεία, θα προηγηθεί της έναρξης των εργασιών.  
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός 
(μόνο για το μέρος του έργου που αφορά τα Ε.Π.Μ.) και θα διαθέτει εμπειρία στην 
Οργάνωση και Διοίκηση εκτεταμένων Εργοταξίων. Ο διορισμός του Επιβλέποντος 
Μηχανικού θα ανακοινώνεται εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον δέκα 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη κατασκευής του Έργου. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος, εκτός του διορισμού του Επιβλέποντος Μηχανικού του, θα 
ανακοινώσει εγγράφως και τον διορισμό του Αναπληρωτή του Επιβλέποντος, που θα 
έχει τα ίδια τυπικά προσόντα με τον Επιβλέποντα και που θα αναπληρώνει σε όλα τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες τον Επιβλέποντα Μηχανικό σε περίπτωση απουσίας του από 
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το Εργοτάξιο. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Εταιρεία τον Υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας του Έργου καθώς και τον 
εργοδηγό που θα συντονίζει τις εργασίες όλων των ομάδων σε συνεργασία με τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Τεχνικό Ασφαλείας του Έργου. Θα προσδιορίζονται κατά 
περίπτωση και εφόσον είναι αναγκαίο, τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα του Κυρίου 
Εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου.  
 
 

Άρθρο 8 
Υποκατάσταση-Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι 

 
8.1   Οι Οίκοι ο οποίοι έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν  την κατασκευή-προμήθεια 

οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο   δεν θα μπορούν 
να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης εκτός των 
περιπτώσεων: 
- καθολικής ή μερικής διαδοχής τους 
- εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, 

της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, 

- ολικής καταστροφής εγκαταστάσεων, ανωτέρας βίας (π.χ. πόλεμος, εμπάργκο). 
Στις περιπτώσεις αυτές αντικαθίστανται μετά από έγκριση της ΔΕΗ με 
ισοδύναμους ή καλύτερους οι οποίοι κατ’ ελάχιστο πληρούν τα κριτήρια αποδοχής 
του αρχικού Οίκου από τη ΔΕΗ. 

 
8.2 Οι Υπεργολάβοι που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να: 

 
8.2.1  Είναι δόκιμοι, έμπειροι και αξιόπιστοι για το αντικείμενο της υπεργολαβίας που 

προτείνεται να τους ανατεθεί. Η εμπειρία  των εν λόγω οίκων θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με Πίνακα Συστάσεων, με έργα παρεμφερή, της τελευταίας 
δεκαετίας της αυτής φύσης, κλίμακας και πολυπλοκότητας με αυτών της 
προτεινόμενης υπεργολαβίας.   
 
Ο Πίνακας  θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω στοιχεία: 
 

α. Την επωνυμία του εργολάβου και του πελάτη (ή των πελατών) αυτού με 
διεύθυνση και τηλέφωνο. 

β. Την περιγραφή του Έργου που υλοποίησε για λογαριασμό του εργολάβου και 
του πελάτη (ή των πελατών) αυτού. 

γ.  Τους αριθμούς / ημερομηνίες των σχετικών συμβάσεων.   
δ.  Την αξία της Σύμβασης.  

 
 Ένα τουλάχιστον έργο (σύμβαση), από τα αναφερόμενα στον υπόψη Πίνακα, 
πρέπει να είναι αξίας αντίστοιχης της υπεργολαβίας.    

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει 10 ημέρες νωρίτερα έγκαιρα για κάθε 
υποψήφιο Υποπρομηθευτή ή Υπεργολάβο τα εξής στοιχεία: 
a. Κατάλογο συστάσεων (list of references) που θα αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος 

Υποπρομηθευτής ή Υπεργολάβος είναι έμπειρος και αξιόπιστος Οίκος για 
κατασκευή ή εγκατάσταση εξοπλισμού ιδίου τύπου και παρόμοιού ή 
μεγαλύτερου μεγέθους με τον προσφεφόμενο. 
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β. Τρέχοντα τεχνικά φυλλάδια και κατάλογο του εξοπλισμού, που προμηθεύει ο 
Υποπρομηθευτής. 

γ. Υποδομή και δυνατότητες του Υποπρομηθευτή όσον αφορά την μελέτη 
βιομηχανοποίηση και λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και τις εμπορικές και 
οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησής στου. 

δ. Βεβαίωση ότι δύναται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Σύμβασης 
(ποιοτικές, δοκιμές κλπ) για το συγκεκριμένο εξοπλισμό αλλά και τις 
γενικότερες απαιτήσεις της Σύμβασης. 

 
8.2.2  Θα καταγραφούν οι τυχόν προταθέντες από τον Αντισυμβαλλόμενο, Υπεργολάβοι 

που θα έχουν τύχει της εγκρίσεως της Εταιρείας  κατά τη διαδικασία επιλογής. 
 
 

Άρθρο 9 
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 

 
Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 14 και 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης για το 
προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ισχύουν και τα εξής: 

 
9.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυμβαλλόμενου  στο Έργο - Παρουσιολόγιο 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου  με την έναρξη των εργασιών στον 
τόπο του Έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της 
Εταιρείας κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός 
του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλόμενου  και σε στήλες τα 
εξής στοιχεία: 
 

α. Αύξων αριθμός 
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου 
γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
δ. Ειδικότητα 
ε. Ωράριο εργασίας 

 
Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων 
ο   θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία. 
Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου στον Εντεταλμένο Μηχανικό 
της Εταιρείας.  
Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την 
αποχώρηση από τον τόπο του έργου να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της 
κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την είσοδο 
– έξοδο του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο υποχρεούται να 
επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κ.λπ.) 
στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου θα προσκομίζει καθημερινά στον 
Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας την πιο πάνω κατάσταση της προηγούμενης 
ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν. 
 

9.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά 
Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 
συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της 
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Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο Έργο, είναι υποχρεωμένο 
κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου: 

 
- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας 

του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου. 
- να φέρει, σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία 

θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ και 
είναι αναγκαία για την είσοδο στον τόπο του Έργου των απασχολούμενων στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
9.3 Μέσα προστασίας 

 
Ο  ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών. 
 

9.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
 

9.4.1 Ο  Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 
έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 
ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς και των συνεργαζόμενων 
με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
9.4.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται, για το προσωπικό 

τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του Έργου 
(εργοτάξιο), να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με: 
• την καταβολή στο προσωπικό τους των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων 
από την οικεία σύμβαση εργασίας,  

• το νόμιμο ωράριο εργασίας,  
• την καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών του προσωπικού τους,  
• την αυστηρή τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων  
• τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση 

και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς 
παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λπ. 

 
9.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο  υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό 

του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ 
οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την 
τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας 
Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις 
(ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, 
φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ. 
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Ο  Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο 
για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, 
όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και 
εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
9.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές 

 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα 
στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του Έργου 
(εργοτάξιο) προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά 
τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να 
ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 
9.6 Το προσωπικό εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να διαθέτει όλη την σχετική 

επάρκεια και εκπαίδευση, να είναι κατάλληλα καταρτισμένο. Ο Αντισυμβαλλόμενος 
οφείλει να καταθέσει πλήρες Οργανόγραμμα του συνόλου του προσωπικού με το 
οποίο θα στελεχώσει το παρόν έργο με τα ακριβή στοιχεία, τα καθήκοντα, τις άδειες 
ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις που οφείλει να διαθέτει 
αντίστοιχα κάθε μέλος. Σε περίπτωση αλλαγής, το νέο μέλος του προσωπικού οφείλει 
να διαθέτει ίδια διαπιστευτήρια με το μέλος που αποχώρησε. 

 
9.7 Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού ο  θα πρέπει να προβαίνει σε όλες 

τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση άδειaς εισόδου, διαμονής και 
απασχόλησης του προσωπικού του, πριν την είσοδο στην Ελλάδα, και να προβαίνει σε 
σχετική γνωστοποίηση – ενημέρωση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης. Επισημαίνεται ότι 
σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των υποχρεώσεών του στα 
παραπάνω θέματα σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του 
οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της Εταιρείας (επιβολή προστίμων, κ.λπ.). 
 

9.8  Ο  Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Υπεργολάβος κατά την πρώτη μέρα προσέλευσης του 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υποχρεούται να προσκομίσει στον 
εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ για κάθε έναν εργαζόμενο που θα απασχοληθεί στη 
Σύμβαση: 

 
• Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση (της παρ. 5 του άρθρου 

55 του Ν.4764/2020- γ' σχετικό) πλήρους εμβολιασμού, τον οποίο έχουν 
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

• Είτε πιστοποιητικό νόσησης από κορονοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό μοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία 

• Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [μοριακός έλεγχος (PCR) ή rapid test] κατά στην 
ισχύουσα  νομοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της 
Πολιτικής Προστασίας 

 
Στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους στο προσωπικό του που 
απασχολείται στη Σύμβαση υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 
σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του του ΕΟΔΥ και της 
Πολιτικής Προστασίας  και της κείμενης νομοθεσίας  και να προσκομίζει τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα στον εντεταλμένο μηχανικό. 
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Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου:  

α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν 
επιδεικνύει την προβλεπόμενη δήλωση αποτελέσματος ή  

β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διενέργεια 
οποιουδήποτε διαγνωστικού ελέγχου τότε δεν θα  επιτρέπεται  η παροχή 
εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στον συγκεκριμένο 
εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων θα επιβάλλονται στον 
Αντισυμβαλλόμενο οι  προβλεπόμενες  ρήτρες,  σχετικά με τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεών του ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  
 
Στην  περίπτωση που το  αποτέλεσμα από τον έλεγχο είναι θετικό για κάποιον 
εργαζόμενο του Αντισυμβαλλόμενου/υπεργολάβου, ο εν λόγω εργαζόμενος 
υποχρεούται να υποβληθεί εντός 24ωρου σε rapid test ή μοριακό PCR και να 
γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα άμεσα στον εντεταλμένο μηχανικό του εργολάβου και 
της ΔΕΗ  για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την τήρηση των σχετικών 
διαδικασιών, ταυτόχρονα με την υποχρεωτική αναγγελία του rapid test  ή μοριακού 
PCR στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα ο εν λόγω εργαζόμενος δεν 
προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο /Υπεργολάβο 
αντικαταστάτης αυτού. 
 
Οι δαπάνες των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυμβαλλόμενο  ή/και 
τους Υπεργολάβους του.  
 
Ο  Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια για τη 
Παρακολούθηση της Σύμβασης Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ  για τη διενέργεια των 
ως άνω ελέγχων COVID-19.  
 
Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση 
της αρμόδιας Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για την Παρακολούθηση της Σύμβασης, 
προκειμένου να γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων μέτρων τόσο για 
το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου, όσο και της ΔΕΗ.  
Ο παρόν όρος ισχύει σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίες του 
ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας και της Εταιρείας και μέχρι την άρσης τους, υπό την 
τήρηση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
Οι κατατεθείσες Δηλώσεις θα φυλάσσονται μέχρι άρσης του μέτρου από τον 
εντεταλμένο μηχανικό της ΔΕΗ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, ως ειδική 
κατηγορία «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

9.10 Πέρα από τις άλλες υποχρεώσεις του, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει, να διατηρήσει μία 
ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών, οι οποίοι θα συνδράμουν το προσωπικό 
της ΔΕΗ στην επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων (ενδεικτικά στο 
σύστημα ελέγχου, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στη λειτουργία κ.λπ) που θα 
προκύπτουν, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Εργοτάξιο καθόσον μέχρι και την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
 

9.11 Επιπρόσθετα κατά την περίοδο της εγγύησης ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 
αποκαταστήσει εντός 48 ωρών κάθε είδους βλάβη και δυσλειτουργία που θα προκύψει 
από αστοχία του εξοπλισμού. 
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Άρθρο 10 
Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ενός συνοπτικού 
προγράμματος εκπαίδευσης για το προσωπικό της Εταιρείας. 
Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει: 
Την εκπαίδευση, επιτόπου των έργων, προσωπικού της Εταιρείας σε θέματα 
λειτουργίας, συντήρησης και γενικά εκμετάλλευσης του Υ/Σ με δαπάνη του 
Αντισυμβαλλόμενου. 
Το παραπάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, για τουλάχιστον τρία (3) άτομα, η θεματολογία του θα υποβληθεί 
εγκαίρως (τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα) στην Εταιρεία για έγκριση και θα 
υλοποιηθεί πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 
 
 

Άρθρο 11 
Ομοιομορφία εξοπλισμού 

 
Για την κατασκευή του Έργου με εξαίρεση τον Μ/Σ θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι 
κατασκευαστικοί τύποι εξοπλισμού για: 

• όλον τον πρωτεύοντα εξοπλισμό 
• όλον τον δευτερεύοντα εξοπλισμό 
 
 

Άρθρο 12 
Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

 
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 15 των Γενικών Όρων Σύμβασης, ισχύουν τα εξής: 
 
• Δεν θα εκτελούνται εργασίες μετά τη δύση του ηλίου καθώς και υπό συνθήκες 

μειωμένης ορατότητας  
• Δεν θα  εκτελούνται γενικά εργασίες με γερανό όταν η ταχύτητα του ανέμου 

υπερβαίνει τα 10 m/sec. 
• Δεν θα εκτελούνται εργασίες μετά το τυπικό οκτάωρο ή Σαββατοκύριακο χωρίς 

την έγκριση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης. Εργασίες θεωρούνται και αυτές της 
συντήρησης των μηχανημάτων έργου του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
 

Άρθρο 13 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

 
Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 16 των Γενικών Όρων Σύμβασης ο 
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος για την επαρκή περίφραξη και φύλαξη του 
χώρου απόθεσης των υλικών και εξοπλισμού  στον χώρο που θα του διατεθεί. 
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Άρθρο 14 
Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Αντισυμβαλλόμενο – συναφείς 

υποχρεώσεις αυτού 
 
Η ΔΕΗ θα διαθέσει στον Αντισυμβαλλόμενο: 
• έκταση στην περιοχή του ΑΗΣ για την προσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και 

ανέγερση εργοταξιακών γραφείων.  
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα για την καλή 
κατάσταση των εργοταξιακών χώρων και εγκαταστάσεων όπως αναφέρονται στο 
Άρθρο 16 των Γενικών Όρων, και για την αποφυγή περιττής ή υπέρμετρης 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 400 V, τριφασικό, 50 Hz, για τις ανάγκες της 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και των εργοταξιακών γραφείων του 
Αντισυμβαλλόμενου, που θα δοθεί σε κατάλληλο σημείο του εργοταξίου. 
Διευκρινίζεται όμως, ότι οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις διασύνδεσης και το 
περαιτέρω εργοταξιακό δίκτυο θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 
Άρθρο 15 

Οδοί προσπέλασης 
 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα γίνει από τον Αντισυμβαλλόμενο συντήρηση των 
υφισταμένων οδών πρόσβασης, διαπλάτυνση ή/και διαμόρφωση τους για τη διέλευση 
των μηχανημάτων και φορτηγών ή δημιουργία νεών οδών πρόσβασης των 
μηχανημάτων έργου προς σημείο εγκατάστασης του Υποσταθμού.   
 
 

Άρθρο 16 
Εξοπλισμός και Υλικά Αντισυμβαλλόμενου  

 
Ο  Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με 
τον εξοπλισμό (οχήματα, μηχανήματα έργου, συσκευές και εργαλεία) και υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και τον 
Υπεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου και 
τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου ή/και του 
Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό 
σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των 
όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. 
 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αντισυμβαλλόμενου/Υπεργολάβου θα 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο 
με το προαναφερόμενο σήμα. 
 
Ειδικά για την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς 
επίσης και οποιουδήποτε άλλου οχήματος χρειασθεί απαιτείται η έγκριση της 
Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 
Τα οχήματα του Αντισυμβαλλόμενου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από 
το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΗ. 
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Άρθρο 17 
Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ 

 
Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού της ΔΕΗ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον 
υφίσταται η σχετική δυνατότητα, με αντίστοιχη χρέωση του Αντισυμβαλλόμενου, 
βάσει του τιμολογίου χρέωσης, προς τρίτους, της Εταιρείας. 
 

 
Άρθρο 18 

Ευθύνες του  Αντισυμβαλλόμενου. 
 

18.1 Οψιγενείς μεταβολές 
 

18.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά 
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά 
με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο  είχε δηλώσει 
ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο 
πλαίσιο της προηγηθείσας διαδικασίας μέχρι και τη σύναψη της παρούσας 
Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η 
ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας 
της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω 
υποχρέωσης για τον/τους παρέχοντα/ες στήριξη στον Αντισυμβαλλόμενο. 
 

18.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Αντισυμβαλλόμενος : 
 
• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Εταιρεία, 

 
• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα 

φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  
 

τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων περί 
καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου και διατηρεί 
το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες. 

 
 
 

18.2 Υγεία και Ασφάλεια  
 

18.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο 
της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 1396/83 κ.λπ.), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 
18.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο ο 

Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, για το σύνολο των δικών του συνεργείων και των τυχόν 
υπεργολάβων του, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η ισχύουσα 
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νομοθεσία. 
 
Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού: 
 

- ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η ενημέρωση 
αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλειας της 
συντηρούμενης εγκατάστασης. Στο Συντονιστή ασφάλειας του 
Αντισυμβαλλόμενου θα παραδοθούν έντυπα με γενικούς κανόνες ασφάλειας 
εργασίας, περιγραφή της διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών 
εργασίας, χρήση του εξοπλισμού εργασίας και των μέσων ατομικής 
προστασίας, 
 

- μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα εκτελεστούν οι 
εργασίες της Σύμβασης, καθώς και το σχετικό Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ) της ΔΕΗ, ο  θα υποβάλλει στην Εταιρεία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), 

  
θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενημερώθηκε σε 
θέματα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται 
στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου και στον Εντεταλμένο 
Μηχανικό της Εταιρείας, θα αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου. 
 

18.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο 
Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση 
αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί. Για 
το σκοπό αυτό κατά την κρίση της ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποιούνται 
περιοδικές συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων των 
αντισυμβαλλομένων.  
 

18.2.4 Ο  Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
για την ασφαλή λειτουργία τυχόν εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, καθώς επίσης και 
για την ασφαλή εργασία τυχόν συνεργείων της ΔΕΗ ή άλλων 
Αντισυμβαλλόμενων  της που βρίσκονται στην περιοχή του Έργου ή σε 
γειτονικούς με αυτό χώρους. 

 
18.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με 
δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου δεν είναι περιοριστικές και ότι 
δεν μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως 
εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και των 
τυχόν υπεργολάβων του. 
 

18.2.6 Η ΔΕH ως κύριος των εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο του τον 
τόπο του Έργου, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να επιβλέπει τις 
εργασίες όχι μόνον ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, αλλά και ως προς τις 
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υποχρεώσεις των Αντισυμβαλλόμενων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, να 
συνεργάζεται με αυτούς για την εφαρμογή τους, να συντονίζει τις 
δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων από τους 
επαγγελματικούς κινδύνους και να μεριμνά για την αλληλοενημέρωσή τους 
(Π.Δ. 17/96, παράγραφος 9). 
Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας στον τόπο του Έργου 
και συνεργείων άλλων Αντισυμβαλλόμενων  ή/και συνεργείων της ΔΕΗ, την 
ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας θα έχει η ΔΕΗ, η 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 
Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου να τηρεί απαρέγκλιτα. 

 
18.3 Επικίνδυνα υλικά 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, είναι υπεύθυνος, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για  τα ακόλουθα:  
- Την απαγόρευση χρήσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 
- Την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν 

στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (Materials Safety Data Sheets), 
και την τήρηση κατά την εργασία με αυτές όλων των μέτρων ασφαλείας που 
προβλέπει η νομοθεσία. 

 
18.4 Προστασία του Περιβάλλοντος 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει τις παρακάτω  ευθύνες - υποχρεώσεις σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα: 
- Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
- Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.  
- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την 
προστασία  του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας. 

- Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 
προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την προστασία του 
περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις 
σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος  έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του 
περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του Έργου. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου εντοπιστούν υλικά ή 
εξοπλισμός ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη 
Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο 
χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και οικονομικές επιπτώσεις στο 
Έργο από την αιτία αυτή. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο 
των ανωτέρω λοιπών υποχρεώσεών του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει 
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τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να 
καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 
 

18.5 Λοιπές ευθύνες  
 

Ο  Αντισυμβαλλόμενος έχει τις παρακάτω  ευθύνες - υποχρεώσεις, ιδίως αναφορικά με 
τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 
- Τις υλικές ζημίες σε ιδιοκτησίες, όπως αγροζημίες κ.λπ. 
- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων (π.χ. περίφραξη εργοταξίου του 

Αντισυμβαλλομένου, διαχωρισμός αυτού από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις 
της ΔΕΗ κ.λπ.) για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τυχόν 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ εντός ή πλησίον της περιοχής του Έργου, 
καθώς επίσης και για τη μη παρεμπόδιση άλλων εργασιών που εκτελούνται από 
συνεργεία της ΔΕΗ ή άλλων Αντισυμβαλλομένων  αυτής στην περιοχή του Έργου ή 
σε γειτονικούς με αυτό χώρους.  

- Την υποχρέωσή του για απασχόληση στις διάφορες εργασίες προσωπικού το οποίο 
κατέχει την εκάστοτε κατά νόμο απαιτούμενη επαγγελματική άδεια. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο 
των ανωτέρω λοιπών υποχρεώσεών του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει 
τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος υποχρεούται να 
καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 
 

18.6 Ο  Αντισυμβαλλόμενος καθ’ όλη τη χρονική περίοδο εκτέλεσης των εργασιών του έως 
και την ολοκλήρωση τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, θα είναι 
υπεύθυνος, με δικές του δαπάνες: 

α. για τη λήψη, όλων των απαιτούμενων μέτρων Πυρασφάλειας και ειδικότερα αυτών 
προς αντιμετώπιση της πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση των εργασιών  
στο χώρο. Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 
εργοταξιακών  χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο  υποχρεούται 
να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης όπως για παράδειγμα φορητά μέσα 
πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό το 
οποίο θα απασχοληθεί. 

β. να μεριμνά για την μετακίνηση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης από τα   γραφεία 
επίβλεψης στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

 
 

Άρθρο 19 
Έκδοση απαιτούμενων Αδειών  

 
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης προ της 
ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο  είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Επίβλεψη 
και να εκδίδει ως «Αιτών» τις απαιτούμενες Άδειες εκτελέσεως εργασίας. 
 
 

Άρθρο 20 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
20.1 Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 
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Το όριο της παραγράφου 36.2 που αναφέρεται στην αύξηση του αντικειμένου λόγω 
εκτέλεσης νέων ή συμπληρωματικών εργασιών ορίζεται στο +50% του συνολικού 
προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος.  
 
Το όριο της παραγράφου 36.4 που αναφέρεται στην μείωση του αντικειμένου της 
Σύμβασης ορίζεται στο -30% του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού 
τιμήματος. 
 

20.2 Καθορισμός νέων τιμών 
 

Στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας με παρακολούθηση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 25.2.2 των Γενικών Όρων, η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) 
καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή 
παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 
 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Εταιρεία εγκρίνει τα ημερομίσθια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις του 
προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου, τα μισθώματα των μηχανημάτων και την αξία 
των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό 
του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των 
μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των 
απαιτουμένων υλικών. 
 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο  θα 
παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την 
ασχολία και το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την 
περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή 
και το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος στο 
τέλος της εργασίας θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας μια 
κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό 
που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το 
ποσό που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο ως «τιμή μονάδας νέας εργασίας». 
Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο  δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η Εταιρεία δύναται 
να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που τηρεί η 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της 
η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 
 

Άρθρο 21 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 
Θα τηρούνται ημερολόγιο και άλλα στατιστικά στοιχεία από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά 
τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΔΕΗ. 
Το Ημερολόγιο του Έργου θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται αμελλητί καθημερινά 
και θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, πληροφορίες για: 
- Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. 
- Τα μέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούμενων σε αυτά εργασιών. 
- Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου που εργάσθηκε και τις ώρες απασχόλησής του 

ανά μέτωπο. 
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- Τα μηχανήματα του Αντισυμβαλλόμενου που απασχολήθηκαν και τις ώρες 
απασχόλησής τους ανά μέτωπο. 

- Χορηγηθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 
- Υποβληθέντα αιτήματα του Αντισυμβαλλόμενου. 
- Σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο. 
- Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 

 
 

Άρθρο 22 
Διαδικασίες Παραλαβής του Έργου 

 
 

22.1 Περάτωση εργασιών εγκατάστασης - Δοκιμές  
 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης  και πριν να τεθεί ο ΥΣ  σε λειτουργία, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα πραγματοποιήσει στον τόπο του Έργου, με δαπάνες και 
ευθύνη του, δοκιμές και ελέγχους, όπως απαιτείται από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης αυτής, με αποτέλεσμα ικανοποιητικό για την 
Εταιρεία. Αυτές οι δοκιμές θα παρακολουθούνται και από εκπροσώπους της 
Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, τρεις  (3) μήνες πριν από την καθορισμένη στη 
Σύμβαση ημερομηνία για την έναρξη της Δοκιμαστικής  Λειτουργίας της Μονάδας, 
θα ετοιμαστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο και θα εγκριθεί από την Εταιρεία 
κατάλογος, βασισμένος στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο οποίος 
θα καθορίζει όλες τις δοκιμές που πρέπει να γίνουν μετά την εγκατάσταση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μέχρι την έναρξη της Δοκιμαστικής  
Λειτουργίας της Μονάδας. 

 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, πριν την ηλέκτριση του Υποσταθμού και της νέας διανομής 
ΧΤ, θα πρέπει να παραδώσει «As Built» σχέδια και οδηγίες λειτουργίας για όλο των 
νέο εξοπλισμό. Ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΦΑΕ) θα περιέχει τις 
εξής «As Built» πληροφορίες: 

α. Πλήρεις φακέλους σε δύο (2) αντίγραφα όλου του εξοπλισμού του 
Υποσταθμού, 

β. «As Built» σχέδια συνδεσμολογιών ισχύος και ελέγχων του εξοπλισμού 
του Υποσταθμού, και 

γ. Λίστα με τις τελικές ρυθμίσεις όλων των Η/Ν προστασίας και ελέγχου του 
Υποσταθμού και των υφιστάμενων υποπινάκων που θα τροφοδοτεί. 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και ελέγχων και της υποβολής των 
παραπάνω εγγράφων θα γίνει η  ηλέκτριση του Υ/Σ. 

 
 
22.2 Δοκιμαστική  Λειτουργία  
 

Ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει τη θέση του Υ/Σ σε Δοκιμαστική  
Λειτουργία μετά την επιτυχή  ηλέκτριση του Υ/Σ. 
 
Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί σχετικό Πρωτόκολλο μεταξύ των δύο 
Συμβαλλομένων. 
 
Η Δοκιμαστική Λειτουργία της Μονάδας θα διαρκέσει τριάντα (30)ημέρες  Στο 
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διάστημα αυτό πρέπει να επιτευχθεί δεκαπενθήμερη περίοδος αδιατάρακτης 
λειτουργίας, δηλαδή λειτουργία χωρίς ανωμαλίες ή διακοπές για τις οποίες θα 
είναι υπεύθυνος ο Αντισυμβαλλόμενος. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί το 
πολύ μέχρι τρεις (3) μήνες. 
Σε περίπτωση παρέλευσης τριμήνου χωρίς ικανοποίηση της προηγούμενης 
απαίτησης το Έργο θα απορρίπτεται. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει 
επίσης να διατηρεί επί τόπου του Έργου προσωπικό ελέγχου και επισκευών το 
οποίο θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ανωμαλίας δικής του 
ευθύνης και συμβουλεύει το προσωπικό ΔΕΗ σε οτιδήποτε χρειασθεί. 
Οι χειρισμοί και η επιτήρηση του Έργου θα γίνονται από προσωπικό της ΔΕΗ, με 
εντολές από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπηρεσιακώς υπεύθυνους της 
ΔΕΗ. 
 
Για την επιτυχή λήξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας θα υπογραφεί σχετικό 
Πρωτόκολλο μεταξύ των Συμβαλλομένων. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
αυτού και από τα δύο μέρη, το Έργο παραδίδεται προς χρήση στην Εταιρεία. Η 
παραλαβή προς χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του Έργου. 

 
 
22.3 Προσωρινή Παραλαβή 
 

22.3.1 Μετά την επιτυχή λήξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Μονάδας και 
την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία την 
Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Για το σκοπό αυτό ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει στην Εταιρεία, σε ψηφιακή μορφή που 
θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο 
αντίτυπο, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
- Κατάλογο όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», όπως επίσης και κατάλογο οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής και άλλων εγγράφων που αφορούν στο 
όλο Έργο της Σύμβασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 
των Γενικών Όρων Σύμβασης. 

 
- Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στους 

παραπάνω καταλόγους και τα οποία δεν θα έχουν υποβληθεί έως 
τότε στην Εταιρεία. 

 
- Έκθεση σχετική με τη λειτουργία του Εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων. 
 
- Έκθεση για τις δοκιμές (preliminary tests) που έγιναν επί τόπου από 

τον Αντισυμβαλλόμενο, με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και 
αποτελέσματα των δοκιμών. 

 
- Όλα τα άλλα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τη 

Σύμβαση. 
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Η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν η αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου θα γίνει 
αποδεκτή ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη εάν η Δοκιμαστική  Λειτουργία της 
Μονάδας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, εάν ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 
εκπληρώσει τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση υποχρεώσεις του και εάν 
έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Η 
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 
31.1.1 των Γενικών Όρων τροποποιείται σε είκοσι (20) μέρες. 

 
22.3.2 Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται η ημερομηνία επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της Δοκιμαστικής Λειτουργίας της Μονάδας, εφόσον τα 
αποτελέσματα πληρούν τις συμβατικές προβλέψεις και δεν προκύπτει 
απόρριψη της Μονάδας. 
 
Σε περίπτωση αναβολής της Προσωρινής Παραλαβής, με βάση την 
παράγραφο 31.1.3 των Γενικών Όρων Σύμβασης, ως ημερομηνία 
Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία 
διαπιστώθηκε η άρση των ελαττωμάτων που επέβαλαν την αναβολή. 

 
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής θα συντάξει Πρωτόκολλο μέσα σε 
προθεσμία ενενήντα (90) ημέρων, από την ημερομηνία αποδοχής από την 
Εταιρεία της αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου για Προσωρινή Παραλαβή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 31.1.4 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της έκθεσης 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Δοκιμών Απόδοσης στην Εταιρεία, 
οτιδήποτε είναι μεταγενέστερο. 
 
Κατά τη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής η Επιτροπή θα κρατάει 
ενήμερους τους αντιπροσώπους του Αντισυμβαλλόμενου για τις 
διαπιστώσεις της σχετικά με τα ελαττώματα του Έργου. 

 
Οι πιο πάνω προθεσμίες για την Παραλαβή δεν ισχύουν αν από τις 
Δοκιμές Απόδοσης προκύψει απόρριψη του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου είναι η 
συμφωνία των μερών για την οφειλόμενη αποζημίωση της ΔΕΗ. 
 
Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 31.1.5 των Γενικών Όρων 
για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ορίζεται σε 
τρεις (3) μήνες, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το 
Πρωτόκολλο με επιφύλαξη, και σε δύο  (2) μήνες στην περίπτωση που το 
υπογράψει χωρίς επιφύλαξη. 

 
22.4 Περίοδος Εγγύησης 
 

Η περίοδος εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 31.2.2 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης τροποποιείται σε δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την ημερομηνία 
Προσωρινής Παραλαβής και είναι ανεξάρτητη του τρόπου λειτουργίας του ΥΣ. 

 
22.4.1 Η περίοδος Εγγύησης θα παραταθεί κατά το χρόνο που θα σταματήσει η 

λειτουργία του ΥΣ, προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις ή/ και 
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βελτιώσεις, ενώ διατηρούνται όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 

 
22.4.2 Σε περίπτωση που ο Υ/Σ έχει, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, ένα 

ουσιαστικό ελάττωμα το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προχωρήσει στην αποκατάσταση 
του ελαττώματος της Μονάδας, ενώ η Εταιρεία διατηρεί όλα τα 
δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
Μετά την άρση του ελαττώματος θα αρχίσει νέα περίοδος Εγγύησης για 
το ελαττωματικό μέρος ίσης διάρκειας με αυτή που αναφέρεται 
παραπάνω. 
 
Η περίοδος Εγγύησης της Μονάδας θα παρατείνεται για διάστημα ίσο 
προς αυτό κατά το οποίο η Μονάδα παρέμεινε εκτός λειτουργίας, για 
λόγους μη οφειλόμενους στη ΔΕΗ. 

 
22.4.3 Σε περίπτωση που ο    Υ/Σ, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, παρουσιάζει 

επουσιώδες ελάττωμα και η λειτουργία της δεν επηρεάζεται από αυτό, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να άρει τέτοια ελαττώματα με δαπάνη 
του, μέσα σε περίοδο καθοριζόμενη από την Εταιρεία. Αυτό το χρονικό 
διάστημα θα εξαρτάται από την έκταση που τα ελαττώματα επηρεάζουν 
γενικώς την Μονάδα και από τη φύση αυτών. Ο Αντισυμβαλλόμενος 
μπορεί, είτε να άρει τα ελαττώματα μόνος του, είτε να εξουσιοδοτήσει 
την Εταιρεία, με συγκατάθεση της, να προχωρήσει στην άρση με ευθύνη 
και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου. Μετά την άρση των ελαττωμάτων 
σε βαθμό ικανοποιητικό για την Εταιρεία, μια νέα Περίοδος Εγγύησης για 
το ελαττωματικό μέρος το οποίο έχει αντικατασταθεί ή επιδιορθωθεί, 
αρχίζει με όλες τις σχετικές συνέπειες που προβλέπονται από τη 
Σύμβαση. 

 
Εάν ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της εγγύησης είναι μεγαλύτερος από 
δύο  (2) χρόνια τα δύο μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού τον 
οριστικό τρόπο αποκατάστασης και το ύψος αποζημίωσης της ΔΕΗ. 

 
22.4.4 Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 22.4.2 και 22.4.3 

εφαρμόζονται όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης. Στον Αντισυμβαλλόμενο θα δοθεί 
ελευθερία πρόσβασης στον Υ/Σ, ώστε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. 

 
22.4.5 Από την αρχή της Δοκιμαστικής  Λειτουργίας του Υ/Σ και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή, ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για την 
αντικατάσταση εξαρτημάτων και εξοπλισμού του Υ/Σ που υπόκεινται σε 
φθορά ταχύτερη της οριζόμενης στις Τεχνικές Προδιαγραφές ως 
φυσιολογικής, με καινουργή και με δικές του δαπάνες. Για τα νέα 
εξαρτήματα ο χρόνος εγγύησης ανανεούται από τη στιγμή της 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο. 

 
 Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος και θα αποκαθιστά με δικές 

του δαπάνες, άμεσα, οποιαδήποτε ζημιά του Υ/Σ που οφείλεται στον 
Αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττωμάτων του 
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Έργου. 
 
 Ζημιές της Μονάδας, οφειλόμενες στην Εταιρεία, θα αποκαθίστανται 

επίσης άμεσα από τον Αντισυμβαλλόμενο, μετά από όχλησή του από την 
Εταιρεία και με δαπάνες της Εταιρείας. 

 
22.4.6 Το ελαττωματικό μέρος που αντικαταστάθηκε περιέρχεται στην 

ιδιοκτησία του Αντισυμβαλλόμενου, εκτός εάν οι ζημιές οφείλονται στην 
Εταιρεία. 

 
22.5 Οριστική Παραλαβή 
 

22.5.1 Η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του Έργου θα ξεκινήσει μετά την 
Προσωρινή Παραλαβή του και μετά την παρέλευση της περιόδου 
εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται ή διαμορφωθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον, κατά τη γνώμη 
της Εταιρείας, το Έργο έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά κατά την περίοδο 
αυτή και οι όροι του παρόντος άρθρου, που αφορούν στην παράταση της 
περιόδου Εγγυήσεως, έχουν ληφθεί υπόψη. 

 
22.5.2 Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 31.3.4 των Γενικών Όρων 

Σύμβασης για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες  από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης 
του Αντισυμβαλλόμενου για την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η 
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 31.3.2 των Γενικών 
Όρων Σύμβασης τροποποιείται σε είκοσι (20) ημέρες. 

 
22.5.3 Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 31.3.5 των Γενικών Όρων 

Σύμβασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος 
υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη και σε δύο (3) μήνες στην 
περίπτωση που το υπογράψει χωρίς επιφύλαξη. 

 
 

Άρθρο 23  
Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των 
πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
23.1 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 

  
23.1.1 Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την 

Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, συνοδευόμενος από την Πιστοποίηση 
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει και υποβάλει στο τέλος του μήνα  Πιστοποίηση 
και συγκεντρωτικό λογαριασμό σε ένα έγγραφο αντίτυπο και σε ψηφιακή μορφή 
που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, προς έλεγχο από την 
Επιβλέπουσα και έγκριση από την Προϊσταμένη Διεύθυνση της Εταιρείας, των 
οφειλομένων σε αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέστηκαν. 
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Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, στα υπογεγραμμένα πρωτόκολλα και 
ζυγολόγια των υλικών/εξοπλισμού που αποξηλώθηκαν. Κατ’ αρχάς απαγορεύεται 
να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για 
τμήματα όμως του Έργου που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της 
Εταιρείας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς 
επιμετρήσιμα τμήματα του Έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην 
Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων για τις οποίες όμως 
έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 
 
Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη λήψη τους, υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την 
Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις 
Επιμετρήσεις και τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα με τη Σύμβαση και 
τις σχετικές διατάξεις, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην 
Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματα αυτής. Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας εκδίδει Εντολή Αγοράς στο SAP, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση 
αυτή ο  Αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στην αντίστοιχη τιμολόγηση σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρακάτω παράγραφο 27.1.2. 
 
Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που 
να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας 
επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. 
Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την 
επανυποβολή τους από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
 
Ακολούθως η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός εγκρίνονται από 
την Προϊσταμένη Διεύθυνση της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών. Αν η 
Πιστοποίηση εγκριθεί με τροποποιήσεις και έχει προηγηθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω η έκδοση τιμολογίου, ο  υποχρεούται να εκδώσει εντός της 
προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία προθεσμίας αντίστοιχο πιστωτικό 
τιμολόγιο. 
 
Η Εταιρεία προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην προθεσμία και 
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 27.2. 

 
23.1.2 Έκδοση Τιμολογίου  

Μετά την υπογραφή της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού 
από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας ο  εκδίδει και προσκομίζει 
Τιμολόγιο, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντός της 
προβλεπόμενης από αυτή προθεσμίας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός SAP της 
Σύμβασης και της Εντολής Αγοράς στην οποία αναφέρεται το τιμολόγιο. 
 
Στην περίπτωση που για λόγους μη οφειλόμενους στον Αντισυμβαλλόμενο 
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της παραγράφου 27.1.1 για την υπογραφή και 
έγκριση των Πιστοποιήσεων, ο  υποχρεούται να εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με 
την Πιστοποίηση που έχει υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες 
υπογραφής και έγκρισης των πιστοποιούμενων εργασιών από τις αρμόδιες κατά 
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περίπτωση Διευθύνσεις της ΔΕΗ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την έκδοση του αρχικού τιμολογίου, προκειμένου σε περίπτωση 
διαφοροποιήσεων ο  να προβαίνει εντός της προβλεπόμενης από τη φορολογική 
νομοθεσία προθεσμίας στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 
 

23.1.3 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αντισυμβαλλόμενου με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή/και 
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

 
23.1.4      Σε περίπτωση που ο  προέρχεται από χώρα εκτός Ελλάδος με την οποία η Ελλάδα 

έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, είναι υποχρεωτικό, από τις Ελληνικές αρχές, 
όπως ο  συμπληρώσει το σχετικό έντυπο («Φόρμα») που αποδεικνύει ότι ο  
καταβάλλει φόρους στη χώρα του. Αυτό το έντυπο πρέπει, επίσης, να υπογραφεί 
από τις φορολογικές αρχές της χώρας του Αντισυμβαλλόμενου. Το έντυπο αυτό 
πρέπει να ανανεώνεται ετησίως. 
Εφ’ όσον το Έντυπο «Φόρμα» (όπως θα έχει αρχικά υπογραφεί) δεν κατατεθεί στην 
Εταιρεία, το τιμολόγιο δεν μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική φορολογική αρχή 
και ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί να εξοφληθεί ολοσχερώς. 

 
23.1.5 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα 
της ΔΕΗ. 

 
23.2 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο, θα γίνονται ενενηκοστή (90η) ημέρα 

από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον: 
 

α. έχουν τηρηθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο οι αναγραφόμενες προθεσμίες και 
διαδικασίες στις παραγράφους 23.1.1 και 23.1.2  

 
β. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω 
παραγράφων 23.1.3, 23.1.4  και 23.1.5. 
 
Σε περίπτωση που ο  δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην 
προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται 
ισόχρονα με την καθυστέρηση. 
 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν 
έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Αντισυμβαλλόμενο ο αναλογών ΦΠΑ το 
αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο  
συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της 
τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο 
πάνω προθεσμίας. 
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως 
ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη 
εργάσιμη ημέρα. 

 



 
ΕΟΕ-ΔΠΛΠ ΑΕ0053                                                                                                         26/29 
 
 

Άρθρο 24 
Ασφαλιστικές καλύψεις 

 
24.1   Είναι υποχρεωτικές για τον Αντισυμβαλλόμενο οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 των Γενικών Όρων. 
 

24.2. Επιπλέον, και ειδικότερα σε ότι αφορά στην Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 
συμφωνείται ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 
απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται 
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, 
τυχαία περιστατικά, faulty design, manufacturer’s risk, ελαττωματικά υλικά και 
λανθασμένη εργασία, με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, 
εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από 
ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κ.λπ.).  

 Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις faulty design, manufacturer’s risk, ελαττωματικά 
υλικά και λανθασμένη εργασία θα καλύπτονται στο βαθμό και στην έκταση που 
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου και θα 
καλύπτονται κατ’ ελάχιστον οι έμμεσες απώλειες και ζημιές, που θα προκληθούν από 
τους εν λόγω κινδύνους σε τμήματα -αντικείμενα του Έργου, που έχουν ορθά 
μελετηθεί ή κατασκευαστεί. 

 
24.3. Σε ότι αφορά στην Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και 

Ανωτέρα Βία και την Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αντισυμβαλλόμενου έναντι 
Τρίτων συμφωνείται ότι η διάρκεια ασφαλίσεων λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης 
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

            
24.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει στην 

Επιβλέπουσα Διεύθυνση τα απαιτούμενα ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 
 
 

Άρθρο 25 
Αξιολόγηση Αντισυμβαλλόμενου 

 
Η ΔΕΗ εφαρμόζει ένα εσωτερικό σύστημα για την μέτρηση, την ανάλυση και τη 
διαχείριση της απόδοσης των Αντισυμβαλλόμενων της.  
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος αξιολογείται μετά το πέρας της κάθε συμβατικής περιόδου, 
βάσει των κριτηρίων (KPIs) της Score-Card A της παραγράφου 3 του συνημμένου 
Παραρτήματος Α.  
 
Η αξιολόγηση μέσω των KPIs χρησιμοποιείται με σκοπό την διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών  της Σύμβασης και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 
Αντισυμβαλλόμενων.  
 
Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα 
Α «Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών».  
 
Η ΔΕΗ θα οργανώνει περιοδικές ενημερώσεις με τον Αντισυμβαλλόμενο, ώστε να 
κοινοποιούνται τα σχετικά αποτελέσματα/ευρήματα και να αποφασίζονται οι 
αντίστοιχες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.    
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Συνημμένα: 
- Παράρτημα Α 
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ΤΕΥΧΟΣ 3 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
 
1. Αξιολόγηση προμηθευτών 
 
Η ΔΕΗ θα εφαρμόσει ένα εσωτερικό σύστημα για την μέτρηση, την ανάλυση και τη 
διαχείριση της απόδοσης των προμηθευτών της.  
 
Κάθε προμηθευτής θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (KPIs) μετά το 
πέρας της κάθε συμβατικής περιόδου. 
 
Η αξιολόγηση μέσω των KPIs θα χρησιμοποιείται με σκοπό την διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών και την εποικοδομητική συνεργασία ανά συμβόλαιο ή/και 
κατηγορία δαπάνης. 
Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα score cards 
παράγραφος 3 «score-cards».   
 
2. Κριτήρια  
 
Τα τέσσερα (4) κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση είναι τα εξής:   

 
 
 
  

 

 

 

 
 
3. Score cards   
Η αξιολόγηση του προμηθευτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρακάτω  
SCORE-CARD A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ   

2. ΧΡΟΝΟΙ 

4. ESG  

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   
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SCORE-CARD A 

 
 

 
4. Score -cards - Πίνακας επεξηγήσεων 
Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας για την χρήση των σχετικών κριτηρίων. 

 

 

5. Διαχείριση αποτελεσμάτων 
Η ΔΕΗ θα οργανώνει περιοδικές ενημερώσεις με τους προμηθευτές της, ώστε να 
κοινοποιούνται τα σχετικά αποτελέσματα/ευρήματα και να αποφασίζονται οι 
αντίστοιχες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 

KPI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Ανταπόκριση σε ερωτήματα

Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων

Κοινωνία/Social

Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance

Περιβάλλον/Environment

Ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς - 
πρότυπα για την προστασία δεδομένων και τις πολιτικές της επιχείρησης.

Ο αντισυμβαλλόμενος προσφέρει καινοτόμες λύσεις ως προς τις ανάγκες της 
επιχείρισης που  προσδίδουν αξία και δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης των 

επιδόσεων.

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου  
(Κοινωνία)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου  
(Εταιρική Διακυβέρνηση)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου 
(Περιβάλλον)

Ασφάλεια 
δεδομένων

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων

Καινοτομία: Ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το υλικό/υπηρεσία/έργο συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της 
σύμβασης

Ο αντισυμβαλλόμενος  παραδίδει τα υλικά/υπηρεσίες/αγαθά μέσα στα 
προβλεπόμενα  χρονικά όρια, ώστε για παράδειγμα να διασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και να αποφεύγονται απρόβλεπτες 
καθυστερήσεις.

Ο αντισυμβαλλόμενος ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά μας και είναι 
θετικός στην ανάλυψη δράσεων.

Ο αντισυμβαλλόμενος είναι θετικός ως προς την παροχή διευκρινίσεων.

Ποιότητα  Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου

Χρόνοι Τήρηση συμβατικού χρονοδιαγράμματος

 Eπικοινωνία 
& 

Συνεργασία

ESG 
Κριτήρια

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε συνεδριάσεις 
και σε επικοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων.



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 

 
 
 
 
 

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 
 

Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης 
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος       
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.    

 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

μετά του ακόλουθου Παραρτήματος 
 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 7 
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο Εξοπλισμού και Εργασιών 

1.1 Στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνονται η προμήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή λειτουργίας ενός νέου υπαίθριου 
Υποσταθμού με οικίσκο, 20/0,4kV, ισχύος 2MVA, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός 
των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και θα τροφοδοτήσει τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του. Περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά όλες οι προπαρασκευαστικές, κύριες και βοηθητικές εργασίες 
οργάνωσης, μελέτης, αδειοδότησης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όπως ο 
σχεδιασμός, η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών η 
βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
(καλωδίων , υλικών σύνδεσης και στήριξης κ.α.) , η μεταφορά του εξοπλισμού 
στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγησή του, η εγκατάστασή του, οι δοκιμές επί 
τόπου του Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η παράδοση 
προτεινόμενης λίστας ανταλλακτικών μαζί με ενδεικτικό τιμοκατάλογο 
προμήθειας, η παροχή των πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων απαιτούμενων 
υπηρεσιών, ο σχεδιασμός - η μελέτη – η κατασκευή των απαιτούμενων έργων 
πολιτικού μηχανικού και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων 
πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και γενικά ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή, 
άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων αδειών δόμησης και πιστοποιητικών πυρασφάλειας, ώστε να 
είναι κατάλληλο για τη λειτουργία την οποία προορίζεται, καθώς και οι 
απαραίτητες αιτήσεις προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης, 
ώστε έντεχνα, έγκαιρα και με ασφάλεια  να ολοκληρωθούν οι εργασίες βάσει της 
κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των υφιστάμενων τεχνικών 
προτύπων. Ο οικίσκος θα εγκατασταθεί σε χώρο πλησίον του κτιρίου του πρώην 
εστιατορίου (Μ 2.1), θέση που υποδεικνύεται στο Πλάνο Αποξήλωσης του ΑΗΣ 
Αμυνταίου που βρίσκεται στο Παράρτημα Α και ο πίνακας χαμηλής τάσης του 
θα τροφοδοτήσει με ανεξάρτητες νέες καλωδιακές γραμμές τους απαραίτητους 
κεντρικούς πίνακες / υποπίνακες των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 καθώς και φορτία φωτισμού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 3.  

Πίνακας 1: Υφιστάμενες αναμονές σύνδεσης με νέο Υ/Σ ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 

Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (CUBICLE) 

1 ΧΗΜΕΙΟ 9LKB 

2 9LKC 

3 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 9LRI 

4 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 9LRA 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9LRC 

6 PLUG RECEPTACLES SUBDISTRIBUTION (63A) 9RLR 

 
1.2 Ο κύριος εξοπλισμός του υπαίθριου Υποσταθμού θα περιλαμβάνει πίνακα 

Μέσης Τάσης που θα αποτελείται από δύο (2) πεδία με τάση λειτουργίας 20kV, 
Μετασχηματιστή διανομής 20/0,4kV 2000kVA ξηρού τύπου και Γενικό Πίνακα 
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Χαμηλής Τάσης 0,4kV που θα τροφοδοτήσει όλους τους απαραίτητους 
υφιστάμενους πίνακες / υποπίνακες των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Σταθμού.  

1.3 Ο νέος υπαίθριος Υποσταθμός με οικίσκο θα διαθέτει επιπλέον σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για όλες τις βοηθητικές τάσεις του 
εξοπλισμού του, τις ανάγκες ελέγχου προστασιών και εσωτερικών 
καταναλώσεων ανάγκης. Ακόμα θα διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης, καθώς και 
σύστημα κλιματισμού (HVAC) στο χώρο των πινάκων και σύστημα αερισμού 
στον χώρο του Μ/Σ. 

1.4 Οι νέες εγκαταστάσεις και δίκτυα που θα κατασκευαστούν θα είναι σύμφωνα με 
τους παρακάτω κανονισμούς: 
1.4.1 Ελληνικοί Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384 κτλ) 
1.4.2 EN 60079-14  Σχεδιασμός, επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων 
1.4.2.1 Πρότυπα ISO9001, ISO 14001, ISO 45001 
1.4.2.2 Πρότυπα IEC60364,60364-5-52 
1.4.2.3 CENELEC HD384 
1.4.2.4 EN 62305 “Protection against Lightning” 

1.4.3 Κανονισμοί Πυροσβεστικού Σώματος 
1.4.4 Π.Δ. 305 (ΦΕΚ 212 A’/29.8.1996) «Ελάχιστες προδιάγραφες ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

1.4.5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ αριθ. 2014/32/ΕU ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για 
τα όργανα μετρήσεων, γνωστής και ως “MID”. 

1.4.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/34/EU (ATEX Directive) 
1.4.7 Άλλοι σχετικοί τοπικοί κανονισμοί και κώδικες. 

 
1.5 Ο συνεπτυγμένος υπαίθριος υποσταθμός (Υ/Σ) θα είναι σχεδιασμένος να 

λειτουργεί σε δίκτυα από 1-24 ΚV και να τροφοδοτεί δίκτυα Χ.Τ. Θα αποτελείται 
από τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί: 
1.5.1. Το εξωτερικό περίβλημα (οικίσκος), 
1.5.2. Το Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης 20kV, 
1.5.3. Τον μετασχηματιστή ξηρού τύπου 20/0.4kV – 2000kVA, 
1.5.4. Τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης 0.4kV, και 
1.5.5. Βοηθητικό εξοπλισμό (UPS με μπαταρίες για βοηθητική τάση) και 

εξαρτήματα λειτουργίας. 
1.6 O εξοπλισμός που αναφέρθηκε παραπάνω για τον προκατασκευασμένο 

υποσταθμό (οικίσκο ΜΤ/ΧΤ) θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
δοκιμαστεί σύμφωνα με: 
1.1.6 Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ  IEC 62271 – 202 
1.2.6 Κοινές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης IEC 62271-1 
1.3.6 Πίνακες μέσης τάσης με μεταλλικό περίβλημα και IAC IEC 62271-200 
1.4.6 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος μέσης τάσης AC IEC 62271-100 
1.5.6 Ασφαλειο-αποζεύκτες φορτίου μέσης τάσης IEC 62271-105 
1.6.6 Αποζεύκτες και γειωτές μέσης τάσης AC  IEC 62271-102 
1.7.6 Διακόπτες φορτίου υψηλής τάσης 1kV < U < 52kV IEC 62271-103 
1.8.6 Μετασχηματιστές έντασης IEC 61869-1 και 2 
1.9.6 Μετασχηματιστές τάσης IEC 61869-1 και 3 
1.10.6 Ασφάλειες υψηλής τάσης IEC 60282-1 
1.11.6 Ηλεκτρονόμοι προστασίας IEC 60255 
1.12.6Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα IEC 61000-4-4 
1.13.6 Δείκτης προστασίας περιβλημάτων(IP) IEC 60529 
1.14.6 VPIs για ένδειξη τάσης IEC 60598 
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1.15.6 Μετασχηματιστές ισχύος IEC 60076 
1.16.6 Πίνακες χαμηλής τάσης IEC 61439. 

1.7 Τα γενικά χαρακτηριστικά του δικτύου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC είναι τα 
κάτωθι: 
 

Πίνακας 2: Γενικά χαρακτηριστικά δικτύου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ονομαστική τάση kV rms 24 
Τάση λειτουργίας kV rms 20 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΟΝΩΣΗΣ M.T. 
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας kV rms 50 
Αντοχή σε κρουστική τάση πλήρους κύματος kV peak 125 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ M.T. 
Ονομαστική ένταση A 630 
Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας kA rms / 1s 16 
Ικανότητα αποκατάστασης διακοπτών/αποζευκτών και γειωτή kA peak 40 
ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. 
Ονομαστική τάση V 400 
Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας kΑ rms / 1s ≤25 

 
Τα φορτία φωτισμού που θα τροφοδοτηθούν από τον νέο Υ/Σ φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 3: Φορτία Φωτισμού / Πριζών 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟ kVA A 
1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Y1.2 15 23 
2 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ M1.1   100 
3 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Y1.1 120 183 
4 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ M2.1   40 
5 ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΙΑΤΡΕΙΟ M3.1 25,6 39 
6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ M3.1 180 273 
7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΥΛΩΝ Y1.2   40 
8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 9LMC001AR 70 107 
9 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΥΓΑΣΤΗ 9LMC003AR 74,5 113 

10 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ Y1.2   40 
 
1.8 Με ευθύνη και μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί η 

εγκατάσταση και η  θέση σε λειτουργία του νέου υπαίθριου υποσταθμού και 
αντίστοιχα θα γίνει και η τροφοδοσία των κεντρικών πινάκων / υποπινάκων των 
κτιριακών εγκαταστάσεων που θα παραμείνουν από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής 
Τάσης του νέου Υποσταθμού. Στη συνέχεια θα γίνει γενική διακοπή / απομόνωση 
όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα (με 
κατάλληλη απομόνωση στη πλευρά της υψηλής τάσης, μέσης τάσης, Η/Ζ 
ανάγκης, καθώς και διακοπή όλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνει συστήματα 
συσσωρευτών) με ευθύνη του προσωπικού του ΤΠΑΣ ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα.  
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Πίνακας 4 Παραμένουσες τροφοδοσίες κεντρικών πινάκων Χημείου LKB-LKC 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑG kW A 

9LKB 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ 9SEP006MO 0,3 1 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ 9SEP005MO 0,18 1 

ΥΠΟΔΙΑΝΟΜΗ Νο.1 220V ΕΡ WTP TURBODEM 9LNP003TR/9LNC   6,6 

ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 48V ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 9LCP00RD 3,84 10,9 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 9SEP003MO 5,5 11,3 
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 9SEP001MO 22 41,5 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜ. ΑΝΕΜ.ΚΛΙΜΑΤ. ΧΗΜΕΙΟ 0LRV006CR 19 41 
ΥΠΟΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 9LRA/1A   100 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 9JPD002MO 160 282 

9LKC 

ΥΠΟΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 9LRC/1H   200 
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 9SEP002MO 22 41,5 
ΥΠΟΔΙΑΝΟΜΗ Νο.1 220V ΕΡ WTP TURBODEM 9LND   66 
ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 48V ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 9LCP004RD 3,8 10,9 
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ Νο.:2 9SEP004MO 5,5 11,3 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 9SEP007MO 0,3 1 

 

Για την τροφοδοσία του κεντρικού πίνακα αντλιοστασίου 9LRA και του πίνακα 
υποδιανομής συστήματος κατεργασίας αποβλήτων 9LRC θα αξιοποιηθούν οι 
υφιστάμενες τροφοδοσίες από τους 9LKB/LKC. Οι τροφοδοτήσεις 9LRB/LRJ/LRL θα 
απομονωθούν με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε.  
Ειδικότερα για την τροφοδότηση της αντλίας πυρόσβεσης 9JPD002M0 ο 
Αντισυμβαλλόμενος  
­ Θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε ο χρόνος κατά τον οποίο η αντλία θα παραμείνει 

χωρίς ηλ. τροφοδοσία να είναι ο ελάχιστος και σε συνεργασία με το προσωπικό 
του ΤΠΑΣ ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα   να μεριμνήσει για τη διαθεσιμότητα της 
ντιζελοκίνητης αντλίας πυρόσβεσης. 

­ Έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει την εν λόγω αντλία απευθείας από τον νέο 
Υ/Σ και όχι μέσω του ζυγού 9LKB  

Η μετάβαση των υφιστάμενων πινάκων/υποπινάκων στις νέες τροφοδοσίες από τον 
Πίνακα ΧΤ του νέου υπαίθριου υποσταθμού, θα γίνει βάσει προγράμματος 
ελαχιστοποίησης των διακοπών καταναλώσεων. 

 

Πίνακας 5 Παραμένουσες τροφοδοσίες κεντρικού πίνακα Μηχανουργείου 9LRI 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑG kW A 

9LRI 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ 9LRK/1A   300 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 9DMA001PR 23 46,5 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 9DMA003PR 13 26,3 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

9DMA004PR 7 15,2 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 9DMA005PR 13 26,3 
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Πίνακας 6 Παραμένουσες τροφοδοσίες υποδιανομής 9LRΚ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑG kW A 

9LRΚ 
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ B1 1,5 3,8 
ΥΠΟΔΙΑΝΟΜΗ PLUG RECEPTACLES (63A) N/A   63 

 
Οι επιμέρους αναχωρήσεις και η συνολική ζήτηση σε ισχύ του νέου πίνακα ΧΤ του 
υπαίθριου Υ/Σ αναλύεται συγκεντρωτικά στο Πίνακα 7.  
 
Πίνακας 7 Επιμέρους αναχωρήσεις  πίνακα ΧΤ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A 
2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 23 Α 
3 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 100 Α 
4 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 183 Α 
5 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 40 Α 
6 ΘΥΡΩΡΕΙΟ/ΙΑΤΡΕΙΟ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 39 Α 
7 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 273 Α 
8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΥΛΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 40 Α 
9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 107 Α 

10 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΥΓΑΣΤΗ 113 Α 
11 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ) 40 Α 
12 ΠΙΝΑΚΑΣ LKB 495,3 Α 
13 ΠΙΝΑΚΑΣ LKC 330,7 Α 
14 ΠΙΝΑΚΑΣ LRI 414,3 Α 
15 ΠΙΝΑΚΑΣ LRK 66,8 Α 
16 ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5 X 100 A 
17 ΣΥΣΤΗΜΑ UPS ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ (κατ’ εκτίμηση) 50 Α 
18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΤ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ (ΟΙΚΙΣΚΟΣ) 63 Α 

 
 

Εικόνα. 1:  Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 
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Άρθρο 2 
Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

2.1 Οικίσκος: 
Ο οικίσκος του Υ/Σ θα είναι κατασκευασμένος για: 

- Γρήγορη εγκατάσταση σε βάση από μπετόν χωρίς καμιά επί τόπου 
συναρμολόγηση, 

- Ελάχιστη συντήρηση, 
- Ασφάλεια για χρήστες και κοινό, 
- Εσωτερικό χειρισμό των πινάκων Χ.Τ., και 
- Μεταφορά με όλο τον εξοπλισμό του. 

Ο οικίσκος θα είναι σχεδιασμένος ειδικά προκειμένου να στεγάσει ηλεκτρονικό – 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
διαστασιολόγηση του οικίσκου, ο οποίος θα αποτελείται από δύο φυσικά 
διαμερίσματα: (Α) Διαμέρισμα Μ/Σ & (Β) Διαμέρισμα Πινάκων (Πίνακα ΜΤ, Γενικού 
πίνακα ΧΤ & UPS). Η κατασκευή της οροφής του οικίσκου θα εξασφαλίζει την πλήρη 
στεγανότητά του. 
O οικίσκος θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλληλη υπερυψωμένη βάση (για να 
ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες επιτρεπτές ακτίνες καμπυλότητας των 
εξωκείμενων καλωδίων), επί της οποίας θα πακτώνεται με βύσματα. Η μεταφορά 
του θα γίνεται με ανάρτηση από έξι (6) σταθερά σημεία που θα βρίσκονται στην 
οροφή του. 
Ο οικίσκος θα φέρει χαλύβδινο σκελετό κατάλληλα διαστασιολογημένο, έτσι ώστε 
να παραλαμβάνει με ασφάλεια όλα τα φορτία. Θα είναι κατασκευασμένος 
εξολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα βαμμένη με πολυεστερική 
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βαφή, η οποία θα εξασφαλίζει αντοχή έναντι της οξείδωσης και περιορισμένες 
εργασίες συντήρησης. Η εξωτερική λαμαρίνα των πάνελ θα είναι γαλβανισμένη και 
βαμμένη με πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης (RAL9002). H βάση και ο 
σκελετός θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλους δοκούς IPE και κοιλοδοκούς, 
ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν με ασφάλεια όλο το βάρος του εξοπλισμού 
με τον οικίσκο. 
Το κάτω τμήμα της βάσης θα κλείνει με επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
0,5mm, ενώ επί της βάσης θα βιδωθούν αντιολισθητικά φύλλα αλουμινίου πάχους 
3mm. Τα τοιχώματα και η οροφή του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ 
πολυουρεθάνης (πυκνότητα πολυουρεθάνης 42kg/m3) πάχους 50mm, με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Κ=0,46 W/m2K και Κ=0,43 W/m2K αντίστοιχα. Η 
εξωτερική και η εσωτερική λαμαρίνα θα είναι γαλβανισμένη, πάχους 0,5mm, και θα 
είναι βαμμένη με πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης (RAL 9002). Τα panel της 
οροφής θα συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο τεμάχιο το 
οποίο θα τοποθετείται σαν καπάκι στα τοιχώματα του οικίσκου εξασφαλίζοντας τη 
στεγανότητα και την απορροή των υδάτων. Μεταξύ της οροφής και των πλευρικών 
τοιχωμάτων θα τοποθετείται «μονωτικός πηλός» (μαστίχα) υψηλής αντοχής στις 
μεταβολές θερμοκρασίας και στην πάροδο του χρόνου. Τέλος ο αρμός οροφής - 
τοιχωμάτων θα καλύπτεται περιμετρικά με ειδικό στεγανoποιητικό υλικό. Στην 
χαμηλή πλευρά της οροφής του οικίσκου θα τοποθετηθεί οριζόντια υδρορροή και 
γενικά θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή 
λιμναζόντων υδάτων επ’ αυτής χρησιμοποιώντας τραπεζοειδούς διατομής panel 
οροφής. Η κατασκευή της στέγης θα εξασφαλίζει την δυνατότητα εργασίας ενός 
ατόμου επ’ αυτής. 
 
Ο Μ/Σ θα τοποθετηθεί επί χαλύβδινων ραγών σχήματος “Π” για την εύκολη 
τοποθέτηση / απομάκρυνσή του, ενώ οι τροχοί του Μ/Σ θα είναι ασφαλισμένοι έτσι 
ώστε να αποτρέπεται η μετακίνησή του. 
 
Περιμετρικά στην οροφή του οικίσκου θα εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας (τύπου κλωβού Faraday), που θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
περιμετρικά στην οροφή συλλεκτήριου θερμογαλβανισμένου αγωγού Φ10 και 
τέσσερις απαγωγούς (θερμογαλβανισμένους αγωγούς καθόδου) Φ10. 
 
Διευκρινίζεται ότι ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου είναι και η εγκατάσταση του 
συστήματος γείωσης (τρίγωνο και ηλεκτρόδια γείωσης), το οποίο εγκαθίσταται 
εξωτερικά του οικίσκου. Οι αναμονές του συστήματος γείωσης θα συνδέονται 
αγώγιμα με τους απαγωγούς (αγωγούς καθόδου) του συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας και την μεταλλική κατασκευή του οικίσκου. Ο οικίσκος θα φέρει 
εξωτερικά δυο εμφανή σημεία γείωσης. Για τη γείωση του οικίσκου θα τοποθετηθεί 
εσωτερικά λάμα χαλκού διατομής 30x3mm περιμετρικά σε κάθε διαμέρισμα 
στηριγμένη με χάλκινα στηρίγματα και σε ύψος 20cm από το δάπεδο. Η λάμα δεν 
θα διακόπτεται στις πόρτες. 
 
Ο οικίσκος θα έχει επιπλέον τον παρακάτω εξοπλισμό: 

- Μία (1) δίφυλλη πόρτα στο προφίλ αλουμινίου λευκού χρώματος με 
κλειδαριά ασφαλείας και μηχανισμό ακινητοποίησης για το διαμέρισμα με 
το Μ/Σ (κατάλληλων εξωτερικών διαστάσεων που θα επιτρέπουν την εύκολη 
είσοδο-έξοδο του εξοπλισμού). 

- Μία (1) μονόφυλλη πόρτα εφοδιασμένη με κλειδαριά ασφαλείας και 
μηχανισμό ακινητοποίησης για το διαμέρισμα με τους πίνακες (κατάλληλων 
εξωτερικών διαστάσεων που θα επιτρέπουν την εύκολη είσοδο-έξοδο του 
εξοπλισμού). 
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- Έναν (1) ηλεκτρικό τοπικό πίνακα (LV Panel), ο οποίος θα τροφοδοτείται από 
τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης και θα τροφοδοτεί ηλεκτρικά το σύστημα 
φωτισμού του οικίσκου, τον πίνακα πυρανίχνευσης, τους ανεμιστήρες 
αερισμού για το διαμέρισμα του Μ/Σ και την κλιματιστική μονάδα για το 
διαμέρισμα των Πινάκων. Ο τοπικός αυτός πίνακας θα περιλαμβάνει και μια 
ξεχωριστή διανομή UPS, που θα τροφοδοτηθεί από το νέο σύστημα 
αδιάληπτης τροφοδοσίας ισχύος UPS που θα έχει ο οικίσκος με ξεχωριστή 
παροχή, για το σύστημα βοηθητικής τάσης του Γενικού Πίνακα ΧΤ και για την 
τροφοδοσία των βοηθητικών συσκευών ελέγχου των θερμοκρασιών των 
τυλιγμάτων του Μ/Σ (μέσω PT100 & PTC αισθητηρίων). 

- Έναν (1) επίτοιχο βοηθητικό τοπικό πίνακα (Aux Panel), στον οποίο θα έχουν 
τοποθετηθεί τα δύο όργανα ελέγχου των θερμοκρασιών του Μ/Σ (μέσω 
PT100 & PTC αισθητηρίων αντίστοιχα). Η τροφοδοσία αυτών των συσκευών 
θα γίνει από τη διανομή UPS του παραπάνω πίνακα (LV Panel). 

- Έναν (1) επιδαπέδιο σύστημα αδιάληπτης τροφοδοσίας ισχύος UPS 
(κατάλληλα διαστασιολογημένο για να καλύψει τις ανάγκες των βοηθητικών 
τάσεων όλου του εξοπλισμού εντός του υπαίθριου υποσταθμού). 

- Έναν (1) τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης με ξεχωριστές ζώνες για κάθε 
διαμέρισμα (κανονική τροφοδοσία από τη διανομή UPS του τοπικού πίνακα 
ΧΤ του οικίσκου, αλλά και εξοπλισμένο με συσσωρευτές 12V / 7Ah για λόγους 
ασφαλείας). Για τον σκοπό αυτό, θα εγκατασταθούν σε κάθε διαμέρισμα 
ένας (1) φωτοηλεκτρικός και ένας (1) θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καπνού, 
καθώς και μια φαροσειρήνα εξωτερικού χώρου (ΙΡ65). 

- Μία (1) κλιματιστική μονάδα κατάλληλα διαστασιολογημένη για τις ανάγκες 
του διαμερίσματος των Πινάκων. 

- Κατάλληλο αριθμό στεγανών φωτιστικών led (για την επάρκεια φωτισμού 
των χώρων) με τον αντίστοιχο διακόπτη (ένα για κάθε διαμέρισμα). 

- Δύο (2) φωτιστικά ασφαλείας led (ένα πάνω από κάθε πόρτα εσωτερικά). 
- Δύο (2) ρευματοδότες τύπου σούκο (ένα σε κάθε διαμέρισμα). 
- Δύο (2) στεγανά φωτιστικά led με τον αντίστοιχο διακόπτη, που θα 

τοποθετηθούν εξωτερικά του οικίσκου (πάνω από τις πόρτες κάθε 
διαμερίσματος). 

- Στο δάπεδο θα προβλεφθούν τα απαραίτητα ανοίγματα για την 
είσοδο/έξοδο των καλωδίων (σύμφωνα και με τις διατομές όλων των 
εξωκείμενων καλωδίων). 

- Δύο (2) ανεμιστήρες κατάλληλης παροχής, στο διαμέρισμα του Μ/Σ, 
ελεγχόμενους από τη συσκευή παρακολούθησης των θερμοκρασιών των 
τυλιγμάτων του Μ/Σ. Ο κάθε ανεμιστήρας θα είναι ικανός να επιτρέπει τον 
πλήρη αερισμό του χώρου. Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με μεταλλικό 
κάλυμμα εξωτερικά, το οποίο θα φέρει σίτα για τα έντομα στο κάτω τμήμα 
του. 

- Δύο (2) περσίδες αλουμινίου κατάλληλων διαστάσεων πάνω στη δίφυλλη 
πόρτα του διαμερίσματος του Μ/Σ (για τον αερισμό του χώρου), με σίτα για 
τα έντομα και φίλτρο G4, εσωτερικά προστατευμένες με μεταλλικό κάλυμμα 
εξωτερικά το οποίο θα φέρει σίτα για τα έντομα στο κάτω τμήμα του. 

- Ειδικά διαστασιολογημένα ανοίγματα αερισμού στο διαμέρισμα των 
Πινάκων. Η εσωτερική πλευρά του ανοίγματος θα είναι καλυμμένη από 
περσίδες αλουμινίου ενώ η εξωτερική πλευρά από μεταλλικό κάλυμμα. 

 
Ο οικίσκος θα παραδοθεί με όλες τις εσωτερικές καλωδιώσεις του 
προεγκατεστημένες. Διευκρινίζεται ότι επιπλέον των καλωδιώσεων των 
συστημάτων φωτισμού/ρευματοδοτών, αερισμού (παροχικά καλώδια 
ανεμιστήρων χώρου Μ/Σ), πυρανίχνευσης και κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να 
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προβλεφθούν και τα κάτωθι: 
- Κατάλληλα καλώδια ΜΤ για την διασύνδεση πεδίου αναχώρησης ΜΤ Trafo 

Feeder με Μ/Σ (πρωτεύον) – όδευση σε κατάλληλη ξεχωριστή γαλβανισμένη 
εσχάρα καλωδίων (κάτω από την υπερυψωμένη βάση του οικίσκου). 

- Κατάλληλα καλώδια ΧΤ για την διασύνδεση Μ/Σ (δευτερεύον) με πεδίο 
εισόδου Γενικού πίνακα ΧΤ – όδευση σε κατάλληλη ξεχωριστή γαλβανισμένη 
εσχάρα καλωδίων (κάτω από την υπερυψωμένη βάση του οικίσκου). 

- Κατάλληλο καλώδιο ΧΤ για την διασύνδεση του ηλεκτρικού τοπικού πίνακα 
(LV Panel) με τον Πίνακα ΜΤ / βοηθητική τάση για τη λειτουργία του πίνακα 
από διανομή UPS. 

- Κατάλληλο καλώδιο ΧΤ για την διασύνδεση του ηλεκτρικού τοπικού πίνακα 
(LV Panel) με τον Γενικό πίνακα ΧΤ / βοηθητική τάση για τη λειτουργία του 
πίνακα από διανομή UPS. 

- Κατάλληλο καλώδιο ΧΤ για τη τροφοδοσία του ηλεκτρικού τοπικού πίνακα 
(LV Panel) από τον Γενικό πίνακα ΧΤ. 

- Κατάλληλο καλώδιο ΧΤ για τη τροφοδοσία του συστήματος αδιάληπτης 
παροχής ισχύος (UPS) από τον Γενικό πίνακα ΧΤ. 

- Κατάλληλα καλώδια ΧΤ για τη διασύνδεση του ηλεκτρικού τοπικού πίνακα (LV 
Panel) με τον βοηθητικό πίνακα (Aux Panel) / τροφοδοσία για τα όργανα 
ελέγχου των θερμοκρασιών του Μ/Σ (από διανομή UPS). 

- Κατάλληλα ειδικά καλώδια ελέγχου για τη διασύνδεση του Μ/Σ (από 
κλεμμοσειρά όπου καταλήγουν τα αισθητήρια των θερμοκρασιών) με τον 
βοηθητικό πίνακα (Aux Panel). 

- Κατάλληλο καλώδιο ελέγχου για τη διασύνδεση του βοηθητικού πίνακα (Aux 
Panel) με τον ηλεκτρικό τοπικό πίνακα (LV Panel) / καλώδιο ελέγχου για τη 
λειτουργία των ανεμιστήρων του διαμερίσματος του Μ/Σ. 

- Κατάλληλο καλώδιο ελέγχου για τη διασύνδεση του ηλεκτρικού τοπικού 
πίνακα (LV Panel) με το πίνακα πυρανίχνευσης (από διανομή UPS). 

 
Όλες οι καλωδιώσεις εντός του οικίσκου θα οδεύουν σε πλαστικά κανάλια/σωλήνες 
κατάλληλης διατομής. Διευκρινίζεται ότι αντίστοιχα και η προμήθεια, εγκατάσταση 
(ρίψη, έλεγχος και σύνδεση) όλων των υπολοίπων καλωδίων από και προς τον 
οικίσκο θα είναι στην ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Ο οικίσκος θα παραδοθεί με όλες τις εσωτερικές γειώσεις του εξοπλισμού 
προεγκατεστημένες. Συγκεκριμένα θα έχουν προβλεφθεί αγωγοί Yellow / Green PVC 
κατάλληλης διατομής για τη γείωση όλου του εξοπλισμού, δηλαδή για τον Πίνακα 
ΜΤ (σύνδεση σε δύο σημεία), για τον M/Σ (σύνδεση σε δύο σημεία), για τον Γενικό 
πίνακα ΧΤ (ένα σε κάθε άκρη), για κάθε επίτοιχο τοπικό πίνακα, για κάθε ανεμιστήρα 
στο χώρο του Μ/Σ, για την κάθε άκρη της μεταλλλικής σχάρας καλωδίων, τρέσες 
γείωσης για τις πόρτες, κλπ. Όλοι οι αγωγοί θα συνδεθούν στην εσωτερική 
περιμετρική μπάρα γείωσης κάθε διαμερίσματος. 
 
Ο οικίσκος θα παραδοθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο με όλο τον εξοπλισμό του 
(δηλαδή Πίνακα ΜΤ, Μ/Σ, Γενικό Πίνακα ΧΤ, UPS, βοηθητικό εξοπλισμό ελέγχου 
θερμοκρασιών Μ/Σ, σύστημα φωτισμού, αερισμού και πυρανίχνευσης) 
προεγκατεστημένο και προκαλωδιωμένο, ενώ αντίστοιχα θα γίνει η πάκτωσή του, 
πάνω σε κατάλληλη υπερυψωμένη βάση που θα έχει φροντίσει επίσης να 
κατασκευάσει ο Αντισυμβαλλόμενος (ώστε να διευκολυνθούν οι οδεύσεις των 
καλωδίων ΜΤ, και όλων των εξωκείμενων παροχικών καλωδίων ΧΤ – πρόβλεψη 
ανοιγμάτων στο κάτω μέρος, όπως απαιτούνται για την όδευση των καλωδιώσεων 
μέχρι τον εξοπλισμό του οικίσκου). Η πάκτωση του οικίσκου επί της υπερυψωμένης 
βάσης θα γίνει με κατάλληλα βύσματα στα πέλματα έδρασης του οικίσκου που 
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έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες 
εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δομικές και 
κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση και την στήριξη του 
οικίσκου πάνω σε κατάλληλη βάση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

2.2 Πίνακας Μέσης Τάσης: 
Ο νέος πίνακας θα αποτελείται από συνολικά δύο (2) πεδία Μέσης Τάσης, αντοχής 
16kA/1sec για τάση λειτουργίας 20kV, με ένα πεδίο εισόδου 630Α από ΔΕΗ 
(τροφοδοσία από νέα γραμμή 20kV που θα εγκατασταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) και ένα 
πεδίο αναχώρησης προς Μετασχηματιστή Ξηρού Τύπου (Trafo Feeder), 630A για τις 
συνολικές ανάγκες τροφοδοσίας του υπαίθριου Υποσταθμού. 
 
Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων 
πεδίων Μ.Τ. καταλλήλων για εσωτερική εγκατάσταση. Η κατηγοριοποίηση των 
πεδίων θα είναι σύμφωνη με τις διακρίσεις IEC 62271-200, ήτοι: 

- Απώλεια συνεχούς λειτουργίας (loss of service continuity) τάξη LSC2A 
- Τάξη διαμερισματοποίησης (PI) 
- Αντοχή σε εσωτερικό τόξο : 16kΑ / 1 sec (κατηγοριοποίηση κυψελών Μέσης 

Τάσης: 
- IAC: A-FLR) για τάση λειτουργίας στα 20kV. 

 
Ο πίνακας Μ.Τ. θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά/σχεδιασμό: 

- Ο διακόπτης φορτίου θα παρέχει σύστημα διακοπής σε κενό, όπως επίσης 
και οι πίνακες προστασίας θα παρέχουν προστασία Μ/Σ έως 2MVA, με 
ασφάλειες, ή διαφορετικά η προστασία θα παρέχεται μέσω διακόπτη κενού. 

- Εποξειδικό δοχείο σφραγισμένο μέχρι το τέλος της ζωής με χρήση καθαρού 
αέρα ως σύστημα μόνωσης. 

- Τριπολικό πίνακα. 
- Σφραγισμένο κλειστό σύστημα πίεσης. 
- Όλες οι συσκευές διακοπής να χειρίζονται από το μπροστινό μέρος του 

πίνακα. 
- Να μην απαιτείται επαναφορά αερίου. 

 
Ο πίνακας θα είναι κατηγορίας LSC2A, τάξης PI (διαμερισματοποίηση με μόνωση) 
σύμφωνα με το IEC 62271-200. 
Η κάθε κυψέλη θα αποτελείται από πέντε (5) διαμερίσματα, τα οποία θα 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με μεταλλικά ή μονωτικά διαχωριστικά: 
 

• Διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού. 
Θα βρίσκεται ανάμεσα στο διαμέρισμα μπαρών και στο διαμέρισμα σύνδεσης 
καλωδίων. Θα αποτελείται από μια κάψουλα που περικλείει την λειτουργική 
μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ή του αποζεύκτη και του γειωτή. Όλες 
οι ηλεκτρικές λειτουργίες θα βρίσκονται μέσα στην κυψέλη. 
 

• Διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων. 
Ανάλογα με τον τύπο του πεδίου, το διαμέρισμα αυτό θα μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Τα άκρα σύνδεσης των καλωδίων ΜΤ, ή τη μπάρα σύνδεσης (Οι συνδέσεις 
μεταξύ αυτών των βασικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται με γυμνό 
χαλκό, ενώ η διατομή τους θα εξαρτάται από τα ονομαστικά 
χαρακτηριστικά του πεδίου). 
- Τους χωρητικούς καταμεριστές για την παρουσία τάσης, 
- Τον διακόπτη γείωσης (με ικανότητα ζεύξης υπό σφάλμα), 
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- Τα αλεξικέραυνα, 
- Την αντίσταση θέρμανσης, 
- Τους μετασχηματιστές έντασης, 
- Τους μετασχηματιστές τάσης, 
- Τον αυτόματο διακόπτη ισχύος, 
- Το ρελέ ισχύος. 

• Διαμέρισμα μπαρών. 

Πλέον των παραπάνω, το διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων θα περιλαμβάνει τον 
βασικό ζυγό/μια γυμνή χάλκινη μονωμένη μπάρα που θα εξασφαλίζει τη ροή 
ισχύος μέσα στον πίνακα. Οι μπάρες θα είναι παράλληλες, στερεωμένες η μία με 
την άλλη και με το κύκλωμα ισχύος στη λειτουργική του πλευρά, ενώ το 
ονομαστικό ρεύμα τους κυμαίνεται στα 630Α. 

• Διαμέρισμα χαμηλής τάσης. 

Το διαμέρισμα αυτό θα βρίσκεται στο πάνω και μπρος μέρος του πεδίου και θα 
πρέπει να υπολογίζεται στον συνολικό όγκο του πεδίου. Θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμο με καλώδια και μπάρες ενεργά, μέσω μιας πόρτας που θα μπορεί 
να ασφαλιστεί εξωτερικά με χερούλι. Ανάλογα με την χωρητικότητά του, θα 
είναι διαθέσιμο σε 3 επιλογές (κάλυμμα ΧΤ, κανάλι καλωδίων ΧΤ και κυτίο 
ελέγχου ΧΤ). 

Το διαμέρισμα θα μπορεί να περιέχει: 

- Τους ηλεκτρονόμους προστασίας και την μονάδα ελέγχου. 
- Τις συσκευές ελέγχου και σήμανσης που θα χρησιμοποιούνται για τοπικό 
και απομακρυσμένο έλεγχο του εξοπλισμού. 
- Τα κυτία δοκιμών τάσης και έντασης. 
- Τα βοηθητικά κυκλώματα χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροαυτομάτων, των βοηθητικών ρελέ και των μετατροπέων. 

 

• Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα μπορεί να λειτουργεί με μοχλό, μοτέρ ή μονάδες 
πτώσης. Επιπλέον, αυτός ο μηχανισμός λειτουργίας θα επιτρέπει την 
εγκατάσταση λειτουργικών μανδαλώσεων και δυνατοτήτων ασφάλισης με 
κλειδί. 

Το τμήμα αυτό θα μπορεί να περιέχει: 

- Μιμικό διάγραμμα που θα υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του 
διακόπτη: «κλειστός», «ανοιχτός» ή «γειωμένο». 

- Σύστημα ένδειξης παρουσίας τάσης (Voltage Presence Indicator System 
-VPIS). 

- Παράθυρο επισκόπησης της θέσης των κύριων επαφών του διακόπτη/ 
αποζεύκτη. 

- Χαρακτηριστική πινακίδα. 
 

Ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, που θα 
περιέχουν τον διακοπτικό εξοπλισμό. Θα υπάρχει διαχωρισμός των πεδίων μεταξύ 
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τους μέχρι το ύψος των κυρίων μπαρών. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του 
πίνακα και από τις δύο πλευρές με απλή προσθήκη νέων πεδίων. 
Ο παρεχόμενος βαθμός προστασίας του εξωτερικού περιβλήματος θα είναι IP3X. Η 
κατασκευή του μεταλλικού σκελετού θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η 
εξωτερική βαφή θα γίνεται με τη χρήση σκόνης εποξειδικού πολυεστέρα 
(ηλεκτροστατική βαφή) με ελάχιστο πάχος 50μ σε κάθε πλευρά. Το χρώμα θα 
επιλεγεί από την τυποποιημένη σειρά RAL7035. 
Κάθε πεδίο θα είναι πλήρως κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων 
που θα αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το είδος λειτουργίας 
του (πεδίο εισόδου, εξόδου, προστασίας κ.λ.π.) σύμφωνα με το πρότυπο IEC62271-
200. Η κατασκευή των πεδίων θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού 
εξοπλισμού να είναι ορατή από την μπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου θα 
γίνεται και ο χειρισμός του. 
Οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης θα είναι κοινές για όλα τα πεδία που 
αποτελούν τον πίνακα Μ.Τ. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει ενδεικτικό σχέδιο, που 
θα αποτελεί οδηγό για την εγκατάσταση των πεδίων. 
Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος ώστε να 
εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε όλα τα ενεργά μέρη κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του. 
Ο πίνακας Μ.Τ. μπορεί να παρέχει ως επιλογή -αν απαιτείται- συστήματος 
ανίχνευσης τόξου, σύμφωνα με το IEC 62271-200 8.104.3. 
 

2.2.1 Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Α.Δ.Ι.) 
Ο Α.Δ.Ι. θα είναι τοποθετημένος κατακόρυφα εντός του πεδίου, θα απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση και υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής αντοχής. Σαν μέσο διακοπής ρεύματος 
θα χρησιμοποιεί το κενό. 
Το περίβλημα του κάθε πόλου θα είναι κατασκευασμένο από εποξειδική ρητίνη και 
θα ακολουθούν τις απαιτήσεις για συστήματα «στεγανά» (sealed pressure system), 
διάρκειας 40 ετών όπως αυτά ορίζονται στο IEC 62271-1. 
Ο Α.Δ.Ι. θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 
62271-100, ήτοι: 

• μηχανικής αντοχής (κλάση μηχανικής αντοχής M2 για έως 10.000 χειρισμούς) 
• ηλεκτρικής αντοχής , κλάσης Ε2. 

 
Ο Α.Δ.Ι. θα καλύπτεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από 
αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα έχει τη διαπίστευση διεθνούς οργανισμού. 
Ο μηχανισμός χειρισμού του θα είναι ταχείας λειτουργίας ανεξάρτητος από την 
ασκούμενη δύναμη του χειριστή και θα περιλαμβάνει: 

- μπουτόν ανοίγματος και κλεισίματος, 
- μετρητή λειτουργίας, 
- μηχανική ένδειξη κατάστασης του διακόπτη, 
- ένδειξη φόρτισης ελατηρίων χειρισμού, 
- χειριστήριο για τη φόρτιση του ελατηρίου (αποσπώμενο χειριστήριο δεν 

είναι 
- αποδεκτό), και 
- βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης του Α.Δ.Ι. 

 
Τέλος θα είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση κινητήρα για τη φόρτιση του 
ελατηρίου και μετά την εγκατάσταση του πεδίου στο χώρο λειτουργίας του. 
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2.2.2 Γείωση 
Κάθε πεδίο θα διατρέχεται από χάλκινη μπάρα γείωσης. 
Η συνέχεια του κυκλώματος γης για ολόκληρο τον πίνακα θα εξασφαλίζεται με την 
διασύνδεση των επιμέρους κυκλωμάτων του κάθε πεδίου. Η διασύνδεση θα 
πραγματοποιείται στο πίσω μέρος του πίνακα και θα τον διατρέχει σε όλο του το 
πλάτος. Η μπάρα γείωσης θα είναι κατασκευασμένη για την εύκολη σύνδεσή της με 
την γείωση ολόκληρου του υποσταθμού χωρίς να απαιτείται καμιά 
αποσυναρμολόγησή της. 
Η διατομή των μπαρών που αποτελούν το κύκλωμα γης θα είναι 
διαστασιολογημένη κατάλληλα ώστε να αντέχει το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το 
IEC 62271-200. 
Η γείωση των καλωδίων ισχύος θα πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή που θα 
έχει για λόγους ασφαλείας δυνατότητα ζεύξης στο βραχυκύκλωμα (making 
capacity) όπως ορίζει το IEC 62271-102. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του γειωτή όταν ο αντίστοιχος διακόπτης ή 
αποζεύκτης φορτίου είναι ανοικτός έτσι ώστε να μπορούν να δοκιμαστούν τα 
καλώδια ισχύος. 
Με τη χρήση λουκέτου, θα μπορεί να κλειδωθεί ο γειωτής σε ανοικτή ή κλειστή θέση. 
Η θέση του γειωτή θα είναι ορατή από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου. Μέσω 
κατάλληλων μηχανικών μανδαλώσεων θα αποτρέπονται λανθασμένοι χειρισμοί, 
όπως το κλείσιμο του γειωτή όταν ο διακόπτης ή ο αποζεύκτης φορτίου είναι 
κλειστός. Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτό η εν λόγω μανδάλωση να 
επιτυγχάνεται ηλεκτρικά ή με τη χρήση κλειδιών. 
 

2.2.3 Μετασχηματιστές Έντασης 
Οι μετασχηματιστές έντασης που θα χρησιμοποιούνται για προστασία θα είναι 
τυπικού ξηρού τύπου από χυτορητίνη. Θα είναι πλήρως προσαρμοσμένοι για χρήση 
με τον ηλεκτρονόμο προστασίας και θα ακολουθούν τα πρότυπα IEC. 
 

2.2.4 Μετασχηματιστές Τάσης 
Οι μετασχηματιστές τάσης θα είναι τυπικοί και σε συμφωνία με τα πρότυπα IEC. Θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρηση τάσης σε: 

• Καλώδια, στα πεδία εισόδου κι εξόδου. 
• Μπάρες, σε πεδία μέτρησης και ζεύξης ζυγών. 

 
2.2.5 Ηλεκτρονόμος προστασίας κι ελέγχου 

Ανάλογα με την επιλογή του τύπου κυψέλης και του διακοπτικού μηχανισμού, θα 
γίνεται και η κατάλληλη επιλογή του ηλεκτρονόμου δευτερογενούς. 
Συνήθεις εφαρμογές: 

• Προστασία του δικτύου και του φορτίου που τροφοδοτεί. 
• Έλεγχος του συνεργαζόμενου αυτόματου διακόπτη ισχύος ή ρελέ ισχύος. 
• Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών. 
• Ένδειξη μηνυμάτων λειτουργίας. 

Κανονικές συνθήκες λειτουργίας του Πίνακα Μέσης Τάσης θεωρούνται οι εξής: 

- Θερμοκρασία: min -5⁰C, max +40⁰C 
- Μέση θερμοκρασία 24ώρου: +35οC 
- Υψόμετρο: ≤1000m 
- Υγρασία εντός του 24ώρου: ≤ 95% 
- Υγρασία εντός διαστήματος 30 ημερών: ≤ 90% 
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Τα απαραίτητα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των πινάκων ΜΤ είναι τα εξής: 

Πίνακας 8: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πινάκων ΜΤ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ονομαστική τάση, kV 24 
Τάση λειτουργίας, kV 20 
Μέγεθος μπαρών In, A 630 
Συχνότητα Hz 50 
Σύστημα γείωσης ουδετέρου - - 
Τάση μόνωσης, kV 24 
Ρεύμα κορυφής, kΑ 40 
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας, 50 Hz 1 mn kV rms 50 
Αντοχή σε τάση κρουστικής μορφής, 1,2/50 μs kV peak 125 
Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης 1s, kA 16 
Αντοχή σε δοκιμή εσωτερικού τόξου kA (σύμφωνα με ΙΕC 62271-200) 16kA 1sec 
Δείκτης προστασίας περιβλήματος IP IP 3Χ 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (για τα ονομαστικά χαρ/κα) -5⁰C ≤ +40⁰C 
Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 230VAC 
Ικανότητα διακοπής - Διακόπτης φορτίου A 630 
Ικανότητα διακοπής - Μονάδα ασφαλειοαποζεύκτη kA 16 
Ικανότητα διακοπής - Αυτόματος διακόπτης ισχύος kA 16 

 

Ο νέος πίνακας ΜΤ θα εγκατασταθεί εντός του νέου υπαίθριου υποσταθμού (οικίσκος) 
/ απευθείας έδραση σε κατάλληλες μεταλλικές βάσεις που θα έχουν κατάλληλα 
προβλεφθεί στο δάπεδο για τον σκοπό αυτό. Γενικά, ο πίνακας θα μπορεί να 
τοποθετηθεί τόσο σε τσιμεντένιο πάτωμα, όσο και πάνω σε κατάλληλο μεταλλικό 
πλαίσιο. 

 

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές σειράς του εξοπλισμού που θα λαμβάνουν χώρα στο 
εργοστάσιο κατασκευής θα γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και περιλαμβάνουν: 

• Συμβατότητα με τα τεχνικά σχέδια. 
• Έλεγχο μηχανικής λειτουργίας και μανδαλώσεων. 
• Έλεγχο εναλλαξιμότητας κινούμενων μερών 
• Διηλεκτρική δοκιμή ΥΤ σε βιομηχανική συχνότητα 
• Έλεγχο λειτουργίας κυκλώματος ΧΤ. 

 

Γενικά, o προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι τυποποιημένος και πλήρως ελεγμένος 
τύπου (type tested) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα IEC. Θα διατίθενται 
πιστοποιητικά δοκιμής τύπου και μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση που 
ζητηθούν. 
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Ο πίνακας θα δοκιμαστεί (FAT) στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις 
συνήθεις δοκιμές αποδοχής πινάκων διανομής που προβλέπονται από τα πρότυπα IEC. 
Για την παράδοση και πριν την θέση σε λειτουργία του νέου Πίνακα ΜΤ θα 
πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία του εξοπλισμού. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 
πεδίων ΜΤ, θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής του 
Ζυγού με την κατάλληλη για τον σκοπό αυτό συσκευή. 

 

2.3 Μετασχηματιστής 2000kVA 20/0.4kV (Ξηρού Τύπου) 

Γενικά, ο τριφασικός μετασχηματιστής διανομής χυτορητίνης, θα είναι ξηρού τύπου, 
κλάσης μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ) για εσωτερική εγκατάσταση, και θα 
προορίζεται για χρήση στα τριφασικά δίκτυα διανομής Μ.Τ. / Χ.Τ. Θα είναι κατάλληλος 
για λειτουργία σε υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα. 

Οι Μ/Σ θα είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60076-11 και ΙEC 60076-16. 
Θα είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όπως 
αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 548/2014 της επιτροπής 21ης Μαΐου 2014 για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους Μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος. 
Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής του προμηθευτή του Μ/Σ θα είναι 
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 14001. 

 

2.3.1 Περιγραφή Μ/Σ 
Τα τυλίγματα Χ.Τ. του Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου και 
θα είναι εμποτισμένα σε εποξειδική ρητίνη, ώστε να προκύπτει κλάση μόνωσης 
F. Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ. θα είναι καλυμμένα με εποξειδική ρητίνη και το φύλλο 
θα είναι προστατευμένο παντού με μονωτικό υλικό, ακόμα και μεταξύ των 
στρώσεων. 
Αντίστοιχα τα τυλίγματα Μ.Τ. θα είναι ανεξάρτητα από τα τυλίγματα Χ.Τ. και θα 
είναι κατασκευασμένα από σύρμα αλουμινίου με κλάση μόνωσης F. Θα είναι 
εμποτισμένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική χυτή ρητίνη. 
Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Κάθε 
μπάρα θα 
έχει έτοιμη τρύπα 14mm για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον σχηματισμό 
του τριγώνου στην Μ.Τ. θα χρησιμοποιούνται άκαμπτες μπάρες και θα 
προστατεύονται από θερμοσυστελλόμενα στοιχεία. 
Οι συνδέσεις Χ.Τ. θα γίνονται από τις μπάρες που θα βρίσκονται στην κορυφή 
των πηνίων Χ.Τ., απέναντι από τις συνδέσεις Μ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. 
θα γίνεται απ’ ευθείας 
στην μπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές μπάρες θα είναι από χαλκό στο επάνω 
μέρος του μετασχηματιστή (θα απαιτηθούν χάλκινοι ακροδέκτες για χάλκινη 
σύνδεση). 
Οι συνδέσεις των λήψεων Μ.Τ. θα γίνονται με μπαράκια χαλκού τα οποία θα 
βιδώνονται στις 
αντίστοιχες λήψεις. 
 
Ο εξοπλισμός του Μ/Σ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

- Μεταγωγέα λήψεων 5 θέσεων ±2.5%, ±5% 
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- ρόδες διπλής κατεύθυνσης, 
- Κρίκους ανύψωσης, 
- Οπές στη βάση για ρυμούλκηση, 
- Δύο (2) ακροδέκτες γείωσης, 
- Ταμπελάκι με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ, 
- Πιστοποιητικά δοκιμών σειράς, και 
- Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. 

Στο Μ/Σ θα υπάρχει ακόμα συσκευή προστασίας η οποία θα έχει ανά φάση 2 
ανιχνευτές θερμοκρασίας (thermistors) PTC εγκατεστημένους στο εσωτερικό 
των τυλιγμάτων, και ένα ηλεκτρονικό όργανο επιτήρησης θερμοκρασίας δύο 
θέσεων (Alarm, διαθέσιμο για καλωδίωση αν απαιτηθεί + Trip, όπου θα πρέπει 
να καλωδιωθεί για να ανοίγει αντίστοιχα τον ανάντι διακόπτη ΜΤ). Επιπλέον θα 
υπάρχει προστασία έναντι υπερθέρμανσης του Μ/Σ, μέσω συσκευής που θα 
παρακολουθεί και θα επιβλέπει τη θερμοκρασία του. Για το σκοπό αυτό θα 
παρέχεται στα τυλίγματα του Μ/Σ μια διάταξη προστασίας για την ανίχνευση 
τυχόν μη φυσιολογικής αύξησης της θερμοκρασίας. Η διακύμανση αυτή μπορεί 
να οφείλεται σε ελαττωματικό σύστημα ψύξης, σε υπερφόρτιση του Μ/Σ ή σε 
φαινόμενα υψηλής διελεύσεως. 
Η συσκευή παρακολούθησης που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει υποδοχές για 4 
εισόδους (3 για τα τυλίγματα και 1 για τον πυρήνα), θα έχει δυνατότητα να 
ανιχνεύσει αποτυχία στο RTD, θα έχει επίσης δυνατότητα να διαχειρίζεται την 
λειτουργία των ανεμιστήρων ψύξης των διαμερίσματος του Μ/Σ (εντολή 
εκκίνησης των ανεμιστήρων αερισμού όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 60-
70⁰C), θα διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα ανεξάρτητα κυκλώματα τα οποία θα 
καθορίζουν τα κατώτερα όρια (thresholds), πριν από την ένδειξη σφαλμάτων 
πριν ηχήσει ο συναγερμός και μετά τον συναγερμό. 
Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούμενη ενότητα, οι δύο παραπάνω συσκευές 
θα τοποθετηθούν σε έναν (1) επίτοιχο βοηθητικό τοπικό πίνακα (Aux Panel), 
εντός του διαμερίσματος του Γενικού πίνακα ΧΤ του οικίσκου. 
 
 

Εικόνα 2: Ενδεικτικά χαρακτηριστικά Μ/Σ χυτορητίνης 2000kVA 

 

Αναφορικά με την Κλιματολογική & Περιβαλλοντική Ταξινόμηση / Προστασία 
Έναντι Φωτιάς, ο Μ/Σ θα είναι κλάσης C3* (* δοκιμή για C2 στους -50⁰C, 
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κλιματολογική ταξινόμηση) και E3 (περιβαλλοντική ταξινόμηση) σύμφωνα με IEC 
60076-11 και 60076-16, ενώ θα είναι κλάσης F1 (προστασία έναντι φωτιάς). Σχετικό 
πιστοποιητικό για τα παραπάνω, από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εργαστήριο 
και για Μ/Σ όμοιας σχεδίασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή 
των Μ/Σ. 
 

2.3.2 Δοκιμές και Έλεγχοι 
Σχετικά με τις δοκιμές, ο Μ/Σ θα ελεγχθεί πλήρως (routine tested) στο 
εργαστήριο Ποιότητας του κατασκευαστή, ως τυπικό μέρος της διαδικασίας 
κατασκευής, και θα συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχών 
δοκιμών σειράς κατά IEC: 
 

• «Voltage ratio measurement and check of phase displacement», 
• «Separate source voltage-withstand test», 
• «Induced over voltage withstand test», 
• «Partial discharges measurements», 
• «No load loss and current measurement», 
• «Measurements of windings resistances», 
• «Load loss and short circuit impedance measurements». 

 
Θα εξασφαλίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο η δυνατότητα να 
πραγματοποιηθούν και επιπλέον δοκιμές (τύπου ή/και ειδικές, π.χ. δοκιμή 
ανύψωσης θερμοκρασίας, δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση, δοκιμή 
βραχυκυκλώματος, δοκιμή θορύβου, κλπ.) μετά από ειδική απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. 
Για την παράδοση και πριν την θέση σε λειτουργία του Μ/Σ, θα 
πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

2.4 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης 
 
Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή στην κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πινάκων, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους ή στον αντίστοιχο 
διάδοχο κανόνα σε περίπτωση απόσυρσης του: 

- Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με το Πρότυπο IEC: 61439-1&2 
- Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πίνακα (διακόπτες, αποζεύκτες, 

ασφάλειες, θερμική και μαγνητική προστασία κινητήρων, ηλεκτρονόμοι 
ελέγχου και ισχύος κλπ.): IEC 60947-1, -2, -3, -4, -5 και IEC 61000. 

- DIN EN 60204-1 α) Ασφάλεια των προσώπων και των εγκαταστάσεων, β) 
συνέπεια στην απόκριση, ευκολία στη λειτουργία και τη συντήρηση του 
ελεγχόμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

- Τεχνικές απαιτήσεις των προτύπων IEC/EN 61800-5-1:2007 (Adjustable speed 
electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements - Electrical, 
thermal and energy) και EN 61800- 3:2004 + A1:2012 (Adjustable speed 
electrical power drive systems – Part 3: EMC requirements and specific test 
methods) για τους Ρυθμιστές Στροφών. 

- Απαιτήσεις και προδιαγραφές καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298-4. 
- Ταξινόμηση καλωδίων στο τοπικό σταθμό ελέγχου: DIN EN 60204-1. 
- Υπολογισμός διατομής μπαρών χαλκού για πίνακες με επιτρεπόμενη ένταση 

(Ι) μεγαλύτερη των 125Α: DIN 43671. 
- Κυκλώματα ελέγχου: πάντα γειωμένα στη μία άκρη, αλλιώς αποσυνδετήρας 

δύο ακίδων με έλεγχο σφάλματος γης. 
- Ασφάλεια μηχανημάτων - Κύκλωμα έκτακτης διακοπής (DIN 60204-1): 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατηγορίας 0/1/2. 
- Επιτρεπτές περιοχές για τη διευθέτηση ενεργοποιητών και προστασία 

προσώπων και μηχανημάτων, περιλαμβάνει ασφάλειες και διακόπτες: 
σύμφωνα με DIN VDE 0660– 600-1 , DIN EN 60204-1, DIN EN 50274. 

 

2.4.1 Περιγραφή Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 
Ο πίνακας θα είναι τύπου πεδίου, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο. 
Θα αποτελείται από προκατασκευασμένα επιδαπέδια και αυτοστηριζόμενα 
πεδία, τυποποιημένων διαστάσεων, συναρμολογούμενα το ένα δίπλα στο άλλο, 
με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής τους και προς τις δύο πλευρές τους. Όλοι 
οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. 
Το κάθε πεδίο θα πρέπει να χωρίζεται σε τρείς λειτουργικούς χώρους: τον χώρο 
των διακοπτικών στοιχείων, τον χώρο των ζυγών διασύνδεσης, και τον χώρο 
των καλωδίων. 
 
Ο χώρος των διακοπτικών στοιχείων , ανάλογα με το είδος των αναχωρήσεων 
μπορεί να αποτελείται από: 

• Κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη πεδίου εισόδου, συρόμενου τύπου, 
εξοπλισμένο με θερμομαγνητική διάταξη προστασίας, πηνία 
ανοίγματος/κλεισίματος/υπότασης και μοτέρ τάνυσης ελατηρίων, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης. 

• Συρόμενους τροδοφότες υποπινάκων (αναχωρήσεις τύπου πεδίου ή 
τύπου συρτάρι, ανάλογα το μέγεθος) αποτελούμενους, ο κάθε ένας, από 
έναν διακόπτη με ασφάλειες μαζί με επαφέα ανάλογων χαρακτηριστικών 
με τις εκάστοτε προδιαγραφές. 

 
Ο χώρος των ζυγών θα περιέχει τους οριζόντιους και τους κατακόρυφους 
ζυγούς διασύνδεσεις. 
 
Ο χώρος των καλωδίων περιέχει τις τερματικές συνδέσεις, τόσο των παροχικών 
όσο και των καλωδίων τροφοδοσίας των αναχωρήσεων, καθώς και τα καλώδια 
διασύνδεσης των υπομονάδων μεταξύ τους, καθώς και με το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου της εγκατάστασης. 
 
Γενικά η σχεδίαση του πίνακα θα είναι συμπαγής, και τα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την προστασία θα είναι τυποποιημένα. Τα 
ηλεκτρολογικά κυκλώματα θα είναι επίσης τυποποιημένα. Τα σημεία 
τερματισμού των καλωδίων θα είναι προσβάσιμα και εύκολα να ελεγχθούν. Η 
επισκευή και ο έλεγχος των πινάκων θα πρέπει να μπορεί να γίνει εύκολα και σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Τα καλώδια παροχής και ελέγχου των 
καταναλώσεων θα συνδέονται σε κλέμμες. Οι παροχές των καταναλωτών θα 
βρίσκονται σε συρταρωτές αναχωρήσεις οι οποίες θα μπορούν να 
αντικατασταθούν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πίνακα. 
 
Κάθε συρτάρι (αναχώρηση) του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης θα έχει πέντε 
θέσεις λειτουργίας: 

i. Θέση λειτουργίας ΕΝΤΟΣ, όπου το κύριο διακοπτικό κύκλωμα, καθώς και 
τα βοηθητικά κυκλώματα θα είναι ενεργά. 

ii. Θέση λειτουργίας ΕΚΤΟΣ, όπου το κύριο διακοπτικό κύκλωμα, καθώς και 
τα βοηθητικά κυκλώματα θα είναι ανενεργά. 
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iii. Θέση λειτουργίας σε κατάσταση ΕΛΕΓΧΟΥ (TEST MODE), όπου το κύριο 
διακοπτικό κύκλωμα θα είναι πλήρως απενεργοποιημένο. Όμως τα 
βοηθητικά κυκλώματα θα είναι ενεργά ώστε να μπορούν να ελεγχθούν 
όλες οι λειτουργίες του συρταριού. 

iv. Αποσυνδεδεμένη θέση (ISOLATED MODE), όπου η μονάδα θα έχει 
τραβηχθεί κατά 30mm και θα έχει κλειδωθεί στην θέση αυτή, κύριο και 
βοηθητικό κύκλωμα αποσυνδεδεμένα. 

v. Θέση για μεταφορά, όπου το κύριο και το βοηθητικό κύκλωμα θα είναι 
αποσυνδεδεμένα και ο διακόπτης θα μπορεί να μεταφερθεί. 
 

2.4.2 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πίνακα ΧΤ 

Ο πίνακας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 9: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γενικών πινάκων ΧΤ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ονομαστική Ένταση λειτουργίας In 4000A 
Ονομαστική Τάση λειτουργίας Ue 400 V AC 
Αριθμός Φάσεων 3Ph +N +PE 
Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui 1000 V AC 
Συχνότητα Λειτουργίας 50/ 60 Ηz 
Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ 
Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw (kA – rms/1sec) 35 kA 

 

2.4.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και έδραση του γενικού πίνακα ΧΤ 
Το μηχανικό μέρος του πίνακα θα αποτελείται από έναν "επενδυμένο 
αυτοστήρικτο σκελετό", δηλαδή έναν σκελετό από διάτρητα προφίλ C, τα οποία 
θα αλληλοσυνδέονται με ειδικά κομβικά στοιχεία, όλα μη οξειδούμενα, με 
επικάλυψη κυρίως Αλουμινίου Ψευδαργύρου (Alu Zinc). Δεν θα χρησιμοποιείται 
κανένα εξάρτημα, κύριο ή δευτερεύον, χωρίς επιμετάλλωση. Η εξωτερική 
κάλυψη (cladding) των πεδίων θα γίνεται από λαμαρίνα ηλεκτρογαλβανισμένη 
πάχους 1.5mm, όπως και τα εσωτερικά διαχωριστικά που θα έχουν πάχος 1-
1.5mm. Οι πόρτες της πρόσοψης, θα είναι και αυτές από ηλεκτρογαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους 1.5mm, θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
υψηλής ποιότητας, πάχους περίπου 80μm. Η τυπική (standard) απόχρωση 
βαφής των μεταλλικών μερών της όψης, θα είναι RAL7035. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα για συντήρηση, 
τα εξωτερικά πάνελ του θα πρέπει να είναι αποσπώμενα σε όλες τις επιφάνειες, 
ανεξάρτητα από το βαθμό IP. Η προσθήκη νέων πεδίων θα πρέπει να είναι 
εφικτή προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς επιπτώσεις στο βαθμό προστασίας IP 
και κατά την αναβάθμιση, η δε δυνατότητα διατήρησης των αρχικών επιπέδων 
απόδοσης θα είναι εγγυημένη. 
 

Ο πίνακας θα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε τσιμεντένιο πάτωμα, όσο και 
πάνω σε κατάλληλο μεταλλικό πλαίσιο. Η περιοχή του χώρου που θα 
τοποθετηθεί ο πίνακας θα πρέπει να είναι επίπεδη. 
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2.4.4 Σύστημα Ζυγών γενικού πίνακα ΧΤ 
Για λόγους ασφαλείας και ιδιαίτερα εάν ανοίξει η θύρα κατά τη λειτουργία του 
ηλεκτρικού πίνακα, οι ζυγοί διανομής (οριζόντιοι και κάθετοι) θα πρέπει να 
καλύπτονται από καλύμματα (barriers). Για να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση, η 
προδιαγραφή του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες διαμερισματοποίησης στο ελάχιστο επίπεδο των μορφών «form 2b» και 
IP30. 

• Οι κύριοι ζυγοί θα τοποθετoύνται οριζόντια και θα διακλαδίζονται σε 
τμήματα σύμφωνα με την διαμόρφωση του πίνακα. 

• Οι ζυγοί των πεδίων αναχωρήσεων, θα τοποθετούνται κάθετα. Για κάθε 
φάση θα τοποθετείται και ένας ζυγός. 

• Ο ζυγός γείωσης θα τοποθετείται οριζόντια σε πλαίσιο στο κάτω μέρος 
των χώρων των καλωδίων και των συρταριών. Το μήκος του ζυγού θα 
ανταποκρίνεται στην δυνατότητα τροφοδοσίας του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί 
γείωσης θα είναι διάτρητοι, ώστε να επιτρέπουν την σύνδεση των ζυγών 
διανομής στο πλέγμα του συστήματος της γείωσης. 

 
Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού 
μονωτήρων ώστε να εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες 
(ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε βραχυκύκλωμα, όπως αυτές 
καθορίζονται στα αντίστοιχα μονογραμμικά σχέδια). Επίσης, το υλικό 
κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε 
θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 695-2.1. 
Για μελλοντική επέκταση του πίνακα, οι ζυγοί διανομής θα πρέπει να επιτρέπουν 
την προσθήκη νέων κυκλωμάτων αναχωρήσεων χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησης. Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού 
πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης, αλλά και των ζυγών 
ουδετέρου και γείωσης. 

 

2.4.5 Αυτόματοι διακόπτες χαμηλής τάσης κλειστού τύπου 
Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου που χρησιμοποιούνται σε 
εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι 
και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 
60947-3, IEC 60947-4-1 και IEC 61000 ή σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
κανονισμούς τυποποίησης, και παράλληλα να συμμορφώνονται με τις «Οδηγίες 
Χαμηλής Τάσης» (LVD) Nr. 73/23 EEC και την «Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας» (EMC) Nr. 89/336 EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αναφορικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπτών: 

- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να έχουν ονομαστική 
τάση λειτουργίας 690 V AC (50/60 Hz). 

- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να έχουν αντοχή σε 
κρουστική τάση, τουλάχιστον 8 kV για ονομαστικά ρεύματα μεγαλύτερα 
ή ίσα από 160 Α. 

- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να έχουν ονομαστική 
τάση μόνωσης 1.000 V AC για ονομαστικά ρεύματα ίσα ή μεγαλύτερα από 
160 Α. 

- Οι αυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές 
εκδόσεις ως προς την δυνατότητα απόζευξης σε βραχυκύκλωμα 
ξεκινώντας από 16 kA έως και 200 kA στα 380/415 V AC. 
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- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να λαμβάνουν τροφοδοσία είτε από τους επάνω είτε από τους κάτω 
ακροδέκτες, χωρίς να μειώνονται οι επιδόσεις τους και να τίθεται σε 
κίνδυνο η λειτουργία τους. 

- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να διαθέτουν μπουτόν 
δοκιμής στο εμπρόσθιο μέρος, ώστε να πιστοποιείται η σωστή 
λειτουργία του μηχανισμού απόζευξης και το άνοιγμα των πόλων. 

- Το πλήθος των μηχανικών χειρισμών πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 
20.000 και των ηλεκτρικών μεγαλύτερο των 6.000. ανάλογα με το μέγεθος 
και την ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος του διακόπτη. 

 
Αναφορικά με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των διακοπτών: 

- Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να εγγυώνται την πλήρη 
απομόνωση μεταξύ των κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών 
κυκλωμάτων, σύμφωνα με την τεχνική της διπλής απομόνωσης και με την 
παρ. 7.2.7 του προτύπου IEC 60947-2. 

- Στους αυτόματους διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να δηλώνεται με 
ακρίβεια η θέση των επαφών (Ι= κλειστός, Ο= ανοιχτός, κίτρινη-πράσινη 
περιοχή= ανοιχτός λόγω σφάλματος). 

- Για τα εμπρόσθια τμήματα των αυτόματων διακοπτών πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένος ο βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP 20 (εκτός των 
ακροδεκτών σύνδεσης), IP 30 όταν τοποθετούνται σε πίνακες και έως IP 
54 για αυτόματους διακόπτες που εγκαθίστανται σε πίνακες με 
περιστροφικό χειριστήριο. 

 
2.4.6 Διατάξεις προστασίας διακοπτών: 

Οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με 
θερμομαγνητικές και ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας. Οι μονάδες αυτές 
ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη μπορούν να είναι εναλλάξιμες. 
 
Θερμομαγνητικές διατάξεις προστασίας: 

- Οι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 800 Α πρέπει να μπορούν να 
εξοπλιστούν με θερμομαγνητικές μονάδες για δίκτυα εναλλασσόμενου 
και συνεχούς ρεύματος. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την προστασία 
από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με 
ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από 
βραχυκύκλωμα. 

 
Μαγνητική μόνο, διάταξη προστασίας: 

- Οι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 Α πρέπει να μπορούν να 
εξοπλιστούν με μαγνητικές μόνο μονάδες προστασίας με σταθερό ή 
ρυθμιζόμενο κατώφλι, ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας και 
να εξασφαλίζουν έτσι προστασία από βραχυκύκλωμα σε δίκτυα 
εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος. 

 
Ηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας: 
Οι ηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας πρέπει να έχουν δική τους τροφοδοσία 
και να εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία των προστασιών ακόμη και με την 
παρουσία μίας φάσης η οποία θα πρέπει να έχει ένταση κατ’ ελάχιστο 30% της 
ονομαστικής τιμής. 

- Η βασική έκδοση πρέπει να διαθέτει λειτουργίες προστασίας από 
υπερένταση (λειτουργία L) και βραχυκύκλωμα. Ειδικότερα, η λειτουργία 
προστασίας από βραχυκύκλωμα πρέπει να είναι στιγμιαίας απόζευξης 
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(λειτουργία Ι) και να διαθέτει ρυθμιζόμενη καθυστέρηση (λειτουργία S) 
εναλλακτικά της λειτουργίας Ι, κατόπιν επιλογής του χρήστη. 

- Σε προηγμένες εκδόσεις πρέπει να είναι δυνατή επιλογή από τις 
ακόλουθες λειτουργίες προστασίας: από υπερένταση (λειτουργία L), από 
βραχυκύκλωμα στιγμιαίας απόζευξης (λειτουργία I), με ρυθμιζόμενη 
καθυστέρηση (λειτουργία S), έναντι σφάλματος ως προς γη (λειτουργία 
G), από ασυμμετρία ή απώλεια φάσης (λειτουργία U), από υπερβολική 
θερμοκρασία (λειτουργία ΟΤ), από υπέρταση ή υπόταση (λειτουργίες OV, 
UV), από διαφορική τάση (λειτουργία RV), από υποσυχνότητα ή 
υπερσυχνότητα (λειτουργίες OF, UF) και αντιστροφή ισχύος (λειτουργία 
RP), από μηχανική εμπλοκή ρότορα (R) ή και συνδυασμός των παραπάνω. 

 
Όλες οι λειτουργίες προστασίας της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από την 
προστασία από υπερένταση, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
εξαιρεθούν. 
 
Αναφορικά με τα εξαρτήματα των διακοπτών, πρέπει να διατίθεται πλήθος 
μηχανικών και ηλεκτρικών, λ.χ. ακροδέκτες, εξαρτήματα για τοποθέτηση σε 
ράγα, περιστροφικά χειριστήρια, βοηθητικές επαφές, πηνία εργασίας κ.α. 
Ειδικότερα, οι μηχανικές μανδαλώσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλη τη 
σειρά αυτόματων διακοπτών, ακόμα και ανάμεσα σε διακόπτες με διαφορετικά 
μεγέθη. Όλοι οι διακόπτες πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με εξαρτήματα 
κλειδώματος με λουκέτα, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή τους θέση. Θα 
πρέπει επίσης να διατίθεται σειρά μονάδων προστασίας από διαρροή, ικανή να 
καλύψει όλα τα μεγέθη και τους τύπους των διακοπτών, η οποία δε θα πρέπει να 
χρειάζεται βοηθητική τάση τροφοδοσίας και θα πρέπει να λειτουργεί ακόμη και 
αν τροφοδοτείται μόνο μία φάση και ο ουδέτερος ή μόνο 2 φάσεις. 
 

2.4.7 Λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά 
Οι πίνακες θα είναι τύπου πεδίου, εύκολα επεκτεινόμενοι, κατάλληλοι για 
ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο, χειριζόμενοι από την μπροστινή τους 
πλευρά και επισκέψιμοι από την μπροστινή και πίσω πλευρά τους. 
Όλα τα υλικά κατασκευής του πίνακα (κανάλια όδευσης καλωδίων, στηρίγματα 
μπαρών, καλωδίων και διακοπτών, μονωτήρες μπαρών και λοιπά υλικά 
στήριξης, διασύνδεσης και συναρμολόγησης των μεταλλικών και 
ηλεκτρολογικών υλικών του πίνακα), θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
τυποποιημένα-πιστοποιημένα υλικά και να ανήκουν στην «οικογένεια» 
κατασκευής του ιδίου συστήματος τυποποιημένων- πιστοποιημένων πινάκων. 
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, 
βάσεις στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ.) 
θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον 
αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα, εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των 
σταθερών μεταλλικών μερών του. 
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει 
να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (π.χ. εύκαμπτο χάλκινο καλώδιο / πλεξίδα 
γείωσης) διατομής 6mm2 σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 60364-5-54. 
Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα 
θα γίνεται σε πλαστικό κανάλι κατάλληλων διαστάσεων, που θα βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του χώρου των καλωδίων και των αναχωρήσεων. Η καλωδίωση 
βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από συσκευές τοποθετημένες σε 
κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες) θα 
γίνεται σε μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. 
Όλα δε τα βοηθητικά κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμες. 
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Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να διατάσσεται κατάλληλα μέσα στον πίνακα και θα 
λαμβάνεται μέριμνα για εφεδρεία χώρου 20% για μελλοντικές επεκτάσεις. 
Τα ακάλυπτα στοιχεία των ασφαλειών και οι διακόπτες πρέπει να καλύπτονται 
με ασφάλεια για προστασία επαφής. Το ίδιο ισχύει για τις μπάρες, μεταδότες 
ρεύματος κτλ., και εγκαταστάσεις στην πόρτα του πίνακα με τάσεις μεγαλύτερες 
των 50V. 
Στην εμπρός όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την 
διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο 
χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στο 
πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και όλα τα κυκλώματα να είναι 
κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με το 
μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Κάθε συσκευή θα φέρει την ονομασία της 
σύμφωνα με τα μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή 
διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να 
είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή. Αντίστοιχα, τα 
καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης του σημείου 
σύνδεσης, σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 
Τα στοιχεία ελέγχου, όπως μπουτόν, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, οθόνες 
ενδείξεων και χειρισμών που θα εγκαθίστανται στις πόρτες του πίνακα θα 
συνοδεύονται από εγχάρακτα πινακίδια με λεπτομερή περιγραφή της 
λειτουργίας. 
Οι πίνακες πρέπει να παραδίδονται έτοιμοι και καλωδιωμένοι μέχρι κλέμμας 
σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα DIN VDE. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί μέριμνα 
κατά την κατασκευή για τις συνθήκες μεταφοράς των πινάκων, ώστε να μην 
υπάρξει κάποια ζημιά λόγω κατασκευαστικής παράλειψης. Αν παρ’ όλ’ αυτά 
υπάρξει κάποια φθορά στο χρώμα, τότε αυτή θα αποκαθίσταται με ευθύνη και 
δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
Στο εσωτερικό του πίνακα η καλωδίωση πραγματοποιείται με τη χρήση 
εύκαμπτων καλωδίων. Η απογύμνωση πραγματοποιείται θερμικά ή μηχανικά με 
τη χρήση ειδικού εργαλείου, ενώ η σύνδεση στον εξοπλισμό γίνεται με 
κατάλληλα συνδετήρια. Για τη σύνδεση περιφερειακών μονάδων μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, για εξοικονόμηση χώρου, φύσσες καλωδίων εργοστασιακά 
ελεγμένες και ακροδέκτες από τον κατασκευαστή, ενώ οι διατομές των 
καλωδίων υπολογίζονται κατά VDE. 
Για τα κυκλώματα ελέγχου και μέτρησης η καλωδίωση γίνεται σε αντιστοιχία με 
την ασφάλεια (ελάχιστη διατομή 0,75 𝑚𝑚𝑚𝑚2). Για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα η 
καλωδίωση συμμορφώνεται με τους τύπους που βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (ελάχιστη διατομή 0,75 𝑚𝑚𝑚𝑚2. 
Οι γραμμές μέτρησης θωρακίζονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η καλωδίωση 
των κυκλωμάτων ελέγχου, δεδομένων, μέτρησης και ηλεκτρονικών εισόδων-
εξόδων ακολουθούν τον χρωματικό κώδικα σύμφωνα με το πρότυπο EN 60204-
1. 
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή 
αυτοματισμού, ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης συστήματος μέτρησης στο 
οποίο εφαρμόζεται προστασία υπερτάσεων από κεραυνούς και λαμβάνονται 
μέτρα γείωσης. 
Γραμμές μετασχηματιστών έντασης καλωδιώνονται με διατομές 2,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2  και 
χρησιμοποιούνται ακροδέκτες απομόνωσης. 
Τα παροχικά και τα καλώδια ελέγχου θα στηρίζονται στις ράγες στήριξης που 
βρίσκονται στους χώρους των καλωδίων και οδηγούν στις κλέμες σύνδεσης. 
Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για 
την είσοδο, τη διάταξη και την ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, 
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λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. 
O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα τοποθετείται στο εσωτερικό του πίνακα, 
αυτόματοι διακόπτες ισχύος, διακόπτες φορτίου, κ.ά. θα πρέπει να είναι 
συμβατός με τα τυποποιημένα σετ συναρμολόγησης του κατασκευαστή, ώστε 
να είναι εγγυημένη η καλή ποιότητα της εγκατάστασης και της λειτουργίας του 
πίνακα. 
Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC. Ακόμη, όπου απαιτείται η προστασία 
έναντι υπερτάσεων ή εκρήξεων θα ισχύουν οι οδηγίες CENELEC και ΑTEX. 
 

2.4.8 Διασφάλιση ποιότητας 
Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Ο κατασκευαστής των 
ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 
9001 και ISO 14001 για την κατασκευή -συναρμολόγηση των πινάκων. Το τμήμα 
ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή (Assembly Manufacturer) θα είναι 
υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς εκδίδοντας το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. Μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να 
παραδοθούν μονογραμμικά και πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια 
κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα, καθώς και σχέδια όψεων, κατόψεων, 
πλαγίων όψεων υπό κλίμακα και έκθεση δοκιμών. Ο κατασκευαστής (Assembly 
Manufacturer) θα πρέπει να παραδώσει κατά την αποστολή των ηλεκτρικών 
πινάκων όλο τον τεχνικό φάκελο του έργου σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. 
 

2.4.9 Κλιματολογικές συνθήκες 
Οι κλιματολογικές συνθήκες λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
IEC 439-1, EN 60439 και VDE 0660 part 500. Το ποσοστό υγρασίας λαμβάνεται 
υπόψη ως 50 % στους 40°C. Πρέπει να εξασφαλίζονται οι συνθήκες εσωτερικού 
χώρου, στο χώρο τοποθέτησης του πίνακα. Η συγκέντρωση συμπυκνωμάτων 
υγρασίας στους χώρους του πίνακα, θα αποφεύγεται με την τοποθέτηση 
συστημάτων θέρμανσης, μέσω αντιστάσεων ή με την τοποθέτηση συστήματος 
αερισμού. 
 

2.4.10 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Εικόνα 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά γενικού πίνακα ΧΤ 
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Επισημαίνεται ότι οι αναχωρήσεις του Γενικού Πίνακα ΧΤ θα είναι σύμφωνα με 
το παρακάτω Μονογραμμικό σχέδιο: 
 

Εικόνα 4: Ενδεικτικό μονογραμμικό διάγραμμα σύνδεσης γενικού πίνακα ΧΤ 

 
 

2.4.11 Δοκιμές 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο πίνακας θα υποβληθεί σε εργοστασιακό 
έλεγχο (FAT), στις παρακάτω δοκιμές, σύμφωνα με τις πρότυπες δημοσιεύσεις 
IEC 61439-2 (-1) στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή: 
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• Οπτικός έλεγχος, 
• Έλεγχος εγκατεστημένου υλικού, 
• Επιβεβαίωση καλωδιώσεων σύμφωνα με τα σχέδια, 
• Έλεγχος σημείων σύνδεσης εξωτερικών καλωδιώσεων, 
• Χειρισμοί εξοπλισμού, 
• Δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής κύριων και βοηθητικών κυκλωμάτων, 
• Έλεγχος προστασιών εξοπλισμού και ηλεκτρικής συνέχειας των 

κυκλωμάτων προστασίας, και 
• Λειτουργικές δοκιμές. 

Γενικά, o προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι τυποποιημένος και πλήρως 
ελεγμένος τύπου (type tested) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα IEC. Θα 
διατίθενται πιστοποιητικά δοκιμής τύπου και μπορούν να παρασχεθούν σε 
περίπτωση που ζητηθούν. 
 
Επιπλέον οι πίνακες θα φέρουν: 

• Πιστοποιητικά ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2018 του οίκου 
κατασκευής των προσφερόμενων πινάκων, 

• Πιστοποίηση δοκιμής για σεισμό (earthquake qualification test) 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-1 και -2, 

• Πιστοποίηση για επαλήθευση της αντοχής σε διάβρωση (verification to 
resistance to corrosion) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-1 και -2, 

• Πιστοποίηση για επαλήθευση της αντοχής σε κραδασμούς (verification 
of vibration and shock resistance) σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 60068-2-
6 (vibration), ΙΕC 60068-2-27 (shock) και IEC 60439-1 -2, 

• Πιστοποίηση για δοκιμή αντοχής σε συνθήκες τόξου (test under 
conditions of arcing due to an internal fault) σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 
/ TR 61641και IEC 60439-1 -2, 

• Πιστοποίηση για επαλήθευση της αντοχής σε βραχυκύκλωμα (verification 
of shortcircuit withstand strength) σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 60439-1 
και IEC 61439-1 -2, 

• Πιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (electromagnetic 
compatibility EMC) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-1 και -2, 

• Πιστοποίηση για επαλήθευση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων (dielectric 
properties), των αποστάσεων (clearances) και των αποστάσεων 
ερπυσμού (creepage distances) σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 60439-1 και 
IEC 61439-1 -2, και 

• Δήλωση συμμόρφωσης με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες (declaration of 
conformity with the relevant community harmonisation legislation) 

- 2014/35/ΕU Low Voltage Directive, 
- 2014/30/ΕU EMC Directive, 
- 2011/65/ΕU ROHS Directive, 
- καθώς και τα πρότυπα ΙΕC 60439-1:2011 και IEC 61439-2:2011. 

 
Για την παράδοση και πριν την θέση σε λειτουργία του Γενικού Πίνακα ΧΤ θα 
πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή 
λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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Άρθρο 3 
Περιγραφή Εργασιών – Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου 

3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προμηθεύσει πλήρως όλον τον 
εξοπλισμό του νέου Υποσταθμού Διανομής Βοηθητικών, να τον εγκαταστήσει, 
και να τον θέσει επιτυχώς σε λειτουργία τροφοδοτώντας όλα τα φορτία των 
παραμενουσών εγκαταστάσεων όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 7.  και 
ο οποίος ενδεικτικά αποτελείται από: 
1. Οικίσκο Υπαίθριου Υποσταθμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 της 

παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
2. Δύο (2) Πεδία Μέσης Τάσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής, 
3. Έναν (1) Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας 20/0,4kV σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 

της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής,  
4. Έναν (1) Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της 

παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
5. Όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που περιγράφεται στο άρθρο 2 

της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, ήτοι: 
α. Σύστημα Αδιάληπτης Παροχής Ισχύος (UPS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
β. Σύστημα Πυρανίχνευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής και της διεθνούς προδιαγραφής NFPA 72, 
γ. Κλιματιστική μονάδα χώρου πινάκων, 
δ. Σύστημα Αερισμού του χώρου του Μ/Σ, 
ε. Σύστημα εξαερισμού του οικίσκου, 
στ. Σύστημα φωτισμού κανονικής λειτουργίας και ανάγκης, 
ζ. Σύστημα γείωσης & αντικεραυνικής προστασίας του οικίσκου, 
η. Βοηθητικούς πίνακες ισχύος και ελέγχου οικίσκου (LV & Aux Panels), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 
6. Καλωδιώσεις καταλλήλων διατομών, Μέσης, Χαμηλής Τάσης Ισχύος και 

Ελέγχου του νέου υπαίθριου υποσταθμού  
7. Καλωδιώσεις καταλλήλων διατομών για την διασύνδεση των επιμέρους 

καταναλώσεων με τους πίνακες ΧΤ του Υ/Σ. 
8. Καλώδιο κατάλληλης διατομής για την διασύνδεση της εναέριας γραμμής 

των 20ΚV με τον ζυγό ΜΤ 20KV του Υ/Σ.  
 

3.2 Επισημαίνεται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκπονήσει σχετικές μελέτες για την 
επιλογή των κατάλληλων καλωδίων και θα προμηθεύσει όλες τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις ισχύος και ελέγχου εντός και εκτός του οικίσκου προς όλες τις 
παραμένουσες εγκαταστάσεις.  

3.3 Τα καλώδια ισχύος, οπλισμένα ή μη, θα φέρουν μανδύα PVC και μόνωση PVC ή 
XLPE, θα είναι κατάλληλα για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τοποθέτηση σε 
υγρούς ή ξηρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος και θα εναρμονίζονται με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ 843 ή IEC 60502.1. Τα προσκομιζόμενα καλώδια και υλικά θα 
φέρουν επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προέρχονται από 
βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία 
κατά ISO 9001. 

3.4  Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνική 
Προδιαγραφή και θα συνοδεύεται με τα πιστοποιητικά δοκιμών ελέγχου 
ποιότητας πιστοποιημένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η 
παραλαβή από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση θα γίνει με έλεγχο των 
πιστοποιητικών και της βεβαίωση του κατασκευαστή (certificate of 
conformance) ότι ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με αυτά που περιγράφονται 
στο εκάστοτε φύλλο σχεδιασμού. 
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3.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει όλες τις εργασίες προετοιμασίας και 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και θέσης σε λειτουργία του νέου Υπαίθριου 
Υποσταθμού της νέας διανομής ηλεκτρικής ισχύος Γενικών Βοηθητικών ΑΗΣ 
Αμυνταίου-Φιλώτα. Συγκεκριμένα ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει: 
3.5.1 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής η οποία θα περιλαμβάνει: 

α. Τελικά σχέδια εγκατάστασης πεδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης 
του Υ/Σ. 

β. Τελικά σχέδια του εξοπλισμού των πεδίων Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης και των αντίστοιχων συνδεσμολογιών ελέγχου, μετρήσεων 
μανδαλώσεων και προστασιών. 

γ. Διάταξη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο του 
οικίσκου του νέου υπαίθριου Υποσταθμού. 

δ. Σχέδια εγκατάστασης του Μετασχηματιστή και των όλων των 
βοηθητικών πινάκων εντός του οικίσκου. 

ε. Σχέδια διάταξης και εγκατάστασης του βοηθητικού εξοπλισμού 
του Υποσταθμού (φωτισμός, αερισμός, πυρανίχνευση, 
κλιματισμός). 

στ. Σχέδια εγκατάστασης και διάταξης του συστήματος αδιάληπτης 
παροχής ισχύος (UPS). 

ζ. Σχέδια εγκατάστασης και διάταξης του συστήματος γείωσης & 
αντικεραυνικής 

η. προστασίας του οικίσκου. 
 
3.5.2 Κατάθεση τελικής καλωδιολίστας ισχύος και ελέγχου για όλα τα καλώδια 

σύνδεσης του νέου υπαίθριου Υποσταθμού και με τις τελικές ποσότητες 
καλωδίων, σχαρών και μικροϋλικών εγκατάστασης. 

 
3.5.3 Εκτέλεση όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού, που απαιτούνται για την 

εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του νέου 
υπαίθριου Υποσταθμού, όπως: 

α. Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του οικίσκου. 
β. Κατασκευή κατάλληλης υπερυψωμένης βάσης για τη τοποθέτηση 

του οικίσκου. 
γ. Κατασκευή κατάλληλης μεταλλικής γραδελάδας με σκάλα 

πρόσβασης και κιγκλιδώματα στη πλευρά του οικίσκου με τις 
πόρτες, λόγω της υπερυψωμένης βάσης. 

δ. Διαμόρφωση των ανοιγμάτων του οικίσκου για την εγκατάσταση 
των καλωδιώσεων. 

ε. Εγκατάσταση πυροφραγμάτων από πετροβάμβακα και 
flamemastic σε όλα τα ανοίγματα του υπαίθριου Υποσταθμού. 

 
3.5.4 Εγκατάσταση πεδίων-Πίνακα Μέσης Τάσης Νέου Υποσταθμού. 

Η εγκατάσταση πεδίων του Πίνακα Μέσης Τάσης θα γίνει σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και θα επιθεωρηθεί από Μηχανικό της 
Κατασκευαστικής Εταιρείας των Πεδίων, ο οποίος θα βεβαιώσει ότι η 
εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και είναι 
σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC. 
Όλες οι απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας του πίνακα θα γίνουν 
παρουσία και του τεχνικού του κατασκευαστή των πεδίων. Οι ρυθμίσεις 
Η/Ν προστασίας και οι μανδαλώσεις λειτουργίας θα γίνουν σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Τεχνικής Μελέτης και του απαραίτητου σχεδίου 
προστασιών και αλληλεξαρτήσεων, που θα πρέπει να εκπονήσει ο 
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Αντισυμβαλλόμενος. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα προγραμματίσει και θα 
ελέγξει και τους Η/Ν προστασίας του πεδίου τροφοδότησης του ζυγού 
Μέσης Τάσης, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

3.5.5 Εγκατάσταση Μ/Σ εσωτερικής διανομής. 
Η εγκατάσταση του Μ/Σ θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή και ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνδέσει όλα τα κυκλώματα 
ισχύος, προστασιών, ελέγχου, μετρήσεων και θα εκτελέσει τις δοκιμές 
καλής λειτουργίας προστασιών και μανδαλώσεων. 
 

3.5.6 Εγκατάσταση καλωδίων Μέσης Τάσης. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα παραλάβει και θα εγκαταστήσει (εγκατάσταση 
& σύνδεση) τα καλώδια Μ.Τ. της εισόδου από το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, 
καθώς και της τροφοδότησης του Μ/Σ εσωτερικής διανομής. Όλες οι 
καλωδιώσεις θα ελεγχθούν μετά την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους κανονισμούς.  
 

3.5.7 Εγκατάσταση πεδίων- πίνακα Χαμηλής Τάσης. 
Η εγκατάσταση του πίνακα Χαμηλής Τάσης θα γίνει σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Η εγκατάσταση του πίνακα θα είναι τέτοια 
ώστε να διασφαλίζεται η έξοδος των καλωδιώσεων αναχωρήσεων προς 
τα φορτία που θα παραμείνουν. Η βεβαίωση καλής εγκατάστασης του 
πίνακα θα γίνει από Μηχανικό του κατασκευαστικού Οίκου που θα ελέγξει 
και τις δοκιμές ελέγχου καλής λειτουργίας του πίνακα. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα παραμετροποιήσει, ρυθμίσει και 
βαθμονομήσει όλους τους Η/Ν προστασιών και μανδαλώσεων (νέων, 
αλλά και υφιστάμενων καθώς με τις μειώσεις των φορτίων στους 
υφιστάμενους πίνακες/υποπίνακες θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις 
ρυθμίσεις τους), όπως προβλέπεται από τις μελέτες που θα εκπονήσει. 
 

3.5.8 Εγκατάσταση καλωδίων Χαμηλής Τάσης. 
Όλοι οι παραμένοντες πίνακες/υποπίνακες των υφιστάμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα καλωδιωθούν με τον πίνακα Χαμηλής Τάσης του νέου 
υπαίθριου υποσταθμού. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα μεριμνήσει αντίστοιχα 
σύμφωνα με την διαδικασία εγκατάστασης των καλωδιώσεων Μ.Τ που 
περιγράφεται παραπάνω στην παρ. 3.3.6. 
Γενικά, θα γίνει προσπάθεια εγκατάστασης των νέων καλωδίων σε νέες 
διαδρομές, ανεξάρτητες και τελείως διακριτές από τις υφιστάμενες όπου 
αυτό είναι εφικτό. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα λάβει μέριμνα ώστε οι χρόνοι απομονώσεων 
και επανατροφοδοτήσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού να ελαχιστοποιηθούν 
Επειδή στην φάση εγκατάστασης των παραπάνω καλωδίων θα υπάρχουν 
και ενεργές γραμμές υφιστάμενων καλωδίων, ο Αντισυμβαλλόμενος στις 
εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων εσωτερικά των κτιρίων θα λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση θερμών εργασιών σε 
συνεργασία με την Επιβλέπουσα Διεύθυνση. Τυχόν αποξηλώσεις παλαιών 
καλωδιώσεων που εμποδίζουν τη διέλευση των καινούργιων 
καλωδιώσεων θα γίνουν με ψυχρές κοπές, και αφού προηγηθεί η 
κατάλληλη ηλεκτρική απομόνωσή τους. Όλες οι εργασίες της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής δύναται να εκτελεσθούν μετά τις όποιες ηλεκτρικές 
από το προσωπικό του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και την έκδοση των 
αντίστοιχων Αδειών Εργασίας κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου 
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και βάσει του ισχύοντα Ενιαίου Κανονισμού Εκδόσεως Αδειών Εργασίας 
(ΕΚΕΑΕ) που ισχύει για τους ΑΗΣ. 
Οι καινούργιες καλωδιώσεις εντός των κτιρίων θα σημανθούν στην 
αναχώρηση και στην άφιξη του με μεταλλικό ταμπελάκι (tag plate) ώστε 
να είναι διακριτές από παλαιές ανενεργές καλωδιώσεις το οποίο θα 
αναφέρει τον κωδικό του καλωδίου όπως αυτός αναγράφεται στην 
καλωδιολίστα που θα κατατεθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο. Τυχόν 
αποξηλωθέντα ανενεργά καλώδια θα μεταφερθούν με μέριμνα του 
Αντισυμβαλλόμενο σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος θα υποδειχθεί 
από την ΔΕΗ Α.Ε.  
 
Για τη όδευση των καλωδίων ΜΤ και ΧΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
υπάρχοντα υπόγεια κανάλια καλωδίων καθώς και οι υπάρχουσας 
εγκατεστημένες σχάρες εφόσον αυτό είναι εφικτό.  
Δίνεται η δυνατότητα – όπου αυτό είναι εφικτό – της χρήσης των 
υπαρχόντων παροχικών καλωδίων των υποπινάκων των αναφερόμενων 
κτιριακών εγκαταστάσεων, της επαναδρομολόγησής τους και της 
σύνδεσης τους στους Δ/Κ ΧΤ του νέου Υ/Σ μετά τους απαραίτητους 
ελέγχους και τις δοκιμές μόνωσης.   
 
Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται η χωροταξική τοποθέτηση του 
νέου Υ/Σ, καθώς και οι οδεύσεις των υπόγειων καναλιών καλωδίων προς  
τα κτίρια του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα: 
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3.5.9 Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού. 

Διευκρινίζεται ότι ο υπαίθριος υποσταθμός (οικίσκος) θα παραδοθεί με 
όλο τον βοηθητικό εξοπλισμό του (όπως αναλύθηκε παραπάνω) 
προεγκατεστημένο και προκαλωδιωμένο από τον κατασκευαστή του. 
Μετά την εγκατάσταση θα γίνει έλεγχος απόδοσης των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και έλεγχος απόδοσης των συστημάτων 
κλιματισμού, πυρανίχνευσης και αερισμού του Υποσταθμού. 
 

3.5.10 Δοκιμές Λειτουργίας Υπαίθριου Υποσταθμού. 
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και των επιτυχημένων ελέγχων 
από τον Αντισυμβαλλόμενο, ο νέος υποσταθμός θα ηλεκτρισθεί από τη 
νέα γραμμή 20kV του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η ηλέκτριση του Υποσταθμού θα γίνει εφόσον: 

1. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εγκατάστασης που 
περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους 3.5.1 έως και 3.5.9 

Εικόνα. 5:  Διαδρομές καναλιών καλωδίων ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 
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της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και είναι επιτυχείς όλες οι 
δοκιμές καλής λειτουργίας του περιγράφονται στις παραγράφους 
αυτές. 

2. Είναι επιτυχείς οι δοκιμές εγκατάστασης των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 3.5.9 της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

3. Η αντίσταση γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας του 
υποσταθμού είναι μικρότερη των ορίων που ορίζονται από τα 
διεθνή πρότυπα. Τα μη ενεργά μεταλλικά μέρη των υποπινάκων 
και φορτίων τους έχουν αποδεκτή αντίσταση γείωσης. 

 
Μετά την ηλέκτριση του Υποσταθμού θα ελεγχθεί εάν η νέα Διανομή ως 
ενιαίο σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Μελέτης Επιλογικότητας 
που θα εκπονηθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 

3.5.11 Παράδοση «As Built» σχεδίων και οδηγιών λειτουργίας. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος, πριν την ηλέκτριση του Υποσταθμού και της νέας 
διανομής ΧΤ, θα πρέπει να παραδώσει «As Built» σχέδια και οδηγίες 
λειτουργίας για όλο των νέο εξοπλισμό. Ο φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
του έργου (ΦΑΕ) θα περιέχει τις εξής «As Built» πληροφορίες: 

α. Πλήρεις φακέλους σε δύο (2) αντίγραφα όλου του εξοπλισμού του 
Υποσταθμού, 

β. «As Built» σχέδια συνδεσμολογιών ισχύος και ελέγχων του 
εξοπλισμού του Υποσταθμού, και 

γ. Λίστα με τις τελικές ρυθμίσεις όλων των Η/Ν προστασίας και 
ελέγχου του Υποσταθμού και των υφιστάμενων υποπινάκων που 
θα τροφοδοτεί. 

 
3.5.12 Τεχνική υποστήριξη Λειτουργίας. 

Ο νέος υπαίθριος υποσταθμός θα είναι υπό εγγύηση καλής λειτουργίας 
για ένα έτος από την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών Λειτουργίας που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.10 της παρούσας. Κατά την περίοδο 
αυτή, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη του εξοπλισμού της νέας διανομής. 
Για να τεθεί σε λειτουργία η νέα διανομή και να ξεκινήσει η περίοδος 
εγγύησης, θα πρέπει ο Αντισυμβαλλόμενος να εκπαιδεύσει δύο (2) 
τουλάχιστον ηλεκτρολόγους της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλους τους χειρισμούς του 
Υποσταθμού, και σε όλες τις διαδικασίες απομόνωσης πεδίων Μ.Τ., Χ.Τ., 
υποπινάκων, και Μ/Σ εσωτερικής διανομής. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα παραδώσει ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού του Τομέα 
Λειτουργίας. 
Πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και παραληφθεί 
οριστικά το έργο, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται: 

α. Να εκπαιδεύσει εντός πέντε (5) ημερών προσωπικό του Τομέα 
Συντήρησης στη συντήρηση διακοπτών Μ.Τ. και όλων των τύπων 
διακοπτών Χ.Τ. των πεδίων του Υ/Σ και των υποπινάκων, 

β. Να παραδώσει λίστα συνιστώμενων ανταλλακτικών του 
Υποσταθμού η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το είδος του 
κάθε ανταλλακτικού, την απαιτούμενη ποσότητα (τεμάχια, σετ, 
κ.α.)  καθώς και το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών ανά 
είδος (Πίνακας Ανταλλακτικών) 
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Όλοι οι χειρισμοί λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης θα γίνονται 
από το προσωπικό του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, το οποίο ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα έχει εκπαιδεύσει και στο οποίο θα έχει χορηγήσει 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης όπου θα βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευόμενος 
έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των απαραίτητων λειτουργιών του Υ/Σ. 

3.5.13.  Γενικά 
2.5.13.1. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση 

αναφορικά με τη σύνταξη, κατάθεση και έγκριση τους από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των αιτήσεων για την ηλεκτροδότηση  του Υ/Σ. 3.1
  

3.5.14. Προσωπικό – Εξοπλισμός και Εργαλεία του Αντισυμβαλλόμενου 
3.5.14.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαθέσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, 

τεχνογνωσία, και τεχνικό προσωπικό κατάλληλο και επαρκές με την 
ανάλογη εμπειρία για να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες της 
παρούσας Σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή. Όλες οι εργασίες απαιτούν τεχνικό 
εξειδικευμένο προσωπικό και εκτελούνται σε υπαίθριους και μη 
χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα, σε διάφορα ύψη από το έδαφος. 
Όπου απαιτείται, το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να 
εκτελεί και όλες τις απαιτούμενες εργασίες που δεν αναφέρονται στην 
παρούσα «Τεχνική Προδιαγραφή» για την ολοκλήρωση της κάθε 
εργασίας της Τεχνικής Προδιαγραφής.  

3.5.14.2. Το Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου πρέπει να διαθέτει εμπειρία 
σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού μέσης 
τάσης κατέχοντας τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες και 
πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Ο 
διαγωνιζόμενος θα καταθέσει Αναλυτικό Οργανόγραμμα – Λίστα του 
Εργοταξιακού Τεχνικού Προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση 
των Εργασιών, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά αφενός τα 
πλήρη καθήκοντα του κάθε μέλους ονομαστικά, και αφετέρου τα 
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άδειες του 
κάθε μέλους που αναφέρεται στο κατατεθέν Οργανόγραμμα. 
Ειδικότερα, ο εντεταλμένος μηχανικός, ο αναπληρωτής του, οι 
εργοδηγοί και ο τεχνικός ασφάλειας του Αντισυμβαλλόμενου θα 
πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια 
για την εκτέλεση και παρακολούθηση των σχετικών εργασιών. Σε 
περίπτωση αλλαγής μέλους του Οργανογράμματος κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, θα πρέπει να αντικαθίσταται από κατάλληλο μέλος με 
αντίστοιχες πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κτλ., τα οποία θα κατατίθενται 
στη ΔΕΗ Α.Ε. Για την διασφάλιση τόσο της καλής εκτέλεσης των 
εργασιών της αλλά και της ασφάλειας του προσωπικού, το προσωπικό 
εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου για τις κατηγορίες Εργοδηγού, 
Τεχνίτη, Βοηθού Τεχνίτη πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε εργασίες αντίστοιχων έργων. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
της εμπειρίας, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλει απαραίτητα 
με την Προσφορά του: 

­ Τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες 
­ Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 
­ Ιατρικές βεβαιώσεις καταλληλότητας, και 
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­ Ταυτοποίηση του απασχολούμενου προσωπικού του για τις εν 
λόγω εργασίες. 

3.5.14.3. Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από τους 
αναφερόμενους στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδότες. 

3.5.14.4. Για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, τα σχετικά 
μηχανήματα, οχήματα και εργαλεία θα πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας και να συντηρούνται με δαπάνες του 
Αντισυμβαλλόμενου κανονικά και περιοδικά για την απρόσκοπτη 
εκτέλεση του Έργου. Για κάθε μηχάνημα που απαιτείται για την ορθή 
και ασφαλή εκτέλεση του έργου, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να το 
έχει ασφαλισμένο και με δικές του ενέργειες και έξοδα να αποκτήσει 
άδειες λειτουργίας και κυκλοφορίας, καθώς επίσης και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά (δελτίο ΚΤΕΟ, πιστοποιητικό 
ανυψωτικής ικανότητας κ.ό.κ.). Οι εν λόγω άδειες και πιστοποιητικά θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη χρήση του εκάστοτε μηχανήματος στο 
έργο. 

3.5.14.5. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα υλικά που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του αντικειμένου αν δεν διατίθενται από 
τον Αντισυμβαλλόμενο θα εξευρίσκονται με μέριμνα και δαπάνες του, 
και η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

3.5.14.6. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις έλξεις ανυψώσεις και 
καθελκύσεις υλικών (ηλεκτρικά βίντσια, κιθάρες, παλάγκα, 
πολύσπαστα, συρματόσχοινα, σαμπάνια κλπ.), θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος και να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

3.5.14.7. Το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιήσει ο Αντισυμβαλλόμενος ή 
υπεργολάβοι του, θα φέρει τις κατά το νόμο απαραίτητες 
πιστοποιήσεις και άδειες. 

3.5.14.8. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για τον κατάλληλο 
εξοπλισμό εγκατάστασης της εταιρείας του (π.χ. κοντέινερ στέγασης, 
αποδυτηρίων, χημικές τουαλέτες, κάδους απορριμμάτων κλπ.).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΛΑΝΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ 
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 Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 

 
 

          Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης    
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος            
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων      
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Άρθρο 1 
Ορολογία - Ορισμοί  

 
Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 
Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 

Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) 
Αντισυμβαλλόμενος: Είναι ο -Εργολήπτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στον 

οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής, ανατέθηκε από τη 
ΔΕΗ με Σύμβαση η εκτέλεση του Έργου, αποκαλούμενος 
και «Εργολήπτης». 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ 
της ΔΕΗ και του Αντισυμβαλλόμενου, και η οποία 
περιλαμβάνει ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την 
εκτέλεση του Έργου. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται 
και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Αντισυμβαλλόμενος. 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείας: 

Είναι η Τεχνική Διεύθυνση της ΔΕΗ που είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της 
κατασκευής του Έργου. 

Προϊσταμένη Διεύθυνση 
της Εταιρείας: 

Είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας που προΐσταται 
της Επιβλέπουσας (τουΤεχνικού Τμήματος) Διεύθυνσης. 

Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό. 

Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, 
ανταλλακτικά κ.λπ., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα 
παραδοθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία 
για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνημα Έργου: Είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. 
αναμικτήρες σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, 
προωθητήρες γαιών κ.λπ.), που χρησιμοποιείται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η 
έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του 
Έργου ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη 
Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, 
οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου 
όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε 
παράλειψη του Αντισυμβαλλόμενου ως προς το Έργο και 
οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, όπως όλα τα 
παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 
νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 
Η συνήθης φθορά δεν θεωρείται Ελάττωμα. 
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Άρθρο 2  
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά  

 
2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις αλλοδαπού 

Αντισυμβαλλόμενου μπορεί αυτή να συντάσσεται παράλληλα και στην Αγγλική 
γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά 
στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι μόνο στην 
Αγγλική γλώσσα. 

 
2.2 Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου αλληλογραφία θα γίνεται 

στην Ελληνική γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. Σε όσες 
περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης 
λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ 
Αντισυμβαλλόμενου και των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρείας, με την 
προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 
μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
θα ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο. 

 
2.3 Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον 

Αντισυμβαλλόμενο σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και 
υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα 

οποιαδήποτε κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες 
λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη 
κρίση, η Εταιρεία. 

 
2.5 Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές 

0Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 
 
2.6 Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίνονται στον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς και η 

αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά 
μέσα (π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους. Στην 
περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα ανωτέρω μέσα κειμένων 
θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 

 
 

Άρθρο 3 
Σχέδια και Οδηγίες 

 
3.1 Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον 

Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται σε αυτή. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 

 
3.2 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας θα εφοδιάζει έγκαιρα τον 

Αντισυμβαλλόμενο με όλα τα σχέδια κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον 
Αντισυμβαλλόμενο να χρησιμοποιεί σχέδια κατασκευής εάν δεν είναι 
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υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και δεν φέρουν τη σήμανση 
"ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
 
Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την 
οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του 
Έργου και ο Αντισυμβαλλόμενος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως. 

 
3.3 Η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 

εγκεκριμένα και φέροντα τη σήμανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια ή να 
τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 
συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες 
που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 
σχέδια που του είχαν δοθεί. 

 
3.4 Κατά την πρόοδο του Έργου, η Εταιρεία δικαιούται να παρέχει στον 

Αντισυμβαλλόμενο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει 
αναγκαία με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου 
και ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα 
αυτά σχέδια και οδηγίες. 

 
3.5 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 

φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ ως να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και αυτή είναι υποχρεωμένη να 
αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 

 
3.6 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 
ζητά έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις 
έγγραφες οδηγίες της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και να 
συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.  

 
3.7 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω 

αναφερόμενα σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών, τη διαφωνία του αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της 
διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 

 
Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αντισυμβαλλόμενου, η Εταιρεία επιμένει εγγράφως 
στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, 
κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται της ευθύνης 
σε σχέση με την απόφαση της Εταιρείας, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις 
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υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και 
επιμελώς. 

 
3.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις 

σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα 
έχει την έγκριση της Εταιρείας. 

 
3.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Εταιρεία μελέτες 

και σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 16 του παρόντος 
τεύχους. 

 
 

Άρθρο 4 
Μελέτες 

 
Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 
την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς 
Όρους. 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Άρθρο 5 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 
5.1 Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 

Εταιρεία, μέσω της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας και της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης. 

 
Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας περιλαμβάνονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της 
ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

 
Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας περιλαμβάνεται η 
άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας και η επίλυση ή η 
προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
5.2 Τα όργανα της Εταιρείας που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 

Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας  καθορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Εταιρεία, με έγγραφό της προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης. 

 
5.3 Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης της Εταιρείας, με έγγραφό του 

προς τον Αντισυμβαλλόμενο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς 
που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο 
εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Εταιρείας. 
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Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων 
της Σύμβασης από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο.  

 
5.4 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Εταιρείας  μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, 

να γνωστοποιεί προς τον Αντισυμβαλλόμενο ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας, 
καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, θα μπορούν να 
διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

 
5.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα 

της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους 
χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 
οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου 
και γενικά σε όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία. 

 
5.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του 
Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 
Σύμβαση. 

 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και οι Μηχανικοί της που 
ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για 
ζημιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που 
ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του Αντισυμβαλλόμενου ή σε κάθε 
τρίτο κατά την εκτέλεση της Έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
 

Άρθρο 6 
Εκπροσώπηση του Αντισυμβαλλόμενου 

 
6.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Αντισυμβαλλόμενος γνωστοποιεί στην 

Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος 
να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης 
και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και 
διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αντισυμβαλλόμενου θα είναι και ο Αντίκλητός του, 
εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο 
Αντισυμβαλλόμενος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 

 
6.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι 

υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα 
στελεχωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. 
Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον 
Αντισυμβαλλόμενο και σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 
Ειδικούς Όρους. 
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6.3 Στο Εργοτάξιο του Αντισυμβαλλόμενου θα προΐσταται μηχανικός με επαρκή 
πείρα σε έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται 
"Επιβλέπων Μηχανικός του Αντισυμβαλλόμενου" και θα είναι ο μόνος και 
αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των 
οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Αντισυμβαλλόμενο στο 
πλαίσιο της Σύμβασης. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο 
Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως 
τεχνικός εκπρόσωπος του Αντισυμβαλλόμενου στις σχέσεις του με την Εταιρεία 
και να υπογράφει εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου όλα τα σχετικά με την 
εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο 
Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία 
του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

 
6.4 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης 
αντικατάστασης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς 
την απαίτηση αυτή της Εταιρείας μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη 
ειδοποίησή του. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα 
Μηχανικού του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
6.5 Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του 

για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας σε 
ολόκληρο και στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος τεύχους για 
τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 
υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται 
εξαιτίας του σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 

 
6.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Αντισυμβαλλόμενος 

είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρεία τα ονόματα των 
μελών του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 
παραλαμβάνουν αντ’ αυτού τις οδηγίες και εντολές της Εταιρείας. 

 
6.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Αντισυμβαλλόμενο, όπως 

Υπεργολάβοι, Υποπρομηθευτές κ.λπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις 
τους με την Εταιρεία θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις 
Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και 
γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται 
μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλόμενου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

Άρθρο 7 
Σχέσεις με άλλους Αντισυμβαλλόμενους  

 
7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή του 

Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Εταιρεία 
ή άλλους Αντισυμβαλλόμενους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που 
εκτελεί ο ίδιος. 

 
7.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, 
να συνεργάζεται αρμονικά με την Εταιρεία, τους εντολοδόχους της ή τους 
Αντισυμβαλλόμενους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και 
να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
7.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αντισυμβαλλόμενου με 

τους άλλους Αντισυμβαλλόμενους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της 
εγκρίσεως της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις 
συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν 
την έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 

 
7.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και των άλλων 

Αντισυμβαλλόμενων θα διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί 
να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την 
εκτέλεση του Έργου. 

 
7.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της 

Εταιρείας, σε περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν 
χωριστά ή μαζί με άλλους Αντισυμβαλλόμενους και Υπεργολάβους. 

 
 

Άρθρο 8 
Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 

 
8.1 Υποκατάσταση 
 

8.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της 
Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Εταιρείας. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποκαθίσταται από ένα νέο Αντισυμβαλλόμενο συνεπεία είτε: 
 
α) κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης, 
β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αντισυμβαλλόμενου, λόγω 

εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 
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απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, 
ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από 
άλλον, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν στη 
Πρόσκληση βάσει της οποίας καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της Σύμβασης,   

 
υπό τον όρο ότι ο νέος Αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει όλα τα από τη 
Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη ειδοποίηση 
προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος. 
Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των 
ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα 
αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. 

 
8.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη 

Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να 
ολοκληρώσουν την εκτέλεση της Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις 
υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική 
διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
8.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της υποκατάστασης, ολικά ή 

μερικά, του Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 
πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, ωσάν 
αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 
Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από 
κοινού με τον Υποκαταστάτη του, ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται 
ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να 
αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο 
Αντισυμβαλλόμενος. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών 
με τον Αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, 
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από 
κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Αντισυμβαλλόμενο, έναντι 
της Εταιρείας για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

 
8.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές 

 
8.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου νοούνται 

αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον Αντισυμβαλλόμενο τη 
βιομηχανοποίηση ή κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με 
έγγραφη Σύμβαση προμήθειας ή Έργου. 
 

8.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και 
Υποπρομηθευτές του με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις: 

 
α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές θα είναι έμπειροι και 

αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς. 
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β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτή για κύρια τμήματα 
του Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα 
αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία τους. 
Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει την 
έγκριση των Υπεργολάβων ή Υποπρομηθευτών, καθώς και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και 
αξιοπιστίας των αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

 
γ. Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί να αντικαταστήσει 

κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή του, θα μπορεί να 
το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Εταιρείας. 

 
8.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι 

Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα 
παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση πάντως που ο Αντισυμβαλλόμενος θέλει να αντικαταστήσει 
κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα 
πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ΔΕΗ, σύμφωνα με την παραπάνω 
παράγραφο 8.2.2.γ. 

 
8.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της 

εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπό την άμεση εποπτεία 
της, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να αναφέρει στην Εταιρεία το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση και είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ 
κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο 
τον οποίο ο Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω 
έργα και υπηρεσίες. 

 
8.2.5 Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο στους 

εγκεκριμένους από την Εταιρεία Υπεργολάβους ή Υποπρομηθευτές και που 
αφορά σε κύρια τμήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ή 
εγκατάσταση του Εξοπλισμού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Εταιρεία, 
ταυτόχρονα με την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο χωρίς τιμές στη 
γλώσσα έκδοσής της.  
Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 
 
α. Η ημερομηνία της παραγγελίας  
β. Ο αριθμός της παραγγελίας  
γ. Το όνομα του κατασκευαστή  
δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού  
ε. Η χώρα προέλευσης  
στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής 
 
Με αίτημα της Εταιρείας, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει 
παρόμοια αντίτυπα παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του 
Εξοπλισμού. 
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Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος, κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας, θα 
μεταφράζει, με δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα 
παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η ΔΕΗ. 

 
8.2.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις 

παραγγελίες που αφορούν στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους 
Υποπρομηθευτές οι οποίοι και τις εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό 
του Αντισυμβαλλόμενου ή του Υπεργολάβου. 
Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό 
τους αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Εταιρείας. 

 
8.2.7 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης μέρους του Έργου με Υπεργολάβους, ο 

Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και 
εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των 
Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή 
παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
8.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου προς Υπεργολάβους/ 

Υποπρομηθευτές του 
 

Η Εταιρεία δύναται βάσει ρητού όρου της Σύμβασης ή μετά από συμφωνία με τον 
Αντισυμβαλλόμενο, κατόπιν αιτήσεως του Υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η 
φύση της Σύμβασης, να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου 
έναντι Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 34.9 του παρόντος τεύχους. Στις ως άνω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται 
και η καταβολή απευθείας στον Υπεργολάβο της οφειλόμενης αμοιβής του για την 
εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με 
τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή, στους ειδικούς όρους της 
Σύμβασης ή σε σχετικό συμπλήρωμά της καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή 
μηχανισμοί που επιτρέπουν στον Αντισυμβαλλόμενο να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 
τρόπο πληρωμής. 
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Εταιρεία σε καμία 
περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
 

Άρθρο 9 
Εκχώρηση 

 
9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η 

εκχώρηση από τον Αντισυμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της 
Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 

 
9.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων 

θα καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του συμβατικού τιμήματος, θα πραγματοποιείται μετά την 
προαναφερθείσα έγκριση και με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 
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9.2.1 Κάθε απαίτησης της ΔΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 
προέρχεται. 

9.2.2 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο 
οποίος θα είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από την Εταιρεία. 

9.2.3 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το Δημόσιο που θα 
προέρχεται από τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας, των οποίων η προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με 
τη σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία.  

9.2.4 Κάθε οφειλής του Αντισυμβαλλόμενου προς το προσωπικό του που είχε 
απασχοληθεί στο έργο, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το 
άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα. 

 
9.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως οι 
ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της 
εκ μέρους της ΔΕΗ και 

- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο του έργου της Σύμβασης. 
 

9.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα 
έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 10 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
10.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και 

έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της 
ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των 
υλικών κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές 
εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να 
επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος 
τους. 

 
10.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα 

δικών του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των 
συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή 
δήλωση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
Έργου. 

 
10.3 Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Εταιρεία, θα βρίσκονται στη διάθεση του 
Αντισυμβαλλόμενου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία 
ρητή ή υπονοουμένη εγγύηση της Εταιρείας για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική 
του γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που 
θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν 
υπ' όψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον 
κίνδυνο. 
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10.4 Σε καμία περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος δε δικαιούται αποζημίωσης ή 
πρόσθετης αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, 
πλην των ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση. 

 
Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 
αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη ΔΕΗ 
στοιχεία, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς τη ΔΕΗ τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση 
του Αντισυμβαλλόμενου προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη 
σημαντικής διατάραξης της ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής της 
Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 11 
Εξασφάλιση χώρων 

 
11.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που 

τυχόν διέθεσε η Εταιρεία, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα 
γήπεδα που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 
11.2 Η Εταιρεία δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε 

θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Αντισυμβαλλόμενου για την 
εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους. 

 
 

Άρθρο 12 
Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

 
12.1 Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, 

κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Εταιρεία ή 
στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 
12.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και 

την Εταιρεία για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι τη 
λήψη σχετικών οδηγιών της Εταιρείας ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά 
για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφ' όσον 
παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα 
εν λόγω αντικείμενα. 

 
12.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για 

την αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που 
προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
12.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης τέτοιων 

αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος 
τεύχους περί Ανωτέρας Βίας μέχρι τη συμπλήρωση του ενός τετάρτου (¼) του 
συνολικού συμβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) μηνών από το 
χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η μερική ή ολική διακοπή. 
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Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 39.2 του παρόντος για χρονικό διάστημα ίσο του παραπάνω. 
Εάν η εύρεση αρχαιοτήτων εξακολουθεί να επιφέρει μερική ή ολική διακοπή 
εργασιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τον εύλογο, σύμφωνα με την 
καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, επιμερισμό των αποδεδειγμένων 
θετικών ζημιών εξαιτίας της παραπάνω διακοπής λόγω φύλαξης – συντήρησης 
εργοταξίου, τροποποίησης χωροθέτησης ή/και μετατόπισης εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, επέκτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών και 
ασφαλίσεων, μακροχρόνιας αποθήκευσης και συντήρησης αδρανούντος 
εξοπλισμού και τυχόν υποστήριξης της αρχαιολογικής έρευνας.  

 
Εφόσον η μερική ή ολική διακοπή των εργασιών εξακολουθεί πέραν του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του συνολικού συμβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο οκτώ (8) 
μήνες, οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να ζητήσουν τη λύση της Σύμβασης 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 13 
Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

 
13.1 Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές 

διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί 
σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αντισυμβαλλόμενου, 
περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης 
παρεμφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, 
εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης 
και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα γίνονται με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, αλλά 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι 
κατασκευής τους να εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 
Η έγκριση αυτή δεν μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου 
για τις εν λόγω εργασίες. 

 
13.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους 

δρόμους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι 
που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με 
φροντίδα και με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου. 
Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν 
κατασκευές που υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
Αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και 
από το εργοτάξιο. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των 
οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του 
Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη 
υπάρχουν, καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. 
Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί 
στην κυκλοφορία με δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου, διαφορετικά ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με 
κατάλληλους παρακαμπτήριους δρόμους. 
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Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις 
κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας με φροντίδα και δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου. 
 

13.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις 
αρμόδιες Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες τους, να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις 
γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές 
ή τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ. 
Ακόμη, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να 
προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται 
και να συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές 
κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, 
αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη 
χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή 
Οργανισμών. 

 
13.4 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία λόγω της εκτέλεσης 

του Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 
Αντισυμβαλλόμενο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις 
εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό 
αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Εταιρεία, δεδομένου ότι ο Αντισυμβαλλόμενος 
είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 
13.5 Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος 

προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία 
των πεζών και των οχημάτων, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να 
τοποθετεί, με δαπάνες του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
13.6 Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, θα 

πρέπει, κατά το σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις 
υπάρχουσες δυνατότητες για τη μεταφορά του. 
Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά, 
αναλαμβάνονται από τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 

Άρθρο 14 
Προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου 

 
14.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, 

όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και 
Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω 
προσωπικού, που σχετίζονται με το Έργο. 

 
14.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Αντισυμβαλλόμενος για την εκτέλεση του Έργου 

ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και 
να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
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Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

 
14.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, με την εγκατάστασή 

του στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, 
ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το 
προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για 
οποιαδήποτε ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ' όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
14.4 O Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, σαράντα πέντε (45) 

ημέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα 
στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) 
του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της 
Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να 
υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των 
αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
14.5 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον 

Αντισυμβαλλόμενο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού 
του (Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 
ακατάλληλο. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να 
απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν 
μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση 
της Εταιρείας.  

 
14.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος 

του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο 
καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. 

 
14.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό 
και για το προσωπικό των υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 
 

Άρθρο 15 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 
15.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Αντισυμβαλλόμενο νυχτερινής ή υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από 
τους Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της 
Εταιρείας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται πρόσθετης 
αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς 
που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 

 
15.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα 

Διεύθυνση της Εταιρείαςγραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του 
να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 
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15.3 Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες 
Αρχές για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για 
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης 
από τις αρμόδιες Αρχές. 

 
15.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται 

να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την 
ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που 
να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε 
άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
15.5 Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 

Εταιρείας ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες 
εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, 
σημαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η 
νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και 
εορτές, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να 
την πραγματοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, 
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 16 
Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

 
16.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να 

κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές 
εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα 
χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων 
βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους 
όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, 
πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 
16.2 Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους 

σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο 
Αντισυμβαλλόμενος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, σε 
κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας. 
Οι εγκρίσεις αυτές της Εταιρείας δεν μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 

 
16.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες 

Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων 
οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του 
εγκαταστάσεων και κτιρίων. 
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16.4 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων 
εγκαταστάσεων ανήκει στον Αντισυμβαλλόμενο και πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας 
τάξης. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή 
τους. 

 
16.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες 

εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το 
σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα 
γραφεία του Αντισυμβαλλόμενου, τους καταυλισμούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις 
μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ' αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
16.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 

λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, θα 
εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 
Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή 
της, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας, χωρίς αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική 
ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
16.7 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να 

διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα που θα 
εξυπηρετεί τους κυριότερους χώρους του Έργου. 
Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα 
στα γραφεία του Αντισυμβαλλόμενου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε 
οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 
Το τηλεφωνικό σύστημα του Αντισυμβαλλόμενου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό 
σύστημα της Εταιρείας είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε 
μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 
Η χρήση τηλεφώνων του Αντισυμβαλλόμενου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή 
και στους υπαλλήλους της Εταιρείας για τις ανάγκες του Έργου. 

 
16.8 Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς 

Όρους να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας για τις Εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
 

Άρθρο 17 
Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

 
17.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή 

τους και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι 
υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς 
και για την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή 
άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείαςκαι οι Δημόσιες Αρχές. 
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Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό 
που θα φροντίζει για την καθαριότητα. 

 
17.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Αντισυμβαλλόμενος με δαπάνες του θα 

μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, 
χρησίμων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κ.λπ., καθώς επίσης και για τη 
μεταφορά, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από 
την Εταιρεία. Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες 
της Εταιρείας. 

 
17.3 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 

υποχρεωμένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα 
υπόλοιπα βοηθητικά έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να 
φροντίσει για τον καθαρισμό του Εργοταξίου. 
Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα 
υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, 
που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 

 
17.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση 

με ευθύνη, μέριμνα, μέσα και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 
Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, 
αφού περάσει άπρακτη η λογική προθεσμία που θα δοθεί στον 
Αντισυμβαλλόμενο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασμό του, με 
δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής και εκκαθάρισης 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

 
17.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Αντισυμβαλλόμενο 

να περιέλθουν, ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του 
Έργου τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 13 και 16 του παρόντος τεύχους, οπότε στην περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου για κατεδάφιση και αποκομιδή δεν θα 
ισχύουν. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας 
εκποίησης των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των 
δαπανών περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και 
στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο 
Αντισυμβαλλόμενος. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Εταιρείας 
και Αντισυμβαλλόμενου. 

 
 

Άρθρο 18  
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

 
18.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει 

στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, 
εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του 
Έργου. 
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά 
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στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να 
παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, 
δειγματοληψίες ή/και δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι 
δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 
18.2 Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 

οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον 
θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή. 

 
18.3 Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να απομακρύνει από τον τόπο του 

Εργοταξίου οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε 
εγκατάσταση που έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σε 
αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας. 

 
18.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Αντισυμβαλλόμενος να συντηρεί 

διαρκώς τα μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την υποχρέωση να 
προσκομίζει για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, 
πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό 
Ασφάλειας και με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε 
δοκιμές ασφαλείας που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτά σε 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 

Άρθρο 19 
Ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

 
19.1 O Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε 

τμήμα καθώς και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα 
προς τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 

 
19.2 O Αντισυμβαλλόμενος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σε 
σχετικές διεθνείς διατάξεις. Ειδικότερα, οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά 
προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς 
και Αστυνομικές διατάξεις, καθώς και των σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια 
στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων, έγγραφες 
διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες 
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απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς 
και προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας. 

 
Επίσης πρέπει να: 

 
α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο 

το απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 
β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από 

τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

γ. αναφέρουν αμέσως στην Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή 
ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
Εταιρείας). 

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και 
του Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα 
διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφάλειας κ.λπ. 

 
19.3 Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 
 

19.3.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε 
ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, καθώς 
και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών 
Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους, 
είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του 
Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, εξαιρουμένων των ζημιών που 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ΔΕΗ ή του προσωπικού της 
καθώς και σε περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο περί Ανωτέρας Βίας εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου. Στις εξαιρούμενες αυτές 
περιπτώσεις τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο 
επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου 
αποπεράτωση του Έργου, στο βαθμό και στην έκταση που αυτό επλήγη 
από το ως άνω περιστατικό ανωτέρας βίας. 

 
19.3.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε 

ελαττώματος του Έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος 
τεύχους. 

 
19.3.3 Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται: 

 
α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και 

έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για 
ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε 
ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 
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προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 
β. έναντι της Εταιρείας, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές 

δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον 
Αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που 
απορρέουν από ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και από την εκτέλεση 
του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά που 
συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 
19.4 Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για όλες τις 
αναφερόμενες περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 19.3, αλλά μόνο για 
λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και 
Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώματα του Έργου. 

 
19.5 Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αντισυμβαλλόμενου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο 
Αντισυμβαλλόμενος και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη 
Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου. 
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την 
υπεράσπιση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα 
εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της, για λόγους 
που ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αντισυμβαλλόμενου ή των 
Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. Οι δαπάνες αυτές θα 
επιστρέφονται στον Αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως 
κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης 
του Αντισυμβαλλόμενου ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του 
Τρίτου. 

 
19.6 Οι ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου για αποζημίωση της Εταιρείας, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων 
εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις 
τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης του 
Έργου, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του 
ως άνω καθοριζομένου Συμβατικού Τιμήματος. 

 
Οι ευθύνες της Εταιρείας για αποζημίωση του Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέουν 
από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού 
Τιμήματος προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και 
των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.  
 
Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για 
τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/ και αποθετικές ζημίες. 

 
 

Άρθρο 20  
Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 
20.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε 

δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του 
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Έργου ή τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε 
έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αντισυμβαλλόμενου, η παραίτηση αυτή από 
δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον 
Αντισυμβαλλόμενο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
20.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα 

άρθρα 325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση 
των οριζομένων στην παράγραφο 34.4 του παρόντος τεύχους. 

 
Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του 
άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από 
οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον 
και αφορούν σε λύση της Σύμβασης ή σε αναπροσαρμογή του συμβατικού 
τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο 
ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής 
των συνθηκών τον θεωρεί ο Αντισυμβαλλόμενος ως ενδεχόμενο και τον 
αποδέχεται. 

 
Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
- τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος 
- τροποποίηση Κανονισμών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου 

αντισεισμικού υπολογισμού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου (ζώνη 
σεισμικότητας, εφαρμοζόμενοι συντελεστές κ.λπ.), 

στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται 
το κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων 
αυτών. 

 
 

Άρθρο 21 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

 
21.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή 

Υποπρομηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το 
δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, ώστε να μπορούν να 
εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
21.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την 

υπεράσπιση της Εταιρείας εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε 
ισχυρισμό ότι ο Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Εταιρεία ή το Έργο που 
εκτελέσθηκε για λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή 
είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 
Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο για 
κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και 
τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, υπεράσπιση 
της Εταιρείας. 
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21.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία για 
κάθε αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η 
Εταιρεία ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 

 
21.4 Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 

τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το 
Έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή 
οποιαδήποτε χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο 
Αντισυμβαλλόμενος πρέπει αμέσως και με δαπάνες του: 

 
α. να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο 

Εξοπλισμό και Έργο, ή 
 
β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή 

τέτοιου δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, είτε με 
άλλα είδη που δεν συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε 
να μη συνιστούν τέτοια προσβολή. 

 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα για 
αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το 
σχετικό άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης με 
βάση το άρθρο 43 του παρόντος τεύχους. 

 
21.5 Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως 
ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 30 του 
παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 22 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 
22.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους 
όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης 
επιστήμης, εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε 
αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκε και 
προορίζεται. Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, 
τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση. 
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε 
ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές 
που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη 
λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, 
δεν γνωστοποιήθηκαν στον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
22.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Αντισυμβαλλόμενο των εγγυηθέντων από 

αυτόν, η Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της 
παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε 
από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα 
δικαιώματα αυτά. 

 



 
ΓΟE 

 28/66 
 

22.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 
έναντι των οποίων η Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου όπως αυτές απορρέουν από τη 
Σύμβαση, ο Αντισυμβαλλόμενος παρέχει όσες από τις παρακάτω εγγυήσεις 
προβλέπονται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης: 

 
α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά 

την υπογραφή της Σύμβασης. 
β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 

Αντισυμβαλλόμενο σχετικής προκαταβολής. 
γ. Εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 

Αντισυμβαλλόμενο. 
δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Αντισυμβαλλόμενο σε 

αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
 
Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι 
οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με αντίστοιχα 
υποδείγματα της Εταιρείας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα 
αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους. 
 
Τυχόν αποκλίσεις από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
της Εταιρείας αξιολογούνται από την  αρμόδια Υπηρεσία, πριν την αποδοχή τους 
ή απόρριψή τους. 
 

22.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) 
 

22.4.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, η 
οποία θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη 
Διαδικασία Επιλογής Αντισυμβαλλομένου  που βρίσκεται στα χέρια της 
Εταιρείας. 

 
22.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία 

περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή 
περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το καθοριζόμενο στο 
Συμφωνητικό ποσοστό του Συμβατικού Τιμήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές ΕΕΚΕ. 

  
22.4.3 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνείται να καταθέσει τις ως 

άνω συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί 
τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

 
22.4.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την 

ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του 
Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 
22.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για 

κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε μετά την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει 
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αναλογικά τμήμα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά 
αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος 
τεύχους. Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της 
Εταιρείας κατά του Αντισυμβαλλόμενου, οπότε μπορεί να 
αντικατασταθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο με άλλη που να καλύπτει τις 
εν λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν 
περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μέρος της ΕΕΚΕ 
επιστρέφεται. 

 
22.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλει 

σχετική αίτηση στην Εταιρεία. 
 
22.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ) 
 

22.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Αντισυμβαλλόμενο, θα 
καλύπτεται από ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν 
από τη λήψη της Προκαταβολής. 

 
22.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της 

Προκαταβολής. 
 
22.5.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Αντισυμβαλλόμενο 

δικαιούται να αναλάβει από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό 
προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με 
ποσά που οφείλονται στον Αντισυμβαλλόμενο, σε περίπτωση έκπτωσής 
του ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση 
καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας 
επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 

 
22.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 
 

Στον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με 
το ποσοστό που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε 
πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο 
Συμφωνητικό. 

 
 Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να αντικαταστήσει με ισόποσες ΕΕΑΚ τα 

παρακρατηθέντα ποσά ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
 

Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις ΕΕΚΕ. 
 

22.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ) 
 

22.7.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΛ, η 
οποία θα αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα χέρια 
της Εταιρείας. 

 
22.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την 

παραπάνω ΕΕΚΛ ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την καλή λειτουργία του 
Έργου για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής 
Παραλαβής του. 
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22.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το Έργο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 
ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, 
ο Αντισυμβαλλόμενος έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην πιο 
κάτω παράγραφο 31.2. 

 
22.7.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά 

ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του 
Αντισυμβαλλόμενου, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 
22.8. Εγγυητική Επιστολή Προσθέτου Χρόνου Εγγύησης (ΕΕΠΧΕ) 

 
Σε περίπτωση που η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης συνιστά κριτήριο 
επιλογής της διαδικασίας,  πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ΕΕΠΧΕ. Το ύψος της 
ανωτέρω εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης, που είναι 
ανάλογο με τον προσφερόμενο πρόσθετο χρόνο «ε» (σε έτη πέραν των ελαχίστων 
οριζόμενων στη Πρόσκληση) σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Εκλ = 
ε*1,50% και με κατ' ελάχιστο ποσοστό 1% επί της αξίας της σύμβασης. Η 
επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης γίνεται μετά από την πάροδο του 
προσφερθέντος χρόνου εγγύησης. 

 
22.9 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 
 

22.9.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της 
αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί 
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

 
α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - 
GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

 
και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 

 
22.9.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 

 
Όταν παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων δεν τυγχάνει εφαρμογής ο όρος : η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως 

 
22.10 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών 

 
Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο 
Συμφωνητικό της Σύμβασης. 
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Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω 
προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αντισυμβαλλόμενου η ΔΕΗ θα έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 23 
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
23.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες 

συντάσσει και υποβάλλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης, εκτός αν στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρονική 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησης της Σύμβασης σε τέτοια μορφή και 
λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συμφωνητικό, και από το οποίο θα 
προκύπτει η ομαλή εκτέλεση του Έργου. 
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να 
υποβάλει γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει να 
υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα 
χρηματικών ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 

 
23.2 Η Εταιρεία, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας 

που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το 
επιστρέψει για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός 
της προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το 
επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία 
υποχρεούται να το εγκρίνει εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό προθεσμίας, 
άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 
23.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα 

ζητηθούν (μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κ.λπ.), σύμφωνα με την 
παράγραφο 23.1 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 
23.4 Η υποβολή από τον Αντισυμβαλλόμενο και η έγκριση από την Εταιρεία του 

Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από 
οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συμβατικές 
διατάξεις. 

 
23.5 Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται σε 

περιπτώσεις που κριθεί από την Εταιρεία ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί 
και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο 
Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των 
εργασιών μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 
Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση 
παράτασης προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου. 
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Άρθρο 24 
Προθεσμίες 

 
24.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε 

τμήμα, καθώς και το σύνολο του Έργου, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται 
στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

 
24.2 O Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

αποφυγή κάθε καθυστέρησης. 
Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες 
προθεσμίες, τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 41 του παρόντος τεύχους σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για 
καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο 
άρθρο. 

 
24.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), 

κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο 
των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την 
επιβολή των Ποινικών Ρητρών η ΔΕΗ δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος τεύχους περί καταγγελίας της 
Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου. Το δικαίωμά της αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το 
ασκήσει και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας εάν προδήλως 
προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα. 

 
24.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται 

εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν 
στον Αντισυμβαλλόμενο, είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται 
στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους. 

 
24.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 

τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

 
α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 

προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
τότε που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

 
β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 

έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης 
και για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα 
περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 25 
Τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 
25.1  Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν 

θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό. 
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25.2 Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται να τροποποιεί τη 
Σύμβαση, ιδίως,  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
25.2.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης 

 
Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού 
της Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε καταφατική 
περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια 
το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι 
υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά 
καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλει τη συνολική 
φύση της Σύμβασης. 

 
25.2.2 Λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων ή τροποποιήσεων που δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση 
 

25.2.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για τη διασφάλιση 
της αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του η Εταιρεία 
δικαιούται: 

 
α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην 

ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε 
τμήματος του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας να παραλείψει οποιοδήποτε τμήμα του Έργου, 
με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ο 
Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των 
τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις,  

 
β. να αναθέτει στον Αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση νέων 

συμπληρωματικών εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν απαιτούμενων 
μελετών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες ή/και 
απαραίτητες και δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
σύναψης της αρχικής Σύμβασης, από προφανείς 
παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή 
από απαιτήσεις της κατασκευής παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 
μελετών του Έργου, εφόσον: 

 
βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 

Σύμβαση για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, 
παραδείγματος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την 
αρχική Σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα 
προβλήματα για την Εταιρεία ή όταν αυτές οι εργασίες, 
μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 
Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης και 

ββ) ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά 
προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την 
Εταιρεία. 
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25.2.2.2 Οι ως άνω μεταβολές μπορούν να εκτελούνται εντός των 
ορίων του αρχικού συμβατικού τιμήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του τυχόν συμβολαιοποιημένου 
κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό ορίζεται στο 
Συμφωνητικό της Σύμβασης, χωρίς υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

 
Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται 
στον Αντισυμβαλλόμενο με συμπληρωματική σύμβαση. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελεί τις μεταβολές 
χωρίς να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών 
μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
προκύπτει μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν 
απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής Σύμβασης. Η 
μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού λογαριασμού.  

 
25.2.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου η Εταιρεία επίσης δικαιούται να 
τροποποιεί τη Σύμβαση λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την υπογραφή της σύμβασης 
Έργου. 
 
Για τις υπόψη τροποποιήσεις της σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν 
συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος 
θα συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

 
25.2.4 Λόγω υποκατάστασης του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος τεύχους. 
 

25.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική 
εργασία και εν γένει τροποποίηση, από τις αναφερόμενες στις παραπάνω 
παραγράφους 25.2.1, 25.2.2 και 25.2.3, χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις 
τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την 
υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν 
ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν 
υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 
25.4 Τιμές συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 
 

25.4.1 Όλες οι μεταβολές γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται δε 
με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, 
κατά την κρίση της Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες. 
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Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης 
για παρεμφερείς εργασίες. 
Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 
οι τιμές μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία 
κόστους. 
Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές 
εργασίες, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας. 

 
25.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους 

παραπάνω τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Εταιρεία μπορεί να δίνει 
εντολή στον Αντισυμβαλλόμενο να εκτελεσθεί μια εργασία με 
παρακολούθηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους 
Σύμβασης. 

 
25.4.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις 

τιμές που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος τεύχους. 

 
25.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Σύμβασης 

  
Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης, 
ολικά ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών 
προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος τεύχους. 

 
25.6 Μεταβολές Σύμβασης προτεινόμενες από τον Αντισυμβαλλόμενο     
 

Η Εταιρεία δια της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Εταιρείας  έχει το δικαίωμα 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην 
ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός του. 

 
 

Άρθρο 26 
Έλεγχος του Έργου 

 
26.1 Η εκτέλεση του Έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό 

έλεγχο και επιθεώρηση της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από 
την Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η 
Εταιρεία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες 
σχετικές με το Έργο. 

 
26.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει 

ότι η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί 
ο Αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές και 
σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και 
απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του 
Έργου, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Αντισυμβαλλόμενο και ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς 
να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση 
προθεσμιών. 
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Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω 
εντολές μέσα στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Εταιρεία θα δικαιούται 
κατά την κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που 
απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και: 

 
α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε 

εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, 
πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του 
Έργου με ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
ή 

 
β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα 

επαναρχίζουν μόνο μετά τη συμμόρφωση του Αντισυμβαλλόμενου με τα 
ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Αντισυμβαλλόμενος παράσχει 
επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την Εταιρεία. Ο Αντισυμβαλλόμενος 
θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονομικές 
επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

 
ή 

 
γ. Να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του 

παρόντος τεύχους. 
 
26.3 Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 

γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αντισυμβαλλόμενου, 
δοθέντος ότι ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εκτέλεση των εργασιών και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή 
οδηγίες στο προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του. 
Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Εταιρείας, η εκτέλεση των εργασιών 
γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της ΔΕΗ ή 
τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το 
δικαίωμα η Εταιρεία να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου να αναστείλει τις εργασίες. 

 
26.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 

ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
 

Άρθρο 27 
Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 

 
27.1 Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια, σε 

άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. 
Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα 
γίνει σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση 
που να ικανοποιεί την Εταιρεία και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον 
εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Εταιρείας, η σχετική 
άδεια για την αποστολή. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 27.10 για τις οποίες όμως δίνεται 
από την Εταιρεία γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι 
περιπτώσεις τις παραγράφου 27.11 του παρόντος άρθρου. 
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27.2 Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 

αποστολή του ή η παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της σχετικά με 
την επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον 
Αντισυμβαλλόμενο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του 
Εξοπλισμού έτσι ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, 
ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο 
της Εταιρείας στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποίησε ή 
προμήθευσε ελαττωματικό ή ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. 

 
27.3 Η Εταιρεία με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 

(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή 
εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή 
εκτελείται εργασία σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή 
οποιοδήποτε τμήμα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο 
Αντισυμβαλλόμενος. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής 
διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα του 
Αντισυμβαλλόμενου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή τμημάτων 
αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 
27.4 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός λεπτομερούς 

προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο 
έγκαιρα και θα εγκριθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Σύμβασης. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη 
θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος τεύχους, έχει 
υποχρέωση να ειδοποιεί την Εταιρεία και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, 
για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσιά του 
ή των Υποπρομηθευτών του. 

 
27.5 Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Εταιρείας, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 

υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Εταιρεία, τους 
χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, 
καθώς και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή 
της επιθεώρησης και των δοκιμών σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας. 

 
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή 
αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, 
που ανταλλάσσεται με τη ΔΕΗ. 

 
27.6 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον 

Αντισυμβαλλόμενο "Έκθεση Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της 
Επιστήμης. 
Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 
Εταιρείας και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αντισυμβαλλόμενου και θα 
υποβάλλεται στην Εταιρεία σε ψηφιακή μορφή, που θα συμφωνείται μεταξύ των 
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αντισυμβαλλομένων, και σε ένα έγγραφο αντίτυπο με όλα τα συνημμένα (φύλλα 
δοκιμών κ.λπ.). 
Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. 
Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνουν δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των 
"Εκθέσεων Δοκιμών". 

 
27.7 Η Εταιρεία μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 

οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού, που είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για 
τη χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της 
Σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης 
δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 
υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον 
Εξοπλισμό και να προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Εταιρείας να παρευρεθεί στις 
νέες δοκιμές και επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση 
Δοκιμών". 

 
27.8 Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς 

προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία επιθεώρησης που έχει αναγγελθεί, από υπαιτιότητα του 
Αντισυμβαλλόμενου ή επειδή αυτός δε συμμορφώθηκε με τους όρους της 
Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της 
Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
27.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του 

επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την 
παρακολούθηση των δοκιμών μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την καθορισμένη 
ημερομηνία των δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 27.4 του παρόντος άρθρου. 

 
Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα 
δοκιμών με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή 
"Έκθεση Δοκιμών" που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται 
στην Εταιρεία και στον επιθεωρητή της. 
Η Εταιρεία μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη 
γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για 
τον Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο 
πάνω "Έκθεσης". 
Οι τυχόν αντιρρήσεις της Εταιρείας, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω 
"Έκθεσης" του Αντισυμβαλλόμενου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον 
Αντισυμβαλλόμενο ή στον εκπρόσωπό του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία που θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 
Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Εταιρείας, οι δαπάνες για 
την επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο 
δοκιμής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο κατασκευής 
του Εξοπλισμού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Εταιρείας, θα 
επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο που θα έχει ακόμη την υποχρέωση να 
αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώματα που 
διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές. 
Στις περιπτώσεις όμως που η Εταιρεία επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με 
την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την 
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ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Αντισυμβαλλόμενο, οι δαπάνες των 
τελευταίων δοκιμών θα καταβληθούν από την Εταιρεία και οι προθεσμίες 
παράδοσης θα παραταθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν 
πραγματικά από την αιτία αυτή. 

 
27.10 Ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του 

χωρίς να προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Εταιρεία εκδώσει γραπτή απαλλαγή 
από την υποχρέωση επιθεώρησης. 

 
27.11 Στην περίπτωση που, είτε στο Συμφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 

συμφωνηθεί ρητά ότι η Εταιρεία παραιτείται από το δικαίωμά της να 
πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα 
τμήματα, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, 
χωρίς η Εταιρεία να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 

 
27.12 Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών. Ως τέτοιοι 
νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί 
ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 
εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του 
υλικού ή του Εξοπλισμού. 
Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία όλες 
οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι 
προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των 
δοκιμών. 

 
27.13 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υποπρομηθευτές 

και τους Υπεργολάβους του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
27.14 Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσμίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο, εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης προβλέπεται διαφορετικά. 
 
 

Άρθρο 28 
Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 

 
28.1 Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 
 

28.1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με 
προσοχή και ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα 
μεταφοράς, ώστε να είναι προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε κίνδυνο 
μεταφοράς. 
Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Αντισυμβαλλόμενος θα ακολουθεί 
τις τυχόν οδηγίες της Εταιρείας. 

 
28.1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 

Συσκευασίας" του Αντισυμβαλλόμενου, με τρόπο που να διευκολύνει την 
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αναγνώρισή του κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά την 
αποσυσκευασία του. 
Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το 
είδος της συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, 
εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το καθαρό και μικτό βάρος, όπως και 
οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του Εξοπλισμού. 
Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από την 
περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν 
υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης. 
Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως στην Εταιρεία, σε 
ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και 
σε ένα έγγραφο αντίτυπο ο "Πίνακας Συσκευασίας" ή άλλο έγγραφο που 
χρησιμοποιείται ως "Πίνακας Συσκευασίας". 

 
28.1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, 

εκτός των εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 
 
28.1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις 

του περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή τμημάτων του 
Εξοπλισμού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο 
χειρισμού και ανάρτησης κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. 
Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο 
πλευρές κάθε κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά 
περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων με 
κιμωλία ή μαρκαδόρο. 

 
28.1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε 

αποστελλόμενο τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς 
τον όρο αυτό μπορεί να επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίμων από 
το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
28.1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα 

αριθμό που θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού 
"Πίνακα Συσκευασίας". 

 
28.1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, 

εμπορευματοκιβωτίων ή δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 
α. ……(Όνομα του Αντισυμβαλλόμενου)…… Αντισυμβαλλόμενος της ΔΕΗ - 

ΕΛΛΑΣ  
 
β. ……(σύντομη περιγραφή του Έργου)…… 
 
γ. ……(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος)…… 
 
δ. ……(αριθμός της Σύμβασης) …… /…… (αύξων αριθμός τεμαχίου)…… 
 
ε. Μικτό βάρος, χλγρ./kg: …… 
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στ. Καθαρό βάρος, χλγρ./kg: …… 
 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα/m: …… 
 

28.1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε 
δεσμίδες, πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή 
ή σταμπαρισμένες. Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών 
ενδείξεων στα μη συσκευασμένα τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή 
σταμπάρισμα μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά πινακίδια, 
ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, στα οποία 
θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις. 

 
28.2 Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 
 

28.2.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του 
Εξοπλισμού μόνο μετά την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 27 του παρόντος τεύχους. 

 
28.2.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη 

μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της 
φορτώσεως, εκφορτώσεως, μεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισμού, από 
τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται 
αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την 
άμεση εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως 
και κάθε άλλου υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και 
μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αμέσως. 
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των 
υποχρεώσεων αυτών από τον Αντισυμβαλλόμενο, να προβεί με χρέωσή 
του στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, 
απώλειες ή ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κ.λπ. 
 

28.2.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον 
αφορά τα μηχανήματα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι 
αναγκαία για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική 
λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, 
ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού ή του Έργου διατεθεί ή 
εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 

 
 

Άρθρο 29 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 
29.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα 

Διεύθυνση της Εταιρείας, όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που 
θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, 
καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για 
φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 
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29.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη 
ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, 
στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με 
τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες 
εισφορές κ.λπ.), τα βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και 
χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές 
με την πρόοδο των εργασιών. 

 
29.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του 

Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείας σε βιβλίο με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ 
των οποίων πρέπει να φέρει κατάλληλη διάτρηση ώστε να μπορεί να αποκοπεί. 
Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 
Αντισυμβαλλόμενου και της Εταιρείας και μετά την υπογραφή το ένα 
αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 

 
 

Άρθρο 30 
Ελαττώματα του Έργου 

 
30.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι 

την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της 
εργασίας ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση της Εταιρείας ελαττωματικά, ατελή 
ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε 
συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείαςδικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον 
Αντισυμβαλλόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή 
πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 

 
30.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα 

επιμέλεια και ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις 
συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και 
αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακατάλληλων υλικών, 
καθώς και για την κατεδάφιση και αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης 
εργασίας. 

 
30.3 Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις 

εντολές της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, υποχρεούται, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει 
εγγράφως τις αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους λόγους. 
Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των 
ενδιαφερομένων μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 42 
του παρόντος τεύχους. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται, με δαπάνες του, με τις εντολές της Εταιρείας. 

 
30.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφώνεται προς τις εντολές της 

Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, 
η Εταιρεία δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με 
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δαπάνες και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση 
του Έργου, καθώς και για την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας αυτού. 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη ΔΕΗ 
εύλογη προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η 
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η ΔΕΗ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με 
δαπάνες και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου με οποιονδήποτε τρόπο, με την 
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός της να προχωρήσει σε καταγγελία της 
Σύμβασης. 

 
30.5 Ο Αντισυμβαλλόμενος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση 
της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου 
της Εταιρείας στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λπ.) εάν 
μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Εταιρείας. 

 
30.6 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που 

προέρχεται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο και την 
αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
30.7 Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα 

ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή 
προς τον Αντισυμβαλλόμενο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν 
ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Άρθρο 31 
Διαδικασίες παραλαβής του Έργου 

 
31.1 Προσωρινή Παραλαβή 
 

31.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της 
Σύμβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση 
δοκιμών, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία 
καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείας. Η αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου για την Προσωρινή 
Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 
Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή 
της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος έχει 
συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, να κάνει 
αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής 
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Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον 
Αντισυμβαλλόμενο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 

 
Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί 
αρμοδίως. 

 
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον 
Αντισυμβαλλόμενο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις 
εργασίες της Επιτροπής. 

 
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή 
Παραλαβή του Έργου, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική 
διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο για να 
παραστεί. 

 
31.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική 

άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
περιέχονται στον φάκελο του Έργου και διενεργώντας γενικές ή 
σποραδικές, κατά την κρίση της, καταμετρήσεις και ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για 
τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση 
όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 

 
31.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 

παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του 
Έργου, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και 
οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα 
ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, 
αποκατασταθούν πλήρως. 
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή 
Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή 
Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το 
δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο και η διαδικασία της Προσωρινής 
Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του 
Αντισυμβαλλόμενου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις 
προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας. 

 
31.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που 

καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που θα 
γνωστοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Αντισυμβαλλόμενο και 
συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυμβαλλόμενος 
παίρνει το ένα. 

 
Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παρίσταται στην 
Παραλαβή, αν και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο 
Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
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Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να 
υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 
κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 
31.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας που γίνεται μέσα 

σε προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Η 
προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή 
από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν 
υπογράψει με επιφύλαξη. 
Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 
31.1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο 

από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από 
τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Εταιρεία από κανένα από τα δικαιώματα 
και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωμά της να αξιώσει την 
αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
30 του παρόντος τεύχους, οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή 
ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την 
Προσωρινή Παραλαβή. 

 
31.1.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις 

περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η 
παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες 
τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις 
διάλυσης κ.λπ. 

 
31.2 Περίοδος Εγγύησης 
 

31.2.1 Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο 
Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη 
ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύησης ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με 
έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως 
προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 
31.2.2 Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το 

εγκεκριμένο από την Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία 
έναρξης της Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 

 
Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 
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31.3 Οριστική Παραλαβή 
 

31.3.1 Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της 
Περιόδου Εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
έχει προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς 
εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, είτε 
έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Εγγύησης. 

 
31.3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται 

να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για 
την Οριστική Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 
Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει 
στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει στο Αντισυμβαλλόμενο τους λόγους της τυχόν 
απόρριψης της αίτησης. 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής 
που αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί αρμοδίως. 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον 
Αντισυμβαλλόμενο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις 
εργασίες της Επιτροπής. 

 
31.3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του 

Αντισυμβαλλόμενου με τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την 
ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
31.3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία 

που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, θα συντάσσει το 
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παρίσταται στην 
Παραλαβή, όπως και στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί 
αποδείξει. 
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει 
τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή 
του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
31.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία 
που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή 
υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που 
θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει με επιφύλαξη. 
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31.4 Συγχώνευση διαδικασιών  
 

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συγχωνεύονται, σύμφωνα 
με σχετικές προβλέψεις των Ειδικών Όρων Σύμβασης. 
 
Στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής, ιδίως 
εάν συντελεστούν σημαντικές υπερβάσεις των καθορισμένων γι’ αυτές 
προθεσμιών για λόγους που αφορούν στη ΔΕΗ. 

 
31.5 Παραλαβή για χρήση 
 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της ΔΕΗ το επιβάλουν, μετά 
την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την Προσωρινή 
Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» του συνόλου ή 
μέρους του Έργου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ των 
εκπροσώπων της ΔΕΗ και του Αντισυμβαλλόμενου, όπως πιο αναλυτικά 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Αν ο Αντισυμβαλλόμενος κληθεί και 
δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται και 
υπογράφεται από τη ΔΕΗ με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. 
Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που 
παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 
εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη 
διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου. 

 
 

Άρθρο 32 
Κυριότητα του Έργου 

 
32.1 Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του 

Εξοπλισμού και του Έργου περιέρχεται στην Εταιρεία από την ημερομηνία 
Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 31 του παρόντος τεύχους. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/και 
καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα οφείλονται σε οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 
Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται 
για το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Εταιρεία, η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Αντισυμβαλλόμενος το 
αποδέχεται και συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος από την Εταιρεία. 
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Εταιρεία σε καμιά περίπτωση δε θα 
παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
32.2 Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε 

μειώνει τις ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη Σύμβαση και 
ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 19, 22 και 31 του παρόντος 
τεύχους, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα 
του Έργου ή/και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, μετά την 
ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 33 
Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

 
33.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού, στο οποίο 

αναφέρεται εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα και σε 
όποια έκταση προβλέπεται στο άρθρο 9 αυτού. 

 
33.2 Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Αντισυμβαλλόμενος θα πληρωθεί το Συμβατικό 

Τίμημα, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες 
και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο 
να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του Εξοπλισμού που θα 
προμηθεύσει, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 

 
33.3 Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών 

του (κατά την έννοια του άρθρου 696 Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το 
παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για 
την εκτέλεση του Έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και 
όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού 
του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και 
όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωματωθούν στο Έργο, οι δαπάνες 
χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, 
εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 
μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και 
εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αντισυμβαλλόμενου, τα γενικά έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδους 
επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 
περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αντισυμβαλλόμενου, οι 
δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη 
Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις 
προβλέψεις της Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

 
 

Άρθρο 34 
Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 
34.1 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους 

και εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς 
Όρους της Σύμβασης. 

 
34.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο 

Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, 
τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 



 
ΓΟE 

 49/66 
 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία 
και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
34.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, όλες οι 

πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο και ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 

 
34.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την 

εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και 
καθυστέρηση πληρωμής συμβατικών ποσών από υπαιτιότητα της Εταιρείας, μετά 
τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 34.1. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου, 
πληρωμών ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της 
προθεσμίας που προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 34.1, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν 
υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς 
αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω συνολικό 
συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα ποσά των Συμπληρωμάτων της 
Σύμβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν 
εγκριθεί από την Εταιρεία, για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί σχετικά 
συμπληρώματα. 

 
34.5 Οι πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας 

οποιασδήποτε Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Αντισυμβαλλόμενο 
έγκαιρα, στο νόμισμα που προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 

 
34.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς συμμόρφωσή του 

προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν 
κατά το χρόνο της πληρωμής. 
Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
34.7 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς να αποδεικνύεται 

με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του [Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) κ.λπ.]. 

 
34.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και 
λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, 
όπως επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα 
υποστεί η Εταιρεία, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω 
υποχρεώσεών του. 

 
34.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και 

να αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς 
πληρωμή τιμολόγια του Αντισυμβαλλόμενου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να 
πληρώσει ο Αντισυμβαλλόμενος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε 



 
ΓΟE 

 50/66 
 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ 
οποιουδήποτε τρίτου. 
 
Επίσης, ο Αντισυμβαλλόμενος εκχωρεί το δικαίωμα στη ΔΕΗ όπως, σε περίπτωση 
που αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 
στο προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, με 
αποτέλεσμα να προβάλλονται τεκμηριωμένα διεκδικήσεις των υπόψη 
εργαζομένων από τη ΔΕΗ και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε αυτή η 
εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του ποσού 
που οφείλει η ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο από μεταξύ τους συμβάσεις, ώστε να 
καλύψει τις υπόψη απαιτήσεις. 

 
34.10 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των τυχόν απαιτήσεών της, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό 
της απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Αντισυμβαλλόμενος έχει αντιρρήσεις 
αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν 
προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την 
Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση 
στον Αντισυμβαλλόμενο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την 
ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία 
δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει 
στην Εταιρεία ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, 
έναντι της Εταιρείας. 

 
 

Άρθρο 35 
Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί 

 
35.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 
 
35.2 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας της Εταιρείας και του 
Αντισυμβαλλόμενου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) 
τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα 
τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 
ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 

 
35.3 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείαςέχει το δικαίωμα να αρνείται την 

καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων 
υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί 
απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα 
οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 
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35.4 Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Αντισυμβαλλόμενος 

συντάσσει σε ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο αντίτυπο επιμετρήσεις που θα 
καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της 
Εταιρείας, μέρη του Έργου. 

 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη 
του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», 
τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των 
εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και 
διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του άρθρου 3 του 
παρόντος τεύχους. 

 
35.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 

διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις 
διαστάσεις ή/και ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι 
μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της 
Εταιρείας. 

 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις 
αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με 
βάση τις πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό 
ότι οι μικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 

 
35.6 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 

επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείαςγια έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με 
την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον Αντισυμβαλλόμενο». Η Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείαςμετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση 
των υπολογισμών τις κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος αν δεν τις 
αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος 
τεύχους περί διαφωνιών. 

 
35.7 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι 

δυνατή, όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να 
μην είναι τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας 
των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να 
ζυγιστούν, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείαςκαι από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, 
χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 
εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης 
αντίστοιχα. 

  
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 

 
35.8 Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του 

Έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 
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Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, 
εφόσον το ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς 
εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ. οι δαπάνες για την 
αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση 
βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν την Εταιρεία. 

 
35.9 Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 

Διεύθυνση της Εταιρείαςτο αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση 
του Έργου ή όπως άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, τις τυχόν 
επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 

  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Αντισυμβαλλόμενο όλες 
οι επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών 
(2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό 
να συντάσσονται από την Εταιρεία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό 
ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του 
Αντισυμβαλλόμενου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ αυτόν τον τρόπο 
κοινοποιούνται στον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
35.10 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον 

Αντισυμβαλλόμενο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείαςτην Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους επιμετρήσεων και των 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω 
πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Διεύθυνση της 
Εταιρείαςή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών 
του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση 
του Αντισυμβαλλόμενου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και 
εκκρεμούν, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 
Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης της Εταιρείας . 

 
 

Άρθρο 36 
Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 

 
36.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ασκήσει εμπροθέσμως τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 25.2.1 δικαιώματα προαίρεσης, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι 
υποχρεωμένος να αναλάβει την υλοποίηση του επιπλέον συμβατικού 
αντικειμένου χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση που να 
προέρχεται ή να απορρέει εκ της ασκήσεως των υπόψη δικαιωμάτων. 

 
36.2 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές 

στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος 
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του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 25.2.2 και 25.2.3 του 
παρόντος τεύχους, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 
πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές μέχρι του ορίου που 
καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. 

 
36.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 

εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε είδους ή ομάδας ομοειδών 
εργασιών, όπως τα είδη ή οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με 
την προϋπόθεση ότι η αύξηση στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δεν θα υπερβαίνει 
τα όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες 
τιμές μόνο γι’ αυτές που οδηγούν σε υπέρβαση του εκατό τοις εκατό (100%) της 
αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του 
παρόντος τεύχους. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αντισυμβαλλόμενου ή η εκκρεμότητα των 
διαφορών που έχουν ανακύψει δεν δίνει το δικαίωμα στον Αντισυμβαλλόμενο να 
αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 
36.4 Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στις παραγράφους 25.2.2 και 25.2.3 

του παρόντος τεύχους, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι 
του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, χωρίς ο 
Αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
36.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές 

ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα συμβολαιοποιημένα 
απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 37 
Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αντισυμβαλλόμενου 

 
37.1 Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, 

τέλη, δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 
37.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να τηρεί όλες τις 

νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από 
την Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 
Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και 
πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε 
περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή 
παραδρομής, χρεωθούν στην Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα 
παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
37.3 Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 

Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αντισυμβαλλόμενου, των Υπεργολάβων του και 
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Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της 
φορολογικής Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν 
έντοκα από τον Αντισυμβαλλόμενο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο 
ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κ.λπ. 

 
37.4 Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Αντισυμβαλλόμενος 

υποχρεούται για τα παρακάτω. 
 

37.4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 
 
Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται 
ή που θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Αντισυμβαλλόμενο, στους 
Υποπρομηθευτές του, στους Υπεργολάβους του και στο προσωπικό τους, 
καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που 
απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την εκτέλεση του Έργου, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
37.4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

 
Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε 
είδους, καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που 
επιβάλλονται ή που θα επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, 
ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους 
μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα ενσωματωθούν στο Έργο, θα 
βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο. 

 
37.4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, των 

Υπεργολάβων του, των Υποπρομηθευτών του κ.λπ. 
 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το 
προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα 
πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα 
επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την 
Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν 
υπάρχουν τέτοιες. 

 
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την 
πληρωμή στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και 
τελών, των εισφορών, των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών 
και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή 
πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο, υπέρ του 
Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων τοπικών Αρχών, 
Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος [όπως ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κ.λπ.] και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο 
και στο προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και 
κατηγορίας που απασχολείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, τους 
Υπεργολάβους του και τους Υποπρομηθευτές του. 
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Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας 
εξοφλήσεως χρέους εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου, του προσωπικού 
του Αντισυμβαλλόμενου, των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς 
τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, 
ασφάλιση κ.λπ. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των 
συντελεστών του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά 
την ημερομηνία που λαβάνει χώρα η Διαδικασία Επιλογής 
Αντισυμβαλλομένου και έχει άμεση επίδραση επί του Αντισυμβαλλόμενου 
ή/και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος του 
Αντισυμβαλλόμενου ή/και του προσωπικού του. 
 

37.4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.λπ. με υποχρέωση 
επανεξαγωγής 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα 
οποία εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση 
επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις των 
Νόμων. Επιπρόσθετα ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί 
λαθρεμπορίου. 
 
Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να 
μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. 
 
Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η 
Εταιρεία και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και 
πάραυτα. 

 
37.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, 
φορολογικά και λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική 
Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι 
οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα 
στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία, κατά την 
άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι 
των Ελληνικών Αρχών. 

 
37.5 Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί 
στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων 
υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Αντισυμβαλλόμενος προς την Εταιρεία, στo πλαίσιo 
της παρούσας Σύμβασης. 
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Άρθρο 38 
Ασφαλίσεις 

 
38.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
σε αυτούς, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της αποδοχής της ΔΕΗ, 
την οποία η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να 
παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 

 
α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 
 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία 

(πυρκαγιά, σεισμός κ.λπ.) 
 
γ. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 
 
δ. Ασφάλιση μεταφοράς 
 
ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αντισυμβαλλόμενου 
 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου 
 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΗ στον Αντισυμβαλλόμενο 
  

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 

Άρθρο 39 
Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 
39.1 O Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Εταιρείας, να 

αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του 
Έργου ή στο σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Εταιρεία 
κρίνει αναγκαίο. 

 
39.2 Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 

εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά 
από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας. 
Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Αντισυμβαλλόμενος θα 
δικαιούται να ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου και τα πλήρως δικαιολογημένα και 
αποδεδειγμένα έξοδα του Αντισυμβαλλόμενου που πραγματοποίησε, εξαιτίας της 
διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την κινητοποίηση του προσωπικού του 
και του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που συνδέονται άμεσα και αιτιωδώς με τις 
εργοταξιακές εργασίες, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω 
διακοπή: 
α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  
β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Αντισυμβαλλόμενος ή 
γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. 
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39.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών 

στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχείς 
ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα του Έργου ή 
αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε σε τμήματα 
αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από διακόσιες (200) ημέρες, τότε ο 
Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τις 
εργασίες. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Εταιρείας 
και Αντισυμβαλλόμενου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, 
τότε ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα 
με την παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

 
39.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείαςδεν έχει εκδώσει 

εντολή διακοπής και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν 
διακοπεί εξαιτίας της Εταιρείας, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα 
Διεύθυνση της Εταιρείαςεγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) ημερών, από 
την ημέρα που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με 
πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 
39.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του 

Αντισυμβαλλόμενου, για τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτόμενων ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων 
Ανωτέρας Βίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους, 
παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη 
κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να συνεχίσει η ίδια 
το Έργο ή να προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης και 
ακολούθως να το αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο.  

 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία 
ή ο νέος Αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις 
αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αντισυμβαλλόμενου που βρίσκονται στο 
Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του 
Αντισυμβαλλόμενου, χωρίς να αναλάβει η ΔΕΗ οποιαδήποτε υποχρέωση για 
ζημίες που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.  

 
39.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο 

Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την 
κρίση της Εταιρείας, μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς 
και για τα υλικά και τον Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο 
Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για όλες τις άμεσες δαπάνες 
στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Εταιρεία και για όλες τις πραγματικές 
ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη τήρησης των 
υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίζει τις 
απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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Άρθρο 40 
Ανωτέρα Βία 

 
40.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και 

εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, και τα οποία 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός 
συνετού συμβαλλομένου, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις 
εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των 
Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης 
περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 
40.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς Όρους 

της Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Αντισυμβαλλόμενο 
θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συμβούν σε Υπεργολάβους, Υποπρομηθευτές 
ή κατασκευαστές του προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη 
Σύμβαση. 

  
40.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή 

Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθώς 
επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τμημάτων του Έργου 
ή πρώτης ύλης, όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως 
περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

 
40.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά 

μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των 
συμβαλλομένων.  
Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν δικαιούνται να 
εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική 
επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 
Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας Βίας, 
ο συμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των 
υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς. 
Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη 
εκτέλεση της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς συμβαλλόμενος δύναται να 
αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του παρόντος 
τεύχους. 
 

40.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό 
Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει 
το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο συμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, 
εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του 
περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο έτερος συμβαλλόμενος. 

 
40.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος 

αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 
λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει 
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κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η 
καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών 
οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 

 
40.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό 

με την υποβολή στον έτερο συμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και 
πληροφοριών εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 
Κάθε συμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται 
ότι το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών 
στοιχείων. 

 
40.8 Η μη συμμόρφωση κάθε συμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς 

τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., 
εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά 
απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση προθεσμίας. 

 
40.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα 

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 
 

40.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό 
συμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό 
των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Επίσης πρέπει να 
καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς 
χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές 
στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.). 

 
40.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού 

Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός 
κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό 
να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του 
Έργου και ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις 
προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και τους όρους 
πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά 
έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού 
τιμήματος. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 
άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα 
μέρη, εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Αντισυμβαλλόμενο 
όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον 
Αντισυμβαλλόμενο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 
40.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία προήλθε 

λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος 
των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα 
συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από 
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τον Αντισυμβαλλόμενο να συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των 
δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον 
Αντισυμβαλλόμενο του Έργου που επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά 
έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού 
διακανονισμού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 
άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως 
χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αντισυμβαλλόμενου, περάσει άπρακτη 
η πιο πάνω χρονική περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης 
της άσκησης του δικαιώματος από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από 
τον Αντισυμβαλλόμενο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά 
από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το 
μέλλον αποπεράτωση του Έργου από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να 
καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 
 

Άρθρο 41 
Ποινικές Ρήτρες 

 
41.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τα 

άρθρα 19 και 43 του παρόντος τεύχους, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, χωρίς 
αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση 
συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που 
τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 

 
41.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από 

τον Αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν 
έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 

 
41.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο 

σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής 
ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
41.4 Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις 

Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να 
καταβληθεί από την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο για οποιαδήποτε αιτία. 

 
41.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 
Άρθρο 42 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 
 
42.1 Απαιτήσεις 
 

42.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θεωρεί ότι δικαιούται να 
προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη 
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Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση 
της Εταιρείαςμέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 
προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος 
για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 

 
42.1.2 Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, αμέσως με τη λήψη της 

παραπάνω γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε 
παραδοχή της ευθύνης της Εταιρείας, δικαιούται να επιθεωρεί τα 
τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Αντισυμβαλλόμενο να 
τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείαςαντίγραφα όλων των στοιχείων, 
μόλις του ζητηθούν. 

 
42.1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει στην 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας οικονομική ανάλυση της 
απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η 
απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή 
και ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η 
Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, θα δίδει νεότερα συγκεντρωτικά 
στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
δώσει την τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από τη λήξη του γεγονότος. 

 
42.1.4 Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του 
γίνει δεκτό από την Εταιρεία, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η 
Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
42.2 Διαφωνίες  
 

42.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη 
ικανοποιητική για τον Αντισυμβαλλόμενο ρύθμιση απαίτησής του 
σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που 
αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα 
γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Εταιρείας, 
από τον Αντισυμβαλλόμενο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας" όπου θα 
υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν 
άρθρο. 

 
42.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκθέτει 

σαφώς το θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 
α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
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β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η 
διαφωνία. 

 
γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή 

χρηματικό ποσό. 
 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης 

και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 

42.2.3 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης της Εταιρείας  υποχρεούται, το αργότερο σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση 
αυτή, να γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο την απόφαση της 
Εταιρείας. 

 
42.2.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ικανοποιείται με την 

απόφαση αυτή της Εταιρείας ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει 
απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα 
αναφερόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους όργανα. 
Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Αντισυμβαλλόμενος 
μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές 
διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει 
αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της 
Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται 
με τον Αντισυμβαλλόμενο την επίλυση της διαφωνίας. 

 
42.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυμβαλλόμενου 
να ακολουθεί τις εντολές της Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την 
άρτια εκτέλεση του Έργου. 

 
42.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Εταιρείας με τον 

Αντισυμβαλλόμενο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση 
απαίτησής της από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση 
προσφυγής στα αναφερόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους 
όργανα, να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές 
διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 43 
Καταγγελία της Σύμβασης 

 
43.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου 
 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Αντισυμβαλλόμενος: 
- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν 

παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το 
χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος 
τεύχους, ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και 
καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου  
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- εκτελεί κατά σύστημα κακότεχνες εργασίες 
- χρησιμοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές  
- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνως και εξακολουθητικά τα εγκεκριμένα 

σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές 
της Εταιρείας  

- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού 
και του εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων,  

η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική 
Πρόσκληση" προς τον Αντισυμβαλλόμενο, μεριμνώντας για την επιβεβαίωση της 
παραλαβής της, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή 
ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο, 
μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό 
από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, 
και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

 
Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 
Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με 
εξώδικη δήλωση προς τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό 
Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 

 
43.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας  
 

43.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών αντίρρηση του Αντισυμβαλλόμενου ή αν δεν γίνει 
δεκτή η αντίρρηση. Η αντίρρηση  που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει 
την καταγγελία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αντίρρησης. 
Για την αντίρρηση αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. 

 
43.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, ο Αντισυμβαλλόμενος αποξενούται και αποβάλλεται από το 
Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

 
43.2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, 

είτε να το αναθέσει σε άλλον Αντισυμβαλλόμενο. Εάν υφίστανται 
απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, η Εταιρεία και ο νέος Αντισυμβαλλόμενος 
δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και 
λοιπά μέσα Αντισυμβαλλόμενου του οποίου η Σύμβαση καταγγέλθηκε , τα 
οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 

 
43.2.4 Κατά του Αντισυμβαλλόμενου του οποίου η Σύμβαση καταγγέλθηκε, με 

την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας για αποζημίωση, 
επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 

  
α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
 
β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του 

Έργου 
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γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες 
μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 

 
43.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία 

του Αντισυμβαλλόμενου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν 
υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν 
υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, 
καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος του οποίου η Σύμβαση 
καταγγέλθηκε, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία μπορεί να 
προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 
 
Σημειώνεται ότι, η μη εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου παράδοση στην 
Εταιρεία του συνόλου ή/και μέρους του εξοπλισμού ή/και των υλικών, 
παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την ως άνω εκκαθάριση της 
Σύμβασης, να επιστρέψει στον Αντισυμβαλλόμενο, με έξοδα του 
τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών που 
ήδη παραδόθηκαν στην Εταιρεία, εφόσον τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο 
του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα 
ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Στην 
περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος θα έχει την υποχρέωση να 
επιστρέψει στην Εταιρεία το τυχόν τίμημα που η τελευταία κατέβαλε για 
τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από 
την παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 
 

Άρθρο 44 
Λύση της Σύμβασης 

 
44.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης 

Αντισυμβαλλόμενου 
 
44.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της 

ΔΕΗ, όταν ο Αντισυμβαλλόμενος πτωχεύσει ή σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη. 

 
44.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο 

Αντισυμβαλλόμενος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα 
συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος τεύχους ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 

 
44.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων 

παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 43.2 του 
παρόντος τεύχους. 
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44.2 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή της Εταιρείας  
 
44.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή 
μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυμβαλλόμενο, 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην 
ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο: 
- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της 
λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της 
Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Εταιρεία. 

- το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 
 
Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών 
παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο 
Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης 
παραγωγής ή υπογραφής σύμβασης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα 
Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά 
έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω 
μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

 
44.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε 

ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού 
τιμήματος, η Εταιρεία, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη 
παράγραφο, καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο επιπλέον αποζημίωση 
για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε 
τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) των του συμβατικού τιμήματος, μειωμένου 
κατά το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα 
προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που 
απορρέουν από τη λύση της Σύμβασης. 
 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Αντισυμβαλλόμενο 
την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, 
αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν 
ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν. 

 
44.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Εταιρεία 

υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων 
Καλής Εκτέλεσης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος θα επιστρέψει στην Εταιρεία 
την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους 
της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του αντικειμένου που 
υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης. 

 
44.3 Λύση κοινή συναινέσει  

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν 
έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 44.2.1. 
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Άρθρο 45  
Αποκλεισμός Αντισυμβαλλόμενου από διαδικασίες επιλογής  

 
45.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείει τον Αντισυμβαλλόμενο, με απόφαση 

των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες 
επιλογής Αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούμενη 
Σύμβαση ή έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ότι ο Ενδιαφερόμενος έχει 
καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή 
εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει 
επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Εταιρείας. 

 
45.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον 

Αντισυμβαλλόμενο από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει σχετική διαμαρτυρία, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από 
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 46 

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 
υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες 
σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με 
το Ελληνικό Δίκαιο. 



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 

 
 

                                                                

 
 
  
 

                                                                               
Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 

 
 

 Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης 
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος      
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.    
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

 
Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με 
δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.  
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Αντισυμβαλλόμενο και την 
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται 
προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.  
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των 
ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως 
προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια. 
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη 

τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. 
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 
1.2 Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των 

Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε 
Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι 
οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται 
σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

 
1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς 
κ.λπ. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει να 

συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά 
περιθώρια που ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι 
ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη 
Εταιρεία, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων 
σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού 
τιμήματος, η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες 
του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με 
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
του Αντισυμβαλλόμενου. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος αμελεί ή δυστροπεί να 
καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η 
Εταιρεία, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του 
Αντισυμβαλλόμενου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως 
ανωτέρω. 
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Η Εταιρεία (ΔΕΗ) επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να 
παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αντισυμβαλλόμενου κάθε 
ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 
εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν 
λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο 

Αντισυμβαλλόμενος συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, 
παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για 
οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 
Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 
της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης και η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε 
λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά 
την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή 
βλάβης. 

 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης 

"Αντισυμβαλλόμενος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό 
που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον 
Αντισυμβαλλόμενο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς επίσης και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αντισυμβαλλόμενου. 

 
2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή 

λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία, τόσο προς τον Αντισυμβαλλόμενο όσο και προς την αρμόδια 
Διεύθυνση  της Εταιρείας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. 

 
2.4 Ο Αντισυμβαλλόμενος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η Εταιρεία (ΔΕΗ) για 

τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει 
(με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή 
άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Εταιρεία (ΔΕΗ)), υποχρεώνεται να 
ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά 
Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν 
την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο: 

 
"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου 
της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς: 

 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον 

Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να 
έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό 
συγκατάθεση της Εταιρείας. Αφού δε καταβάλει στον 
Αντισυμβαλλόμενο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να 
γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στην 
Εταιρεία (ΔΕΗ). 
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β. Εφόσον η Εταιρεία (ΔΕΗ) δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν 
λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυμβαλλόμενου κατά της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης 
εκχωρείται στην Εταιρεία (ΔΕΗ), αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον 
Αντισυμβαλλόμενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε 
και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Εταιρεία, 
μετά από αίτησή της. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αντισυμβαλλόμενου στην 
Εταιρεία (ΔΕΗ) κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με 
την Εταιρεία (ΔΕΗ). 

 
 
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο 
Αντισυμβαλλόμενος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι 
ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

 
3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 
 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης 
 

α. Η συνολική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, (εξοπλισμός, 
υλικά, εργασίες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και 
αναπροσαρμογών, (θετικών ή αρνητικών), του αρχικού 
Συμβατικού Τιμήματος. 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 
απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής που 
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία 
(συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων, 
πολιτικών ταραχών, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και 
τρομοκρατικών ενεργειών στο βαθμό που η κάλυψη αυτή είναι 
διαθέσιμη) και τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από 
λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή 
(MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη 
εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών 
από τη Εταιρεία (ΔΕΗ) με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς 
Όρους της Διαδικασίας Επιλογής Αντισυμβαλλομένου/ 
Σύμβασης), με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 
εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια 
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή 
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εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή 
ιονίζουσα ακτινοβολία, κ.λπ.). 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ζητά από τους 
ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 
αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με 
την πραγματική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, και οι 
ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 
 
Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος παραλείψει ή αμελήσει 
να αναπροσαρμόσει την αξία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων, η 
Εταιρεία δικαιούται να αναπροσαρμόσει, στο όνομα και με 
δαπάνες του Αντισυμβαλλόμενου, τα απαιτούμενα 
Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο 
επιτόκιο υπερημερίας), το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις 
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου 
ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 
β. Οι μόνιμες ή οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αντισυμβαλλόμενου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός 
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 
απώλειας ή ζημίας κ.λπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από 
ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά. 

 
γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη Εταιρεία για να 

ενσωματωθούν στο αντικείμενο της Σύμβασης. 
 

3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης 
 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των 
εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του 
Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, ανάλογα 
με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, και θα λήγει, είτε με την 
ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για 
Έργα Πολ. Μηχ.) είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής 
Λειτουργίας (π.χ. για Έργα Η/Μ εξοπλισμού). 

 
Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της 
περιόδου συντήρησης, (extended maintenance period), η οποία 
θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η 
Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των Ειδικών 
και των Γενικών Όρων Σύμβασης. 

 
3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία 

 
3.2.1 Ειδικοί Όροι 

 
Το ή τα Ασφαλιστήρια θα υποβάλλονται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των 
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εργασιών (π.χ. για έργα Πολ. Μηχ.) ή την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, (π.χ. για έργα 
Η/Μ εξοπλισμού), στην Αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ). 
Επίσης ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην 
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας (ΔΕΗ) δύο (2) μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των 
εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της 
Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), Βεβαιώσεις 
Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα 
συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το αντικείμενο της 
Σύμβασης για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά, 
μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των 
ασφαλίστρων. 

 
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

 
Η συνολική αξία του ουσιαστικά αποπερατωμένου αντικειμένου 
της Σύμβασης έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία 
Περιστατικά (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, φωτιά κ.λπ.) 

 
3.2.3 Απαλλαγές  

 
Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης: 
- το μηδέν τοις εκατό (0%) του ποσού εκάστης ζημίας σε 

περίπτωση σεισμού 
- το μηδέν τοις εκατό (0%) του ποσού εκάστης ζημίας σε 

περίπτωση πλημμύρας 
- το μηδέν τοις εκατό (0%) του ποσού εκάστης ζημίας σε 

περίπτωση φωτιάς, 
με ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιογόνο γεγονός το ποσό των 
μηδέν (0) ευρώ. 

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 
 

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών, 
(για έργα Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής 
Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που 
εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

 
3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου Έναντι 

Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου 
 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 
 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αντισυμβαλλόμενου, υποβάλλονται 
από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση  δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση 
του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε 
από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 



 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ                                                                                                                    7/13 
 

β. Το ή τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που τυχόν 
απαιτούνται για την κάλυψη της εκτέλεσης από τον 
Αντισυμβαλλόμενο εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης 
εργασίας σχετικής και μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν 
από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.  

 
γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη 

βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις 
Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 
δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του 

Αντισυμβαλλόμενου, δεν θα έχουν ισχύ οι όροι της 
προηγούμενης παραγράφου γ και της παραγράφου 2.1. 

 
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 
τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 
βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Αντισυμβαλλόμενος, καθ' 
όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων 
άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν 
στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
εξής: 

 
α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το 

προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους 
όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι 
αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυμβαλλόμενου ή 
της Εταιρείας (ΔΕΗ) και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, 
για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα 
απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα 
στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα 
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος 

αναγωγής κατά της Εταιρείας (ΔΕΗ), των συμβούλων, των 
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που 
η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των 
προσώπων αυτών. 



 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ                                                                                                                    8/13 
 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα 
ευθύνη της Εταιρείας, (ευθύνη προστήσαντος). 

 
3.3.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η 
ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής 
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό 
το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών 
Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και 
για ομαδικό ατύχημα. 

 
3.3.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής 

Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 
 

Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η 
ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές 
ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά 
περιστατικό το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 
500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 
3.3.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 

 
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη 

Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής 
Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η 
κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά 
ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ 
για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ 
(λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από 
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η 
Σύμβαση Εταιρείας (ΔΕΗ) – Αντισυμβαλλόμενου βρίσκεται σε 
ισχύ, ο Αντισυμβαλλόμενος για να μη μένει υπασφαλισμένος 
οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου 
ορίου ευθύνης, ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για 
πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου 
ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 
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3.3.6 Απαλλαγές 
 

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα 
ανέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.3.7 Διάρκεια ασφάλισης 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του 
Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την 
ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, εάν προκύψει 
θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το 
Έργο η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων 
του Αντισυμβαλλόμενου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από 
δικά του συνεργεία, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 
ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και 
της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και 
στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται 
για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ. 

 
3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς 

3.4.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας 
(ΔΕΗ). 

 
3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, 
καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με 
ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου για τους μεταφορικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωσης. Τα 
υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου. 

 
3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης  

 
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής 
τους στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο 
της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον 
τόπο του Έργου. 
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3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. 
  

3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση 
τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους 
από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν 
από αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ’ αυτόν, είτε 
σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και για ποσά 
κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα 
Νομοθεσία. 
 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 
 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος υποχρεούται 
να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
Η Επιβλέπουσα Διεύθυνση της Εταιρείας, σε περίπτωση άρνησης 
του Αντισυμβαλλόμενου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή 
σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν 
ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την 
είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου 
οχήματος στην περιοχή του Έργου.  

 
3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση 

τους σαν Εργαλεία  
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου στον τόπο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια 
Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ). 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα 
προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. 
που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την 
εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Έργου. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και 
προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην 
ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής 
Ευθύνης (παράγραφος 3.3 του παρόντος). 
 
Εξαιρείται ο όρος: «Η Εταιρεία (ΔΕΗ) είναι συνασφαλισμένη». 
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3.6 Ασφάλιση Προσωπικού 
 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 
 

3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου  
 

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει 
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το 
ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική 
Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας 
ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα. 
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που 
να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας 
προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις 
της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 
3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αντισυμβαλλόμενου  

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης 
φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις 
ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος 
πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή 
συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων 
προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής 
του. 
 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες 
και σύμβουλοι του Αντισυμβαλλόμενου για τους οποίους έχουν 
γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν 
για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νομοθεσία. 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την ευθύνη της φύλαξης και 
παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την 
πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτες του 
κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχημάτων. 

 
 

3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της Εταιρείας που χορηγούνται 
στον Αντισυμβαλλόμενο  

 
Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον 
Αντισυμβαλλόμενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση  δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου 
στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 
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3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης  
 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά 
Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, 
μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η 
Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση των εργασιών 
της Σύμβασης.  
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, 
μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Εταιρείας, από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 
προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των 
εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της Εταιρείας 
(ΔΕΗ). 
 

3.7.2 Έκταση Κάλυψης 
 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά 
αυτά παραδίδονται από τη Εταιρεία (ΔΕΗ) στον 
Αντισυμβαλλόμενο για την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. Η 
ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους 
του Αντισυμβαλλόμενου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή 
κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους 
χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο 
όργανο από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου και μέχρι 
την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ΔΕΗ) 
ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες 
της Εταιρείας (ΔΕΗ).  

 
β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει 

από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον 
Αντισυμβαλλόμενο, από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ΔΕΗ) 
και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 
Αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και 
μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο 
των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ή την για οποιοδήποτε 
λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της Εταιρείας (ΔΕΗ).  

 
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά 

στον Αντισυμβαλλόμενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια 
των μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του 
Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται ώστε 
να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε 
απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή 
πλημμύρα). 

 
δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης 

του Αντισυμβαλλόμενου που προβλέπεται στην παράγραφο 
3.7.5. 
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3.7.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 
 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. 
ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να 
έχει στα χέρια του ο Αντισυμβαλλόμενος για κάθε χρονική στιγμή, 
προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και στρογγυλευμένη 
στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν 
έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσεις 
των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία 
διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία 
των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια 
του ο Αντισυμβαλλόμενος, είναι μεγαλύτερη της 
προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα 
παρέμβασης της Εταιρείας ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η 
υφιστάμενη διαφορά. 

 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και 
περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, 
βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το 
σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου 
του Αντισυμβαλλόμενου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. 
ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 
Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται 
στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

 
3.7.4 Απαλλαγές 

 
Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά 
ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  

 
3.7.5 Διάρκεια Ασφάλισης  

 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυμβαλλόμενου με 
τη Εταιρεία (ΔΕΗ) λήγει μετά την επιστροφή από τον 
Αντισυμβαλλόμενο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της 
Εταιρείας (ΔΕΗ) και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του 
Αντισυμβαλλόμενου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, 
δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας 
(ΔΕΗ). 
 

3.7.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις 
 

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην 
Ασφαλιστική Εταιρεία, στην Επιβλέπουσα Διεύθυνση  και στην 
αρμόδια Διεύθυνση  της Εταιρείας (ΔΕΗ).  
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η 
αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ 
ευθείας στην Εταιρεία (ΔΕΗ), καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις. 

 



Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγής 

 
 
 
 
 

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΠΛΠ-ΑΕ0053 
 
 

Αντικείμενο: Εργασίες μελέτης, προμήθειας 
εξοπλισμού, κατασκευής και θέσης 
σε λειτουργία   Υ/Σ 20/0,4kV εντός 
οικίσκου εγκατεστημένης ισχύος      
2 MVA καθώς και τη διασύνδεση και 
ηλεκτροδότηση τμήματος των 
παραμενουσών  εγκαταστάσεων 
του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα.    
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.2 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνες προσφέροντες ) 
 
 Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
αριθ. μερίδας …………… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005. 
 

-  (Για αλλοδαπούς προσφέροντες ) 
 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 
 
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. 
- από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής ) 
 
2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στη Διαδικασία  ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς 

μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, 
δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 
άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 
• να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής στη Διαδικασία Επιλογής 
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 



 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη 

διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1 και 5 
2 Αναγράφεται από το συμμετέχοντα η επωνυμία του προσφέροντος αντισυμβαλλόμενου 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.7.α του τεύχους  (1) της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για τη Διαδικασία 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και 

την παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος 
της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη 
ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 
• να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στην Διαδικασία Επιλογής. 
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει 

την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη 

διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη συμμετέχοντα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή 
σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Πρόσκλησης με στοιχεία ………………………………………… και ειδικά 

όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους 1 αυτής. 
Η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που 
πραγματοποίησε στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση 
των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο 
εκτέλεσης της 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διαδικασίας, ……2…… 

καθώς και του συνημμένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύμβασης.  
Έλαβε γνώση και των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών της 
διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαδικασιών, τους οποίους 
επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. 
 

3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
10 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την 
ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε 
τρόπο ή μορφή. 

 
4. Η προσφορά του δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς 

Όρους της Πρόσκλησης. 
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

 Ο Δηλών 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Πρόσκλησης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… στη Διαδικασία ……2…… 
δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι: 
 
1. Ο Προσφέρων μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν εμπίπτει σε 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία, 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και 
συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική  απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με αυτό της 
παρούσας Διαδικασίας , που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. 

 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές 
πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη Διαδικασία Επιλογής.  

 
1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν 

επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

 
1.9      Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του   αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει 

και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

 
 
 
 



 

2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης 
Συμφερόντων της Εταιρείας (https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-
sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει 
και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται. 

 
3. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο 

στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας 
(https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-
06-2022_.pdf). 

 
 
4. Ο Προσφέρων δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ, 

να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά 
αναφέρονται και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του 
τεύχους 1 της Πρόσκλησης.   

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Αναγράφεται ο αριθμός της Διαδικασίας Επιλογής  (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  

https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf


 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ  
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης ) 

 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη  ……1…… στον προσφέροντα ……… 
για τη Διαδικασία ………………………, δηλώνω ότι: 
 
1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας της πιο πάνω Διαδικασίας δεν 

εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής του στην παρούσα 
διαδικασία, που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του 
ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την 
παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης. 

 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές 
πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. 

 
1.8 Δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρουν 

επιβολή σε βάρος του προστίμων και συνιστούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

 
1.9 Δεν του έχει επιβληθεί η κύρωση του   αποκλεισμού συμμετοχής σε εν εξελίξει 

και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 
 



 

2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουσης 
Συμφερόντων της Εταιρείας (https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-
sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf), την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει 
και με την οποία συμφωνεί να συμμορφώνεται. 

 
3. Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τον αναρτημένο 

στην εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας 
(https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-
06-2022_.pdf). 

 
4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση της 

ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός 
δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
- δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχους 1 της Πρόσκλησης. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
 Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  

https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022_.pdf


 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχους 1 της Πρόσκλησης) 

 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως 
υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη 
σύμβαση.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς 
 
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Προσφέροντά σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για τη 
συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούμενη Διαδικασία Επιλογής με 
αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …… Πρόσκληση σας και των 
συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με 
την παρούσα η λήψη τούτου. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Προσφέρων  παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 
ανέλαβε με τη συμμετοχή του στη Διαδικασία Επιλογής, αναλαμβάνουμε την 
υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση 
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την 
παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του 
Προσφέροντα και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, 
ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη 
κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Προσφέροντα, που απορρέουν από τη συμμετοχή του  στην παραπάνω  Διαδικασία 
Επιλογής μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης 
σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος 
της Προσφοράς του προσφέροντα.  
 
Δεδομένου δε ότι ο προσφέρων  αποδέχεται με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω 
διαδικασία επιλογής την παράταση της ισχύος της προσφοράς του: 
α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά 

διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας λήξεώς 
της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης,  



 

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό 
στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του 
προσφέροντα . 
Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη συναίνεσή μας. 
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αντισυμβαλλόμενου  σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 
Αντισυμβαλλόμενου  της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων 
της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας 
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Αντισυμβαλλόμενος  παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις 
οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 
παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το 
ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 
αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυμβαλλόμενου  και 
χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση 
της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από τον Αντισυμβαλλόμενο  όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει 
αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι 
αργότερα από ……3…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς 
της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 
παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα 
μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 



 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Διεύθυνση που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοκτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 
σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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