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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Άρθρο 1 
Ορολογία - Ορισµοί  

 
Κατά την ερµηνεία της Σύµβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής 
προς τη Σύµβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω 
έννοια: 
 
Επιχείρηση: Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E. (∆ΕΗ) 

Ανάδοχος: Είναι ο Οικονοµικός Φορέας (φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο), στον οποίο, µετά από διαδικασία επιλογής, 
ανατέθηκε από τη ∆ΕΗ µε Σύµβαση η εκτέλεση του 
Έργου, αποκαλούµενος και «Εργολήπτης». 

Σύµβαση: Είναι η συµφωνία, που συνοµολογείται γραπτώς µεταξύ 
της ∆ΕΗ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαµβάνει 
ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του 
Έργου. Στον όρο αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα 
τυχόν συµπληρώµατα της Σύµβασης. 

Συµβαλλόµενοι: Είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΗ που είναι αρµόδια για 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της 
κατασκευής του Έργου. 

Προϊσταµένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία της ∆ΕΗ που προΐσταται της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Έργο: Είναι το αντικείµενο της Σύµβασης, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο Συµφωνητικό. 

Εξοπλισµός: Είναι όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, 
ανταλλακτικά κ.λπ., που θα ενσωµατωθούν στο Έργο ή 
θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση για 
τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνηµα Έργου: Είναι µηχάνηµα σταθερό ή µετακινούµενο (π.χ. 
αναµικτήρες σκυροδέµατος, γερανοί, ελκυστήρες, 
προωθητήρες γαιών κ.λπ.), που χρησιµοποιείται από 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώµατα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήµιες παρεκκλίσεις του 
Αναδόχου από τα οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη 
προβλεποµένων από τη Σύµβαση ιδιοτήτων του Έργου ή 
µέρους αυτού από όσα έχουν συµφωνηθεί µε τη 
Σύµβαση, τα σφάλµατα ή και οι εσφαλµένοι 
υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε 
ατέλεια του Έργου όπως αυτά νοούνται σύµφωνα µε 
τους κανόνες της επιστήµης και τεχνικής, καθώς και 
οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο 
και οποιαδήποτε νοµικά ελαττώµατα, όπως όλα τα 
παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις της 
κείµενης νοµοθεσίας και έχουν ερµηνευθεί από τη 
νοµολογία των Ελληνικών ∆ικαστηρίων. 
Η συνήθης φθορά δεν θεωρείται Ελάττωµα. 
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Άρθρο 2  
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθµά  

 
2.1 Η επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις 

αλλοδαπού Αναδόχου µπορεί αυτή να συντάσσεται παράλληλα και στην 
Αγγλική γλώσσα, µε το ελληνικό κείµενο να υπερισχύει. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα 
τεχνικά στοιχεία της Σύµβασης µπορεί, κατά την κρίση της ∆ΕΗ, να είναι 
µόνο στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.2 Η µεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις 
τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθµης λειτουργίας της 
Σύµβασης, µπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας µεταξύ Αναδόχου 
και των αρµοδίων Υπηρεσιών της Επιχείρησης, µε την προϋπόθεση όµως της 
υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η 
αλληλογραφία µπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το επίσηµο ελληνικό κείµενο. 

 
2.3 Λέξεις ή φράσεις που σηµειώνονται στα συντασσόµενα από τον Ανάδοχο 

σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράµµατα καθώς και υποβαλλόµενα τεχνικά 
έντυπα µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

κείµενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες 
λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισµού του Έργου που θα ζητήσει, κατά 
εύλογη κρίση, η Επιχείρηση. 

 
2.5 Σε όλες τις µελέτες, µετρήσεις, υπολογισµούς κ.λπ., θα χρησιµοποιείται το 

∆ιεθνές ∆εκαδικό Σύστηµα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 
 
2.6 Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η 

αλληλογραφία, µπορεί να γίνουν και µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στους 
Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η ηµεροµηνία των απεσταλµένων µε 
τα ανωτέρω µέσα κειµένων θα θεωρείται ως η ηµεροµηνία της έγκρισης ή 
της αλληλογραφίας. 

 
Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 
 
3.1 Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύµβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο 

σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαµβάνονται 
σε αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ακριβώς και από 
κάθε άποψη µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 

3.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο µε όλα τα σχέδια 
κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιεί σχέδια 
κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραµµένα από αρµόδιο όργανο της 
Επιχείρησης και δεν φέρουν τη σήµανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
 



 
Τ6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ∆ΜΚΘ 11 20 5052  7/67 

Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν µπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την 
οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγµένα απαραίτητο για την εκτέλεση 
του Έργου και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ηµέρες, πριν από την ηµέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο 
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε 
εγκαίρως. 

 
3.3 Η Επιχείρηση δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 

εγκεκριµένα και φέροντα τη σήµανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια 
ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τα τροποποιηµένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωµή του για τις 
εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει µε βάση τα εγκεκριµένα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια που του είχαν δοθεί. 

 
3.4 Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον 

Ανάδοχο όσα τυχόν συµπληρωµατικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία 
µε σκοπό την πλήρη και αρµόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και 
ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται επακριβώς µε τα πρόσθετα αυτά 
σχέδια και οδηγίες. 

 
3.5 Οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

δεν φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ ως να φαίνεται ή αναφέρεται και 
στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των αριθµών που υπάρχουν στα σχέδια ή 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αµέσως 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωµένη να αποφαίνεται 
εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 

 
3.6 Για κάθε λεπτοµέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συµβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά 
έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις 
έγγραφες οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συµµορφώνεται 
απόλυτα µε αυτές.  

 
3.7 Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί µε οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόµενα 

σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, τη διαφωνία του 
αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως 
θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 

 
Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιχείρηση επιµένει εγγράφως 
στην εφαρµογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των 
οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 
ευθύνης σε σχέση µε την απόφαση της Επιχείρησης, αλλά δεν απαλλάσσεται 
από τις υποχρεώσεις του να συµµορφωθεί µε αυτή και να την εφαρµόσει 
επακριβώς και επιµελώς. 
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3.8 Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται µε όλες τις 
σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρµόσει οποιαδήποτε λύση που δεν 
θα έχει την έγκριση της Επιχείρησης. 

 
3.9 Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Επιχείρηση µελέτες και 

σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 13 και 16 του 
παρόντος τεύχους. 

 
Άρθρο 4 
Μελέτες 

 
Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει µε βάση τη µελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωµένη 
από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς 
Όρους. 
 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Άρθρο 5 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
5.1 Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται 

από την Επιχείρηση, µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Υπηρεσίας. 

 
Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της 
ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύµβασης από 
τον Ανάδοχο. 

 
Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση 
εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για 
επίλυση θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δεν 
µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
5.2 Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας 
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, µε 
έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 
5.3 Ο Προϊστάµενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µε έγγραφό του προς τον 

Ανάδοχο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα 
αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο 
εξής "Εντεταλµένοι Μηχανικοί" της Επιχείρησης. 
Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες των Εντεταλµένων Μηχανικών, εάν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και 
ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η 
τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
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Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλµένων Μηχανικών, 
απαιτείται προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.  

 
5.4 Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί, µε έγγραφη ανακοίνωσή της, να 

γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς 
και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από την Επιχείρηση, θα µπορούν να 
διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση µε το εκτελούµενο Έργο. 

 
5.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρµόδια υπηρεσιακά 

όργανα της Επιχείρησης µπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων 
και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τµήµατα του Έργου και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των 
καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν 
κατασκευάζονται τµήµατα του Έργου και γενικά σε όλους του χώρους που 
κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 

 
5.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς 

την εκτέλεση της Σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του 
Αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και τη 
Σύµβαση. 

 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιές 
που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον 
Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε 
συµβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά 
την εκτέλεση της Έργου από τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 6 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
6.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση 

τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να 
τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της 
Σύµβασης και να προβαίνει, εξ ονόµατός του, στην τακτοποίηση όλων των 
διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, 
εφόσον είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να 
διορίσει Αντίκλητο που διαµένει στην Ελλάδα. 

 
6.2 Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης, είναι 

υποχρεωµένος µε δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα 
στελεχωµένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. 
Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο 
και σε άλλες θέσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ειδικούς Όρους. 

 
6.3 Στο Εργοτάξιο του Αναδόχου θα προΐσταται µηχανικός µε επαρκή πείρα σε 

έργα παρόµοια µε αυτό της Σύµβασης, ο οποίος θα ονοµάζεται "Επιβλέπων 
Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο µόνος και αποκλειστικά, σύµφωνα 
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µε την ισχύουσα νοµοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα 
εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύµβασης. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόµο ποινικές ή άλλες ευθύνες 
και είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τη Νοµοθεσία, να 
βρίσκεται στο Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί ως 
τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του µε την Επιχείρηση και 
να υπογράφει εκ µέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση των 
εργασιών έγγραφα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά νόµο Αστυνοµικές 
και λοιπές Αρχές το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο στοιχεία του 
παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

 
6.4 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουµένης 
αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς την 
απαίτηση αυτή της Επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη 
ειδοποίησή του. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού 
του µε άλλο µηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούµενου 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
6.5 Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή 

του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον 
Ανάδοχο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης σε 
ολόκληρο και στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος τεύχους 
για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 
υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται 
εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

 
6.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόµατα των 
µελών του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα 
να παραλαµβάνουν αντ’ αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. 

 
6.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόµενοι µε τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, 

Υποπροµηθευτές κ.λπ., σε όλες τις κατά τη Σύµβαση τυχόν σχέσεις τους µε 
την Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και µόνο από τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συµβάσεις Υπεργολαβίας τον 
όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα 
έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται µεταξύ της Επιχείρησης 
και του Ανάδοχου. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

Άρθρο 7 
Σχέσεις µε άλλους Αναδόχους  
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7.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή του Έργου 
ή σε γειτονικούς µε αυτό χώρους, µπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση 
ή άλλους Αναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση µε τις εργασίες που 
εκτελεί ο ίδιος. 

 
7.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να µην εµποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, 
να συνεργάζεται αρµονικά µε την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της ή τους 
Αναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να 
συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
7.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόµενες συµφωνίες του Αναδόχου µε τους 

άλλους Αναδόχους πρέπει προηγουµένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της 
Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει τις συµφωνίες 
αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύµβαση ή εµποδίζουν την 
έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 

 
7.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και των άλλων 

Αναδόχων θα διευθετείται, µε τη µεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο 
δικαίωµά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

 
7.5 Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Επιχείρησης, 

σε περίπτωση ζηµιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή 
µαζί µε άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 

 
 

Άρθρο 8 
Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 

 
8.1 Υποκατάσταση 
 

8.1.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της 
Σύµβασης, ή οποιουδήποτε µέρους της, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Επιχείρησης. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποκαθίσταται από 

ένα νέο Ανάδοχο συνεπεία είτε: 

 

α) κατηγορηµατικής ρήτρας της Σύµβασης, 

β) καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, 
ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, 
από άλλον οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίστηκαν στη ∆ιακήρυξη βάσει της οποίας καταρτίστηκε η 
Σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύµβασης,   
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υπό τον όρο ότι ο νέος Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα από τη Σύµβαση 
δικαιώµατα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι 
της Επιχείρησης, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση 
και απόδειξη του γεγονότος. 
Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από µέρους όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών Συµπλήρωµα της Σύµβασης και θα 
αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύµβασης. 

 
8.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

µέλη Σύµπραξης/Ένωσης, τα εναποµείναντα µέλη υποχρεούνται να 
ολοκληρώσουν την εκτέλεση της Σύµβασης και να αναλάβουν όλες τις 
υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική 
διαχείριση µελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
8.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά 

ή µερικά, του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά 
θα παραµένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 
πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, 
ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον 
Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του 
από κοινού µε τον Υποκαταστάτη του, ο Ανάδοχος παραιτείται 
ανεπιφύλακτα του δικαιώµατος της διζήσεως. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά µε τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης 
να αναφέρεται σε όλες τις Συµβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο 
Ανάδοχος. Επίσης, στις εν λόγω Συµβάσεις των Υποκαταστατών µε τον 
Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από 
κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον µαζί µε τον Ανάδοχο, έναντι της 
Επιχείρησης για το αντικείµενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

 
8.2 Υπεργολάβοι/Υποπροµηθευτές 

 
8.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι 

οποίοι έχουν αναλάβει από τον Ανάδοχο τη βιοµηχανοποίηση ή 
κατασκευή ή εγκατάσταση τµήµατος του Έργου, µε έγγραφη Σύµβαση 
προµήθειας ή Έργου. 
 

8.2.2 Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και 
Υποπροµηθευτές του µε δική του ευθύνη και µε τις εξής 
προϋποθέσεις: 

 
α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές θα είναι έµπειροι 

και αξιόπιστοι οικονοµικοί φορείς. 
 
β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπροµηθευτή για κύρια 

τµήµατα του Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η 
έγκριση αυτή θα αφορά µόνο στην από τεχνικής πλευράς εµπειρία 
και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τµήµατα του Έργου, για τα οποία η 
Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων ή 
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Υποπροµηθευτών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της εµπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους 
Ειδικούς Όρους. 

 
γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί να αντικαταστήσει 

κάποιον εγκεκριµένο Υπεργολάβο ή Υποπροµηθευτή του, θα µπορεί 
να το κάνει µόνο µε τη συγκατάθεση της Επιχείρησης. 

 
8.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι 

Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές αναφέρονται στη Σύµβαση, οπότε 
τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την 
Επιχείρηση. 
Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει 
κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπροµηθευτές αυτούς, θα 
πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε την παραπάνω 
παράγραφο 8.2.2.γ. 

 
8.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύµβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της 

εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ υπό την άµεση 
εποπτεία της, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην Επιχείρηση το 
όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στα εν λόγω έργα και 
υπηρεσίες, εφόσον δεν συµπεριλαµβάνονται στη Σύµβαση και είναι 
γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
γνωστοποιεί στη ∆ΕΗ κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες 
σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί 
εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. 

 
8.2.5 Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους 

εγκεκριµένους από την Επιχείρηση Υπεργολάβους ή Υποπροµηθευτές 
και που αφορά σε κύρια τµήµατα που απαιτούνται για την κατασκευή 
ή εγκατάσταση του Εξοπλισµού, πρέπει να αποστέλλεται και στην 
Επιχείρηση, ταυτόχρονα µε την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο 
χωρίς τιµές στη γλώσσα έκδοσής της.  
Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 
 
α. Η ηµεροµηνία της παραγγελίας  
β. Ο αριθµός της παραγγελίας  
γ. Το όνοµα του κατασκευαστή  
δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού  
ε. Η χώρα προέλευσης  
στ. Η κατ' εκτίµηση ηµεροµηνία αποστολής 
 
Με αίτηµα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
παρόµοια αντίτυπα παραγγελιών και για µη κύρια τµήµατα του 
Εξοπλισµού. 
Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήσεως της Επιχείρησης, θα µεταφράζει, 
µε δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τµήµατα 
παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η ∆ΕΗ. 
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8.2.6 Ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες 
που αφορούν στον Εξοπλισµό και απευθύνονται προς τους 
Υποπροµηθευτές οι οποίοι και τις εκτελούν στο όνοµα και για 
λογαριασµό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 
Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείµενό 
τους αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Επιχείρησης. 

 
8.2.7 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης µέρους του Έργου µε Υπεργολάβους, ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθείας και 
εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των 
Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή 
παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 
8.3 Ανάληψη από τη ∆ΕΗ υποχρεώσεων του Αναδόχου προς Υπεργολάβους/ 

Υποπροµηθευτές του 

 

Η Επιχείρηση δύναται βάσει ρητού όρου της Σύµβασης ή µετά από συµφωνία 
µε τον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεως του Υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η 
φύση της Σύµβασης, να αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι 
Υπεργολάβων/Υποπροµηθευτών του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 34.9 του παρόντος τεύχους και την παράγραφο 9 του άρθρου 11 του 
ΚΕΠΥ. Στις ως άνω υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνεται και η καταβολή 
απευθείας στον Υπεργολάβο της οφειλόµενης αµοιβής του για την εκτέλεση 
προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον 
Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στους ειδικούς όρους της Σύµβασης ή σε 
σχετικό συµπλήρωµά της καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή µηχανισµοί που 
επιτρέπουν στον Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες 
πληρωµές καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Επιχείρηση σε 
καµία περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 9 
Εκχώρηση 

 
9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Επιχείρηση, 

η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος που µπορεί να έχει κατά 
της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν 
γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ. 
 

9.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συµβατικών ποσών, το ύψος των 
οποίων θα καθορίζεται από την Επιχείρηση και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα 
τοις εκατό (80%) του συµβατικού τιµήµατος, θα πραγµατοποιείται µετά την 
προαναφερθείσα έγκριση και µε δικαίωµα της ∆ΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 

 
9.2.1 Κάθε απαίτησης της ∆ΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται. 
9.2.2 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα 

είχε το δικαίωµα να την εισπράξει από την Επιχείρηση. 
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9.2.3 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το ∆ηµόσιο που θα προέρχεται από 
τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, των 
οποίων η προσκόµισή είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τη σύµβαση και 
την κείµενη νοµοθεσία.  

9.2.4 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το προσωπικό του που είχε 
απασχοληθεί στο έργο, η οποία έχει αναγγελθεί στη ∆ΕΗ σύµφωνα 
µε το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα. 

 
9.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούµενη σύµβαση εκχώρησης θα συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτως 
οι ανωτέρω όροι, η µη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο µη αποδοχής 
της εκ µέρους της ∆ΕΗ και 

- θα έχει άµεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο του έργου της 
Σύµβασης. 

 
9.4 Η πιο πάνω σύµβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον 

αποδεδειγµένα έχει κοινοποιηθεί στη ∆ΕΗ. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Άρθρο 10 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
10.1 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει 

προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της 
ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενηµερώθηκε για τις απαιτούµενες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισµού, τη θέση και καταλληλότητα 
των υλικών κατασκευής, τα µέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, 
τις τοπικές εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που 
µπορούν να επιδράσουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών 
ή στο κόστος τους. 

 
10.2 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συµβατικές τιµές είναι αποτέλεσµα δικών 

του υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των 
συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή 
δήλωση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που η µελέτη του Έργου εκπονείται 
από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του Έργου. 

 
10.3 Στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχοµένως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκονται στη 
διάθεση του Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο, πλην όµως δεν υπάρχει 
καµία ρητή ή υπονοουµένη εγγύηση της Επιχείρησης για οποιαδήποτε 
ερµηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι 
σχηµάτισε δική του γνώµη, µε επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και µε 
άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερµηνεία στα 
στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψη του και αναλαµβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα 
τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
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10.4 Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωσης ή πρόσθετης 
αµοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην 
των ρητά αναφεροµένων στη Σύµβαση. 

 
Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγµατικές συνθήκες 
αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη 
∆ΕΗ στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αµελλητί προς τη ∆ΕΗ τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική µε το ζήτηµα αυτό 
απαίτηση του Αναδόχου προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού 
ύπαρξη σηµαντικής διατάραξης της ισορροπίας µεταξύ παροχής και 
αντιπαροχής της Σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 11 
Εξασφάλιση χώρων 

 
11.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που 

τυχόν διέθεσε η Επιχείρηση, να εξασφαλίσει µε δαπάνες του τους χώρους και 
τα γήπεδα που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους. 

 
11.2 Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυνθεί σε καµία περίπτωση µε οποιαδήποτε δαπάνη, 

ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά µε τις ενέργειες του Ανάδοχου για την 
εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους. 

 
 

Άρθρο 12 
Αρχαιότητες και αντικείµενα αξίας 

 
12.1 Όλα τα απολιθώµατα, λείψανα, νοµίσµατα, αντικείµενα αξίας ή αρχαιότητες, 

κτίσµατα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιµα αντικείµενα, γεωλογικού ή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην 
Επιχείρηση ή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 
12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αµέσως τις αρµόδιες Αρχές και την 

Επιχείρηση για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειµένων και, µέχρι 
τη λήψη σχετικών οδηγιών της Επιχείρησης ή των αρµοδίων Αρχών, πρέπει 
να µεριµνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειµένων και να προβαίνει, 
εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη 
ζηµιών στα εν λόγω αντικείµενα. 

 
12.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιάς άλλης αποζηµίωσης ή αµοιβής για την 

αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειµένων, πέραν αυτής που 
προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
12.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης 

τέτοιων αντικειµένων, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του 
παρόντος τεύχους περί Ανωτέρας Βίας µέχρι τη συµπλήρωση του ενός 
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τετάρτου (¼) του συνολικού συµβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων 
(4) µηνών από το χρονικό σηµείο που έλαβε χώρα η µερική ή ολική διακοπή. 
Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα 
στην παράγραφο 39.2 του παρόντος για χρονικό διάστηµα ίσο του 
παραπάνω. 
Εάν η εύρεση αρχαιοτήτων εξακολουθεί να επιφέρει µερική ή ολική διακοπή 
εργασιών, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τον εύλογο, σύµφωνα µε 
την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, επιµερισµό των 
αποδεδειγµένων θετικών ζηµιών εξαιτίας της παραπάνω διακοπής λόγω 
φύλαξης – συντήρησης εργοταξίου, τροποποίησης χωροθέτησης ή/και 
µετατόπισης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, επέκτασης ισχύος 
εγγυητικών επιστολών και ασφαλίσεων, µακροχρόνιας αποθήκευσης και 
συντήρησης αδρανούντος εξοπλισµού και τυχόν υποστήριξης της 
αρχαιολογικής έρευνας.  
 

Εφόσον η µερική ή ολική διακοπή των εργασιών εξακολουθεί πέραν του 
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού συµβατικού χρόνου και κατ’ 
ελάχιστο οκτώ (8) µήνες, οι αντισυµβαλλόµενοι δύνανται να ζητήσουν τη 
λύση της Σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 44.3 του 
παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 13 
Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόµων, γεφυρών 

 
13.1 Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόµοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, 

βοηθητικές διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια 
προσπέλασης, οδηγοί σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του 
Αναδόχου, περιλαµβανοµένων όλων των µέτρων υποστήριξης ή 
οποιασδήποτε άλλης παρεµφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, 
εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα γίνονται µε δαπάνες 
του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές µελέτες, τα 
σχέδια και οι µέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δεν µειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του 
Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 

 
13.2 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί µε δική του ευθύνη τους 

δρόµους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι 
δρόµοι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα 
κατασκευαστούν µε φροντίδα και µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Η Επιχείρηση δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι υφιστάµενοι δρόµοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόµη για 
τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη µετακίνησή 
του προς και από το εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πληρωµή για την κατασκευή των 
οποιωνδήποτε προσωρινών δρόµων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση 
του Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόµων 
που ήδη υπάρχουν, καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' 
αυτούς. 
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∆ρόµοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται 
ανοικτοί στην κυκλοφορία µε δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο 
Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο µε 
κατάλληλους παρακαµπτήριους δρόµους. 
Οποιεσδήποτε ζηµίες, σε δρόµους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις 
κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

13.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες 
Αρχές, Οργανισµούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
τους, να παίρνει µε δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 
µπορεί το κοινό να χρησιµοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόµους, τις 
γέφυρες, τις σιδηροδροµικές γραµµές, τις γραµµές ηλεκτρισµού, τις 
τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραµµές κ.λπ. 
Ακόµη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να 
προσλαµβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να 
προµηθεύεται και να συντηρεί όλα τα απαιτούµενα σήµατα, πινακίδες και 
προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη 
επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω 
ελεύθερη χρήση και προστασία, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων 
Αρχών ή Οργανισµών. 

 
13.4 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζηµία λόγω της 

εκτέλεσης του Έργου, η ευθύνη για αποζηµίωση βαρύνει αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζηµιάς 
στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει 
νοµικό αποτέλεσµα ή επίπτωση για την Επιχείρηση, δεδοµένου ότι ο 
Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 
13.5 Σε Έργα που εκτελούνται µέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το 

ύψος προϋπολογισµού, όταν αυτά προκαλούν σηµαντική ενόχληση στην 
κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να τοποθετεί, µε δαπάνες του, πινακίδες σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
13.6 Σε περίπτωση που η µελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα 

πρέπει, κατά το σχεδιασµό του Εξοπλισµού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις 
υπάρχουσες δυνατότητες για τη µεταφορά του. 
Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη 
µεταφορά, αναλαµβάνονται από τον Ανάδοχο. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Άρθρο 14 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
14.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, µε δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο 

το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
προκύπτουν από τη Σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και 
Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν 
λόγω προσωπικού, που σχετίζονται µε το Έργο. 

 



 
Τ6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ∆ΜΚΘ 11 20 5052  19/67 

14.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου 
ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο 
και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται 
η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

14.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, µε την εγκατάστασή του 
στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθµός, 
ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση 
για το προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση 
προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική αυξοµείωση του αριθµού του 
προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι την 
Προσωρινή Παραλαβή. 

 
14.4 O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, σαράντα πέντε (45) 

ηµέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, 
έγγραφα στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, 
προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις 
ανάγκες της Σύµβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο 
για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τις αρµόδιες 
Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων 
κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
14.5 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον 

Ανάδοχο, την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του 
(Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως 
ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να 
αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και 
δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή 
έγκριση της Επιχείρησης.  

 
14.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται από το εργοτάξιο ένα 

µέλος του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο 
Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την αποµάκρυνση αυτή ως λόγο 
καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τµήµατός του. 

 
14.7 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό 
και για το προσωπικό των υποπροµηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 
 

Άρθρο 15 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 
15.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
από τους Νόµους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή 
της Επιχείρησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης, 
υποχρεούται όµως να τηρεί όλους τους Νόµους και Κανονισµούς που 
αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 
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15.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει 
εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

15.3 Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρµόδιες Αρχές 
για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση 
των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης 
περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της 
σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

 
15.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την 
ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα µέσα 
που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την 
από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
15.5 Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 

Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας άλλων περιορισµών στις 
ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ήµοι και 
Κοινότητες, σηµαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση 
της Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας 
κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά από 
σχετική εντολή, να την πραγµατοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 16 
Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
16.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, 

συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που 
απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιµοποιούνται τόσο 
για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και 
για διαµονή του προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν 
τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιµο, 
πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 
16.2 Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους 

προηγούµενους σκοπούς, θα κατασκευάζονται µε βάση σχέδια, που θα 
εκπονεί ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες 
τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δεν µειώνουν την αποκλειστική ευθύνη 
του Αναδόχου σχετικά µε την κατασκευή όλων των κτισµάτων και τη 
χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 
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16.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρµόδιες 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, να µεριµνά, µε δαπάνες του, για την έκδοση των 
αναγκαίων οικοδοµικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των 
εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

 
16.4 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφεροµένων 

εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε 
σύµφωνα µε τους Νόµους και Κανονισµούς ασφάλειας, υγιεινής και δηµόσιας 
τάξης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκδίδει κανονισµούς λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή 
τους. 

 
16.5 Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες 

εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. 
Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις 
στα γραφεία του Αναδόχου, τους καταυλισµούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις 
µέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ' αυτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
16.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 

λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, µέσα ή κοντά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, 
θα εξασφαλίσει χηµικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα 
στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή 
της, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και τις 
λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να µειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική 
ευθύνη του Αναδόχου. 

 
16.7 Ο Ανάδοχος είναι ακόµη υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε 

καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστηµα που θα εξυπηρετεί τους 
κυριότερους χώρους του Έργου. 
Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου 
µέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε 
οποιοδήποτε άλλο σηµείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 
Το τηλεφωνικό σύστηµα του Αναδόχου θα συνδέεται µε το τηλεφωνικό 
σύστηµα της Επιχείρησης είτε µέσω των υπηρεσιακών γραµµών που 
υπάρχουν, είτε µέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 
Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγµή και 
στους υπαλλήλους της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Έργου. 

 
16.8 Ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό µε τους 

Ειδικούς Όρους να αυξηθούν ή µειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης για 
τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 17 
Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισµός της περιοχής του Έργου 

 
17.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και µετά την αποπεράτωσή 

τους και µέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 
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για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για 
την έγκαιρη και µε κατάλληλο τρόπο αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων 
υλικών και άλλων απορριµµάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι ∆ηµόσιες Αρχές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί µόνιµο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα 
φροντίζει για την καθαριότητα. 

 
17.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος µε δαπάνες του θα 

µεριµνά για την απαιτούµενη διακίνηση των µηχανηµάτων, των 
ανταλλακτικών, χρησίµων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κ.λπ., 
καθώς επίσης και για τη µεταφορά, ταξινόµηση και αποθήκευσή τους σε 
χώρους που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση. Επίσης θα προβαίνει στη 
διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
17.3 Αµέσως µετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα 
βοηθητικά έργα, να αποµακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για 
τον καθαρισµό του Εργοταξίου. 
Είναι υποχρεωµένος επίσης, να αποκοµίσει από το Εργοτάξιο τα µηχανήµατα, 
τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή 
απορρίµµατα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 

 
17.4 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκοµιδή και εκκαθάριση µε 

ευθύνη, µέριµνα, µέσα και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται 
στις προηγούµενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα, αφού 
περάσει άπρακτη η λογική προθεσµία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το 
σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασµό του, µε δαπάνες και ευθύνη του, 
τις εργασίες κατεδάφισης, αποκοµιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται 
στο άρθρο αυτό. 

 
17.5 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να 

περιέλθουν, ολικά ή µερικά, στην κυριότητά της µετά την αποπεράτωση του 
Έργου τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 16 του παρόντος τεύχους, οπότε στην περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκοµιδή δεν θα ισχύουν. 
Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση, εκτός από την πληρωµή της αξίας 
εκποίησης των υλικών, του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων, αφαιρουµένων 
των δαπανών περισυλλογής, που έχουν ενσωµατωθεί στα βοηθητικά αυτά 
έργα και στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
αποκόµιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζηµίωσης θα καθοριστεί µεταξύ 
Επιχείρησης και Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 18  
Μηχανήµατα, εργαλεία και υλικά 

 
18.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 

προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, 
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εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση 
του Έργου. 
Τα υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα 
ικριώµατα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιµοποιούνται 
προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση 
που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το 
προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να κάνει 
οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις 
απαιτήσεις των Κανονισµών που ισχύουν, δειγµατοληψίες ή/και δοκιµές στα 
υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιµών αυτών θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους Σύµβασης. 

 
18.2 Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 

οποιουδήποτε µηχανήµατος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., 
εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως µη ασφαλή. 

 
18.3 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αποµακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 

οποιοδήποτε µηχάνηµα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε 
εγκατάσταση που έχει προσκοµιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί 
σε αυτό, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
18.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί 

διαρκώς τα µηχανήµατά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να 
παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την 
υποχρέωση να προσκοµίζει για κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανό, 
αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, 
πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί 
από ειδικό επίσηµο Οργανισµό Ασφάλειας και µε το οποίο θα αποδεικνύεται 
ότι το µηχάνηµα έχει υποβληθεί σε δοκιµές ασφαλείας που προβλέπονται 
στους σχετικούς Κανονισµούς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ 
τα πιστοποιητικά αυτά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης. 

 
Η προσκόµιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για 
την ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών. 

 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Άρθρο 19 
Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισµοί Ευθύνης Συµβαλλοµένων 

 
19.1 O Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τµήµα 

καθώς και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εµπρόθεσµα και σύµφωνα 
προς τους κανόνες της επιστήµης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και τους εµπορικούς όρους της Σύµβασης. 

 
19.2 O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή σε σχετικές διεθνείς διατάξεις (ΚΕΠΥ, άρθρο 11, παρ.1). Ειδικότερα, 
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οφείλουν να συµµορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 
σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς και Αστυνοµικές διατάξεις, 
καθώς και των σχετικών µε την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και µε την 
προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων, έγγραφες διαταγές από ∆ηµόσιες, 
∆ηµοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόµιµες απαιτήσεις τους 
για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και προς τους 
Κανονισµούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των Κανονισµών Ασφαλείας της Επιχείρησης. 
 

Επίσης πρέπει να: 
 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και 
όλο το απασχολούµενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους 
τρίτους. 

β. εκδίδουν µε µέριµνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται 
από τους παραπάνω Νόµους και ∆ιατάγµατα, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. 

γ. αναφέρουν αµέσως στην Επιχείρηση και τις Αρµόδιες Αρχές και παίρνουν 
όλα τα αναγκαία µέτρα, σε περίπτωση ατυχήµατος σε οποιοδήποτε άτοµο 
ή ζηµίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 
Επιχείρησης). 

δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια του 
Εξοπλισµού και του Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα 
διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα 
ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

 
19.3 Ειδικότερα και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 
 

19.3.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζηµίας ή 
απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισµού και του Έργου, καθώς και 
των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαµβανοµένων των περιστατικών 
Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του παρόντος 
τεύχους, είναι δε υποχρεωµένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
κάθε τµήµα του Έργου ή του Εξοπλισµού, που έχει υποστεί βλάβη, 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, εξαιρουµένων 
των ζηµιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ∆ΕΗ ή 
του προσωπικού της καθώς και σε περιστατικά ανωτέρας βίας, τα 
οποία κατά τα οριζόµενα στο άρθρο περί Ανωτέρας Βίας εξαιρούνται 
και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια κατά παντός 
κινδύνου. Στις εξαιρούµενες αυτές περιπτώσεις τα δύο µέρη θα 
συµφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών 
που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση του Έργου, στο 
βαθµό και στην έκταση που αυτό επλήγη από το ως άνω περιστατικό 
ανωτέρας βίας. 

 
19.3.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε 

ελαττώµατος του Έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 του 
παρόντος τεύχους. 
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19.3.3 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται: 
 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς 
και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, 
για ζηµίες γενικά, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίες σε 
ιδιοκτησία, οι σωµατικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 
προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

 
β. έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζηµίες ή άµεσες θετικές 

δαπάνες που θα υποστεί λόγω µη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο 
των συµβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από 
ελαττώµατα του Έργου ή ακόµη και από την εκτέλεση του Έργου 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, καθώς και από περιστατικά που 
συµβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 
19.4 Από την ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και µέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόµενες 
περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου 19.3, αλλά µόνο για λόγους 
που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και 
Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώµατα του Έργου. 

 
19.5 Τέλος για κάθε µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος 
και αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύµβαση, είτε 
αστική είτε ποινική, έναντι της Επιχείρησης και κάθε τρίτου. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε δαπάνες του την 
υπεράσπιση της Επιχείρησης σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και µήνυση, που 
θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Επιχείρησης ή/και του προσωπικού της, 
για λόγους που ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου ή των 
Υποπροµηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. Οι δαπάνες αυτές θα 
επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι 
οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του 
Αναδόχου ή των Υποπροµηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. 

 
19.6 Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζηµίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν 

από τη Σύµβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
Συµβατικού Τιµήµατος, προσαυξανόµενου µε το τίµηµα των τυχόν 
πρόσθετων εργασιών και των Συµπληρωµάτων της Σύµβασης καθώς και µε 
τις αναθεωρήσεις τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχει 
λόγος απόρριψης του Έργου, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 
εκατό τοις εκατό (100%) του ως άνω καθοριζοµένου Συµβατικού Τιµήµατος. 

 
Οι ευθύνες της Επιχείρησης για αποζηµίωση του Αναδόχου, που απορρέουν 
από τη Σύµβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
Συµβατικού Τιµήµατος προσαυξανόµενου µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων 
εργασιών και των Συµπληρωµάτων της Σύµβασης καθώς και µε τις 
αναθεωρήσεις τους.  
 
Επιπλέον οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι 
αλλήλων για τυχόν έµµεσες δαπάνες ή/ και αποθετικές ζηµίες. 
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Άρθρο 20  

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 
 
20.1 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε 

δικαιώµατά της, που απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε τον έλεγχο 
του Έργου ή τµήµατός του, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει 
οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή 
από δικαίωµα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
20.2 Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 

325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του µε την 
εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 34.4 του παρόντος τεύχους. 

 
Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και 
του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωµάτων του που 
απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόµο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή 
θα ισχύσει στο µέλλον και αφορούν σε λύση της Σύµβασης ή σε 
αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος, έναντι του οποίου αυτός 
ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 
µεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση, 
δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών τον 
θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. 

 
Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών δεν 
περιλαµβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 
- τροποποίηση Νοµοθεσίας σχετικά µε την Προστασία του Περιβάλλοντος 
- τροποποίηση Κανονισµών σχετικά µε τον καθορισµό του τρόπου 

αντισεισµικού υπολογισµού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου 
(ζώνη σεισµικότητας, εφαρµοζόµενοι συντελεστές κ.λπ.), 

στο βαθµό που µε την τιµολόγηση που προβλέπεται στη Σύµβαση δεν 
καλύπτεται το κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας 
των περιπτώσεων αυτών. 

 
 

Άρθρο 21 
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 

 
21.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή 

Υποπροµηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούµενα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους 
παρέχουν το δικαίωµα χρησιµοποίησης του Εξοπλισµού ή µέρους αυτού, 
ώστε να µπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
21.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του, να αναλαµβάνει την υπεράσπιση 

της Επιχείρησης εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε 
ισχυρισµό ότι ο Εξοπλισµός που πουλήθηκε στην Επιχείρηση ή το Έργο που 
εκτελέσθηκε για λογαριασµό της, µε βάση τη Σύµβαση, ή οποιοδήποτε τµήµα 
ή είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που πηγάζει από 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου. 
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Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί αµέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για 
κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν την απαιτούµενη εξουσιοδότηση 
και τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδροµή για την, µε δαπάνες του, 
υπεράσπιση της Επιχείρησης. 

 
21.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε 

αποζηµίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η 
Επιχείρηση ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 

 
21.4 Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα 

κριθεί τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισµός ή αυτός που πρόκειται να 
πωληθεί ή το Έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τµήµα ή είδος 
τους ή οποιαδήποτε χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώµατος που 
πηγάζει από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο 
Ανάδοχος πρέπει αµέσως και µε δαπάνες του: 

 
α. να εξασφαλίσει για την Επιχείρηση το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τέτοιο 

Εξοπλισµό και Έργο, ή 
 
β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή 

τέτοιου δικαιώµατος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, είτε 
µε άλλα είδη που δεν συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι 
ώστε να µη συνιστούν τέτοια προσβολή. 

 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα 
για αποζηµίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε 
το σχετικό άρθρο του Συµφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της 
Σύµβασης µε βάση το άρθρο 43 του παρόντος τεύχους. 

 
21.5 Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωµάτων που πηγάζουν από διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται 
ως ελαττώµατα µε όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 30 
του παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 22 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 
22.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύµφωνα προς 
τους όρους της Σύµβασης και τους παραδεδεγµένους κανόνες της σύγχρονης 
επιστήµης, εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισµού και όλου του Έργου, 
ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο συµφωνήθηκε και 
προορίζεται. Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο 
µερικά όσο και ολικά, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στη Σύµβαση. 
Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγµένο κάθε 
ελαττώµατος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και 
ζηµιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ∆ΕΗ ή σε σφάλµατα 
κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώµατα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά 
από τη ∆ΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 
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22.2 Σε περίπτωση µη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η 
Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώµατα που της 
παρέχονται από τη Σύµβαση. Η µη άσκηση όµως από την Επιχείρηση 
οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά της, δεν θα ερµηνεύεται ως παραίτηση της 
Επιχείρησης από τα δικαιώµατα αυτά. 

 
22.3 Για την ακριβή, εµπρόθεσµη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεών του προς 
τρίτους έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύµφωνα µε 
τους Ελληνικούς Νόµους για καταβολή προστίµων και ποινικών ρητρών λόγω 
της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν 
από τη Σύµβαση, ο Ανάδοχος παρέχει όσες από τις παρακάτω εγγυήσεις 
προβλέπονται στο Συµφωνητικό της Σύµβασης: 

 
α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης. 
β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 

Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής. 
γ. Εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον 

Ανάδοχο. 
δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε 

αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
 
Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται µε τη µορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι 
οποίες εκδίδονται µε δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε αντίστοιχα 
υποδείγµατα της Επιχείρησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που 
καθορίζονται στο Συµφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης και τα 
αναφερόµενα στις επόµενες παραγράφους. 
 

22.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) 
 

22.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΕ, η 
οποία θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης. 

 
22.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατος στην οποία 

περιλαµβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιµών και εφόσον µια ή 
περισσότερες αυξήσεις µαζί υπερβαίνουν το καθοριζόµενο στο 
Συµφωνητικό ποσοστό του Συµβατικού Τιµήµατος, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικές ΕΕΚΕ. 

  
22.4.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 

συµπληρωµατικές ΕΕΚΕ, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί 
τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Ανάδοχο, 
µέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

 
22.4.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 

καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε 
απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύµβαση. 

 
22.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για 

κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε µετά 
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την Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει 
αναλογικά τµήµα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά 
αργότερα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31 του 
παρόντος τεύχους. Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν 
απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε µπορεί να 
αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο µε άλλη που να καλύπτει τις εν 
λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο Συµφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν 
περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων µέρος της ΕΕΚΕ 
επιστρέφεται. 

 
22.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση στην Επιχείρηση. 
 
22.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ) 
 

22.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, θα καλύπτεται 
από ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από 
τη λήψη της Προκαταβολής. 

 
22.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο απόσβεσης της 

Προκαταβολής. 
 
22.5.3 Η Επιχείρηση µε έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται 

να αναλάβει από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό 
προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συµψηφισθεί το ποσό αυτό 
µε ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση έκπτωσής του 
ή καταγγελίας της Σύµβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση 
καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύµβασης συνεπεία της οποίας 
επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 

 
22.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 
 

Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση µε το 
ποσοστό που καθορίζεται στο Συµφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε 
πληρωµής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται 
στο Συµφωνητικό. 

 
 Ο Ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει µε ισόποσες ΕΕΑΚ τα 

παρακρατηθέντα ποσά ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
 
Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόµενα πιο πάνω για τις ΕΕΚΕ. 

 
22.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ) 

 
22.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΛ, η 

οποία θα αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύµβασης που βρίσκεται στα 
χέρια της Επιχείρησης. 

 
22.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, µε 

την παραπάνω ΕΕΚΛ ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του 
Έργου για δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της Προσωρινής 
Παραλαβής του. 
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22.7.3 Αν στο διάστηµα αυτό το Έργο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωµαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα 
βία, ο Ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην πιο 
κάτω παράγραφο 31.2. 

 
22.7.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, 

µερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του 
Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύµβαση. 

 
22.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 
 

22.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις µπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2016, της αποδοχής της ∆ΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν 
µπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόµιµα σε: 

 
α. κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 
β. κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων - Σ∆Σ (Government Procurement 
Agreement - GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

 
και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωµα. 

 
22.8.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
22.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών 

 
Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο 
Συµφωνητικό της Σύµβασης. 
Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν της 
παραπάνω προθεσµίας, χωρίς καµία αντίρρηση, µετά από γραπτό αίτηµα της 
∆ΕΗ που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξεως των Εγγυητικών 
Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου η ∆ΕΗ θα 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 23 
Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου 

 
23.1 Ο Ανάδοχος, µε βάση τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες συντάσσει 

και υποβάλλει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
Σύµβασης, εκτός αν στο Συµφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου το οποίο θα περιλαµβάνει τη 
χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησης της Σύµβασης σε 
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τέτοια µορφή και λεπτοµέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συµφωνητικό, και 
από το οποίο θα προκύπτει η οµαλή εκτέλεση του Έργου. 
Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να 
υποβάλει γενική περιγραφή των ενεργειών και µεθόδων τις οποίες προτείνει 
να υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά 
διαγράµµατα χρηµατικών ροών όλων των πληρωµών του Έργου. 

 
23.2 Η Επιχείρηση, µετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος και εντός της 

προθεσµίας που προβλέπεται στο Συµφωνητικό, είναι υποχρεωµένη να το 
εγκρίνει ή να το επιστρέψει για τροποποιήσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις 
και τα σχόλιά της. 
Ο Ανάδοχος, µετά την επιστροφή του χρονοδιαγράµµατος και εντός της 
προθεσµίας που προβλέπεται στο Συµφωνητικό, υποχρεούται να το 
επανυποβάλει τροποποιηµένο σύµφωνα µε τις υποδείξεις και η Επιχείρηση 
υποχρεούται να το εγκρίνει εντός της οριζόµενης στο Συµφωνητικό 
προθεσµίας, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 
23.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα 

ζητηθούν (µέθοδοι εκτέλεσης, χρηµατικές ροές κ.λπ.), σύµφωνα µε την 
παράγραφο 23.1 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το Πρόγραµµα Εκτέλεσης 
Έργου. 

 
23.4 Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του 

Προγράµµατος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 
συµβατικές διατάξεις. 

 
23.5 Αναπροσαρµογές του Προγράµµατος Εκτέλεσης Έργου µπορεί να εγκρίνονται 

σε περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των εργασιών 
υστερεί και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για 
να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών µέσα στις 
προθεσµίες που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

 
Επίσης το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση 
παράτασης προθεσµίας ή σε περίπτωση µεταβολής του αντικειµένου του 
Έργου. 

 
 

Άρθρο 24 
Προθεσµίες 

 
24.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τµήµα, 

καθώς και το σύνολο του Έργου, µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο 
Συµφωνητικό και να συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα Εκτέλεσης του 
Έργου. 

 
24.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή 

κάθε καθυστέρησης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριµένες προθεσµίες, 
τµηµατικές ή συνολική, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 41 
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του παρόντος τεύχους σε σχέση µε τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και 
θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. 

 
24.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας (τµηµατικής ή 

συνολικής), κατά χρονικό διάστηµα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο 
ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, 
ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών η ∆ΕΗ δικαιούται να 
εφαρµόζει τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος 
τεύχους περί καταγγελίας της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία 
θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Το δικαίωµά της 
αυτό η ∆ΕΗ µπορεί να το ασκήσει και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω 
προθεσµίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύµβαση δεν µπορεί να εκτελεστεί 
έγκαιρα. 

 
24.4 Οι προθεσµίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται 

εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν 
αφορούν στον Ανάδοχο, είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή 
καθορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους. 

 
24.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καµία 

τροποποίηση των προθεσµιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 

 
α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει 

παράταση προθεσµίας, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τότε που εµφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί 
την παράταση. 

 
β. Αποστείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από τη λήξη του 

γεγονότος, έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του 
γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των 
εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαµβάνεται και λεπτοµερής αιτιολόγηση 
της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να 
διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 25 
Τροποποιήσεις της σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

 
25.1 Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης και των προβλέψεων της 

παρ. 4 του άρθρου 11 του ΚΕΠΥ, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύµβαση στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

 
25.1.1 Λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης 

 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων σε ιδιαίτερο άρθρο του 
Συµφωνητικού της Σύµβασης τυχόν δικαιωµάτων προαίρεσης. Σε 
καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται µε 
σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείµενο, η φύση και η έκταση των 
προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους µπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώµατα αυτά καθορίζονται και ασκούνται µε 
τρόπο που δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της Σύµβασης. 
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25.1.2 Λόγω εκτέλεσης συµπληρωµατικών έργων ή τροποποιήσεων που δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύµβαση 
 

25.1.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για τη 
διασφάλιση της αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του η 
Επιχείρηση δικαιούται: 

 

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε µεταβολές στη µορφή, στην 
ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε 
τµήµατος του Έργου, συµπεριλαµβανοµένης της 
δυνατότητας να παραλείψει οποιοδήποτε τµήµα του 
Έργου, µε ανάλογη µεταβολή του Συµβατικού 
Τιµήµατος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει 
αύξηση των τιµών µονάδας ή να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις, εφόσον: 

 
αα. Η σύµβαση έχει συναφθεί µε οποιοδήποτε Σύστηµα 

Προσφοράς, εκτός των αναφεροµένων στις 
επόµενες περιπτώσεις αβ. και αγ., και η 
συνεπαγόµενη µεταβολή του αρχικού συµβατικού 
τιµήµατος ή των επί µέρους τιµηµάτων δεν 
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 36 
του παρόντος τεύχους. 

 
αβ. Η σύµβαση έχει συναφθεί µε το Σύστηµα 

Προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου 
και η µεταβολή του αρχικού συµβατικού τιµήµατος 
δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
αυτού (ΚΕΠΥ, άρθρο 11, παρ. 4.4 ). 

 
αγ. Η σύµβαση έχει συναφθεί µε το Σύστηµα 

Προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και 
κατασκευή, η συνεπαγόµενη µεταβολή του αρχικού 
συµβατικού τιµήµατος ή των επί µέρους τιµηµάτων 
δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 36 του παρόντος τεύχους και οι 
τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ουσιώδεις [ΚΕΠΥ, 
άρθρο 11, παρ. 4, περιπτώσεις α), β) και γ)].  

 
β. να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση νέων 

συµπληρωµατικών εργασιών, υπηρεσιών και 
προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης 
τυχόν απαιτούµενων µελετών, οι οποίες καθίστανται 
αναγκαίες ή/και απαραίτητες και δεν περιλαµβάνονται 
στη διαδικασία σύναψης της αρχικής Σύµβασης, από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης 
της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής παρά την 
πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των µελετών του Έργου, εφόσον: 

 
βα) δεν µπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 
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Σύµβαση για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, 
παραδείγµατος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή 
διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε 
την αρχική Σύµβαση, χωρίς να δηµιουργηθούν 
µείζονα προβλήµατα για την Επιχείρηση ή όταν 
αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να 
διαχωριστούν από την παρούσα Σύµβαση, είναι 
απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 
παρούσας Σύµβασης και 

 
ββ) ο διαχωρισµός τους θα συνεπαγόταν σηµαντικά 

προβλήµατα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την 
Επιχείρηση. 

 
25.1.2.2 Οι ως άνω µεταβολές µπορούν να εκτελούνται εντός των 

ορίων του αρχικού συµβατικού τιµήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν συµβολαιοποιηµένου 
κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό ορίζεται στο 
Συµφωνητικό της Σύµβασης, χωρίς υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης. 

 
Σε περίπτωση που οι υπόψη µεταβολές συνεπάγονται 
αύξηση του συνολικού συµβατικού τιµήµατος τότε αυτές 
ανατίθενται στον Ανάδοχο µε συµπληρωµατική σύµβαση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις µεταβολές χωρίς 
να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συµβατικών τιµών 
µονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
Εφόσον από τις µεταβολές κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης προκύπτει µείωση του αρχικού συµβατικού 
τιµήµατος δεν απαιτείται η υπογραφή συµπληρωµατικής 
Σύµβασης. Η µείωση πιστοποιείται µέσω του τελικού 
λογαριασµού.  

 
25.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου η Επιχείρηση επίσης 
δικαιούται να τροποποιεί τη Σύµβαση λόγω περιστάσεων που δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιµελή αναθέτοντα φορέα, 
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρµογή νέων κανονισµών ή 
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του 
Έργου. 
 
Για τις υπόψη τροποποιήσεις της σύµβασης ανεξάρτητα από το εάν 
συνεπάγονται µεταβολή του συνολικού αρχικού συµβατικού 
τιµήµατος θα συνάπτεται συµπληρωµατική σύµβαση. 

 
25.1.4 Λόγω υποκατάστασης του Αναδόχου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 8 του παρόντος τεύχους. 
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25.2 Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία µεταβολή, συµπληρωµατική 
εργασία και εν γένει τροποποίηση, από τις αναφερόµενες στις παραπάνω 
παραγράφους 25.1.1, 25.1.2 και 25.1.3, χωρίς έγγραφη εντολή της 
Επιχείρησης. Ο Ανάδοχος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να 
προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωµα να 
αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσεις που γίνονται µε σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν 
εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύµβαση. Οι 
συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιµετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 
25.3 Τιµές συµπληρωµατικών ή νέων εργασιών 
 

25.3.1 Όλες οι µεταβολές γίνονται µε Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιµώνται 
δε µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στη Σύµβαση, εφόσον οι τιµές 
αυτές, κατά την κρίση της Επιχείρησης, είναι εφαρµόσιµες. 
Εάν στη Σύµβαση δεν περιλαµβάνονται τιµές που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιµές, µε βάση τιµές της 
Σύµβασης για παρεµφερείς εργασίες. 
Για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες 
περιπτώσεις οι τιµές µπορεί να καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά 
στοιχεία κόστους. 
Για την εξακρίβωση του κόστους µπορεί να διενεργούνται 
δοκιµαστικές εργασίες, σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες της 
Επιχείρησης. 

 
25.3.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί ένας από 

τους παραπάνω τρόπους καθορισµού νέας τιµής, η Επιχείρηση µπορεί 
να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεσθεί µια εργασία µε 
παρακολούθηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Ειδικούς 
Όρους Σύµβασης. 

 
25.3.3 Σε περίπτωση ασυµφωνίας των δύο µερών η Επιχείρηση θα καθορίσει 

τις τιµές που κατά τη γνώµη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες 
και θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του παρόντος 
τεύχους. 

 
25.4 Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος Σύµβασης 
  

Όταν οι σχετικές µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση 
εκτέλεσης, ολικά ή µερικά, του Έργου, τότε συµφωνείται παράταση των 
σχετικών προθεσµιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του 
παρόντος τεύχους. 

 
25.5 Μεταβολές Σύµβασης προτεινόµενες από τον Ανάδοχο 

Η Επιχείρηση δια της Προϊσταµένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωµα κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του 
Αναδόχου για ήσσονος σηµασίας µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο 
είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατός του. 
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Άρθρο 26 
Έλεγχος του Έργου 

 
26.1 Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό 

έλεγχο και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν 
ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα µέρη 
που εκτελούνται εργασίες σχετικές µε το Έργο. 

 
26.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 

θεωρήσει ότι η µέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα µέσα που 
χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισµούς, Τεχνικές 
Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 
οικονοµική, εµπρόθεσµη, και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της 
Σύµβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το δικαίωµα να δίδει 
εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται 
µε τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή ή 
αύξηση των τιµών ή παράταση προθεσµιών. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις παραπάνω εντολές 
µέσα στις καθοριζόµενες σ’ αυτές προθεσµίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται 
κατά την κρίση της και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατος της 
που απορρέει από τη Σύµβαση, να λάβει κάθε µέτρο και: 

 
α. Να εκτελέσει η ίδια µε δικά της συνεργεία ή µε άλλο εργολάβο 

οποιαδήποτε εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόµη και σε 
αγορές υλικών, πληρωµές ηµεροµισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων 
για την εκτέλεση του Έργου µε ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασµό 
του Αναδόχου. 

 
ή 

 
β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα 

επαναρχίζουν µόνο µετά τη συµµόρφωση του Ανάδοχου µε τα ανωτέρω 
δεδοµένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχος παράσχει επαρκείς εξηγήσεις 
που να ικανοποιούν την Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 
τις δυσµενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονοµικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) 
που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

 
ή 

 
γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του 

παρόντος τεύχους. 
 
26.3 Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών θα γίνονται πάντα στους αρµόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, 
δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των 
εργασιών και αυτός µόνο έχει το δικαίωµα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο 
προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του. 
Σε περίπτωση όµως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των 
εργασιών γίνεται µε τρόπο που θέτει σε άµεσο κίνδυνο το Έργο ή την 
ιδιοκτησία της ∆ΕΗ ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου 
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τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωµα η Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας 
στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες. 

 
26.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει 

την ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 27 
Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιµές 

 
27.1 Ο Εξοπλισµός και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µόνο 

καινούργια, σε άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά µεταποιηµένα. 
Κανένα τµήµα του Εξοπλισµού, του οποίου η προµήθεια ή η χρησιµοποίηση 
θα γίνει σε σχέση µε τη Σύµβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει 
επιθεώρηση που να ικανοποιεί την Επιχείρηση και πριν υπογραφεί και 
παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή 
της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 27.10 για τις οποίες όµως 
δίνεται από την Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς 
και οι περιπτώσεις τις παραγράφου 27.11 του παρόντος άρθρου. 

 
27.2 Η επιθεώρηση του Εξοπλισµού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για 

την αποστολή του ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώµατά της 
σχετικά µε την επιθεώρηση οποιουδήποτε τµήµατος του Εξοπλισµού, δεν 
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά µε την 
παράδοση του Εξοπλισµού έτσι ώστε αυτός να είναι σύµφωνος µε τους όρους 
της Σύµβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε 
δικαίωµα ή προνόµιο της Επιχείρησης στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
χρησιµοποίησε ή προµήθευσε ελαττωµατικό ή ακατάλληλο Εξοπλισµό, καθώς 
επίσης δε µπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισµός αυτός έχει παραληφθεί από 
την Επιχείρηση. 

 
27.3 Η Επιχείρηση µε δαπάνες της και µε τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 

(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωµα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγµή, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες αλλά και µετά από αυτές, σε όλα τα 
τµήµατα ή εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τµήµατα του 
Εξοπλισµού ή εκτελείται εργασία σχετική µε το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον 
Εξοπλισµό ή οποιοδήποτε τµήµα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα 
προµηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης µπορεί να παρακολουθεί κάθε µέθοδο 
παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα 
του Αναδόχου σχετική µε την προµήθεια του Εξοπλισµού ή τµηµάτων αυτού, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 
27.4 Η επιθεώρηση και οι δοκιµές γίνονται µέσα στα πλαίσια ενός λεπτοµερούς 

προγράµµατος δοκιµών, που θα προετοιµαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και 
θα εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύµβασης. Το πρόγραµµα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη 
θεώρηση της µελέτης και των σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της µελέτης και των σχεδίων σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος τεύχους, έχει 
υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ο Εξοπλισµός θα είναι 
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έτοιµος, για επιθεώρηση και δοκιµές ή για οριστική συναρµολόγηση στα 
εργοστάσιά του ή των Υποπροµηθευτών του. 

 
27.5 Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καµία επιπλέον δαπάνη για την 
Επιχείρηση, τους χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που 
αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες 
διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και των δοκιµών σύµφωνα 
µε την κρίση της Επιχείρησης. 

 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα 
όλης της αλληλογραφίας, σχετικά µε θέµατα επιθεώρησης ή δοκιµών, που 
ανταλλάσσεται µε τη ∆ΕΗ. 

 
27.6 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιµές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 

"Έκθεση ∆οκιµών", σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της Σύµβασης ή σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήµης. 
Η "Έκθεση ∆οκιµών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή 
της Επιχείρησης και από τον αρµόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα 
υποβάλλεται στην Επιχείρηση σε ψηφιακή µορφή, που θα συµφωνείται 
µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων, και σε ένα έγγραφο αντίτυπο µε όλα τα 
συνηµµένα (φύλλα δοκιµών κ.λπ.). 
Οι "Εκθέσεις ∆οκιµών" θα είναι λεπτοµερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 
στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσµατα των δοκιµών και τις 
παρατηρήσεις. ∆ηλώσεις γενικού περιεχοµένου θα γίνουν δεκτές µόνο ως 
συµπέρασµα των "Εκθέσεων ∆οκιµών". 

 
27.7 Η Επιχείρηση µετά από επιθεώρηση µπορεί, κατά την κρίση της, να 

απορρίπτει οποιοδήποτε τµήµα του Εξοπλισµού, που είναι ελαττωµατικό ή 
ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύµφωνο µε τους 
όρους της Σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσµατα των δοκιµών και της 
επιθεώρησης δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
έχει υποχρέωση µε δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει 
τον Εξοπλισµό και να προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Επιχείρησης να 
παρευρεθεί στις νέες δοκιµές και επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί 
νέα "Έκθεση ∆οκιµών". 

 
27.8 Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιµές ή αναβληθούν χωρίς 

προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία επιθεώρησης που έχει αναγγελθεί, από υπαιτιότητα του Αναδόχου 
ή επειδή αυτός δε συµµορφώθηκε µε τους όρους της Σύµβασης, η µισθοδοσία, 
τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της Επιχείρησης θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
27.9 Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωµα να εκτελέσει τις δοκιµές µε απουσία του 

επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την 
παρακολούθηση των δοκιµών µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, από την 
καθορισµένη ηµεροµηνία των δοκιµών, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 27.4 του παρόντος άρθρου. 
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Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιµών 
µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και στη συνέχεια λεπτοµερή "Έκθεση 
∆οκιµών" που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται 
στην Επιχείρηση και στον επιθεωρητή της. 
Η Επιχείρηση µετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιµών και εφόσον 
κατά τη γνώµη της αυτά είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα χορηγεί άδεια 
αποστολής για τον Εξοπλισµό αυτό, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από τη λήψη της πιο πάνω "Έκθεσης". 
Οι τυχόν αντιρρήσεις της Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόµενο της παραπάνω 
"Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή 
στον εκπρόσωπό του, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που 
θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 
Αν αποδειχθούν δικαιολογηµένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες 
για την επανάληψη των δοκιµών, για τη µεταφορά στο εργοστάσιο ή στον 
τόπο δοκιµής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο 
κατασκευής του Εξοπλισµού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της 
Επιχείρησης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει ακόµη την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα 
ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιµές. 
Στις περιπτώσεις όµως που η Επιχείρηση επιµένει να επαναληφθούν οι 
δοκιµές µε την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιµές 
επιβεβαιώσουν την ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι 
δαπάνες των τελευταίων δοκιµών θα καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι 
προθεσµίες παράδοσης θα παραταθούν για όσο χρονικό διάστηµα αυτές 
επηρεάστηκαν πραγµατικά από την αιτία αυτή. 

 
27.10 Ο Ανάδοχος µπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα του χωρίς 

να προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή 
από την υποχρέωση επιθεώρησης. 

 
27.11 Στην περίπτωση που, είτε στο Συµφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές 

έχει συµφωνηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από το δικαίωµά της να 
πραγµατοποιήσει ορισµένες δοκιµές στον Εξοπλισµό ή να επιθεωρήσει 
ορισµένα τµήµατα, ο Ανάδοχος µπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισµό ή τµήµα 
του, χωρίς η Επιχείρηση να το δοκιµάσει ή να το επιθεωρήσει. 

 
27.12 Εξοπλισµός για τον οποίο η Σύµβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιµές θα πρέπει 

να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων οργανισµών. Ως τέτοιοι 
νοούνται τα εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι 
οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται 
στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Οι "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιµών, που αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 
εξουσιοδοτηµένα να εκτελούν δοκιµές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή 
του υλικού ή του Εξοπλισµού. 
Προκειµένου για τις "Εκθέσεις δοκιµών τύπου" θα αναφερθούν µία προς µία 
όλες οι δοκιµές που θα εκτελεσθούν µε τα σχετικά αποτελέσµατα, καθώς και 
οι προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η 
εκτέλεση των δοκιµών. 

 
27.13 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και για τους 

Υποπροµηθευτές και τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. 
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27.14 Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσµίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο, εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης προβλέπεται 
διαφορετικά. 

 
 

Άρθρο 28 
Συσκευασία και ∆ιακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του 

Εξοπλισµού 
 
28.1 Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 
 

28.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισµό µε προσοχή 
και ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς, 
ώστε να είναι προφυλαγµένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε κίνδυνο µεταφοράς. 
Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις 
τυχόν οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
28.1.2 Ο Εξοπλισµός, µε ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 

Συσκευασίας" του Αναδόχου, µε τρόπο που να διευκολύνει την 
αναγνώρισή του κατά την άφιξη στον τόπο προορισµού του και κατά 
την αποσυσκευασία του. 
Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθµός της 
Σύµβασης, το είδος της συσκευασίας, ο αύξων αριθµός του κιβωτίου, 
εµπορευµατοκιβωτίου ή δέµατος, το καθαρό και µικτό βάρος, όπως 
και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του Εξοπλισµού. 
Η περιγραφή του Εξοπλισµού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύµβασης και απέναντι από 
την περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθµός 
(εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιµών της Σύµβασης. 
Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αµέσως στην Επιχείρηση, σε 
ψηφιακή µορφή που θα συµφωνείται µεταξύ των 
αντισυµβαλλοµένων και σε ένα έγγραφο αντίτυπο ο "Πίνακας 
Συσκευασίας" ή άλλο έγγραφο που χρησιµοποιείται ως "Πίνακας 
Συσκευασίας". 

 
28.1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της 

Επιχείρησης, εκτός των εµπορευµατοκιβωτίων (CONTAINERS). 
 
28.1.4 Κάθε κιβώτιο, εµπορευµατοκιβώτιο ή δέµα θα φέρει επ' αυτού 

ενδείξεις του περιεχοµένου ή των περιεχοµένων σ' αυτό τµήµατος ή 
τµηµάτων του Εξοπλισµού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες 
οδηγίες για τον τρόπο χειρισµού και ανάρτησης κατά τη φόρτωση - 
εκφόρτωση. 
Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα χαραγµένες ή γραµµένες µε ανεξίτηλη γραφή και στις 
δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, εµπορευµατοκιβωτίου ή δέµατος. Σε 
καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών 
ενδείξεων µε κιµωλία ή µαρκαδόρο. 
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28.1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε 
αποστελλόµενο τεµάχιο, συσκευασµένο ή µη. Η µη συµµόρφωση 
προς τον όρο αυτό µπορεί να επιφέρει την επιβολή βαρύτατων 
προστίµων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα οποία θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 
28.1.6 Όλα τα τεµάχια, συσκευασµένα ή µη, πρέπει επίσης να φέρουν 

αύξοντα αριθµό που θα είναι αντίστοιχος µε τον αύξοντα αριθµό του 
σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 

 
28.1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, 

εµπορευµατοκιβωτίων ή δεµάτων πρέπει να αναγράφονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 
α. ……(Όνοµα του Αναδόχου)…… Ανάδοχος της ∆ΕΗ - ΕΛΛΑΣ  
 
β. ……(σύντοµη περιγραφή του Έργου)…… 
 
γ. ……(ενδεικτική περιγραφή περιεχοµένου του δέµατος)…… 
 
δ. ……(αριθµός της Σύµβασης) …… /…… (αύξων αριθµός 

τεµαχίου)…… 
 
ε. Μικτό βάρος, χλγρ./kg: …… 

 
στ. Καθαρό βάρος, χλγρ./kg: …… 

 
ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, µέτρα/m: …… 

 
28.1.8 Σε όλα τα µη συσκευασµένα τεµάχια, έστω και εάν αυτά 

φορτώνονται σε δεσµίδες, πρέπει να είναι γραµµένες όλες οι 
διακριτικές ενδείξεις µε βαφή ή σταµπαρισµένες. Σε περίπτωση που η 
αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα µη συσκευασµένα τεµάχια 
δεν µπορεί να γίνει µε βαφή ή σταµπάρισµα µπορούν να 
χρησιµοποιούνται µεταλλικά πινακίδια, ασφαλώς προσδεδεµένα στο 
προς αποστολή δέµα ή τεµάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι 
απαιτούµενες διακριτικές ενδείξεις. 

 
28.2 Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισµού 
 

28.2.1 Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισµού 
µόνο µετά την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 27 του 
παρόντος τεύχους. 

 
28.2.2 Ο Ανάδοχος, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη 

µεταφορά (συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών της 
φορτώσεως, εκφορτώσεως, µεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισµού, 
από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός κατασκευάζεται ή 
ευρίσκεται αποθηκευµένος, στο Εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα µέτρα για την άµεση 
εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισµού, όπως και 
κάθε άλλου υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και 
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µάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αµέσως. 
Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση µη τήρησης των 
υποχρεώσεων αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί µε χρέωσή του 
στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 
Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύνεται για τυχόν ζηµιές, 
απώλειες ή ελλείµµατα του Εξοπλισµού, των υλικών κ.λπ. 

28.2.3 Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα 
µηχανήµατα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι 
αναγκαία για την εγκατάσταση του Εξοπλισµού ή για την κανονική 
λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, 
ανεξάρτητα του εάν µέρος του Εξοπλισµού ή του Έργου διατεθεί ή 
εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 

 
 

Άρθρο 29 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ηµερολόγιο 

 
29.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήµατα που θα καθορίσει αυτή, 
εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, 
εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε 
άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

 
29.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη 

ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε Νόµους, όλα τα λογιστικά βιβλία, 
στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά µε 
τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατά τους, τις ασφαλιστικές και 
άλλες εισφορές κ.λπ.), τα βιβλία και τα µητρώα για τις απογραφές του 
εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκοµίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα 
τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών. 

29.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο του 
Έργου. Το Ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας σε βιβλίο µε αριθµηµένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων 
πρέπει να φέρει κατάλληλη διάτρηση ώστε να µπορεί να αποκοπεί. Το 
Ηµερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Επιχείρησης και µετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόµενο 
φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 30 
Ελαττώµατα του Έργου 

 
30.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και 

µέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τµήµα του ή η 
ποιότητα της εργασίας ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση της 
Επιχείρησης ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συµφωνούν µε εκείνα που 
ορίζονται στη Σύµβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, µε έγγραφη 
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εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε 
διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 

 
30.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την προσήκουσα επιµέλεια 

και ταχύτητα και µε δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύµφωνα µ' αυτές, όλες τις 
συµπληρωµατικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την αποµάκρυνση και 
αντικατάσταση των ελαττωµατικών, ατελών, ελλιπών ή ακατάλληλων 
υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και αποκατάσταση της ατελούς ή 
κακότεχνης εργασίας. 

 
30.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, στις εντολές 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις 
του, αναφέροντας και τους λόγους. 
Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί µε συµφωνία των 
ενδιαφεροµένων µερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 
42 του παρόντος τεύχους. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται, 
µε δαπάνες του, µε τις εντολές της Επιχείρησης. 

 
30.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας µέσα στην προθεσµία που του έχει ταχθεί, η 
Επιχείρηση δικαιούται να λαµβάνει οποιαδήποτε µέτρα ήθελε κρίνει 
αναγκαία, µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και 
αποπεράτωση του Έργου, καθώς και για την άρση των διαπιστωθέντων 
ελαττωµάτων για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας αυτού. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, µέσα σε οριζόµενη από τη ∆ΕΗ 
εύλογη προθεσµία, τα ελαττώµατα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης και µέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν 
η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, η ∆ΕΗ µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση 
µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την 
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
30.5 Ο Ανάδοχος σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, επικαλούµενος την παρουσία ή την προηγούµενη επιθεώρηση 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της 
Επιχείρησης στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λπ.) εάν 
µεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωµατική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
30.6 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που 

προέρχεται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο και την 
αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά 
τις οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 

 
30.7 Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο µε 

ελαττώµατα ως µειωµένης ποιότητας και να καθορίσει µια εύλογα µειωµένη 
τιµή για πληρωµή προς τον Ανάδοχο, λαµβάνοντας επίσης υπόψη της και τις 
τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Άρθρο 31 
∆ιαδικασίες παραλαβής του Έργου 

 
31.1 Προσωρινή Παραλαβή 
 

31.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους όρους 
της Σύµβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόµενα για την 
εκτέλεση δοκιµών, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή 
Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η 
οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η 
αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. 

 
Η Επιχείρηση υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
υποβολή της αίτησης, και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει 
συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης, να 
κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της 
Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της 
αίτησης. 

 
Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 
συσταθεί αρµοδίως. 

 
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο 
να παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της 
Επιτροπής. 

 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, 
ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο για να παραστεί. 

 
31.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαµβάνει το Έργο από 

τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαµβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του Έργου και διενεργώντας 
γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, καταµετρήσεις και 
ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως 
για τα τυχόν ελαττώµατα, καθώς και τις προτάσεις της για τη 
διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 

 
31.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής µπορεί, παρά τις διαπιστώσεις 

και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα της 
Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα 
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διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώµατα, τα οποία εξακριβώθηκαν από 
την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσµα των διαπιστώσεών της, η 
Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την 
Προσωρινή Παραλαβή µέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών 
εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της 
Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και έξοδα του 
Αναδόχου, µετά τη συµµόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και 
συστάσεις της Επιχείρησης. 

 
31.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο µέσα σε προθεσµία που 

καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής που 
θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και 
συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει 
το ένα. 

 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν 
και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του 
κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να 
υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα 
(30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 
κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 
31.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται 

µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. 
Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος 
θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την 
ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει µε 
επιφύλαξη. 
Ως ηµεροµηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ηµεροµηνία 
που προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. 

 
31.1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη 
Σύµβαση, ούτε αποστερεί την Επιχείρηση από κανένα από τα 
δικαιώµατα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωµά της να 
αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωµή, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 30 του παρόντος τεύχους, οποιασδήποτε 
ελαττωµατικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή 
θα προκύψει µετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
31.1.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις 

περιπτώσεις τµηµάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η 
παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύµβαση, καθώς επίσης και σε 
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όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύµβασης, όπως στις περιπτώσεις 
διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 

 
31.2 Περίοδος Εγγύησης 
 

31.2.1 Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος 
εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου, τη µη ύπαρξη 
ελαττωµάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συµφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση µε 
έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωµα ή βλάβη ή ζηµία, όπως 
προβλέπεται στη Σύµβαση. 

 
31.2.2 Η ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το 

εγκεκριµένο από την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως 
ηµεροµηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 

 
Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. 

 
31.3 Οριστική Παραλαβή 
 

31.3.1 Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται µετά το πέρας της 
Περιόδου Εγγύησης και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει 
προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωµατικής, ατελούς ή ανεπαρκούς 
εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, 
είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Εγγύησης. 

 
31.3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επιχείρηση ότι το Έργο είναι έτοιµο 
για την Οριστική Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 
Η Επιχείρηση, εφόσον συµφωνεί, υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να 
προχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια 
προθεσµία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους της 
τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής 
Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 
συσταθεί αρµοδίως. 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, µε δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

 
31.3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συµµόρφωση του 

Αναδόχου µε τα θέµατα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής, µε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την 
ποιότητα του Έργου και µε τα θέµατα που έχουν προκύψει κατά τη 
διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και µε κάθε άλλο θέµα 
σχετικό µε την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. 
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31.3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο µέσα στην προθεσµία 
που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης, θα συντάσσει το 
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, 
όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να 
υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα 
(30) ηµερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 
κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
31.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έγκριση 

του Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται µέσα στην 
προθεσµία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης. Η 
προθεσµία αυτή υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που ο Ανάδοχος 
θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την 
ηµεροµηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει 
µε επιφύλαξη. 

 
31.4 Συγχώνευση διαδικασιών  
 

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής µπορούν, κατά την κρίση της Επιχείρησης, να 
συγχωνεύονται, σύµφωνα µε σχετικές προβλέψεις των Ειδικών Όρων 
Σύµβασης. 
 
Στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες µπορεί να τεκµαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής, 
ιδίως εάν συντελεστούν σηµαντικές υπερβάσεις των καθορισµένων γι’ αυτές 
προθεσµιών για λόγους που αφορούν στη ∆ΕΗ. 

 
31.5 Παραλαβή για χρήση 
 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της ∆ΕΗ το επιβάλουν, 
µετά την τµηµατική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» 
του συνόλου ή µέρους του Έργου µε σύνταξη Πρωτοκόλλου – 
Συµφωνητικού µεταξύ των εκπροσώπων της ∆ΕΗ και του Αναδόχου, όπως 
πιο αναλυτικά καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης. Αν ο Ανάδοχος 
κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, αυτό 
συντάσσεται και υπογράφεται από τη ∆ΕΗ µε σχετική µνεία κατά περίπτωση 
και του κοινοποιείται. Το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των 
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 
κατάστασης των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του Έργου. 

 
 

Άρθρο 32 
Κυριότητα του Έργου 
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32.1 Για τους σκοπούς και µόνο της Σύµβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του 
Εξοπλισµού και του Έργου περιέρχεται στην Επιχείρηση από την ηµεροµηνία 
Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους 
όρους του άρθρου 31 του παρόντος τεύχους. Μέχρι την εν λόγω 
ηµεροµηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζηµιάς ή/και 
καταστροφής του Εξοπλισµού και του Έργου, που θα οφείλονται σε 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων 
Ανωτέρας Βίας. 
Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισµού που 
προορίζεται για το Έργο και µέχρι τη µεταβίβαση της κυριότητας στην 
Επιχείρηση, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα κατασχέσεως του Εξοπλισµού 
και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και συµφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες 
ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος από την Επιχείρηση. 
Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού από την Επιχείρηση σε καµιά περίπτωση δε 
θα παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που 
απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
32.2 Η µεταβίβαση κυριότητας, σε καµία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε 

µειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και 
ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 19, 22 και 31 του παρόντος 
τεύχους, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά µε οποιαδήποτε 
ελαττώµατα του Έργου ή/και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης έναντι τρίτων, 
µετά την ηµεροµηνία της Προσωρινής Παραλαβής. 

 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 33 
Συµβατικό Τίµηµα - Αναθεώρηση 

 
33.1 Το Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συµφωνητικού, στο οποίο 

αναφέρεται εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύµφωνα και σε 
όποια έκταση προβλέπεται στο άρθρο 9 αυτού. 

 
33.2 Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συµβατικό 

Τίµηµα, αποδεχόµενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς 
παράγοντες και όλες τις συνθήκες και µεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' 
οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύµβασης, την αξία του 
Εξοπλισµού που θα προµηθεύσει, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις 
υπηρεσίες που θα παράσχει. 

 
33.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιµών του 

(κατά την έννοια του άρθρου 696 Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το 
παραπάνω τίµηµα θα αποτελεί πλήρη αποζηµίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συµφωνητικό, όλες τις απαιτούµενες δαπάνες 
για την εκτέλεση του Έργου και στις οποίες περιλαµβάνονται χωρίς 
περιορισµό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων 
του προσωπικού του, οι δαπάνες για µετακινήσεις του προσωπικού του, η 
αξία του Εξοπλισµού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα 
ενσωµατωθούν στο Έργο, οι δαπάνες χρησιµοποίησης µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες µεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιµών, οι δαπάνες 
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λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και 
οχηµάτων, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης 
στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των 
φόρων, τελών, δασµών κ.λπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση µε το 
κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως οι 
εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι δασµοί 
που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και 
Εξοπλισµούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη 
τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύµβαση, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που συνεπάγεται η συµµόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύµβασης 
για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 
 

Άρθρο 34 
Τρόπος πληρωµής - Συµψηφισµός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση 

Λογαριασµών 
 

34.1 Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύµφωνα µε τους όρους και 
εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας στο Συµφωνητικό ή/και στους Ειδικούς 
Όρους της Σύµβασης. 

 
34.2 Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης, τα 
οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 
Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την 
Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
34.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης, όλες οι 

πληρωµές, οι σχετικές µε το Έργο, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον 
Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 
οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωµές προς αυτούς. 

 
34.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση 

του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισµό ή/και καθυστέρηση 
πληρωµής συµβατικών ποσών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, µετά τα 
χρονικά όρια που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 34.1. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πληρωµών 
ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 
συµβατικού τιµήµατος, για χρονικό διάστηµα πέραν του διπλάσιου της 
προθεσµίας που προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 34.1, ο 
Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν 
υποβολής προς τη ∆ΕΗ Ειδικής Εγγράφου ∆ήλωσης και µέχρι την καταβολή 
προς αυτόν των ληξιπρόθεσµων οφειλοµένων ποσών. Στο πιο πάνω 
συνολικό συµβατικό τίµηµα συνυπολογίζονται τα ποσά των Συµπληρωµάτων 
της Σύµβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν πρόσθετων εργασιών που 
έχουν εγκριθεί από την Επιχείρηση, για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί 
σχετικά συµπληρώµατα. 
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34.5 Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται µέσω λογαριασµού µιας 
οποιασδήποτε Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο 
νόµισµα που προβλέπεται στο Συµφωνητικό της Σύµβασης. 

 
34.6 Καµιά πληρωµή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συµµόρφωσή του προς 

τους κανονισµούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν 
κατά το χρόνο της πληρωµής. 
Πληρωµές σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
κάθε φορά από την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
34.7 Καµιά πληρωµή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς να αποδεικνύεται µε 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις 
του σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους 
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, σε σχέση µε το προσωπικό του [Αναλυτικές 
Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) κ.λπ.]. 

 
34.8 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

τη Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµές κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και 
λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα 
Νοµοθεσία, όπως επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε 
ζηµιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της µη εκπλήρωσης από αυτόν 
των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 
34.9 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η Επιχείρηση δύναται να παρακρατεί και να 

αποδίδει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τα προσκοµιζόµενα προς 
πληρωµή τιµολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο 
Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήµατος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε 
τρίτου. 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωµα στη ∆ΕΗ όπως, σε περίπτωση που 
αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών 
στο προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της υπόψη Σύµβασης, µε 
αποτέλεσµα να προβάλλονται τεκµηριωµένα διεκδικήσεις των υπόψη 
εργαζοµένων από τη ∆ΕΗ και δεδοµένων των επιπτώσεων που έχει σε αυτή η 
εκκρεµότητα, να δεσµεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο µέχρι του 
ποσού που οφείλει η ∆ΕΗ στον Ανάδοχο από µεταξύ τους συµβάσεις, ώστε 
να καλύψει τις υπόψη απαιτήσεις. 

 
34.10 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα παρακράτησης των τυχόν απαιτήσεών 

της, που απορρέουν από τη Σύµβαση, από οποιαδήποτε πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό της 
απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά 
προς την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί 
σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση. 
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον 
Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την ικανοποίηση της 
απαίτησης και µέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να 
αναστείλει ισόποσες πληρωµές προς τον Ανάδοχο. 

 



 
Τ6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ∆ΜΚΘ 11 20 5052  51/67 

Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην 
Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπροµηθευτών και Υπεργολάβων του, 
έναντι της Επιχείρησης. 

 
Άρθρο 35 

Επιµέρους αναλυτικοί λογαριασµοί 
 
35.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων 
εργασιών. 

 
35.2 Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτηµένους 

εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του 
Αναδόχου και καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα, σε δύο (2) 
τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και που καθένα 
τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή 
ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή 
σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 

 
35.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώριση στα 

επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
 Σε καµία περίπτωση η καταχώριση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί 

απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα 
οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 

 
35.4 Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιµετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε 

ψηφιακή µορφή που θα συµφωνείται µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων και σε 
ένα έγγραφο αντίτυπο επιµετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιµα και 
αυτοτελώς επιµετρήσιµα, κατά την άποψη της Επιχείρησης, µέρη του Έργου. 

 Η επιµέτρηση περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, µε 
ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των «τιµών µονάδας νέων 
εργασιών», τους αναλυτικούς υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της 
ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιµετρητικά 
σχέδια και διαγράµµατα που συντάχθηκαν µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια 
του άρθρου 3 του παρόντος τεύχους. 

 
35.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων οι 

πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις 
αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, οι επιµετρήσεις συντάσσονται 
πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις ή/και ποσότητες που φαίνονται στα 
εγκεκριµένα σχέδια, εκτός εάν οι µεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες 
προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιχείρησης. 

 Εάν οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µικρότερες από τις 
αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται µε 
βάση τις πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Επιχείρηση 
κάνει δεκτό ότι οι µικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δεν δηµιουργούν κακοτεχνία, για την 
οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 
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35.6 Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα επιµετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 
επιµετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία µετά από τον 
σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισµών τις κοινοποιεί 
στον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται µπορεί να ακολουθήσει τη 
διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους περί διαφωνιών. 

 
35.7 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι 

δυνατή, όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και 
να µην είναι τελικά εµφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισµό της 
σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαµβάνονται 
επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει της 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταµέτρηση, 
χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 
εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης 
αντίστοιχα. 

  
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των 
σχετικών επιµετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούµενων 
παραγράφων. 

 
35.8 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του Έργου 

προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον 
το ζητήσει η Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς 
εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων κ.λπ. οι δαπάνες για την 
αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους 
κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Επιχείρηση. 

 
35.9 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως 
άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύµβασης, τις τυχόν επιµετρήσεις που 
δεν έχουν ακόµα υποβληθεί. 

  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο όλες οι 
επιµετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα 
καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο 
χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί µέχρι τότε 
στον Ανάδοχο. 

 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιµετρήσεις είναι 
δυνατό να συντάσσονται από την Επιχείρηση, που µπορεί να χρησιµοποιήσει 
γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη 
σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιµετρήσεις που συντάσσονται µ’ αυτόν τον 
τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 
35.10 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επιστροφή προς τον 

Ανάδοχο της τελευταίας επιµέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 
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και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιµέτρηση, δηλαδή 
τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 
επιµέρους επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι 
ποσότητες που εµφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί 
επιλύσεως διαφωνιών του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιµέτρηση δεν θα ερµηνεύεται ως 
παραίτηση του Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εµπρόθεσµα και 
εκκρεµούν, ούτε παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 
Η εν λόγω Τελική Επιµέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταµένης 
Υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 36 
Αυξοµειώσεις Συµβατικού Τιµήµατος 

 
36.1 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ασκήσει εµπροθέσµως τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 25.1.1 δικαιώµατα προαίρεσης, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αναλάβει την υλοποίηση του επιπλέον συµβατικού 
αντικειµένου χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση που να 
προέρχεται ή να απορρέει εκ της ασκήσεως των υπόψη δικαιωµάτων. 

 
36.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε 

µεταβολές στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 
οποιουδήποτε τµήµατος του Έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
παραγράφους 25.1.2 και 25.1.3 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες µε τις συµβατικές 
τιµές µέχρι του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης. 

 
36.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση 

µεγαλύτερη του εκατό τοις εκατό (100%) της συµβατικής δαπάνης κάθε 
είδους ή οµάδας οµοειδών εργασιών, όπως τα είδη ή οι οµάδες αυτές 
προσδιορίζονται µε τη Σύµβαση και µε την προϋπόθεση ότι η αύξηση στο 
συνολικό Συµβατικό Τίµηµα δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 
στην προηγούµενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 
επιπλέον ποσότητες, µπορεί όµως να ζητήσει νέες τιµές µόνο γι’ αυτές που 
οδηγούν σε υπέρβαση του εκατό τοις εκατό (100%) της αντίστοιχης 
συµβατικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος 
τεύχους. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συµφωνία για τις τιµές και σε 
περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος 
τεύχους. 

 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεµότητα των 
διαφορών που έχουν ανακύψει δεν δίνει το δικαίωµα στον Ανάδοχο να 
αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 
36.4 Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των προβλεποµένων στις παραγράφους 25.1.2 και 

25.1.3 του παρόντος τεύχους, δικαιούται να µειώσει το αντικείµενο της 
Σύµβασης µέχρι του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της 
Σύµβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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36.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές 
ποσότητες και τιµές µονάδας της Σύµβασης µαζί µε τα συµβολαιοποιηµένα 
απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιµών, 
µεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 
 

Άρθρο 37 
Φόροι, δασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 
37.1 Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισµούς, φόρους, τέλη, 

δασµούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 
37.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις 

νόµιµες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται 
από την Ελληνική Νοµοθεσία και να συµµορφώνεται αυστηρά προς όλες τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασµοί ή/και πρόστιµα για 
τη µη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που 
από τις αρµόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδροµής, 
χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα 
παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωµή του Αναδόχου. 

 
37.3 ∆ασµοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν 

από την Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του 
και Υποπροµηθευτών του να συµµορφωθούν προς τις κείµενες διατάξεις της 
φορολογικής Νοµοθεσίας θα απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα 
εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε 
τρόπο ακόµη και µε παρακράτηση πληρωµών κ.λπ. 

 
37.4 Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται 

για τα παρακάτω. 
 

37.4.1 Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 
 
Όλοι οι φόροι, δασµοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται ή που θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, 
στους Υποπροµηθευτές του, στους Υπεργολάβους του και στο 
προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισµό και 
στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την 
εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση, θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
37.4.2 Φόροι, ∆ασµοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

 
∆ασµοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασµοί και οι σχετικοί φόροι 
κάθε είδους, καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που 
επιβάλλονται ή που θα επιβληθούν επί του Εξοπλισµού, πρώτων 
υλών, ηµικατεργασµένων και έτοιµων προϊόντων, ανταλλακτικών 
κάθε είδους µηχανήµατος, υλικών και προϊόντων που θα 
ενσωµατωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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37.4.3 Φόρος εισοδήµατος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των 

Υπεργολάβων του, των Υποπροµηθευτών του κ.λπ. 
 

Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπροµηθευτές του, και το 
προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα 
πληρώσουν το φόρο εισοδήµατος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που 
θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά µε το Έργο και σύµφωνα µε 
την Ελληνική Νοµοθεσία και τις ∆ιµερείς Κυβερνητικές Συµφωνίες, 
εάν υπάρχουν τέτοιες. 

 
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρµόζει τις παρακρατήσεις οι 
οποίες προβλέπονται από τη φορολογική Νοµοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την 
πληρωµή στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των ∆ηµοτικών φόρων 
και τελών, των εισφορών, των εργατοτεχνικών εισφορών, των 
συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες 
επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά µε 
το Έργο, υπέρ του ∆ηµοσίου, των ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυµάτων και Ταµείων ∆ηµοσίου ενδιαφέροντος 
[όπως ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Ταµείο 
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε) κ.λπ.] και οι 
οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο προσωπικό Ελληνικής ή 
ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται 
από τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους Υποπροµηθευτές 
του. 
 
Η Επιχείρηση δε φέρει καµιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναµίας 
εξοφλήσεως χρέους εκ µέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του 
Αναδόχου, των Υπεργολάβων και Υποπροµηθευτών του. Ο Ανάδοχος, 
οι Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτές του υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται απόλυτα και µε δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση 
κ.λπ. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας µείωσης ή αύξησης των 
συντελεστών του φόρου εισοδήµατος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα 
κατά την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού και έχει άµεση επίδραση επί 
του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος 
του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 
 

37.4.4 Εισαγωγή µηχανηµάτων, εργαλείων, εξαρτηµάτων κ.λπ. µε 
υποχρέωση επανεξαγωγής 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία 
εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου µε υποχρέωση επανεξαγωγής 
τους, συµµορφούµενος προς τις σχετικές διατάξεις των Νόµων. 
Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των 
σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόµων περί λαθρεµπορίου. 
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Τα εισαχθέντα είδη µε υποχρέωση επανεξαγωγής, µπορεί να 
µεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας. 
 
Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, 
η Επιχείρηση και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν 
δεόντως και πάραυτα. 

 
37.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και 
λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νοµοθεσία, θα 
συµµορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες 
απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα στοιχεία, 
τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, κατά την 
άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά µε οποιαδήποτε απαίτηση 
έναντι των Ελληνικών Αρχών. 

 
37.5 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Τίµηµα, ο 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ισοδύναµος φόρος που επιβάλλεται ή 
θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιµολογίων του Εξοπλισµού και των 
άλλων τιµολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την 
Επιχείρηση, στo πλαίσιo της παρούσας Σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 38 
Ασφαλίσεις 

 
38.1 Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που 

απορρέουν από τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα σε αυτούς, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές εταιρείες της 
αποδοχής της ∆ΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν µπορεί να αρνηθεί 
αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες, τις 
παρακάτω ασφαλίσεις: 

 
α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 
 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία 

(πυρκαγιά, σεισµός κ.λπ.) 
 
γ. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου 
 
δ. Ασφάλιση µεταφοράς 
 
ε. Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου 
 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από τη ∆ΕΗ στον Ανάδοχο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 

Άρθρο 39 
Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 
39.1 O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να 

αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τµήµα 
του Έργου ή στο σύνολό του, για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο 
η Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο. 

 
39.2 Για να θεωρηθεί µια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 

εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει 
µετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται 
να ζητήσει και η Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούµενη 
παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου και τα πλήρως δικαιολογηµένα 
και αποδεδειγµένα έξοδα του Αναδόχου που πραγµατοποίησε, εξαιτίας της 
διακοπής αυτής, µέσα στο Εργοτάξιο ή για την κινητοποίηση του προσωπικού 
του και του εξοπλισµού για το Εργοτάξιο ή που συνδέονται άµεσα και 
αιτιωδώς µε τις εργοταξιακές εργασίες, εκτός των περιπτώσεων κατά τις 
οποίες η εν λόγω διακοπή: 
α. προκύπτει από εφαρµογή άλλων διατάξεων της Σύµβασης, ή  
β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή 
γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τµήµατος του. 

 
39.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των 

εργασιών στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα 
(150) συνεχείς ηµέρες ή αν οι τµηµατικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε 
τµήµατα του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου 
του Έργου είτε σε τµήµατα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από 
διακόσιες (200) ηµέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα, ύστερα από 
γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια 
να επαναρχίσει τις εργασίες. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία µεταξύ 
Επιχείρησης και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των 
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύµβασης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

 
39.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή 

διακοπής και εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί 
εξαιτίας της Επιχείρησης, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία εγγράφως, µέσα σε µια προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την 
ηµέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, µε πλήρη 
στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 
39.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, για τριάντα (30) συνεχείς ηµέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 
διακοπτόµενων ηµερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 
περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 40 του 
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παρόντος τεύχους, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωµα, κατά την κρίση της 
και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατός της που απορρέει από 
τη Σύµβαση, να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να προχωρήσει στη διαδικασία 
καταγγελίας της Σύµβασης και ακολούθως να το αναθέσει σε άλλον 
Ανάδοχο.  

 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τη ∆ΕΗ, η 
Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιµοποιήσουν τις 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα σχέδια, τα 
εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται 
στο Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του 
Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει η ∆ΕΗ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζηµίες που 
θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.  

 
39.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την 
κρίση της Επιχείρησης, µέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, 
καθώς και για τα υλικά και τον Εξοπλισµό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. 
Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άµεσες 
δαπάνες στις οποίες ενδεχοµένως θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις 
πραγµατικές ζηµιές τις οποίες αυτή ενδεχοµένως θα υποστεί λόγω της µη 
τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Επιχείρηση µπορεί να 
συµψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές µε οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' 
αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 
 

Άρθρο 40 
Ανωτέρα Βία 

 
40.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύµβασης και 

εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυµβαλλοµένων, 
και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, µε µέτρα 
επιµέλειας ενός συνετού αντισυµβαλλοµένου, θεωρούνται ως περιστατικά 
Ανωτέρας Βίας. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις 
εργαζοµένων, ανταπεργίες (lockouts) ή µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους 
των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης 
περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 
40.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συµφωνητικό ή/και στους Ειδικούς 

Όρους της Σύµβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο 
θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συµβούν σε Υπεργολάβους, 
Υποπροµηθευτές ή κατασκευαστές του προς προµήθεια βασικού εξοπλισµού 
που ορίζονται στη Σύµβαση. 

  
40.3 Η µη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο 

ή Υποπροµηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης 
και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τµηµάτων του Έργου ή 
πρώτης ύλης, όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως 
περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

 



 
Τ6 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ∆ΜΚΘ 11 20 5052  59/67 

40.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύµβαση, είναι αποδεκτά 
µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης των 
αντισυµβαλλοµένων.  
Οι αντισυµβαλλόµενοι δεν ευθύνονται για µη εκπλήρωση των συµβατικών 
τους υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν 
δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν 
δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού 
Ανωτέρας Βίας. 
Εάν τµήµα µόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας 
Βίας, ο αντισυµβαλλόµενος που τους επικαλείται παραµένει υπόχρεος για το 
τµήµα των υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς. 
Εάν λόγοι παρατεταµένης Ανωτέρας Βίας εµποδίζουν προδήλως την έγκαιρη 
εκτέλεση της Σύµβασης ο επικαλούµενος αυτούς αντισυµβαλλόµενος δύναται 
να αιτηθεί τη λύση της Σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 44.3 του 
παρόντος τεύχους. 
 

40.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυµβαλλοµένων θεωρήσει ότι συνέβη 
περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, 
ολικά ή µερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο 
αντισυµβαλλόµενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επέλευση του περιστατικού 
αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης 
του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αµέσως ο αντισυµβαλλόµενος. 
 

40.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 
επικαλούµενος αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα 
απαιτούµενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς 
επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση µε την καθυστέρηση στην 
εκτέλεση της Σύµβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο 
γεγονός αυτό. 

 
40.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούµενο 

αυτό µε την υποβολή στον έτερο αντισυµβαλλόµενο όλων των σχετικών 
στοιχείων και πληροφοριών εντός τριάντα (30) ηµερών από το πέρας του 
περιστατικού αυτού. 
Κάθε αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν 
αποδέχεται ότι το επικαλούµενο από αυτόν περιστατικό εµπίπτει στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

 
40.8 Η µη συµµόρφωση κάθε αντισυµβαλλόµενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής 
στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών 
προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση 
προθεσµίας. 

 
40.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικές προθεσµίες 

θα καθορισθεί, µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο. 
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40.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούµενος 
αυτό αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο 
προς περιορισµό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. 
Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια για 
εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος 
Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζηµιές στον Εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.). 

 
40.11 Σε περίπτωση ολικής ή σηµαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω 

περιστατικού Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια 
έναντι παντός κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση 
δύναται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα 
το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου 
κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύµβαση, 
µε εξαίρεση τις προθεσµίες παραδόσεων, το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα και 
τους όρους πληρωµής, για τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν σε 
νέα συµφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση 
ποσά έναντι του Συµβατικού Τιµήµατος, θα συµψηφισθούν έναντι του νέου 
αυτού τιµήµατος. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει 
άπρακτη, η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς συνέπειες για τα 
συµβαλλόµενα µέρη, εκτός του ότι η Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από 
τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε 
να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές της. 

 
40.12 Σε περίπτωση ολικής ή σηµαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία 

προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο τεύχος των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία 
κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός 
κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η 
Επιχείρηση δύναται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
συµφωνήσουν για τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών που θα απαιτηθούν 
για την εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο του Έργου που 
επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση 
ποσά έναντι του Συµβατικού Τιµήµατος, θα συµψηφιστούν στο πλαίσιο του 
νέου αυτού διακανονισµού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) µηνών περάσει 
άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η ∆ΕΗ το δικαίωµά της, η Σύµβαση λύεται 
αυτοµάτως χωρίς συνέπειες για τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, περάσει άπρακτη η πιο 
πάνω χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία της έγγραφης γνωστοποίησης 
της άσκησης του δικαιώµατος από τη ∆ΕΗ, η Επιχείρηση δικαιούται να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, 
µετά από τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την 
εις το µέλλον αποπεράτωση του Έργου από την Επιχείρηση, και δεν 
υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές της. 
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Άρθρο 41 

Ποινικές Ρήτρες 
 
41.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Επιχείρησης που προκύπτουν 

από τα άρθρα 19 και 43 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 
χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες είτε για 
υπέρβαση συµβατικής προθεσµίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους 
λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συµφωνητικό. 

 
41.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως 

από τον Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει 
ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζηµία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 

 
41.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά 

και επιπλέον από κάθε αποζηµίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή 
απώλειας που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσµα αντισυµβατικής 
συµπεριφοράς του Αναδόχου. 

 
41.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται 
και πρέπει να καταβληθεί από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε 
αιτία. 

 
41.5 Οι όροι µε βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος 

των καταβαλλοµένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση 
προς αυτές, καθορίζονται στο Συµφωνητικό. 

 
 

Άρθρο 42 
Απαιτήσεις - ∆ιαφωνίες 

 
42.1 Απαιτήσεις 
 

42.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να 
προβάλει απαίτηση σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη 
Σύµβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία µέσα σε µια ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 
προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 
Με την εµφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για 
την υποστήριξη του αιτήµατος που προτίθεται να θέσει. 

 
42.1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αµέσως µε τη λήψη της παραπάνω 

γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε 
παραδοχή της ευθύνης της Επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα 
τηρούµενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να τηρεί και 
περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, µόλις του ζητηθούν. 
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42.1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονοµική ανάλυση της απαίτησης του, που 
θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η 
απαίτηση συνεχίζεται, η οικονοµική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή 
και ο Ανάδοχος, κατά εύλογα διαστήµατα ή όταν το ζητά η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε 
τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική 
οικονοµική ανάλυση µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη 
λήξη του γεγονότος. 

 
42.1.4 Εάν ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, το δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει 
δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η 
Επιχείρηση θεωρεί ότι µπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα 
στοιχεία. 

 
42.2 ∆ιαφωνίες  
 

42.2.1 Κάθε διαφωνία, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που σχετίζεται µε 
µη ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθµιση απαίτησής του σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, θα 
γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, από τον 
Ανάδοχο µε "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας" όπου θα υπάρχει ρητή 
υπενθύµιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται µε βάση το παρόν άρθρο. 

 
42.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης ∆ιαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το 

θέµα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 
α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
 
β. έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η 

διαφωνία. 
 
γ. η αιτουµένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή 

χρηµατικό ποσό. 
 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως 

επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 

42.2.3 Η Προϊστάµενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) 
ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να 
γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 

 
42.2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται µε την απόφαση 

αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει 
απάντηση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα 
αναφερόµενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους όργανα. 
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Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος µπορεί 
να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του µε φιλικές 
διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει 
αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το αρµόδιο όργανο 
της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού η οποία 
διαπραγµατεύεται µε τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 

 
42.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να 
ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά µε την έγκαιρη και 
την άρτια εκτέλεση του Έργου. 

 
42.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Επιχείρησης µε 

τον Ανάδοχο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύµβασης και σχετίζεται µε µη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής 
της από αυτόν, η ∆ΕΗ µπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα 
αναφερόµενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους όργανα, να 
ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της µε φιλικές διαπραγµατεύσεις 
εφαρµόζοντας αναλογικά τα παραπάνω. 

 
 

Άρθρο 43 
Καταγγελία της Σύµβασης 

 
43.1 Καταγγελία της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν 
από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύµβασης, αν ο Ανάδοχος: 
- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν 

παρά τις προηγούµενες έγγραφες επισηµάνσεις δεν υποβάλει το 
χρονοδιάγραµµα του Έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του 
παρόντος τεύχους, ή εάν δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της 
Σύµβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι 
προφανώς αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου  

- εκτελεί κατά σύστηµα κακότεχνες εργασίες 
- χρησιµοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές  
- παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει επιµόνως και εξακολουθητικά τα 

εγκεκριµένα σχέδια και δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες, τις 
κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης  

- παραλείπει συστηµατικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του 
κοινωνικού και του εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλείας των 
εργαζοµένων,  

η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει 
"Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο, µεριµνώντας για την επιβεβαίωση 
της παραλαβής της, στην οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή 
ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε 
προθεσµία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο 
δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης 
υποχρέωσης, και σε καµιά περίπτωση δε µπορεί να είναι µικρότερη από 
δεκαπέντε (15) ηµέρες. 
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Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 
Πρόσκληση" µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση 
δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε 
∆ικαστικό Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης µερικά ή 
ολικά. 

 
43.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου 
 

43.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύµβασης 
(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η 
ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την 
απόφαση έκπτωσης µέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 
Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία δύο (2) µηνών από την κατάθεσή της. 

 
43.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύµβασης, σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο 
και γίνεται εκκαθάριση της Σύµβασης το συντοµότερο δυνατό. 

 
43.2.3 Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του 

Έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται 
απαιτήσεις από τη ∆ΕΗ, η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος 
δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα 
µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και 
λοιπά µέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκοµισθεί ή 
ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 

 
43.2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωµάτων της Επιχείρησης για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά 
οι εξής συνέπειες: 

 
α. γίνεται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής 
 
β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

του Έργου 
 
γ. γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικές 

Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας. 
 

43.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύµβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει 
παρουσία του Αναδόχου, το δυνατό συντοµότερα, την απογραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν 
υπάρχει) µε το οποίο τιµολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των 
τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώς χρησιµοποιηµένων 
υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν 
παραστάθηκε, η Επιχείρηση µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή 
και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 
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Σηµειώνεται ότι, η µη εκ µέρους του Αναδόχου παράδοση στην 
Επιχείρηση του συνόλου ή/και µέρους του εξοπλισµού ή/και των 
υλικών, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωµα, κατά την ως άνω 
εκκαθάριση της Σύµβασης, να επιστρέψει στον Ανάδοχο, µε έξοδα 
του τελευταίου, τα µέρη ή το σύνολο του εξοπλισµού ή/και των 
υλικών που ήδη παραδόθηκαν στην Επιχείρηση, εφόσον τα εν λόγω 
µέρη (ή το σύνολο του εξοπλισµού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά 
είναι ατελή και άχρηστα ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα έχει 
την υποχρέωση να επιστρέψει στην Επιχείρηση το τυχόν τίµηµα που 
η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω µέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες 
στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τµηµάτων. 

 
 

Άρθρο 44 
Λύση της Σύµβασης 

 
44.1 Λύση Σύµβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

υποκατάστασης Αναδόχου 
 
44.1.1 Η Σύµβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν µονοµερούς δηλώσεως 

της ∆ΕΗ, όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή σε περίπτωση 
σύµπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συµπράττοντα µέρη. 

 
44.1.2 Η Σύµβαση λύεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος 

τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύµπραξης/ένωσης 
όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συµπράττοντα µέρη, 
όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 8 του παρόντος τεύχους ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον 
εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε 
οποιοδήποτε τρίτο. 

 
44.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύµβασης των δύο προηγούµενων 

παραγράφων εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 43.2 
του παρόντος τεύχους. 

 
44.2 Λύση Σύµβασης κατ’ επιλογή της Επιχείρησης  

 
44.2.1 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής 
ολικά ή µερικά, µε την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζεται 
στην ειδοποίηση, ως ηµεροµηνία λύσης της. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο: 
- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγµατι κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης και µέχρι της 
ηµεροµηνίας της λύσης, µετά από αφαίρεση του τιµήµατος του 
αντικειµένου της Σύµβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η 
Επιχείρηση. 

- το αναπόσβεστο µέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 
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Ειδικά για τον προσδιορισµό των τυχόν πραγµατικών δαπανών 
παραγωγής ή προµήθειας εξοπλισµού ή/και υλικών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που 
θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης 
προµήθειας µε βάση το Πρόγραµµα Εκτέλεσης Έργου καθώς και 
παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα 
συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω µέρη (ή το 
σύνολο του εξοπλισµού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

 
44.2.2 Εφόσον η Σύµβαση κατά την ηµεροµηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί 

σε ποσοστό µικρότερο από το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του 
συµβατικού τιµήµατος, η Επιχείρηση, πέραν των προβλεποµένων 
στην προηγούµενη παράγραφο, καταβάλει στον Ανάδοχο επιπλέον 
αποζηµίωση για τεκµαιρόµενο όφελος, που δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που αποµένει 
µέχρι τη συµπλήρωση του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των του 
συµβατικού τιµήµατος, µειωµένου κατά το αναπόσβεστο µέρος των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα προαναφερόµενα εξαντλούν τις 
υποχρεώσεις της Επιχείρησης που απορρέουν από τη λύση της 
Σύµβασης. 
 
Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να µην καταβάλει στον Ανάδοχο την 
παραπάνω αποζηµίωση σε περίπτωση συνδροµής περιστατικών που, 
αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα 
µπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν. 

 
44.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύµβασης κατά τα ως άνω, η 

Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των 
Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Ανάδοχος θα επιστρέψει στην 
Επιχείρηση την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, µετά από 
αφαίρεση του µέρους της που αντιστοιχεί στο συµβατικό τίµηµα του 
αντικειµένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύµβασης. 

 
44.3 Λύση κοινή συναινέσει  

Η Σύµβαση µπορεί να λυθεί αιτιολογηµένα αζηµίως και για τα δύο µέρη, 
κατόπιν έγγραφης συµφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στην πιο πάνω παράγραφο 44.2.1. 

 
 

Άρθρο 45  
Αποκλεισµός Αναδόχου από διαδικασίες επιλογής Οικονοµικού Φορέα 

 
45.1 Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία όπως 

εκάστοτε ισχύει, να αποκλείει τον Ανάδοχο, µε απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής 
Οικονοµικού Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος ή περιέλθει σε γνώση της 
Επιχείρησης ότι έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για παραβίαση του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την 
απαιτούµενη αξιοπιστία ή δεν επιδείξει ενδεδειγµένη συναλλακτική 
συµπεριφορά έναντι της Επιχείρησης. 
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45.2 Ο πιο πάνω αποκλεισµός γνωστοποιείται εγγράφως µε εξώδικη δήλωση 
στον Ανάδοχο από την αρµόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα 
να υποβάλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρµόδιο 
όργανο της Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο 46 
∆ωσιδικία - ∆ίκαιο της Σύµβασης 

 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, η οποία προκύπτει κατά την 
υλοποίηση της Σύµβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί µε τις 
προβλεπόµενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρµόδια Ελληνικά 
∆ικαστήρια και σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. 


