
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚΥΟΡ-177 

Αντικείμενο: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών 

μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή 

Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαϊδας» 

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

  

ΤΕΥΧΟΣ 3  ΑΠΟ 8 

   



 

1 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Άρθρο  

 

1  Τεύχη της Σύμβασης 

Άρθρο  

  

2  Αντικείμενο της Σύμβασης  

Άρθρο  

  

3  Συμβατικό Τίμημα 

Άρθρο  

  

4 Δικαιώματα προαίρεσης 

Άρθρο  

  

5  Τρόπος Πληρωμής  

Άρθρο  

  

6  Προθεσμίες πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

Άρθρο  

  

7  Ποινικές Ρήτρες  

Άρθρο  

  

8  Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

Άρθρο  

  

9  Αναθεώρηση Τιμών  

Άρθρο  

  

10 

  

Ευθύνη Σύμπραξης/Ένωσης 

 

Άρθρο  

  

11  Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων τρίτου 

Άρθρο  

 

12 Ισχύς της Σύμβασης 



 

2 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚΥΟΡ-177 

Αντικείμενο: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών 

μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή 

Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαϊδας» 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟY  

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ................. του έτους ............... μεταξύ των συμβαλλομένων:  

Α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ∆ημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ∆ΕΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Χαλκοκονδύλη 30, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. 

………………………………………………….., ενεργούντα στο παρόν δυνάμει και κατ΄ 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν ............. απόφασης του ∆.Σ. της ∆ΕΗ Α.Ε., καλούμενο 

εφεξής Επιχείρηση ή ∆ΕΗ Α.Ε και  

Β) του δεύτερου των συμβαλλομένων Εταιρείας ή Ομίλου ή Κοινοπραξίας 

………………………….……………. εφεξής Ανάδοχος που εδρεύει .............................. και 

εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον ................................, 

εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 

επιφύλαξη τα ακόλουθα:  

Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης  

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

α. Συμφωνητικό  

β. Ειδικοί Όροι  

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές και σχέδια 

δ. Πίνακας Συνολικού Τιμήματος 

ε. Πίνακας Υλικών και Τιμών  

στ. Πίνακας Ανταλλακτικών  

ζ Γενικοί Όροι  

η. Ασφαλίσεις 

θ. Υποδείγματα  

ι. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναδόχου με άλλο Οικονομικό Φορέα  ή/και Δεσμευτική 

Δήλωση Συνεργασίας (εφόσον υφίσταται) σύμφωνα με την παρ. 3.2.Γ.2. της 

Πρόσκλησης  

ια. Δεσμευτικές Δηλώσεις Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3.2.Γ.2 της 

Πρόσκλησης  

ιβ. Δηλώσεις συνεργασίας των Υπεργολάβων 

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει 

τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές 

στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κλπ. που περιλαμβάνονται στα 

παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου 

και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση 

που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 
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4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα 

έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς 

και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που 

έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή, 

θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού 

αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν 

υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 

Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 

ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 

μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.).  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση 

του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί 

σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων 

για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαϊδας», όπως αυτό αναλυτικά 

περιγράφεται στα Τεύχη της Σύμβασης και σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτά, έτσι 

ώστε το έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε 

πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

2. Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

ακόλουθα: Μελέτη, Κατασκευή,  Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Δοκιμές και θέση σε 

λειτουργία, όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 

3. Η Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή των δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί 

σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων, 

συνίσταται στα ακόλουθα: 

Α. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του 

συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού δύο (2) πανομοιότυπων Αποθετών-Αποληπτών 

τύπου καδοτροχού, με Ενδιάμεση ταινία και Αναδιπλωτή,  οι οποίοι θα κινούνται 

επί σιδηροτροχιών 

Β. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία 

του πλήρους μηχανολογικού εξοπλισμού και Έργων Πολιτικού Μηχανικού για 

τους δύο (2) συνεργαζόμενους με τα Μηχανήματα ταινιοδρόμους, πλάτους 

ιμάντα 1600mm και συνολικού μήκους 2km περίπου (εξαιρουμένων των 

κινητηρίων μονάδων κίνησης των ταινιοδρόμων και του ιμάντα). 

Γ. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των αναγκαίων 

λογισμικών στο χώρο του Θαλάμου Ελέγχου Αυλής και αναγκαίων συσκευών 

αισθητηρίων (GPS, Ταινιοζυγοί, Αναλυτές ποιότητας λιγνίτη, κλπ), για τη 

διαχείριση της Αυλής Λιγνίτη (Εποπτεία σωρών λιγνίτη και μοντελοποίηση, 

λειτουργία ελέγχου διακινήσεων λιγνίτη, διαχείριση ποιότητας λιγνίτη, μη 

επανδρωμένη λειτουργία των Μηχανημάτων). 

Δ. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του 

ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Αυλής Λιγνίτη, για τον έλεγχο των δύο (2) 

Μηχανημάτων και των εννέα (9) ταινιοδρόμων αυτής, που περιλαμβάνει το 

σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικών που εγκαθίσταται στο Θάλαμο Ελέγχου 

Αυλής Λιγνίτη (servers, οθόνες, επίπλωση κλπ.) και τα συγκροτήματα PLC των 

εννέα (9) ταινιοδρόμων. 
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Ε. Εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό των ορίων αντοχής του εδάφους σε 

δυναμική καταπόνηση από τη λειτουργία εκάστου Μηχανήματος και κατασκευή 

των δύο (2) επιχωμάτων επί των οποίων θα κινούνται τα Μηχανήματα στο χώρο 

της Αυλής Λιγνίτη, συνολικού μήκους 1900m περίπου, συμπεριλαμβανομένης της 

προμήθειας και εγκατάστασης των σιδηροτροχιών, του θραυστού υλικού, των 

στρωτήρων οπλισμένου σκυροδέματος και όλων των λοιπών αναγκαίων υλικών. 

ΣΤ. Εκπόνηση μελέτης και σχεδίων των απαιτήσεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

της αυλής λιγνίτη. Προκαταρκτικά σχέδια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού των 

Μηχανημάτων και ταινιοδρόμων καθώς και των έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

Υπολογισμοί συστημάτων κίνησης (ηλεκτροκινητήρα – συμπλέκτη – μειωτήρα). 

Ζ. Δίκτυα σωληνώσεων παροχής νερού από το Σταθμό προς την αυλή λιγνίτη και 

προς τα Μηχανήματα. Πρόσθετες εργασίες και προμήθειες (Option), όπως 

περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

4. Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

ακόλουθα: 

Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών, η βιομηχανοποίηση, η 

κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση 

στον τόπο του έργου του εξοπλισμού, η συναρμολόγησή του, η εγκατάστασή του, οι 

δοκιμές επί τόπου του Έργου, η Θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η προμήθεια 

των ανταλλακτικών, η παροχή των πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων απαιτούμενων 

υπηρεσιών, ο σχεδιασμός -η μελέτη- και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων 

πολιτικού μηχανικού και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

γενικά ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή, άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου, 

όπως αυτό περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Διακήρυξης, ώστε να είναι 

κατάλληλο για τη λειτουργία την οποία προορίζεται.  

5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει τις λεπτομέρειες της μεταφοράς και είναι 

εφικτή η μεταφορά όλων των βαρέων και ογκωδών τμημάτων του εξοπλισμού. Ο 

Ανάδοχος πρέπει έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της βιομηχανοποίησης 

των βαρέων και ογκωδών τμημάτων του εξοπλισμού να έχει ολοκληρώσει τη μελέτη 

μεταφοράς και να έχει υποβάλλει προς τους αρμόδιους Φορείς τα απαιτούμενα 

έγγραφα μεταφοράς, και να έχει λάβει τις σχετικές άδειες μεταφοράς. 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα  

1. Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος 

Συμφωνητικού, ανέρχεται σε ......................... ΕΥΡΩ (ολογράφως και αριθμητικώς). 

2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης το παραπάνω Συμβατικό Τίμημα αναλύεται, ως εξής : 

Α/Α  
ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 Τίμημα Η/Μ εξοπλισμού Έργου για παράδοση στο Εργοτάξιο  

2 
Τίμημα συναρμολόγησης/ανέγερσης του Η/Μ εξοπλισμού του 

Έργου 

 

3 Τίμημα Έργων Πολιτικού Μηχανικού  

4 Τίμημα για Δοκιμές ΔΕΚ, ΡΥΦ, ΔΥΣΕ  

5 
Τίμημα για υποστηρικτικές μελέτες, εκπόνηση λογισμικών και 

λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, τεκμηρίωση κλπ.) 

 

6 Τίμημα Η/Μ Ανταλλακτικών  
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3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό, δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.  

5. Οποιοδήποτε τέλος, κράτηση, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, Φορέων, Αρχών κλπ. 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα Προαίρεσης 

 
Η Επιχείρηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις ανάγκες της, διατηρεί το δικαίωμα 

προαίρεσης (option), για την ανάθεση στον Ανάδοχο του Τμήματος 6 του Έργου     

(Άρθρο 6) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η ενεργοποίηση του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από 

τον Ανάδοχο και θα του γνωστοποιείται εγγράφως τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες ενωρίτερα. 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος Πληρωμής  

 
Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και των Άρθρων 25 και 15 

«Τρόπος πληρωμής-∆ικαιολογητικά» και «Ανταλλακτικά» των Ειδικών Όρων, οι 

πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής : 

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, η Επιχείρηση δύναται να 

καταβάλει στον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική αίτησή του και προσκόμιση απλής 

απόδειξης, ποσό μέχρι 10% του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την 

Επιχείρηση και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη με το επιτόκιο EURIBOR έξη (6) μηνών 

που θα ισχύει δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών, πλέον περιθωρίου οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά με την πρόοδο 

απόσβεσης της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά ανά 

3μηνο με παρακράτηση από κάθε πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος προς τον 

Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, ποσού που 

υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

     Κ=Π.Ε/Σ 

Όπου: Κ= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί 

Π= Το ποσό της προκαταβολής 

Ε= Το συνολικό προς πληρωμή ποσό 

Σ= Το Συμβατικό Τίμημα 

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο προβλέπεται 

ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει 

τις κρατήσεις στις τελευταίες πληρωμές σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για 

κάλυψη της προκαταβολής. 
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Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και 

παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της 

προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής του σχετικού τιμολογίου. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος μήνας. 

2. Οι πληρωμές εξοπλισμού, εργασιών, δοκιμών και λοιπών Υπηρεσιών θα γίνονται με 

την προσκόμιση επίσημων Τιμολογίων, συνοδευόμενων μετά των σχετικών 

Δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 25 των Ειδικών Όρων 

της Σύμβασης, ως εξής: 

α. Για τον Εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά (περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, 

ασφάλισης, εκτελωνισμού, φόροι δασμοί, η αξία της αντίστοιχης μελέτης και των 

αντίστοιχων Εργοστασιακών Δοκιμών). 

- με την άφιξή τους στο Εργοτάξιο. 

β. Για την ανέγερση, εγκατάσταση εξοπλισμού και τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

- σε μηνιαίες δόσεις με βάση τα «Μηνιαία Δελτία Προόδου Εργασιών» 

γ. Για τις δοκιμές ΔΕΚ, ΡΥΦ, ΔΥΣΕ  

- με την επιτυχή περάτωση των αντίστοιχων δοκιμών 

δ. Για τις Λοιπές Υπηρεσίες (Μελέτη, Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση) 

- με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου 

3. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο λογαριασμών της προηγούμενης παρ. 2 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε 

τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. 

Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές 

Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων μετά την αποδοχή εκ μέρους της ∆ΕΗ της αίτησης 

του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 

Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την έγκριση από 

την Επιχείρηση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, μαζί με την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 των Γενικών 

Όρων..  

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών Ανάληψης Κρατήσεων ορίζεται 

σε 36 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  

Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Επιστολών θα παρατείνεται πέραν των παραπάνω 36 

μηνών, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών Επιστολών αυτών.  

 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών.  
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Άρθρο 6 

 Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα  Εκτέλεσης Έργου  

 
1. Προθεσμίες πέρατος  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο 

κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

Το Έργο αποτελείται από έξη (6) Τμήματα. 

 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Πέρας 
ολοκλήρωσης 

(μήνες) 

ΤΜΗΜΑ 1 

 Σχέδια, μελέτες για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του Έργου, 

σύμφωνα με την παρ. 4.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 Προκαταρκτικά σχέδια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού των 

Μηχανημάτων και Ταινιοδρόμων και έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 Υπολογισμοί συστημάτων κίνησης (ηλεκτροκινητήρα–συμπλέκτη–

μειωτήρα). 

 

3 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού των 

ταινιοδρόμων Κ21 και Κ22, μετά του αναγκαίου συμπληρωματικού 

εξοπλισμού και Έργων Πολιτικού Μηχανικού (επιχώματα, 

σιδηροτροχιές, στρωτήρες κλπ.) 

12 

ΤΜΗΜΑ 3 

Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση δύο (2) 

Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων 

Αναδιπλωτών (Μηχανημάτων) 

18 

ΤΜΗΜΑ 4 

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση, του ολοκληρωμένου 

Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου Ταινιοδρόμων Αυλής Λιγνίτη και 

Μηχανημάτων στο Θάλαμο Ελέγχου Αυλής Λιγνίτη και των 

αναγκαίων συγκροτημάτων PLC των εννέα (9) ταινιοδρόμων 

18 

ΤΜΗΜΑ 5 

Δοκιμές Εν Κενώ (ΔΕΚ), Ρυθμίσεις Υπό Φορτίο (ΡΥΦ) και Δοκιμές Υπό 

Συνθήκες Εκμετάλλευσης (ΔΥΣΕ) του συνόλου του εξοπλισμού του 

Έργου 

20 

ΤΜΗΜΑ 6 

Πρόσθετο αντικείμενο (OPTION) 
20 

- Πέρας παράδοσης Ανταλλακτικών L-1 : 18 μήνες. 

 

2. Τεχνική Έκθεση & Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

1.1. Ο Ανάδοχος, μέσα σε τέσσερεις (4) εβδομάδες από την υπογραφή της Σύμβασης, 

θα υποβάλει στη ΔΕΗ προς έγκριση: 

 Πλήρη Τεχνική Περιγραφή της εκτέλεσης του Έργου. Η εν λόγω Τεχνική 

Περιγραφή θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τις προτάσεις αναφορικά με 

τις τεχνικές λύσεις που θα ακολουθήσει με ειδική αναφορά στην ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και θα συνοδεύεται με τυχόν σχέδια & σκαριφήματα που 

απαιτείται να εκπονήσει. 

 Το τελικό Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου σε μορφή οριζόντιου 

ραβδογράμματος (Horizontal Bar Chart) το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα 

στάδια εκτέλεσης του Έργου με τις αντίστοιχες ημερομηνίες, καθώς και 

επιμέρους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής μελετών και σχεδίων του 

Έργου. 
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Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου θα καλύπτει με πληρότητα και 

σαφήνεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει, 

για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στη ΔΕΗ, κάθε επιμέρους 

αντικειμένου του Έργου (Η σειρά και προτεραιότητα υποβολής των 

απαιτουμένων στοιχείων για τη μελέτη και κατασκευή Έργων Πολιτικού 

Μηχανικού, προμήθεια εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης, 

κατασκευαστικές και λειτουργικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, ανέγερση και καλωδίωση εξοπλισμού, συρμάτωση διατάξεων 

προστασία και ελέγχου, δοκιμές, παραλαβές κλπ.). 

Το επιμέρους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής μελετών και σχεδίων του 

Έργου θα απαρτίζεται από πλήρεις καταλόγους που θα καταγράφουν όλα τα 

σχέδια και μελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για το Έργο. Στους 

καταλόγους αυτούς θα αναγράφεται ο τίτλος του σχεδίου/μελέτης, η αρίθμησή 

του κατά τον Ανάδοχο και η εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής του στην 

Επιχείρηση. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, αφενός να αποδεχτεί τη πληρότητα 

του χρονοδιαγράμματος αυτού ή να απαιτήσει την περαιτέρω υποβολή και 

συμπληρωματικών μελετών και σχεδίων αφετέρου να τροποποιήσει τους 

προβλεπόμενους χρόνους υποβολής, εφόσον θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν την 

ομαλή εξέλιξη του Έργου.  

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου θα ενημερώνεται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 

κάθε τρίμηνο, καθώς επίσης και θα αναθεωρείται οπωσδήποτε κάθε φορά που 

προκύπτουν σημαντικές μεταβολές που επηρεάζουν την πρόοδο. 

Η Επιχείρηση θα έχει δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει και ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλει επί μέρους αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα 

χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα τμήματα του Έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου θα παρακολουθείται μηχανογραφικά και θα 

ελέγχεται από την Επιχείρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 23 των 

Γενικών Όρων. Στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να φαίνονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων του Έργου, καθώς και οι 

κρίσιμες διαδρομές δραστηριοτήτων. 

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα, όπου θα 

φαίνεται η διάρκεια κάθε δραστηριότητας, ο ενωρίτερος ή βραδύτερος χρόνος 

έναρξης και πέρατος, τα προβλεπόμενα από τον Ανάδοχο χρονικά περιθώρια, 

καθώς και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

1.2. Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση Χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

1.3. Πρόγραμμα χρονολογιών και ποσών τιμολογήσεων προς τη ∆ΕΗ (Cash Flow) σε 

συνδυασμό με το Χρονοδιάγραμμα του Έργου. 

1.4. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα στο Άρθρο 26 των Γενικών Όρων και σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει το 2ο μήνα από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 

(παραγγελίες, τιμολόγια, προκαταβολή κλπ.) των παραγγελιών και αναθέσεων όλου 

του εξοπλισμού της Σύμβασης. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία θα ελέγξει την επάρκεια 

των στοιχείων. 

Σε περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του Έργου, η 

Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε όλες τις αναγκαίες 

ενέργειες που απορρέουν από τους Όρους της Σύμβασης. 
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Άρθρο 7 

Ποινικές Ρήτρες  

 
Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι 

Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ∆ΕΗ κεχωρισμένα και αθροιστικά, 

ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 

Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 

1. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 

1.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου της 

χρονικής διάρκειας εργασιών των Τμημάτων 1, 2, 3, 4 και 6 του Έργου (πλην των 

Ανταλλακτικών), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6, του παρόντος τεύχους , ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα, ως εξής: 

 Για το Τμήμα 1: 0,03% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης (πλην των Ανταλλακτικών). 

 Για το Τμήμα 2: 0,15% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης (πλην των Ανταλλακτικών). 

 Για το Τμήμα 3: 0,25% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης (πλην των Ανταλλακτικών). 

 Για το Τμήμα 4: 0,1% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης (πλην των Ανταλλακτικών). 

 Για το Τμήμα 6: 0,02% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης (πλην των Ανταλλακτικών). 

1.2. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου της χρονικής 

διάρκειας εργασιών των Δοκιμών (Τμήμα 5), όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 6, του 

παρόντος τεύχους , ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 

 10,00% της αξίας του συνολικού συμβατικού τιμήματος των Δοκιμών. 

 

1.3. Ειδικά για τα Ανταλλακτικά L-1 σε περίπτωση καθυστέρησης τους, οι Ποινικές 

Ρήτρες θα επιβάλλονται επί του συμβατικού τιμήματος των ανταλλακτικών ως εξής: 

 0,25% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης, προσαυξημένου με τα 

τιμήματα των τυχόν Συμπληρωμάτων της Σύμβασης για ανταλλακτικά. 

1.4. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να 

υπερβεί το 10% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα 

τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

1.5. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 

1.6. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με 

βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να 

αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η 

τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 
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2. Ποινικές Ρήτρες λόγω διακοπής της λειτουργίας των Μηχανημάτων και ταινιοδρόμων 

του Έργου.  

2.1. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης που αρχίζει με την αποδοχή της 

αίτησης Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου 

Εγγύησης, σημειωθεί διακοπή της λειτουργίας των Μηχανημάτων ή/και των 

ταινιοδρόμων του Έργου από σφάλμα του Αναδόχου ή ελάττωμα του Εξοπλισμού, 

ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της ΔΕΗ για όλες τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, θα καταβάλει, Ποινικές Ρήτρες ως εξής: 

 Για κάθε ώρα διακοπής λειτουργίας των Μηχανημάτων ή/και των 

ταινιοδρόμων Ποινική Ρήτρα ίση προς 0,05% του συνολικού Συμβατικού 

Τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και 

των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

2.2. Το συνολικό ποσό των πιο πάνω επιβαλλόμενων Ποινικών Ρητρών δε μπορεί να 

υπερβαίνει αθροιστικά το 5% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό 

καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το 

τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

3. Σύνολο Ποινικών ρητρών 

Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες των παρ. 1 & 2 για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές 

λειτουργίας, λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση σε καμιά περίπτωση δε 

μπορεί να υπερβούν το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το 

τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 

Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση, σήμερα 

…………………., την Εγγυητική Επιστολή, αρ. …………….. που εξέδωσε για το ποσό των 

…………………… που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος και 

έχει διάρκεια ισχύος 36 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 

Η ισχύς αυτής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται πέραν των 

παραπάνω 36 μηνών, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΗ που θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως της Εγγυητικής Επιστολής αυτής. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

κατάπτωση της υπόψη Εγγυητικής Επιστολής. 

1. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την έγκριση 

από την Επιχείρηση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και την 

ολοσχερή εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. Η υπόψη Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης δεν θα επιστραφεί, εφόσον 

υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να 

αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων.  

2. Στη Σύμβαση προβλέπονται Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Εγγυητική 

Επιστολή Προκαταβολής, καθώς και Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων. 

3. Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες 

αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 

4. Εφόσον η ως άνω Εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα 

αντίστοιχα Νομικά πρόσωπα, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν 

μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που δεν είναι εγκατεστημένα στις χώρες που 

αναφέρονται στην παρ. 22.8.1. του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, οι 

εκδότες αυτών πρέπει να έχουν την ακόλουθη αξιολόγηση (rating): 
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 Standard and Poors: Αξιολόγηση μεγαλύτερη/ίση από BBB-, ή  

 Moody’s: Αξιολόγηση μεγαλύτερη/ίση από Baa3, ή 

 Fitch Ratings Limited: Αξιολόγησης μεγαλύτερη/ίση από BBB- 

 Αξιολόγηση αντίστοιχη από άλλο αναγνωρισμένο διεθνή Οργανισμό Αξιολογητών 

Άρθρο 9 

Αναθεώρηση Τιμών 

Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται 

σε αναθεώρηση. 

Άρθρο 10 

Ευθύνη Σύμπραξης/Ένωσης Επιχειρήσεων 

 
1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται 

έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα 

χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Σύμπραξη/ένωση με την παρούσα Σύμβαση. 

2. Συμφωνείται επίσης ότι τα μέλη της Σύμπραξης/Ένωσης θα εκπροσωπούνται από 

κοινό εκπρόσωπο, καθώς και ότι θα  ελέγχεται από την  Επιχείρηση η ουσιαστική 

συμμετοχή στην Σύμπραξη/Ένωση όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης. 

Όλη η αλληλογραφία και τα πάσης φύσεως έγγραφα απευθύνονται ή/και αποστέλλονται 

στη ΔΕΗ από τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης/ένωσης εξ ονόματος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 11 

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου  

(Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεσθεί τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτου. 

Θα συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν 

λόγω Τρίτου και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις).  

Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου, όπως αυτή 

περιγράφεται στην « Δεσμευτική Δήλωση  Συνεργασίας», ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 

κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 

των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς 

τον Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, η ∆ΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. 

Άρθρο 12  

Ισχύς της Σύμβασης  

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ...................................   

Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο  πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η 

Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  


