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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο μελέτης αποκατάστασης 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το 1ο Παραδοτέο της Σύμβασης «Εκπόνηση Μελέτης 

Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ - Σύνταξη Τεύχους 

Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου αποκατάστασης γηπέδου ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ» η οποία 

υπογράφηκε στις 15/3/2016 μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της 

Σύμπραξης ADENS A.E. – Χαρίλαος Μπελίτσος.  

Αντικείμενο του 1ου Παραδοτέου της Σύμβασης είναι Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης 

του χώρου που καταλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις  

 του ανενεργού ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ1,  

 του ανενεργού εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων και Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη,  

 της ανενεργής Μονάδας Εξανθράκωσης, 

 και των σχετικών συστημάτων μεταφοράς λιγνίτη και προϊόντων 

Το παρακείμενο ορυχείο Πτολεμαΐδας (ορυχείο Κύριου Πεδίου) έχει επεκταθεί στο όριο των 

παραπάνω εγκαταστάσεων και συνεπώς θα πρέπει να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά 

με: 

1. Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα καταστεί δυνατή η απομάκρυνση 

των εγκαταστάσεων προκειμένου να επεκταθεί η εκμετάλλευση των ορυχείων 

Πτολεμαΐδας (Κύριο Πεδίο, Ορυχείο Μαυροπηγής) τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

2. Τις κύριες δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων  

3. Πιθανές εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξετασθούν και οι οποίες 

θα αφορούν τη διατήρηση του συνόλου ή τμήματος των εγκαταστάσεων ή/και του 

εξοπλισμού 

Επισημαίνεται ότι η αρχική ανάθεση της Μελέτης από τη ΔΕΗ/ΔΕΘ αφορούσε αποκλειστικά 

το αντικείμενο της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού  (βλ. σημεία 1 

και 2 παραπάνω). Στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητη και η εξέταση της εναλλακτικής 

λύσης διατήρησης του συνόλου ή τμήματος των εγκαταστάσεων ή/και του εξοπλισμού (βλ. 

παρ. 2.2.3). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των ορυχείων 

Πτολεμαΐδας (ΥΑ υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

(Αρ.Πρ.οικ: 34394/1059/09-07-2014 και Αρ.Πρ.οικ: 11204/3-3-2016) προβλέπεται η 

απόληψη του υποκείμενου κοιτάσματος μετά την απομάκρυνση των ανωτέρω 
                                                           
1
 Σε παλαιότερες σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις αναφέρεται και ως ΑΗΣ ΛΚΔΜ ή ΑΗΣ ΛΚΠ-Α 
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εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει της οποίας 

εκδόθηκε η ΑΕΠΟ 133314/2929/9-11-11, η καθαίρεση των εν λόγω εγκαταστάσεων είναι 

επιβεβλημένη για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ ενώ τέλος της 

δεκαετίας 2050 στη θέση της περιοχής μελέτης προβλέπεται η δημιουργία της τεχνητής 

λίμνης του ορυχείου Μαυροπηγής (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο 13).  

O ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, ισχύος 43MW, λειτούργησε από το 1959 μέχρι τις 28/06/2013, ενώ τέθηκε 

σε καθεστώς οριστικής παύσης λειτουργίας με την απόφαση ΡΑΕ/111/2014. Ο ΑΗΣ 

αποτελείτο από 2 Μονάδες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ισχύς Μονάδος I:  10 MWe, η οποία παρείχε θερμική ενέργεια περίπου 25 MWth στο 

δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας 

Ισχύς Μονάδος II:  33 MWe 

Σημειώνεται ότι ο ΑΗΣ υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/01/ΕΚ, για τον 

ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (κωδικοποιημένη μορφή της Οδηγίας 

1996/61/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την Οδηγία 2010/75/ΕΚ (IED). 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων κατασκευάστηκε άρχισε τη δοκιμαστική λειτουργία του στις 

18 Μαΐου 1959 και ξεκίνησε σε τακτική βάση από το 1961. Το τμήμα Φυσικού Λιγνίτη του 

Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων από το 2008 ως το 2013 εξυπηρετούσε μόνο τις ανάγκες του 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ενώ όλες οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Ξηραντήρων – Πρεσών του 

Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων, είναι σε αχρησία από το Μάρτη του 2008. Η Μονάδα 

Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 1959, ενώ το Μάρτιο του 

1960 η εγκατάσταση τέθηκε εκτός λειτουργίας. 

Η Μονάδα Εξανθρακώσεως κατασκευάσθηκε το 1959 και λειτούργησε δοκιμαστικώς μέχρι 

τον Αύγουστο του 1960. Έκτοτε διακόπηκε η λειτουργία της. 

Σημειώνεται ότι εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται και κτήριο που αποτελεί μέρος του 

συστήματος τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας και το οποίο λειτούργησε κατά 

την περίοδο 2004-2013. Ο σχετικός κτηριολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός ανήκει 

στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και η απομάκρυνσή του θα γίνει με 

ευθύνη της. 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι ισχύουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις με βάση 

τις εκδοθείσες περιβαλλοντικές εγκρίσεις: 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ είχαν αρχικά αδειοδοτηθεί 

περιβαλλοντικά με την υπ’ αρ. πρ. 29269/19.09.1997 Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ 

και Ανάπτυξης (αναθεώρηση με την υπ’ αρ. πρ. 118055/14.07.2005). Κατόπιν της άρσης της 

λειτουργίας του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων (Απόφαση 81/2008 Διευθύνοντος Συμβούλου 

σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η από 15.05.2008 άρση λειτουργίας του 

Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων) ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την ΑΕΠΟ 
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στοιχεία: ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ΔΕΑΡΘ/ΤΒ/188381/07.11.2011, ΑΔΑ: 45740-ΣΦΠ (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συστήματος τηλεθέρμανσης της πόλης 

της Πτολεμαΐδας, μέρος του οποίου καλύπτει η Μονάδα I του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στο προς αδειοδότηση Έργο. 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται εντός του ορυχείων 

Πτολεμαΐδας για τα οποία ισχύει η ΑΕΠΟ υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11 

(τροποποιήσεις με Αρ.Πρ.οικ: 34394/1059/09-07-2014 και Αρ.Πρ.οικ: 11204/3-3-2016) 

1.2 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή περιοχής προς αποκατάσταση 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής, της Δημοτικής 

Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας. Υπάγεται δε στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι πλησιέστεροι στο Έργο οικισμοί είναι το 

Προάστιο (1,2 Km ΒΔ) και τα Παλιά Αμπέλια (2 Km ΒΔ) με μόνιμο πληθυσμό 167 και 482 

άτομα αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η Παλαιά Εθνική Οδός Κοζάνης – Πτολεμαΐδας διέρχεται 

βορείως της υπό μελέτη περιοχής σε ελάχιστη απόσταση 33m και σε μέση απόσταση 165m 

για το μεγαλύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων.  

1.3 Φορέας Έργου 

Φορέας του Έργου είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. που θα αποκαλείται στο 

εξής ΔΕΗ και η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30. 

1.4 Ομάδα Μελέτης 

Για την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης εργάστηκαν οι κάτωθι επιστήμονες: 

ADENS AE 

 Στέλλα Καϊμάκη, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 

 Ελένη Γκουβάτσου, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc 

 Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας, Γεωλόγος MSc 

 Αγγελική Περδίου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός MSc 

 Φωτεινή Παπανούση, Τοπογράφος Μηχανικός MSc 

 Ευστάθιος Χατζιόπουλος, Περιβαλλοντολόγος Msc 

 Αναστασία Χριστοπούλου, Δρ. Βιολόγος 
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 Γιώργος Τσολάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc 

Χαρίλαος Μπελίτσος  

 Χαρίλαος Μπελίτσος, Πολιτικός Μηχανικός 

 Άρης Βιτάλης Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 Π. Μπελίτσου Μηχανικός Σχεδίασης Συστημάτων & Προϊόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

2.1 Αναγκαιότητα υλοποίησης του Έργου 

Η αξιοποίηση του λιγνίτη της Πτολεμαΐδας, με τα έργα της ΛΙΠΤΟΛ (λιγνιτωρυχείο Κύριου 

Πεδίου, ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων -ΕΛΠ, πιο γνωστό σαν «μπρικετάδικο» 

ξεκίνησε στην Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία του 1950 και διέκοψε οριστικά τη λειτουργία 

της το 2008. 

Στη χρονική στιγμή που έκλεισε, κυρίως τροφοδοτούσε με ξηρό λιγνίτη δυο μεταλλουργίες 

νικελίου: τη ΛΑΡΚΟ και τη Γαλλική FΕNΙ στα Σκόπια.  

Οι κύριοι λόγοι διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου ΕΛΠ ήταν: 

1. Η υποχώρηση της τοπικής αγοράς μπριγκέτας αλλά και η περιορισμένη αγορά για την 

διάθεση του προϊόντος στο εξωτερικό 

2. Ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός ο οποίος θα έπρεπε να αναβαθμισθεί αφού πλέον έχει 

συμπληρώσει άνω των 40 ετών λειτουργίας 

3. Η αντικατάσταση της μπριγκέτας από pellet στην τοπική αλλά και τη διεθνή αγορά, η 

οποία καθιστούσε αναγκαία την τροποποίηση της γραμμής παραγωγής ώστε πλέον 

να μπορούν να παραχθούν pellets αντί των μπρικετών 

4. Η συνολική αμφισβήτηση των εξωηλεκτρικών χρήσεων του λιγνίτη από την 

Επιχείρηση 

5. H ανάγκη της απρόσκοπτης προώθησης του Ορυχείου προς την πλευρά του ΕΛΠ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ (Ιούνιος 2015), η περιοχή μελέτης δεσμεύει σημαντική 

ποσότητα λιγνίτη (5 x106t), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 πολύ ευνοϊκή σχέση εκμετάλλευσης (0,86 m3/t) 

 πολύ υψηλή μέση κατώτερη θερμογόνο ικανότητα (1.450 kcal/kg) 

 πολύ μικρό πάχος υπερκείμενων σχηματισμών, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

για άμεση παραγωγή λιγνίτη και  

 πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής λιγνίτη, λόγω και του μικρού βάθους 

εκσκαφής αλλά και της μικρής απόστασης μεταφοράς των αγόνων υλικών. 

Η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της υπό μελέτη περιοχής για την εκμετάλλευση του 

υποκείμενου λιγνιτοφόρου κοιτάσματος εντάχθηκε κατόπιν αυτών στο μεταλλευτικό 

σχεδιασμό της ΔΕΗ και προέβλεπε: 

 Την εκμετάλλευση του λιγνιτοφόρου κοιτάσματος που υπόκειται των εγκαταστάσεων 
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 Την υλοποίηση ενός μελλοντικού σχεδίου αποκατάστασης το οποίο στη 

συγκεκριμένη περιοχή προέβλεπε την κατασκευή της τεχνητής λίμνης Μαυροπηγής. 

2.2 Εναλλακτικές λύσεις 

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν, με περιβαλλοντικά 

κριτήρια, 3 εναλλακτικές λύσεις. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο (δηλαδή μετά την 1η συμβατική παράδοση της μελέτης στη ΔΕΗ 

στις 15/7/2016) και σε συνέχεια της από 13/9/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου 

της ΔΕΗ κρίθηκε σκόπιμη η εξέταση της εναλλακτικής λύσης διατήρησης του συνόλου ή 

τμήματος των εγκαταστάσεων ή/και του εξοπλισμού. 

2.2.1 Μηδενική λύση 

Η μηδενική λύση δεν θεωρείται εύλογη για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Δεν εξυπηρετεί τους στόχους εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνίτη που 

προαναφέρθηκαν 

2. Διατηρεί ένα σύνολο βιομηχανικών κτισμάτων ως έχει χωρίς καμιά εκμετάλλευση για 

την επιχείρηση και για το κοινωνικό σύνολο 

3. Το βιομηχανικό συγκρότημα παραμένει ευάλωτο σε φθορές, βανδαλισμούς, κλοπές 

κλπ 

4. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο βιομηχανικό 

συγκρότημα παραμένουν χωρίς ουσιαστική διαχείριση  

5. Η Επιχείρηση ζημιώνεται κατά το όφελος που μπορεί να αποκομίσει από την πώληση 

όλων των υλικών που μπορούν αν πωληθούν 

6. Απαιτείται σημαντική συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού αλλά και έλεγχος και 

ενίσχυση της στατικής επάρκειας των κτιρίων προκειμένου να υπάρχουν ελάχιστες 

συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή (βλ. παρ. 3.2.2). Τα παραπάνω συνεπάγονται 

σημαντικό κόστος για την Επιχείρηση 

7. Περαιτέρω η μηδενική λύση αντιβαίνει τους περιβαλλοντικούς όρους υπό τους 

οποίους δόθηκε ή άδεια για την οριστική παύση λειτουργίας του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Ειδικά 

για τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ως μονάδα που εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας IED και με 

βάση την ΑΕΠΟ (ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ΔΕΑΡΘ/ΤΒ/188381/07.11.2011, ΑΔΑ: 45740-ΣΦΠ, ΑΔΑ 

45740-ΣΦΠ) υπάρχουν ειδικές δεσμεύσεις λόγω της οριστικής παύσης λειτουργίας 

του:  

Γ9.1  Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του ΑΗΣ να αποκατασταθεί κατά το 

δυνατόν ο χώρος εγκατάστασής του, σύμφωνα με σχετική μελέτη 

αποκατάστασης εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Γ9.2  Στην προαναφερόμενη μελέτη να αναφέρονται οι δυνατότητες αποξήλωσης/ 

απομάκρυνσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών 
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εγκαταστάσεων, η μέθοδος διαχείρισης των υλικών που μπορούν να 

απομακρυνθούν, καθώς και τα προτεινόμενα σχέδια αποκατάστασης του 

εδάφους και του υπεδάφους του γηπέδου του ΑΗΣ. 

Γ9.3  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταλλικές κατασκευές και σωληνώσεις (χάλυβα, 

χαλκού, λαμαρίνας), κουφώματα, πλαστικά, τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και 

πρόσθετα υλικά να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 

ανακυκλούμενα και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενα σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

Τα οικοδομικά υλικά καθαίρεσης να αποτεθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. 

εξαντλημένα ορυχεία λιγνίτη), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

και κατά προτίμηση πλησίον του ΑΗΣ. 

Γ9.4  Το σύνολο των υγρών και στερεών αποβλήτων του ΑΗΣ να διατεθούν σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στις ενότητες ∆2 και ∆3. 

2.2.2 Επαναλειτουργία της εγκατάστασης με την παλιότερη μορφή της ή μετατροπή 

της σε νέα βιομηχανική εγκατάσταση 

Η εναλλακτική αυτή λύση εξετάσθηκε σε βάθος στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Οι 

κύριοι λόγοι απόρριψης της λύσης αυτής ήταν οι εξής: 

1. Υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα στατικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων (βλ. παρ. 

3.2.2). 

2. Ο υπάρχων Η/Μ εξοπλισμός είναι εξαιρετικά πεπαλαιωμένος και πλέον εκτός 

λειτουργίας περί τα 10 έτη. Η επαναλειτουργία της εγκατάστασης θα απαιτούσε 

συνεπώς, είτε μεγάλης έκτασης και δαπανηρή συντήρηση ή κατά πάσα πιθανότητα 

αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και αντικατάστασή του με νέο. 

3. Η αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (ακόμα και τμήματος αυτού) θα έθετε σε 

αμφιβολία τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κτιρίων αφού θα προϋπέθετε 

εκτεταμένες επεμβάσεις σε αυτά. Πέραν αυτών τα υφιστάμενα κτίρια είναι πολύ 

παλιά και έχουν ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του συγχρόνου αντισεισμικού 

πλαισίου. Συνεπώς θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορούσε να ληφθεί άδεια 

λειτουργίας για τη κτίρια αυτά, μετά μάλιστα και τις νέες επεμβάσεις . 

4. Περαιτέρω, η ύπαρξη δομικών ή μονωτικών υλικών με αμίαντο (π.χ. στο χώρο του 

Λεβητοστασίου και στα στέγαστρα του συστήματος ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη 

και προϊόντων) καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση αυτών των επικινδύνων 

υλικών και την απομάκρυνση των κατασκευών που αυτά απαντώνται πριν από 

οποιαδήποτε σκέψη για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση του χώρου. 

5. Υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιτρέπει 

την επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής και εμπορίας μπριγκέτας στο πλαίσιο 

της ΔΕΗ της οποίας ο ρόλος περιορίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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6. Η προώθηση του μετώπου του ορυχείου προς την πλευρά της εγκατάστασης έχει 

δημιουργήσει σοβαρές ζημιές στους φέροντες οργανισμούς των κτιρίων. Τυχόν 

επαναχρησιμοποίησή τους θα απαιτούσε και εκ του λόγου αυτού σημαντικές 

στατικές επεμβάσεις στα κτίρια. 

7. Όλα τα παραπάνω θα είχαν ένα εξαιρετικά μεγάλο κόστος για την επιχείρηση ενώ η 

διάθεση του παραγόμενου προϊόντος (μπρικέτα ή pellet) δεν θα ήταν εξασφαλισμένη 

σε ένα κατά τα άλλα ρευστό περιβάλλον όσον αφορά στη διάθεση παρόμοιων 

προϊόντων στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά. 

8. Δεν θα υλοποιείτο ο στρατηγικός/μεταλλευτικός σχεδιασμός της επιχείρησης O 

στρατηγικός αυτός σχεδιασμός της ΔΕΗ αναλύθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των ορυχείων Πτολεμαΐδας. Στο πλαίσιο των σχετικών 

περιβαλλοντικών μελετών ειδικά για τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ προέκυψε ότι δεν είναι δυνατή 

η μη καθαίρεσή του και η αξιοποίησή του (ως μουσειακός χώρος) λόγω της 

προγραμματισμένης εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του υπεδάφους στις περιοχές 

που σήμερα είναι εγκατεστημένος (βλ και Κεφάλαιο 13).  

2.2.3 Διατήρηση του συνόλου ή τμήματος των εγκαταστάσεων ή/και του εξοπλισμού 

στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτιστικής ανάδειξης και αξιοποίησης των 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής 

Όπως προαναφέρθηκε με την από 13/9/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΗ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:  

1. Η πλήρης καταγραφή, αποτύπωση και ολοκληρωμένη ιστορική τεκμηρίωση των 

κτηρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γραμμής παραγωγής και του 

περιβάλλοντος χώρου, ολόκληρου του συγκροτήματος της πρώην ΛΙΠΤΟΛ με βάση τα 

διεθνή πρότυπα καταγραφής ιστορικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  

2. Με βάση την παραπάνω καταγραφή και αξιολόγηση, η επιλογή τμήματος του 

ιστορικού εξοπλισμού (μηχανήματα του βιομηχανικού συγκροτήματος, αλλά και 

μηχανήματα εξόρυξης, εργαλεία, αντικείμενα, έπιπλα κ.λπ.) που θα αποτυπώνει την 

παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενταχθεί στο 

σχεδιαζόμενο «Πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». 

Ειδικότερα για το θέμα του υφιστάμενου εξοπλισμού ξήρανσης να εξαντληθούν τα 

περιθώρια αξιοποίησής του. 

3. Η συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών αρχείων της ΛΙΠΤΟΛ. 

4. Η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία «Πάρκου Λιγνιτικής/Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». 

Η λύση αυτή δεν μπορεί να εξετασθεί αναλυτικά ως προς τις περιβαλλοντικές της 

επιπτώσεις, αφού δεν είναι γνωστές οι τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίησή της. Έτσι 

δεν είναι σαφές  ποια περιοχή θα περιλαμβάνει το Πάρκο, ποιο τμήμα του εξοπλισμού θα 

θεωρηθεί απαραίτητο να διατηρηθεί και να εκτεθεί κλπ. 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 9 

 

Θα πρέπει πάντως να υπογραμμισθούν τα εξής: 

Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης διατήρησης ή ακόμα και προσωρινής 

διατήρησης και μεταφοράς του εξοπλισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3.2.2 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η τροποποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΥΑ υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11) αλλά και η τροποποίηση του εγκεκριμένου 

μεταλλευτικού σχεδιασμού της ΔΕΗ. 

2.2.4 Απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και εκμετάλλευση του υποκείμενου λιγνίτη 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλέον εύλογη από περιβαλλοντικής 

απόψεως λύση για την συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι η απομάκρυνσή της με βάση τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα, τις καλές πρακτικές και τη νομοθεσία που διέπει παρόμοιες 

μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Η σημαντική ποσότητα καλής ποιότητας λιγνίτη που υπόκειται των εγκαταστάσεων, οι 

υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση με την υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης 

των ορυχείων Πτολεμαΐδας το έτος 2050 και τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης 

Μαυροπηγής καθιστούν αναγκαία της απομάκρυνση των υπό μελέτη εγκαταστάσεων (βλ 

και Κεφάλαιο 13). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

3.1 Ιστορικό του Βιομηχανικού Συγκροτήματος2 

3.1.1 Γενικά 

Τα πρώτα συστηματοποιημένα βήματα της αξιοποίησης των Λιγνιτικών κοιτασμάτων στην 

περιοχή της Πτολεμαΐδας χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η εταιρία 

A.M & B.E. Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας (ΛΙΠΤΟΛ), θυγατρική της ΑΕΕΧΠ και 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ με ιδρυτή τον εκ Σμύρνης επιχειρηματία Μποδοσάκη συνέλαβε ένα 

μεγαλεπήβολο σχέδιο αξιοποίησης των Λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής 

αποτελούμενο από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων μονάδων για την παραγωγή ποικίλων 

προϊόντων. H ΛΙΠΤΟΛ το 1956 προσέλαβε σαν τεχνικό σύμβουλο για τις επενδύσεις της, την 

FRIED.KRUPP η οποία και συνήψε Συμβάσεις με κατασκευαστικούς Οίκους της Γερμανίας 

για την ανέγερση των εγκαταστάσεων της ΛΙΠΤΟΛ στο χώρο του Βιομηχανικού 

Συγκροτήματος του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). Το Φεβρουάριο του 

1959, η κυριότητα της ΛΙΠΤΟΛ από την ΑΕΕΧΠ και ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ πέρασε στην Εθνική 

Τράπεζα (κυρίως) και στην ΔΕΗ. Το 1975 η ΛΙΠΤΟΛ προσχώρησε στη ΔΕΗ. 

Η εξόρυξη του Λιγνίτη (πρώτη ύλη) στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Εταιρίας στόχευε 

στην παραγωγή: 

 Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ) 

 Λιγνιτοπλίνθων και Ξηρού Λιγνίτη (Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων) 

 Ημικώκ για χρήση ως αναγωγικού μέσου από τη ΛΑΡΚΟ (Εγκατάσταση 

Εξανθράκωσης) 

 Ειδικών Λιγνιτοπλίνθων εμπορίου (Εγκατάσταση Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη) 

 Αμμωνίας για παραγωγή λιπασμάτων (ΑΕΒΑΛ) 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων αποτέλεσε το βασικό κύτταρο της εξέλιξης των 

Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας κατά την πρώτη δεκαετίας της λειτουργίας της ΛΙΠΤΟΛ. Η 

παραγωγή Λιγνιτοπλίνθων και άλλων ξηρών λιγνιτικών προϊόντων ήταν η σπουδαιότερη 

δραστηριότητα της ΛΙΠΤΟΛ. 

Η παραγωγή Λιγνίτη από το Ορυχείο του Κύριου Πεδίου στήριζε τη λειτουργία του ΑΗΣ και 

του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων με πρώτη ύλη. Ο Λιγνίτης που ερχόταν από τα Ορυχεία με 

σιδηροδρομικούς συρμούς αποθηκευόταν ανάλογα με την ποιότητα του σε διαμερίσματα 

του ΣΙΛΟ φυσικού λιγνίτη. Η ποιότητα Α με τέφρα επί ξηρού (AWF) έως 22% χορηγείτο στο 

                                                           
2
 Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων τέθηκε σε λειτουργία το έτος 1959 μαζί με τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, ως 

Βιομηχανικό Συγκρότημα για Παραγωγή Ξηρών Προϊόντων (Ξηρός Λιγνίτης, Λιγνιτόπλινθοι). Το 
Εργοστάσιο ουσιαστικά ήταν το ψυγείο της Μονάδας Νο1 (10 ΜW). 
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Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων για παραγωγή λιγνιτικών προϊόντων και η ποιότητα Β με τέφρα 

επί ξηρού από 22 έως 28% χορηγείτο για καύση στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 

Με το πέρασμα των χρόνων, ορισμένες εγκαταστάσεις και διεργασίες περιήλθαν σε 

αχρηστία ή και αχρησία με αποτέλεσμα η σημερινή δομή του Βιομηχανικού Συγκροτήματος 

της ΛΙΠΤΟΛ να διαφέρει αρκετά από τον αρχικό σχεδιασμό και χρησιμότητα της 

εγκατάστασης. Συγκεκριμένα: 

Η Μονάδα Μετεπεξεργασίας του ξηρού λιγνίτη ουδέποτε λειτούργησε ικανοποιητικά και 

τεχνικά αποδεκτά με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η εγκατάσταση. 

Η Μονάδα Εξανθράκωσης (Ημικώκ) λειτούργησε αποσπασματικά χωρίς συνέχεια και με 

πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το παραγόμενο ημικώκ δεν απορροφήθηκε από τη 

ΛΑΡΚΟ, και το κόστος παραγωγής συγκρινόμενο με το κόστος της μπρικέτας (σε θερμογόνο 

δύναμη) ήταν μη ανταγωνιστικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η απαιτούμενη διάθεση. 

Τελευταία απόπειρα λειτουργίας της μονάδος έγινε περί το 1972 και έκτοτε ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδος περιήλθε σε αχρησία και χρησιμοποιήθηκε για να 

καλυφθούν ανάγκες άλλων τμημάτων της ΔΕΗ. 

Η μονάδα της ΑΕΒΑΛ σταμάτησε τη λειτουργία της το 1992. Η Μονάδα αυτή παρήγαγε 

αμμωνία από λιγνίτη στη μονάδα εξαερίωσης. 

Ο σταθμός του ΑΗΣ από το 1965 και εντεύθεν εγκατέστησε και δεύτερο στρόβιλο 33ΜW, με 

αποτέλεσμα να αλλάξει εντελώς η φιλοσοφία της λειτουργίας του σταθμού αφού πλέον 

παρήγαγε ενέργεια κυρίως για το εθνικό δίκτυο και όχι μόνο για τις ανάγκες του 

Βιομηχανικού Συγκροτήματος. 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων προέβη σε πολλές μετατροπές στην εγκατάστασή του, διότι 

ο αρχικός σχεδιασμός του (παραγωγή μπρικέτας και ημικώκ μόνον) δεν ανταποκρίνετο στις 

νέες ανάγκες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες της λειτουργίας του, ο ξηρός λιγνίτης 

αποτελούσε το κύριο προϊόν παραγωγής του και ο συνακόλουθος σκονισμός ανάγκασε το 

Εργοστάσιο να μεταβάλλει το διάγραμμα ροής του και να μετασκευάσει εξωτερικούς 

ταινιοδρόμους μεταφοράς του υλικού στη πλατεία απόθεσης του τελικού προϊόντος. 

3.1.2 Ιστορική αναδρομή διάθεσης προϊόντων του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

Το εργοστάσιο από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι το 1972 στήριζε την λειτουργία του 

στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση μπρικέτας για την τοπική αγορά αλλά και την ευρύτερη 

αγορά της Βορείου Ελλάδας. Η παραγωγή ξηρού λιγνίτη διοχετευόταν στα κεραμοποιία και 

ασβεστοκάμινα. Η συνολική παραγωγή ξηρών λιγνιτικών προϊόντων υπερέβαινε τις 200.000 

τόνους ετησίως.  

Το 1972 η ΛΑΡΚΟ συνήψε 25ετή συμφωνίας αγοροπωλησίας ξηρού λιγνίτη με την ΔΕΗ και 

έτσι η παραγωγή του εργοστασίου συνεχίστηκε να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η ΛΑΡΚΟ 

χρησιμοποιούσε τον ξηρό λιγνίτη σαν αναγωγικό μέσο στις περιστροφικές καμίνους. 
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Προκειμένου ο ξηρός λιγνίτης να είναι διαχειρίσιμος από την ΛΑΡΚΟ, το εργοστάσιο διέθετε 

εγκατάσταση διαβροχής του ξηρού λιγνίτη με μαζούτ. Η διαβροχή αυτή επιβάρυνε το 

κόστος του προϊόντος αλλά ήταν αναπόφευκτη. Η μεταφορά του προϊόντος γινόταν κυρίως 

με βαγόνια του ΟΣΕ. 

Με την λήξη της 25ετούς σύμβασης με την ΛΑΡΚΟ, οι πωλήσεις του εργοστασίου 

μειώθηκαν αισθητά και τέθηκε από την ΔΕΗ θέμα βιωσιμότητας του εργοστασίου. Η 

κοινωνικοικονομική άνοδος του επιπέδου της περιοχής αλλά και οι κατασκευές νέων 

κατοικιών μετά τον σεισμό του 1996 μείωσαν δραστικά και την διάθεση μπρικέτας στην 

τοπική αγορά. 

Προκειμένου να βρεθούν νέοι πελάτες, το εργοστάσιο συνέταξε μελέτες για χρησιμοποίηση 

του ξηρού λιγνίτη σε ΑΗΣ της περιοχής προκειμένου να αποφεύγεται την χρήση άλλων 

βοηθητικών καυσίμων όπως π.χ. στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας για αντικατάσταση του 

χρησιμοποιούμενου τότε ξυλίτη αλλά και το diesel εκκινήσεων. Παράλληλα έγιναν μελέτες 

και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια για χρήση κονιοποιημένου ξηρού λιγνίτη σε 

ανεξάρτητες μονάδες τηλεθέρμανσης όπως είναι η πρακτική στη Γερμανία. Οι μελέτες 

αυτές δεν βρήκαν καμία εφαρμογή στην ελληνική αγορά ούτε και στην ΔΕΗ. 

Όμως από το 1999 και μετά, λόγω της ανάκαμψης στην διεθνή αγορά σιδηρονικελίου 

(ανάπτυξη στη Κίνα), το εργοστάσιο βρήκε και πάλι πελάτες και συγκεκριμένα την 

βιομηχανία σιδηρονικελιου Feni αλλά και την ΛΑΡΚΟ. Μέχρι το 2006, το εργοστάσιο 

παρήγαγε περί τους 200.000 τόνους ετησίως. 

Το 2006, το ΛΚΔΜ διέκοψε την συνεργασία με την εταιρία Feni (αρχικά) λόγο έλλειψης 

ποιότητας και ποσότητας φυσικού λιγνίτη και το 2008 διακόπηκαν και οι παραδόσεις ξηρού 

Λιγνίτη προς ΛΑΡΚΟ. Το εργοστάσιο δεν είχε φυσικά πλέον ρόλο ύπαρξης και με απόφαση 

του διευθύνοντα συμβούλου έγινε η άρση λειτουργίας του τον Ιούνιο του 2008. 

3.1.3 Συνοπτική περιγραφή της συνδυασμένης λειτουργίας των μονάδων της ΛΙΠΤΟΛ 

όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί 

Ο Λιγνίτης μετά την παραλαβή του στα ΣΙΛΟ του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων θραυόταν σε 

κοκκομετρία μέχρι 400 mm. H ποιότητα Α περαιτέρω άλεση σε κοκκομετρία μέχρι 5 mm για 

ξήρανση και παραγωγή ξηρών Λιγνιτικών προϊόντων. Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ παραλάμβανε το 

Λιγνίτη στην ως άνω κοκκομετρία των 30 mm για καύση στους λέβητες και παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού χαμηλής πίεσης και ενθαλπίας για τις ανάγκες ξήρανσης 

των Λιγνιτικών προϊόντων του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων. Η ηλεκτροπαραγωγή του ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ στήριζε τις ανάγκες του Ορυχείου (τότε Κύριο Πεδίο) αλλά και του Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο ατμός του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ οδηγείτο στο Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων για να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο ξήρανσης του φυσικού λιγνίτη. Η ξήρανση 

του φυσικού λιγνίτη σε αυλωτούς περιστροφικούς ξηραντήρες συνεπαγόταν την εξάτμιση 

σημαντικών ποσοτήτων φυσικής υγρασίας. Οι υδρατμοί οδηγούμενοι μέσω καμινάδων 

στην ατμόσφαιρα συμπαρέσυραν ποσότητα λεπτόκκοκου ξηραμένου λιγνίτη χαμηλότατης 
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κοκκομετρίας (< 100 μm). Με τη βοήθεια ηλεκτροστατικών φίλτρων στις καμινάδες των 

ξηραντήρων, το μεγαλύτερο μέρος της λιγνιτόσκονης συλλεγόταν και με πνευματική 

μεταφορά οδηγείτο στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ για καύση από ανεξάρτητους καυστήρες ως 

ενισχυτικό καύσιμο. Ο ξηραμένος λιγνίτης (υγρασία περίπου 20%) οδηγείτο για περαιτέρω 

επεξεργασία στην μονάδα μετεπεξεργασίας όπου κατ' αρχήν ξηραίνεται μέχρι υγρασίας 2% 

με τη βοήθεια καυσαερίων προερχόμενων από την καύση αερίου εξανθρακώσεως (από την 

μονάδα του Ημικώκ) και μετά υφίστατο επανύγρανση μέχρι να επανέλθει η υγρασία στην 

αρχική της τιμή (περίπου 20%). Ο Λιγνίτης επανερχόμενος στο κυρίως εργοστάσιο 

Λιγνιτοπλίνθων πλινθοποιείτο σε ηλεκτροκίνητες πρέσες για παραγωγή Λιγνιτοπλίνθων 

εμπορίου ή Λιγνιτοπλίνθων εξανθρακώσεως. 

Οι Λιγνιτόπλινθοι εμπορίου διατίθεντο σε οικιακούς καταναλωτές για θέρμανση ενώ οι 

Λιγνιτόπλινθοι εξανθρακώσεως οδηγούνταν στην Μονάδα Εξανθράκωσης για παραγωγή 

ημικώκ. Στην Μονάδα εξανθράκωσης, οι Λιγνιτόπλινθοι κατ' αρχήν ξηραίνονταν με 

καυσαέρια που προέρχονταν από την καύση αερίου εξανθρακώσεως (θερμοκρασίας 120

C). Κατόπιν οδηγούνταν στον εξανθρακωτή όπου σε θερμοκρασία 650C έως 700C οι 

Λιγνιτόπλινθοι υφίσταντο εξανθράκωση με προϊόντα το ημικώκ και το αέριο 

εξανθράκωσης. Το αέριο εξανθράκωσης υφίστατο πλύσεις προκειμένου να απομακρυνθούν 

βαρέα συστατικά, και έτσι προέκυπταν ως υποπροϊόντα πίσσα, έλαια και ύδωρ 

εξανθρακώσεως. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι μονάδες βρίσκονταν σε άμεση σχέση μεταξύ των 

και η λειτουργία του ΑΗΣ και Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων ήταν απολύτως συνδυασμένη 

αφού το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων αποτελούσε το συμπυκνωτή του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και 

παρείχε στο Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων τον ατμό ξήρανσης. 
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Σχήμα 3.1 Αρχικός σχεδιασμός Βιομηχανικού Συγκροτήματος 
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3.1.4 Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων και Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων αποτελείτο από δύο Τμήματα. 

Το Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη επεξεργαζόταν το Φυσικό Λιγνίτη που προήρχετο από τα 

Ορυχεία. Ο Λιγνίτης αποθηκευόταν σε ΣΙΛΟ χωρητικότητας 2.500 και 5.000 τόνων για την 

ποιότητα Β και Α αντίστοιχα. Ο Λιγνίτης μεταφερόταν με κλειστά φορτηγά οχήματα από τα 

Ορυχεία και εκφορτώνετο πάνω σε σχάρες διαστάσεων 400 mm. Από το χώρο των ΣΙΛΟ, ο 

Λιγνίτης παραλαμβανόταν από άμαξες φόρτωσης που ήταν εξοπλισμένες με αρπάγες (οι 

οποίες περιστρέφονται με ποικίλες ταχύτητες ανάλογα με τον επιθυμητό ρυθμό 

τροφοδοσίας φυσικού λιγνίτη). Οι άμαξες κινούνταν επί σιδηροτροχιών με σταθερή 

ταχύτητα. Ο Λιγνίτης με διαστάσεις 0 - 400 mm παραλαμβανόταν από ελαστικές 

μεταφορικές ταινίες, ελεγχόταν με συσκευές ανίχνευσης μετάλλων για μεταλλικά 

αντικείμενα που μπορεί να προέρχονταν από τους χώρους εξόρυξης και οδηγούνταν μέσω 

χοανών σε σχάρες με κινούμενα παράλληλα ράουλα προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των 

κόκκων λιγνίτη κάτω των 10 mm. Ο λεπτόκοκκος Λιγνίτη που είχε αυξημένη ανόργανη ύλη 

οδηγούνταν στους λέβητες του ΑΗΣ (εάν ήταν επιθυμητό) και τα χονδρότερα κομμάτια 

Λιγνίτη θραύονταν σε σπαστήρες με δόντια προκειμένου ο Λιγνίτης να αποκτήσει 

κοκκομετρία 0 - 30 mm. Κατόπιν ο λιγνίτης είτε οδηγούνταν στον ΑΗΣ για αποθήκευση και 

καύση στους λέβητες, είτε οδηγούνταν σε σύστημα μύλων και κόσκινων για περαιτέρω 

θραύση και άλεση σε κοκκομετρία κατάλληλη για ξήρανση και πλινθοποίηση. 

Η περαιτέρω άλεση του φυσικού λιγνίτη είχε ως εξής: ο λιγνίτης οδηγούνταν σε σύστημα 

δύο σφυρόμυλων εν παραλλήλω οι οποίοι διέθεταν σφυριά για την άλεση του λιγνίτη και 

περιβάλλονταν από κόσκινα για επίτευξη κοκκομετρίας από 0 - 10 mm. Οι οπές των 

κόσκινων, η κατάσταση των σφυριών και κοσκίνων, η απόσταση της μεταλλικής πλάκας 

θραύσης από τα σφυριά και το ποσοστό φόρτωσης του μύλου ήταν οι παράμετροι που 

καθόριζαν την κοκκομετρία του παραγόμενου υλικού. Σε περίπτωση που δεν απαιτείτο η 

μπρικετοποίηση του Λιγνίτη, το προϊόν της θραύσης ήταν δυνατόν να οδηγηθεί κατ' 

ευθείαν για ξήρανση. Άλλως, το υλικό οδηγούνταν σε σύστημα δύο εν παραλλήλω 

ευρισκόμενων κόσκινων με δονούμενους αναμοχλευτές. Τα κόσκινα είχαν οπές 5 mm και το 

παραγόμενο υλικό ήταν έτοιμο για ξήρανση. Το κλάσμα του υλικού που δεν περνούσε τα 

κόσκινα οδηγούνταν σε δεύτερο σύστημα σφυρόμυλων κατάλληλων για άλεση του λιγνίτη 

σε διαστάσεις κάτω των 5 mm, και μετά χωρίς άλλο έλεγχο το παραγόμενο υλικό 

οδηγούνταν επίσης στους Ξηραντήρες. 

Το Τμήμα Ξηραντήρων και Πρεσών παραλάμβανε το φυσικό λιγνίτη με συγκεκριμένη 

κοκκομετρία για ξήρανση και μπρικετοποίηση. Ο Λιγνίτης οδηγούνταν με ελαστική ταινία 

διανομής σε τέσσερα ΣΙΛΟ τα οποία ευρίσκοντο πάνω από τους Ξηραντήρες και 

τροφοδοτείτο στους Ξηραντήρες με σύστημα ποδιάς.  

Οι Ξηραντήρες ήταν περιστροφικοί αυλωτοί έμμεσης ξήρανσης με το Λιγνίτη να οδεύει 

μέσα από αυλούς με τη βοήθεια ελικώσεων αλλά και της κλίσης 8 του Ξηραντήρα. Το 

ποσοστό φόρτωσης του Ξηραντήρα εξαρτιόταν από το ρυθμό περιστροφής του Ξηραντήρα, 
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τη θέσης της ποδιάς φόρτωσης του λιγνίτη και την παροχή του αέρα που εμφυσάτο στον 

Ξηραντήρα στο εμπρός μέρος του Ξηραντήρα αμέσως μετά τη φόρτωση των αυλών με 

Λιγνίτη. Ο χρόνος παραμονής του Λιγνίτη στον Ξηραντήρα ήταν περίπου 20 min. Άλλοι 

παράμετροι που επηρέαζαν τη λειτουργία του Ξηραντήρα ήταν η θερμοκρασία και πίεση το 

ατμού ξήρανσης που προερχόταν από τον ΑΗΣ. Ο ατμός ερχόταν στο Εργοστάσιο και 

τροφοδοτούνταν στον Ξηραντήρα από το άξονα του. Εντός του Ξηραντήρα ο ατμός 

περιλούε εξωτερικά τους αυλούς και συμπυκνωνόταν στο κάτω μέρος του Ξηραντήρα λόγω 

της κλίσης του. Από τον Ξηραντήρα το συμπύκνωμα απομακρύνετο και πάλι με τον ίδιο 

τρόπο από τον άξονα του Ξηραντήρα σε δεξαμενές και επιστρέφει στον ΑΗΣ με τη βοήθεια 

αντλιών. Ο ατμός που προέκυπτε από την εξάτμιση της υγρασίας του Λιγνίτη εξερχόταν των 

αυλών με φυσική συναγωγή και οδηγούνταν μέσω καμινάδας στην ατμόσφαιρα. Ο ατμός 

πριν φθάσει στην ατμόσφαιρα περνούσε από ηλεκτροστατικά φίλτρα (τεχνολογίας ίδιας με 

αυτής των θερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας) όπου δεσμεύονταν τα λεπτομερή 

σωματίδια Λιγνίτη (0 - 125 μm) και οδηγούνταν με πνευματική μεταφορά είτε στον ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ για καύση από ανεξάρτητους καυστήρες είτε στην παραγωγή μπρικέττας για 

αύξηση της αντοχής της (εάν χρειάζεται). 

Ο ξηρός λιγνίτης με υγρασία 20 % περίπου συλλεγόταν σε κλειστό αλυσσομεταφορέα και 

οδηγούνταν εντός του εργοστασίου σε σύστημα μεταλλικών ταινιών για ψύξη, έλεγχο της 

κοκκομετρίας του και περαιτέρω άλεση (αν χρειαστεί), διαβροχή του με νερό (αν έχει 

χαμηλή υγρασία) και τροφοδότηση των πρεσών για παραγωγή μπρικέττας. 

Τμήμα του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων αποτελούσε κατά το παρελθόν και η Μονάδα 

Μετεπεξεργασίας του ξηρού λιγνίτη. Η εγκατάσταση δεχόταν τον ξηρό λιγνίτη προ της 

μπρικετοποίησης προκειμένου να γίνει πλήρης ξήρανσης των κόκκων λιγνίτη και 

επανύγρανσης των σε υγρασία 20 % με στόχο την αύξηση της αντοχής και θερμογόνου 

δύναμης του προϊόντος. Η ξήρανση του ξηρού λιγνίτη επιτυγχάνονταν σε περιστροφικό 

Ξηραντήριο με καύση του αερίου εξανθρακώσεως της μονάδος ημικώκ.  

Η όλη διεργασία δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και η χρήση της μονάδας 

εγκαταλείφθηκε. 

Μετά την μπρικετοποίηση του Ξηρού Λιγνίτη, οι Λιγνιτόπλινθοι οδηγούνταν μέσω αυλάκων 

ψύξεως σε μεταλλική ταινία και μετά στην πλάστιγγα ζύγισης, ή στην αποθήκη 

Λιγνιτοπλίνθων ή στην μονάδα ημικώκ με ελαστική ταινία. 

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων κατασκευάστηκε από το κατασκευαστικό οίκο HUMBOLTD 

και άρχισε την δοκιμαστική λειτουργία του στις 18 Μαΐου 1959 και ξεκίνησε σε τακτική 

βάση από το 1961. Το τμήμα Φυσικού Λιγνίτη από το 2008 ως το 2013 εξυπηρετούσε μόνο 

τις ανάγκες του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ενώ όλες οι εγκαταστάσεις του τμήματος Ξηραντήρων – 

Πρεσών, είναι σε αχρησία από το Μάρτη του 2008.  

Η Μονάδα Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη κατασκευάσθηκε από το κατασκευαστικό Οίκο KHD 

και τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 1959. Τον Μάρτιο του 1960 η εγκατάσταση 
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τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων που επέφερε στην 

διεργασία της μπρικετοποίησης και μετά από δικαστικό αγώνα μεταξύ ΛΙΠΤΟΛ και KHD, η 

ΛΙΠΤΟΛ έλαβε ως αποζημίωση το ποσόν των 5 εκατ. μάρκων. 

3.1.5 Μονάδα Εξανθράκωσης (Ημικώκ)  

Μέρος των Λιγνιτοπλίνθων που παράγονταν στις πρέσες του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

οδηγούνταν με μεταφορική ταινία σε καδοφόρο διανομέα. Ο διανομέας μετέφερε τις 

μπρικέττες σε δύο διαμερίσματα ενός ΣΙΛΟ. Από το ΣΙΛΟ οι Λιγνιτόπλινθοι οδηγούνται σε 

Ξηραντήρα που έφερε εσωτερικά πυρίμαχη-οξύμαχη επένδυση. Στον Ξηραντήρα γινόταν 

τέλεια αφαίρεση της υγρασίας των Λιγνιτοπλίνθων με τη βοήθεια καυσαερίων που 

προέρχονταν από την καύση αερίου εξανθρακώσεως. Η θερμοκρασία στον Ξηραντήρα ήταν 

περίπου 120 C. Από τον Ξηραντήρα οι Λιγνιτόπλινθοι οδηγούνταν μέσω χοανών στον χώρο 

του εξανθρακωτή. Η εξανθράκωση γινόταν με θερμά καυσαέρια που προέρχονταν από την 

καύση του αερίου εξανθρακώσεως στον καυστήρα του εξανθρακωτή. Ο εξανθρακωτής 

έφερε επίσης επένδυση ειδικής κατασκευής. Η θερμοκρασία ήταν περίπου 650 - 700 C. 

Από τη βάση του εξανθρακωτή, οι Λιγνιτόπλινθοι ψύχονταν με ψυχρό αέριο εξανθράκωσης 

(που προερχόταν από ψύξη του αερίου σε ψυκτήρα περιέχοντος δακτυλίους Rasching με 

καταιονισμό νερού). Κατόπιν το ημικώκ οδηγούνταν με κυψελωτό τροφοδότη σε 

δονούμενη αύλακα όπου διαβρεχόταν για να ψυχθεί και να μην αυταναφλεγεί. 

Το αέριο εξανθράκωσης με καυσαέρια εξερχόταν από το επάνω μέρος του εξανθρακωτή 

και με ανεμιστήρα διερχόταν από κυκλώνα για να διαχωριστεί η σκόνη και πλυντήριο 

θερμής πίσσας. Κατόπιν ψυχόταν ερχόμενο σε επαφή με σωλήνες νερού για να απαλλαγεί 

από συστατικά που προκαλούν απόφραξη των σωλήνων. Το αέριο εξανθρακώσεως όδευε 

είτε προς καύση σε καυστήρα του εξανθρακωτή είτε προς τον ΑΗΣ για καύση στους λέβητες 

είτε στην μονάδα επεξεργασίας (το πλεονάζον). Τα υποπροϊόντα που προέκυπταν από την 

πλύση του αερίου ήταν: 

o Πίσσα 

o Μέσα έλαια 

o Νερό εξανθρακώσεως 

Τα προϊόντα αυτά είτε καίγονταν στον λέβητα του ΑΗΣ (κύρια) ή επαναχρησιμοποιούνταν. 

Η Μονάδα Εξανθρακώσεως κατασκευάσθηκε το 1959 από τον κατασκευαστικό Οίκο LURGI 

και λειτούργησε δοκιμαστικώς μέχρι τον Αύγουστο του 1960. Έκτοτε διακόπηκε η 

λειτουργία της επ' αόριστον λόγω αδυναμίας της ΛΑΡΚΟ να απορροφήσει την παραγωγή 

και υψηλού κόστους λειτουργίας της Μονάδος. 
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3.1.6 ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της ΛΙΠΤΟΛ κατασκευάσθηκε παράλληλα με το Εργοστάσιο 

Λιγνιτοπλίνθων και αποτελείτο στην αρχή από δύο λέβητες για παραγωγή 80 τόνων ατμού 

από τον καθένα και ένα στρόβιλο (AEG) ισχύος 10 MW. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

είχε άμεση σχέση με την λειτουργία του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων εφόσον δεν υπήρχε 

συμπυκνωτής. Η μέγιστη ηλεκτροπαραγωγή επιτυγχάνετο με την λειτουργία και των 

τεσσάρων Ξηραντήρων. Οι αντλίες τροφοδοτικού νερού στους λέβητες λειτουργούσαν με 

ατμό (εφεδρικοί ηλεκτροκινητήρες) για μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης. Σε 

πλήρη λειτουργία η απορρόφηση 18 τόνων ατμού για τον κάθε Ξηραντήρα και η ανάγκη σε 

ατμό για τις τροφοδοτικές αντλίες και λοιπές βοηθητικές παροχές αντιστοιχούσαν σε 80 

τόνους/ώρα ατμοπαραγωγή και συνεπώς ανά πάσα στιγμή ένας λέβητας ευρίσκετο σε 

κράτηση. Από το 1967 εγκαταστάθηκε και δεύτερος στρόβιλος για πλήρη αξιοποίηση των 

λεβήτων και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για πώληση του στην ΔΕΗ. Ο στρόβιλος (ABB) 

ισχύος 33 ΜW αύξησε την ηλεκτροπαραγωγή του ΑΗΣ. O στρόβιλος ΑΒΒ απαιτεί 4 τόνους 

ατμού ανά MW σε σύγκριση με τον στρόβιλο AEG που απαιτεί 7,8 τόνους ατμού ανά MW. 

Παράλληλα με την τοποθέτηση του στροβίλου, εγκαταστάθηκε και πύργος ψύξης με 

εξαναγκασμένη συναγωγή για τις ανάγκες του θερμικού κύκλου. 

Ο ατμός εξόδου της πρώτης μονάδος κατά την έξοδό του διερχόταν από σταθμό μειώσεως 

θερμοκρασίας όπου νερό ψεκαζόταν στον ατμό με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά του 

ατμού που αποστέλλονταν στο Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων για ξήρανση να βρίσκονται σε 

ένα εύρος 160 - 180 C και πίεση 3,5 bar. 

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ από το 2010 με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου (Αρ. 197/2009), 

μεταφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση θερμικής Παραγωγής, Κλάδος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 

μετονομάστηκε σε ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ. 

Όλες οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ βρίσκονταν σε λειτουργία ως τις 28/06/2013. 

(Λέβητας 1 & 2, Στροβιλογεννήτρια Ν0 1 – 10 MW, Στροβιλογεννήτρια Ν0 2 – 33 MW) όπως 

επίσης και όλες οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικού Λιγνίτη του Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων, που ασχολείται με την προετοιμασία του Λιγνίτη. 
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3.1.7 Μονάδα Κατεργασίας Υγρών Απόβλητων 

Τα απόβλητα του Βιομηχανικού Συγκροτήματος υφίσταντο διαύγαση και καθίζηση των 

αιωρουμένων σωματιδίων δια της βαρύτητας και χημικών μέσων, καθώς επίσης και 

απολύμανση πριν εκβάλλουν στον τεχνητό αποταμιευτήρα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

Το 2009 η Μονάδα Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων περιήλθε στις εγκαταστάσεις του 

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εγκατάσταση δεν βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης (βλ. 

ακόλουθη εικόνα). 

Εικόνα 3-1 Περιοχή μελέτης και θέση μονάδας κατεργασίας υγρών αποβλήτων  
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3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Εγκαταστάσεων- Αποτίμηση της στατικής 
επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων 

3.2.1 Συνοπτική περιγραφή 

Οι εγκαταστάσεις για τις οποίες ζητείται η σύνταξη της παρούσας μελέτης αποκατάστασης 

βρίσκονται εντός μίας έκτασης που καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξης των 87.000 τ.μ. Οι 

εγκαταστάσεις εντός του χώρου του ΑΗΣ έχουν κατηγοριοποιηθεί σε μεγαλύτερα τμήματα - 

συγκροτήματα με βάση την λειτουργία τους. Το κάθε επιμέρους τμήμα - συγκρότημα 

αποτελείται από κατασκευές - δομήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την 

λειτουργία του.  

Τα τμήματα - συγκροτήματα της περιοχής μελέτης, εντός των οποίων βρίσκονται κτιριακές 

εγκαταστάσεις απεικονίζονται στην αεροφωτογραφία γενικής διάταξης κτιριακών 

εγκαταστάσεων (Σχέδιο 1) και περιγράφονται ακολούθως. 

Σημειώνεται ότι: 

 Tα Τμήματα 1-3 (Πύργος Ψύξης, ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Σύστημα Αποκομιδής Τέφρας) 

αφορούν σε εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ.  

 Το Τμήματα 4 αφορά τη Μονάδα Εξανθράκωσης για την παραγωγή Ημικώκ. 

 Τα Τμήματα 5-8 (Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη, Τμήμα Ξηραντήρων & Πρεσών – 

Μετεπεξεργασίας, Σύστημα Μεταφόρτωσης και Γέφυρα μεταφοράς Σωλήνα Ατμού) 

αφορούν στο Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων και Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη. 

 To Τμήμα 9 (Σύστημα Ταινιοδρόμων) εξυπηρετούσε το σύνολο των ανωτέρω 

Τμημάτων.  

Τμήμα 1: Πύργος Ψύξης 

Περιλαμβάνει το κτίριο του Πύργου Ψύξης της Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (1a), τρεις 

ανεμιστήρες εντός των χοανών που βρίσκονται στην κορυφή του κτιρίου του πύργου ψύξης 

(4b, 4c και 4d), δύο φρεάτια (δεξαμενές νερού) που βρίσκονται βορειοανατολικά του 

κτιρίου του πύργου ψύξης (1e και 1f) και δύο αγωγούς νερού (1g και 1h). 

Τμήμα 2: ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (κυρίως τμήμα) 

Περιλαμβάνει την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την καύση του λιγνίτη και 

αποτελείται από το παράρτημα του μηχανοστασίου (2a), το μηχανοστάσιο (2b), το στατικώς 

ενιαίο συγκρότημα λεβητοστασίου - Bunker και κεντρικού κλιμακοστασίου (2c), την μονάδα 

αφαλάτωσης (χημείο) και τα γραφεία (2d), το κέντρο ελέγχου - control room (2e) και από 

υπαίθριο υποσταθμό με τρεις μετασχηματιστές μέσης τάσης (2f). 

Τμήμα 3: Σύστημα Αποκομιδής Τέφρας 
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Περιλαμβάνει τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας (3a και 3b), τα μηχανικά φίλτρα 

(3c και 3d), την καπνοδόχο (3e), η οποία είναι κοινή και για τις δύο Μονάδες του ΑΗΣ, το 

σιλό τέφρας (3f) και μία δεξαμενή πετρελαίου (3g). 

Τμήμα 4: Μονάδα Εξανθράκωσης 

Περιλαμβάνει το κτίριο Lurgi (4a), έναν εγκάρσιο ψυκτήρα σωλήνων (4b), το υπόγειο 

πίσσας (4c), το κλιβανοστάσιο (4d), την προέκταση του κλιβανοστασίου που αποτελεί και 

την έναρξη του ταινιοδρόμου προς το σύστημα μεταφόρτωσης του Σταθμού (4e), μία 

δεξαμενή καθίζησης (4f) και έναν ψυκτήρα αέρος (4g). 

Τμήμα 5: Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη (ΤΦΛ) 

Περιλαμβάνει το κτίριο εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού λιγνίτη (5a), από το οποίο ο 

λιγνίτης, μετά από πρώτη επεξεργασία, μεταφέρεται τόσο στο κτίριο του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ για 

καύση όσο και στο τμήμα ξηραντήρων και πρεσών για την παραγωγή λιγνιτοπλίνθων και 

από το κτίριο γραφείων του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων (5b). 

Τμήμα 6: Τμήμα Ξηραντήρων και Πρεσών (ΤΞΠ) - Μετεπεξεργασίας 

Περιλαμβάνει τα δύο στατικώς ανεξάρτητα τμήματα του κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών 

(6a και 6b), τον διάδρομο σύνδεσης (6c) του κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών με το κτίριο 

μετεπεξεργασίας λιγνίτη, το κτίριο μετεπεξεργασίας λιγνίτη (6d), ένα μεταλλικό στέγαστρο 

εξόδου (6e) στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών, το 

σκέπαστρο του σημείου μεταφόρτωσης αυλάκων στην μεταλλική ταινία (6f), το κτίριο - 

υπόστεγο (σιλό) αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων (6g), καθώς και ένα στέγαστρο (6h) στην 

νοτιοανατολική πλευρά του υποστέγου αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων. 

Τμήμα 7: Σύστημα Μεταφόρτωσης 

Περιλαμβάνει την πλάστιγγα φόρτωσης - σιλό ξηρού λιγνίτη (7a), την πλάστιγγα φόρτωσης - 

ζυγιστήριο λιγνιτοπλίνθων σε φορτηγά (7b), την συνδετήρια αερογέφυρα (7c) που συνδέει 

τις πλάστιγγες φόρτωσης λιγνιτοπλίνθων σε φορτηγά και τρένα, την πλάστιγγα φόρτωσης - 

ζυγιστήριο λιγνιτοπλίνθων σε τρένα (7d), καθώς και το κτίριο γραφείων του ζυγιστηρίου 

(7e). 

Περιλαμβάνει το σύστημα μεταφοράς μέσω ταινιών λιγνίτη και προϊόντων μεταξύ των 

κτιρίων του Σταθμού και πιο συγκεκριμένα: μία ταινία μεταφοράς λιγνίτη από Τμήμα 

Φυσικού Λιγνίτη προς ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (9a), μία ταινία μεταφοράς λιγνίτη από Κεντρικό Σιλό 

(υπό κατεδάφιση) προς Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη (9b), μία ταινία μεταφοράς από Πύργο 

μεταφόρτωσης προς το κτίριο LURGI (9c), μία ταινία μεταφοράς μπρικετών προς Πύργο 

μεταφόρτωσης (9d), μία συλλεκτήρια ταινία για αύλακες λιγνιτοπλίνθων (9e), πέντε 

αύλακες μεταφοράς λιγνιτοπλίνθων (9f), μία μεταλλική ταινία προς πλάστιγγα και φόρτωση 

σε φορτηγά (9g), δύο ταινίες μεταφοράς λιγνιτόσκονης στην πλατεία ξηρού λιγνίτη και στην 

πλάστιγγα (9h και 9i), μία ταινία μεταφοράς προς πλατεία ξηρού λιγνίτη και στην πλάστιγγα 
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(9j), μία ταινία μεταφοράς θραυσμένου λιγνίτη από Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη προς το Τμήμα 

Ξηραντήρων και Πρεσών (9k), ένα πύργο μεταφόρτωσης μεταξύ Σιλό Φυσικού Λιγνίτη 

(εκτός περιοχής μελέτης) - LURGI - Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη (9l), καθώς και ένα στέγαστρο 

των ταινιών (9m).  

3.2.2 Αποτίμηση Στατικής Επάρκειας 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η στατική επάρκεια των κτιρίων του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και του 

ΕΛΠ. Για την εξέταση λαμβάνονται υπόψη 4 παράγοντες το έδαφος θεμελίωσης, τα υλικά, 

οι προδιαγραφές και ο τρόπος κατασκευής, η διαμόρφωση του Στατικού Φορέα και ο 

σεισμός., όπως κατωτέρω: 

α) ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Το έδαφος θεμελίωσης είναι ο λιγνίτης, δηλαδή πέτρωμα οργανικής προέλευσης 

προερχόμενο από την εξανθράκωση κυρίως φυτικών οργανισμών. 

Με βάση του ισχύοντες Κανονισμούς, π.χ. Κεφάλαιο Ζ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (επεξεργασία Dipl. Ing. 

W. Klöckner, Mannheim, Dr. rer. nat. K. Engelhardt, Mannheim, Dipl Ing. H. G. Schmidt, 

Mannheim, μετάφραση Δ. Θεολογίτης, Πολ. Μηχανικός) σελίδα 451 στο BETON KALENDER 

1984 τόμος 3, εκδότης Μ. Γκιούρδας και συγκεκριμένα στην §1.2.2. Οργανικά Εδάφη: 

«Οργανικά εδάφη, όπως η τύρφη, η ιλύς από καθαρισμό αποβλήτων, καθώς και ανόργανα 

εδάφη των προηγούμενων κατηγοριών με οργανικές προσμίξεις ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης (π.χ. φυτική άμμος, άμμος με τύρφη, οργανική ιλύς). Λόγω της μεγάλης 

συμπιεστότητας των οργανικών μερών, τα εδάφη αυτά είναι ακατάλληλα ή ελάχιστα 

κατάλληλα για θεμελιώσεις.» 

Επισημαίνεται ότι τα Τεύχη Στατικών Υπολογισμών δεν βρέθηκαν και στα σχέδια δεν 

υπάρχουν υπομνήματα με συγκεντρωμένες παραδοχές της μελέτης προκειμένου να 

ανατρέξει κανείς στις παραδοχές, το κανονιστικό πλαίσιο κλπ που εφαρμόσθηκαν. 

Μόνο στο σχέδιο με αρ. 4-4818 του ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ βρέθηκε η αναγραφή «UNIFORM 

LOADING ON SOIL = 4.3 T/m2» (Σ.Σ ή P = 0.43kg/cm2, τάση πάρα πολύ μικρή που δηλαδή 

έδαφος ΠΑΝΤΕΛΩΣ ακατάλληλο για θεμελιώσεις), χωρίς να αναφέρεται ότι αυτή είναι η 

επιτρεπόμενη ή η εφαρμοζόμενη μέγιστη τάση επί εδάφους. 

Οι ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ  που κατασκευάσθηκαν 7 χρόνια αργότερα από τα άλλα εδράσθηκαν σε 

ένα 3D άκαμπτο σύστημα θεμελιωμένο σε γενική κοιτόστρωση. 

Με τις σημερινές συνθήκες η επιλογή του είδους της θεμελίωσης για το συγκεκριμένο 

έδαφος ακόμα και για τα φορτία λειτουργίας, κατά μείζονα λόγο δε για την αντιμετώπιση 

και οριακών καταστάσεων π.χ σεισμού, δεν είναι η ενδεδειγμένη. 

β) ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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Τα υλικά κατασκευής είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα ως επί το πλείστον και ο δομικός 

χάλυβας εν μέρει (λεβητοστάσιο, καμινάδα, υπόστεγα, ταινιόδρομοι, κλπ). 

Από αναγραφές στα σχέδια διαφαίνεται ότι το σκυρόδεμα είναι Β160 και ο χάλυβας 

(σιδηροπλισμού) St II. Το σκυρόδεμα Β160 αγνώστου συνθέσεως αντιστοιχεί με τα 

σημερινά δεδομένα περίπου σε κατηγορία C12/15 και σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 §2.3.2 η 

χρήση της κατηγορίας C12/15 σε οπλισμένο σκυρόδεμα επιτρέπεται μόνο για κτίρια χωρίς 

αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (βλ. §6.1.3) ή με αυξημένες απαιτήσεις 

πλαστιμότητας, με τρεις το πολύ ορόφους. Σε σεισμογενείς περιοχές δεν επιτρέπονται 

κτίρια χωρίς πλαστιμότητα. 

Τα κτίρια αυτά θα ήταν εύλογο να κατασκευάζονταν με σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

λόγω και του διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά τον χάλυβα οπλισμού, ο τύπος αυτός έχει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο 

από 50 χρόνια. Θα πρέπει να διερευνηθεί η σύστασή του με ανάλυση. 

Όσον αφορά στις προδιαγραφές, προφανώς θα εγένετο χρήση των γερμανικών 

προδιαγραφών.  

Τέλος και στον τομέα του τρόπου κατασκευής υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, σε σχέση με 

το πώς παραγόταν το σκυρόδεμα, πώς ανέβαινε στα μεγάλα ύψη πολλές φορές και άνω 

των 30m και κυρίως πως γινόταν η διάστρωση και συμπύκνωση, αφού δεν υπήρχαν τότε 

αντλίες και οργανωμένη βιομηχανική παραγωγή, παρά αναβατόρια και διάστρωση με 

τσουγκράνες και φτυάρια, που σήμερα ρητώς απαγορεύεται.  

γ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Τα κτίρια παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη διαμόρφωση του 

στατικού φορέα που σήμερα δεν συνιστώνται, ως εξής: 

1. Υπάρχουν ανισοσταθμίες στην θεμελίωση. 

2. Μεμονωμένα πέδιλα σχεδόν σε επαφή χωρίς συνδετήρια δοκάρια. 

3. Έχουν διαμορφωθεί στατικά συστήματα που δεν έχουν λάβει την "ακαμψία" του 

εδάφους.  Γενικά σε μαλακά εδάφη σχεδιάζονται άκαμπτα κτίρια για να ξεφεύγουν 

από τις επικίνδυνες περιοχές του φάσματος του σεισμού. Εδώ παρουσιάζονται πολύ 

μαλακά εδάφη και πλαισιωτά κυρίως συστήματα, χωρίς τα αναγκαία τοιχώματα 

ακαμψίας. Συνεπώς  σεισμός έδαφος και στατικό σύστημα πλησιάζουν επικίνδυνα 

στο σημείο συντονισμού με απρόβλεπτες συνέπειες.  

4. Λείπει η ιδιότητα της πλαστιμότητας (ductility) και κυριαρχεί η ψαθυρότητα, η 

οποία είναι ανεπίτρεπτη σε κτίρια σε σεισμογενείς περιοχές, π.χ. ελεγχόμενα 
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ποσοστά οπλισμού κάμψης και ελάχιστα υποχρεωτικά τσέρκια (συνδετήρες) για την 

διάτμηση. 

5. Υπάρχει ανισοκατανομή μάζας και ακαμψίας καθ' ύψος και κατά πλάτος που 

συνιστά ΜΗ κανονικό κτίριο. Υπάρχει διαφοροποίηση στα ύψη των γειτονικών 

ορόφων, υπάρχουν πλαισιωτοί όροφοι που προεκτείνονται κατά πλάτος και καθ' 

ύψος συνδεόμενοι άκαμπτα με τοιχώματα SILOS, δηλ. ας πούμε το ισόγειο είναι 

πλαισιωτό, 2ος, 3ος και 4ος όροφος συνδέονται με πελώρια τοιχώματα από SILOS και 

γίνονται άκαμπτοι, 5ος όροφος εν μέρει κενός, κλπ. 

Αντίστοιχα είναι και οι μάζες. 

Ένα τέτοιο σύστημα δεν τηρεί την βασική αρχή σχεδιασμού περί συμμετρίας κατά πλάτος 

και καθ' ύψος της κατανομής μάζας και ακαμψίας. Επισημαίνεται ότι δε 

απαγορεύεται αν απαιτείται η διαμόρφωση ενός τέτοιου κτιρίου, αλλά η μελέτη 

του απαιτεί άλλες μεθόδους ανάλυσης. Κυρίως απαιτούνται γραμμικές και μη 

γραμμικές δυναμικές αναλύσεις, αναλύσεις με ιδιομορφές, κλπ που σημαίνει ότι 

υπάρχει και επιφύλαξη για τα εντατικά μεγέθη με τα οποία διαστασιολογήθηκαν οι 

εν λόγω κατασκευές κυρίως από φόρτιση σεισμού (αν ελήφθη υπόψη ο σεισμός), 

αλλά και από τα φορτία λειτουργίας, κλπ. 

6. Κτίρια γειτονικά βρίσκονται σε επαφή χωρίς την παρουσία του αναγκαίου και 

απαραίτητου κατά περίπτωση αντισεισμικού αρμού. 

7. Διαφραγματική λειτουργία γενικά είναι ανύπαρκτη, αφού χρειάζεται να υπάρχουν 

μεγάλα κενά στις στάθμες για την διέλευση αγωγών, ιμάντων, μηχανικών μέσων, κλπ, 

ή SILOS και άλλα. 

8. Ορισμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε σχέση με τους οπλισμούς, 

διαμόρφωση κόμβων, ματίσεις, αγκυρώσεις, κλπ, λόγω εποχής διαφέρουν πολύ από 

τις σημερινές. 

9. Επίσης μία σωρεία ελέγχων που επιβάλλουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί ευστάθειας, 

οριακής αντοχής, ρηγμάτωσης σε διαβρωτικό περιβάλλον κυρίως, επικαλύψεων 

αυξημένων, συνδετήρων (διάτμησης), περίσφιγξης διατομών με σκοπό την 

επίτευξη της απαιτούμενης πλαστιμότητας κλπ, κλπ και πάλι λόγω εποχής δεν 

υπάρχουν και βέβαια ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει με τα σύγχρονα κριτήρια 

σχεδιασμού, αποφυγή κατάρρευσης, επιτελεστικότητες, κλπ.  

δ) ΣΕΙΣΜΟΣ 

Οι μελέτες συντάχθηκαν την τριετία 1956÷1958 με βάση τους γερμανικούς Κανονισμούς. 

Βέβαια στην Ελλάδα και τότε χρησιμοποιούνταν και πολύ αργότερα οι γερμανικοί 

Κανονισμοί τόσο σε δομικό χάλυβα, όσο και στο σκυρόδεμα (DIN 1042), επίσης στο 
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προεντεταμένο σκυρόδεμα (DIN 4227) και αλλού, όπως θεμελίωση (DIN 1054) ή 

γεφυροποιΐα (DIN 1072, DIN 1075). 

Όμως Ο πρώτος Γενικός Αντισεισμικός Κανονισμός που έγινε στην χώρα μας ήταν το 1959!!! 

με το Β.Δ. 19-2-1959 " Περί Αντισεισμικού Κανονισμού Οικοδομικών Έργων", ΦΕΚ 36Α'/26-

2-1959, ενώ έως τότε το θέμα του σεισμού στην χώρα αντιμετωπιζόταν με διάφορες 

υπουργικές αποφάσεις και Π.Δ. αλλά τοπικού χαρακτήρα και αφορούσαν σεισμόπληκτες 

περιοχές, όπως ο Βόλος, η Ζάκυνθος, το Λουτράκι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν έγινε 

χρήση των Π.Δ. αυτών ή των υπουργικών αποφάσεων που προαναφέρθηκαν στο θέμα του 

ΛΙΠΤΟΛ. Το πιο πιθανόν είναι να έγινε χρήση του γερμανικού αντισεισμικού κανονισμού 

DIN 4149, ενός κανονισμού της δεκαετίας του 1930. Σύμφωνα με το DIN 4149 (Κεφάλαιο 2) 

στη δυσμενή σεισμογενή Ζώνη Ι, λαμβάνονται υπόψη συντελεστές ε = 5% για βραχώδη 

εδάφη, κλπ, 7,5% για μεσόκοκκο άμμο, κλπ 10% για συμπαγή συνεκτικά εδάφη και 

θεμελίωση επί πασσάλων. 

Την εποχή της κατασκευής των έργων, η Κοζάνη και Πτολεμαΐδα ήταν σε περιοχή χαμηλής 

σεισμικότητας.  Συνεπώς σαν δυσμενέστερο λογικό σενάριο θα δεχθούμε λήφθηκε η 

Κοζάνη σαν Ζώνη ΙΙ της Γερμανίας, η οποία προβλέπει κατ' ελάχιστον σεισμό 5% του 

συνολικού βάρους σε κάθε δόμημα. Το βάρος λαμβάνεται όταν είναι μόνιμο με το 100% της 

τιμής του, το κινητό με το 50% και διάφορες άλλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος 

του φορέα και φορτίου και όπως πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο DIN 4149: 

Επειδή η διαστασιολόγηση των κτιρίων εκείνη την εποχή γινόταν με τη μέθοδο των 

επιτρεπομένων τάσεων, ενώ τώρα εφαρμόζεται η μέθοδος της οριακής αντοχής, για να 

υλοποιηθεί η σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων απαιτείται η προσαύξηση του σεισμικού 

συντελεστή της αρχικής μελέτης κατά 75% (βλ. Υπουργικές Αποφάσεις οικ330/ΑΖ5β/16-1-

2001 & οικ5172/ΑΖ5β/18.10.99), προκύπτει δηλαδή ε = 5* 1,75 = 8,75%, δηλαδή 

εφαρμόσθηκε οριζόντια σεισμική δύναμη σε κάθε φορέα ίση με: 

εold = 0,0875 * W, 

όπου το βάρος W = Q + 0,50P 

Σήμερα θα χρησιμοποιούσαμε τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και υποχρεωτικά τον 

Ευρωκώδικα 8, ο οποίος για την συγκεκριμένη χρήση προβλέπει ότι η σεισμική τέμνουσα 

θα είναι απλοποιητικά και για σύγκριση με την προηγούμενη διαδικασία ίση με: 

εnew = ag * S * η * 2,50 * γΙ * W = 0,16 * 1,40 * 1,0 * 2,50 * 1,40 * W = 0,784 * W 

Σε απλούς υπολογισμούς έχουμε μία αναλογία: 
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Δηλαδή έχουμε 9 φορές περίπου μεγαλύτερη σεισμική δράση σήμερα από αυτήν που 

εκτιμήσαμε ότι τοποθετήθηκε στα εν λόγω κτίρια κατά την περίοδο της μελέτης τους και 

πολύ πιο δυσμενώς και πολύπλοκα κατανεμημένη στα κτίρια από την ομοιόμορφη της 

δεκαετίας του '60. 

Επίσης το βάρος W το παλιό περιείχε τα μόνιμα βάρη και το μισό κινητό, ενώ το W των 

σημερινών Κανονισμών περιέχει τα ίδια μόνιμα φορτία, αλλά το σύνολο των κινητών 

φορτίων κατ' ελάχιστον στο 80% ή και 100%. Επίσης, η παλιά τέμνουσα ήταν ομοιόμορφα 

κατανεμημένη στα πλευρά του κτιρίου, η νέα όμως τέμνουσα είναι απροσδιόριστα 

κατανεμημένη όπως προελέχθη, διότι τα κτίρια είναι ΜΗ κανονικά και απαιτούν δυναμικές 

αναλύσεις και γραμμικές και μη γραμμικές για την εύρεση των εντατικών μεγεθών ελέγχων 

και διαστασιολόγησης. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω τα εν λόγω κτίσματα  θα ρέπει να θεωρηθούν επικίνδυνα, 

διότι ξεφεύγουν κατά πολύ από τα κατ' ελάχιστον ισχύοντα ενός Στατικού και 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού. 

Αν δε λάβουμε υπ' όψιν μας ότι σήμερα με την σύγχρονη τεχνολογία, γνώση και υλικά 

σχεδιάζουμε κτίρια με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 50 έτη, τίθεται εν αμφιβόλω η στατική 

φερεγγυότητα κτιρίων που σήμερα συμπληρώνουν τα 60 έτη τους. 

Προτάσεις: 

Θα πρέπει να διενεργηθεί ένας φθηνός εργαστηριακός έλεγχο μη καταστροφικός, καθώς 

και οι απαιτούμενες αναλύσεις  για την επαλήθευση των παραπάνω. 

Σε περίπτωση που το κτίριο παραμείνει ως έχει και με την υπάρχουσα χρήση θα πρέπει να 

γίνει Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας του με αναλυτική καταγραφή των φορτίων του - 

μονίμων και προβλεπόμενων κινητών - και ακριβή μοντέλα ανάλυσης και σε περίπτωση 

ανεπάρκειας του εν λόγω κτιρίου  να γίνει πρόταση κάποιας ενίσχυσης. 

Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε μουσειακό ή εκθεσιακό 

χώρο (βλ. ΦΕΚ 350Β'/17-2-2016, "Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές 

περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια"). 

Θα μπορούσαν να προταθούν απλά και οικονομικά μέτρα απάλειψης πολλών από αυτές τις 

ατέλειες, προκειμένου τα κτίρια να αποκτήσουν την απαραίτητη στατικότητα για την 

προβλεπόμενη χρήση τους. 

Τώρα στο εύλογο ερώτημα πως λειτουργούσαν τα κτίρια έως τώρα με τόσες σχεδιαστικές 

ατέλειες, μερικές από τις πρόχειρες απαντήσεις είναι η ομοιομορφία των εδαφικών 

στρώσεων που δεν έδινε δυνατότητες μεγάλων διαφορικών καθιζήσεων ως προς την 

κατακόρυφο και ως προς την οριζόντιο και η χαμηλή έως τώρα έως και ανύπαρκτη σεισμική 

δραστηριότητα στην περιοχή.  
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Η διαφοροποίηση όμως των γεωλογικών σχηματισμών  μπορεί να έχει καταστροφικές 

συνέπειες στα κτίρια. Ως παράδειγμα αναφέρεται η αύξηση του αρμού στα κτίρια 

ξηραντήρων και πρεσσών (κτίρια 6a και 6b) λόγω της εκσκαφής δίπλα στο υπό κατεδάφιση 

SILO, σε αρκετά πολύ μεγάλη απόσταση ως προς το βάθος  

3.3 Κτηριακές Εγκαταστάσεις 

3.3.1 Τμήμα 1: Πύργος Ψύξης 

Στην Εικόνα 3-2 που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών 

και του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 1 (Πύργος 

Ψύξης). Οι εγκαταστάσεις 1b, 1c, 1d (ανεμιστήρες χοανών πύργου ψύξης), καθώς και οι 

αγωγοί νερού (1g και 1h) αποτελούν μηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος. 

Η εγκατάσταση του Πύργου Ψύξης κατασκευάστηκε το 1965 κατ' ουσία για την 

εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Μονάδας ΙΙ. Το κτιριακό τμήμα της εγκατάστασης 

αποτελείται από το κυρίως κτίριο του Πύργου Ψύξης (1a) και από δύο φρεάτια (δεξαμενές 

νερού) 1e και 1f που βρίσκονται στην βορειοανατολική πλευρά του κυρίως κτιρίου 1a.  

 

Εικόνα 3.2 Γενική Διάταξη Τμήματος 1 - Πύργος Ψύξης 

Το κτίριο 1a (κτίριο Πύργου Ψύξης) είναι μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μέγιστων γενικών διαστάσεων κάτοψης 27,14mx21,50m μέγιστου ύψους (στην ανώτατη 

στάθμη των χοανών εξαγωγής αέρος) 16,11m. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από 

τοιχώματα (κατά την μικρή διεύθυνση του κτιρίου), υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου έχει κατασκευασθεί 

εξωτερικό κλιμακοστάσιο για την πρόσβαση στις στάθμες και την επιθεώρηση του 

εξοπλισμού του κτιρίου, επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών διαστάσεων κάτοψης 
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1,80mx5,89m, το οποίο καταλήγει στο ύψος της ανώτατης πλάκας επίσκεψης του πύργου 

(στάθμη +10,61).  

Στην οροφή του κτιρίου 1a διαμορφώνονται δύο στάθμες: 

 μία στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών, τοιχείων και 

υποστυλωμάτων, η οποία έχει διαστάσεις κάτοψης 11,00mx27,14m και βρίσκεται σε 

ύψος +10,61m. 

 μία στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών, τοιχείων και 

υποστυλωμάτων αποτελούμενη από 2 τμήματα εκατέρωθεν της υψηλής στάθμης 

διαστάσεων κάτοψης 5,25mx27,14m το καθένα και βρίσκεται σε ύψος +9,49 m 

Στην υψηλή στάθμη του κτιρίου (+10,65m) έχουν αφεθεί οπές στην πλάκα και έχουν 

κατασκευασθεί τρεις χοάνες εξαγωγής αέρος του ψυκτικού πύργου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα καμπύλης γεωμετρίας καθ' ύψος. Η μέση ακτίνα της βάσης των χοανών είναι 

ίση με 3,80m και το ύψος τους είναι 5,50m μετρούμενο από την βάση της στάθμης +10,61. 

Κατά την διεύθυνση της μεγάλης πλευράς του πύργου έχουν κατασκευασθεί περσίδες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα για την στήριξη των φίλτρων αέρος του ψυκτικού πύργου, οι οποίες 

στηρίζονται στα τοιχώματα και υποστυλώματα της της κάθετης πλευράς. 

Στην βάση του κτιρίου μικραίνει η μία διάστασή του, λόγω της γεωμετρίας των τοιχωμάτων 

της μεγάλης πλευράς (μείωση μήκους τοιχωμάτων γραμμικά προς τα κάτω). Στη στάθμη της 

βάσης του κτιρίου (±0,00) - άνω στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου - οι γενικές διαστάσεις 

κάτοψης είναι 17,99mx27,14m. Σε ύψος 1,70m από την στάθμη ±0,00 έχει κατασκευασθεί 

διάδρομος επίσκεψης στο εσωτερικό του κτιρίου του πύργου ψύξης κάτω από τα κέντρα 

των χοανών, ο οποίος έχει διαστάσεις κάτοψης 1,10mx27,14m. 

Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του κτιρίου (τοιχεία και υποστυλώματα) θεμελιώνονται σε 

πλάκα γενικής κοιτόστρωσης (radier) από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων κάτοψης 

28,35mx19,41m πάχους 43cm. 

Το κτίριο 1e είναι ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κλειστό από πάνω γενικών 

διαστάσεων κάτοψης 6,50mx9,00m ύψους περίπου 6,50m. Ο πυθμένας του βρίσκεται σε 

βάθος περίπου 4,50m κάτω από το φυσικό έδαφος. Ο φορέας αποτελείται από 

επιφανειακά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (τοιχώματα και πυθμένας) και λειτουργεί 

υποστηρικτικά του κτιρίου Πύργου Ψύξης (1a). 

Το κτίριο 1f είναι ένα φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα όμοιας κατασκευής με το 

προαναφερθέν 1e, το οποίο έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης 3,70mx7,30m και ύψος 

περίπου 5,05m. Ο πυθμένας του βρίσκεται σε βάθος περίπου 3,40m κάτω από το φυσικό 

έδαφος. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων του τμήματος 1 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης τους και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 
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κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, παρότι έχουν 

μελετηθεί μετά το 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού)3. 

Οι ποιότητες των υλικών των κτιρίων δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθούν, εντοπίσθηκαν όμως 

οι ακόλουθες συστάσεις για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για: 

α) το οπλισμένο σκυρόδεμα: δύναμη καταθλίψεως μετά από 28 μέρες 211 kg/cm2 

β) τον χάλυβα οπλισμού: ελάχιστη δύναμη διαρροής 2.250 kg/cm2 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό των κτιρίων του τμήματος 1 που απεικονίζει τόσο τις όψεις, 

όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου 1a: 

 
Κτίριο 1a: ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 1a: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 1a: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 1a: ΒΑ ΟΨΗ 

                                                           
3
 Προτείνεται στη Β΄ Φάση του Έργου να γίνει δειγματοληψία χάλυβα για όλες τις περιπτώσεις που 

απαιτήθηκε να εκτιμηθεί η ποιότητά του (βλ. και παρ. 3.2.2). 

Φρεάτιο 1f 

Φρεάτιο 1e 

Περσίδες 
από Ο.Σ. 
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Κτίριο 1a: ΒΔ ΟΨΗ 

 
Φρεάτιο 1f 

 
Φρεάτιο 1e 

 
Διάδρομος επίσκεψης στο εσωτερικό του 

πύργου (στάθμη +1,70) 

  
Κτίριο 1a: Δάπεδο +10,61 
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Κτίριο 1a: Δάπεδο +9,49 

  
Άποψη χοανών από το εσωτερικό του κτιρίου 1a 

3.3.2 Τμήμα 2: ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Στην Εικόνα 3-3 που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών 

και του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 2 (ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ). Η εγκατάσταση 2f (υπαίθριος υποσταθμός με 3 μετασχηματιστές μέσης τάσης) 

αποτελεί μηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος. 

Τα κτίρια 2a και 2b είναι τα κτίρια που στεγάζουν το παράρτημα του μηχανοστασίου και το 

μηχανοστάσιο αντίστοιχα και έχουν κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Το 1958 

κατασκευάστηκε το στατικώς ενιαίο τμήμα 2a1-2b1 κατ' ουσία για την στέγαση της πρώτης 

μονάδας του Σταθμού, ενώ το στατικώς ενιαίο τμήμα 2a2-2b2 είναι η προσθήκη 

μηχανοστασίου και του παραρτήματος του, η οποία κατασκευάστηκε το 1965 κατ' ουσία 

για την στέγαση της δεύτερης μονάδας του Σταθμού.  

Τα υπόλοιπα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια του τμήματος 2 είναι το κτίριο που στεγάζει το 

Bunker, το λεβητοστάσιο και το κεντρικό κλιμακοστάσιο (2c), το κτίριο αφαλάτωσης και 

γραφείων (2d) και το κτίριο κέντρου ελέγχου - control room (2e). 
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Εικόνα 3.3  Γενική Διάταξη Τμήματος 2 - ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Κτίριο 2a1-2b1: Αρχική Κατασκευή μηχανοστασίου και παραρτήματος 

Το κτίριο 2a1-2b1 είναι το κτίριο που στεγάζει την αρχική κατασκευή του μηχανοστασίου 

και του παραρτήματός του γενικών διαστάσεων κάτοψης (7,58mx30,21m + 

14,50mx35,09m) μέγιστου ύψους 15,65m για το μηχανοστάσιο (2b1) και 9,75m για το 

παράρτημά του (2a1) και έχει κατασκευαστεί το 1958. Πρόκειται για πλαισιωτό φορέα 

αποτελούμενο από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην 

νοτιοδυτική πλευρά του μηχανοστασίου (2b1) στην παρειά που συνορεύει με το κτίριο 

Bunker (2c) οι εγκάρσιες δοκοί δεν καταλήγουν σε υποστυλώματα, αλλά εδράζονται επί 

κοντών προβόλων (φουρουσιών) που έχουν κατασκευασθεί στα υποστυλώματα του κτιρίου 

Bunker στις κατάλληλες στάθμες (στη στάθμη +5,50 για την έδραση του δαπέδου του 

μηχανοστασίου και στη στάθμη +15,65 για την έδραση της οροφής του). 

Η θεμελίωση του κτιρίου εμφανίζει έντονες ανισοσταθμίες, καθώς επίσης έχουν 

κατασκευασθεί τοπικά υπόγειοι χώροι έως και 3 μέτρα κάτω από την στάθμη ±0,00. 

Γενικώς η θεμελίωση του κτιρίου είναι ένα άθροισμα διαφορετικών ειδών θεμελίωσης, 

όπως πεδιλοδοκοί, μεμονωμένα πέδιλα, πλάκες θεμελίωσης και δάπεδο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί εδάφους. Υπάρχει ειδική θεμελίωση της μηχανής (γεννήτριας) στατικώς 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 33 

 

ανεξάρτητη από την θεμελίωση του υπολοίπου κτιρίου, η οποία εδράζεται επίσης σε 

στάθμη περίπου 3 μέτρα κάτω από την στάθμη ±0,00. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 2a1-2b1 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί 

προ του έτους 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Αντισεισμικού Κανονισμού 

του 1959). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 2a1-2b1 με το υψόμετρο 

της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά 

στάθμη.  

Πίνακας 3.1 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 2a1-2b1 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+15,65 / +14,30 
Μονοκλινής στέγη μηχανοστασίου (2b1) από πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος επί τραπεζοειδών ισχυρών δοκών εδραζόμενων σε 
φουρούσια του Bunker 

+10,40 Δοκοί στήριξης γερανογέφυρας μηχανοστασίου (2b1) 

+9,75 / +9,25 
Μονοκλινής στέγη παραρτήματος μηχανοστασίου (2a1) από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος επί τραπεζοειδών ισχυρών δοκών και εγκάρσιων 
ορθογωνικών 

+5,50 
Πλάκα δαπέδου μηχανοστασίου (2b1) και παραρτήματος (2a1) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με δοκούς και οπές, οι οποίες περιβάλλονται από 
δοκούς που ενισχύουν τα χείλη των οπών 

+3.20 
Πλάκα δαπέδου παραρτήματος μηχανοστασίου (2a1) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

±0,00 
Πλάκα δαπέδου μηχανοστασίου (2b1) και παραρτήματος (2a1) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με δοκούς και οπές, οι οποίες περιβάλλονται από 
δοκούς που ενισχύουν τα χείλη των οπών 

-2,50 έως 
-3,00 

Θεμελίωση κτιρίου 2a1-2b1 σε διάφορες στάθμες, η οποία αποτελείται από 
συνδυασμό μεμονωμένων πεδίλων, πεδιλοδοκών, πλακών θεμελίωσης και 

πλακών επί εδάφους 

Το κτίριο 2a1-2b1 έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από 

χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική 

τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του κτιρίου 2a1-2b1 που απεικονίζει τόσο τις όψεις, όσο και 

χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου. 

 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 34 

 

 
Κτίριο 2a1-2b1: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2a1-2b1: ΒΑ ΟΨΗ 

 
Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): ΒΑ ΟΨΗ 

 
Μηχανοστάσιο (2b1): Δάπεδο +5,50 

 
Μηχανοστάσιο (2b1): Έδραση δοκών 

στέγης στο Bunker και αρμός κτιρίου με την 
προσθήκη του (2b2) 

 
Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): Δάπεδο 

+5,50 

Κτίριο 2a2-2b2: Επέκταση μηχανοστασίου και παραρτήματος 

Το κτίριο 2a2-2b2 είναι το κτίριο που στεγάζει την προσθήκη της αρχικής κατασκευής του 

μηχανοστασίου και του παραρτήματός του γενικών διαστάσεων κάτοψης (7,71mx17,50m + 

15,50mx17,60m) μέγιστου ύψους 15,65m για το μηχανοστάσιο (2b2) και 9,75m για το 

παράρτημά του (2a2) και έχει κατασκευασθεί το 1965. Πρόκειται για πλαισιωτό φορέα 

αποτελούμενο από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

2a1 

2a2 

2e 

2b1 
2c (Bunker) 

αρμός 2b1-2b2 

Υ/Σ BUNKER 

2b2 

2b1 

2a1 
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Η θεμελίωση του κτιρίου εμφανίζει έντονες ανισοσταθμίες, καθώς επίσης έχουν 

κατασκευασθεί τοπικά υπόγειοι χώροι έως και 3 μέτρα κάτω από την στάθμη ±0,00. 

Γενικώς η θεμελίωση του κτιρίου είναι ένα άθροισμα διαφορετικών ειδών θεμελίωσης, 

όπως πεδιλοδοκοί, μεμονωμένα πέδιλα, πλάκες θεμελίωσης και δάπεδο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί εδάφους. Υπάρχει ειδική θεμελίωση της μηχανής (γεννήτριας) στατικώς 

ανεξάρτητη από την θεμελίωση του υπολοίπου κτιρίου, η οποία εδράζεται επίσης σε 

στάθμη περίπου 3 μέτρα κάτω από την στάθμη ±0,00. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 2a2-2b2 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, παρότι έχουν 

μελετηθεί μετά το 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 2a2-2b2 με το υψόμετρο 

της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά 

στάθμη. 

Πίνακας 3.2  Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 2a2-2b2 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+15,65 / 
+14,30 

Μονοκλινής στέγη μηχανοστασίου (2b2) από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί 
τραπεζοειδών ισχυρών δοκών και εγκάρσιων ορθογωνικών 

+10,40 Δοκοί στήριξης γερανογέφυρας μηχανοστασίου (2b2) 

+9,75 / +9,25 
Μονοκλινής στέγη παραρτήματος μηχανοστασίου (2a2) από πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος επί τραπεζοειδών ισχυρών δοκών και εγκάρσιων ορθογωνικών 

+5,50 
Πλάκα δαπέδου μηχανοστασίου (2b2) και παραρτήματος (2a2) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με δοκούς και οπές, οι οποίες περιβάλλονται από δοκούς που ενισχύουν 
τα χείλη των οπών 

+3.20 
Πλάκα δαπέδου παραρτήματος μηχανοστασίου (2a2) από οπλισμένο σκυρόδεμα επί 

δοκών και υποστυλωμάτων 

±0,00 
Πλάκα δαπέδου μηχανοστασίου (2b2) και παραρτήματος (2a2) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με δοκούς και οπές, οι οποίες περιβάλλονται από δοκούς που ενισχύουν 
τα χείλη των οπών 

-2,50 έως  
-3,00 

Θεμελίωση κτιρίου 2a2-2b2 σε διάφορες στάθμες, η οποία αποτελείται από 
συνδυασμό μεμονωμένων πεδίλων, πεδιλοδοκών, πλακών θεμελίωσης και πλακών 

επί εδάφους 

Το κτίριο 2a2-2b2 έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από 

χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική 

τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 
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Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του κτιρίου 2a2-2b2 που απεικονίζει τόσο τις όψεις, όσο και 

χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου: 

 
Κτίριο 2a2-2b2: ΒΑ-ΒΔ ΟΨΗ 

 
Μηχανοστάσιο (2b2): ΒΔ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Παράρτημα μηχανοστασίου (2a2): ΒΑ ΟΨΗ 

 
Μηχανοστάσιο (2b2): Δάπεδο +5,50 

 

Αρμός μεταξύ κτιρίων 2a1-b1 και 2a2-2b2 

 
Παράρτημα μηχανοστασίου (2a2): Δάπεδο 

+5,50 

Κτίριο 2c: Bunker - Λεβητοστάσιο - Κεντρικό Κλιμακοστάσιο 

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κατασκευών, τα οποία στεγάζουν βαρύ μηχανολογικό 

εξοπλισμό που απαιτείται για την εισαγωγή του λιγνίτη και την επεξεργασία του (Bunker) 

έως και την καύση του (λεβητοστάσιο), τα οποία συνεργάζονται στατικά τόσο μεταξύ τους, 

2a1 

2a2 

2e 

2a2 2b2 
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όσο και με το κεντρικό κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις διάφορες 

στάθμες. Το σύμπλεγμα αυτό έχει κατασκευασθεί το 1958. 

Πιο συγκεκριμένα: Το λεβητοστάσιο γενικών διαστάσεων κάτοψης (19,849mx34,62m + 

2,38mx23,60m) μέγιστου ύψους 36,90m είναι μεταλλική κατασκευή από δομικό χάλυβα 

από την στάθμη +5,50 και άνω, η οποία πακτώνεται σε υποδομή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, η οποία από την θεμελίωση εκτείνεται έως τη στάθμη +5,50.  

Εντός του μεταλλικού φορέα βρίσκονται σε στατική ανεξαρτησία 2 λέβητες μεταλλικοί, οι 

οποίοι θεμελιώνονται σε δική τους θεμελίωση στο έδαφος μέσω ισχυρών μεταλλικών 

δοκών και υποστυλωμάτων. Καθ' ύψος του μεταλλικού φορέα διαμορφώνονται διάφορες 

στάθμες - διάδρομοι για την πρόσβαση στο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Εντός του μεταλλικού φορέα υπάρχουν και δύο προθερμαντήρες αέρα από μεταλλική 

κατασκευή, οι οποίοι στηρίζονται επίσης μέσω ισχυρών μεταλλικών πλαισίων σε 

ανεξάρτητη θεμελίωση. 

Το Bunker είναι μία κατασκευή γενικών διαστάσεων κάτοψης 9,90mx34,75m μέγιστου 

ύψους 36,90m από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλο το ύψος της, η οποία συνεργάζεται 

στατικά με το λεβητοστάσιο, καθώς όλες οι μεταλλικές δοκοί του λεβητοστασίου 

αγκυρώνονται (πακτώνονται) στα μέτωπα των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

του Bunker σε διάφορες στάθμες στην κοινή παρειά. 

Στο Bunker καταλήγει ταινία μεταφοράς λιγνίτη από το κτίριο επεξεργασίας φυσικού 

λιγνίτη (5a) στην στάθμη +31,00 του κτιρίου. Διαθέτει 2 silos για την συλλογή του λιγνίτη 

που εισάγεται από τον ταινιόδρομο και την παροχή του στη συνέχεια στους λέβητες για 

καύση. Τα silos αποθήκευσης του λιγνίτη καταλήγουν σε 4 στόμια (χοάνες) και μέσω 

ισχυρών τοιχωμάτων συνδέουν τις στάθμες του Bunker από την +31,00 έως την +16,90. Τα 

silos διαπερνώντας τη στάθμη +16,90 καταλήγουν έως το ήμισυ περίπου της υποκείμενης 

στάθμης (+12,90) και μέσω μεταλλικών χοανών συνδέονται με σωλήνες και μηχανολογικό 

εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι στις στάθμες +15,95 και +5,50 έχουν κατασκευασθεί κοντοί 

πρόβολοι (φουρούσια) στα μέτωπα των υποστυλωμάτων του Bunker που συνορεύουν με το 

μηχανοστάσιο (2b1) για την έδραση των δοκών οροφής και δαπέδου αντίστοιχα της αρχικής 

κατασκευής του μηχανοστασίου.  

Το Κεντρικό Κλιμακοστάσιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πυρήνας του ανελκυστήρα 

για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις διάφορες στάθμες του ΑΗΣ από το ±0,00 έως το 

+31,00 είναι φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα που αποτελείται από δοκούς, 

υποστυλώματα και τους κλάδους ανόδου - καθόδου του κλιμακοστασίου.  

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 2c εξάγεται συμπερασματικά 

από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί κανονισμοί (DIN) σε 

συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 

έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί προ του έτους 1959 

(χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959). 
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Στους Πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 2c ξεχωριστά για το 

κεντρικό κλιμακοστάσιο - Bunker (Πίνακας 3.3) και για το λεβητοστάσιο (Πίνακας 3.4) με το 

υψόμετρο της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων 

ανά στάθμη.  

Πίνακας 3.3 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών Bunker - Κεντρικού κλιμακοστασίου 

κτιρίου 2c  

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+37,25 
Οροφή από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος απόληξης κεντρικού κλιμακοστασίου 

που στεγάζει και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα 

+36,90/ 
+36,30 

Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και μονοκλινής οροφή Bunker από 
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων 

+31,00 
Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και δάπεδο Bunker από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων με οπές για την 
λειτουργία των μηχανών. Στάθμη εκκίνησης των τοιχωμάτων των silos 

+26,50 
Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και Bunker, το μεγαλύτερο μέρος της 
οποίας αποτελείται από τα κενά των silos, τμήμα της μόνο καλύπτεται από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος 

+22,00 
Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και δάπεδο Bunker από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων με οπές για την 
λειτουργία των μηχανών και την διέλευση αγωγών και καλωδίων 

+16,90 
Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και δάπεδο Bunker, από το οποίο 

ξεκινούν οι 4 χοάνες των silos από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών 
δοκών και υποστυλωμάτων  

+12,90 
Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και δάπεδο Bunker από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος με οπές επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων, στην 
οποία εδράζονται μηχανές που επεξεργάζονται το υλικό των silos 

+5,50 

Ενδιάμεση στάθμη κεντρικού κλιμακοστασίου και δάπεδο Bunker από πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων, στην οποία έχει 
διαμορωθεί κλειστός χώρος (Thermal Control Room) για τον έλεγχο της λειτουργίας 

των μηχανών. Στη στάθμη αυτή καταλήγει και το εξωτερικό κλιμακοστάσιο στη 
βόρεια πλευρά του ΑΗΣ 

±0,00 έως  
-3,20 

Ενδιάμεση στάθμη κλιμακοστασίου και δάπεδο ισογείου έως την θεμελίωση του 
Bunker, η οποία είναι ανισοσταθμής και αποτελείται από ισχυρή πλάκα θεμελίωσης 

ύψους 1,70m, επί της οποίας εδράζονται τα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα, τοιχεία, 
κλπ)  
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Πίνακας 3.4 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών λεβητοστασίου κτιρίου 2c 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+36,900/ 
+34,637 

Μονοκλινής οροφή Λεβητοστασίου αποτελούμενη από ένα σύμπλεγμα οριζοντίων 
μεταλλικών δοκών, επί των οποίων εδράζονται κατάλληλα προκατασκευασμένες πλάκες 

από οπλισμένο σκυρόδεμα 

+31,10 
Ενδιάμεση στάθμη αποτελούμενη από οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, κλιμακοστάσια και 

εσχάρες πρόσβασης στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

+27,65 
Ενδιάμεση στάθμη αποτελούμενη από οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, κλιμακοστάσια και 

εσχάρες πρόσβασης στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

+24,20 
Ενδιάμεση στάθμη αποτελούμενη από οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, κλιμακοστάσια και 

εσχάρες πρόσβασης στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

+19,20 
Ενδιάμεση στάθμη αποτελούμενη από οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, κλιμακοστάσια και 

εσχάρες πρόσβασης στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

+13,25 
Μεταλλική στέγη προεξοχής λεβητοστασίου αποτελούμενη από δοκούς και 

υποστυλώματα από δομικό χάλυβα 

+12,50 
Ενδιάμεση στάθμη αποτελούμενη από οριζόντιες μεταλλικές δοκούς, κλιμακοστάσια και 

εσχάρες πρόσβασης στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

+5,50 
Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με οπές στις θέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού επί 

του οποίου εδράζεται το μεταλλικό κτίριο που περιβάλλει τους λέβητες και 
προθερμαντήρες. Οι βάσεις των μηχανών εδράζονται απευθείας στο έδαφος 

±0,00 έως  
-3,80 

Δάπεδο ισογείου του λεβητοστασίου και θεμελίωση, η οποία είναι ένας συνδυασμός 
μεμονωμένων πεδίλων, πεδιλοδοκών και γενικής κοιτόστρωσης, επί της οποίας 

εδράζονται απευθείας οι μηχανές (λέβητες, προθερμαντήρες, κλπ) ανεξαρτήτως της 
θεμελίωσης του κτιρίου 

Το κτίριο 2c έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από 

χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. H ποιότητα του δομικού χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε 

δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθεί, αλλά εκτιμάται από την περίοδο μελέτης του Έργου 

ποιότητας St 37. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική και δρομική 

τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. Ακολουθεί 

φωτογραφικό υλικό του κτιρίου 2c που απεικονίζει τόσο τις όψεις, όσο και χαρακτηριστικά 

σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου. 
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Κτίριο 2c: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2c: BA ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2c: ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2c: ΝΔ ΟΨΗ 

 
Bunker: Δάπεδο +31,00 

 
Bunker: Δάπεδο +16,90 

 
Bunker: Δάπεδο +12,90 (Κατάληξη silos) 

 
Λεβητοστάσιο: Εσωτερική άποψη 

ΚΛΙΜ/ΣΙΟ 

BUNKER 

ΛΕΒ/ΣΙΟ BUNKER 

ΚΛΙΜ/ΣΙΟ 

BUNKER 

ΛΕΒ/ΣΙΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ  
ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ 

ΣΤΟΜΙΑ 
SILOS 
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Σύνδεση λεβητοστασίου - Bunker 

 
Bunker: Δάπεδο +5,50 

  
Κεντρικό Κλιμακοστάσιο: Δάπεδο +5,50 

Κτίριο 2d: Χημείο (Αφαλάτωση) - Γραφεία 

Το κτίριο 2d είναι το κτίριο που στεγάζει την μονάδα αφαλάτωσης (χημείο) και τα γραφεία 

του ΑΗΣ γενικών διαστάσεων κάτοψης 7,76mx29,955m μέγιστου ύψους 9,75m και έχει 

κατασκευασθεί το 1958. Πρόκειται για πλαισιωτό φορέα αποτελούμενο από πλάκες, 

δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Η θεμελίωση του κτιρίου εμφανίζει ανισοσταθμίες και είναι ένας συνδυασμός πεδιλοδοκών 

(θεμελιολωρίδων), μεμονωμένων πεδίλων και συνδετήριων δοκών. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 2d εξάγεται συμπερασματικά 

από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί κανονισμοί (DIN) σε 

συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 

έχει μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχει μελετηθεί προ του 1959 (χρονολογία 

έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 2d με το υψόμετρο της 

κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά στάθμη.  

ΜΕΤΩΠΟ 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ 
BUNKER 

ΔΟΚΟΣ 
ΛΕΒ/ΣΙΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΕΒΗΤΟΣ 
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Πίνακας 3.5 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 2d 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+9,75 / +9,25 
Μονοκλινής στέγη κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων 

+5,50 
Δάπεδο κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων (γραφεία) 

±0,00 
Δάπεδο κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων (χημείο - αφαλάτωση) 

-2,70 έως  
-3,20 

Δάπεδο υπογείου κτιρίου στο οποίο στηρίζεται μηχανολογικός εξοπλισμός και 
δεξαμενές και θεμελίωση (ανισοσταθμής) που αποτελείται από συνδυασμό 

μεμονωμένων πεδίλων, πεδιλοδοκών και συνδετήριων δοκών 

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από χάλυβα 

οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική και 

δρομική τοιχοποιία και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του κτιρίου 2d που απεικονίζει τόσο τις όψεις, όσο και 

χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου. 

 
Κτίριο 2d: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2d: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2d: ΝΔ-ΒΔ ΟΨΗ  

 
Κτίριο 2d: Δάπεδο +5,50 (Γραφεία) 

2d 
2c 

2e 
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Κτίριο 2d: Δάπεδο ±0,00 (Αφαλάτωση) 

 
Κτίριο 2d: Δάπεδο -2,70 (Αφαλάτωση) 

Κτίριο 2e: Κτίριο ελέγχου (Control Room) 

Το κτίριο 2d είναι το κτίριο που στεγάζει την μονάδα και τον εξοπλισμό για τον έλεγχο των 

λειτουργιών των μηχανημάτων του ΑΗΣ (Control Room) γενικών διαστάσεων κάτοψης 

(7,65mx29,20m + 2,00mx16,255m) μέγιστου ύψους 9,75m και έχει κατασκευασθεί το 1958. 

Πρόκειται για πλαισιωτό φορέα αποτελούμενο από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Στο ισόγειο του κτιρίου (στάθμη ±0,00) εμφανίζεται ανοικτός ημιυπαίθριος χώρος εμβαδού 

32,51m2. Η θεμελίωση του κτιρίου εμφανίζει ανισοσταθμίες και είναι ένας συνδυασμός 

πεδιλοδοκών (θεμελιολωρίδων), μεμονωμένων πεδίλων και συνδετήριων δοκών. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 2e εξάγεται συμπερασματικά 

από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί κανονισμοί (DIN) σε 

συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 

έχει μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχει μελετηθεί προ του 1959 (χρονολογία 

έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 2e με το υψόμετρο της 

κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά στάθμη.  
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Πίνακας 3.6 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 2e 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+9,75 / +9,25 
Μονοκλινής στέγη κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων 

+5,50 
Δάπεδο κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και υποστυλωμάτων 

(Κέντρο Ελέγχου - Control Room) 

+3,20 
Ενδιάμεσο δάπεδο κτιρίου μικρού καθαρού ύψους (της τάξης των 2μ.) από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και υποστυλωμάτων (αποθήκες) 

±0,00 
Δάπεδο ισογείου κτιρίου (χώροι συνάθροισης - τουαλέτες), ανοικτός ημιυπαίθριος 
υπόστυλος χώρος και θεμελίωση (ανισοσταθμής) που αποτελείται από συνδυασμό 

μεμονωμένων πεδίλων, πεδιλοδοκών και συνδετήριων δοκών 

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από χάλυβα 

οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική και 

δρομική τοιχοποιία και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του κτιρίου 2e που απεικονίζει τόσο τις όψεις, όσο και 

χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου. 

 
Κτίριο 2e: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2e: ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2e: ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 2e: Δάπεδο +5,50 (Control Room) 

H/Y ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

2c 

2e 

2e 
2a1 

2e 

2a1 
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Κτίριο 2e: Δάπεδο +3,20 (Αποθήκες) 

 
Κτίριο 2e: Δάπεδο ±0,00 (Χώρος συνάθροισης) 

3.3.3 Τμήμα 3: Σύστημα Αποκομιδής Τέφρας 

Στην Εικόνα 4 που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 3 (Σύστημα 

Αποκομιδής Τέφρας). Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας (3a και 3b), τα μηχανικά 

φίλτρα (3c και 3d), καθώς και η δεξαμενή πετρελαίου (3g) αποτελούν μηχανολογικό 

εξοπλισμό του τμήματος. 

Το κτιριακό τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από την καπνοδόχο (3e), η οποία είναι 

κοινή και για τις δύο Μονάδες του Σταθμού και το σιλό τέφρας (3f) και έχει κατασκευαστεί 

περί την χρονολογία 1958.  

Το κτίριο 3e είναι μία μεταλλική καμινάδα, που απαρτίζεται μεταλλικούς σπονδύλους από 

δομικό χάλυβα κοχλιωτούς καθ' ύψος. Η καπνοδόχος έχει εξωτερική διάμετρο D = 3,75m, 

μέγιστο ύψος 50m και αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω μεταλλικής πλάκας και ισχυρών 

μεταλλικών ελασμάτων σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πάχος των τοιχωμάτων της 

καμινάδας είναι 2cm και η κατασκευή της είναι κοχλιωτή καθ' ύψος με σπονδύλους μήκους 

περίπου 2,50m.  

Το κτίριο 3f είναι το κτίριο που στεγάζει το σιλό ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ γενικών 

διαστάσεων κάτοψης (12,30mx6,30m + 2,40mx5,70m) μέγιστου ύψους 20,50m και έχει 

κατασκευασθεί το 1958. Πρόκειται για πλαισιωτό φορέα αποτελούμενο από πλάκες, 

δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Το κτίριο 3f αποτελείται από κλιμακοστάσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα που καταλήγει σε 

απόληξη για την επίσκεψη στο δώμα του κτιρίου, την πλάκα οροφής και την πλάκα στην 

οποία καταλήγουν τα στόμια του σιλό τέφρας. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι πλάκα 

γενικής κοιτόστρωσης (radier) από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία εκτείνεται σε όλη την 

επιφάνεια του κτιρίου. 
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Εικόνα 3.4  Γενική Διάταξη Τμήματος 3 - Σύστημα αποκομιδής τέφρας 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων 3e και 3f εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης τους και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί 

προ του 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 3f με το υψόμετρο της 

κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά στάθμη. 

Πίνακας 3.7 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 3f 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+20,50 
Οροφή απόληξης κλιμακοστασίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών 

και υποστυλωμάτων 

+18,00 
Οροφή του silo τέφρας και δάπεδο της απόληξης του κτιρίου από πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος επί δοκών και υποστυλωμάτων. Στη στάθμη αυτή ξεκινούν τα 
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

τοιχώματα του σιλό.  

+5,80 
Δάπεδο κτιρίου στο εδράζεται ο εξοπλισμός συλλογής τέφρας από τα δύο στόμια του 

σιλό, το οποίο αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 
υποστυλωμάτων 

±0,00 έως  
-3,00 

Ανοικτός από δύο πλευρές χώρος στο ισόγειο του κτιρίου για την διέλευση οχημάτων 
φόρτωσης της τέφρας και θεμελίωση του κτιρίου σε πλάκα γενική κοιτόστρωσης 

(radier) από οπλισμένο σκυρόδεμα  

Το κτίριο 3f έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από χάλυβα 

οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από τσιμεντόλιθους 

και μπατική τειχοποιία. H ποιότητα του δομικού χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή της καμινάδας (3e) δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθεί, αλλά εκτιμάται από την 

περίοδο μελέτης του Έργου ποιότητας St 37. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τόσο τις όψεις των κτιρίων του τμήματος 3, 

όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου 3f. 

 
Κτίρια 3e και 3f: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 3e: Βάση καπνοδόχου 

 
Κτίριο 3e: Ν ΟΨΗ 

 
Κτίριο 3f: ΝΔ-ΒΔ ΟΨΗ 

3e 

3f 

Η/Σ ΦΙΛΤΡΑ 
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Κτίριο 3f: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 3f: ΒΑ-ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 3f: Δάπεδο +18,00 (Απόληξη 

κλιμακοστασίου) 

 
Κτίριο 3f: Δάπεδο +5,80 

  
Κτίριο 3f: Στόμια σιλό τέφρας 
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Κτίριο 3f: Διαχωρισμός τοιχωμάτων σιλό 

 
Κτίριο 3f: Δάπεδο ισογείου 

3.3.4 Τμήμα 4: Μονάδα Εξανθράκωσης 

Στην Εικόνα 3-5 που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών 

και του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 4 (Μονάδα 

Εξανθράκωσης). Ο εγκάρσιος ψυκτήρας σωλήνων (4b), καθώς και ο ψυκτήρας αέρα (4g) 

αποτελούν μηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος και λαμβάνονται υπόψη στις 

επιμετρήσεις μόνο οι βάσεις στήριξής τους. 

Το κτιριακό τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από το κυρίως κτίριο της Lurgi (4a) και 

διάφορες επιφανειακές και υπόγειες κατασκευές, όπως το υπόγειο πίσσας (4c), το 

κλιβανοστάσιο (4d), την προέκταση του κλιβανοστασίου που αποτελεί και την έναρξη του 

ταινιοδρόμου προς το σύστημα μεταφόρτωσης του Σταθμού (4e) και μία δεξαμενή 

καθίζησης (4f). Η μονάδα έχει κατασκευαστεί περί την χρονολογία 1958.  

Το κτίριο της Lurgi (4a) είναι μία μεταλλική κατασκευή από δομικό χάλυβα γενικών 

διαστάσεων κάτοψης (13,16mx22,37m + 2,67mx12,00m) μέγιστου ύψους 29,60m με 

δάπεδα και οροφές σύμμικτες (συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού 

χάλυβα) και οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Τα κουφώματα του κτιρίου είναι 

μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 

Το χαρακτηριστικό του κτιρίου 4a είναι ότι περιβάλει τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό 

με στάθμες που εξυπηρετούν την λειτουργία και επιθεώρηση - συντήρηση των μηχανών. Οι 

στάθμες του κτιρίου δεν εμφανίζουν κανονικότητα ούτε καθ' ύψος ούτε σε κάτοψη. Στη 

στάθμη του ανώτατου δαπέδου του κτιρίου (+26,00) εδράζεται ο ταινιόδρομος που 

μεταφέρει τον λιγνίτη από τον μεταλλικό πύργο διασταύρωσης με το κτίριο με το κτίριο 

φυσικού λιγνίτη (5a) και του υπό κατεδάφιση σιλό.  

Ο εγκάρσιος ψυκτήρας σωλήνων (4b), καθώς και ο ψυκτήρας αέρα (4g) αποτελούν 

μηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος 4 και εδράζονται επί βάσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί εδάφους γενικών διαστάσεων κάτοψης 3,30mx4,45m και 2,50mx2,50m, 

αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ύψος της τάξης των 2,80m. 
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Το κτίριο 4c (υπόγειο πίσσας) είναι μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών 

διαστάσεων κάτοψης (6,50mx6,95m + 8,55mx16,10m + 3,20mx4,55m) μέγιστου βάθους 

4,00m, η οποία είναι εγκιβωτισμένη στο έδαφος με άνω πλευρά ελεύθερη-ανοικτή στο 

κύριο μέρος της και σε μικρό μέρος καλυμμένη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί 

δοκών και υποστυλωμάτων που θεμελιώνονται στον πυθμένα. Για λόγους λειτουργικότητας 

έχει διάφορα βάθη πυθμένα από 3,30m έως 4,00m, υπάρχει δε και κλιμακοστάσιο ανόδου-

καθόδου και μικρό κλιμακοστάσιο εσωτερικής επικοινωνίας των πυθμένων. Στο υπόγειο 

πίσσας καταλήγουν διάφορα κανάλια που διέρχονται κάτω από την επιφάνεια της Lurgi 

(4a), καθώς και από το κλιβανοστάσιο (4d). 

 

Εικόνα 3.5 Γενική Διάταξη Τμήματος 4 - Μονάδα Εξανθράκωσης 

Το κτίριο 4d (κλιβανοστάσιο) είναι μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών 

διαστάσεων κάτοψης (26,00mx5,50m + 5,00mx7,50m) μέσου βάθους 1,60m, η οποία είναι 

εγκιβωτισμένη στο έδαφος με άνω πλευρά ελεύθερη-ανοικτή με κεκλιμένο πυθμένα. Για 

λόγους λειτουργικότητας έχει διάφορα βάθη πυθμένα (τοπικά έως και 2,75m), υπάρχουν δε 

και σε 6 σημεία της περιμέτρου του κλιμακοστάσια ανόδου-καθόδου για την σύνδεση με τη 

στάθμη φυσικού εδάφους. Το κλιβανοστάσιο καλύπτεται εν μέρει από την επιφάνεια του 

κτιρίου Lurgi, σε αυτό δε καταλήγουν διάφορα κανάλια που διέρχονται κάτω από την 

επιφάνεια της Lurgi (4a), καθώς και από το υπόγειο πίσσας (4c). 

Το κτίριο 4e (προέκταση κλιβανοστασίου) είναι μία ανοικτή επιφανειακή κατασκευή από 

οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών διαστάσεων κάτοψης 21,63mx2,75m μέγιστου βάθους 
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1,75m με πυθμένα υπό κλίση έως τη στάθμη του εδάφους και τοιχεία αντιστήριξης. Εντός 

της κατασκευής αυτής έχουν κατασκευασθεί οι βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα για την 

στήριξη της έναρξης του ταινιοδρόμου (ελαφρά μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη από 

ελενίτ) προς την πλάστιγγα φόρτωσης ξηρού λιγνίτη (7a). 

Το κτίριο 4f (δεξαμενή καθίζησης) είναι μία στατικώς ανεξάρτητη εγκιβωτισμένη στο 

έδαφος δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών διαστάσεων κάτοψης 17,00mx4,75m 

μέσου βάθους 1,50m. Η δεξαμενή αυτή είναι καλυμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της από 

ελαφρά επικάλυψη και στην βορειοανατολική πλευρά της υπάρχει κλιμακοστάσιο 

επικοινωνίας του πυθμένα της με το φυσικό έδαφος. Σημειώνεται ότι η κατασκευή αυτή 

δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί κατά την αυτοψία λόγω της πυκνής βλάστησης στην εν 

λόγω περιοχή (ενδεχομένως να έχει καλυφθεί και από χώμα), οπότε περιγράφεται όπως 

εντοπίζεται στα σχέδια της Υπηρεσίας.  

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων του τμήματος 4 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης τους και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί 

προ του 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 4a με το υψόμετρο της 

κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά στάθμη.  

Πίνακας 3.8 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 4a 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+29,60 
Δικλινής Οροφή από σύμμικτη πλάκα (οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) 

επί μεταλλικών δοκών και υποστυλωμάτων, που καλύπτει την είσοδο του 
ταινιοδρόμου στο κτίριο 

+26,00 
Δάπεδο εισόδου ταινιοδρόμου στο κτίριο και δικλινής οροφή για το υπόλοιπα τμήμα, 

από σύμμικτη πλάκα (οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) επί μεταλλικών 
δοκών και υποστυλωμάτων 

+22,10 
Δάπεδο και μονοκλινής οροφή για δύο τμήματα, από σύμμικτη πλάκα (οπλισμένο 
σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) επί μεταλλικών δοκών και υποστυλωμάτων. Από 

την οροφή του βορειοανατολικού τμήματος διέρχεται μεταλλική καπνοδόχος  

+17,38 
Δάπεδο από σύμμικτη πλάκα (οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) επί 

μεταλλικών δοκών και υποστυλωμάτων 

+12,88 
Δάπεδο και μονοκλινής οροφή τμήματος του κτιρίου, από σύμμικτη πλάκα 

(οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) επί μεταλλικών δοκών και 
υποστυλωμάτων 

+9,88 
Δάπεδο και μονοκλινής οροφή τμήματος του κτιρίου, από σύμμικτη πλάκα 

(οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικός χάλυβας) επί μεταλλικών δοκών και 
υποστυλωμάτων 
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+4,10 
Δάπεδο στο σύνολο του κτιρίου, από σύμμικτη πλάκα (οπλισμένο σκυρόδεμα και 

δομικός χάλυβας) επί μεταλλικών δοκών και υποστυλωμάτων (εξαιρείται η λωρίδα 
στην νοτιοανατολική πλευρά με το κλιμακοστάσιο πρόσβασης) 

±0,00 έως  
-1,50 

Από την στάθμη αυτή και κάτω ξεκινούν οι επιφανειακές και υπόγειες κατασκευές 
4b,4c,4d,4e,4f,4g. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι ένας συνδυασμός από μεμονωμένα 

πέδιλα σε συνεργασία με βάσεις και πλάκες επί διαμορφωμένου εδάφους σε 
διάφορα ύψη.  

Τα κτίρια του τμήματος 4 έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β225 

και από χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. H ποιότητα του δομικού χάλυβα που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μεταλλικές κατασκευές του τμήματος 4 δεν ήταν δυνατόν να 

ανευρεθεί, αλλά εκτιμάται από την περίοδο μελέτης του Έργου ποιότητας St 37. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τόσο τις όψεις των κτιρίων του τμήματος 4, 

όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου 4a. 

 
Κτίρια 4g, 4a: ΒΔ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 4a: ΝΔ-ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 4a: ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 4a: Δάπεδο +26,00. Είσοδος 

ταινιοδρόμου 

4a 

4g 
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Κτίριο 4a: ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 4a: Δάπεδο +17,38 Σύμμικτη οροφή και 

καμινάδα 

 
Κτίρια 4c, 4e, 4d  

  
Κτίριο 4d: Τμήμα κλιβανοστασίου που καλύπτεται από το περίγραμμα της Lurgi 

4e 

4c 

4d 
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Κτίριο 4d: Τμήμα κλιβανοστασίου που δεν καλύπτεται από το περίγραμμα της Lurgi 

 
Κτίρια 4c, 4e 

 
"Κτίριο" 4b: Εγκάρσιος ψυκτήρ σωλήνων 

3.3.5 Τμήμα 5: Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη 

Στην Εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών που 

αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 5 (Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη). 

Το κτιριακό τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Φυσικού Λιγνίτη (5a), η οποία διαχωρίζεται από δομικής άποψης στα δύο επιμέρους 

στατικώς ανεξάρτητα τμήματα 5a1 και 5a2 και το κτίριο Γραφείων της Εγκατάστασης 

Λιγνιτοπλίνθων (5b). Το κτίριο 5a έχει κατασκευασθεί περί την χρονολογία 1958, ενώ το 

κτίριο 5b έχει κατασκευασθεί μεταγενέστερα, ωστόσο δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον 

ακριβή προσδιορισμό της χρονολογίας κατασκευής.  

4e 4c 
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Εικόνα 3.6 Γενική Διάταξη Τμήματος 5 - Τμήμα Φυσικού Λιγνίτη 

Το κτίριο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη (5a) είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης (28,70mx17,90m + 16,20mx18,90m + 

15,70mx6,80m), μέγιστο ύψος 17,00m και έχει κατασκευασθεί το 1958. Πρόκειται για 

πλαισιωτό φορέα αποτελούμενο από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.  

Το κτίριο έχει κατασκευασθεί σε δύο στατικώς ανεξάρτητα τμήματα, το 5a1 και το 5a2, τα 

οποία διαχωρίζονται με αρμό διαστολής. Εμφανίζει ανισοσταθμία στις στάθμες οροφής του 

έχοντας ένα τμήμα με στάθμη κορφιά στέγης στο +17,00 (νοτιοδυτικό τμήμα του 5a1), το 

αμέσως χαμηλότερο έχει στάθμη κορφιά στέγης στο +14,10 (βορειοανατολικό τμήμα του 

5a1 και νοτιοδυτικό τμήμα του 5a2) και το χαμηλότερο τμήμα του είναι αυτό με το 

μικρότερο πλάτος πλευράς σε κάτοψη (διαστάσεων 15,70mx6,80m) και έχει στάθμη 

οροφής δώματος +6,50.  

Εντός του κτιρίου στις στάθμες των πλακών έχουν αφεθεί οπές, τόσο για την διέλευση 

αγωγών επικοινωνίας και μηχανολογικού εξοπλισμού, τόσο για την κατασκευή κλιμάκων 

επικοινωνίας μεταξύ των σταθμών, οι οποίες είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους μεταλλικές 

από δομικό χάλυβα. Σημειώνεται ότι σε μεγάλο τμήμα του το κτίριο είναι καλυμμένο με 

ταινίες μεταφοράς λιγνίτη, οι οποίες εδράζονται μέσω μεταλλικών στηριγμάτων σε βάσεις 

από σκυρόδεμα. Το κτίριο 5a έχει θεμελιωθεί σε μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, χωρίς την ύπαρξη συνδετηρίων δοκών. 
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Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου 5a εξάγεται συμπερασματικά 

από την περίοδο μελέτης του και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί κανονισμοί (DIN) σε 

συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 

έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχει μελετηθεί προ του 1959 

(χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού). 

Το κτίριο 5b είναι ένα ισόγειο κτίριο γραφείων γενικών διαστάσεων κάτοψης 

23,00mx11.00m μέγιστου ύψους 4,85m (στον κορφιά της στέγης του), το οποίο έχει 

κατασκευασθεί από μπατική οπτοπλινθοδομή. Η στέγη του είναι δικλινής, αποτελείται από 

μεταλλικό δικτύωμα από δομικό χάλυβα και έχει επικάλυψη από αυλακωτή λαμαρίνα. Στο 

εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει ψευδοροφή κάτω από την στέγη, ενώ έχουν κατασκευασθεί 

και διαχωριστικοί τοίχοι από δρομική οπτοπλινθοδομή. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι 

θεμελιοδοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου 5a με το υψόμετρο της 

κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών στοιχείων ανά στάθμη.  

Πίνακας 3.9 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου 5a 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+17,00 
Δικλινής πλάκα οροφής υψηλού τμήματος κτιρίου με κλίση 10% από κορφιά σε άκρα 

από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+13,00 

Δάπεδο υψηλού τμήματος κτιρίου, στο οποίο καταλήγει ο ταινιόδρομος από τον 
μεταλλικό πύργο και κάτω στάθμη δικλινούς πλάκας οροφής χαμηλού τμήματος του 

5a1 και υψηλού τμήματος του 5a2, με κλίση 10% από κορφιά σε άκρα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+10,00 / 
+10.50 

Δάπεδο χαμηλού τμήματος του 5a1 και υψηλού τμήματος του 5a2 από οπλισμένο 
σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+6,50 
Δάπεδο σε όλο το τμήμα 5a1 και υψηλού τμήματος του 5a2 και οροφή χαμηλού 

τμήματος του 5a2 από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+3.25 / +3.50 
Δάπεδο τμημάτων 5a1 και 5a2 από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και 

υποστυλωμάτων 

±0,00 έως  
-3,00 

Δάπεδο ισογείου τμημάτων 5a1 και 5a2 από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και 
υποστυλωμάτων 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
Στάθμη θεμελίωσης κτιρίου από μεμονωμένα πέδιλα χωρίς την ύπαρξη συνδετηρίων 

δοκών 

Το κτίριο 5a έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από 

χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου 5b είναι μπατική 

οπτοπλινθοδομή. Ο οργανισμός πλήρωσης των κτιρίων είναι από μπατική και δρομική 

τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τόσο τις όψεις των κτιρίων του τμήματος 5, 

όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου 5a. 
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Κτίριο 5a: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5a: ΝΔ ΟΨΗ 

  
Κτίριο 5a: ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5a: ΒΑ- ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5a: ΒΑ-ΝΑ ΟΨΗ 

5a 

5a 

5a1 
5a2 
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Κτίριο 5b: ΒΔ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5b: ΒΑ- ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5b: ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 5a: Δάπεδο +13,00. Είσοδος 

ταινιοδρόμου 

 
Κτίριο 5a: Δάπεδο +6,50. Αρμός μεταξύ 

τμημάτων 5a1-5a2 

3.3.6 Τμήμα 6: Τμήμα Ξηραντήρων και Πρεσών - Μετεπεξεργασίας 

Στην Εικόνα 3.7 που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών 

που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 6 (Τμήμα Ξηραντήρων και Πρεσών - 

Μετεπεξεργασίας).  

Το κτιριακό τμήμα της εγκατάστασης αποτελείται από τα δύο στατικώς ανεξάρτητα 

τμήματα του κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών και ένα μεταλλικό στέγαστρο εξόδου στην 

αρμός 
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νοτιοανατολική πλευρά του (6a, 6b και 6e), τον διάδρομο σύνδεσης (6c) του κτιρίου 

ξηραντήρων και πρεσών με το κτίριο μετεπεξεργασίας λιγνίτη, το κτίριο μετεπεξεργασίας 

λιγνίτη (6d), το σκέπαστρο του σημείου μεταφόρτωσης αυλάκων στην μεταλλική ταινία (6f), 

το κτίριο - υπόστεγο (σιλό) αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων (6g), καθώς και ένα στέγαστρο 

(6h) στην νοτιοανατολική πλευρά του υποστέγου αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων. 

Το κτίριο ξηραντήρων και πρεσών (6a και 6b) αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήματα 

διαχωρισμένα με αρμό διαστολής (αντισεισμικό), στα οποία εντοπίζεται ποικιλία όγκων και 

σταθμών. Το τμήμα 6a έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης 33,55mx31,60m και μέγιστο ύψος 

27,50m, ενώ το τμήμα 6b έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης (22,60mx16,00m + 

22,90mx9,10m + 11,50mx5,00m) και το μέγιστο ύψος του είναι 14,00m. Το κτίριο αυτό είναι 

πλαισιωτό από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει 

κατασκευασθεί το 1958. Ο οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από μπατική και 

δρομική τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. Εντός του 

κτιρίου διαμορφώνονται διάφορες στάθμες τόσο για την στήριξη και στέγαση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και για την επίσκεψη και επιθεώρηση των μηχανών. 

 

Εικόνα 3.7 Γενική Διάταξη Τμήματος 6 - Τμήμα Ξηραντήρων και Πρεσών - 

Μετεπεξεργασίας 
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Στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου έχει κατασκευασθεί στέγαστρο εξόδου (6e) από 

ελαφρά μεταλλική κατασκευή γενικών διαστάσεων κάτοψης 14,60mx3,30m, το οποίο έχει 

στέγη μονοκλινή με επικάλυψη από αυλακωτή λαμαρίνα. 

Το κτίριο ξηραντήρων και πρεσών στεγάζει βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται 

για τόσο την ξήρανση του λιγνίτη, όσο και για το πρεσάρισμα του με σκοπό την παραγωγή 

λιγνιτοπλίνθων (μπριγκετών) και την διοχέτευσή τους μέσω του δικτύου ταινιοδρόμων και 

αυλάκων μεταφοράς είτε στις πλάστιγγες φόρτωσης είτε στο σιλό - υπόστεγο - 

αποθήκευσης λιγνίτη. Στο κτίριο ξηραντήρων και πρεσών και συγκεκριμένα στο τμήμα 6a 

καταλήγει ταινία μεταφοράς λιγνίτη από το κτίριο επεξεργασίας φυσικού λιγνίτη (5a) στην 

στάθμη +19,00 του κτιρίου. Διαθέτει 4 μεταλλικά silos για την συλλογή του λιγνίτη, καθώς 

και 4 σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καταλήγουν σε 4 στόμια (χοάνες) και μέσω 

ισχυρών τοιχωμάτων συνδέουν τις στάθμες του κτιρίου από την +16,00 έως την +6,00. Στο 

ισόγειο του κτιρίου (στάθμη +2,15) έχει τοποθετηθεί βαρύς μηχανολογικός εξοπλισμός 

(πρέσες), ο οποίος εδράζεται σε ανεξάρτητη θεμελίωση από αυτή του υπόλοιπου κτιρίου, 

μεταφέροντας μέσω μεγάλων όγκων οπλισμένου σκυροδέματος τα φορτία απευθείας στο 

έδαφος θεμελίωσης. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι ένας συνδυασμός από μεμονωμένα 

πέδιλα χωρίς συνδετήριες δοκούς και θεμελιοδοκούς. 

Το κτίριο μετεπεξεργασίας λιγνίτη (6d) είναι ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών 

διαστάσεων κάτοψης 18,50mx11,50m μέγιστου ύψους 25,70m, το οποίο συνδέεται με το 

κτίριο ξηραντήρων και πρεσών μέσω εναέριου διαδρόμου σύνδεσης (6c) στην στάθμη 

+10,00. Το κτίριο αυτό είναι πλαισιωτό από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κατασκευασθεί το 1958. Ο οργανισμός πλήρωσης του 

κτιρίου είναι από μπατική και δρομική τοιχοποιΐα και τα κουφώματα είναι μεταλλικά 

πλαίσια με υαλοστάσια. 

Το κτίριο μετεπεξεργασίας λιγνίτη διαθέτει 2 σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 

καταλήγουν σε στόμια (χοάνες) και μέσω ισχυρών τοιχωμάτων συνδέουν τις στάθμες του 

κτιρίου από την +19,00 έως την +14,00. Η θεμελίωση του κτιρίου αποτελείται από 

μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς συνδετήριες δοκούς. 

Ο εναέριος διάδρομος σύνδεσης (6c) μεταξύ του κτιρίου Ξηραντήρων και Πρεσών και του 

κτιρίου Μετεπεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη είναι μία μεταλλική κατασκευή από δομικό 

χάλυβα γενικών διαστάσεων κάτοψης 13,00mx3,95m με δάπεδο σύμμικτο (απαρτίζεται 

από δικτύωμα δομικού χάλυβα και πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος) και 

πλαγιοεπικάλυψη και επικάλυψη στέγης από ελενίτ. Η κατασκευή αυτή συνδέει τα κτίρια 

6a και 6d σε ύψος περίπου 10,00m από το φυσικό έδαφος. 

Το κτίριο - υπόστεγο αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων (6g) είναι ένα ισόγειο κτίριο χωρίς 

υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 

λιγνιτοπλίνθων που μεταφέρονται από τους αύλακες μεταφοράς, γενικών διαστάσεων 

κάτοψης 43,00mx42,00m στη στάθμη οροφής και 33,00mx42,00m στη στάθμη οροφής και 

έχει μέγιστου ύψος 9,50m.  
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Η στέγη του κτιρίου είναι αμφικλινής (δίρριχτη) πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα επί 

ισχυρών δοκών και ισχυρών υποστυλωμάτων. Στις δύο πλευρές του κτιρίου (νοτιοδυτικής 

και βορειοανατολικής όψης) έχουν κατασκευασθεί τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μεταξύ των περιμετρικών υποστυλωμάτων για την αντιστήριξη του υλικού αποθήκευσης. Ο 

οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου είναι από τοιχοποιία και τα κουφώματα είναι μεταλλικά 

πλαίσια με υαλοστάσια. 

Τα υποστυλώματα του κτιρίου θεμελιώνονται με μεμονωμένα πέδιλα οπλισμένου 

σκυροδέματος, ενώ τα περιμετρικά τοιχεία θεμελιώνονται επί θεμελιοδοκών. 

Στην βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων έχει κατασκευασθεί 

σκέπαστρο σημείου μεταφόρτωσης αυλάκων στην μεταλλική ταινία (6f) γενικών 

διαστάσεων κάτοψης 29,60mx7,40m, ενώ στη νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου 6m έχει 

κατασκευασθεί μεταλλικό στέγαστρο (6h) γενικών διαστάσεων κάτοψης 8,40mx6,10m. Τα 

κτίρια 6l και 6n είναι από ελαφρά μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη από αυλακωτή 

λαμαρίνα. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων του τμήματος 6 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης τους και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχει μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί 

το 1958 (δηλαδή προ του έτους 1959, χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου 

Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών 

(6a και 6b) με το υψόμετρο της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των 

δομικών στοιχείων ανά στάθμη.  

Πίνακας 3.10 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου Ξηραντήρων και Πρεσών 

(Τμήματα 6a και 6b) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+27,50/ 
+26,00 

Οροφή σε σχήμα "Γ" από αμφικλινή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών 
δοκών και υποστυλωμάτων, με κλίση 10%, φέρουσα οπές για λειτουργικές 

απαιτήσεις, τμήμα της στεγάζει τα μεταλλικά σιλό (τμήμα 6a) 

+22,50/ 
+23,00 

Ενδιάμεσα δάπεδα κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών 
και υποστυλωμάτων (τμήμα 6a) 

+19,00 
Ενδιάμεσο δάπεδο κτιρίου από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών 

και υποστυλωμάτων, και οροφή τμήματος του στεγάζει τα σιλό οπλισμένου 
σκυροδέματος (τμήμα 6a) 

+16,00 
Ενδιάμεση στάθμη από την οποία ξεκινούν τα σιλό οπλισμένου σκυροδέματος (τμήμα 

6a) 

+15,75 Ενδιάμεση στάθμη (πατάρι) από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με οπές που φέρει 
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ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μηχανές και βρίσκεται στην νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου 
(τμήμα 6a) 

+15,50 
Λωρίδα πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 2,25m κατά μήκος των 

μεταλλικών σιλό για την επιθεώρησή τους (τμήμα 6a) 

+13,00 
Οροφή τμήματος 6a και δάπεδο υπολοίπου τμήματος για επίσκεψη και στήριξη 

μηχανών, το οποίο διαπερνούν τα τοιχώματα των σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(τμήμα 6a)  

+14,00 / 
+12,50 

Μονοκλινής οροφή τμήματος 6b από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών 
δοκών και υποστυλωμάτων, η οποία στεγάζει τον χώρο των πρεσών και της 

γερανογέφυρας (τμήμα 6b)  

+10,00 / 
+9,00 

Ενδιάμεσο δάπεδο από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και 
υποστυλωμάτων και στάθμη γερανογέφυρας, καθώς και πατάρι ενδιάμεσο στο 

+10,00 τμήματος 6a που έχει επεκταθεί με πρόσθετη μεταλλική κατασκευή (τμήματα 
6a και 6b)  

+6,95 / +6,15 
Μονοκλινής οροφή από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 
υποστυλωμάτων, η οποία στεγάζει το κτίριο των διακοπτών (τμήμα 6b)  

+6,00 
Ενδιάμεσο δάπεδο κτιρίου (τμήματα 6a και 6b) από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 

επί ισχυρών δοκών και υποστυλωμάτων, στο οποίο καταλήγει εξωτερική κλίμακα 
πρόσβασης στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου  

+4,70 / +4,15 
Μονοκλινής οροφή από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων, η οποία στεγάζει το κτίσμα έμπροσθεν του κτιρίου διακοπτών 
(τμήμα 6b)  

+3,00 
Ενδιάμεσο δάπεδο τμήματος 6a από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών 

δοκών και υποστυλωμάτων στην νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου που φέρει 
μηχανές 

+2,15 
Ενδιάμεσο δάπεδο κτιρίου διακοπτών και δάπεδο επίσκεψης και παρατήρησης των 

πρεσών από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (τμήματα 6a και 6b)  

±0,00 / +0,50 
/  

-0,55 / 

Στάθμη ισογείου του κτιρίου που καταλαμβάνει όλη την έκταση του περιγράμματος 
κτιρίου σε διάφορες στάθμες που εξυπηρετούν την πρόσβαση στον εξοπλισμό 

(τμήματα 6a και 6b). Έχει κατασκευασθεί και ισόγειο μεταλλικό υπόστεγο parking 
στην εσοχή των τμημάτων 6a, 6b.  

-3,15 
Υπόγειο σε τμήμα του κτιρίου για την στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού (τμήμα 

6b)  

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

Στην ουσία από την στάθμη +2,15 και έως την κάτω στάθμη θεμελίωσης υπάρχει μία 
ποικιλία σταθμών που υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες και αποτελεί θεμέλια για 

εξοπλισμό, όπως πρέσες, κλπ. Η θεμελίωση είναι ένας συνδυασμός από μεμονωμένα 
πέδιλα χωρίς συνδετήριες δοκούς και θεμελιοδοκούς. Επί διαμορφώσεων με 

θραυστό υλικό στηρίζονται σε μεγάλους όγκους από οπλισμένο σκυρόδεμα, στατικώς 
ανεξάρτητες από την θεμελίωση του κτιρίου, οι βάσεις των βαρέων μηχανών 

(πρεσών). 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του κτιρίου μετεπεξεργασίας λιγνίτη 

(6d) με το υψόμετρο της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών 

στοιχείων ανά στάθμη. 
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Πίνακας 3.11 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών κτιρίου Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη (6d) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+25,70 / 
+25,00 

Οροφή κτιρίου από αμφικλινή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί ισχυρών δοκών και 
υποστυλωμάτων, με κλίση 10%, φέρουσα οπές για λειτουργικές απαιτήσεις 

+19,00 
Ενδιάμεση στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος από την οποία ξεκινούν τα σιλό 

οπλισμένου σκυροδέματος  

+14,00 
Ενδιάμεση στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων, στην οποία καταλήγουν τα σιλό οπλισμένου σκυροδέματος  

+10,00 
Ενδιάμεση στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και 

υποστυλωμάτων, στην οποία καταλήγει και ο εναέριος διάδρομος σύνδεσης 6c 

+6,00 Ενδιάμεση στάθμη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επί δοκών και υποστυλωμάτων 

±0,00 / +0,40 
/  

+3,55 / 

Στάθμη ισογείου του κτιρίου που καταλαμβάνει όλη την έκταση του περιγράμματος 
κτιρίου σε διάφορες στάθμες που εξυπηρετούν την πρόσβαση στον εξοπλισμό και πατάρι 

στην οροφή κλειστού χώρου (στάθμη +3,15) που στεγάζει μηχανολογικό εξοπλισμό  

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
Στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου που αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα οπλισμένου 

σκυροδέματος χωρίς την ύπαρξη συνδετήριων δοκών 

Τα κτίρια 6a, 6b, 6d, 6g του Τμήματος 6 έχουν κατασκευαστεί βάσει σχεδίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και από χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. Ο οργανισμός 

πλήρωσης των κτιρίων 6a, 6b, 6d, 6g είναι από μπατική και δρομική τοιχοποιία και τα 

κουφώματα είναι μεταλλικά πλαίσια με υαλοστάσια. H ποιότητα του δομικού χάλυβα που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μεταλλικές κατασκευές του τμήματος 6 (6c, 6e, 6f, 6h) δεν ήταν 

δυνατόν να ανευρεθεί, αλλά εκτιμάται από την περίοδο μελέτης του Έργου ποιότητας St 37. 

Οι πλαγιοεπικαλύψεις και οι επικαλύψεις στέγης των κτιρίων 6e, 6f, 6h είναι από αυλακωτή 

λαμαρίνα, ενώ του κτιρίου 6c είναι από ελενίτ. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό των κτιρίων του τμήματος 6 που απεικονίζει τόσο τις όψεις 

όλων των κτιρίων, όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό του κτιρίου 

ξηραντήρων και πρεσών (6a-6b), του εναέριου διαδρόμου σύνδεσης (6c), του κτιρίου 

μετεπεξεργασίας λιγνίτη (6d) και του υποστέγου αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων (6g). 
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Κτίριο Ξηραντήρων και Πρεσών (τμήματα 6a και 6b): ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίρια 6a-6b-6c-6d: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 6b: ΝΔ ΟΨΗ 

  
Κτίρια 6a-6c-6d: ΝΑ-BA ΟΨΗ 

  

6a 

6d 

6b 

6d 

6a 

6e 

6a 

6b 

6c 

6a 

6e 

κτίριο 
διακοπτών 

6a 

6c 
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"Κτίριο" 6e: Στέγαστρο εξόδου 

 
Κτίριο διακοπτών (τμήμα 6b): ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίρια 6g, 6f: ΒΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 6g: ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 6g: ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίρια 6g, 6h: ΝΑ ΟΨΗ 

 
"Κτίριο" 6f: Σκέπαστρο σημείου μεταφόρτωσης 

αυλάκων στην μεταλλική ταινία 

6g 

6g 

6h

  

6f 

6f 

9f 
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Κτίριο 6g: Δάπεδο ±0,00 

 
Κτίριο 6a: Δάπεδο +23,00: Διάδρομος 

επιθεώρησης μεταλλικών σιλό 

 
Κτίριο 6a: Οροφή +27,50/+26,00. Στέγαση 

μεταλλικών σιλό 

 
Κτίριο 6a: Οροφή +19,00: Στέγαση σιλό 

οπλισμένου σκυροδέματος 

 
Κτίριο 6a: Δάπεδο +19,00: Είσοδος 

ταινιοδρόμου 

 
Κτίριο 6a: Δάπεδο +6,00: Τοιχώματα σιλό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

οροφή 6a 
+19,00 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΙΛΟ 

οροφή 6b 
+14,00 

οροφή 6a 
+14,00 
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Κτίριο 6b: Δάπεδο +2,15: Εξοπλισμός πρεσών και διάδρομοι επίσκεψης 

  
Αρμός μεταξύ κτιρίων 6a και 6b και γερανογέφυρα: Δάπεδο +2,15 

 
Κτίριο 6a: Δάπεδο ±0,00 

 
Κτίριο 6a: Δάπεδο -3,15 

 

αρμός 

γερανογέφυρα 

αρμός 

6b 

6a 
6a 

6b 

γερανογέφυρα 
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Κτίριο 6c: Εσωτερική άποψη εναέριου 

διαδρόμου σύνδεσης 6a-6d 

 
Κτίριο 6d: Δάπεδο +14,00: Τοιχώματα σιλό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

 
Κτίριο 6d: Δάπεδο +10,00 (Κατάληξη σιλό) 

 
Κτίριο 6d: Δάπεδα ±0,00, +3,15 

3.3.7 Τμήμα 7: Σύστημα Μεταφόρτωσης 

Στην Εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται η γενική διάταξη των κτιριακών κατασκευών και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούν στο σύνολό τους το Τμήμα 7 (Σύστημα 

Μεταφόρτωσης). Οι εγκαταστάσεις γεφυροπλαστιγγών που βρίσκονται κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους και χρησιμεύουν για την ζύγιση του υλικού φόρτωσης εντός 

περιγράμματος των κτιρίων 7a, 7b και 7d αποτελούν μηχανολογικό εξοπλισμό του 

τμήματος. 

Η πλάστιγγα φόρτωσης ξηρού λιγνίτη (7a) είναι στην ουσία ένα σύμπλεγμα τριών στατικά 

ανεξάρτητων και διαφορετικών κατασκευών. Η πρώτη κατασκευή είναι το σιλό ξηρού 

λιγνίτη, η οποία είναι ένας φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα που περιλαμβάνει τρία σιλό 

λιγνίτη, έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης 5,40mx12,40m και μέγιστο ύψος 15,00m. 

Σημειώνεται ότι στην στάθμη οροφής των σιλό (στάθμη +10,90) έχει κατασκευασθεί 

πρόσθετη μεταλλική κατασκευή, η οποία δεν προβλέπεται στα σχέδια της Υπηρεσίας, για 

την στέγαση μηχανολογικού εξοπλισμού. Η στέγη της πρόσθετης μεταλλικής κατασκευής 

είναι δίρριχτη με επικάλυψη από ελενίτ. Η στάθμη +10,90 του κτιρίου του σιλό είναι και η 

στάθμη στην οποία καταλήγει και ο ταινιόδρομος που ξεκινά από την μονάδα 

εξανθράκωσης (Τμήμα 4). Η θεμελίωση του κτιρίου αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα 

οπλισμένου σκυροδέματος σε διαφορετικές στάθμες (από -2,20 έως -3,80).Τα σιλό 
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καλύπτουν κατά το 1/3 της διαμήκους επιφάνειάς τους υπερυψωμένο ζυγιστήριο (στη 

στάθμη +1,30), επί του οποίου έχει κατασκευασθεί μία επιπλέον πρόχειρη ελαφριά 

μεταλλική κατασκευή γενικών διαστάσεων κάτοψης 12,40mx2,00m με επικάλυψη από 

ελενίτ και κατά το υπόλοιπο μία γεφυροπλάστιγγα, η αποτελεί την δεύτερη κατασκευή του 

συγκροτήματος.  

Η δεύτερη αυτή κατασκευή είναι μία γεφυροπλάστιγγα παλαιού τύπου αποτελούμενη από 

τροχαλίες και άλλους μηχανισμούς, έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης (11,60mx2,00m + 

1,80mx1,00m) και η άνω στάθμη της βρίσκεται στη στάθμη του φυσικού εδάφους (±0,00). 

Η τρίτη κατασκευή του συμπλέγματος αυτού είναι ένας οικίσκος από οπτοπλινθοδομή που 

χρησιμεύει για την λειτουργία της γεφυροπλάστιγγας γενικών διαστάσεων κάτοψης 

2,35mx4,60m και μέγιστου ύψους 2,615m. Η στέγη του οικίσκου αυτού είναι δίρριχτη 

πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. και η θεμελίωσή του είναι από λιθοδομή. 

Η πλάστιγγα φόρτωσης λιγνιτοπλίνθων σε φορτηγά (7b), η πλάστιγγα φόρτωσης 

λιγνιτοπλίνθων σε τρένα (7d), η συνδετήρια αερογέφυρα που τα ενώνει (7c), και το κτίριο 

γραφείων - ζυγιστηρίου (7e) συνθέτουν ένα σύμπλεγμα τεσσάρων στατικώς ανεξάρτητων 

κατασκευών, οι οποίες περιγράφονται ως ακολούθως. 

 

Εικόνα 8: Γενική Διάταξη Τμήματος 7 - Σύστημα Μεταφόρτωσης 
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Το στατικώς ανεξάρτητο τμήμα 7b1-7c-7d1 έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης 

(11,00mx5,60m + 11,00mx6,00m + 24,20mx6,60m + 6,285mx5,60m) και μέγιστο ύψος 

10,94m, το στατικώς ανεξάρτητο τμήμα 7b2 έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης 

26,185mx5,60m και μέγιστο ύψος 9,94m, το στατικώς ανεξάρτητο τμήμα 7d2 έχει γενικές 

διαστάσεις κάτοψης (6,685mx9,00m + 26,00mx6,00m + 8,50mx2,025m) και μέγιστο ύψος 

9,94m, ενώ το στατικώς ανεξάρτητο τμήμα του διωρόφου κτιρίου γραφείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα έχει γενικές διαστάσεις κάτοψης (9,50mx3,30m+9,50x4,00m) και μέγιστο ύψος 

5,50m. Σημειώνεται ότι στη στάθμη του εδάφους υπάρχουν κάτω από το περίγραμμα των 

κτιρίων 7d και 7b έχουν κατασκευασθεί δύο γεφυροπλάστιγγες παλαιού τύπου 

αποτελούμενες από τροχαλίες και άλλους μηχανισμούς. 

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων 7b, 7c, 7d και 7e είναι πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα 

αποτελούμενα από πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα. Η θεμελίωση των κτιρίων αυτών 

αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς συνδετήριες 

δοκούς, τα οποία γενικώς θεμελιώνονται σε ενιαία στάθμη με μικροαποκλίσεις, όπως 

επίσης και οι κατασκευές που αφορούν τις γεφυροπλάστιγγες. 

Σημειώνεται ότι το κτίριο γραφείων - ζυγιστηρίου (7e) έχει κατασκευασθεί σε δύο φάσεις: 

αρχικά το 1958 κατασκευάσθηκε κτίριο γενικών διαστάσεων κάτοψης 9,50mx3,30m και στη 

συνέχεια το 1968 υλοποιήθηκε η επέκτασή του (στατικώς εξαρτημένη από το προϋπάρχον 

κτίριο) γενικών διαστάσεων κάτοψης 9,50mx4,00m. 

Το κανονιστικό πλαίσιο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων του τμήματος 7 εξάγεται 

συμπερασματικά από την περίοδο μελέτης τους και εκτιμάται ότι είναι οι γερμανικοί 

κανονισμοί (DIN) σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954. Δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μελετηθεί με Αντισεισμικό Κανονισμό, καθώς έχουν μελετηθεί 

προ του 1959 (χρονολογία έναρξης ισχύος του πρώτου Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού), εκτός της επέκτασης του κτιρίου γραφείων (7e), που έχει μελετηθεί το 1968. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι στάθμες του συμπλέγματος 7b-7c-7d-7e με 

το υψόμετρο της κάθε στάθμης, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή των δομικών 

στοιχείων ανά στάθμη.  
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Πίνακας 3.12 Υψόμετρα και περιγραφή σταθμών συμπλέγματος κτιρίων 7b-7c-7d-7e 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

+10,94 / 
+9,94 

Δικλινής πλάκα οροφής σε διαφορετικές στάθμες ανά περιοχή κάτοψης 
συμπλέγματος 7b-7c-7d από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+5,50 
Δάπεδο συμπλέγματος 7b-7c-7d και οροφή κτιρίου γραφείων (7e) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα επί δοκών και υποστυλωμάτων 

+2,70 
Δάπεδο Α' ορόφου κτιρίου γραφείων (7e) από οπλισμένο σκυρόδεμα επί δοκών και 

υποστυλωμάτων 

±0,00 έως  
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

Δάπεδο ισογείου κτιρίου γραφείων (7e), μεμονωμένα πέδιλα θεμελίωσης 
συμπλέγματος κτιρίων 7b-7c-7d-7e και κατασκευές για την λειτουργία των 

γεφυροπλάστιγγων 

Τα κτίρια του τμήματος 7 έχουν κατασκευαστεί περί την χρονολογία 1958 - εκτός της 

επέκτασης του κτιρίου γραφείων (1968) - από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας Β160 και 

από χάλυβα οπλισμού ποιότητας St II. H ποιότητα του δομικού χάλυβα που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μεταλλικές κατασκευές του τμήματος 7 δεν ήταν δυνατόν να 

ανευρεθεί, αλλά εκτιμάται από την περίοδο μελέτης του Έργου ποιότητας St 37. Ο 

οργανισμός πλήρωσης του κτιρίου 7e είναι από μπατική και δρομική τοιχοποιία, ενώ των 

κτιρίων 7b, 7c και 7d είναι από τσιμεντόλιθους. Τα κουφώματα των κτιρίων είναι μεταλλικά 

πλαίσια με υαλοστάσια. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τόσο τις όψεις των κτιρίων του τμήματος 7, 

όσο και χαρακτηριστικά σημεία από το εσωτερικό των κτιρίων. 

 
Κτίριο 7a: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7a: ΒΑ-ΒΔ ΟΨΗ 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

ΣΙΛΟ 

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 
ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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Κτίριο 7a: ΒΔ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7a: Δάπεδο +10,90 

 
Κτίριο 7a (οικίσκος): ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7a (οικίσκος): ΒΔ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7a: Δάπεδο οικίσκου 

 
Κτίριο 7a: Υπερυψωμένο Ζυγιστήριο 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 
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Κτίριο 7a: Δάπεδο 

Υπερυψωμένου Ζυγιστηρίου 

 
Σύμπλεγμα κτιρίων 7b-7c-7d-7e: ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7e, 7b2, 7d2: ΝΑ-ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7b2, 7d2: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7b2: ΝΑ-ΒΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7e: ΒΔ-ΒΑ ΟΨΗ 

7e 

7b2 
7d2 

7d2 

7b2 
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Κτίριο 7d2: ΝΔ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7b2: ΒΑ ΟΨΗ 

 
Αρμός μεταξύ τμημάτων 

7d2 και 7b1-7c-7d1 

 
Αρμός μεταξύ τμημάτων 

7b2 και 7b1-7c-7d1 

 
Κτίριο 7c: ΝΑ ΟΨΗ 

 
Κτίριο 7b1-7c-7d1: ΒΔ ΟΨΗ 

αρμός 

7b1-7c-7d1 
7b2 

αρμός 

7b1-7c-7d1 

7d2 
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Κτίριο 7b2: Άνοψη και γεφυροπλάστιγγα 

 
Κτίριο 7d2: Άνοψη και γεφυροπλάστιγγα 

3.3.8 Τμήματα 8 και 9: Γέφυρα Μεταφοράς Σωλήνα Ατμού από ΑΗΣ προς ΤΞΠ. 

Σύστημα Ταινιόδρομων Μεταφοράς Λιγνίτη και Προϊόντων 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τις κατασκευές που σχετίζονται με τα 

τμήματα 8 (Γέφυρα Μεταφοράς Σωλήνα Ατμού από ΑΗΣ προς ΤΞΠ) και 9 (Σύστημα 

Ταινιόδρομων Μεταφοράς Λιγνίτη και Προϊόντων).  

  

 
Γέφυρα Μεταφοράς Σωλήνα Ατμού από ΑΗΣ προς ΤΞΠ και ταινιόδρομοι 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

ΤΞΠ 

Γέφυρα Μεταφοράς Σωλήνα Ατμού από 

ΑΗΣ προς ΤΞΠ 
Γέφυρα Μεταφοράς Σωλήνα Ατμού από 

ΑΗΣ προς ΤΞΠ 

9.i 

9.a 

9.m 

9.c 

9.i 

9.a 

9.h 

Σωλήνας Ατμού από ΑΗΣ προς ΤΞΠ 
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Πύργος μεταφόρτωσης (9.l) και ταινιόδρομοι (9.b,c,d) 

  
Ταινιόδρομοι μαιταφοράς 9.j kai 9.g 

  
Αύλακες μεταφοράς λιγνιτοπλίνθων (9.f). BA Όψη 

9.b 

9.l 9.d 

9.c 

a.1 
9.l 

9.d 

9.c 

9.j 7.a 

6.g 9.f 9.f 
6.b 

9.g 
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Αύλακες μεταφοράς λιγνιτοπλίνθων (9.f). Εσωτερική περιοχή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ –
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1 ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

4.1.1 Γενικά 

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (βλ. Τμήματα 1-3 της Παραγράφου 3.2) περιλαμβάνει συνοπτικά τον 

ακόλουθο εξοπλισμό: 

 Δύο (2) κύριες εγκαταστάσεις (μία για κάθε Μονάδα, εκτός εάν άλλως αναφέρεται), 

που κάθε μία περιλαμβάνει: 

 Λέβητα ατμοποίησης με τον ατμοστρόβιλο και την αντίστοιχη γεννήτρια. 

 Πύργο ψύξης (μόνο για τη Μονάδα II). 

 Όλο τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα 
κυκλώματα νερού - ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων. 

 Καπνοδόχο, κοινή και για τις δύο Μονάδες. 

 Συστήματα λίπανσης. 

 Μετασχηματιστές ανύψωσης της τάσης. 

 Εγκαταστάσεις σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον υποσταθμό 
μεταφοράς. 

 Συστήματα ελέγχου και λειτουργίας της Μονάδας. 

 Δύο (2) συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και ξηρής τέφρας. Αυτά 

περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα (Η/Φ) ιπτάμενης τέφρας, τα μηχανικά 

φίλτρα, τα δίκτυα μεταφοράς ξηρής τέφρας, σιλό αποθήκευσης, διατάξεις 

εκφόρτωσης της τέφρας σε κλειστά φορτηγά, το σύστημα αποκομιδής ξηρής τέφρας 

από προθερμαντήρα νερού, προθερμαντήρα αέρος (LUVO) και εσχαρών λεβήτων. 

 Δύο (2) μονάδες παραγωγής απιονισμένου και αποσκληρυμένου νερού, καθώς και 

σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος. 

 Δίκτυο αντλιών βαθέων φρεάτων (5 αντλίες) με εγκατάσταση καταιονισμού, 

δεξαμενές καθαρού νερού και δεξαμενές αποθήκευσης (πιέσεως). 

 Δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου ντήζελ (35 m3), δύο (2) δεξαμενές ημερήσιας 

κατανάλωσης (24 m3 και 20 m3, αντίστοιχα), καθώς και όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για τη μεταφορά του στους λέβητες των Μονάδων. 

4.1.2 Μηχανοστάσιο 

Το μηχανοστάσιο βρίσκεται εντός του κτιρίου 2b. Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός του 

μηχανοστασίου περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και 
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διάφορες αντλίες υγρών καυσίμων, κενού, βαθέων φρεάτων ύδατος καθώς και διάφορα 

επιστόμια. 

Πίνακας 4.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανοστασίου 

ΔΑΠΕΔΟ/ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΙΔΟΣ  ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

+8m ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Νο2  ΑΒΒ DSQ2g44 
33000 

KW 

L=6,16m 
H=3,90m 
D=3,00m 

1 

+8m ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο2  ΑΒΒ WTH 625h 
33000 

KW 
L=6.00 m 
D=3,30m 

1 

+8m ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑ Νο2  ABB  
GTD156 

D11 

170 KW 
265V 
640A 

L=1,90m 
D=1,00m 

1 

+8m 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑ Νο2 
 ABB GFT14 

3,0  
110V 27A 

L=0,50m 
D=0,400m 

1 

+0m 
ΚΥΡΙΟ ΨΥΓΕΙΟ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο2 
 WILTON 

FIJENOORD 
CO35-2-85 3260m

2
 

L=10,00m 
D=3,70m 

1 

+7m 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 

ΝΕΡΟΥ 
 WILTON 

FIJENOORD 
N20a/133-

6-752 
  

L=5,30m 
D=1,20m 

2 

+0m 
ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 ABB CROK6525   

L=3,30m 
D=0,60m 

2 

+0m 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΑΙΟΥ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 ABB MKG1252-5   

 L=3,5m 
H=1,70m 
B=1,60m 

1 

+8m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΑΝΤΛΙΕΣ 
 HALBERG 

KKK 
HM100X11P 419PS  

 L=1,80m 
D=0,70m 

3 

+0m 
ΕΦΕΔΡΙΚΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ 

 ΑΒΒ     
 L=6,20m 
D=3,15m  

1 

 +0m 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ Η2 

 ABB     
L=3,10m 
H=2,50m 
B=2,20m 

 1 

+0m 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ 
 SULZER 

ΝΡ21-12 
1/2hD 

25HP    1 

+0m 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ 
 SULZER 

ΝΡ21-12 
1/2hD 

45HP   1 

+2m 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟΥ Ejector 
 ABB WL4    

L=1,50m 
D=0,60m  

1 

+2m 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟΥ Ejector 
 ABB WL5   

L=1,50m 
D=0,60m 

1 

+8m ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Νο1  AEG KWU 
GEG2567 

1958 
10000 

KW 
 L=4,20m 
H=1,70m  

1 

+8m ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο1  AEG  
FKD2714 

1958 
 12500 

KVA 
L=4,20m 
D=2,90m 

1 
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ΔΑΠΕΔΟ/ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΙΔΟΣ  ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

+8m ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑ Νο1  AEG  ET84 

 
50/66KW 
100/115V 
500/575A 

 L=1,60m 
H=0,75m 
D=0,50m 

1 

+3m 
ΨΥΓΕΙΟ ΑΕΡΟΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Νο1 
 AEG 

 
    1 

+0m 

ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ 
ΑΤΜΟΥ 

 AEG  60MTS     1 

+0m 
ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 AEG KWU     

H=2,10m 
D=0,85m 

2 

+7m 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΑΙΟΥ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 AEG KWU     

 L=3,00m 
H=0,80m 
B=1,00m 

1 

Από +0m 
ως +8m 

ΑΓΩΓΟΙ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ 

ΑΤΜΟΥ  
MANESMAN  13CrMo44   

 D=219X8 
L=74,00m 

ΓΩΝΙΕΣ 
24τεμ 

  

+20m ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ  RINDINGER       1 

-0,90m 
ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΨΥΞΗΣ 

KSB 
 SEY 

700/600V 
153 KW   2 

-0,90m 
ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 
SULZER 

 HPSV32-17 
½ & 37-20 

 77HP   2 

4.1.3 Λεβητοστάσιο 

Εντός του κτιρίου 2ψ βρίσκονται 2 μεταλλικοί λέβητες, οι οποίοι θεμελιώνονται στο έδαφος 

μέσω μεταλλικών δοκών και υποστυλωμάτων. Στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή του λέβητα περιλαμβάνονται  

 Πυρίμαχος πηλός (Schamotte /Fire Clay)  

 Μονωτική τοιχοποιία από διατομίτη ( Diatomit/nsulating brickwork ) 

 Μονωτική τοιχοποιία από ελαφρόπετρα(Bims=/Insulating brickwork) 

 Υαλοβάμβακας (GW (Glaswolle) Decken /Glass wool mats)  

 Σκωρεοβάμβακας (Schlackenwolle / Mineral Wool) 

 Πυρομπετόν (Pyrobeton) καθώς και άλλα πυρίμαχα υλικά (Spezial G, Iso /S, Hydro BU 

BWI, BW IVS, Fortenit II) και  

 Μονωτικά υλικά από αμίαντο. 
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Σχήμα 4.1 Τομή Λέβητα

Μηχανικά Φίλτρα 

Προθερμαντήρας 
Αέρος 

Ανεμιστήρας 
ελκυσμού 

Εσχάρα  
τέφρας 

Ανεμιστήρας 
ψυχρού Αέρα 

Ατμοϋδροθάλαμος 

ΣΙΛΟ ΚΗΦ 

Μύλοι 
λιγνίτη 
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Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός του λεβητοστασίου περιγράφεται στον ακόλουθο 

πίνακα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη αεραγωγούς και αγωγούς καυσαερίων, 

επιστόμια ατμού – νερού, εκκαπνιστές, σύστημα πυρόσβεσης και σύστημα κλιματισμού. 

Πίνακας 4.2 Μηχανολογικός εξοπλισμός λεβητοστασίου 

ΔΑΠΕΔΟ/ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Από +0m 
ως +32m 

ΛΕΒΗΤΑΣ 
BABCOCK & 

WILCOX 
  

 
2 

Από +0m 
ως +32m 

ΑΤΜΟΫΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  
BABCOCK & 

WILCOX 
  

D=1,60m  
L=7,40m  

S=44/48mm 
1 

Από +0m 
ως +32m 

ΑΥΛΟΙ ΑΝΟΔΟΥ 
ΚΑΘΟΔΟΥ 

BABCOCK & 
WILCOX 

  

ΑΥΛΟΙ ΑΝΟΔΟΥ 188 
D=70Χ3,5 L=27,00m 
ΑΥΛΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 86  
D=70X3,5 L=27,00m 

2 

+0m 
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΛΩΝ 
ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ 

BABCOCK & 
WILCOX 

  
D=175,00mm  

L= 5,70mm  
8 

Από 
+28m ως 

+32m  

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 
Νο1,2 

BABCOCK & 
WILCOX 

  

ΥΠΕΡΘΕ/ΡΑΣ Νο1 
U=28  

84 ΑΓΩΓΟΙ  
D38X4 L=10,00m 
ΥΠΕΡΘΕ/ΡΑΣ Νο2 

U=32  
57 ΑΓΩΓΟΙ D44,5X4 

L=7,00m 

2 

Από +0m 
ως +32m 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ 

BABCOCK & 
WILCOX 

  D=216X 20X5570 6 

Από +8m 
ως +32m  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 
ΥΔΑΤΟΣ 

BABCOCK & 
WILCOX 

  
4U 57 ΑΓΩΓΩΝ 

D=32X3,5 
2 

Από +0m 
ως +32m 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡA 

ΥΔΑΤΟΣ 

BABCOCK & 
WILCOX 

  D=216X16X6525 4 

Από +0m 
ως +32m 

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ 
ΑΤΜΟΥ  

MANESMAN   
D=219X8 L=130,00m 

ΓΩΝΙΕΣ 18ΤΕΜ 
  

+8m 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 

ΑΕΡΟΣ 

KRAFTANLAGEN 
AG 

HEILDELBERG 

CXS 
22/1250 

D=6,00m  
H=3,00m 

2 

+22m ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ 
SCHMIDT 

SOHNE 
  

D=3,00m L=11,00m 
D=2,80m L=7,00m 

2 

+22m ΑΠΑΕΡΩΤΕΣ  
AUGUSTSCHMIT 

SOHNE 
  

D= 1,00m L=3,00m 
D=1,50m L=3,80m 

2 

+22m 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ 
BABCOCK & 

WILCOX 
  

D=2,20m  
L=5,50m 

1 

-3m ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
BABCOCK & 

WILCOX 
  

D=1,50m  
L=8,00m 

1 

+2m 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 
Νο1,2 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ 

SCHMIDT 
SOHNE 

  
D=0,40m  
L=4,00m 

2 

+15m ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ BABCOCK &   L=7,60m  4 
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ΔΑΠΕΔΟ/ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΙΓΝΙΤΗ WILCOX B=1,70m  
H=1,40m 

+0m ΜΥΛΟΙ ΛΙΓΝΙΤΗ 
BABCOCK & 

WILCOX 
3,3S 

BABCOCK 
D=3,70m  
L=4,00m 

4 

+0m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 
ΚΑΥΣΗΣ 

BABCOCK & 
WILCOX 

E661 
D=3,80m  
L=1,60m 

2 

+0m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

BABCOCK & 
WILCOX 

E6611 
D=4,80m  
L=4,00m 

2 

Από +0m 
ως +35m 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
Mohr & 

Federhaff A.E. 
    1 

4.1.4 Σύστημα αποκομιδής τέφρας  

Σε επαφή με το λεβητοστάσιο βρίσκεται το σύστημα αποκομιδής τέφρας περιλαμβάνει 

 Καμινάδα καυσαερίων (3e), που απαρτίζεται μεταλλικούς σπονδύλους από δομικό 

χάλυβα κοχλιωτούς καθ' ύψος. Έχει εξωτερική διάμετρο D = 3,75m και μέγιστο ύψος 

50m. 

 2 μηχανικά φίλτρα (3a,3b) και 

 2 ηλεκτροστατικά φίλτρα (3c,3d) 

 1 σιλό τέφρας (3f) 

 1 δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου (3g) 

Πίνακας 4.3 Χαρακτηριστικά φίλτρων ιπτάμενης τέφρας 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΦΙΛΤΡΑ 

BABCOCK & 
WILCOX 

WABEN 
FILTER  

L=7,50m 
B=8,50m 

H=12,00m  
340 

ΚΥΚΛΩΝΕΣ D 
0,394mm 

2 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΙΛΤΡΑ 

FLAKT 
FAA-2X45H-
75-120-A2 

206KVA 70KV 
1400mA 

 L= 8,50m 
B=16,00m 
H=22,00m 

2 

Επίσης, περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.4 Λοιπός εξοπλισμός σύστηματος αποκομιδής τέφρας 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΕΦΡΑΣ 
CLAUDIUS 

PETERS 
FULLER 

H 
11 

L=2,00m 
H=0,50m 

6 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ BABCOCK 
 

2,2 
L=0,50m 
D=0,50m 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & FLENDER 
 

5,5 L=4,00m 2 
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ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΕΦΡΑΣ BOCHOLT B=1,00m 
H=0,80m 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΕΦΡΑΣ      

4.1.5 Εγκατάσταση επεξεργασίας ύδατος  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας ύδατος βρίσκεται στο κτήριο 2d (Χημείο). Στο Ισόγειο 

βρίσκονται τα φίλτρα και οι εναλλάκτες ιόντων. Στο υπόγειο βρίσκονται 2 δεξαμενές για τη 

φύλαξη HCl και NaOH. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύστημα τροφοδοσίας των λεβήτων 

με αφαλατωμένο νερό. Η δεξαμενή υδροχλωρικού οξέως είναι κενή ενώ στη δεξαμενή 

καυστικού νατρίου παραμένουν περί τους 4 τόνους NaOH. Επίσης, η άμμος και οι ρητίνες 

παραμένουν εντός των φίλτρων και των εναλλακτών. 

Πίνακας 4.5 Εξοπλισμός μηχανοστασίου εγκατάστασης επεξεργασίας ύδατος 

ΔΑΠΕΔΟ/ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ισόγειο ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΥ BABCOCK & WILCOK 
L=3,50m 
D=0,70m 

2 

Ισόγειο ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ BABCOCK & WILCOK 
L=3,50m 
D=0,50m 

2 

Ισόγειο ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ BABCOCK & WILCOK 
L=4,00m 
D=1,00m 

2 

Ισόγειο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΟΞΥΤΗΤΑΣ 
BABCOCK & WILCOK 

L=4,00m 
D=1,00m 

2 

Ισόγειο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 
BABCOCK & WILCOK 

L=4,00m 
D=1,00m 

2 

Υπόγειο ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ BABCOCK & WILCOK 
L=6,50m 
D=1,10m 

1 

Υπόγειο ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗCl BABCOCK & WILCOK 
L=4,70m 
D=1,80m 

2 

Υπόγειο ΔΕΞΑΜΕΝΗ NaOH BABCOCK & WILCOK 
L=5,40m 
D=1,80m 

1 

4.1.6 Πύργος Ψύξης 

Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός του πύργου ψύξης αποτελείται από 4 ανεμιστήρες 

(3+1 εφεδρικός) της εταιρείας Marley Company (Τύπος H3, ισχύος 75KW). Επίσης, στον 

εξοπλισμό του Πύργου Ψύξης περιλαμβάνεται εσωτερική ξύλινη διανομή της εταιρείας 

Marley Company (Τύπος 943-3-03) συνολικού βάρους 60 τόνων (7.864m3). Ο Πύργος Ψύξης 

συνδέεται με το Μηχανοστάσιο μέσω 2 αγωγών (Φ1100/L= 60m και Φ800/L=20m). 
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4.1.7 Ηλεκτρικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

Ο σημαντικότερος ηλεκτρικός - ηλεκτρονικός εξοπλισμός του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ περιλαμβάνει  

 Ένα υπαίθριο Υποσταθμός (2f). Ο Υποσταθμός περιλαμβάνει Μετασχηματιστές 

(U1,U2,U3 – βλ. ακόλουθο πίνακα), αποζεύκτες, διακόπτες, δύο (2) ζυγούς Μέσης 

Τάσης και γραμμή Διασύνδεσης με ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.  

 16 Μετασχηματιστές (βλ. ακόλουθο πίνακα).  

 Εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος αποτελούμενη από 2 ανορθωτές σεληνίου και 120 

συσσωρευτές  

 Διακόπτες Ισχύος Μέσης Τάσης 15 KV & 6 KV 

 Ηλεκτρονόμους 

 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 

 Όργανα θαλάμου ηλεκτρικού ελέγχου 

 Κινητήρες 

 Όργανα θαλάμου ελέγχου λεβητοστασίου 

 Πίνακες και χυτοσιδηρές διανομές εγκατεστημένες σε όλα τα τμήματα του ΑΗΣ 

 Διάφορα όργανα χειρός  

 Διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός 

 Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σχετικό εξοπλισμό 

 Φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες 

4.1.7.1 Μετασχηματιστές  

Στον υπαίθριο υποσταθμό του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ βρίσκονται 3 μετασχηματιστές (U1, U2, U3). Στο 

Ισόγειο του Παραρτήματος (κτίριο 2a) βρίσκονται 8 μετασχηματιστές, στην οροφή των 

ηλεκτροστατικών φίλτρων 4 και 1 εφεδρικός στο Ισόγειο του Μηχανοστασίου. Οι 

μετασχηματιστές αυτοί, πλην του εφεδρικού των ηλεκτροστατικών φίλτρων φέρουν 

ποσότητα ελαίων ίση με 22,96m3, το οποίο είναι ελεύθερο PCBs. 

Πίνακας 4.6 Μετασχηματιστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

ΚΤΙΡΙΟ/ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΣ MVA 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΑΔΙΟΥ 
Litr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Υπαίθριος 
Υποσταθμός 

Μετασχηματιστές 
εξόδου γεννήτριας Ι 

U1 
DO 

2500/20 
FTF TOPP 1957 2,5 2600 1 

Υπαίθριος 
Υποσταθμός 

Μετασχηματιστές 
εξόδου γεννήτριας Ι 

U2 
DO 

2500/20 
FTF TOPP 1957 2,5 2600 1 

Υπαίθριος 
Υποσταθμός 

Μετασχηματιστές 
εξόδου γεννήτριας Ι 

U3 
DO 

2500/20 
FTF TOPP 1957 2,5 2600 1 

Παράρτημα/ 
Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
τροφοδοσίας 

βοηθητικών μονάδας 
II και βοηθητικών 

διασυνδέσεων 
μονάδων I & II 

U10 TK (DD) BBC 1965 1 1000 1 
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ΚΤΙΡΙΟ/ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΣ MVA 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΑΔΙΟΥ 
Litr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
φωτισμού ΑΗΣ 

U11 
JDU 

161/10 
AEG 1958 0,16 170 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
φωτισμού ΑΗΣ 

U12 
JDU 

161/10 
AEG 1958 0,16 170 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
τροφοδοσίας 

φυσικοχημικού 
εργαστηρίου 

U13 
sKOU 

753W/10 
SIEMENS 1957 0,8 800 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
τροφοδοσίας 

βοηθητικών μονάδας 
I 

U14 
JDU 

1001/10 
AEG 1958 1 1050 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
τροφοδοσίας 

βοηθητικών μονάδας 
I 

U15 
JDU 

1001/10 
AEG 1958 1 1050 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Αυτομετασχηματιστής 
εξόδου γεννήτριας 

Νο2 38,8 MVA 
U16 AiTR CEM 1964 40 5500 1 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

Μετασχηματιστής 
τροφοδοσίας 

βοηθητικών σταθμού 
και Βιομηχανικού 
συγκροτήματος 

U17 NiTRV CEM 1965 8 2300 1 

Οροφή Η/Σ 
φίλτρων 

Μετασχηματιστές Η/Σ 
Φίλτρων  

FBQE 
70/1400GF   

0,98 
(1400mA/70KV) 

2280 
(570x4) 

4 

Μηχανοστάσιο/ 
Ισόγειο 

Εφεδρικός 
Μετασχηματιστής Η/Σ 

Φίλτρων 
 

FBQE 
70/1400GF   

0,98 
1400mA/70KV 

570 1 

ΣΥΝΟΛΟ       22.960 16 
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4.1.7.2 Εγκατάσταση Συνεχούς ρεύματος 

Η εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ βρίσκεται στο Ισόγειο του Παραρτήματος 

(κτήριο 2a) και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.7 Εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

ΚΤΙΡΙΟ/ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 

ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ 
ΣΕΛΙΝΙΟΥ 

AEG 
ΤΒD200/75 

AUD 
TBW20/40ar 

27KVA 
& 

29KVA 

L=2,50m 
B=1,00m 
H=1,00m 

2 

Παράρτημα/ 

Ισόγειο 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

COTTERIEU- DHAGEN A.G. 
LOELN- KALK 

IK 12 
 

L=0,18m 
B=0,25m 

H=0,50m X 
120 

120 

4.1.7.3 Διακόπτες Ισχύος Μέσης Τάσης 15 KV & 6 KV  

Στον 1ο όροφο του Παραρτήματος (κτίριο 2a) υπάρχουν 39 διακόπτες για δια αέρος σβέση 

τόξου με τα χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα. 

Πίνακας 4.8 Διακόπτες Ισχύος Μέσης Τάσης 15 KV & 6 KV  

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
MVA 

ΤΑΣΗ 
V 

ΕΝΤΑΣΗ 
A 

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Atu 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

P330 BBC, DBH20m1000 1.000 15.750 1.000 15÷16 1 

P340 BBC, DBH20m1000 1.000 15.750 1.000 15÷16 1 

P350 BBC, DBH20m1000 1.000 15.750 1.000 15÷16 1 

P360 BBC, DBH20m1000 1.000 15.750 1.000 15÷16 1 

P315 BBC, DHH20m1000 1.000 15.750 1.000 15÷16 1 

P325 BBC, DBH20p1000 1.000 15.750 2.500 15÷16 1 

B1 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B2 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B3 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B4 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B6 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B10 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B11 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B12 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B13 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B14 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B16 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B17 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B18 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

B19 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C1 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C2 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C3 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C4 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 
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ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
MVA 

ΤΑΣΗ 
V 

ΕΝΤΑΣΗ 
A 

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Atu 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

C5 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C6 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C10 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C11 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C12 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C13 AEG, SCPE 2/5-10/600-200 200 10.000 600 9,5÷11 1 

C14 
AEG, SCPE 314 -10/1000-

300 
300 10.000 1.000 9,5÷11 1 

B9 AEG,SCPE 2/10-10/1200-200 200 10.000 1.200 9,5÷11 1 

C9 AEG, SCPE 2/6-10/1000-200 200 10.000 1.000 9,5÷11 1 

B7 AEG, SCPE 2/6-10/1000-200 200 10.000 1.000 9,5÷11 1 

C7 AEG, SCPE 2/6-10/1000-200 200 10.000 1.000 9,5÷11 1 

EC1 BBC, T.2n300 300 7.200 1.200 9,5÷11 1 

EC2 BBC, T.2n300 300 7.200 1.200 9,5÷11 1 

EC3 BBC, T.2n300 300 7.200 1.200 9,5÷11 1 

EC5 BBC, T.2n300 300 7.200 1.200 9,5÷11 1 

ΣΥΝΟΛΟ      39 

4.1.7.4 Ηλεκτρονόμοι 

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ήταν διασυνδεδεμένος με τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με δύο γραμμές:  

1. Από τον διακόπτη P310/(ΑΗΣ/Πτολεμαϊδας) μέσω Υπογείου καλωδίου 4Χ3Χ290 Αl, 

εναερίου δικτύου 4Χ3Χ95 Αl και υπογείου καλωδίου 4Χ3Χ290 Αl στις μπάρες 15 KV 

της Μονάδας Νο 2. Το δίκτυο διασύνδεσης προστατεύεται από τους 

Ηλεκτρονόμους : 

 Διαφορική Προστασία 

 Προστασία Ασύμμετρου φόρτωσης 

 Προστασία έναντι Υπερέντασης 

2. Από τον διακόπτη P250(AHΣ Πτολεμαΐδας) μέσω υπογείου καλωδίου και εναερίου 

δικτύου 3Χ85 Αl στον Διακόπτη P260 στους ζυγούς Α 15 ΚV του Υποσταθμού U1-U2-

U3 του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Το δίκτυο διασύνδεσης προστατεύεται από τους 

Ηλεκτρονόμους : 

 Διαφορικής 

 Υπερεντάσεως και  

 Υπερτάσεως 

Οι ηλεκτρονόμοι βρίσκονται στον 2ο όροφο του Παραρτήματος (κτίριο 2a) και τα 

χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθου πίνακα. 
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Πίνακας 4.9 Ηλεκτρονόμοι  

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 15KV 

AEG QS4  
RS 980233 5A 50HZ P=0,45 110 ÷ 

220V 
5 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ 
ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 15KV 

AEG RSZ 3gk  
RSV 275-38 4-10A 12-35A 50HZ 

110 ÷ 220V 
3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ 
ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 15KV 

AEG RS RV 3F RSV 271-39A 100V 50HZ 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ ΒΒC RBimax  In 10/20A  3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙCM 22 K BVC AK 421275 2,5-10A 50HZ 220V 3 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  BBC DMS  AK 420943 5A 50HZ 220V 3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ BBC ST AK 420302 160
o 

4,4A t = 80 min 1 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 
ΣΤΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 10MW 

AEG RERGZ  
RSV 292-32 0,5A 160mA 50HZ 

220V 
1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΙΣΧΥΟΣ AEG RRGZ  
RS 980231 100/110V √3 50HZ 6sec 

5A 
1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΡΟΤΟΡΑ AEG REGL 
RSV 293-34 1-2/100…125V 1-

3/220V 50HZ 
1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ AEG KSZ 3g 4-10A 50HZ 110/220V 12S 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

AEG SM 22 3242-2USP 1 5A 50HZ 220V  1 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BBC DLMs AK 421144 05A 50HZ 220V 3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

BBC ZH+S/ZH 
Ji7/15 % In=0,17A Ir 

0,0065/0,0143A 
2 

  BBC CSM2cd  AK 421031 220V 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΒC ST  AK 402302 T=20min I 60
o
 4,6A 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ BBC Vg 2,5A Jn 5A 2 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 33 MW 

BBC DMS AK 420943 5A 220V 50HZ  3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΑΤΗ 
BBC CuEBBC 

PA1kcgm  
AK 420160 Un 1,2 100V Un 3,4 

100V 50HZ 
1 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 

BBC CM3 
11044 

PVM21-110 
PA 2kehg 

AK 421777 110V 220V 50HZ 2 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 
BBC 

YP/WUX101 
AK 421777 5A 12-∞ ω/0-5 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ 

GENERAL 
ELECTRIC 

12IjCV51B19A 
1JCV  

 
2 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΡΟΤΟΡΑ BBC RBV  In 0,05A 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 15KV BBC TYP S In 2,5A – 5A 12 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ BBC   1 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ 

BBC  1 

ΣΥΝΟΛΟ   57 
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4.1.7.5 Όργανα Ηλεκτρικού Θαλάμου και θαλάμου ελέγχου λέβητα 

Στον 1ο όροφο του κτιρίου Κέντρου Ελέγχου (2e) υπάρχει ο θάλαμος ηλεκτρικού ελέγχου 

που περιλαμβάνει τα όργανα του ακόλουθου πίνακα.  

Πίνακας 4.10 Πίνακας Οργάνων ηλεκτρικού θαλάμου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ & 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΤΑΣΗΣ & 
ΙΣΧΥΟΣ) 

VR18 PAPERLESS 
RECORDER 

BC BRAINCHILD 3 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ 

Α ή ΚΑ 
1959-1960 AEG 30 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΤΑΣΗΣ V ή ΚV 

1959-1960 AEG 9 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ MW ή MWar 

1959-1960 AEG 16 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
MWh 

1959-1960 AEG 31 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΗΖ 

1959-1960 AEG 6 

ΣΥΝΟΛΟ   95 

Στον εξοπλισμό του ΑΗΣ επίσης περιλαμβάνονται διάφορα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά 

Εργαλεία: βολτόμετρα, δείκτες διαδοχής φάσεων, ζυγοί αναλυτικοί ηλεκτρικοί, 

ηλεκτροφωτόμετρα, καταγραφικά πολλαπλών εγγραφών, μετρητές μονώσεως, μικρόμετρα 

ωρολογιακά, πολύμετρα, σταθμηγράφοι, σταθμήμετρα, στροφόμετρα, συσκευές μέτρησης 

διοξειδίου άνθρακος, συσκευές μέτρησης ταλαντώσεων, συσκευές ελέγχου ηλεκτρονόμων, 

συσκευές ελέγχου θερμοστοιχείων, φωτόμετρα, χρονόμετρα. 

4.1.7.6 Καλώδια 

Στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας το βάρος των καλωδίων μέσης τάσης έχει υπολογιστεί σε 35,9 

τόνους από τους οποίους οι 25,6 αφορούν στο καλώδιο διασύνδεσης με τον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. Το καλώδιο αυτό είναι μήκους περί το 1Km και για τη μόνωσή του 

χρησιμοποιούταν έλαιο που περιείχε PCB. Το βάρος των καλωδίων χαμηλής τάσης έχει 

υπολογιστεί σε 98 τόνους  

4.1.7.7 Κινητήρες 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κινητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε 

διάφορα μηχανήματα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ.  



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 91 

 

Πίνακας 4.11 Εγκατεστημένοι Κινητήρες ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Λεβητοστάσιο +0m  ΜΥΛΟΙ ΛΙΓΝΙΤΗ  AEG AVM 800/8  6 KV Y 4 

Λεβητοστάσιο +0m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 
 AEG AVM 500/6  6 KV Y 2 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
+0m 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΛΚΥΣΜΟΥ 

 AEG AVM 800/6  6 KV Y 2 

Μηχανοστάσιο +8m 
 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΤΛΙΑ 
 AEG AVM 400/2  6 KV Y 2 

Μηχανοστάσιο +8m  ΡΥΘΜΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ  AEG GAO 25 η  220V≈ 1 

Χημείο Ισόγειο  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  AEG ΑΜ 5,5/u  220/380V 1 

Χημείο Ισόγειο  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  AEG ΑΜ 2,2/9 u  220/380 Δ/Y 1 

Χημείο Ισόγειο 
ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
 AEG      1 

Χημείο Ισόγειο  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  AEG ΑΜ 15/2 u  220/380 Δ/Y 3 

Χημείο Ισόγειο  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  AEG AΜ 4/6 u  220/380 Δ/Υ 1 

Χημείο Ισόγειο ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  CONZ UM 800-2  220/380 Δ/Υ 1 

Χημείο Ισόγειο ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  ΕΛΒΗΜΑ Γ 105 380 1 

Λεβητοστάσιο +8m 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 AEG 

AΜ ΝΚ53 
η-4 

 380 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +8m 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 AEG 

AΜ 
2,2/4uSp7u 

 220/380 Δ/Υ 1 

Λεβητοστάσιο +25m 
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

Α ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 AEG AΜ 15/2 u  380 Δ 2 

Λεβητοστάσιο +25m ΣΙΛΟ ΚΗΦ
4
  AEG AΜ 2,2/2u  380 Υ 1 

Λεβητοστάσιο +25m 
ΑΕΡΑΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
 AEG AΜ 7,5/2u  380 Δ 2 

Λεβητοστάσιο +25m ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΗΦ  AEG AΜ 2,2/4u  380 Υ 1 

Λεβητοστάσιο +15m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ 

ΛΙΓΝΙΤΗ 
 AEG AΜ 5,5/4 u  380 Δ 4 

Λεβητοστάσιο +15m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ 

ΛΙΓΝΙΤΗ 
 RVE HORN EG 701S 5  29 Δ 4 

Λεβητοστάσιο +35m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤHΣ ΣΙΛΟ 

ΚΗΦ 
 AEG 

AΜ 1,1
 
η 

//4 spi 
 380 Y 1 

  
ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 AEG AΜ 5,5

 
/2 u  380 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +25m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΗΦ 

Λ.1 
 AEG AΜ 2,2

 
/4 u  380 Υ 1 

Λεβητοστάσιο +25m 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΚΗΦ 

Λ.2 
 AEG AΜ 2,2

 
/4 u  380 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +8m 
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

LUVO 
 AEG 

AΜ 7,5
 
/4 u 

sp.7 
 380 Δ 2 

Λεβητοστάσιο +0m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 
LUVO 

 AEG 
AΜ 4/2 u 

spd.7 
 380 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +0m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 
LUVO 

ΒΑΛΙΑΔΗΣ Κ 132 S 2  400 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +8m 
ΚΛΑΠΕ ΤΕΦΡΑΣ 

LUVO 
Hessen-
werke 

DRRM 5  220/380 Δ/Υ 3 

                                                           
4
 ΚΗΦ: Εγκατάσταση Σκόνης Ηλεκτροστατικών Φίλτρων 
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Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Λεβητοστάσιο 
Από +0m ως 

+20m 

ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΗΣ 
ΛΕΒΗΤΑ 

(ΚΛΙΒΑΝΟΥ) 

STEPHAN 
WERKE 

HAMELN 
 FZDr-034  43,5/75 Δ/Y 38 

Λεβητοστάσιο +22m 

ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΗΣ 
ΛΕΒΗΤΑ 

(ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡ
ΩΝ) 

STEPHAN 
WERKE 

HAMELN 
 Ζ1 Dr 244  43,5/75 Δ/Y 8 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
+0m  Fuller ΤΕΦΡΑΣ  AEG AΜ 15/6 u  380 Δ 8 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
+0m 

 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΙΛΟ 
ΤΕΦΡΑΣ 

 AEG AΜ 2,2/2 u  380 Υ 2 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
+0m 

ΔΟΝΗΤΗΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΙΛΟ 

ΤΕΦΡΑΣ 
 SIEMENS OR 29 C-4  220/380 Δ/Y 1 

Λεβητοστάσιο -3m 
 ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ 
 AEG AΜ 22/ 6 u  380 Δ 3 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
+0m  ΣΙΛΟ ΤΕΦΡΑΣ  AEG AΜ 2,2/ 4 u 380 2 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΛΟ 

ΤΕΦΡΑΣ 
 AEG AΜ 5,5/ 4 u  220/380 Δ/Υ 2 

Λεβητοστάσιο +35m 
 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ 

 AEG AΜ 5,5/ 4 u  380 Δ 3 

Μηχανοστάσιο +8m 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑ) 

 AEG ΕΤ 84 SPEZ  110/115 1 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΤΡΕΨΗΣ Α.Ε.G. 
(ΚΡΙΚΟΣ) 

 AEG AΜ 5,5/ 2 u  380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο +15m 
 ΠΟΡΕΙΑ 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 AEG AΜΚ 5/ 6 R  380 Y 1 

Μηχανοστάσιο +15m 
ΦΟΡΕΙΟ 

ΓΕΡΑΝΑΓΕΦΥΡΑΣ 
 AEG 

AΜ u 2,5/6 
R 

 380 Y 1 

Μηχανοστάσιο +15m 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΓΕΡΑΝΟΥ 

 AEG AΜΚ 5/6 R  380 Y 1 

Λεβητοστάσιο 
Από +0m ως 

+35m 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ZIEHL 
ABEGG 

 ZU 13 L  380 2Y 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

 Bauknecht  N O.8/4-0  220/380 Y/Δ 1 

Χημείο Ισόγειο 
ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
Υ ΝΕΡΟΥ 

 AEG AΜ 2,2 /2 u 380 2 

Παράρτημα Ισόγειο 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 6 ΚV 

 DEMAC Y 132 S -4  380 Δ  2 

Παράρτημα Ισόγειο 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 6 ΚV 

  MGK H 751  690/400 Y/ Δ  1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 SIEMENS OR 29C-4D  220/380 Δ/Y 1 
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Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΒΑΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 

ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤ. 
ΜΕΙΩΣ. ΠΙΕΣΗΣ 

 SIEMENS OR 6,9-2  220/380 Δ/Y 1 

Χημείο Ισόγειο 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ  

 ΒΑΛΙΑΔΗΣ Κ 132Μ-4  380 Δ 1 

Χημείο Ισόγειο 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 

 AEG AΜ 4/2 u  380 Δ 1 

Λεβητοστάσιο +15m 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 

GEORGI-
KOBOLD 

KLD 425-SK  220/380 Δ/Y 1 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Α.Ε.G. 
 AEG 

AG1,6/2 
MOD 

 220/380 Δ/Y 1 

Λεβητοστάσιο +35m 
ΑTMOΦΡΑΚΤΗΣ 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ 

ΛΕΒΗΤΑ 
 AEG AΜ 3/2 u  220/380 Δ/Y 2 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

GENERAL 
ELECTRIC 

USA 

5K 184 AG 
2820 

 220/380 Y/Δ 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΓΚ. 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 AEG ΝΚ 333 Κ-2  220/380 Y/Δ 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 AEG ΑΜ 0,55/η4  220/380 Y/Δ 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Carrier 
Corpore-

tion 
6D 45 189 380 2 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 AEG ΑΜ 0,8
 
η /4  220/380 Y/Δ 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 SIEMENS 
065-

1036/90 
 220/380 Δ/Y 1 

  
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΕΝΟ 

 
CROMPTON 
PARKINSON 

K5GVP 706  380/420 Δ 1 

Παράρτημα Ισόγειο 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

ΒΕΝ 
ΝURNBERG 

ΒD 23-4  380/420 Y/ Δ 1 

Παράρτημα Ισόγειο 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 ΒΕΝ DBF 23-2  380/220 Y/ Δ 1 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 ΒΑΛΙΑΔΗΣ Z 6-300   380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο Οροφή 
 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 ΒΑΛΙΑΔΗΣ Γ 6-220   220/380 Υ/ Δ 4 

Λεβητοστάσιο +37 

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 
(ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ) 

 AEG DA 25/2  220/380 Y/Δ 2 

Λεβητοστάσιο +8m 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 

ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 
ΛΕΒΗΤΑ 

 AEG 
DA 015/2 

SPEZ 
 220/380 Y/Δ 4 
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Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Λεβητοστάσιο +2m 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 

ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 
ΜΥΛΟΥ 

 AEG 
DA 015/2 

SPEZ 
 220/380 Y/Δ 4 

Λεβητοστάσιο +2m 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 

ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 
ΜΥΛΟΥ 

 AEG 
DA 015/2 

SPEZ 
 220/380 Y/Δ 4 

Λεβητοστάσιο 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΣΥΝ. 

ΑΕΡΑ ΛΕΒΗΤΑ 
 AEG 

DA 015/2 
SPEZ 

 220/380 Y/Δ 2 

Λεβητοστάσιο +35m 
ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ 
ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 

 AEG DA 030/2  43,5/75 Υ/Δ 2 

Λεβητοστάσιο +8m 

ΒΑΝΑ 
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 
ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 

ΛΕΒΗΤΑ 

 AEG 
DA 015/2 

SPEZ 
 43,5/75 Υ/Δ 4 

Μηχανοστάσιο +8m 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Α.Ε.G. 
(D.C.) 

 AEG GKO 69  220 (D.C.) 1 

  
 ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 SIEMENS 0R 992-4D  380 Δ 1 

  
 ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 SIEMENS 0R 1292-4D  380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
BANA ΥΔΑΤΟΣ 

ΨΥΞΕΩΣ 
  KEPS 1465 220 1 

Χημείο Ισόγειο 
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΧΗΜΕΙΟΥ 
STEPHAN 
WERKE 

 FD 224  220/380 Y/Δ 1 

Χημείο Ισόγειο 
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΧΗΜΕΙΟΥ 
    220 1 

Χημείο Ισόγειο 
 ΑΝΤΛΙΑ 

ΒΟΡΒΟΡΟΥ 
ELPROM 

BULGARIA  
 A02-12/4  220/380 Y/Δ 1 

Μηχανοστάσιο Οροφή 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
 ΒΑΛΙΑΔΗΣ  Β6  220/380 Υ/Δ 3 

Πύργος Ψύξης 
 

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ 

BBC  QU 28054  380 Δ 4 

Μηχανοστάσιο +0m 
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΨΥΞΕΩΣ 
BBC  QΟ 188/V1  380 Δ 2 

Μηχανοστάσιο -1,5m 
 ΑΝΤΛΙΑ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 
BBC 

 MQUF 
280M 4a 

 380 Δ 2 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ 

(ΤΖΙΦΑΡΙ) 
BBC 

 MQU 
200Μ2α  

 380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΝΤΛΙΑ KENOY 

(TZΙΦΑΡΙ) 
BBC 

 MQU 
180Μ2b 

 380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο +1,5m ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ BBC 
 MQUF 
180L2C 

 380 Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m ΣΥΣΚΕΥΗ DELAVAL  ΑSEA 
M71 B14 
F130-4 

 380/220 Y/Δ 1 

Μηχανοστάσιο -1m 
BANA ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 
BBC  QU 80M2  220/380 Y/Δ 2 

Μηχανοστάσιο -1m 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΝΑΣ 

BY - PASS 
BBC  QU 71M2  220/380 Y/Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΛΕΒΗΤΩΝ 
 ΑSEA 

M132 S38-
2 

 380 Δ 2 
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Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΛΕΒΗΤΩΝ 
 DEMAC  U 132S-4  380 Δ 2 

Παράρτημα 1ος όροφος 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 15 ΚV 

 DEMAC    380/220 Y/Δ 2 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 

ΑΤΜΟΥ 
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 

BBC 
 MUFA 

112M2-S 
 380 Y 1 

Μηχανοστάσιο +1,5m 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΛΑΔΙΟΥ 
BBC 

 MΚG 
1252S 

 415/240 Y/Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ BBC 
  

ΜU 
100.1,28 

380 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ELIMINOX 

LOHER & 
SOHNE 

eLA 80a - 4  220/380 Y/Δ 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η2  

BBC  MU 100 LA  380 Y 1 

Μηχανοστάσιο +0m 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η2 (συνεχούς 
Ρεύματος) 

BBC  GCVa 54a 220 1 

Μηχανοστάσιο +0m 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΕΓ. Η2 

 Schindler KDWFn 074  220/380 Y/Δ 2 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ  
BBC 

 MUFA 112 
S 6 

 380 Y 1 

Μηχανοστάσιο +0m 

ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ
Υ ΝΕΡΟΥ 

   DF 346  220/380 Y/Δ 1 

Λεβητοστάσιο +8m 
 ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
 SIEMENS 

1LA2044-
4AA 

 220/380 Y/ Δ 1 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ BBC 

ELEMO A.G. 
BASEL 

 FM 70/30K 220 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 
ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣBBC 

ELEMO A.G. 
BASEL 

 FM 70/30K 220 1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ BBC 

ELEMO A.G. 
BASEL 

 ΤΜΖ70 
2024Κ 

  1 

Κέντρο Ελέγχου 1ος όροφος 
ΠΙΛΟΤΟΣ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ BBC 

BROWN 
BOVERI & 

CO  
 GFT 14 125 1 

Μηχανοστάσιο +8m 
ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ BBC 

BROWN 
BOVERI & 

CO  

 GTD 156 d 
II 

 265/110 1 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
Οροφή ΣΙΛΟ 

 ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΣΙΛΟ 
ΤΕΦΡΑΣ 

 ΑSEA 
MΤ100 LA 

28 F 
380 1 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 

Κάτω από Η/Σ 
φίλτρα 

 
ΑΛΙΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Σ ΤΕΦΡΑΣ 
 ΒΑΛΙΑΔΗΣ  Κ100 L-4A  220/380 Υ/Δ 6 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 96 

 

Κτίριο 
ΔΑΠΕΔΟ/ΣΤΑ

ΘΜΗ 
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

V 
ΤΕΜ 

Χημείο Ισόγειο 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

 ΚΗΜ  DK 25/4 380 1 

Λεβητοστάσιο +0m 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 

ΤΕΦΡΑΣ 
 SCHORCH 

KA 3225M-
BB011-Z 

 380 Δ 2 

Λεβητοστάσιο +0m 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 

ΤΕΦΡΑΣ 
 DEMAC  Υ 225Μ-4  380 Δ 2 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
Η/Σ φίλτρα 

ΣΦΥΡΙ 
ΡΑΠΙΣΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Sew – 
EUROD-

RIVE 

FA60R43DT
71C 

 220/380 Y/Δ 4 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
Η/Σ φίλτρα 

ΣΦΥΡΙ 
ΡΑΠΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Sew – 
EUROD-

RIVE 

STOR-
43DTT1D-4 

 220/380 Y/Δ 6 

Σύστημα 
Αποκομιδής 

Τέφρας 
Η/Σ φίλτρα 

ΑΝΕΜΗ ΠΕΔΙΩΝ 
‘’Α’’ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΙΛΤΡΩΝ 

EBERHARD 
- BAVER 

G23-11/DK 
94-241K 

 220/380 Y/Δ 2 

Παράρτημα 1ος όροφος 
ΔΙΔΥΜΟΣ 

ΣΜΥΡΙΔΟΤΡΟΧΟΣ 
 VEB  DS200/2  220/380 Y/Δ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  243 

Πέραν των ανωτέρω, υπάρχει και ένας αριθμός κινητήρων, που είναι συντηρημένοι 

(εφεδρικοί) και βρίσκονται κυρίως στον 1ο όροφο του Παρατήματος (κτήριο 2a, Πίνακας 

Διακοπτών 380V). Οι κινητήρες αυτοί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.12 Εφεδρικοί Κινητήρες ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ V 

ΕΝΤΑΣΗ Α ΙΣΧΥΣ KW ΤΕΜ 

AEG AM 22/4Τ 380 4,9 2,2 1 

ΒΑΛΙΑΔΗΣ Κ 132 M-4  380 15,9 10 1 

SIEMENS OR – 49C-4D 380 10,2 4,75 1 

ΒΑΛΙΑΔΗΣ  K 132 S2 380 11,5 5,5 1 

AEG AM 15/6U 380 21 10,5 1 

AEG NK 53n-4 380 6,3 3 1 

BROWN 
BOVERI 

ΜU 100L4a 380 6,7 3 1 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ  4O/2 380 58 30 1 

ALMA POMPE FUR 13T 380 4,4 1,8 1 

VEB ZGIKMR 80K4  380   1,1 1 

AEG AM 15/2U 380 35,5 18 1 

KRACHT MDF 100A-90 380 5,2 2,5 1 

-  DF 346 380 2,4 0,88 1 

AEG AM 132S4 380 11,6 5,5 1 

AEG AM 22/4 u 380 42,5 22 1 

ΣΥΝΟΛΟ  15 
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4.1.8 Λοιπός εξοπλισμός ΑΗΣ ΠΙΠΤΟΛ 

Στον εξοπλισμό του ΑΗΣ περιλαμβάνεται ακόμη ο κάτωθι εξοπλισμός: 

 Έπιπλα γραφείων (γραφεία, ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.λπ)  92 τεμάχια 

 Ψυγεία οικιακής χρήσης       14 τεμάχια 

 Ψύκτες νερού        4 τεμάχια 

 Κλιματιστικά και ψυκτικά μηχανήματα    5 τεμάχια 

 Ηλεκτρικές σκούπες και βιομηχανικά σάρωθρα   7 τεμάχια 

 Ηλεκτροσυγκολλήσεις      4 τεμάχια 

 Οξυγονοκολλήσεις      3 τεμάχια 

 Διάφορες αντλίες       9 τεμάχια 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Modem, εκτυπωτές, οθόνες κ.λπ.  18 τεμάχια 

 Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (δράπανα, σμυριδοτροχοί κ.λπ) 21 τεμάχια 
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Υπαίθριος Υποσταθμός και Μετασχηματιστές 

Μέσης Τάσης U1, U2 & U3 (3 τεμάχια) 

 
Μετασχηματιστές U10, U11, U12, U13, U14, 

U15, U16, U17. (8 τεμάχια). Ισόγειο 
Παρτήματος Μηχανοστασίου (2a) 

 
Συστοιχία μπαταριών 2,2 V (120 τεμάχια). 
Ισόγειο Παρτήματος Μηχανοστασίου (2a) 

 
Ανορθωτές Σεληνίου (2 τεμάχια). Ισόγειο 

Παρτήματος Μηχανοστασίου (2a) 

 
Αεροφυλάκια διακοπτών 6KV 

 
Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): Δάπεδο 

+5,50. Διακόπτες μέσης τάσης 
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Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): Δάπεδο 

+5,50. Διακόπτες 15KV και αεροσυμπιεστές. 
Περιοχή που δύναται να είναι ρυπασμένη με 

PCB. 
 

Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): Δάπεδο 
+5,50. Διακόπτες 15KV ορυχείου Μαυροπηγής 

 
Εγκατάσταση υδρογόνου. Ισόγειο 

Μηχανοστασίου (2b) 

 
Εφεδρική Δεξαμενή Αφαλατωμένου Νερού 

Ισόγειο Μηχανοστασίου (2b) 

  
Κύριο Ψυγείο Στροβίλου ΙΙ. Ισόγειο Μηχανοστασίου (2b) 
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Εφεδρικός μετασχηματιστής Η/Σ φίλτρων. . 

Ισόγειο Μηχανοστασίου (2b) 

 
Αντλίες κυκλοφορίας νερού προς ψυγείο από 

πύργο ψύξης. Ισόγειο Μηχανοστασίου (2b) 

 
Μηχανοστάσιο (2b): Δάπεδο +5,50. Μονάδα Ι. 

  
Μηχανοστάσιο (2b): Δάπεδο +5,50. Μονάδα ΙΙ. 

 
 
 

 
Μηχανοστάσιο (2b): Δάπεδο +5,50. 
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Υπόγειο Λεβητοστασίου (2c). Διακρίνονται οι μύλοι του λέβητα 

 
Ανεμιστήρας Λέβητα. Υπόγειο Λεβητοστασίου 

(2c). 

 
Λεβητοστάσιο (2c). Δάπεδο +5,50. Θάλαμος 

ελέγχου λέβητα 

 
Λεβητοστάσιο (2c). Δάπεδο +31,00. 

Ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη 

 
Ατμοϋδροθάλαμος Λέβητα (+32).  
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Οροφή Λέβητα. Αγωγός υπερθερμου ατμού  

Θερμοδοχείο (2 τεμάχια) 

 
Δεξαμενή αποσκληρημένου νερού. Λέβητας 

 
Δομικά υλικά μόνωσης λέβήτων 

  
Λεβητοστάσιο (2c).. Εσωτερική άποψη 
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Κτίριο 2e: Δάπεδο +5,50 (Control Room). 

Θάλαμος ηλεκτρικού ελέγχου  
Κτίριο 2e: Δάπεδο +5,50. Πίσω μέρος θαλάμου 

ηλεκτρικού ελέγχου 

  
Συστήματα ασφαλείας (Ηλεκτρονόμοι). Κτίριο 2e: Δάπεδο +5,50 

 
Κτίριο 2d: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 

(Ισόγειο Χημείου) 

 
Κτίριο 2d: Ηλεκτρολογικός Πίνακας (Ισόγειο 

Χημείου) 

  
Κτίριο 2d: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Υπόγειο Χημείου). Δεξαμενές NaOH και HCl. 
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Μηχανικά Φίλτρα (3c, d) 

 
Η/Σ Φίλτρα (3a, b) 

 
Η/Σ Φίλτρα (3a, b) 

 
Δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου (3g) 

 
Μετασχηματιστής στην οροφή των Η/Σ φίλτρων  

 
Καπνοδόχος (3e) 
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4. 2 Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων και Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη  

Το Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων περιλαμβάνει τις συνοπτικά τις ακόλουθες κύριες 

εγκαταστάσεις: 

 Τμήμα επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη (κτίρια 5a1, 5a2), στο οποίο ο κύριος 

εξοπλισμός περιλαμβάνει σπαστήρες, μύλους και κόσκινα,  

 Γραφεία (κτίριο 5b) 

 Τμήμα Ξηραντήρων - Πρεσών (κτίρια 6a, 6b), στο οποίο ο κύριος εξοπλισμός 

περιλαμβάνει τέσσερις (4) Ξηραντήρες για την Ξήρανση του Φυσικού Λιγνίτη και 

πέντε (5) πρέσες για την Μπρικετοποίηση του Ξηρού Λιγνίτη 

 Κλειστό χώρο αποθήκευσης των Λιγνιτοπλίνθων (κτήριο 6g) 

 Σύστημα μεταφοράς λιγνίτη και προϊόντων (9) καθώς και σύστημα μεταφόρτωσης 

προϊόντων (8) 

Ακολούθως παρατίθεται συνοπτικά ο εξοπλισμός που απαντάται στα ανωτέρω τμήματα και 

στο τέλος της παραγράφου 4.2 παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

4.2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη  

Στο τμήμα Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη υπάρχει ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα. Πέραν του Εξοπλισμού αυτού υπάρχει 1 χειροκίνητο παλάγκο 2,5 τόνων, 

2 τύμπανα σπαστήρων, ανταλλακτικά κόσκινα και σφυριά μύλων. Επίσης, υπάρχουν 2 

καρούλια με ελαστικό ιμάντα πλάτους 600mm και πάχους 15mm καθώς και ένα καρούλι 

συρματόσχοινο Φ 15mm. Σημειώνεται ότι όλες οι ταινίες έχουν φορεία με ράουλα, 

τύμπανα και βάσεις. 

Πίνακας 4.13 Μηχανολογικός εξοπλισμός τμήματος Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΧΑΡΕΣ ΣΙΛΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΗ    

L=1,98 m  
B=1,65 m  
H=0,30 m 

90 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

DEMAG HUK 50-2/1 6,2 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT R 125 36 

ΤΑΙΝΙΑ 1000/10 
L=235,00m  
Β=1,20mm  
H=0,80 m 

2 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 
 

Κ2S 500 25 PS 
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ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΧΑΡΩΝ 

HUMBOLDT 
  

L=0,60 m B=0,60 m 
H=6,50 m 

6 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ HUMBOLDT SR 12,5/26 36 
L=4,00 m B=2,00 m 

H=1,80 m 
2 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ 
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ 

HUMBOLDT VB 0,85X1,4 2X22 
L=2,00 m B=2,00 m 

H=1,50 m 
2 

ΧΟΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΗΣ & 
Ε.Λ/Π 

HUMBOLDT 
  

L=2,00 m  
B=1,20 m  
H=4,00 m 

4 

ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΑΗΣ 

HUMBOLDT Β 60 36 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L= 277,00m  
B= 1,20m  
H= 1,50m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K 2S 500 20 PS 
 

1 

ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ Ε.Λ/Π 

HUMBOLDT Β 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=15,00 m  
B=1,20 m  
H=1,50 m 

1 

ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΣ PFISTER DFW 14 
 

L=1,50 m  
B=1,20 m  
H=0,40 m 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 13,3 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=53,40 m  
B=1,20 m  
H=0,80 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT KIS 200 8,5 PS 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=30,50 m  
B=1,20 m  
H=0,80 m 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 13,3 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=38,00 m  
B=1,20 m  
H=0,80 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 200 8,5 PS 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 13,3 
ΤΑΙΝΙΑ 800/10  

L=40,00 m  
B=1,20 m H=0,80 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 200 6,7 PS 
 

1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΥΛΟΥΣ 218, 219 

HUMBOLDT 
  

L=5,00 m  
B=2,00 m  
H=5,50 m 

1 

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ 218,219 HUMBOLDT 
ΗΜ 100125/6 
ΗΜ 100125/6 

95 
L=3,00 m  
B=2,00 m  
H=1,50 m 

2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΥΛΟΥΣ 

HUMBOLDT 
  

L=13,00 m  
B=1,20 m  

H=15,00 m 
1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 9,6 ΤΑΙΝΙΑ 650/10  2 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 107 

 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

L=18,00 m  
B=1,20 m  
H=0,80 m 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 140 4 PS 
 

2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HUMBOLDT B 60 13,3 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=76,00 m  
B=1,20 m  
H=0,80 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 200 8,5 PS 
 

1 

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ 231,232 HUMBOLDT 
ΗΜ 100125/6 
ΗΜ 100125/6 

95 
L=3,00 m  
B=2,00 m  
H=1,50 m 

2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΥΛΟΥΣ 231,232 

HUMBOLDT 
  

L=13,00 m  
B=1,20 m  

H=15,00 m 
1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
222 

HUMBOLDT B 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ 800/10  
L=25,00 m  
B=1,40 m  
H=0,60 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 180 6,7 PS 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
223 

HUMBOLDT B 60 19 

ΤΑΙΝΙΑ1000/10  
L=75,00 m  
B=1,40 m  
H=0,60 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K IS 250 17,0 PS 
 

1 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ 
ΚΟΣΚΙΝΑ 

HUMBOLDT 10200/ 2250 20 
L= 14,00m  
B= 2,80m  
H= 3,00m 

2 

ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ HUMBOLDT 
 

7,6 
L= 7,00m  
B= 2,80m  
H= 2,00m 

2 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K 2S 355 9,0 PS 
 

2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
226 

HUMBOLDT B 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ 650/10  
L=73,00 m  
B=1,00 m  
H=0,50 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT KIS 180 6,7 PS 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
227 

HUMBOLDT B 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ 650/10  
L=43,20 m  
B=1,00 m  
H=0,50 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT KIS 180 6,7 PS 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
217,228 

HUMBOLDT B 60 13,3 

ΤΑΙΝΙΑ1000/10  
L=32,00 m  
B=1,40 m  
H=0,40 m 

2 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT KIS 180 7,5 PS 
 

2 
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ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
229,230 

HUMBOLDT B 60 7,6 

ΤΑΙΝΙΑ1600/10  
L=23,00 m  
B=2,10 m  
H=0,70 m 

2 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT KIS 180 6,7 PS 
 

2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
235 

HUMBOLDT B 60 36 

ΤΑΙΝΙΑ800/10  
L=117,00 m  
B=1,70 m  
H=0,60 m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ HUMBOLDT K2S 500 23,6 PS 
 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

DEMAG HUK 50-2/1 6,2+6,2 H= 12m 1 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 

    2 

Στο Επίσης, στο ισόγειο του κτηρίου Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη βρίσκεται και 

εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης η οποία περιλαμβάνει εξοπλισμό που παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο πίνακα. Πέραν του εξοπλισμού αυτού, η εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης 

περιλαμβάνει:  

 Σωληνώσεις Τμήματος Φυσικού λιγνίτη θερμαντικής επιφάνειας 320 m2  

 Σωληνώσεις Τμήματος Μετεπεξεργασίας θερμαντικής επιφάνειας 137 m2  

 Σωληνώσεις Ταινιογέφυρας θερμαντικής επιφάνειας 63 m2 

Πίνακας 4.14 Μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ Κ.H.D.   3,7  2 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ K.H.D.   7,5  2 

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΥ        1 

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ        1 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ        2 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ K.H.D.  WHLFV III/4 1,1  16 

4.2.2 Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τμήμα Ξηραντήρων – Πρεσών 

Ο σχετικός με τις πρέσες μηχανολογικός εξοπλισμός περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.15 Μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης πρεσών 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΕΣΕΣ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 
ΤΡΙΔΥΜΕΣ  

 Κ.Η.D.  7’’ 221,45 
L=2,00m 
B=2,00m 
H=1,50m 

8 
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ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑ 
ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 0,50 m 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 3,6 m   

      8 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ & 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
ΤΥΠΟΥ KRACHT PUMPENMVR 2/35-1,3 KV 1400 στρ/min.  

 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΨΥΧΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΕΣ.  

 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΟΧΗΜΑ 3 ΑΥΛΑΚΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΜΗΚΟΥΣ 3m.  

 ΣΙΛΟ ΤΡΙΩΝ ΧΟΑΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ.  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΠΡΕΣΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΜDS-50 0,15 KW 

8 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΕΣ  

BRACKER       4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΠΡΕΣΩΝ  K.H.D. 
HV 

6,82/1100 
96,5     

ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 347 

 ΚΥΚΛΩΝΑΣ Φ=2000Χ6500mm ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ R 7D 484 1,5 KW 
1400/5στρ/min.  

1 

 ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Φ=2500 mm X 8000 mm.  1 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 
ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΡΕΣΩΝ  

K.H.D. 
HV 

6,82/1100 
95   1 

ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 346 

ΖΕΥΓΗ ΚΥΚΛΩΝΩΝ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΕΣΕΣ) 8 

ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ R25D 374 0,55 KW 
1400στρ/64. 

8 

ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ D=2.500 mm H=8.000 mm 1 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 

GERMAN PATENT   3,3   5 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ 
ΨΥΞΕΩΣ 

    4,4   5 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΠΛΙΝΘΩΝ           

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΕΩΝ ΦΟΡΜΩΝ 
ΠΡΕΣΩΝ 

SOEST FERRUM  S.B.H. 19,35 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
1400 mm 
ΤΡΑΠΕΖΙ 

1500Χ500 
ΜΗΚΟΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 3500 

2 

ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ 

K.H.D.   9,5 
 Φ=1500mm 
H=3200mm 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

DEMAG  DEO 7/4     1 

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛΩΝ 
ΠΡΕΣΩΝ 

SOEST FERRUM  S.B.S. H V 10,5   1 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ K.H.D.       1 
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Ο σχετικός με τους ξηραντήρες εξοπλισμός περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.16 Μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης ξηραντήρων 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS, KVA) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 300 HUMBOLDT B 60 19 

TAINIA1000/10 
L=54,40m 
B=1,40m 
H=0,50m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 300 HUMBOLDT KIS 250 17 PS 
 

1 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤOΣ  HUMBOLDT OR1861-6D 57,735 

L=8,00m 
Φ 4,25m 

ΘΕΡΜ.ΕΠΙΦ. 
2516m

2
 

4 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ  HUMBOLDT KIS 315 42,5 PS 
 

4 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ:  

HUMBOLDT 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΕΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΨΥΓΕΙΟ, ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚRACHT 
MYR 2/35 ME ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2,2 KW 1420στρ/min. 

4 

HUMBOLDT 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 4Κ 48-12 ΚΑΙ 

ΤΥΠΟΥ Κ48-12/Ν50 ΜΕΤΑ ΡΟΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 220/380V ΔΥ.0,135ΚW 

4 

HUMBOLDT 
 

ΔΟΝΗΤΗΣ BOSCH EW/HZ 136 BIZ. 220/380V, 400 
W. 

4 

ΣΙΛΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ  
 

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

H=9,50m 
B=7,00m 
L=5,50m 

4 

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ  HUMBOLDT ΗR50/80 36 
Φ600 L=20m 
Φ400 L=25m 

1 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ  LURGI 
 

10 KVA 
H=25,00m 
B=4,00m 
L=3,70m 

4 

ΑΤΜΟΔΟΧΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΔΑ HUMBOLDT ΥΨΟΥΣ 30 m 
 

H=30m 4 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ:  

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ PEKRUN DAG 3/3 ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ OR293-4 SIEMENS 220/380 V, 0,55 KW, 1400 στρ/min 
4 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΦΙΛΤΡΩΝ:  

 
ΚΥΨΕΛΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 87Bd484, 1,5KW 

1450στρ/min 
1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ Η/Φ 

KBAUDIUS 
PETERS 

FULLER H5U6 47 
L=3,00m 
B=0,70m 
H=0,80m 

1 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΟΝΕΩΣ 

BALCKE EDK3-5S 47 
 

1 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΣ ΚΟΧΛΙΑΣ  
  

20 
L=1,82m 

Φ=150mm 
1 

 ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 
   

Φ=292 mm 
H=1,130m 

1 
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ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ KW 

(ή PS, KVA) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΙΛΟ ΚΟΝΕΩΣ 
   

Φ= 0,80m 
H=1,50m 

1 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ K.H.D. 
 

13,3 
L=23,00m 
B=0,63m 
H=0,60m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 309 

HUMBOLDT 3S 630 12,5 PS 
 

1 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
(40

o
 ) 310 

Κ.Η.D. 
 

26,6 
L=32,00m 
B=1,00m 
H=0,60m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ 
ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ (40

o
 ) 310 

HUMBOLDT 3S 900 25 PS 
 

1 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝ. ΟΡ. 
ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦ. ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦ. ΚΟΧΛΙΑΣ 

HUMBOLDT 
PATENT 

HUMBOLDT 
13,3 

L=20 m 
B=1,2 m 
H=1,10m 

1 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝ. ΟΡ. 
ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦ. ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦ. ΚΟΧΛΙΑΣ 

HUMBOLDT 
PATENT 

HUMBOLDT 
47 

B=1,0m 
Φ400mm 

1 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝ. ΟΡ. 
ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦ. ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦ. ΚΟΧΛΙΑΣ 

HUMBOLDT 
PATENT 

HUMBOLDT 
5,5 

L=18m 
Φ350mm 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΟΡ. ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦ. 312  HUMBOLDT 3S 800 16 PS 
 

1 

Στο υπόγειο του Κτιρίου Ξηραντήρων – Πρεσών, κάτω από τους Ξηραντήρες βρίσκεται η 

εγκατάσταση Ατμού – Ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.17 Μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης ατμού - ύδατος 

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΙΣΧΥΣ 
KW 
ATU 

o
C 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Κ.Η.D.   
 5 ATU 
140 C

o
 

Φ=1,2 m 
L=12,0m 

1 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ  Κ.Η.D.    140 C
o
 

Φ=1,6 m 
L=20,0m 

1 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Κ.Η.D.  K.H.D. 26,6 
 

2 

ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ  Κ.Η.D.  K.H.D. 7,6 
 

1 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  BALCKE  Z.D.Κ. 3-1 4,7 
 

1 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ    
Φ=950 

L=3,33 m 
1 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΙΒΑΘΜΙΟΥ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

   
Φ=146mm, 
Η=600 mm 

1 

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση, πέραν των ανωτέρω, περιλαμβάνει σωληνώσεις ατμού 

συμπυκνωμάτων, ασφαλιστικά, ατμοπαγίδες, εκκενωτικά, βάνες, μανόμετρα και 

θερμόμετρα.  
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4.2.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μεταφορά και μεταφόρτωση Λιγνίτη και 

Λιγνιτοπλίνθων 

Πίνακας 4.18 Μηχανολογικός εξοπλισμός συστημάτων μεταφορά και μεταφόρτωση 

Λιγνίτη και Λιγνιτοπλίνθων 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΘΡΑΥΣΜΕΝΩΝ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ & 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 

 Κ.Η.D.  B 60 4,7 

ΤΑΙΝΙΑ650/10 
L=135,00m 
B=900mm 
H=600mm 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 600  K.H.D.  K2S 355  9 PS   1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΑΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ & 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

          

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΨΥΞΕΩΣ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 

 Κ.Η.D. 
 220mm/ 

157m 
13,3 

L=320,00m 
B=2,00m 
H=0,60m 

1 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 609  K.H.D.  3S 800  11,8 PS   1 

ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 609 ΕΠΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ: 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ α) R b d474 1,1 KW 
1400/14στρ β) R 6E D474 1.1 KW 
1400/108στρ   

      2 

ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 609 ΕΠΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ: 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ α) R 6ED 474 1,1 KW 
1400/14στρ   

      2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 
ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 Κ.Η.D.  B 60 14,2 

ΤΑΙΝΙΑ1000/10 
L=73,60m 

B=1000mm 
H=400mm 

1 

 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 621  K.H.D.  KIS 180  6,7 PS   1 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 621  Κ.Η.D.  K2S  4 PS   1 

ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 621  DEMAG  DES/4 
 6,2 5,0 

T 
    

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΕΠΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 

 K.H.D.  B 60 4 

ΤΑΙΝΙΑ1400/10 
L=36,00m 

B=1500mm 
H=500mm 

1 

 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 618  K.H.D.  KIS 180  6,7 PS   1 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 618  Κ.Η.D.  K2S 355  4 PS   1 

ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 618  DEMAG  DE/5/4 
 6,2 5,0 

T 
  1 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 PFISTER  AW470     1 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 

 PFISTER  W200     1 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

(ή PS) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ & 
ΗΜΙΚΩΚ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 

 PFISTER  W200     1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΞΕΩΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 

 Κ.H.D. 
 

ALEJANTER 
DEES 

25,5   1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΞΕΩΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ & ΗΜΙΚΩΚ 

 Κ.H.D. 
 

ALEJANTER 
DEES 

13   1 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣ 
ΣΙΛΟ ΗΜΙΚΩΚ 

 K.H.D.  B 60 13,3 

ΤΑΙΝΙΑ650/10 
L=182,00m 
B=1,00m 

H=500mm 

1 

ΟΧΗΜΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ  Κ.Η.D.  TRIPPER     1 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  Κ.Η.D.  B 60 3 

ΤΑΙΝΙΑ650/10 
L=20,00m 
B=1,00m 

H=500mm 

2 

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΚΑΡΑ) 

        1 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ 600 

 K.S.E. 
ΛΙΠΤΟΛ 

 Β 60 5,5 

ΤΑΙΝΙΑ650/10 
L=20,00m 
B=1,00m 

H=500mm 

1 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ 600 

        1 

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  Κ.Η.D.  B 60 1,5 

ΤΑΙΝΙΑ500/10 
L=20,00m 
B=1,00m 

H=500mm 

2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΜΕ ΜΑΖΟΥΤ         1 

4.2.5 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός  

Ο σημαντικότερος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων και 

Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη περιλαμβάνει  

 8 Μετασχηματιστές (βλ. παρακάτω) 

 64 Κινητήρες (βλ. παρακάτω) 

 Πίνακες και χυτοσιδηρές διανομές εγκατεστημένες σε όλα τα τμήματα του 

εργοστασίου 

 Μαγνητικούς διακόπτες, διακόπτες αέρος και ηλεκτρονόμους εγκατεστημένους 

στους ηλεκτρικούς θαλάμους και σε άλλα τμήματα του εργοστασίου 

 Διακόπτες αέρος εγκατεστημένους στους ηλεκτρικούς θαλάμους και σε άλλα 

τμήματα του εργοστασίου 

 Διακόπτες ελαίου εγκατεστημένους στους ηλεκτρικούς θαλάμους 

 Χειριστήρια ξηραντήρων και φυσικού λιγνίτη στους αντίστοιχους θαλάμους ελέγχου 
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 Δύο (2) ανορθωτές Σεληνίου SIEMENS (6H – E76000/0,16C-2 τάση εισόδου 500 V και 

εξόδου 76000 V). Οι ανορθωτές αυτοί αποτελούν παρελκόμενα των ηλεκτροστατικών 

φίλτρων των Ξηραντήρων. 

 Πίνακες διανομής φωτισμού σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου 

 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 

Πίνακας 4.19 Μετασχηματιστές Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

ΕΙΔΟΣ/ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΑΔΙΟΥ, L 
(Σύνολο)* 

ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΡΕΣΩΝ SIEMENS KOU 903W/10 1959 1,6MVA 3 8.210 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SIEMENS RUF 186/8-4/II 1959 
0,021 
MVA 

1 
53 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

SIEMENS K262P/0,5 1959 
0,06 
MVA 

1 
28 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

 RY 69n-4D 
 

3 KW 1 
25 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΡΟΟΣΤΑΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Σ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ 
SIEMENS ΤΚΜ 1959 

0,14 
KVA 

2 
91 

* εκτίμηση 

Στο Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη, Ξηραντήρων – Πρεσών υπάρχουν 

εγκατεστημένοι οι κάτωθι κινητήρες (δεν περιλαμβάνονται οι κινητήρες Τμήματος 

Μετεπεξεργασίας). 

Πίνακας 4.20 Κινητήρες Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΤΕΜ. 

ΑΜΑΞΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΛΟ ΦΥΣ. ΛΙΓΝΙΤΗ 
OR 992-4D OR39B-

4D SIEMENS 19 2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΙΛΟ ΦΥΣ. ΛΙΓΝΙΤΗ OR 912-DB SIEMENS 19 2 

ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ DEMAG ΣΤΟ ΣΙΛΟ 0,8 DEMAG 6,2 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. ΛΙΓΝ. OR 1292-4D SIEMENS 36 2 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ OR 1292-4D SIEMENS 36 2 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ OR 1292-8D SIEMENS 2Χ22 2 

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ OR 1292-4D SIEMENS 95 2 

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ OR 1672-4D SIEMENS 95 2 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ OR 1192-6D SIEMENS 20 2 

ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ OR 69η-4D SIEMENS 7,6 2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-10,5m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-26m OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-14m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-18m OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-18,5m OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-11,5m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1000mm-36m OR 992-4D SIEMENS 19 1 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΤΕΜ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 650mm-35,5m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 650mm-20,5m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1000mm-14m OR 792-4D SIEMENS 13,3 2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1600mm-8m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 650mm-7,3m OR 69η-4D SIEMENS 7,6 2 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-37m OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-57m OR 1292-4D SIEMENS 36 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 800mm-13,7m OR 1292-4D SIEMENS 36 1 

ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. 
ΛΙΓΝ.  0,8 DEMAG 6,2 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 
1000mm-26m OR 992-4D SIEMENS 19 1 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ OR 1861-6D SIEMENS 55 4 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΞΗΡΑΝΤΩΝ     6VA 4 

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΝΤΩΝ OR 1292-4D SIEMENS 36 1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α/Σ OR 1492-6D SIEMENS 47 1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΟΧΛΙΑΣ OR 1192-6D SIEMENS 20 1 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ OR 1192-4D SIEMENS 26,6 1 

ΣΥΝΘ. ΜΗΧ. ΟΡΙΖ. ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
ΑΛΥΣ/ΑΣ OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΣΥΝΘ. ΜΗΧ. ΟΡΙΖ. ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
ΣΦΥΡΟΜ. OR 1392-4D SIEMENS 47 1 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΨΥΞΕΩΣ OR 1192-4D SIEMENS 26,6 1 

ΤΡΙΒΕΑΣ ΚΗΡ 90/4 SCHORCH 100 1 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 315mm-
22m OR 992-4D SIEMENS 19 1 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 400mm-
22m OR 992-4D SIEMENS 20 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΣΙΛΟ U.B. OR 49C-4D SIEMENS 4,7 1 

ΜΕΤΑΦ. ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΣΙΛΟ 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ OR 49C-4D SIEMENS 4,7 1 

ΟΡΙΖ. ΑΛΥΣ/ΡΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΕ 
ΠΡΕΣΕΣ OR 1192-4D SIEMENS 26,6 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ VELTEN     0,4 1 

ΜΕΤΑΦ. ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
ΨΥΞΗΣ   SIEMENS 5,5 2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡ. OR 1692-4D SIEMENS 95 1 

ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ DEMAG ΣΤΟ ΤΞΠ 0,8 DEMAG 6,2 1 

ΑΝΤΛΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ OR 1292-4D SIEMENS 36 1 

ΑΝΤΛΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 05 490-D   4,7 1 

ΠΡΕΣΕΣ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΤΡΙΔΥΜΟΙ OR 2882-I2 D SIEMENS 220 8 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΠΡΕΣΩΝ 
Α/Ν OR 1692-4D SIEMENS 95 1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΡΕΣΩΝ 
Α/Ν OR 1692-4D SIEMENS 95 1 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ     3,3 5 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΨΥΞΗΣ 8VG 29/I4 HIMMEL 4,4 5 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΤΕΜ. 

BREMSMOTOR 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΟΡΜΩΝ ΠΡΕΣΩΝ-
ΤΡΟΧΟΣ OR 1192-6/4   14 2 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΟΡΜΩΝ ΠΡΕΣΩΝ-
ΥΔΡΑΥΛ. OR 716/45 SIEMENS 4 2 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΟΡΜΩΝ ΠΡΕΣΩΝ-
ΦΟΡΕΙΟ OR 29h-4D   0,8 2 

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OR 29S-4 SIEMENS 55   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 
Α/Ν OR 592-4D SIEMENS 9,5 1 

Η/Κ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜ-ΣΥΝ. ΦΟΡΜΩΝ 
ΠΡΕΣ. Η Κ Κ 7 SIEMENS 1,5 1 

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΡΕΣΩΝ-
ΤΡΟΧΟΣ DF 7/4   7,5 1 

ΜΗΧ/ΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΡΕΣΩΝ -
ΠΑΛΙΝΔΡ. OR 618-4S SIEMENS 3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ 
ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΘΡΑΥΣΜΕΝΩΝ OR 49C-4D SIEMENS 4,7 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ 
ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 87m  OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ 
ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 47m  OR 49C-4D SIEMENS 7,6 1 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΨΥΞΗΣ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ  OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-
ΠΕΡ. 4VG 29/10 SIEMENS 4 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-
ΟΡΙΖ. 4VG 29/10 SIEMENS 4 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩΘΕΝ ΣΙΛΟ ΗΜΙΚΩΚ-
ΠΕΡ.     3,7 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩΘΕΝ ΣΙΛΟ ΗΜΙΚΩΚ-
ΟΡΙΖ.     3,7 1 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΕΓΚ-ΣΙΝ 
ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΙΛΟ ΗΜΙΚΩΚ  OR 792-4D SIEMENS 13,3 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕ 
ΒΑΓΟΝΙΑ - ΠΕΡ. 4VG 29/10 SIEMENS 4 1 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΓ/ΝΘΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕ 
ΒΑΓΟΝΙΑ - ΟΡΙΖ. 4VG 29/11 SIEMENS 4 1 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ DT 345 BAUER 3 2 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΞΗΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ 
ΛΙΓΝΙΤΟΠΛΙΝΘΩΝ H OR 1271-6D SIEMENS 25,5 1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΞΗΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΗΜΙΚΩΚ H OR 971-6D SIEMENS 13 1 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (παραπλ. 600) D674 SIEMENS 5,5 1 

ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 601-
603   SIEMENS 5,5 1 

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Δ 142 Ε/116   1,5 5 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  K-12, K48-12/N50 SIEMENS 0,135 5 

ΔΟΝΗΤΗΣ  EW/ HZ136BIZ BOSCH 400W 4 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ D674 SIEMENS 5,5 1 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΡΟΥΣΕΩΣ ΠΛΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ OR 293-4 SIEMENS 0,55 4 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΟR 1192-4D SIEMENS 26,6 2 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 
KW 

ΤΕΜ. 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ OR 69η-4D SIEMENS 7,6 1 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OR 1392-4D SIEMENS 4,7 1 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ OR 618-2 SIEMENS 3,7 2 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ OR 814-4 SIEMENS 7,5 2 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ OR 518-6 SIEMENS 1,1 16 
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4.2.6 Λοιπός εξοπλισμός Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

Ο λοιπός εξοπλισμός περιλαμβάνει έπιπλα, ψυγεία οικιακής χρήσης, εξοπλισμό γραφείων 

και διάφορα εργαλεία που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 4.21 Λοιπός εξοπλισμός Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΝΤΗΖΕΛΑΜΑΞΑ (FRIED 
KRUPP) 

  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 

ΛΚΔΜ 
1 

ΕΠΙΠΛΑ 
7 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 20 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 3 ΓΡΑΦΕΙΑ 7 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ & ΚΟΝΤΡΟΛ 42 

ΨΥΓΕΙΑ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΤΑ 6 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΦΟΡΗΤΗ 

  ΓΡΑΦΕΙΑ 2 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   ΚΟΝΤΡΟΛ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΡΕΣΩΝ 1 

 ΣΑΡΩΘΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡ. 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΡΕΣΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

4 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ 
1 ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΔΡΑΠΑΝΟ 
ΜΕΓΑΛΟ 1 ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 1 

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ 

2 ΠΑΛΑΓΚΑ 6 ΚΙΘΑΡΕΣ 1 ΝΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 9 

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ   ΓΡΑΦΕΙΑ 3 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ   ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΠΡΕΣΩΝ 3 

ΤΡΟΧΟΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

  
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΛΙΓΝΙΤΗ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
2 

ΖΕΥΓΗ ΠΛΑΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ & 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
4 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟ- 
ΚΟΛΛΗΣΗΣ 

  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2 

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ     1 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΥ   
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΑΖΟΥΤ & 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
4 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟΥ   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ   
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Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικού Λιγνίτη 

  

  

  

  

Κεντρική Θέρμανση 
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Τμήμα Ξηραντήρων - Πρεσών 

  

  

  

  

Ξηραντήρες 

Συνεργείο Λείανσης 

Ξηραντήρες 

Τμήμα Πρεσών 

Τμήμα Πρεσών 
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Τμήμα Ξηραντήρων - Πρεσών 

  

  

  

 

 

 

 

 

Οριζόντιος αλυσομεταφορέας 

Κυκλώνας αποκονίωσης 

Κατακόρυφος  

αλυσομεταφορέας 
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Τμήμα Μετεπεξεργασίας 
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4.3 Μονάδα Εξανθράκωσης 

Στη Μονάδα Εξανθράκωσης απαντώνται  

 Εγκατάσταση Αποκονίωσης 

 Καυστήρες Καμινιών Ξήρανσης  

 Μεταφορικοί Κοχλίες 

 Σωληνώσεις 
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Υπόγειο πίσσας 
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4.4 Επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν κατά τη λειτουργία 
του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Σύμφωνα με Έκθεση που συντάχθηκε βάσει απαιτήσεων της Οδηγίας IED (βλ. Κεφάλαιο12) 

στο χώρο του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ δύναται να εντοπιστούν επικίνδυνες ουσίες που 

χρησιμοποιούνταν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ακολούθως παρουσιάζονται οι 

επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνταν ως πρώτες και βοηθητικές ύλες στον ΑΗΣ.  

 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

σε ποσότητα της τάξης των 1.200t ετησίως. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείτο για την 

εκκίνηση των μονάδων καθώς και για τη συντήρηση της καύσης σε περίπτωση κακής 

ποιότητας λιγνίτη. 

 Ορυκτέλαια και λιπαντικά σε ετήσιες ποσότητες περί τους 10t. 

 Πρόσθετα υλικά: 

 Βιομηχανικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (32% κ.β.) και βιομηχανικό διάλυμα 

καυστικού νατρίου (50% κ.β.) σε ετήσιες ποσότητες περί τους 140 t και 65 t 

αντίστοιχα. 

 Δεσμευτικό οξυγόνου, εξαμεταφωσφορικό νάτριο, χλωριούχο πολυαργίλιο, 

ανιονικός πολυηλεκτρολύτης, υποχλωριώδες νάτριο και χλωριούχο νάτριο σε 

ετήσιες ποσότητες περί τους 1,2 t, 0,8 t, 4,5 t, 0,25 t, 15 t και 33 t αντίστοιχα. 

 Στα ψυκτικά κυκλώματα των Μονάδων 

 Αντικαθαλατωτικά πρόσθετα, μικροβιοκτόνο και διασπαρτικά πρόσθετα σε 

ετήσιες ποσότητες περί τους 5 t, 1,2 t και 1 t αντίστοιχα.  

 Αέριο υδρογόνο, για την ψύξη των γεννητριών των Μονάδων, σε ετήσια 

ποσότητα περίπου 30.000 Nm3 . 

 Απαγορευόταν η χρήση υδραζίνης, χλωριωμένων διαλυτών, υλικών που 

περιέχουν αμίαντο και γενικότερα τοξικών ουσιών 

Για τις ανάγκες της Μονάδας Κατεργασίας Υγρών Απόβλητων χρησιμοποιούνταν: 

 Υδράσβεστος σε σκόνη σε ποσότητα περί τους 85t ετησίως 

 Άλατα τρισθενούς σιδήρου σε ποσότητα περί τους 50t ετησίως. 
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Πίνακας 4.22 Επικίνδυνες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

α/α Ονομασία υλικού 
Διεθνής/ 
Εμπορική 
ονομασία 

Χρήσεις 

Μέγιστες ποσότητες που 
μπορούν να ευρεθούν 

στην 
εγκατάσταση/Ετήσια 

χρήση, ΜΤ 

Παραμένουσες 
Ποσότητες στην 
Εγκατάσταση, 

ΜΤ 

Απομάκρυνση 

1 

Πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης. 

(Υδρογονάνθρακες C9-
C20) 

Diesel 
Εκκινήσεις μονάδων, διατήρηση της 

φλόγας στο λέβητα, κίνηση 
οχημάτων 

80/1.200 - 

Η αποθήκευση πετρελαίου ντίζελ για ηλεκτροπαραγωγή, γινόταν σε τρεις 
(3) δεξαμενές χωρητικότητας 20, 35 και 25 τόνων. Από τις 3 δεξαμενές του 
ΑΗΣ συλλέχθηκε ποσότητα ίση με 67,06 m

3
 και παραδόθηκε στον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. 

2 Λιπαντικά Lubricants Λίπανση εξοπλισμού 5/10 2 

Τα αχρησιμοποίητα λιπαντικά παραδόθηκαν στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
(Ορυκτέλαια Υδραυλικών Συστημάτων: 0,180 m

3
, Ορυκτέλαια 

κυκλοφοριακών συστημάτων: 0,33 m
3
, Ορυκτέλαια TURBO T-68: 0,364 m

3
). 

Αδειάστηκαν όλα τα λιπαντικά από τις δεξαμενές Μονάδας 1 & 2 και τους 
Αεροσυμπιεστές. Συνολικά παραδόθηκαν σε εταιρεία διαχείρισης ΑΛΕ 8,58 
m

3
 ΑΛΕ. Παραμένουν για διαχείριση 1,980 m

3
 ΑΛΕ (11 βαρέλια) 

3 
Διάλυμα Υδροχλωρικού 

Οξέος (HCl) 32%κ.β. 
Hydrochloric acid 

Χρησιμοποιείτο για την αναγέννηση 
των ρητινών ιονεναλλαγής και για τη 
ρύθμιση του pH του πύργου ψύξης, 

την εξουδετέρωση απονέρων 

10/140 - 
Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενή που βρίσκεται στο υπογείου του Χημείου. 
Έχει απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 2m

3
 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

4 
Διάλυμα καυστικού 

νατρίου (NaOH), 50%κ.β. 
Caustic soda 

Χρησιμοποιείτο για την αναγέννηση 
στηλών αφαλάτωσης – εξευγενισμού 

συμπυκνωμάτων και την 
εξουδετέρωση απονέρων 

10/65 4 
Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενή που βρίσκεται στο υπογείου του Χημείου. 
Παραμένουν περίπου 4 τόννοι. 

5 
Υδροξείδιο του 

ασβεστίου – 
υδράσβεστος (Ca(OH)2) 

Lime, 
calciumhydroxide 

Χρησιμοποιείτο κατά το παρελθόν 
μονάδα κατεργασίας υγρών 

10/85 - 
Μεταφερόταν στον ΑΗΣ με φορτηγό όχημα, συσκευασμένο σε χάρτινους 
σάκους. Δεν απαντάται πλέον στις εγκαταστάσεις 

6 
Διάλυμα αλάτων 

τρισθενούς σιδήρου 
(FeCl3, FeClSO4) 

Ferric chloride, 
ferric chloride 

sulfate 

Χρησιμοποιείτο κατά το παρελθόν ως 
κροκιδωτικό στη μονάδα 

κατεργασίας υγρών αποβλήτων 
5/50 - Αποθηκευόταν σε πλαστικές δεξαμενές 1m

3
.  Έχει απομακρυνθεί. 

7 
Διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου (NaOCl) 15%κ.β. 

Sodium 
hypochlorite 

Χρησιμοποιείτο για τη 
μικροβιοκτονία στο νερό ψύξης 

2/15 - 
Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενές χωρητικότητας 1m

3
 ή σε βαρέλια. Έχει 

απομακρυνθεί. 

8 
Διάλυμα βρωμιούχου 

νατρίου (ΝaBr) 
Sodium bromide 

Χρησιμοποιείτο για τη 
μικροβιοκτονία στο νερό ψύξης σε 

συνδυασμό με χρήση 
1/1,2 - 

Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενές χωρητικότητας 1m
3
 ή σε βαρέλια. Έχει 

απομακρυνθεί. 
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α/α Ονομασία υλικού 
Διεθνής/ 
Εμπορική 
ονομασία 

Χρήσεις 

Μέγιστες ποσότητες που 
μπορούν να ευρεθούν 

στην 
εγκατάσταση/Ετήσια 

χρήση, ΜΤ 

Παραμένουσες 
Ποσότητες στην 
Εγκατάσταση, 

ΜΤ 

Απομάκρυνση 

υποχλωριώδους νατρίου 

9 

Βιοδιασπαρτικό 
(Πολυγλυκόλη 

Αιθοξυλιωμενη ακλοόλη 
Σουλφωνικό άλας) 

Nalco 8506 
Χρησιμοποιείτο ως διασπαρτικό μέσο 

ψυκτικών κυκλωμάτων 
0,5/1 - 

Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενές χωρητικότητας 1m
3
 ή σε βαρέλια. Έχει 

απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 0,030 m
3
 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

10 
Δεσμευτικό οξυγόνου. 

Nalco Eliminox. 
(CH6NH4O-) 

Oxygen scavenger 
Χρησιμοποιείτο για τη δέσμευση 

διαλυμένου Ο2 στο νερό 
τροφοδοσίας των λεβήτων 

0,5/1,2  Έχει απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 1 m
3
 Eliminox στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
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4.5 Αμίαντος 

Ο αμίαντος, ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο παρελθόν λόγω των 

ιδιοτήτων που προσδίδει όταν αναμιγνύεται σε διάφορα υλικά, αποτελεί σήμερα ένα υλικό 

του οποίου η παραγωγή και χρήση έχει απαγορευθεί λόγω της συσχέτισης του με διάφορες 

παθήσεις (πνευμονοπάθειες – καρκίνος)5. 

Οι συχνότερες μορφές αμιάντου είναι οι ακόλουθες: 

 Αμιαντοτσιμέντο (asbestos cement). Οι ίνες αμιάντου σχηματίζουν πλέγμα που 

προσδίδει συνοχή στο αμιαντοτσιμέντο. Ο αμίαντος είναι ισχυρά εγκλωβισμένος με 

φυσικοχημικές δυνάμεις. Χρησιμοποιείται σε πλάκες, σωλήνες αποχέτευσης αλλά και 

ύδρευσης των πόλεων, λούκια, αεραγωγούς, εξαρτήματα στέγης, επικαλύψεις, 

σύνδεση αγωγών, πλακάκια οροφής, γλάστρες, ζαρντινιέρες. 

 Ψεκασμένος αμίαντος (Sprayed Asbestos). Δημιουργεί εύθρυπτα στρώματα πάχους 

10-150 mm. Χρησιμοποιείται για θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, 

διακόσμηση και καλή ακουστική. 

 Μόνωση από αμίαντο (Lagging). Μονωτικές πλάκες σε τοίχους, θαλάμους, πόρτες, 

στέγες, κυρίως στο εσωτερικό εγκαταστάσεων για πυροπροστασία, ηχομόνωση και 

θερμομόνωση αλλά και εξωτερικά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Σε 

άλλες μορφές ή χύμα σε σωληνώσεις, λέβητες, πλοία, φούρνους, κάτω από δάπεδα ή 

σε τοίχους για μόνωση. 

 Υφασμένος αμίαντος (Asbestos textiles) σε κουβέρτες πυροπροστασίας, στρώματα, 

κουρτίνες προστασίας, γάντια, ποδιές, στολές πυροσβεστών και οδηγών αγώνων, 

σχοινιά, σπάγκους, κλωστές, φλάντζες και τσιμούχες, ιμάντες. Άλλα αμιαντούχα 

υλικά όπως προϊόντα τριβής χρησιμοποιούνται σε φρένα αυτοκινήτων, συμπλέκτες 

και ανελκυστήρες ενώ αμιαντόχαρτα ή φύλλα για  ηλεκτρική και θερμική μόνωση σε 

μηχανήματα, καλώδια, εγκαταστάσεις και μόνωση σε συστήματα κλιματισμού 

Ο αμίαντος αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μόνο στην περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει 

ίνες αμιάντου. Η απλή γειτνίαση με υλικό που περιέχει αμίαντο δεν αποτελεί κίνδυνο για 

την υγεία, εφόσον από αυτό δεν αποδεσμεύονται ίνες στο περιβάλλον. 

Η επικινδυνότητα υλικών που περιέχουν αμίαντο καθορίζεται ανάλογα με την ικανότητά 

τους να αποδεσμεύουν ίνες όταν υποστούν χειρισμό– διατάραξη και διακρίνονται 

αντίστοιχα σε: 

α.  εύθρυπτα: αυτά που περιέχουν ίνες αμιάντου χαλαρά συνδεδεμένες, έτσι ώστε σε 

ενδεχόμενη διατάραξή τους μπορούν εύκολα να απελευθερώσουν ίνες αμιάντου 

στον αέρα (χύμα υλικό, ψεκασμένος αμίαντος, αμιαντούχες μονώσεις σωληνώσεων 

                                                           
5
 Η Οδηγία 1999/77/ΕΚ απαγόρευσε την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση προϊόντων αμιάντου από 

1/1/2005. Επίσης, η Οδηγία 2009/148/EΚ απαγόρευσε όλες τις δραστηριότητες στις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη, παραγωγή ή επεξεργασία προϊόντων 
αμιάντου.  
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λεβήτων, δεξαμενών και εναλλακτών θερμότητας, μονωτικές αμιαντόπλακες, 

αμιαντόχαρτο, αμιαντούχο χαρτόνι, αμιαντούχες φλάντζες και τσιμούχες, 

αμιαντούχα σχοινιά και κορδόνια, αμιαντούχα υφάσματα). 

β.  μη εύθρυπτα υλικά : αυτά που εμφανίζουν χαμηλή δυνατότητα αποδέσμευσης 

ινών αμιάντου στον αέρα (αμιαντοτσιμέντο, αμιαντούχα πλακάκια δαπέδου, 

αμιαντούχα πλαστικά, ρητίνες, ελαστικά, αμιαντούχα επιχρίσματα και βαφές, 

αμιαντούχα ασφαλτόπανα).  

Αυτονόητο είναι ότι θεωρούνται πιο επικίνδυνα τα εύθρυπτα υλικά. 

Η διαχείριση των υλικών που περιέχουν αμίαντο έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την 

επιλογή μεθόδων που ελαχιστοποιούν ή / και μηδενίζουν την αποδέσμευση ινών στο 

περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται η μη εισπνοή των ινών αμιάντου, 

με τελευταία γραμμή άμυνας τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας της αναπνοής.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 31245/93  Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων 

(ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) «τα τμήματα των κατασκευών που περιέχουν αμίαντο (μονωτικά 

υλικά, μονωτικά επιχρίσματα, αμιαντοσωλήνες, αμιαντοτσιμέντο, ελαφροκονίαματα, κλπ) 

πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνονται από το κατεδαφιστέο κτίριο πριν από την 

κατεδάφισή του . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:  

 Απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία της υγείας, όταν γίνεται αποξήλωση 

τμημάτων που περιέχουν Αμίαντο. Η εισπνοή της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι΄ αυτό 

τα τμήματα αυτά διαβρέχονται καλά αφού έχουν εμποτιστεί προηγουμένως 

(τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την αποξήλωση και 2 φορές την ημέρα), και 

απομακρύνονται προσεκτικά με ειδικά εργαλεία (σπάτουλα με χειρολαβή 

μεγαλύτερη του 1,0).  

Αν δεν έχει γίνει εμποτισμός γίνεται διαβροχή και οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλη 

μάσκα οι δε χώροι όπου γίνονται εργασίες αποξήλωσης απομονώνονται κλείνοντας 

τα ανοίγματα με πλαστικά φύλλα. Επίσης τα μπάζα πριν στεγνώσουν μπαίνουν σε 

στεγανούς σάκους και θάβονται. Στους χώρους ταφής οι σάκοι καλύπτονται με 

στρώμα συμπιεσμένου χώματος πάχους 25 εκ. τουλάχιστον ή καλύπτονται και με 

άλλα απορρίμματα να αποτίθενται σε χωματερές. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για 

τα ρούχα των εργαζομένων ώστε να μην έχουν ή να μην μεταφέρουν σκόνη ή ίνες 

αμιάντου.  

 Για κάθε εργασία σε τμήματα κατασκευών που περιέχουν αμίαντο, απαιτείται ειδική 

άδεια του Νομάρχη κατά την διαδικασία που προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β) που εξεδόθη κατ΄εφαρμογή της Οδηγίας 

75/442/ της ΕΟΚ6. Στους χώρους όπου εκτελούνται τέτοιες εργασίες πρέπει να 

                                                           
6
 Καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/12/ΕΚ. Σε ισχύ η Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι 

για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 
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αναρτάται πινακίδα αναγράφουσα: «Η εισπνοή της σκόνης αμιάντου είναι 

επικίνδυνη για την Υγεία – Τηρείτε τις Οδηγίες ασφαλείας». Επίσης να αναρτάται 

ευδιάκριτο γράμμα λατινικού αλφαβήτου a (αρχικό των λέξεων asbestos ή amiante).  

Το γενικό πλαίσιο που αφορά στον αμίαντο αφορά  

1. στην προστασία των εργαζομένων από έκθεση στο εργασιακό περιβάλλον. Το κύριο 

νομοθέτημα που αφορά στην προστασία των εργαζομένων από αμίαντο είναι 

Οδηγία 2009/148/ΕΚ «για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας  

(κατάργησε την Οδηγία 83/477/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 

91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ)». Η Οδηγία αυτή δεν έχει 

ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και σε ισχύ βρίσκεται το ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ 

212/Α/2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 

2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Σύμφωνα με το 

Άρθρο 10 του ΠΔ 212/2006 «Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή 

συντήρησης, οι εργοδότες λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό 

των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, ζητώντας πληροφορίες και από 

τους ιδιοκτήτες των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη. Εάν υπάρχει η παραμικρή 

αμφιβολία ως προς την παρουσία αμιάντου σε ένα υλικό ή σε ένα κτίριο κλπ, 

εφαρμόζεται το παρόν προεδρικό διάταγμα». Επίσης, σε ισχύ βρίσκεται η Υ.Α. 

4229/395/2013, (ΦΕΚ 318/Β/2013) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και 

εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο». H YA 

καθορίζει τις άδειες που θα πρέπει να υπάρχουν για την εκτέλεση εργασιών 

διαχείρισης αμιάντου, ήτοι της εκτέλεσης κατεδαφιστικών έργων και εργασιών 

αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 

συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και οι εργασίες συντήρησης, 

επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, κατά τη 

διάρκεια των οποίων ενδέχεται να διαταραχθούν τα αμιαντούχα υλικά με συνέπεια 

την αποδέσμευση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και του 

περιβάλλοντος χώρου.  

2. στην προστασία του περιβάλλοντος. Το κύριο νομοθέτημα που αφορά στην 

προστασία του περιβάλλοντος από τον αμίαντο είναι η Οδηγία 87/217/ΕΟΚ « 

σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον 

αμίαντο», η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. 

8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 

πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου». Τα 

Άρθρα 7 και 8 έχουν ειδικές πρόνοιες για τις εργασίες κατεδάφισης και για τα 

στερεά απόβλητα με αμίαντο. Στο Άρθρο 7 προβλέπεται η λήψη σχετικής έγκρισης 
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από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών ινών ή 

σκόνης αμιάντου στο περιβάλλον όπως:  

 εφαρμογή τεχνικών διαβροχής κατά την κατεδάφιση μη απομακρυνθέτων 

υλικών που περιέχουν αμίαντο 

 εξωτερικό κλείσιμο με πλαστικά φύλλα των ανοιγμάτων (π.χ. παραθύρων) του 

χώρου όπου συντελείται η προαναφερόμενη εργασία κατεδάφισης 

 καθαρισμό του χώρου κατεδάφισης με τεχνικές δημιουργίες κενού ή, αν αυτό 

δεν είναι οικονομικά εφικτό μετά από προηγούμενη διαβροχή των 

κατεδαφισθέντων υλικών.  

 συσκευασία και απομάκρυνση των κατεδαφισθέντων υλικών που περιέχουν 

αμίαντο.  

Το άρθρο 8 προνοεί για την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων (διαβροχή ειδική 

συσκευασία κλπ) και τη διάθεσή τους κατόπιν άδειας που λαμβάνεται σύμφωνα με 

το πλαίσιο που διέπει τα επικίνδυνα απόβλητα (για τα εύθρυπτα υλικά που 

περιέχουν αμίαντο) ή τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (για τα μη εύθρυπτα) 

3. στη διάθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. Τα κύρια σχετικά νομοθετήματα 

περιλαμβάνουν: 

 την Οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 

οδηγιών» και τον Κανονισμό 1357/2014, για την αντικατάσταση του 

παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 την 2014/955/ΕΕ  Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 

2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/98/ΕΚ, που καθορίζει ότι τα απόβλητα κατεδαφίσεων που 

περιέχουν αμίαντο θεωρούνται επικίνδυνα.  

 την Οδηγία 1999/31/ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

 την 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 

σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Η 

Απόφαση καθορίζει ότι: 

Τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο και άλλα κατάλληλα απόβλητα 

που περιέχουν αμίαντο μπορούν να εναποτίθενται δίχως δοκιμές σε χώρους 

υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 6 

στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 

Οι χώροι υγειονομικής ταφής στους οποίους καταλήγουν τα υλικά κατασκευών 

που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν 

αμίαντο πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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- τα απόβλητα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άλλες επικίνδυνες ουσίες 

πλην του δεσμευμένου αμιάντου, συμπεριλαμβανομένων των ινών που 

δεσμεύονται από δεσμευτικό παράγοντα ή έχουν συσκευασθεί σε 

πλαστικό, 

- οι χώροι υγειονομικής ταφής δέχονται αποκλειστικά και μόνο υλικά 

κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα 

απόβλητα αμιάντου. Τα απόβλητα αυτά μπορεί επίσης να εναποτίθενται 

σε χωριστή κυψέλη του χώρου υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα, εφόσον θεωρηθεί ότι ο χώρος αυτός είναι επαρκώς 

αυτόνομος, 

- προκειμένου να αποφεύγεται η διάχυση των ινών, η ζώνη εναπόθεσης 

καλύπτεται με κατάλληλο υλικό καθημερινά και πριν από εκάστη 

διαδικασία συμπίεσης, ενώ, επιπλέον, εάν τα απόβλητα δεν είναι 

συσκευασμένα, καταβρέχεται διά ψεκασμού σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, 

- στο χώρο υγειονομικής ταφής ή στην αντίστοιχη κυψέλη, τοποθετείται 

τελικό κάλυμμα ώστε να αποφεύγεται η διάχυση των ινών, 

- απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών στο χώρο υγειονομικής ταφής ή στην 

αντίστοιχη κυψέλη, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

απελευθέρωση ινών (π.χ. διάτρηση οπών), 

- μετά τον παροπλισμό της εγκατάστασης, διατηρείται σχέδιο της 

τοποθεσίας του χώρου υγειονομικής ταφής ή της κυψέλης, στο οποίο 

αναφέρεται ότι έχουν εναποτεθεί απόβλητα αμιάντου, 

- λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιορίζονται οι πιθανές 

χρήσεις γης μετά τον παροπλισμό του χώρου υγειονομικής ταφής ώστε 

να αποφεύγεται οιαδήποτε επαφή του ανθρώπου με τα απόβλητα, 

για τους χώρους υγειονομικής ταφής στους οποίους εναποτίθενται 

αποκλειστικά και μόνον κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, οι 

απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για την υγειονομική 

ταφή των αποβλήτων μπορεί να περιορίζονται, εφόσον εξασφαλίζεται η 

τήρηση των ως άνω απαιτήσεων. 

Σε σχέση με τον αμίαντο επισημαίνεται ότι εντοπίζεται σε διάφορα σημεία στα 

κατασκευαστικά σχέδια των λεβήτων, όπου χρησιμοποιήθηκε ως μονωτικό υλικό, υπό τη 

μορφή (βλ. ακόλουθες εικόνες): 

 Χαρτιού (asbest pappe) 10mm  

 Φλαντζών (asbest dichtung) εξωτερικής διαμέτρου 80mm και πάχους 5mm 

 Λωρίδων (asbest streifen) 130mmx10mm 

 Κορδονιού (asbestschnur) Φ 30 
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10mm Asbeststreifen 

10mm Asbestpappe 

Schlackenwolle 

Asbeststreifen 

130x10mm 
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Επίσης, αμιαντούχα υλικά έχουν βρει ευρεία εφαρμογή σε διάφορα στέγαστρα (κτηρίων 

αλλά κυρίως των ταινιών μεταφοράς λιγνίτη και προϊόντων). Τα υλικά αυτά είναι της τάξης 

των 69,1 τόνων. Έχει υπογραφτεί Σύμβαση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για την απομάκρυνσή τους, η 

οποία θα αναλάβει και την τελική διάθεσή τους. 

Asbestschnur 

Φ 30 

Αsbestdichtung 

Φ80x5 
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Καθώς η χρήση μονωτικών και άλλων δομικών υλικών από αμίαντο κατά την περίοδο 

κατασκευής του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένη δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση του σε άλλα κτήρια.  
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4.6 Ορυκτοβάμβακας 

O ορυκτοβάμβακας (τεχνητές υαλώδεις ίνες με τη μορφή της μαλλιού) είναι έχει βρει 

ευρεία εφαρμογή ως υλικό θερμικής και ακουστικής μόνωσης, ήδη από 1871 όταν παρήχθη 

για πρώτη φορά στη Γερμανία7. Αναλόγως της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή του διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 πετροβάμβακας (stone wool)  

 σκωρεοβάμβακας (slag wool) και  

 υαλοβάμβακας (glass wool). 

Τα προϊόντα από υαλοβάμβακα μπορεί να είναι κίτρινα, λευκά, καφέ, μαύρα, ροζ ή 

πράσινα. Τα προϊόντα από πετροβάμβακα είναι πράσινα-γκρι. Ο υαλοβάμβακας παράγεται 

από την τήξη άμμου και άλλων ορυκτών. Ο πετροβάμβακας γίνεται με τήξη συνήθως 

βασάλτη ή δολομίτη και ο σκωρεοβάμβακας με τήξη σκωρίας μεταλλεύματος σιδήρου, σε 

πολύ υψηλή θερμοκρασία, γυρίζοντας τα σαν μαλλί της γριάς για να παράγουν πολύ λεπτές 

ίνες. Στη συνέχεια γίνεται επικάλυψη αυτών των ινών με ένα συνδετικό υλικό. Ο 

πετροβάμβακας έχασε το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς της, όταν λιγότερο 

ακριβά υλικά (όπως ο υαλοβάμβακας) μπήκαν στην παγκόσμια αγορά. 

O ορυκτοβάμβακας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη φωτιά χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε 

χημικού  επιβραδυντικού. Τα κύρια μειονεκτήματά του τα ακόλουθα: 

 Μέρος των ορυκτών ινών μπορεί να σπάσει και να γίνει αερομεταφερόμενο. Στο 

παρελθόν υπήρχε κάποια ανησυχία ότι οι ίνες πετροβάμβακα μπορεί να είναι 

καρκινογόνες, όπως ο αμίαντος.  

 Το συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των ινών μεταξύ τους. 

Κατασκευαστές χρησιμοποιούν φορμαλδεΰδη φαινόλη ή ουρία. Η φορμαλδεΰδη 

είναι ένα γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Η επεξεργασία απομακρύνει σχεδόν 

όλο το ελεύθερο μόριο της  φορμαλδεΰδης στο υλικό, έτσι οι εκπομπές 

φορμαλδεΰδης από πετροβάμβακα είναι σε  εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. 

Οι συνήθεις ίνες ορυκτοβάμβακα δεν έχουν καταχωρηθεί ως καρκινογόνες από το Διεθνές 

Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC)8. Ωστόσο κάποιες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

πιθανόν καρκινογόνες όπως αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε υψικαμίνους.  

Οι ίνες των μονωτικών αυτών προϊόντων κατά την αποξήλωση και λόγω της παλαιότητας 

τους μπορεί να δημιουργήσουν σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, 

το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα αν δεν ακολουθηθούν ορθές πρακτικές εργασίας 

(όπως πχ διαβροχή με νερό κατά την απομάκρυνση,  καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα και 

όχι με σάρωθρα, χρήση κατάλληλου ιματισμού και μάσκας). Ο υαλοβάμβακας και ο 

                                                           
7
  www.buildinggreen.com/news-article/mineral-wool-insulation-entering-mainstream 

8
  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr137.html. IARC PRESS RELEASE N° 137, 24 October 2001 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2001/pr137.html
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πετροβάμβακας είναι διαφορετικά υλικά και δεν πρέπει να συλλεχτούν μαζί προκειμένου 

να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους.  

Στο υπό μελέτη έργο έχει χρησιμοποιηθεί στους λέβητες ως μονωτικό υλικό 

Σκωρεοβάμβακας (επισημαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια ως Schlackenwolle ή Mineral 

Wool) και υαλοβάμβακας (επισημαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια ως GW (Glaswolle) 

Decken /Glass wool mats).  

Μεγάλες ποσότητες ορυκτοβάμβακα έχουν χρησιμοποιηθεί και στα ηλεκτροστατικά 

φίλτρα. 

  

 

Λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων για τα υλικά θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνει 

σχετική αναγνώρισής τους ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχουν επικίνδυνα ή όχι υλικά και να 

εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ορθής απομάκρυνσης και διάθεσης. Επισημαίνεται ότι σε 

μελέτη που έγινε για την αποξήλωση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Κόσσοβο, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960, διαπιστώθηκε ότι στο σταθμό είχαν 

χρησιμοποιηθεί προϊόντα ορυκτοβάμβακα κατηγορίας κινδύνου 2, ίσως και κατηγορίας 1 

του Γερμανικού Κανονισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι  τα υλικά αυτά 

Ορυκτοβάμβακας 
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είναι ύποπτα ή γνωστά ως καρκινογόνα και για αυτό απαιτήθηκε ξεχωριστή κατεδάφιση και 

χειρισμός του υλικού9. Στην εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται εικόνα από την εν λόγω 

μελέτη. Επίσης αναφέρεται ότι προϊόντα ορυκτοβάμβακα που έχουν τοποθετηθεί πριν από 

το 1996 ταξινομούνται ως καρκινογόνα της κατηγορίας 2, σύμφωνα με τους Γερμανικούς 

Κανονισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες (Technical Rules for Hazardous Substances - TRGS)10. 

 

Σταθμός KOSOVO – A 

Όπως φαίνεται και στα έντυπα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας από 

τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ έχουν ήδη απομακρυνθεί 4.880 Kg σκωρεοβάμβακα (13/10/2015) μέσω 

του έργου «Αποκομιδή, συσκευασία και διάθεση αποβλήτων από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 

ΛΙΠΤΟΛ» τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα (Κωδικός ΕΚΑ 170603 * άλλα 

μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν).  Ποσότητες 

σκωρεοβάμβακα πλέον των 4.880 Kg που έχουν απομακρυνθεί από το Έργο δεν υπάρχουν. 

                                                           
9  Study for Decommissioning of decommissioning of Kosovo-A Power Plant. EU-funded project managed by the 

European Commission Liaison Office to Kosovo. Final Report. 
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/documents/press_corner/decommissioning_study_kosovo_a_po
wer_plant_en.pdf 

10
  Technical Rules for Hazardous Substances Demolition, reconstruction and maintenance work with 

biopersistent mineral wools TRGS 521 Edition: February 2008 



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 139 

 

4.7 PCBs 

Με βάση τις πληροφορίες του υπεύθυνου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ στους μετασχηματιστές δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί PCB.  

Οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ήταν διασυνδεμένες με τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας μέσω υπογείων καλωδίων 4Χ(3Χ240 Cu) μήκους περίπου ενός (1) χιλιόμετρου 

εντός εδάφους σε βάθος 3-4 m. Τα καλώδια ξεκινούσαν από τις μπάρες 15 KV Μονάδας Νο 

2 ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και κατέληγαν στις μπάρες 15 KV Υποσταθμού Δ1. Για τη μόνωση των 

καλωδίων χρησιμοποιούνταν λάδι που περιείχε PCB. Τα καλώδια παραμένουν θαμμένα στο 

έδαφος. 

Η ύπαρξη PCBs σε άλλα μέρη του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και του Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων δεν 

μπορεί να αποκλειστεί (π.χ. σε στεγανωτικά υλικά, πυκνωτές κ.λπ.) 

 

Παράρτημα μηχανοστασίου (2a1): Δάπεδο +5,50. Διακόπτες 15KV και αεροσυμπιεστές 

4.8 Υδράργυρος (Hg) 

Όλος ο υδράργυρος που υπήρχε στους υδραργυρικούς διακόπτες και αλλού, έχει 

απομακρυνθεί από το υπό μελέτη Έργο. Η συνολική ποσότητα που απομακρύνθηκε ανήλθε 

σε 15,3 Kg (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  

Σημείο στο οποίο γινόταν 

έγχυση ελαίου με PCB 
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4.9 Γενικές κατηγορίες απόβλητων 

Τα απόβλητα που δύναται να υπάρχουν στο υπό μελέτη έργο  ή να προκύψουν από τις 

εργασίες κατεδάφισης του υπό μελέτη Έργου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες, 

που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.23 Γενικές κατηγορίες Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

Γενικές Κατηγορίες Καταλόγου 
Αποβλήτων (2014/955/ΕΕ Απόφαση της 

Επιτροπής) 
Συνοπτική Περιγραφή 

06. Απόβλητα από ανόργανες χημικές 
διεργασίες 

Υπολείμματα διεργασίας εξανθράκωσης.  
Διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH), το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για την αναγέννηση στηλών 
αφαλάτωσης – εξευγενισμού συμπυκνωμάτων 
και την εξουδετέρωση απονέρων του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

10. Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες 
Υπολείμματα τέφρας λέβητα, ξηραντήρων, 
πτητικής τέφρας 

13. Απόβλητα ελαίων και απόβλητα 
υγρών καυσίμων  

Λιπαντικά από τις δεξαμενές ελαίου Μονάδας 1 & 
2 και τους Αεροσυμπιεστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ.  
Υπολείμματα σε εξοπλισμό.  
Έλαια μετασχηματιστών.  
Υπολείμματα ελαίου ρυπασμένο με PCB 

15. Απόβλητα από συσκευασίες, 
απορροφητικά υλικά, υφάσματα 
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και 
προστατευτικός ρουχισμός μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

Άδειες συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, 
βαρέλια κ.λπ.  
Χρησιμοποιημένα-ρυπασμένα απορροφητικά 
υλικά και είδη ρουχισμού 

16.Αποβλητα μη προδιαγραφόμενα 
άλλως στον κατάλογο 

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 
Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό. Μπαταρίες και συσσωρευτές. 
Απόβλητα καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου, 
καθαρισμού δεξαμενών ελαίου. 

17. Απόβλητα από κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα 
εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες) 

Σκυρόδεμα, Μέταλλα, Υαλοπίνακες, 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Καλώδια, Μονωτικά 
υλικά.  

19. Απόβλητα την προετοιμασία ύδατος 
προοριζομένου για βιομηχανική χρήση 

Ρητίνες και αμμόφιλτρα από τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ύδατος  

20. Δημοτικά απόβλητα (οικιακά 
απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από 
βιομηχανίες) 

Χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, έπιπλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

5.1 Προμετρήσεις Δομικών Υλικών  

Στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί αναγράφονται η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων των 

επιμέρους τμημάτων, καθώς και οι επιμετρήσεις των υλικών τόσο του φέροντος 

οργανισμού των κτιρίων, όσο και του οργανισμού πλήρωσής τους.  

Στο τμήμα 3 έχουν συμπεριληφθεί και οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιείται για 

την στήριξη των φίλτρων (3a, 3b, 3c, 3d). 

Επίσης, αναφέρεται η συνολική επιφάνεια των υποστηρικτικών κατασκευών των 

εξοπλισμών του συστήματος μεταφοράς ταινιοδρόμων (τμήμα 9), καθώς και της γέφυρας 

μεταφοράς σωλήνα ατμού από το τμήμα του ΑΗΣ προς το κτίριο Ξηραντήρων και Πρεσσών 

(τμήμα 8), καθώς και οι επιμετρήσεις των υλικών δόμησης των υποστηρικτικών αυτών 

κατασκευών. 
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Πίνακας 5.1 Προμετρήσεις δομικών υλικών 

  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  

(m
2
) 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

(m
3
) 

ΧΑΛΥΒΑΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(kg) 

ΔΟΜΙΚΟΣ 
ΧΑΛΥΒΑΣ  

(kg) 

ΙΣΧΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

(m
3
) 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ  
(m

2
) 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ  
(m

2
) 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 693,71 896,25 109.205,26 2.741,75 714,89     

ΤΜΗΜΑ 2 - ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 13.322,14 5.474,12 901.886,35 191.821,50 218,77 16.845,38 1.111,38 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΕΦΡΑΣ 320,27 548,35 65.287,11 142.668,00 56,09 725,12 0,00 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ 2.378,04 1.060,64 152.754,08 143.899,42 127,90 842,79 424,76 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 5.232,18 1.802,44 174.849,21 15.200,90 104,01 1.733,57 1.082,65 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΕΣΩΝ - ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13.669,26 10.204,78 1.295.243,09 18.931,10 263,70 3.975,19 2.895,58 

ΤΜΗΜΑ 7 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.777,46 1.178,93 177.080,38 113.839,05 26,58 459,07 1.119,63 

ΤΜΗΜΑΤΑ 8 ΚΑΙ 9 1.250,00 387,50 57.500,00 52.000,00 54,00   950,00 

ΣΥΝΟΛΟ 38.643,06 21.553,01 2.933.805,48 681.101,72 1.565,94 24.581,12 7.584,00 
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5.2 Προμέτρηση εξοπλισμού 

Οι ακριβείς ποσότητες μετάλλων από το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αποτελεί σύνθετη 

εργασία, η οποία είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της παλαιότητας του υπό μελέτη Έργου 

και της αδυναμίας ευχερούς εύρεσης τεχνικών χαρακτηριστικών των διαφόρων τμημάτων 

του εξοπλισμού.  

Σε αυτό το στάδιο της μελέτης επιχειρείται μια εκτίμηση της τάξης μεγέθους αυτών των 

ποσοτήτων. Το επίπεδο της ακρίβειας που αναμένεται είναι -30% έως + 50%.  

Η προμέτρηση στηρίχτηκε σε πρόσφατη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτίμηση του 

κόστους για την πλήρη διάλυση 12 ηλεκτρικών σταθμών παραγωγής στις Ηνωμένες 

Πολιτείες11. Στη μελέτη αυτή λήφθηκε υπόψη η αφαίρεση του εξοπλισμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι λέβητες, οι στροβίλοι, ο εξοπλισμός χειρισμού καυσίμων, ο 

γενικός εξοπλισμός και τα συναφή κτίρια, ενώ δεν λήφθηκε υπόψη η αποξήλωση των 

υποσταθμών μεταφοράς. Τα χαρακτηριστικά των μονάδων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο 

της εν λόγω μελέτης παρουσιάζονται ακολούθως.  

Πίνακας 5.2 Χαρακτηριστικά 12 σταθμών 

Σταθμός Μονάδες 
Ισχύς 

(MWe) 
Καύσιμο Έτος κατασκευής 

Cameo 2 73 Λιγνίτης 1957-1960 

Valmont 1 186 Λιγνίτης 1964 

Arapahoe 4 256 Λιγνίτης 1950-1955 

Hayden 2 446 Λιγνίτης 1965 - 1976 

Pawnee 1 505 Λιγνίτης 1981 

Cherokee 4 715 Λιγνίτης 1957 -1968 

Craig 2 856 Λιγνίτης 1979 - 1980 

Comanche 3 1.488 Λιγνίτης 1973-2009 

Rocky Mountain 3 600 Φυσικό Αέριο 2003 

Zuni 2 107 Φυσικό Αέριο/Μαζούτ 1948-1954 

Blue Spruce 2 310 Φυσικό Αέριο/Μαζούτ 2003 

Fort St. Vrain 6 965 Φυσικό Αέριο/Μαζούτ 1972-2008 

Από τις ανωτέρω μονάδες αξιοποιήθηκαν στοιχεία μόνο για αυτές που έχουν ως καύσιμο το 

λιγνίτη. Στους περισσότερους λιγνιτικούς σταθμούς η παλαιότητα των μονάδων των 

σταθμών είναι παραπλήσια του υπό μελέτη έργου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εν λόγω μελέτης σχετικά με τις ποσότητες μετάλλων. 

 

 

 

                                                           
11

 Dismantling cost study. Xcel Energy, 2011. Document XOl-1617-003, Rev. 0 
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Πίνακας 5.3 Προμέτρηση μετάλλων σε 8 λιγνιτικούς σταθμούς (σε μετρικούς τόνους)  

Σταθμός MWe 
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Cameo 73 390 5.238 5.092 10.720 119 199 11.038 59 67 308 106 540 11.578 

Valmont 186 463 5.198 7.201 12.862 216 245 13.323 56 219 370 0 645 13.968 

Arapahoe 256 1.051 11.836 13.058 25.945 550 483 26.978 140 170 810 0 1.120 28.097 

Hayden 446 1.042 10.531 22.281 33.854 429 506 34.789 121 434 854 0 1.409 36.198 

PalMlee 505 895 12.497 22.872 36.263 462 616 37.342 91 230 852 0 1.173 38.514 

Cherokee 715 1.734 18.973 29.510 50.216 825 936 51.978 180 852 1.472 0 2.504 54.482 

Craig 856 1.588 21.111 38.862 61.560 825 1.060 63.446 155 377 1.512 0 540 65.489 

Comanche 1488 2.529 33.548 58.763 94.840 1.322 995 97.157 272 587 2.473 0 645 100.489 
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Πίνακας 5.4 Εξοπλισμός και μέταλλα κατασκευής 

Εξοπλισμός 
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Σωλήνες Φ6 ως Φ50   +   +         

Σωλήνες >Φ50 ως Φ100   +   +     +   

Σωλήνες >Φ100 ως Φ200   +             

Σωλήνες >Φ200 ως Φ350   +             

Σωλήνες >Φ350 ως Φ500     +           

Σωλήνες >Φ500 ως Φ900     +           

Σωλήνες >Φ900     +           

Βαλβίδες>Φ50 ως Φ100 +     +     +   

Βαλβίδες >Φ100 ως Φ200 +               

Βαλβίδες >Φ200 ως Φ350 +               

Βαλβίδες >Φ350 ως Φ500     +           

Βαλβίδες >Φ500 ως Φ900     +           

Βαλβίδες >Φ900     +           

Στηρίγματα και σφυκτήρες σωλήνων   +             

Στροβιλοαντλίες <150kg     + +       + 

Αντλίες, 150-500kg +   + +         

Αντλίες, 500-5000kg +   + +         

Αντλίες, >5000kg +   + +         

Αντλιοκινητήρες, 150-500Kg               + 

Αντλιοκινητήρες, 500 - 1000Kg               + 

Αντλιοκινητήρες, 150-500Kg               + 

Γεννήτρια Στροβίλου     +         + 

Εναλλάκτης θερμότητας     + +         

Προθερμαντήρας  τροφοδοσίας 
ύδατος/Απαερωτής     + +         

Κύριο Ψυγείο +   + +         

Δεξαμενές <1m
3
, φίλτρα νερού και εναλλάκτες 

ιόντων     + +         

Δεξαμενές 1-10m
3
     + +         

Δεξαμενές >10m
3
   +             

Ηλεκτρικός Εξοπλισμός     +       +   

Μετασχηματιστές     +       +   

Εφεδρική ντηζελογεννήτρια +             + 

Κλίνες (σχάρες) καλωδίων         + +     

Σωληνώσεις καλωδίωσης         + +     

Μηχανολογικός εξοπλισμός <150kg     +           

Μηχανολογικός εξοπλισμός 150-500kg     +           

Μηχανολογικός εξοπλισμός 500-5000kg     +           

Μηχανολογικός εξοπλισμός >5000kg     +           



 

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΕΘ - 6300009142 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

 

 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Σελ. 146 
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Εξοπλισμός  θέρμανσης, αερισμού και 
κλιματισμού (HVAC)     +           

Αγωγοί HVAC         +       

Οπλισμένο σκυρόδεμα   +             

Πλάκες σκυροδέματος   +             

Σκυρόδεμα θεμελίωσης   +             

Μεταλλικές επικαλύψεις κτηρίων         +       

Γερανογέφυρες<10ton   +             

Γερανογέφυρες<10-50ton     +       +   

Τροχιές κύλισης γερανογέφυρας     +       +   

Δομικός χάλυβας   +             

Μεταλλικές σχάρες δαπέδων     +   +       

Συρματοπλέγματα         +       

Σιδηρογραμμή   +             

Πλάκες ανθρακοχάλυβα     +           

Ατμοθάλαμος     +           

Υδροθάλαμος     +           

Αυλοί ανόδου και καθόδου     +           

Υπερθερμαντήρας     +           

Αναθερμαντήρας     +           

Οικονομητήρας (προθερμαντήρας)     +           

Στατικοί εκκαπνιστές     +         + 

Ανασυρόμενοι εκκαπνιστές     +         + 

Σωληνώσεις λέβητα     +           

Προθερµαντήρες (αναγεννητικοί/ανάκτησης) 
αέρα (χωρίς μόνωση αμιάντου)     +           

Ανεμιστήρες ελκυσμού, κατάθλιψης κ.λπ.     +         + 

Ταινιόδρομοι     +           

Πύργοι ταινιόδρομων     +           

Μύλοι λιγνίτη     +         + 

Πυραμιδοειδείς χοάνες λιγνίτη     +           

Σφυρόμυλοι     +         + 

Διανομείς λιγνίτη     +           

Οι ποσότητες μετάλλων που εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης συσχετίστηκαν 

με την ισχύ των σταθμών (βλ. ακόλουθα σχήματα). Η συσχέτιση για το χάλυβα ήταν υψηλή, 

αλλά για τον χαλκό καλωδίων και χαλκό κατηγορίας 2 ήταν χαμηλή. Λόγω της χαμηλής 

συσχέτισης ισχύος – χαλκού κατηγορίας 2, ο οποίος απαντάται σε Σωλήνες >Φ50 ως Φ100, 

Βαλβίδες>Φ50 ως Φ100, Ηλεκτρικό Εξοπλισμό, Μετασχηματιστές, Γερανογέφυρες<10-

50ton Τροχιές κύλισης γερανογεφυρών επιχειρήθηκε η συσχέτιση ισχύος – ποσοτήτων 
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μετάλλων σε περισσότερο ομοειδείς σταθμούς, δηλαδή σε σταθμούς με 2 μονάδες, όπως ο 

υπό μελέτη λιγνιτικός σταθμός. Η συσχέτιση παρέμεινε χαμηλή.  

  

  

  

  

  
Σχήμα 5.1 Συσχέτιση Ισχύος σταθμών με ποσότητα μετάλλων (8 σταθμοί) 
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Σχήμα 5.2 Συσχέτιση Ισχύος σταθμών 2 μονάδων με ποσότητα μετάλλων (3 σταθμοί) 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και την εκτίμηση του βάρους του μηχανολογικού 

εξοπλισμού αξιοποιήθηκε η σχέση που προέκυψε από τη συσχέτιση της συνολικής 

ποσότητας σιδήρου & χάλυβα με την ισχύ των σταθμών (y = 62,089x + 6887,3, βλ. σχήμα 

5.1 γράφημα Σίδηρος & χάλυβας). Σε σχέση με το χαλκό της καλωδίωσης επισημαίνεται ότι 

έχει προμετρηθεί για τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και βάσει αυτής της ποσότητας εκτιμήθηκε για το 

Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων. Σε σχέση με το χαλκό του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

(πχ μετασχηματιστές) λαμβάνεται υπόψη ως τεμάχιο ΑΗΗΕ και όχι ως σκραπ. Ποσότητα 

βέβαια χαλκού απαντάται και στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτή υπολογίστηκε βάσει της 

ισχύος του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και από τη σχέση (y = 1,539x + 185,93, βλ. σχήμα 5.2,  γράφημα 

μεγάλοι κινητήρες).  

Ο σίδηρος και χάλυβας στο μηχανολογικό εξοπλισμός του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ εκτιμάται σε 9.600 

τόνους. Ο χαλκός σε μεγάλους κινητήρες του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ εκτιμάται σε 250 τόνους. 
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5.3 Προκαταρκτικός υπολογισμός ποσοτήτων 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται εκτίμηση των υλικών θα προκύψουν κατά τις διαδικασίες 

κατεδάφισης και των ποσοτήτων αυτών (όπου ήταν δυνατόν). Κατά τη διαδικασία 

κατεδάφισης θα πρέπει να καταρτιστεί ακριβής κατάλογος των υλικών που 

απομακρύνθηκαν και των σχετικών ποσοτήτων καθώς και λεπτομέρειες του τρόπου 

μεταφοράς και διάθεσης των υλικών αυτών. 
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Πίνακας 5.5 Προκαταρκτικός υπολογισμός ποσοτήτων βάσει του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων  

Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

06. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

       

0601 απόβλητα από την 
παραγωγή, διαμόρφωση, 
προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) 
οξέων 

       

060102 * υδροχλωρικό οξύ - 0 0 

Χρησιμοποιήθηκε για την αναγέννηση των 
ρητινών ιονεναλλαγής και για τη ρύθμιση του pH 

του πύργου ψύξης, την εξουδετέρωση 
απόνερων. Παραλαμβάνονταν σε δεξαμενή στο 

υπόγειο του Χημείου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Έχει απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 2m
3
 στον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. 

0602 απόβλητα από την ΠΔΠΧ 
βάσεων 

       

060201 * υδροξείδιο του 
ασβεστίου 

- 0 0 

Χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν στο 
σύστημα κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων. 

Μεταφερόταν στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ με φορτηγό 
όχημα, συσκευασμένο σε χάρτινους σάκους.  

Έχει απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις του 
ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Το σύστημα κατεργασίας 

βιομηχανικών αποβλήτων δεν βρίσκεται εντός 
του υπό μελέτη έργου. 

060204 * υδροξείδιο του νατρίου 
και του καλίου 

- 4,00 4,00 

Διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH). 
Χρησιμοποιήθηκε για την αναγέννηση στηλών 
αφαλάτωσης – εξευγενισμού συμπυκνωμάτων 

και την εξουδετέρωση απόνερων του ΑΗΣ 
ΛΙΠΤΟΛ 

Δεν απομακρύνθηκε. Βρίσκεται σε δεξαμενή στο 
υπόγειο του Χημείου (περίπου 4 τόνοι) 

0603 απόβλητα από την ΠΔΠΧ 
αλάτων και των διαλυμάτων 
τους, καθώς και μεταλλικών 
οξειδίων 

       

060314 στερεά άλατα και 
διαλύματα εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 06 
03 11 και 06 03 13 

- 0 0 

Διάλυμα αλάτων τρισθενούς σιδήρου (FeCl3, 
FeClSO4). Χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν 

στο σύστημα κατεργασίας βιομηχανικών 
αποβλήτων 

Έχει απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις του 
ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Το σύστημα κατεργασίας 

βιομηχανικών αποβλήτων δεν βρίσκεται εντός 
του υπό μελέτη έργου. 

10. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

1001 απόβλητα από σταθμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους 
σταθμούς καύσης (εκτός από το 
κεφάλαιο 19) 

       

100101 τέφρα κλιβάνου, σκωρία 
και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης 
της σκόνης λέβητα που 
περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 
04) 

- 2 
 

Υπολείμματα στους λέβητες, στους Ξηραντήρες, 
στη μονάδα εξανθράκωσης και στη μονάδα 

μετεπεξεργασίας λιγνίτη 
Πρόκειται για υπολείμματα.  

100102 πτητική τέφρα άνθρακα - 1 
 

Όλη η τέφρα έχει απομακρυνθεί. Πιθανώς 
υπάρχουν υπολείμματα στην περιοχή του 

Συστήματος Αποκομιδής Τέφρας (π.χ. εντός των 
αντλιών και του ΣΙΛΟ) 

Πρόκειται για υπολείμματα.  

13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
(εκτός βρωσίμων ελαίων και 
εκείνων που περιλαμβάνονται 
στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 

       

1301 απόβλητα υδραυλικών 
ελαίων 

       

130110 * μη χλωριωμένα 
υδραυλικά έλαια με βάση τα 
ορυκτά 

- 0 0 
Αχρησιμοποίητα ορυκτέλαια Υδραυλικών 

Συστημάτων του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
Παραδόθηκαν 0,18 m

3
 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

130110 * μη χλωριωμένα 
υδραυλικά έλαια με βάση τα 
ορυκτά 

- 0,5 
 

Ορυκτέλαια Υδραυλικών Συστημάτων  
Πρόκειται για υπολείμματα πάνω στον εξοπλισμό 

του υπό μελέτη έργου.  

1302 απόβλητα έλαια μηχανής 
κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

       

130205 * μη χλωριωμένα έλαια 
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

- 0 0 
Αχρησιμοποίητα ορυκτέλαια TURBO T-68 (ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ) 
Παραδόθηκαν 0,364 m

3
 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

130205 * μη χλωριωμένα έλαια 
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

- 0,5 
 

Ορυκτέλαια μειωτήρων διαφόρων κινητήρων 
Πρόκειται για υπολείμματα πάνω στον εξοπλισμό 

του υπό μελέτη έργου.  

130206 * συνθετικά έλαια 
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

- 0 0 
Αχρησιμοποίητα ορυκτέλαια κυκλοφοριακών 

συστημάτων ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
Παραδόθηκαν 0,33 m3 στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

130206 * συνθετικά έλαια 
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

11 1,98 1,78 
Λιπαντικά από τις δεξαμενές ελαίου Μονάδας 1 

& 2 και τους Αεροσυμπιεστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
Παραμένουν για διαχείριση 1,980 m3 ΑΛΕ (11 

βαρέλια) 

130206 * συνθετικά έλαια 
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης 

- 0,5 
 

Ορυκτέλαια κυκλοφοριακών συστημάτων, 
δεξαμενών κ.λπ. 

Πρόκειται για υπολείμματα στον εξοπλισμό του 
υπό μελέτη έργου.  

1303 απόβλητα έλαια μόνωσης 
και μεταφοράς θερμότητας 

       

130301 * έλαια μόνωσης ή 
μεταφοράς θερμότητας που 
περιέχουν PCB 

- 0,01 
 

Στο καλώδιο διασύνδεσης ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και 
Πτολεμαΐδας είχε χρησιμοποιηθεί μονωτικό λάδι 

που περιείχε PCB 

Οι μετασχηματιστές δεν περιέχουν έλαια με PCB. 
Στο καλώδιο διασύνδεσης ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και 
Πτολεμαΐδας είχε χρησιμοποιηθεί λάδι που 

περιείχε PCB 

130307 * μη χλωριωμένα έλαια 
μόνωσης και μεταφοράς 
θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

- 22,96 20,66 Μετασχηματιστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Έλαια τύπου Shell Diala D 

130307 * μη χλωριωμένα έλαια 
μόνωσης και μεταφοράς 
θερμότητας με βάση τα ορυκτά 

- 8,41 7,57 Μετασχηματιστές Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων Εκτίμηση ποσότητας βάσει ισχύος 

15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

1501 συσκευασία 
(περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως 
συλλεγέντων δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 

       

150110 * συσκευασίες που 
περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων 
ουσιών ή έχουν μολυνθεί από 
αυτές 

200 - - 
Άδειες συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, 

βαρέλια κ.λπ. 
Μικρές ποσότητες  

1502 απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων, υφάσματα 
σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός 

       

150202 * απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων 
(περιλαμβανομένων των φίλτρων 
ελαίου που δεν προδιαγράφονται 
άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός που 
έχουν μολυνθεί επικίνδυνες 
ουσίες 

- 1 - 
Χρησιμοποιημένα-ρυπασμένα απορροφητικά 

υλικά και είδη ρουχισμού 
Μικρές ποσότητες  

150203 απορροφητικό υλικό, 
υλικά φίλτρων, υφάσματα 
σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 15 02 
02 

- 4 - 
Χρησιμοποιημένα-ρυπασμένα απορροφητικά 

υλικά και είδη ρουχισμού 
Μικρές ποσότητες  

16.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

1601 οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους από διάφορα 
μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών 
παντός εδάφους) και απόβλητα 
από τη διάλυση οχημάτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους και 
από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 
13,14 και των σημείων 16 06 και 
16 08) 

       

160104 * απορριπτόμενα 
οχήματα 

1 - - Ντηζελάμαξα   

1602 απόβλητα από ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

       

160209 * μετασχηματιστές και 
πυκνωτές περιέχουν PCB 

- - - 

Οι μετασχηματιστές δεν περιέχουν έλαια με PCB. 
Ενδεχομένως να υπάρχουν πυκνωτές σε τμήματα 
του Έργου που η λειτουργία τους σταμάτησε τη 

δεκαετία του 1960 (Τμήμα μετεπεξεργασίας, 
Μονάδα Εξανθράκωσης) 

Ο εντοπισμός πυκνωτών στους οποίους είχε 
πιθανώς χρησιμοποιηθεί PCB στο παρελθόν θα 

γίνει κατά περίπτωση μέσω δειγματοληψίας και 
ανάλυσης 

160211 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες 

14 - - Ψυγεία οικιακής χρήσης ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160211 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες 

6 - - 
Ψυγεία οικιακής χρήσης Εργοστασίου 

Λιτγνιτοπλίνθων 
  

160211 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες 

4 - - Ψύκτες νερού ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160211 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες 

2 - - Ψύκτες νερού Εργοστασίου Λιτγνιτοπλίνθων   
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

5 - - 
Κλιματιστικά και ψυκτικά μηχανήματα ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

1 - - 
Κλιματιστικά και ψυκτικά μηχανήματα 

Εργοστασίου Λιτγνιτοπλίνθων 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

5 - - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

3 - - Εκτυπωτές - πολυμηχανήματα ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

2 - - Modem ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

2 - - Μαγνητόφωνο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

1 - - Φωτοαντιγραφικό ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

1 - - Υπολογιστική Μηχανή ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

2 - - 
Υπολογιστική Μηχανή Εργοστασίου 

Λιτγνιτοπλίνθων 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

95 - - 

Όργανα ηλεκτρικού θαλάμου ελέγχου ΑΗΣ 
ΛΙΠΤΟΛ (ψηφιακά όργανα μέτρησης & 

καταγραφής τάσης & ισχύος, όργανα ένδειξης 
έντασης, όργανα ένδειξης τάσης, όργανα 

ένδειξης ισχύος, μετρητές ενεργείας, όργανα 
ένδειξης συχνότητας)  

  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

47 - - 

Αυτοματισμοί θαλάμου χειρισμού λεβήτων ΑΗΣ 
ΛΙΠΤΟΛ, Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Εργαλεία ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ (π.χ. βολτόμετρα, δείκτες διαδοχής 
φάσεων, ζυγοί αναλυτικοί ηλεκτρικοί, 

ηλεκτροφωτόμετρα, , καταγραφικά πολλαπλών 
εγγραφών, μετρητές μονώσεως, μικρόμετρα 

ωρολογιακά, πολύμετρα, σταθμηγράφοι, 
σταθμήμετρα, στροφόμετρα, συσκευές μέτρησης 

διοξειδίου άνθρακος, συσκευές μέτρησης 
ταλαντώσεων, συσκευές ελέγχου ηλεκτρονόμων, 
συσκευές ελέγχους θερμοστοιχείων, φωτόμετρα, 

χρονόμετρα) 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

20 - - 
Ηλεκτρονικά Εργαλεία Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

2 - - 
Ανορθωτές Τάσης που περιέχουν Σελήνιο (ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ) 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

2 - - 
Ανορθωτές Τάσης που περιέχουν Σελήνιο 

(Εργοστάσιο Λιγνιτοπλίνθων - Ξηραντήρες ) 
  

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

- - 0,5 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160213 * απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τους αναφερόμενους 
στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

57 - - Ηλεκτρονόμοι ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

160214 απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

4 - - Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160214 απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

35 - - 
Ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

οξυγονοκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός 
ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

  

160214 απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

27 - - 
Ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

οξυγονοκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός 
Εργοστασίου Λιτγνιτοπλίνθων 

  

160214 απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 
άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

- - 0,100 
Φωτιστικά Σώματα. Σε όλες τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις 
  

160216 συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο 
σημείο 16 02 15 

258 - - 
Εγκατεστημένοι και εφεδρικοί κινητήρες ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ 
  

160216 συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο 
σημείο 16 02 15 

64 - - 
Εγκατεστημένοι κινητήρες ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Εργοστασίου Λιτγνιτοπλίνθων 
  

160216 συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο 
σημείο 16 02 15 

16 - - Μετασχηματιστές ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ Νοείται ότι είναι ελεύθεροι ελαίων 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160216 συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο 
σημείο 16 02 15 

8 - - Μετασχηματιστές Εργοστασίου Λιτγνιτοπλίνθων Νοείται ότι είναι ελεύθεροι ελαίων  

160216 συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα 
από αυτά που αναφέρονται στο 
σημείο 16 02 15 

39 - - 
Διακόπτες Ισχύος Μέσης Τάσης 15 KV & 6 KV 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
Διακόπτες αέρος 

1603 διεργασίες εκτός 
προδιαγραφών και μη 
χρησιμοποιημένα προϊόντα 

       

160303 * ανόργανα απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

- - 0 
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). 

Χρησιμοποιείται για τη μικροβιοκτονία στο νερό 
ψύξης 

Έχει απομακρυνθεί. 

160303 * ανόργανα απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

- - 0 
Βιοδιασπαρτικό NALCO. Χρησιμοποιείται ως 

διασπαρτικό μέσο ψυκτικών κυκλωμάτων 
Έχει απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 0,030 m

3
 

διασπαρτικό στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

160303 * ανόργανα απόβλητα 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

- - 0 

Δεσμευτικό οξυγόνου. Nalco Eliminox. 
Χρησιμοποιείται για τη δέσμευση διαλυμένου 

Ο2 στο νερό τροφοδοσίας των λεβήτων. (Χώρος 
αφαλάτωσης) 

Έχει απομακρυνθεί. Παραδόθηκαν 1 m
3
 Eliminox 

στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

160304 ανόργανα απόβλητα εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 16 03 03 

- - 0 
Διάλυμα βρωμιούχου νατρίου (ΝaBr). 

Χρησιμοποιείται για τη μικροβιοκτονία στο νερό 
ψύξης 

Έχει απομακρυνθεί.  

1605 αέρια σε δοχεία πίεσης και 
απορριπτόμενες χημικές ουσίες 

       

160505 αέρια σε δοχεία πίεσης 
εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
05 04 

0 0 0 
Φιάλες Η2. Χρησιμοποιείται για την ψύξη του 

στάτη των γεννητριών 
Έχουν παραδοθεί 45 φιάλες στον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

160505 αέρια σε δοχεία πίεσης 
εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 16 
05 04 

0 0 0 Φιάλες CO2 
Έχουν παραδοθεί 16 φιάλες στον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας. 

1606 μπαταρίες και συσσωρευτές        

160601 * μπαταρίες μολύβδου 120 - 4,32 
Συσσωρευτές στο ισόγειο του κτηρίου 2a 

(Παράρτημα ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ) 
  

160602 * μπαταρίες NiCd - - 0,010 Σε φορητά όργανα   

1607 απόβλητα από τον 
καθαρισμό δεξαμενών 
μεταφοράς και αποθήκευσης 
καθώς και βαρελιών (εκτός από 
τα κεφάλαια 05 και 13), 

       

160708 * απόβλητα που 
περιέχουν πετρέλαιο 

- 65,49 65,49 
Μείγμα μαζούτ -νερού σε δεξαμενές εντός 
υπογείου πίσσας μονάδας εξανθράκωσης 

Εκτίμηση σύστασης 

160708 * απόβλητα που 
περιέχουν πετρέλαιο 

- 16,69 16,69 
Μείγμα μαζούτ - μελάσας σε δεξαμενές εντός 

υπογείου πίσσας μονάδας εξανθράκωσης 
Εκτίμηση σύστασης 

160708 * απόβλητα που 
περιέχουν πετρέλαιο 

- 355,00 355,00 
Ρυπασμένα με πετρελαιοειδή όμβρια εντός 
υπογείου πίσσας μονάδας εξανθράκωσης 

Εκτίμηση σύστασης 

160708 * απόβλητα που 
περιέχουν πετρέλαιο 

- 3,00 2,85 

Απόβλητα από τον καθαρισμό των 3 δεξαμενών 
πετρελαίου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Η αποθήκευση 

πετρελαίου ντίζελ που προοριζόταν για 
ηλεκτροπαραγωγή, γινόταν σε τρεις (3) 

δεξαμενές χωρητικότητας 20, 35 και 25 τόνων. 2 
από αυτές βρίσκονται εντός του ΑΗΣ και 1 στο 

χώρο του Συστήματος Αποκομιδής Τέφρας 

Το εναπομείναν πετρέλαιο στις 3 δεξαμενές του 
ΑΗΣ συλλέχθηκε και παραδόθηκε στον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας (67,06 m
3
 ) 

160708 * απόβλητα που 
περιέχουν πετρέλαιο 

- 3,00 2,85 
Απόβλητα από τον καθαρισμό των δεξαμενών 
πετρελαίου του εργοστασίου λιγνιτοπλίνθων 

  

160709 * απόβλητα που 
περιέχουν άλλες επικίνδυνες 
ουσίες 

- 2,00 1,80 
Απόβλητα από τον καθαρισμό των 2 δεξαμενών 

ελαίου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

       

1701 σκυρόδεμα, τούβλα, 
πλακάκια και κεραμικά 

       

170101 σκυρόδεμα - 21.553 53.883 Οπλισμένο σκυρόδεμα   

170101 σκυρόδεμα - 1.566 3.702 Ισχνό σκυρόδεμα   

170102 τούβλα - - 5.162 Τοιχοποιία   

170106 * μείγματα ή επιμέρους 
συστατικά από σκυρόδεμα, 
τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

- 3 - 
Στην περιοχή του καλωδίου διασύνδεσης, στο 

υπόγειο πίσσας και στη δεξαμενή καθίζησης της 
μονάδας εξανθράκωσης 

  

170107 μείγμα σκυροδέματος, 
τούβλων, πλακακίων και 
κεραμικών εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 
01 06 

- - 516 Ανάμικτο σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια   

1702 ξύλο, γυαλί και πλαστικό        

170201 ξύλο - 30 -     

170201 ξύλο - 7.864,00 60,00 
Εσωτερική ξύλινη διανομή ψυκτικού νερού στον 

Πύργο Ψύξης  
 

170202 γυαλί - - 152 Υαλοπίνακες   

1704 μέταλλα 
(περιλαμβανομένων και των 
κραμάτων τους) 

       

170401 χαλκός, μπρούντζος, 
ορείχαλκος 

- - 250 Μηχανολογικός εξοπλισμός ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ Υπολογισμοί σύμφωνα με παράγραφο  5.2 

170401 χαλκός, μπρούντζος, 
ορείχαλκος 

- - 100 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων 

Τα βάρη είναι σύμφωνα με τις Συμβάσεις 
κατασκευής Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων  του   

         Βιομηχανικού Συγκροτήματος  

170405 σίδηρος και χάλυβας - - 3.615 
Δομικός χάλυβας & χάλυβας οπλισμού (σύνολο 

έργου) 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

170405 σίδηρος και χάλυβας - - 9.600 Μηχανολογικός εξοπλισμός ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ Υπολογισμοί σύμφωνα με παράγραφο  5.2  

170405 σίδηρος και χάλυβας - - 4.048 
Μηχανολογικός εξοπλισμός Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων και μονάδας εξανθράκωσης 

Τα βάρη είναι σύμφωνα με τις Συμβάσεις 
κατασκευής Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων  του   

         Βιομηχανικού Συγκροτήματος   

170410 * καλώδια που περιέχουν 
πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και 
άλλες επικίνδυνες ουσίες 

- - 25,63 

Οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ήταν 
διασυνδεμένες με τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας μέσω υπογείων καλωδίων μήκους 
περίπου 1km εντός εδάφους σε βάθος 3-4 m. Τα 

καλώδια ξεκινούσαν από τις μπάρες 15 KV 
Μονάδας Νο2 ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και κατέληγαν στις 

μπάρες 15 KV Υποσταθμού Δ1. Τα καλώδια ήταν 
εμπλουτισμένα με μονωτικό λάδι που περιείχε 

PCB και παραμένουν θαμμένα μέσα στο έδαφος. 

  

170411 καλώδια εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 04 10 

- - 10,26 Καλώδια Μέσης Τάσης ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

170411 καλώδια εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 04 10 

- - 9,44 
Καλώδια Μέσης Τάσης Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων 
  

170411 καλώδια εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 04 10 

- - 97,99 Καλώδια Χαμηλής Τάσης ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ   

170411 καλώδια εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 
17 04 10 

- - 84,96 
Καλώδια Χαμηλής Τάσης Εργοστασίου 

Λιγνιτοπλίνθων 
  

1706 μονωτικά υλικά και υλικά 
δομικών κατασκευών που 
περιέχουν αμίαντο 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

170601 * μονωτικά υλικά που 
περιέχουν αμίαντο 

- 10 - 

Θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη εντοπισμού 
του. Έχει χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό υλικό 
στους λέβητες σε διάφορες μορφές (κορδόνι, 

χαρτί, φλάντζες κ.λπ.). Η ύπαρξή του δεν μπορεί 
να αποκλειστεί και σε άλλα σημεία που 

απαιτείτο θερμομόνωση πχ μονάδα 
εξανθράκωσης και στους ξηραντήρες 

  

170603 * άλλα μονωτικά υλικά 
που αποτελούνται από 
επικίνδυνες ουσίες ή τις 
περιέχουν 

- - 24 

Ο ορυκτοβάμβακας που έχει χρησιμοποιηθεί 
είναι σκωρεοβάμβακας και υαλοβάμβακας. Για 
τον υαλοβάμβακα επισημαίνεται ότι δεν είναι 

γνωστή η επικινδυνότητά του.Ο τελικός 
χαρακτηρισμός του αποβλήτου (επικίνδυνο ή μη) 

θα γίνει κατά την καθαίρεση. Δηλώνεται 
καταρχήν ως επικίνδυνο. 

 

Ο τελικός χαρακτηρισμός του απόβλητο 

170605 * υλικά δομικών 
κατασκευών που περιέχουν 
αμίαντο 

- 27,64 69,10 

Σε διάφορα στέγαστρα έχουν χρησιμοποιηθεί 
φύλλα από αμιαντοτσιμέντο (ΕΛΕΝΙΤ). Η 

ποσότητα αυτή έχει εκτιμηθεί περί τα 69,1m
3
. 

Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί η ύπαρξη 
άλλων υλικών από αμιαντοτσιμέντο όπως 

σωλήνες, δάπεδα κ.λπ. Θα πρέπει να γίνει ειδική 
μελέτη εντοπισμού του. 

Η ποσότητα αυτή αφορά μόνο στα στέγαστρα. 
Έχει υπογραφτεί Σύμβαση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για 
την απομάκρυνσή τους, η οποία θα αναλάβει 

και την τελική διάθεσή τους. 

19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

1909 απόβλητα από την 
προπαρασκευή νερού που 
προορίζεται για κατανάλωση από 
τον άν8ρωπο ή νερού για 
βιομηχανική χρήση 

       

190905 κεκορεσμένες ή 
εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές 
ρητίνες 

- 7,19 - 

Πρόκειται για ρητίνες που βρίσκονται εντός των 
εναλλακτών ανιόντων/κατιόντων κλπ στο 

Χημείο.  
MONOPLUS S100: 1.780 litr  
LEWATIT CNP80: 3.140 litr  

AMBERLITE IRA 910 CL: 2.270 litr 

  

190999 απόβλητα μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

- 4,71 - 

Εξαντλημένα αμμόφιλτρα.  
Άμμος 1-2 mm: 1.570 litr  
Άμμος 3-5 mm: 1.570 litr  
Άμμος 5-7 mm: 1.570 litr 

Πιθανόν και στην εγκατάστασης ατμού - ύδατος 
του εργοστασίου λιγνιτοπλίνθων 

20. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
(ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

       

2001 χωριστά συλλεγέντα μέρη 
(εκτός από το σημείο 15 01) 

       

200101 χαρτιά και Χαρτόνια - - 1,00 
Τμήμα Αρχείου και εγγράφων που δεν 

χρειάζονται 
  

200121 * σωλήνες φθορισμού και 
άλλα απόβλητα περιέχοντα 
υδράργυρο 

- - 0,4 Λαμπτήρες. Σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις   
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Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων (6-ψήφιοι κωδικοί)  

Τεμάχια Όγκος (m
3
) 

Μάζα (Μετρικοί 
Τόνοι) 

Περιγραφή Σχόλια 

200133 * μπαταρίες και 
συσσωρευτές που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 
06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και 
μεικτές μπαταρίες και 
συσσωρευτές που περιέχουν τις 
εν λόγω μπαταρίες 

- - 0,010 Σε φορητά όργανα   

200135 * απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 
21 και 20 01 23 που περιέχει 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

- - 0,100 Λαμπτήρες. Σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις   

200136 απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 
21, 20 01 23 και 20 01 35 

- - 0,100 Λαμπτήρες. Σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις   

2003 άλλα δημοτικά απόβλητα        

200307 ογκώδη απόβλητα 92 - - 
Έπιπλα γραφείων ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (γραφεία, 

ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) 
  

200307 ογκώδη απόβλητα 42 - - 
Έπιπλα γραφείων Εργοστασίου Λιγνιτοπλίνθων 

(γραφεία, ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα παρακάτω κεφάλαια 6 έως 13 αναφέρονται αποκλειστικά στις δυνατότητες, τα τεχνικά 

μέσα και τη διαδικασία κατεδάφισης, δηλαδή στην εναλλακτική λύση 4 (βλ. κεφάλαιο 

2.2.4) και όχι στην εναλλακτική λύση διατήρησης και απομάκρυνσης τμήματος (ή του 

συνόλου) του εξοπλισμού. Συντάσσονται δε τα παρακάτω κεφάλαια σε αντιστοιχία με το 

περιεχόμενο της  μελέτης όπως αυτό καθορίσθηκε στην υπογραφείσα σύμβαση του Έργου. 

H αποξήλωση του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει την απορρύπανση, την 

αφαίρεση των εξαρτημάτων και των κατασκευών, την τυχόν ανάγκη ειδικής συσκευασίας, 

τη μεταφοράς τους, καθώς και τη διάθεσή τους σε ελεγχόμενη χώρο.  

Οι μέθοδοι αποξήλωσης είναι δύο ειδών: αποσυναρμολόγηση και κατάτμηση. 

Αποσυναρμολόγηση γενικά σημαίνει την αφαίρεση συνδετήρων και εξαρτημάτων με σειρά 

και μη καταστροφικό τρόπο (το αντίθετο της συναρμολόγησης). Η κατάτμηση περιλαμβάνει 

κοπή με φλόγα, με τριβή ή ψυχρή κοπή. Η κοπή με φλόγα περιλαμβάνει κοπή με φλόγα 

οξυασετιλίνης, κοπή με πεπιεσμένο αέρα και τόξο με ηλεκτρόδιο άνθρακα, ηλεκτρόδια 

κοπής με τόξο και οξυγόνο, κοπή με τόξο (εκτόξευση) πλάσματος και ηλεκτρόδια κοπής. Η 

κοπή με τριβή περιλαμβάνει τροχούς, πριόνια κ.λπ. Η ψυχρή κοπή περιλαμβάνει ψαλίδια 

για λαμαρίνες και κόπτες για βίδες, σωλήνες και σωληνώσεις (βλ. και παρακάτω). 

Λόγω της παλαιότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού μικρό μόνο μέρος του μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό αποσυναρμολόγηση επιθυμείται μόνο για τα 

τμήματα του εξοπλισμού που θα κριθούν κατάλληλα για χρήση σε άλλες εγκαταστάσεις. Για 

τα λοιπά τμήματα του εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι κατάτμησης ώστε 

να μειωθεί το μέγεθος του εξοπλισμού προκειμένου να διαχειριστεί κατάλληλα.  

Η θερμική κατάτμηση των μετάλλων αφορά στη γενική τεχνική της κοπής χωρίς να γίνεται 

απευθείας επαφή με την προς κατάτμηση επιφάνεια. Σε αντίθεση με τη μηχανική κοπή, η 

θερμική κοπή δεν χρησιμοποιεί ως μέσο για να τμήσει το μέταλλο κάποια αιχμή κοπής 

αλλά μια εστιασμένη δέσμη ακτινοβολίας (λέιζερ) ή μια φλόγα υψηλής θερμοκρασίας. 

Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη των τεχνολογιών θερμικής κοπής είναι: 

 Μπορούν να χειριστούν εξ αποστάσεως μειώνοντας έτσι την έκθεση των 

εργαζομένων 

 Μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μειώνοντας το συνολικό 

κόστος  

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές θερμικής κοπής: μια χημική με βάση την καύση οξυγόνου 

(κοπή οξυγόνου), και μια ηλεκτρική (κοπή με τόξο πλάσματος). Οι θερμικές τεχνικές 

κατάτμησης φέρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάνουν χρήση μιας πηγής θερμότητας για 

να λιώσουν, εξαχνώσουν, καύσουν ή αποδυναμώσουν ένα υλικό προκειμένου να 
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δημιουργηθούν μικρότεροι και περισσότερο εύκολα διαχειρίσιμοι όγκοι. Συχνά 

συνδυάζονται με μηχανικά μέσα για την περαιτέρω κατάτμηση του εξοπλισμού. 

Επιπλέον, αυτές οι μέθοδοι υποδιαιρούνται ανάλογα με το είδος της πηγής ενέργειας που 

κάνουν χρήση για την παραγωγή της θερμότητας. Αυτές οι πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν: 

- Χημικά μέσα (Oxy-fuel cutting, Metal powder assisted oxy-fuel cutting, Oxygen lance) 

- Ηλεκτρικό ρεύμα (Plasma cutting, Oxy-arc cutting, Electric arc water jet cutting, 

Electric discharge machining, Contact arc metal cutting, Contact arc metal grinding, 

Contact arc metal drilling) 

- Ακτίνες λέιζερ. 

Ένα κοινό μειονέκτημα όλων των θερμικών τεχνικών είναι η δημιουργία στερεών ή αέριων 

απόβλητων, συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων και των αιωρημάτων. 

Οι μέθοδοι μηχανικής κατάτμησης περιλαμβάνουν μηχανικά μέσα, τα οποία ανάλογα με το 

μέσο κοπής διακρίνονται σε κοπή με διάτμηση (ψαλίδια, λεπίδεςή θραύση), κοπή με 

πριόνισμα, κοπή με τριβή (δίσκοι κοπής), κοπή με άλεση, κοπή με εκρηκτικά και υδροκοπή 

(κοπή με εκτόξευση διαβρωτικής δέσμης νερού). 

Οι μέθοδοι κοπής με λέιζερ παρέχουν μεγάλη ακρίβεια κοπής και μικρή θερμική 

καταπόνηση των προς κοπή επιφανειών, ωστόσο έχουν μεγάλο κόστος εφαρμογής και 

απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Κάποιες από τις ανωτέρω τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν μέσω τηλεχειριζόμενου 

εξοπλισμού. Η επιλογή τεχνολογίας εξαρτάται από παράγοντες όπως: 

 Ταχύτητα κοπής - πιθανή έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 

 Συχνότητα συντήρησης εξοπλισμού κοπής 

 Οι εκπομπές σκόνης και θορύβου 

 Παραγωγή δευτερογενών αποβλήτων (κίνδυνος πυρκαγιάς) 

 Θέματα Βιομηχανικής ασφάλειας που συνδέονται με την εργασία σε μεγάλα ύψη. 

Στο υπό μελέτη έργο μπορεί να εφαρμοστεί συνδυασμός μεθόδων κατάτμησης. 

Οι εγκαταστάσεις που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας κατάτμησης μηχανολογικού 

εξοπλισμού είναι το Λεβητοστάσιο, το Κτίριο Μετεπεξεργασίας, το κτίριο Ξηραντήρων και 

το κτήριο Εξανθράκωσης – LURGI καθώς φέρουν βαρύ εξοπλισμό ο οποίος αναπτύσσεται 

σε μεγάλο ύψος.  

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατεδάφιση λέβητα του σταθμού Voitsberg 

στην Αυστρία που πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσα στο κέλυφος του κτιρίου του 

λεβητοστασίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές θορύβου και σκόνης. Το 

ύψος του λεβητοστασίου ήταν περί τα 40m και περιείχε λέβητα βάρους 4.000 τόνων, με 
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αρκετές δεξαμενές και δοχεία υπό πίεση τα οποία ήταν αγκυρωμένα στην οροφή του 

κτιρίου. Για την κατεδάφιση χρησιμοποιήθηκε εκσκαφέας (Hitachi 870). Μετά την 

απομάκρυνση των εξωτερικών τοιχωμάτων, ο λέβητας απομακρύνθηκε σε τμήματα, μέχρι 

που απέμειναν μόνο η μεταλλική κατασκευή στήριξής του.  

  
Αποξήλωση λέβητα εντός κελύφους λεβητοστασίου 

 

Επισημαίνεται ότι με βάση την από 13/9/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΗ τμήμα του ιστορικού εξοπλισμού (μηχανήματα του βιομηχανικού συγκροτήματος, 

αλλά και μηχανήματα εξόρυξης, εργαλεία, αντικείμενα, έπιπλα κ.λπ.) που θα αποτυπώνει 

την παραγωγική διαδικασία θα ενταχθεί στο σχεδιαζόμενο «Πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας» (βλ. παρ. 2.2.3).  

Για τον εξοπλισμό που τελικά θα αποφασιστεί ότι χρήζει διατήρησης και ένταξης στο 

«Πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας», η μοναδική μέθοδος 

αποξήλωσης είναι η αποσυναρμολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Λόγω της παλαιότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μικρό μόνο μέρος του μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Στα υλικά που μπορούν να βρουν χρήση σε άλλες εγκαταστάσεις της 

ΔΕΗ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Κινητήρες μέσης Τάσης (6 KV) 

 Κινητήρες χαμηλής Τάσης (220-400V) 

 Μετασχηματιστές 

 Διακόπτες 6 KV & 15 KV 

 Μετρητές ενέργειας και διάφοροι Ηλεκτρονόμοι (προστασίες) 

 Συστοιχία μπαταριών 2,2 V 120 τεμαχίων 

 Ανορθωτές  

Από την εγκατάσταση θα πρέπει να απομακρυνθεί όλος ο σχετικός εξοπλισμός 

(μετασχηματιστές, συσσωρευτές, λαμπτήρες, διακόπτες, κινητήρες, ηλεκτρολογικοί 

πίνακες, καλωδιώσεις κ.λπ. βλ. και αντίστοιχες παραγράφους Κεφαλαίου 4). Η αποξήλωση 

του εξοπλισμού θα έχει όφελος για την επιχείρηση (καλώδια χαλκού κ.λπ.) αλλά και 

επιβάλλεται από την ορθή διαχείριση των αποβλήτων κατεδάφισης (βλ. Κεφάλαιο 11). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Όλα τα κτιριακά συγκροτήματα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ ασχέτως υλικού, θέσης και μεγέθους 

μπορούν να κατεδαφιστούν με τις γνωστές και εφαρμοζόμενες σήμερα μεθόδους στη χώρα 

μας. Η επιλογή μεθόδου έχει σχέση με τον χρόνο και το κόστος. 

Οι μεταλλικές κατασκευές μπορούν είτε να αποκοχλιωθούν, αν οι συνδέσεις λόγω 

παλαιότητας και σκουριάς επιτρέπουν κάτι τέτοιο, είτε να αποκοπούν με θερμοκοπή, αν η 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται δεν επιτρέπει την αποκοχλίωση ή έχει υλοποιηθεί 

συγκόλληση. 

Οι κυριότερες μεταλλικές κατασκευές είναι το λεβητοστάσιο του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (2c) και το 

κτίριο της LURGI (4a) του τμήματος εξανθράκωσης. Υπάρχουν επίσης κάποια μικρά 

υπόστεγα από μέταλλο (όπως π.χ. 6h, 6f, 6e), οι ταινιόδρομοι, που γενικά είναι σύμμικτες 

κατασκευές (το σύνολο του συστήματος ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη και προϊόντων - 

τμήμα 9), η γέφυρα (διάδρομος σύνδεσης) 6c μεταξύ των κτιρίων 6a και 6d, όπως και μία 

μεταλλική γέφυρα μεταφοράς σωλήνα ατμού από τον ΑΗΣ προς το ΤΞΠ (τμήμα 8). 

Οι μικροκατασκευές αυτές κυρίως οι ταινιόδρομοι μπορούν με συγκράτησή τους από 

ιμάντες να αποκοχλιωθούν σε μικρότερα κομμάτια ή να κοπούν με θερμοκοπή και να 

τοποθετηθούν στο έδαφος ή με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και υδραυλικού εκσκαφέα να 

κατακερματιστούν και να πέσουν στο έδαφος. 

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν ύψος πάνω από 8m μπορούν είτε με 

ελεγχόμενη έκρηξη να κατεδαφιστούν και κατόπιν να γίνει χρήση μηχανικών μέσων για 

μεταθρυμματισμό και μεταφορά των μπαζών, είτε με μηχανικά μέσα να κατεδαφιστούν, 

είτε με συνδυασμό και των δύο. 

Υπάρχει μεγάλη ευχέρεια στην κατεδάφιση του συγκροτήματος ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, διότι 

βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, δεν κινδυνεύουν όμορες ιδιοκτησίες και 

διερχόμενοι πεζοί, κατεδαφίζονται όλα τα κτίρια συγχρόνως ή ανεξάρτητα ανάλογα με την 

δυναμικότητα του Αναδόχου, οπότε δεν δημιουργείται κίνδυνος για τα παραμένοντα από 

τα κατεδαφιζόμενα, αφού δεν υπάρχουν παραμένοντα. Τα κτίρια είναι σε μεγάλη 

απόσταση μεταξύ τους και δεν επηρεάζονται από τις δονήσεις αυτών που κατεδαφίζονται. 

Μπορούν επίσης να ληφθούν άνετα όλα τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του προγράμματος κατεδάφισης που 

προβλέπει η μελέτη κατεδάφισης, μπορούν να κατεδαφίζονται οι κτιριακοί όγκοι με τέτοιο 

τρόπο χωρίς να αποδυναμώνουν τη στατικότητα των παραμένοντων έστω προσωρινά και 

να δημιουργείται κίνδυνος του προσωπικού από απότομη και απρόβλεπτη αστοχία. 

Την κατεδάφιση των κτιρίων επίσης βοηθά και το εν γένει ανάγλυφο της περιοχής, δεν 

υπάρχουν πρανή, υπόγεια υπό προστασία ή άλλες υπόγειες ή υπέργειες κατασκευές που 
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θα έπρεπε η ασφάλειά τους να ληφθεί υπόψη και τέλος, με ένα πιστά εφαρμοζόμενο 

πρόγραμμα κατεδάφισης δεν θίγεται η ασφάλεια και η ευστάθεια κάποιου κτιρίου όταν 

κατεδαφιστεί κάποιο γειτονικό του. 

Λόγω της ελευθερίας του χώρου γύρω από κάθε προς κατεδάφιση κτίριο και στο εσωτερικό 

του, μπορούν να εφαρμοσθούν όλες οι γνωστές μέθοδοι κατεδάφισης. Για όλες τις 

μεθόδους κατεδάφισης που παρουσιάζονται παρακάτω υφίσταται αντίστοιχο κανονιστικό 

πλαίσιο και τεχνογνωσία. 

Πιο συγκεκριμένα: 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί διότι και κανονιστικό πλαίσιο υπάρχει και 

τεχνογνωσία στη χώρα μας και κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουν δε γίνει και 

πολλές εφαρμογές τα τελευταία 25 χρόνια. 

Όπως προελέχθη υπάρχει γύρω από κάθε κτίριο που θα κατεδαφιστεί με την εν λόγω 

μέθοδο ελεύθερος χώρος, δεν διέρχονται πεζοί και οχήματα και δεν υπάρχουν όμορες 

ιδιοκτησίες. 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ 

Ομοίως υπάρχει και για την μέθοδο αυτή κανονιστικό πλαίσιο, υπάρχει τεχνογνωσία και 

γίνονται εφαρμογές τα τελευταία 60 χρόνια στη χώρα μας. Βοηθά επίσης ο ελεύθερος 

περιμετρικός χώρος και η έλλειψη διερχόμενων και όμορων ιδιοκτησιών. 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Μπορούν επίσης κατά μείζονα λόγο να εφαρμοσθούν όλες οι μέθοδοι πλήρους 

κατεδάφισης με μηχανικά μέσα, όπως υδραυλική σφύρα, κρουστική σφύρα, μηχανικά 

πριόνια, υδραυλικές σιαγόνες, μπορεί να γίνει έλξη με συρματόσχοινα, ώση με 

τηλεσκοπικούς κριούς, να χρησιμοποιηθούν υδραυλικοί εκσκαφείς (τσάπες) και βέβαια να 

χρησιμοποιηθεί κάθε κατάλληλο μέσο για μεταθραύσεις στοιχείων, όπως υδραυλικές 

σιαγόνες και υδραυλικές σφύρες. 

Υπάρχει άφθονο νερό για κατάβρεγμα και ρεύμα για νυχτερινή εργασία που ελαχιστοποιεί 

τον κίνδυνο ατυχήματος. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Εύκολα εφαρμόζονται μέθοδοι καθαίρεσης με θερμικές μεθόδους, κυρίως σε μεταλλικές 

κατασκευές, αλλά και σε δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Επίσης, μπορεί να γίνει και χρήση υδροκοπής για κοπή στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ή για αποδιοργάνωση και αποκάλυψη οπλισμού σε στοιχεία σκυροδέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ -
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λόγω της παλαιότητας του και ειδικά σε ορισμένα 

τμήματα του Έργου λόγω της μακροχρόνιας αχρησίας του (π.χ. Μονάδα εξανθράκωσης, 

Τμήμα Μετεπεξεργασίας) στο μεγαλύτερο μέρος του δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.  

Ο εξοπλισμός επομένως που δεν μπορεί να βρει πλέον χρήση σε άλλες εγκαταστάσεις της 

ΔΕΗ θα αποξηλωθεί και θα διατεθεί ανάλογα με το ρεύμα σε αδειοδοτημένες εταιρείες 

διαχείρισης αποβλήτων (ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -ΑΗΗΕ, μετάλλων, ΟΤΚΖ 

κ.λπ.). 

H αποξήλωση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να προηγηθεί 

της αποξήλωσης του μηχανολογικού. Η  αποθήκευσή του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σε ειδικούς κάδους ανά ρεύμα αποβλήτου για τα μη ογκώδη 

αντικείμενα που θα δοθούν από τις εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους.  

Προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω υλικών μέχρι την απομάκρυνσή τους από το προς 

αποξήλωση έργο μπορεί να γίνει στο σιλό αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων.  

Από τον προς ανακύκλωση μηχανολογικό εξοπλισμό θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι 

επικίνδυνες ουσίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Πριν αρχίσουν οι αποξηλώσεις - κατεδαφίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες πρόδρομες εργασίες σε όλο το χώρο του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ που θα διευκολύνουν 

την διαδικασία και θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή περιβαλλοντικού 

συμβάντος. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 11.1 Οι εργασίες 

κατεδάφισης θα υλοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών με τη σειρά 

που εμφανίζονται παρακάτω. 

10.1 Απομάκρυνση ταινιόδρομων και λοιπών υπαίθριων κατασκευών 

Κατεδάφιση όλων των ταινιοδρόμων, μεταλλικών πύργων διασταύρωσης ταινιοδρόμων 

(στην ουσία το σύνολο του συστήματος ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη και προϊόντων - 

τμήμα 9), γέφυρας επικοινωνίας (διαδρόμου σύνδεσης) 6c μεταξύ των κτιρίων 6a και 6d, η 

γέφυρα σωλήνων ατμού (τμήμα 8), μεταλλικά υπόστεγα (όπως π.χ. 6h, 6f, 6e), κλπ. Θα 

πρέπει όλες αυτές οι μικροκατασκευές να κατεδαφιστούν για να ελευθερωθεί ο χώρος και 

να κινούνται τα οχήματα, μηχανήματα και προσωπικό άνετα. 

Σύστημα Ταινιοδρόμων (τμήμα 9) - Γέφυρα σωλήνα ατμού μεταξύ ΑΗΣ και ΤΞΠ (τμήμα 8) 

- Γέφυρα επικοινωνίας (6c) μεταξύ κτιρίων 6a και 6d  

Προτεινόμενη λύση: Η αφαίρεση των πλαγιοκαλύψεων και των επικαλύψεων οροφής και ο 

κατακερματισμός του δαπέδου του ταινιοδρόμου με μηχανικά μέσα (τροχός κλπ), η 

συγκράτηση των τεμαχίων ανάμεσα στις στηρίξεις τους με ιμάντες από ένα ή 

περισσότερους γερανούς, η αποκοχλίωση στις στηρίξεις ή η αποκοπή με θερμοκρασία και η 

εναπόθεση του τμήματος στο έδαφος. Τα μπάζα του σκυροδέματος με υδραυλικό 

εκσκαφέα φορτώνονται και απομακρύνονται. 

Εναλλακτική λύση Α': Θα μπορούσε με υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχισθεί, αφού αφαιρεθεί 

το σκυρόδεμα, και πάλι με ιμάντες και γερανούς να αφεθεί στο έδαφος και τα μπάζα να 

μεταφερθούν με φορτηγά. 

Εναλλακτική λύση Β': Επίσης θα μπορούσε με υδραυλικό εκσκαφέα (τσάπα) να κτυπηθεί 

κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω και να πέσει στο έδαφος. Εν συνεχεία με 

αποκοχλίωση ή θερμοκοπή καθαιρούμε τα μεταλλικά πλαίσια υποστήριξης και 

θρυματίζονται και τα θεμέλια με υδραυλική σφύρα. Στη συνέχεια μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα φορτώνονται και απομακρύνονται. 

Οι ανωτέρω λύσεις αφορούν την διαδικασία κατεδάφισης των ταινιοδρόμων. Οι ίδιες 

λύσεις εφαρμόζονται και για την κατεδάφιση της γέφυρας μεταφοράς σωλήνα ατμού και 

της γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των κτιρίων 6a και 6d. Η μόνη διαφορά στην περίπτωση 

της γέφυρας μεταφοράς σωλήνα ατμού είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη κατακερματισμού 
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σκυροδέματος στο δάπεδο, καθώς δεν υφίσταται στην ανωδομή. Κατά τα λοιπά θα 

εφαρμοσθεί παρόμοια τεμαχισμός και απομάκρυνση, αφού φορτωθούν μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα σε φορτηγά. 

Μεταλλικά υπόστεγα (6h, 6f, 6e, κλπ)  

Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούμε τις πλαγιοκαλύψεις και τις επικαλύψεις οροφής και μετά 

με αποκοχλίωση ή θερμοκοπή διαλύουμε τους κόμβους. Στην συνέχεια τοποθετούμε τα 

υλικά επί εδάφους με χρήση μικρού γερανού ή υδραυλικού εκσκαφέα. Τέλος 

θρυμματίζουμε το θεμέλιο με υδραυλική σφύρα, φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και 

απομακρύνονται. 

Εναλλακτική λύση: Με χρήση υδραυλικών ψαλιδιών τεμαχίζουμε τον φέροντα οργανισμό, 

αφού προηγουμένως έχουμε αφαιρέσει τις πλαγιοκαλύψεις και τις επικαλύψεις οροφής, 

θρυμματίζουμε με υδραυλική σφύρα τα θεμέλια και εν συνεχεία με υδραυλικό εκσκαφέα 

φορτώνουμε τα υλικά και τα απομακρύνουμε. 

Αύλακες και συλλεκτήριες ταινίες λιγνιτοπλίνθων (9e, 9f)  

Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούνται οι πλαγιοκαλύψεις, οι επικαλύψεις οροφής και ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ανά διαστήματα, αφού συγκρατηθούν με ιμάντες 

και έναν ή περισσότερους γερανούς, αποκοχλιώνονται ή θερμοκόπτονται και 

τοποθετούνται στο έδαφος. 

Εν συνεχεία με αποκοχλίωση ή θερμοκοπή αποκαθηλώνονται τα μεταλλικά στηρίγματά 

τους και τέλος αφού με υδραυλική σφύρα θρυμματισθούν τα μεταλλικά στηρίγματα και τα 

θεμέλια, φορτώνονται με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Εναλλακτική λύση Α': Θα μπορούσε μετά την αφαίρεση των πλαγιοκαλύψεων, 

επικαλύψεων οροφής και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να κατακερματισθεί με 

υδραυλικό ψαλίδι και στην συνέχεια αφού με υδραυλική σφύρα τεμαχιστούν μεταλλικές 

στηρίξεις και θεμέλια, να φορτωθούν και να απομακρυνθούν.  

Εναλλακτική λύση Β': Πλήρης κατεδάφιση των κατασκευών με υδραυλικό εκσκαφέα, 

τεμαχισμός τους με υδραυλικό ψαλίδι και στη συνέχεια φόρτωσή τους σε φορτηγά προς 

απομάκρυνση. 

δ. Δάπεδα επί εδάφους  

- Προτεινόμενη λύση: Με χρήση κρουστικής σφύρας να κατακερματισθούν είτε είναι από 

ασφαλτικό είτε από σκυρόδεμα και με υδραυλικό εκσκαφέα να φορτωθούν και να 

απομακρυνθούν. 

- Εναλλακτική λύση: Με υδραυλικό εκσκαφέα να πραγματοποιείται διάτρηση επί των 

δαπέδων κατά διαστήματα, αποξήλωση και να φορτώνονται σε φορτηγά προς 

απομάκρυνση. 
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Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθεί όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και όλα τα 

υλικά πρόσθετα στον φέροντα οργανισμό από όλα τα προς κατεδάφιση κτίρια και να 

τοποθετηθεί σε μέρος συγκέντρωσης για περαιτέρω αξιοποίηση βάσει μελέτης. 

Κατόπιν θα αφαιρεθούν όλοι οι οργανισμοί πλήρωσης τόσο οι περιμετρικοί όσο και οι 

εσωτερικοί σε όλα τα προς κατεδάφιση κτίρια. Όλα αυτά τα φορτία που θα αφαιρεθούν 

από τα κτίρια θα αφαιρεθούν από πάνω προς τα κάτω και με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με 

τη μεταγενέστερη διαχείρισή τους. 

Η αφαίρεση του οργανισμού πλήρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική στα μεταλλικά κτίρια. 

Όσο για την αποφόρτιση από πάνω προς τα κάτω είναι επιβεβλημένη προκειμένου σε 

περίπτωση σεισμού να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες από ροπές ανατροπής σε 

κτίρια των οποίων η θεμελίωση είναι επιφανειακή, το έδαφος ενδόσιμο και τα στοιχεία 

θεμελίωσης ασύνδετα μεταξύ τους με συνδετήρια δοκάρια. Τα κτίρια βάσει των 

προδιαγραφόμενων στη μελέτη ως βιομηχανικά δείχνουν ότι αντέχουν τα φορτία του 

οργανισμού πλήρωσης. 

Είναι απαραίτητο τα φίλτρα και οι μεταλλικές στηρίξεις τους (3a, 3b, 3c, 3d) αφού 

αποκοπούν με αποκοχλίωση ή θερμοκοπή, να απομακρυνθούν και αυτά εξαρχής 

προκειμένου να αφήσουν περισσότερο ελεύθερο χώρο γύρω από το λεβητοστάσιο του ΑΗΣ 

(2c). 

Επιφανειακές κατασκευές και δάπεδα επί εδάφους να αποξηλωθούν τελευταία διότι θα 

χρησιμεύσουν για εναπόθεση υλικών. 

Οι εξωτερικές σταθερές δεξαμενές να μπαζωθούν αρχικά για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχήματος και να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν 

στο τέλος. 

10.2 Κτίρια ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (Τμήμα 2) 

Όπως και στην περιγραφή των κτιρίων έχει λεπτομερώς αναφερθεί το κτιριακό αυτό 

συγκρότημα αποτελείται από πέντε διακεκριμένα κτίρια, κτίρια διαχωρισμένα με αρμό 

διαστολής στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια είναι το χημείο 

(αφαλάτωση - γραφεία) (κτίριο 2d), το control room (κτίριο 2e), η αρχική κατασκευή του 

μηχανοστασίου με το παράρτημά της (2a1-2b1), η επέκταση του μηχανοστασίου με το 

παράρτημά της (2a2-2b2) και βέβαια το Bunker, το οποίο βρίσκεται σε στατική συνεργασία 

με το Λεβητοστάσιο και το κεντρικό κλιμακοστάσιο (κτίριο 2c). Το Λεβητοστάσιο είναι από 

την στάθμη +5,50 και άνω μεταλλικό και συνδέεται άκαμπτα με το Bunker, από την στάθμη 

+5,50 και κάτω είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και συνδέεται στην αντίστοιχη στάθμη με 

το Bunker και το κλιμακοστάσιο. Το Χημείο και το Control Room είναι στατικώς ανεξάρτητα 

από όλα τα κτίρια. Η αρχική κατασκευή του μηχανοστασίου εδράζεται στο Bunker μέσω 

κοντών προβόλων, ωστόσο τα κτίρια αυτά (2a1-2b1 και 2a2-2b2) θεωρούνται στατικά 
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ανεξάρτητα και μεταξύ τους και με το Bunker. Το Λεβητοστάσιο-Bunker-Κεντρικό 

κλιμακοστάσιο (κτίριο 2c) έχουν στατική συνεργασία ως ελέχθη. 

Το ανωτέρω κτιριακό συγκρότημα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ θα κατεδαφιστεί με τη σειρά που 

αναφέρουμε πιο κάτω και με την διαδικασία και μεθοδολογία που προτείνουμε. 

10.2.1 ΧΗΜΕΙΟ (2d) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών. Μεταθρυμματισμός με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού, φόρτωση σε φορτηγά με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπας) και 

απομάκρυνση. Η θεμελίωση με υδραυλικό σφυρί να κατακερματισθεί και στην συνέχεια να 

φορτωθεί και να απομακρυνθεί. 

- Εναλλακτική λύση Α': Χρήση υδραυλικού ψαλιδιού με την βοήθεια ραμπών από χώμα και 

κατακερματισμός, φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την 

θεμελίωση προτείνεται υδραυλική σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό.  

- Εναλλακτική λύση Β': Χρήση αιωρούμενου βάρους για την θραύση των πλακών με 

κατακόρυφα κτυπήματα, υδραυλική σφύρα για τον τεμαχισμό του πλαισιωτού φορέα, στη 

συνέχεια υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχίσει κατάλληλα και τέλος υδραυλικός εκσκαφέας να 

φορτώσει σε φορτηγά και να απομακρύνει τα μπάζα. Για την θεμελίωση ομοίως 

προτείνεται υδραυλική σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό. 

10.2.2 CONTROL ROOM (2e) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών. Μεταθρυμματισμός με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού, φόρτωση σε φορτηγά με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπας) και 

απομάκρυνση. Η θεμελίωση με υδραυλικό σφυρί να κατακερματισθεί και στην συνέχεια να 

φορτωθεί και να απομακρυνθεί. 

- Εναλλακτική λύση Α': Χρήση υδραυλικού ψαλιδιού με την βοήθεια ραμπών από χώμα και 

κατακερματισμός, φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την 

θεμελίωση προτείνεται χρήση υδραυλικής σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για 

θρυμματισμό.  

- Εναλλακτική λύση Β': Χρήση αιωρούμενου βάρους για την θραύση των πλακών με 

κατακόρυφα κτυπήματα, υδραυλική σφύρα για τον τεμαχισμό του πλαισιωτού φορέα, στη 

συνέχεια υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχίσει κατάλληλα και τέλος υδραυλικός εκσκαφέας να 

φορτώσει σε φορτηγά και να απομακρύνει τα μπάζα. Για την θεμελίωση προτείνεται 

ομοίως χρήση υδραυλικής σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό. 

10.3.3 Αρχική κατασκευή μηχανοστασίου και παραρτήματος (2a1-2b1) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών. Μεταθρυμματισμός με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού, φόρτωση σε φορτηγά με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπας) και 
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απομάκρυνση. Η θεμελίωση με υδραυλικό σφυρί να κατακερματισθεί και στην συνέχεια να 

φορτωθεί και να απομακρυνθεί. 

- Εναλλακτική λύση Α': Χρήση υδραυλικού ψαλιδιού με την βοήθεια ραμπών από χώμα και 

κατακερματισμός, φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την 

θεμελίωση προτείνεται χρήση υδραυλικής σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για 

θρυμματισμό.  

- Εναλλακτική λύση Β': Χρήση αιωρούμενου βάρους για την θραύση των πλακών με 

κατακόρυφα κτυπήματα, υδραυλική σφύρα για τον τεμαχισμό του πλαισιωτού φορέα, στη 

συνέχεια υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχίσει κατάλληλα και τέλος υδραυλικός εκσκαφέας να 

φορτώσει σε φορτηγά και να απομακρύνει τα μπάζα.Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως 

υδραυλικής σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό.  

10.3.4  Επέκταση μηχανοστασίου και παραρτήματος (2a2-2b2) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών. Μεταθρυμματισμός με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού, φόρτωση σε φορτηγά με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπας) και 

απομάκρυνση. Η θεμελίωση με υδραυλικό σφυρί να κατακερματισθεί και στην συνέχεια να 

φορτωθεί και να απομακρυνθεί. 

- Εναλλακτική λύση Α': Χρήση υδραυλικού ψαλιδιού με την βοήθεια ραμπών από χώμα και 

κατακερματισμός, φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την 

θεμελίωση υδραυλική σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό.  

- Εναλλακτική λύση Β': Χρήση αιωρούμενου βάρους για την θραύση των πλακών με 

κατακόρυφα κτυπήματα, υδραυλική σφύρα για τον τεμαχισμό του πλαισιωτού φορέα, στη 

συνέχεια υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχίσει κατάλληλα και τέλος υδραυλικός εκσκαφέας να 

φορτώσει σε φορτηγά και να απομακρύνει τα μπάζα. 

10.3.5 Λεβητοστάσιο - Bunker - Κεντρικό Κλιμακοστάσιο (2c) 

- Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούνται από την οροφή όλες οι μονώσεις και οι πάσης φύσεως 

επικαλύψεις. Εν συνεχεία με χρήση γερανού και κατάλληλης βλήτρωσης κατεβαίνουν στο 

έδαφος όλες οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα και στοιβάζονται σε 

κατάλληλο μέρος. 

Στη συνέχεια αποξηλώνεται το μεταλλικό λεβητοστάσιο από πάνω προς τα κάτω. Οι δοκοί 

συγκρατούνται με ιμάντες από γερανούς και αποκοχλιώνονται από τις στηρίξεις τους ή 

θερμοκόπτονται και εναποτίθενται στο έδαφος. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως την 

στάθμη +5,50 του λεβητοστασίου. 

Εν συνεχεία γίνεται χρήση ελεγχόμενης έκρηξης και επιτυγχάνουμε πλήρη κατεδάφιση του 

Bunker, του κλιμακοστασίου και της στάθμης +5,50 του λεβηστοστασίου. 
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Κατόπιν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού τεμαχίζονται κατάλληλα τα δομικά στοιχεία, 

φορτώνονται με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών 

για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Α': Πλήρης κατεδάφιση με ελεγχόμενες εκρήξεις όλου του 

συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένου και του λεβητοστασίου. 

Στην συνέχεια τεμαχισμός με υδραυλική σφύρα και φόρτωση μέσω υδραυλικού εκσκαφέα 

σε φορτηγά και απομάκρυνση.  

Για την θεμελίωση ομοίως προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των κτιρίων και 

στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλαισίωμα. 

Ακολουθεί τεμαχισμός με υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα τμήματα, φόρτωση 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση ομοίως προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.3 Καμινάδα (3e) 

- Προτεινόμενη λύση: Μέσω κινητού ικριώματος και γερανού να αποκοχλιωθούν ή να 

θερμοκοπούν τα τμήματα - σπόνδυλοι που συνθέτουν την καμινάδα. Οι προς απομάκρυνση 

σπόνδυλοι να συγκρατούνται από γερανό μέσω ιμάντα. Η ογκώδης θεμελίωση να 

θρυμματισθεί με υδραυλική σφύρα και με υδραυλικό εκσκαφέα να φορτωθεί και να 

απομακρυνθούν τα μπάζα. 

- Εναλλακτική λύση Α': Θα μπορούσε αφού συγκρατηθεί με κατάλληλα συρματόσχοινα 

όλος ο μεταλλικός φορέας, να τεμαχισθεί προς προκαθορισμένη κατεύθυνση η θεμελίωση 

με τη χρήση υδραυλικής σφύρας και να αφεθεί η καμινάδα προς την διεύθυνση αυτή. 

- Εναλλακτική λύση Β': Ομοίως με την λύση Α' θα μπορούσε αφού συγκρατηθεί με 

κατάλληλα συρματόσχοινα όλος ο μεταλλικός φορέας, να θρυμματισθεί προς 

προκαθορισμένη κατεύθυνση η θεμελίωση με τη χρήση κατάλληλων αθόρυβων εκρηκτικών 

και να αφεθεί η καμινάδα προς την διεύθυνση αυτή. 
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10.4 Σιλό τέφρας (3f) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών. Μεταθρυμματισμός με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού, φόρτωση σε φορτηγά με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπας) και 

απομάκρυνση. Η θεμελίωση με υδραυλικό σφυρί να κατακερματισθεί και στην συνέχεια να 

φορτωθεί και να απομακρυνθεί. 

- Εναλλακτική λύση Α': Χρήση υδραυλικού ψαλιδιού με την βοήθεια ραμπών από χώμα και 

κατακερματισμός, φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την 

θεμελίωση προτείνεται υδραυλική σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό.  

- Εναλλακτική λύση Β': Χρήση αιωρούμενου βάρους για την θραύση των πλακών με 

κατακόρυφα κτυπήματα, υδραυλική σφύρα για τον τεμαχισμό του πλαισιωτού φορέα, στη 

συνέχεια υδραυλικό ψαλίδι να τεμαχίσει κατάλληλα και τέλος υδραυλικός εκσκαφέας να 

φορτώσει σε φορτηγά και να απομακρύνει τα μπάζα. Για την θεμελίωση ομοίως 

προτείνεται υδραυλική σφύρα ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό. 

10.5 Κτίριο Γραφείων (5b) 

- Προτεινόμενη λύση: Αφαίρεση της επικάλυψης οροφής και των επίπεδων δικτυωμάτων. 

Με χρήση υδραυλικού εκσκαφέα καθαιρούνται οι περιμετρικοί τοίχοι και οι εσωτερικοί και 

τέλος με υδραυλική σφύρα κατακερματίζεται το δάπεδο και η θεμελίωση. Στην συνέχεια με 

υδραυλικό εκσκαφέα φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

- Εναλλακτική λύση: Πλήρης κατεδάφιση του κτιρίου με αιωρούμενο βάρος για την 

ανωδομή και με υδραυλική σφύρα θρυμματίζονται το δάπεδο και η θεμελίωση. Στην 

συνέχεια με υδραυλικό εκσκαφέα φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

10.6 Κτίριο Πύργου Ψύξης (1a) 

- Προτεινόμενη λύση: Κατεδάφιση με χρήση εκρηκτικών, χρήση υδραυλικού ψαλιδιού για 

τεμαχισμό και τέλος με υδραυλικό εκσκαφέα φόρτωση σε φορτηγά και απομάκρυνση των 

μπάζων. 

Οι υπόγειες δεξαμενές (φρεάτια) 1e και 1f, καθώς και η θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης 

του κτιρίου (radier) πάχους 43cm θα τεμαχισθεί με τη χρήση υδραυλικής σφύρας και στην 

συνέχεια θα φορτωθούν τα μπάζα μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και θα 

απομακρυνθούν. 

- Εναλλακτική λύση: Πλήρης κατεδάφιση του κτιρίου με μηχανικά μέσα. Συγκεκριμένα 

τεμαχισμός του κτιρίου με τη χρήση υδραυλικής σφύρας και υδραυλικού ψαλιδιού και 

απομάκρυνση των μπαζών. Οι υπόγειες δεξαμενές (φρεάτια) 1e και 1f, καθώς και η 

θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης του κτιρίου (radier) πάχους 43cm θα τεμαχισθούν ομοίως 
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με τη χρήση υδραυλικής σφύρας και τέλος, θα φορτωθούν τα μπάζα μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα σε φορτηγά και θα απομακρυνθούν. 

10.7 Κτίριο Φυσικού Λιγνίτη (5a) 

- Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούνται από την οροφή όλες οι μονώσεις και οι πάσης φύσεως 

επικαλύψεις. Στην συνέχεια γίνεται χρήση ελεγχόμενης έκρηξης και επιτυγχάνουμε πλήρη 

κατεδάφιση της ανωδομής του κτιρίου Φυσικού Λιγνίτη. 

Κατόπιν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού τεμαχίζονται κατάλληλα τα δομικά στοιχεία, 

φορτώνονται με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών 

για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Α': Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των σταθμών του 

κτιρίου και στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλαισίωμα. 

Εν συνεχεία, ακολουθεί τεμαχισμός με υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα 

τμήματα, φόρτωση μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Ξεκινώντας από το χαμηλό τμήμα του κτιρίου 5a2 με χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού και την βοήθεια ραμπών από χώμα γίνεται κατακερματισμός της 

κατασκευής τμηματικά, ακολουθεί το υψηλότερο τμήμα των 5a2, 5a1 με το υδραυλικό 

ψαλίδι να μπορεί να κινηθεί σε μεγαλύτερο ύψος επί των μπάζων του χαμηλότερου 

τμήματος και ομοίως καταλήγει στο υψηλότερο τμήμα του 5a1. Ακολουθεί φόρτωση με 

υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση.  

Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.8 Κτίριο Ξηραντήρων και Πρεσών (6a και 6b) 

- Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούνται από την οροφή όλες οι μονώσεις και οι πάσης φύσεως 

επικαλύψεις.  

Στην συνέχεια γίνεται χρήση ελεγχόμενης έκρηξης και επιτυγχάνουμε πλήρη κατεδάφιση 

της ανωδομής του κτιρίου Ξηραντήρων και Πρεσών. 
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Κατόπιν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού τεμαχίζονται κατάλληλα τα δομικά στοιχεία, 

φορτώνονται με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών 

για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Α': Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των σταθμών του 

κτιρίου και στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλασίωμα. 

Εν συνεχεία, ακολουθεί τεμαχισμός με υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα 

τμήματα, φόρτωση μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Ξεκινώντας από το χαμηλό τμήμα του κτιρίου διακοπτών (τμήμα 6b) 

με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και την βοήθεια ραμπών από χώμα γίνεται 

κατακερματισμός της κατασκευής τμηματικά, ακολουθεί το υψηλότερο τμήμα του 

τμήματος 6b με το υδραυλικό ψαλίδι να μπορεί να κινηθεί σε μεγαλύτερο ύψος επί των 

μπάζων του χαμηλότερου τμήματος και ομοίως καταλήγει στα υψηλότερα τμήματα του 

τμήματος 6b. Ακολουθεί φόρτωση με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για το τμήμα 6a ωστόσο θα πρέπει να ακολουθηθεί μία από τις δύο προαναφερόμενες 

λύσεις λόγω μεγάλου ύψους.  

Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων 

εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των 

μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.9 Κτίριο Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη (6d) 

- Προτεινόμενη λύση: Αφαιρούνται από την οροφή όλες οι μονώσεις και οι πάσης φύσεως 

επικαλύψεις.  

Στην συνέχεια γίνεται χρήση ελεγχόμενης έκρηξης και επιτυγχάνουμε πλήρη κατεδάφιση 

της ανωδομής του κτιρίου Μετεπεξεργασίας Λιγνίτη. 

Κατόπιν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού τεμαχίζονται κατάλληλα τα δομικά στοιχεία, 

φορτώνονται με υδραυλικό εκσκαφέα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών 

για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 
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- Εναλλακτική λύση: Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των σταθμών του 

κτιρίου και στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλαισίωμα. 

Εν συνεχεία, ακολουθεί τεμαχισμός με υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα 

τμήματα, φόρτωση μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση προτείνεται η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών 

για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.10 Πλάστιγγα Φόρτωσης Ξηρού Λιγνίτη (7a) 

- Προτεινόμενη λύση: Καθαιρούνται πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές στην οροφή του 

κτιρίου και στο υπερυψωμένο ζυγιστήριο, καθώς και ο οικίσκος του ζυγιστηρίου με 

μηχανικά μέσα.  

Στη συνέχεια με χρήση ελεγχόμενης έκρηξης προβαίνουμε σε πλήρη κατεδάφιση του 

κτιρίου των σιλό. 

Τέλος, ακολουθεί τεμαχισμός με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές της γεφυροπλάστιγγας προτείνεται η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Α': Καθαιρούνται πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές στην οροφή του 

κτιρίου και στο υπερυψωμένο ζυγιστήριο, καθώς και ο οικίσκος του ζυγιστηρίου με 

μηχανικά μέσα.  

Στη συνέχεια με χρήση μηχανικών μέσων (υδραυλικού ψαλιδιού) προβαίνουμε σε πλήρη 

κατεδάφιση του κτιρίου των σιλό. 

Τέλος, ακολουθεί τεμαχισμός με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές της γεφυροπλάστιγγας προτείνεται ομοίως η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Κατόπιν της καθαίρεσης των πρόχειρων μεταλλικών κατασκευών, θα 

μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των κτιρίων και στη συνέχεια με 

αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλασίωμα. 
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Ακολουθεί τεμαχισμός με υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα τμήματα, φόρτωση 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές της γεφυροπλάστιγγας προτείνεται ομοίως η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.11 Πλάστιγγες Φόρτωσης Λιγνιτοπλίνθων σε Φορτηγά και Τρένα (7b Και 7d) 
- Συνδετήρια Αερογέφυρα (7c) - Γραφεία (7e) 

- Προτεινόμενη λύση: Καθαιρείται το κτίριο των γραφείων (7e) με μηχανικά μέσα. Στη 

συνέχεια με χρήση ελεγχόμενης έκρηξης προβαίνουμε σε πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου 

που αποτελείται από τα στατικώς ανεξάρτητα τμήματα 7b1-7c-7d1, 7b2 και 7d2. Τέλος, 

ακολουθεί τεμαχισμός με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού εκσκαφέα 

φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται.  

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές των γεφυροπλαστιγγών προτείνεται η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Α': Καθαιρείται το κτίριο των γραφείων (7e) με μηχανικά μέσα.  

Στη συνέχεια με χρήση μηχανικών μέσων (υδραυλικού ψαλιδιού) προβαίνουμε σε πλήρη 

κατεδάφιση των στατικώς ανεξάρτητων τμημάτων 7b1-7c-7d1, 7b2 και 7d2. Τέλος, 

ακολουθεί τεμαχισμός με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού εκσκαφέα 

φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. 

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές της γεφυροπλάστιγγας προτείνεται ομοίως η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες των κτιρίων και 

στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλαισίωμα. Ακολουθεί τεμαχισμός με 

υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα τμήματα, φόρτωση μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

Για την θεμελίωση και τις κατασκευές της γεφυροπλάστιγγας προτείνεται ομοίως η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.2 Κτίριο - Υπόστεγο Αποθήκευσης Λιγνιτοπλίνθων (6g) 

- Προτεινόμενη λύση: Καθαιρούνται πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές πέριξ του κτιρίου με 

μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια με χρήση ελεγχόμενης έκρηξης προβαίνουμε σε πλήρη 
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κατεδάφιση του κτιρίου της αποθήκης. Τέλος, ακολουθεί τεμαχισμός με τη χρήση 

υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά 

και απομακρύνονται. Για την θεμελίωση του κτιρίου προτείνεται η χρήση κρουστικής 

σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω 

υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση A': Καθαιρούνται πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές πέριξ του κτιρίου 

με μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια με χρήση μηχανικών μέσων (υδραυλικού ψαλιδιού) 

προβαίνουμε σε πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου της αποθήκης. Τέλος, ακολουθεί 

τεμαχισμός με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού εκσκαφέα 

φορτώνονται τα μπάζα σε φορτηγά και απομακρύνονται. Για την θεμελίωση του κτιρίου 

προτείνεται ομοίως η χρήση κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για 

θρυμματισμό και στη συνέχεια μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε 

φορτηγά και απομάκρυνση. 

- Εναλλακτική λύση Β': Θα μπορούσαν να κοπούν με τροχό όλες οι πλάκες του κτιρίου και 

στη συνέχεια με αιωρούμενο βάρος να διαλυθεί το πλαισίωμα. Ακολουθεί τεμαχισμός με 

υδραυλικό ψαλίδι σε κατάλληλα διαχειρίσιμα τμήματα, φόρτωση μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα σε φορτηγά και απομάκρυνση. Για την θεμελίωση προτείνεται ομοίως η χρήση 

κρουστικής σφύρας ή χρήση αθόρυβων εκρηκτικών για θρυμματισμό και στη συνέχεια 

μέσω υδραυλικού εκσκαφέα φόρτωση των μπαζών σε φορτηγά και απομάκρυνση. 

10.13 Κτίριο LURGI (4a) - Κατασκευές Μονάδας Εξανθράκωσης (4b, 4c, 4d, 4e, 
4f, 4g) 

- Προτεινόμενη λύση: Ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω και σταδιακά αποφορτίζουμε τον 

μεταλλικό φέροντα οργανισμό του από πρόσθετα φορτία. 

Αρχικά απομακρύνουμε κατακερματίζοντας με μηχανικά μέσα (τροχό, κλπ) τα τμήματα 

οπλισμένου σκυροδέματος από οροφές και δάπεδα. 

Όταν μείνει ο φέρων οργανισμός (μεταλλικό χωρικό πλαίσιο) τότε πάλι από πάνω προς τα 

κάτω αποσυναρμολογούμε τα δομικά στοιχεία του, δοκούς, κολώνες είτε με αποκοχλίωση 

είτε με θερμοκοπή και μέσω γερανού με τη χρήση ιμάντων τα εναποθέτουμε στο έδαφος. 

Αυτό γίνεται έως την στάθμη ±0,00. 

Εν συνεχεία με χρήση κρουστικής σφύρας θρυμματίζουμε τις διάφορες κατασκευές από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και κατόπιν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού κατακερματίζονται για 

να φορτωθούν μέσω υδραυλικού εκσκαφέα σε φορτηγά και να μεταφερθούν. 

Οι ογκώδεις βάσεις στήριξης των ψυκτών (4b και 4g) και τα θεμέλια θρυμματίζονται ομοίως 

είτε με κρουστικό σφυρί είτε με αθόρυβα εκρηκτικά και μεταφέρονται. 
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- Εναλλακτική λύση: Με ελεγχόμενη έκρηξη κατεδαφίζεται πλήρως η ανωδομή του κτιρίου, 

στη συνέχεια τεμαχίζεται με τη χρήση υδραυλικού ψαλιδιού και μέσω υδραυλικού 

εκσκαφέα φορτώνεται σε φορτηγά και απομακρύνεται. 

Όλες οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θρυμματίζονται με υδραυλικό σφυρί και 

στη συνέχεια φορτώνονται και μεταφέρονται. 

Οι ογκώδεις βάσεις στήριξης των ψυκτών (4b και 4g) και τα θεμέλια θρυμματίζονται ομοίως 

είτε με κρουστικό σφυρί είτε με αθόρυβα εκρηκτικά και μεταφέρονται. 

10.14 Xρόνος εκτέλεσης εργασιών 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται τόσο ως πρόδρομες εργασίες εντός 

του χώρου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, όσο και ως προτεινόμενες λύσεις ανά κτίριο αναλυτικά 

ανωτέρω προεκτιμάται για κάθε τμήμα του ΑΗΣ συνολικά (βλ. Σχέδιο και περιγραφή 

τμημάτων όπως στο Κεφάλαιο 3) ως ακολούθως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 18 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 4 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 26 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 110 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 11 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 130 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 11 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 2 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 15 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 22 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 5 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 32 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 19 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 4 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 28 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 95 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 10 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 115 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 12 

ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ - ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΠΑΖΩΝ 4 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 20 

ΤΜΗΜΑΤΑ 8 & 9 95 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

11.1 Διαδικασία Κατεδάφισης 

11.1.1 Περίοδος 1. Προετοιμασία 

H έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του ΑΗΣ και του εργοστασίου Λιγνιτοπίνθων θα λάβει 

χώρα μετά την ολοκλήρωση, μιας σειράς προκαταρκτικών ενεργειών οι οποίες αποτελούν 

«καλές πρακτικές» μετά το κλείσιμο μιας παρόμοιας εγκατάστασης και οι οποίες 

ονομάζονται ενέργειες μετά το κλείσιμο “post shutdown activities”.  

Oι ενέργειες αυτές έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί στον συγκεκριμένο σταθμό. Τυχόν 

ενέργειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την 

έναρξη της 1ης περιόδου αποξήλωσης όπως περιγράφεται παρακάτω Οι ενέργειες αυτές 

περιλαμβάνουν: 

1. Απομάκρυνση αναλώσιμων  

2. Απομάκρυνση υπολειπόμενων καυσίμων (πετρέλαιο/λιγνίτης) από το σύνολο της 

εγκατάστασης 

3. Απομάκρυνση όλων των χρήσιμων υλικών. 

4. Απομάκρυνση υπολειμμάτων μπρικέτας 

5. Καθαρισμός των συστημάτων συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και ξηρής 

τέφρας.. 

6. Απομάκρυνση οξέων, καυστικών, επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών (κατά 

προτεραιότητα) και γενικά όλων των χημικών που υπάρχουν αποθηκευμένα στην 

εγκατάσταση.  

7. Απομάκρυνση των συσκευασιών των υλικών αυτών  

Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών αυτών ενεργειών, το πρόγραμμα αποξήλωσης 

του υπό μελέτη Έργου μπορεί να οργανωθεί σε τέσσερις διακριτές περιόδους, που 

περιγράφονται ακολούθως. 

11.1.2 Περίοδος 2. Σχεδιασμός και απομάκρυνση αμιάντου και άλλων επικίνδυνων 

υλικών  

Η περίοδος 2 περιλαμβάνει 3 υποπεριόδους 

Α. Σχεδιασμός 

1. Προετοιμασία των προδιαγραφών που προσδιορίζουν και περιγράφουν τους στόχους 

και τις κύριες δραστηριότητες του Έργου (ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ)  
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2. Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την αποξήλωση (σχέδια, 

εκθέσεις επικίνδυνων υλικών, περιβαλλοντικές εκθέσεις, κ.λπ. ) (ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ) 

3. Έρευνα εντοπισμού επικίνδυνων υλικών (αμίαντος, , μονώσεις, PCBs κ.λπ.) που τυχόν 

δεν έχουν απομακρυνθεί από την εγκατάσταση και απομάκρυνσή τους.  

4. Προσδιορισμός και κινητοποίηση της ομάδας διαχείρισης και εποπτείας (ΟΔΕ) του 

έργου της αποξήλωσης 

Β.  Απομάκρυνση αμιάντου και ορυκτοβάμβακα κ.λπ. 

1. Η απομάκρυνση αμιάντου θεωρείται μια σημαντική προϋπόθεση για την 

αποσυναρμολόγηση των συστημάτων και των δομών του σταθμού. (βλ. κεφ. 4). 

2. Ομοίως θα πρέπει να απομακρυνθεί στο στάδιο αυτό και ο ορυκτοβάμβκας που 

υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα ηλεκτροστατικά φίλτρα και (λιγότερο) στο λέβητα 

ή και αλλού. 

11.1.3 Περίοδος 3.  Προετοιμασία αποξήλωσης 

Η ΟΔΕ προετοιμάζει το σταθμό για την αποξήλωση εκτελώντας τις ακόλουθες 

δραστηριότητες : 

1. Εκπόνηση μελέτης κατεδάφισης 

2. Λήψη των απαραίτητων αδειών (κατεδάφισης κλπ). 

3. Απομάκρυνση της βλάστησης προκειμένου να εντοπισθούν εντοπιστούν έγκοιλα, 

υπόγειες κατασκευές που δεν αναφέρονται στα σχέδια περιοχές εδάφους με 

προβλήματα καθιζήσεων κλπ 

4. Εγκατάσταση «περιβαλλοντικών εμποδίων» και εξοπλισμού παρακολούθησης 

5. Αποξήλωση δικτύων  

6. Απομάκρυνση επίπλων 

7. Καθαίρεση των υαλοπινάκων, κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, σιδεριών, φουρουσιών 

κ.λπ. 

8. Εκτέλεση προσωρινών εργασιών / εγκαταστάσεων που θα υποστηρίξουν εργασίες 

αποξήλωσης (π.χ. προετοιμασία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΕΚ, κατάλληλη 

οδική πρόσβαση, απομάκρυνση βλάστησης για την ασφαλή διέλευση των 

μηχανημάτων, αφαίρεση υψηλών εμποδίων, χώροι προσωρινής αποθήκευσης 

εκρηκτικών, εγκαταστάσεις φωτισμού, αερισμού, εγκατάσταση δεξαμενών νερού 

που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαβροχή κλπ). 

9. Επανεξέταση σχεδίων και προδιαγραφών που μπορεί να είναι χρήσιμα για το έργο 

αποξήλωσης 

10. Δημιουργία υποδομών απαραίτητων για τη φάση της αποξήλωσης (νερό διαβροχής 

και πυρόσβεσης, ηλεκτροδότηση κ.λπ.) 
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Εικόνα 11.1 Υπό μελέτη έργο και χώρος προσωρινής απόθεσης ΑΕΕΚ 

11.1.4 Περίοδος 4. Αποξήλωση  

1. Αφαίρεση του υπαίθριου εξοπλισμού μεταφοράς 

Κατεδάφιση όλων των ταινιοδρόμων, μεταλλικών πύργων διασταύρωσης 

ταινιοδρόμων, γέφυρας επικοινωνίας), 6c μεταξύ των κτιρίων 6a και 6d, γέφυρας 

σωλήνων ατμού (τμήμα 8), μεταλλικών υποστέγων (όπως π.χ. 6h, 6f, 6e), κλπ.  

Απομάκρυνση αυλάκων και συλλεκτήριων ταινιών λιγνιτοπλίνθων (9e, 9f)   

2. Αφαίρεση όλων των υπέργειων κινητών δεξαμενών αποθήκευσης  

3. Αφαίρεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από το σύνολο του υπό μελέτη Έργου (βλ. 

Κεφάλαιο 7). Ενδεικτικά περιλαμβάνονται Μετασχηματιστές, πίνακες διανομής, 

διακόπτες, κινητήρες κ.λπ. 

4. Αφαίρεση εξοπλισμού που πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την έναρξη 

απομάκρυνσης του λέβητα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ιπτάμενης 

τέφρας, χειρισμού λιγνίτη, παροχής καυσίμου στον καυστήρα, πλυντρίδων, 

αεραγωγών, απαγωγής καυσαερίων, κ.λπ. 
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5. Αφαίρεση των φίλτρων και των μεταλλικών στηρίξεων (3a, 3b, 3c, 3d) αφού 

αποκοπούν με αποκοχλίωση ή θερμοκοπή, προκειμένου να αφήσουν περισσότερο 

ελεύθερο χώρο γύρω από το λεβητοστάσιο του ΑΗΣ (2c). 

 Αποσυναρμολόγηση Ηλεκτροστατικών φίλτρων.  

 Μετασχηματιστές – Ανορθωτές,  

 οροφή,  

 πλάκες συλλογής και ηλεκτρόδια εκπομπής και  

 πλαϊνά Η/Σ φίλτρα. 

6. Απομάκρυνση Χημείου (2d) 

 Αποσκληρυντές  

 Φίλτρα Ανιόντων  

 Φίλτρα Κατιόντων  

 Απαερωτής  

 Αντλίες αφαλατωμένου  

 Αντλίες αποσκληρυμένου  

 Δεξαμενή HCl  

 Δεξαμενή NaOH  

 Διάφοροι αγωγοί 

7. Απομάκρυνση CONTROL ROOM (2e) 

8. Καθαίρεση αρχικής κατασκευής μηχανοστασίου και παραρτήματος (2a1-2b1) 

Αποξήλωση Μηχανοστασίου + 8 m  

α. Αποσυναρμολόγηση Στροβιλογεννήτριας Νο1.  

Άνω κέλυφος, STOP – VALV, μπροστινό Κάρτερ με ρυθμιστές και αντλίες, 

ρυθμιστής αντιπίεσης, στροφείο, κάτω κέλυφος, στροφείο γεννήτριας, 

διεγέρτρια, στάτη γεννήτριας, πίσω Κάρτερ, αγωγοί υπέρθερμου ατμού, 

διάφορα επιστόμια.  

β.  Τροφοδοτικές Αντλίες Νο 1,2,3. 

Κινητήρας Μέσης Τάσης, Κύρια αντλία, αγωγοί υπέρθερμου ατμού. 

γ.  Στροβιλογεννήτρια Νο2.  

Άνω κέλυφος, STOP – VALV, μπροστινό Κάρτερ, ρυθμιστικές Βαλβίδες, 

στροφείο, Πιλότος διεγέρτρια, ρότορας γεννήτριας, κάτω κέλυφος 

στροβίλου, στάτης γεννήτριας, έδρανα, αποσύνδεση ατμαγωγών, κύριο 

ψυγείο.  

Αποξήλωση Μηχανοστασίου + 0 m  
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Αντλίες κυκλοφορίας ψύξης, εγκατάσταση Υδρογόνου, Κύριο ψυγείο 

Μονάδας Νο 2, δεξαμενή ελαίου Νο2, ψυγεία ελαίου Νο2, αντλίες ελαίου, 

προθερμαντήρες νερού Μονάδας Νο2, αντλίες κενού, αντλίες 

συμπυκνώματος, Σταθμός μείωσης πίεσης υπέρθερμου ατμού, συλλέκτης 

υπέρθερμου ατμού, διάφοροι αγωγοί (ατμού, νερού, ελαίου).  

9. Καθαίρεση Επέκτασης μηχανοστασίου και παραρτήματος (2a2-2b2) 

10. Καθαίρεση Λεβητοστασίου - Bunker - (2c) 

 Αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρων καυσαερίων    

 Αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρων αέρος  

 Αποσυναρμολόγηση Μύλων  

 Αποσυναρμολόγηση αγωγών καυσαερίων και αέρος 

 Οροφή Λέβητα, ασφαλιστικές διατάξεις. 

 Ατμαγωγοί υπέρθερμου και τροφοδοτικού νερού. 

 Ατμοϋδροθάλαμος 

 Πακέτα υπερθερμαντήρων  

 Πλαϊνά Λέβητα – Πλινθοδομή 

 Πακέτα οικονομιτήρα 

 Αυλοί ανόδου καθόδου 

 Δεξαμενή αποσκληρυμένου 

 Θερμοδοχεία  

 Τροφοδότες Λιγνίτη  

 Διάφοροι συλλέκτες 

 Επιστόμια 

 Σχάρα Λέβητα  

 Υγραντήρες  

 Τροφοδότες  

 Σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα 

11. Απομάκρυνση καμινάδας (3e) 

12. Απομάκρυνση Σιλό Τέφρας (3f) 

13. Απομάκρυνση κτιρίου γραφείων (5b) 

14. Απομάκρυνση κτιρίου Πύργου Ψύξης 

 Ψυκτική ξύλινη επένδυση 

 Ανεμιστήρες  

15. Απομάκρυνση κτιρίου φυσικού λιγνίτη 

16. Απομάκρυνση κτιρίου ξηραντήρων και πρεσών (6a και 6d) 

17. Απομάκρυνση κτιρίου μετεπεξεργασίας λιγνίτη (6d) 
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18. Απομάκρυνση πλάστιγγας φόρτωσης ξηρού λιγνίτη (7a) 

 Καθαίρεση πρόχειρων μεταλλικών κατασκευών στην οροφή του κτιρίου  

 Απομάκρυνση ζυγιστηρίου  

 Απομάκρυνση οικίσκου ζυγιστηρίου  

19. Απομάκρυνση πλαστίγγων φόρτωσης λιγνιτοπλίνθων (7b και 7d) /Συνδετήριας 

αερογέφυρας (7c) / Γραφείων 

20. Απομάκρυνση κτιρίου /υποστέγου αποθήκευσης λιγνιτοπλίνθων (6g) 

21. Απομάκρυνση κτιριακού συγκροτήματος LURGI (4a) και κατασκευών μονάδας 

εξανθράκωσης (4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g) 

22. Απομάκρυνση λοιπών κατασκευών  

23. Διαχωρισμός και οργάνωση των υλικών για απομάκρυνα και μεταπώληση (scrap 

dealers) 

24. Θρυμματισμός των μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος  

25. Απομάκρυνση προσωρινών κατασκευών. 

11.1.5 Περίοδος 5. Αποκατάσταση του χώρου.  

Όπως προβλέπεται κατά τη φάση τελικής αποκατάστασης μετά την απομάκρυνση του 

υποκείμενου λιγνίτη. 
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11.2 Διαχείριση υλικών κατεδάφισης 

Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των οικοδομικών 

αποβλήτων ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση:  

α)  πρόληψη,  
β)  προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - επαναχρησιμοποίηση,  
γ)  ανακύκλωση,  
δ)  άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και  
ε)  διάθεση (υγειονομική ταφή).  

Γενικά για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) πλην αυτών που χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα βάσει του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων και των υλικών εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές περιοχές και έχουν ρυπανθεί σε 

προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες σε εθνικό επίπεδο. 

Για την ουσιαστική αποφυγή παραγωγής οικοδομικών αποβλήτων είναι σκόπιμο να 

διατηρείται μία πυραμίδα αντιμετώπισης αποφυγής νέων κατασκευών και διατήρησης των 

ήδη υπαρχόντων: 

 Retain - Διατήρηση κτιρίων μέσω της ανακαίνιση τους.  

 Rehabilitate - Επαναφορά και Αποκατάσταση τους στο πολεοδομικό ιστό.  

 Repurpose / Reuse - Προσαρμογή του κτιρίου σε νέες χρήσεις.  

 Reuse materials - Αποδόμηση, προσεκτική κατεδάφιση. 

Στην περίπτωση του υπό μελέτη Έργου μπορεί να υιοθετηθεί μόνο η προσέγγιση της 

προσεκτικής κατεδάφισης ή αποδόμησης (βλ. Κεφάλαιο 2). Ως «αποδόμηση» ορίζεται η 

αποσυναρμολόγηση των κτιρίων για την ασφαλή και αποτελεσματική μεγιστοποίηση της 

επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των υλικών τους. Η προσεκτική κατεδάφιση 

είναι μια από τις σημαντικότερες ενέργειες για τη μείωση οικοδομικών απορριμμάτων και η 

αρχική διαδικασία για τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση ροής ανακυκλωμένων και 

επαναχρησιμοποιημένων υλικών στην αγορά. Αν και ο χρόνος για τη προσεκτική 

κατεδάφιση ενός κτιρίου είναι μεγαλύτερος, η αύξηση του εργατικού δυναμικού που 

απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. 

Η προσεκτική κατεδάφιση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

Α)  Επιλεκτική αφαίρεση υλικών με προφανή αξία πώλησης.  

Β)  Επιλεκτική αφαίρεση επικίνδυνων υλικών που αν δεν γίνει θα μολύνουν το μείγμα 

των οικοδομικών απορριμμάτων. Περιλαμβάνουν υλικά με βάση τον αμίαντο - 

επεξεργασμένη ξυλεία- μόνωση-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με τοξικά υλικά- 

ψυκτικά - συστήματα πυρόσβεσης - φιάλες αερίου κ.λπ. Η αφαίρεσή τους μειώνει 
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το ποσοστό των αποβλήτων κατεδάφισης που θα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα 

και που απαιτούν άλλη μορφή διαχείρισης. Σε περίπτωση που τα απόβλητα 

εκσκαφών έχουν αναμιχθεί με άλλα επικίνδυνα απόβλητα ή που έχουν καταστεί 

επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες διαχείρισής τους πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010). 

Γ)  Επιλεκτική αφαίρεση υλικών τα οποία, αν δεν αφαιρεθούν, θα μειώσουν την αξία 

των υπόλοιπων απορριμμάτων κατεδάφισης όταν συνθλίβονται. Περιλαμβάνουν 

είδη από ξύλο - γυαλί - πλαστικό ακόμα και γύψο. Η επιλεκτική αφαίρεση υλικών 

αυξάνει την αξία των αδρανών υλικών για ανακύκλωση.  

Δ)  Η χημική απορρύπανση (in situ) επί τόπου εκτεθειμένων μερών της δομής του 

κτιρίου που έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου, ακόμα και η 

απομάκρυνση των στοιχείων αν και εφόσον είναι σκόπιμο. Είναι σκόπιμο σε 

περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με 

προτεραιότητα διαχείρισης. Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη 

αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από 

ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την 

ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα 

προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους. 

Τα υλικά κατεδάφισης που θα προκύψουν στο πλαίσιο του υπό μελέτη Έργου 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5 και ανήκουν στη γενική κατηγορία 17 (Απόβλητα από 

κατασκευές και κατεδαφίσεις -περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες 

τοποθεσίες) του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων. Στον κατάλογο αυτό επισημαίνονται 

τα επικίνδυνα υλικά για τα οποία πρέπει να ακολουθηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο.  

Τα μη επικίνδυνα μπορούν να ανακυκλωθούν  μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών μεταφοράς 

και διαχείρισης και να έχουν όφελος για τον κύριο του έργου.  

Τα επικίνδυνα πρέπει να διατεθούν επίσης σε αδειοδοτημένες εταιρείες προκειμένου να 

διαχειριστούν κατάλληλα. Σημειώνεται ότι ορισμένα ειδικά ρεύματα όπως ο αμίαντος 

μπορούν να διατεθούν στο Χώρο Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στην περιοχή 

των ορυχείων Καρδιάς της ΔΕΗ, ο οποίος είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος για το σκοπό 

αυτό (ΚΥΑ ΑΕΠΟ 124528/07.05.2004, ανανέωση ΚΥΑ 129022/10.8.2010). 

Τα αδρανή υλικά μπορούν να διατεθούν σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ΑΕΚΚ ή 

να αποτεθούν στους χώρους απόθεσης αγόνων. 
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11.3 Χρονοδιάγραμμα 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα αποξήλωσης του υπό μελέτη 

έργου. Σημειώνεται ότι για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη οι χρόνοι της παραγράφου 

10.14 νοουμένου όμως ότι κάποιες εργασίες θα εκτελεστούν με αλληλοεπικάλυψη οπότε 

θα προκύψει και μείωση του συνολικού χρόνου. Η περίοδος 5 της τελικής αποκατάστασης 

θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ορυχείων 

Πτολεμαΐδας. 

Πίνακας 11.1 Χρονοδιάγραμμα έργου αποξήλωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
& ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ  

Όπως προαναφέρθηκε ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας IED. Η Οδηγία για 

την παύση της λειτουργίας εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της προβλέπει 

(Άρθρο 22) ότι: 

1.  Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση, παραγωγή ή 

ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών στον χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας 

εκμετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια αρχή βασική έκθεση που 

περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της 

κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων υδάτων. 

2.  Κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης αξιολογεί 

την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές 

επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί, παράγει ή απελευθερώνει η 

εγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική 

ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, ο 

φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ρύπανσης αυτής ώστε ο χώρος να μην αποτελεί πλέον σοβαρό κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 

Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω η ΔΕΗ καθώς και με την 2014/C 136/03 Ανακοίνωση της 

Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βασικές 

εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών 

εκπομπών» συνέταξε την απαιτούμενη Βασική Έκθεση ακολουθώντας τα προβλεπόμενα 

από την Ανακοίνωση 8 Στάδια: 

 Στάδιο 1: Προσδιορισμός των επικίνδυνων ουσιών που σήμερα χρησιμοποιούνται, 
παράγονται ή ελευθερώνονται στην εγκατάσταση. 

 Στάδιο 2: Προσδιορισμός των σχετικών επικίνδυνων ουσιών. 

 Στάδιο 3: Εκτίμηση της δυνατότητας ρύπανσης στον συγκεκριμένο χώρο. 

 Στάδιο 4: Ιστορικό του χώρου. 

 Στάδιο 5: Περιβάλλον. 

 Στάδιο 6: Χαρακτηρισμός του χώρου. 

 Στάδιο 7: Έρευνα του χώρου. 

 Στάδιο 8: Εκπόνηση της βασικής έκθεσης. 

Οι εργασίες υπαίθρου εκτελέστηκαν σε δύο περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο την 

03/09/2015 έως 11/09/2015,έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, μετρήσεις 

στάθμης στις υπάρχουσες γεωτρήσεις και εκτελέστηκαν από τη ΔΕΗ (ΔΜΛΚΔΜ/Τομ. 

Γεωτρήσεων) 5 αβαθείς γεωτρήσεις (βλ. παρακάτω).  
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Οι δοκιμές περατότητας έγιναν από τον Τομέα Γεωτρήσεων της ΔΜΛΚΔΜ, με υπεύθυνο τον 

Γεωλόγο Γ. Τσακίρη. Οι χημικές αναλύσεις των δειγμάτων νερού και εδάφους έγιναν από 

την εταιρεία Intergeo σε εργαστήριο με διαπίστευση EN ISO 17025. Η σύνταξη και η 

επιμέλεια της έκθεσης έγινε από τον Τομεάρχη της ΔΚΥΟΡ/ΤΥΜ Δρ. Δ. Δημητρακόπουλο, με 

την συνδρομή του Ν. Σταθόπουλου MSc. Μ.Μ.Μ.  

Τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής περιγράφονται ακολούθως: 

Η επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας εδάφους και υπόγειου νερού έγινε από το 

επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

Στρατηγική δειγματοληψίας (άρθρο 5.7, 2014/C 136/03) έγινε στοχοθετημένη 

δειγματοληψία — δηλ. δειγματοληψία που εστιάζεται στις ζώνες ύποπτων συγκεντρώσεων 

ρύπων (σημεία αποθήκευσης, σημεία μεταφόρτωσης ή συναφή σημεία). Η διάτρηση και 

δειγματοληψία εδάφους έγινε με εξοπλισμό και προσωπικό της ΔΕΗ. 

Οι εργασίες πεδίου για την δειγματοληψία υπεδάφους και υπόγειου αέρα περιελάμβαναν 

ανόρυξη πέντε (5) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εδάφους (soil borings) με τις αντίστοιχες 

δειγματοληψίες του εδάφους και του υπογείου αέρα. Η έναρξη των εργασιών πεδίου 

πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της ΔΕΗ, στις 03/09/15 και ολοκληρώθηκε στις 

11/09/2015. 

Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’87) των θέσεων των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων υπεδάφους 

και υπόγειου αέρα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 12.1 Συντεταγμένες των θέσεων δειγματοληψίας υπεδάφους και υπόγειου αέρα 

στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ  

Δειγματοληπτική γεώτρηση 
Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’87) 

Χ Υ 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ1 307.739,2 4.482.762,7 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ2 307.726,1 4.482.719,1 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ3 307.698,3 4.482.810,5 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ4 307.789,7 4.482.875,3 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ5 307.841,5 4.482.785,9 

Με σκοπό την εξέταση της περιβαλλοντικής κατάστασης του υπόγειου νερού στην περιοχή 

έρευνας, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία υπόγειου νερού από τρεις (3) υφιστάμενες 

υδρογεωτρήσεις του ΑΗΣ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε σταθμημέτρηση και στην ΑΗΣ 

ΠΤΟΛ 3, που βρίσκεται στο χώρο του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’87) των 

θέσεων ελέγχου του υπόγειου νερού στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 12.2 Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’87) των θέσεων υδρογεωτρήσεων δειγματοληψίας του 

υπόγειου νερού και σταθμημετρήσεων στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Σημείο ελέγχου υπόγειου νερού 
Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ’87) 

Χ Υ 

ΥΓ8 308.122,0 4.482.629,0 

YΓ10 307.989,0 4.482.786,0 

5Γ 307.529,0 4.482.828,0 

ΑΗΣ ΠΤΟΛ 3 307.233,0 4.483.619,0 

ΥΜ-14Α 307.062,6 4.482.805,6 

Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι ο χώρος του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, δεν πρόκειται να αποδοθεί 

στο κοινό και να λάβει χώρα κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα (απόδοση για καλλιέργειες 

μετατροπή σε πάρκο κλπ), αφού στην περιοχή αυτή θα επεκταθεί η εκμετάλλευση του 

ορυχείου και πρόκειται να εκσκαφτεί μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. 

Τα συμπεράσματα των αναλύσεων συνοψίζονται στη συνέχεια. 

Τρωτότητα των υπόγειων νερών 

Το γεωλογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχουν κατασκευασθεί οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ 

είναι οι μάργες και άργιλοι και ακολουθεί η λιγνιτική στοιβάδα. Τα στρώματα αυτά 

θεωρούνται στρώματα μικρής περατότητας έως αδιαπέρατα και δεν υδροφορούν. 

Υδροφορία αναπτύσσεται στα υποκείμενα των λιγνιτικών στρωμάτων. Η τρωτότητα των 

υδροφόρων στη ρύπανση από επιφανειακές πηγές ρύπανσης είναι πρακτικά μηδενική 

λόγω: 

• της πολύ μικρής κοκκομετρίας των υλικών του υπεδάφους (που αποτελούνται κυρίως 

από άργιλο, ιλύ, μάργα) 

• του μεγάλου πάχους του υλικών μέχρι τη στάθμη των υπόγειων νερών (20-40 m). 

Επομένως ακόμη και στην περίπτωση διαφυγής ρύπων στο παρελθόν δεν υφίσταται 

κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

Σημειώνεται όμως ότι με βάση το ιστορικό λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ, δεν έχουν καταγραφεί ατυχήματα ή άλλα συμβάντα τυχαίας ή μη απόρριψης 

πετρελαιοειδών ή άλλων χημικών ουσιών. 

Περιβαλλοντική κατάσταση του υπεδάφους 

Δείγματα εδάφους 

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα δείγματα εδάφους που εξετάσθηκαν δεν 

παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών που περιγράφονται τόσο στην Ελληνική 

Νομοθεσία όσο και στα διεθνή πρότυπα. 
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Συγκεκριμένα, στα περισσότερα δείγματα εδάφους δεν ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσεις 

Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH). Επίσης δεν ανιχνεύτηκαν πτητικές 

οργανικές ενώσεις (VOCs), συγκεντρώσεις Πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 

PAH’s και πολυχλωροδιφαινυλίων PCB’s στις θέσεις δειγματοληψίας της περιοχή έρευνας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, σε κανένα δείγμα εδάφους δεν 

παρατηρήθηκε υπέρβαση της Τιμής Δράσης της Νέας Ολλανδικής Λίστας των βαρέων 

μετάλλων που αναλύθηκαν. Υπέρβαση της ιδανικής τιμής της Νέας Ολλανδικής Λίστας όσο 

αφορά τη συγκέντρωση Ni παρατηρήθηκε σε όλες θέσεις δειγματοληψίας που οφείλεται 

στη χημική σύσταση των πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής. Αυτό άλλωστε έχει 

παρατηρηθεί και σε άλλες εξειδικευμένες έρευνες των πετρωμάτων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Δείγματα αέρα 

Από κάθε ερευνητική γεώτρηση, λήφθηκε επιπλέον ένα δείγμα εδαφικού αέρα από το 

βάθος του 1m για ειδικές αναλύσεις σε πτητικούς αρωματικούς, αλειφατικούς και 

χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. 

Η τοπική οδηγία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας του Μονάχου, η οποία είναι η 

πιο αναγνωρισμένη ευρύτερα μέχρι τώρα, θέτει την τιμή των 50 mg/m3 ως τη μέγιστη 

αποδεκτή τιμή συγκέντρωσης πτητικών αρωματικών, αλειφατικών και χλωριωμένων 

υδρογονανθράκων στον υπόγειο αέρα. Το όριο αυτό των 50 mg/m3 στον υπόγειο αέρα 

δεν ξεπεράστηκε σε καμία από τις θέσεις δειγματοληψίας. 

Συνεπώς σύμφωνα με την αξιολόγηση των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων υπεδάφους 

και υπόγειου αέρα δεν προκύπτει επιβάρυνση του εδάφους από την μακροχρόνια 

λειτουργία του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 

Περιβαλλοντική κατάσταση του υπόγειου νερού 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων σε κανένα δείγμα υπόγειου νερού 

δεν ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσεις Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH), 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), συγκεντρώσεις Πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων PAH’sκαι πολυχλωροδιφαινυλίων PCB’s. 

Επίσης οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα δείγματα του υπόγειου νερού 

παρέμειναν κάτω από το όριο ανίχνευσης των μεθόδων που εφαρμόστηκαν. Εξαίρεση 

αποτέλεσαν ο χαλκός (Cu) και το ολικό χρώμιο (Crtot) όπου ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσεις στο 

υπόγειο νερό. Ωστόσο, σε κανένα δείγμα υπόγειου νερού οι συγκεντρώσεις των ανωτέρω 

μετάλλων δεν υπερέβησαν το όριο δράσης της ΝΟΛ, ούτε τις αντίστοιχες οριακές τιμές της 

Ελληνικής Νομοθεσίας που περιγράφονται στην Υ.Α οικ.1811/2011 “Ορισμός ανώτερων 

αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών 

ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ αριθμ 

39626/2208/Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (2075/Β)”. 
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Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας, σχετικά με την κατάσταση του 

υπεδάφους, του υπόγειου αέρα του εδάφους και του υπόγειου νερού δεν προέκυψε 

επιβάρυνση αυτών από την μακροχρόνια λειτουργία του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Με βάση τα 

περιβαλλοντικά δεδομένα, που αξιολογήθηκαν όπως η κατάσταση του υπεδάφους του 

υπόγειου αέρα του εδάφους, του υπόγειου νερού και τα υδρογεωλογικά στοιχεία στην 

περιοχή, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος του πεδίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλός. 

Συνεπώς, δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια που να 

προκύπτει από την μακροχρόνια λειτουργία του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 
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Εικόνα 12.1 Θέσεις Δειγματοληψιών. Γενική Εικόνα 
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Εικόνα 12.2 Θέσεις Δειγματοληψιών. Περιοχή ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και οι εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Συγκροτήματος βρίσκονται εντός του 

ορυχείου Μαυροπηγής, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων Πτολεμαΐδας.  

Μετά την καθαίρεση των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, ο 

χώρος θα αποδοθεί για την εκμετάλλευση του υποκείμενου λιγνιτοφόρου κοιτάσματος 

σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν στη λειτουργία 

των ορυχείων Πτολεμαΐδας (βλ. αναλυτικά ακολούθως)  

Η καθαίρεση του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ προβλεπόταν ήδη από την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων για «το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη του λιγνιτωρυχείου 

Μαυροπηγής (Β-Δυτικό Πεδίο)» (ΚΥΑ Αρ. Πρ. οικ. 142453/753/23-2-2006, τροποποίηση με 

ΚΥΑ Αρ. Πρ. οικ. 124313/2558/27-08-2009). Σύμφωνα με τη εν λόγω ΚΥΑ 142453/753/23-2-

2006, η προσβολή του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ προβλεπόταν κατά τη χρονική περίοδο 2018-2030 και 

απαγορευόταν οποιαδήποτε επέμβαση στην άμεση αυτού περιοχή αν προηγουμένως δεν 

είχαν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα έργα ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

απομάκρυνση της εν λόγω εγκατάστασης (βλ. Κεφάλαιο δ1, περιβαλλοντικός όρος με α/α 

12). Η εν λόγω ΚΥΑ καταργήθηκε από την ΥΑ υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11 (βλ. 

ακολούθως). 

Με την υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο 

συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) 

για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, από την «ΔΕΗ Α.Ε.», όπως αυτή εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις 

αποφάσεις της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ (Αρ.Πρ.οικ: 

34394/1059/09-07-2014 και Αρ.Πρ.οικ: 11204/3-3-2016) αδειδοτήθηκε το σύνολο των 

αποθεμάτων των ορυχείων Πτολεμαΐδας και με πρόβλεψη εξάντλησης των λιγνιτικών 

αποθεμάτων έως το τέλος της δεκαετίας του 2050. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στα 

Ορυχεία Πτολεμαΐδας αναπτύσσεται σε τρία (3) πεδία: στο Κύριο Πεδίο, που περιλαμβάνει 

το Ορυχείο Μαυροπηγής και το Ορυχείο Ανατολικής Επέκτασης Κομάνου, στο Πεδίο 

Καρδιάς, που περιλαμβάνει το Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου – Υψηλάντη και το Ορυχείο 

Οικισμού Κομάνου και στο Νότιο Πεδίου, που περιλαμβάνει το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.  

Αν και η ΑΕΠΟ δεν αναφέρεται ρητά σε ενέργειες που αφορούν στην απομάκρυνση του 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ στη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Πτολεμαΐδας, Ν. 

Κοζάνης Λ.Κ.Δ.Μ., Δ.Ε.Η. Α.Ε.» και στο Κεφάλαιο 1 – Μη Τεχνική Περίληψη αναφέρεται ότι 

«για την αξιοποίηση των εν λόγω κοιτασμάτων απαιτείται η άμεση απαλλοτρίωση των 

οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, η κήρυξη της οποίας θα γίνει αμέσως με την 

έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «ΜΠΕ 

επέκτασης προς τα Δυτικά Λιγνιτωρυχείων Μαυροπηγής και ΝΔ Πεδίου Πτολεμαΐδας 

Λ.Κ.Δ.Μ., ΔΕΗ Α.Ε.» (Α.Π. κατάθεσης 146660/12.02.10, Δ/νση Περιβ. Σχεδ. Υ.ΠΕ.Κ.Α.), καθώς 
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και η καθαίρεση των Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας και Λ.Κ.Δ.Μ.12 και των εγκαταστάσεων του 

γειτονικού Βιομηχανικού Συγκροτήματος». Επίσης, στο Κεφάλαιο 5 -Περιγραφή 

Προτεινομένου Έργου μεταξύ των παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη 

λειτουργία και εκμετάλλευση του συνόλου των ορυχείων Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Α.Ε. 

περιλαμβάνεται και η «καθαίρεση Α.Η.Σ. και Κ.Υ.Τ. Καρδιάς, Α.Η.Σ. και Υ/Σ Πτολεμαΐδας, 

Α.Η.Σ. Λ.Κ.Δ.Μ., κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων Λ.Κ.Δ.Μ.». Αναλυτικότερα 

αναφέρεται ότι «ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΔΕΗ Α.Ε. προβλέπει την καθαίρεση του 

Α.Η.Σ. Λ.Κ.Δ.Μ., Πτολεμαΐδας και Καρδιάς με ταυτόχρονη μεταφορά των αντίστοιχων 

Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) που προγραμματίζονται να προσβληθούν από την 

ανάπτυξη των Ορυχείων Πτολεμαΐδας έως τα έτη 2015, 2017 και 2025 αντιστοίχως και την 

κατασκευή της νέας μονάδας Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας V, που σχεδιάζεται να λειτουργήσει το 

2017. Από τις εν λόγω καθαιρέσεις θα προκύψουν υλικά, οι ποσότητες των οποίων 

αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Με εξαίρεση τα οικοδομικά υλικά καθαίρεσης τα 

οποία θα αποτεθούν στους χώρους απόθεσης αγόνων, τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή 

μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταλλικές κατασκευές και σωληνώσεις (από χάλυβες, 

λαμαρίνες, χαλκό), κουφώματα, και πλαστικά θα απομακρυνθούν εκποιούμενα κατά 

περίπτωση ως μεταχειρισμένος εξοπλισμός ή ως scrap ή θα διατεθούν ως υλικά προς 

ανακύκλωση.  

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της λειτουργίας τους, οι εναπομείναντες Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας 

V και ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου θα μπορούσαν, με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, να 

μην καθαιρεθούν, αλλά να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις τους ως μουσιακοί χώροι. Κάτι 

τέτοιο όμως δε μπορεί να γίνει για τους Α.Η.Σ. Λ.Κ.Δ.Μ., Πτολεμαΐδας και Καρδιάς, καθώς 

θα πρέπει να καθαιρεθούν λόγω της προγραμματισμένης εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 

του υπεδάφους στις περιοχές που σήμερα είναι εγκατεστημένοι»  
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 Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ στα κείμενα της ΜΠΕ αναφέρεται ως ΑΗΣ Λ.Κ.Δ.Μ. ενώ στα σχέδια ως ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 
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Εικόνα 13.-1.α Απόσπασμα από το Χάρτη 9 της ΜΠΕ. Χάρτης απαιτούμενων 

παρεμβάσεων (Κατάσταση έτους 2009) 
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Εικόνα 13.-1.β Απόσπασμα από το Χάρτη 9 της ΜΠΕ. Χάρτης απαιτούμενων 

παρεμβάσεων (Κατάσταση έτους 2020) 

Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, η αναγκαιότητα απόληψης του κοιτάσματος που 

δεσμεύεται από τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ τεκμηριώνεται και από νεώτερα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. 13 

σύμφωνα με τα οποία το εκμεταλλεύσιμο λιγνιτικό απόθεμα του κοιτάσματος του 

Ορυχείου Μαυροπηγής ανέρχεται σε 135x106 t λιγνίτη από 01/01/2015, με συνολικές 

εκσκαφές 603 x106m3, σχέση εκμετάλλευσης (όγκος αγόνων που πρέπει να διακινηθούν για 

την παραγωγή ενός τόνου λιγνίτη) 3,6 m3/t και με τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τέφρα επί ξηρoύ : 29,2 % 

 Υγρασία : 56,6 % 
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 Έκθεση Αναγκαιότητας για την Απόληψη του Κοιτάσματος της Περιοχής του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ στο 
Ορυχείο Μαυροπηγής του ΛΚΔΜ, Ιούνιος 2015 
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 Κατώτερη θερμαντική ικανότητα : 1280 kcal/kg 

Η ετήσια παραγωγή του Ορυχείου Μαυροπηγής έως το τέλος της λειτουργίας του (περί το 

έτος 2035) θα κυμανθεί από 6 έως 10 x106 t λιγνίτη.  

Στο Σχήμα 13-1 παρουσιάζεται η οριοθέτηση του κοιτάσματος, το οποίο δεσμεύεται από τις 

εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Από τα κοιτασματολογικά στοιχεία προκύπτει ότι το μέσο 

πάχος του λιγνίτη στην περιοχή του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ είναι 35 m. Το λιγνιτικό κοίτασμα που 

δεσμεύεται στην περιοχή ανέρχεται σε: 119.000 m2 x 35 m x 1,2 m3/t = 5 x106 t λιγνίτη. 

Οι συνολικές εκσκαφές (υπερκείμενα, ενδιάμεσα και λιγνίτης) ανέρχονται σε 8,5 x106 m3 

και η αντίστοιχη σχέση εκμετάλλευσης (όγκος αγόνων που πρέπει να διακινηθούν για την 

παραγωγή ενός τόνου λιγνίτη), είναι 0,86 m3/t. 

Από τα αναλυτικά δεδομένα συμπεραίνεται ότι οι εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

δεσμεύουν σημαντική ποσότητα λιγνίτη (5 x106 t), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 πολύ ευνοϊκή σχέση εκμετάλλευσης (0,86 m3/t) 

 πολύ υψηλή μέση κατώτερη θερμογόνο ικανότητα (1.450 kcal/kg) 

 πολύ μικρό πάχος υπερκείμενων σχηματισμών, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα για 

άμεση παραγωγή λιγνίτη και  

 πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής λιγνίτη, λόγω και του μικρού βάθους εκσκαφής 

αλλά και της μικρής απόστασης μεταφοράς των αγόνων υλικών. 

Το κοίτασμα της περιοχής του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ προγραμματίζεται να αποληφθεί στις αρχές του 

έτους 2018. 
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Σχήμα 13-1. Οριοθέτηση κοιτάσματος που δεσμεύεται από τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ των Ορυχείων Πτολεμαΐδας στο 

τέλος της δεκαετίας 2050 στη θέση της περιοχής μελέτης προβλέπεται η δημιουργία της 

τεχνητής λίμνης του ορυχείου Μαυροπηγής (Σχήμα 13-2).  
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Σχήμα 13-2. Χάρτης τελικής διαμόρφωσης λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας (2050). 
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Παραρτημα Ι – Σχέδια 
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Παραρτημα ΙΙ – Έγγραφα 


